

**П А С П О Р Т**  
**региональной составляющей федерального проекта**  
**«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»**  
**«Цифровая культура»**

1. Основные положения

<b>Краткое наименование регионального проекта</b>	<b>Культура</b>	<b>Срок начала и окончания</b>	<b>01.01.2019-31.12.2024</b>
<b>Куратор регионального проекта</b>	Х.М. Зуратов- заместитель Председателя Правительства РИ		
<b>Руководитель регионального проекта</b>	М.В. Базоркин- министр культуры и архивного дела РИ		
<b>Администратор регионального проекта</b>	А.К. Вадилов- заместитель министра культуры и архивного дела РИ		
<b>Связь с государственными программами Республики Ингушетия</b>	Государственная программа РИ «Развитие культуры и архивного дела»		

2. Цель и показатели региональной составляющей федерального проекта

<b>Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 500 виртуальных концертных залов и 550 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности</b>										
№ п\п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
		Основной (дополнительный)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) <i>(нарастающим итогом)</i>	основной	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0
3.	Количество	дополнительный	0	01.11.2018	0	0	0	0	0	0

	онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

### 3. Задачи и результаты региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<b>1.</b>	<b>Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации</b> <i>(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
1.1	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 виртуального концертного зала	Направлена заявка на создание 1 виртуального концертного зала
<b>2.</b>	<b>Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере</b> <i>(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»</i>		
2.1	Организовано 3 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2022 по 2024 годы организовано 15 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.2	Организовано 4 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	
2.3	Организовано 5 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	





## 5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п\п	Роль в проекте	Фамилии, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%), указать конкретные виды работ
1.	Руководитель регионального проекта	М.В. Базоркин	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30 %. 1. Управление реализацией федерального проекта, обеспечение общей координации. 2. Обеспечение своевременного предоставления всеми участниками федерального проекта данных мониторинга реализации проекта в автоматизированной информационной системе проектной деятельности. Организация подготовки отчета о ходе реализации региональной составляющей федерального проекта.
2.	Администратор регионального проекта	А.К. Вадилов	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 30%. 1. Осуществление мониторинга реализации федерального проекта по вехам и контрольным точкам. 2. Контроль за ходом исполнения мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
3.	Участники регионального проекта	Л.О. Гетагазова	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия	Министр культуры и архивного дела Республики Ингушетия М.В. Базоркин	Занятость в проекте – 20%. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
		М.Ю. Куртоева	Начальник отдела искусств и досуговой деятельности	Заместитель министра культуры и архивного дела Республики	Занятость в проекте – 20%. Обеспечение общей координации реализации мероприятий в рамках региональной составляющей

				Ингушетия Л.О. Гетагазова	федерального проекта по направлению.
	И. С-М. Богатырев	Начальник отдела проектной и программной деятельности		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 40%. 1. Подготовка и заключение соглашений между Министерством культуры Российской Федерации и субъектом Российской Федерации, субъектом Российской Федерации и муниципальными образованиями Республики Ингушетия, победителями конкурсных отборов на предоставление субсидий, грантов на реализацию мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Формирование отчетности по итогам реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.
	Х.Г. Янарсанова	Начальник планово-экономического отдела		Заместитель министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия А.К. Вадилов	Занятость в проекте – 30%. 1. Обеспечение сбора и анализа отчетных документов о реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта. 2. Мониторинг и контроль за ходом реализации мероприятий в рамках региональной составляющей федерального проекта.