

УТВЕРЖДЕН  
протоколом заседания  
проектного комитета Республики Ингушетия  
от 17 декабря 2018 г. № 86-пзк

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства		
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	А.И. Цечоев, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия – Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации		
Руководитель регионального проекта	У.И. Торшхоев, министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия		
Администратор регионального проекта	М.А. Аушев, и.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа Республики Ингушетия «Экономическое развитие и инновационная экономика», подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: формирование положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, тыс. человек	Основной	0	01.01.2018	0,104	0,313	0,346	0,347	0,347	0,347
2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц	Дополнительный	0	01.01.2018	0,031	0,046	0,046	0,034	0,031	0,024
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек	Дополнительный	0	01.01.2018	0,313	0,327	0,328	0,210	0,199	0,173
4	Количество физических лиц – участников проекта, тыс. человек	Дополнительный	0	01.01.2018	1,711	1,814	1,848	1,711	1,642	1,369
5	Количество субъектов МСП, принявших участие в	Дополнительный	0	01.01.2018	0,063	0,065	0,066	0,062	0,062	0,062

	мероприятиях проекта, тыс. единиц							
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): формирование положительного образа предпринимателя			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности мероприятий по популяризации предпринимательской деятельности.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): проведено социологическое исследование. На основе проведенных исследований сформирован аналитический отчет.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019</p>		
1.1	Обеспечено участие Республики Ингушетия в социологическом исследовании и глубинных интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.08.2019	Обеспечено участие Республики Ингушетия в социологическом исследовании, проводимом на федеральном уровне
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована федеральная информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов. Реализованы соответствующие кампании на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована Федеральная и региональная информационная кампания, разработанная в соответствии с п. 1.2. настоящего Паспорта.</p> <p>Количество физических лиц, принявших участие в федеральном проекте, достигнет (нарастающим итогом) 3 140 тыс. чел. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 500 тыс. чел.;</p> <p>в 2020 г. – 1030 тыс. чел.;</p> <p>в 2021 г. – 1570 тыс. чел.;</p> <p>в 2022 г. – 2070 тыс. чел.;</p> <p>в 2023 г. – 2550 тыс. чел.;</p> <p>в 2024 г. – 2950 тыс. чел.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		

2.1	В Республике Ингушетия реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	20.12.2019	Реализована региональная информационная кампания
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса			
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019</p>		
3.1	В Республике Ингушетия реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	20.12.2019	Реализована комплексная программа по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность
4	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> </ul>		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов.</li> </ul> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 9000 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 22500 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 36000 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 46000 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 55000 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 62000 ед.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные, в том числе разработанные в соответствии с п. 2.3. настоящего Паспорта..</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
4.1	<p>В Республике Ингушетия реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>	20.12.2024	<p>В Республике Ингушетия реализованы обучающие программы, курсы, в том числе модульные.</p> <p>Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 212 ед. в 2024 г., в том числе:</p> <p>в 2019 г. – 31 ед.;</p> <p>в 2020 г. – 77 ед.;</p> <p>в 2021 г. – 123 ед.;</p> <p>в 2022 г. – 157 ед.;</p> <p>в 2023 г. – 188 ед.;</p> <p>в 2024 г. – 212 ед.</p>
5	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 91 500 человек;</p> <p>2020 г. – 95 550 человек;</p> <p>2021 г. – 95 850 человек;</p> <p>2022 г. – 61 425 человек;</p> <p>2023 г. – 58 155 человек;</p>		

	<p>2024 г. – 50 680 человек.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как:</p> <p>обучающие программы АО «Деловая Среда»;</p> <p>обучающие программы АО Корпорации МСП («Азбука предпринимателя», «Мама-предприниматель», Школа предпринимательства, а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам);</p> <p>обучающие программы Банка России;</p> <p>обучающие программы компании «Яндекс» и др.</p> <p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 450 тыс. человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 91 500 человек;</p> <p>2020 г. – 95 550 человек;</p> <p>2021 г. – 95 850 человек;</p> <p>2022 г. – 61 425 человек;</p> <p>2023 г. – 58 155 человек;</p> <p>2024 г. – 50 680 человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024</p>		
5.1	<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 550 человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 313 человек;</p> <p>2020 г. – 327 человек;</p> <p>2021 г. – 328 человек;</p> <p>2022 г. – 210 человек;</p> <p>2023 г. – 199 человек;</p> <p>2024 г. – 173 человек</p>	20.06.2021	<p>В Республике Ингушетия реализовано обучение участников проекта основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ.</p> <p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 550 человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 313 человек;</p> <p>2020 г. – 327 человек;</p> <p>2021 г. – 328 человек;</p> <p>2022 г. – 210 человек;</p> <p>2023 г. – 199 человек;</p> <p>2024 г. – 173 человек</p>





## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Торшхоев У.И.	Министр экономики, промышленности, торговли и туризма Республики Ингушетия	А.И. Цечоев, заместитель Председателя Правительства Республики Ингушетия – Постоянный представитель Республики Ингушетия при Президенте Российской Федерации	20
2	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И.	60
4	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100
Обеспечено участие Республики Ингушетия в социологическом исследовании и глубинных интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности					
5	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И.	60

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
6	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100
В Республике Ингушетия реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп					
7	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И	60
8	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100
В Республике Ингушетия реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества					
9	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И	60
10	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
<p>В Республике Ингушетия реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>					
11	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И	60
12	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100
<p>Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 550 человек из целевых групп, в том числе:</p> <p>2019 г. – 313 человек;  2020 г. – 327 человек;  2021 г. – 328 человек;  2022 г. – 210 человек;  2023 г. – 199 человек;  2024 г. – 173 человек</p>					

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
13	Администратор регионального проекта	Аушев М.А.	И.о. заместителя министра экономического развития Республики Ингушетия	Торшхоев У.И	60
14	Участник регионального проекта	Ужахова М.С.	Заведующий сектором по взаимодействию с институтами поддержки МСП Минэкономразвития Ингушетии	Аушев М.А.	100

## 6. Дополнительная информация

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» предусматривает реализацию мероприятий в целях формирования положительного образа предпринимательства среди населения Республики Ингушетия, а также практического вовлечения граждан в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создания новых субъектов МСП.

Проведение социологических исследований и глубинных интервью позволит выявить наиболее значимые факторы, определяющие интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности. Респондентами станут как граждане – представители различных социальных групп, так и руководители предприятий.

Исследования будут проведены с целью исследования настроений населения, а также для проведения замеров эффективности мероприятий в рамках всего национального проекта.

Региональная информационная кампания будет проведена по единой модели и общему плану, имеющими целью повышения интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, такие как: школьники и молодежь, военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке, женщины, люди старшего возраста. Каналами кампании станут: передачи на телеканалах, сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления целевых групп и др.

Граждане, которые в ходе информационной кампании проявят интерес к открытию собственного дела или захотят повысить свои профессиональные навыки, смогут зарегистрироваться по одному из каналов (горячая линия, портал, заполнить анкету и др.) и стать участниками проекта.

Реализация в Республике Ингушетия комплексной программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесет вклад в достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 году 23,1 тыс. человек.

В проекте будет обеспечено прохождение участниками проекта специальных курсов по развитию ключевых компетенций, которые востребованы на предприятиях малого и среднего бизнеса (технологии продаж, управление операционными системами, интернет-маркетинг и др.).

Кроме того, участникам будут доступны уже существующие программы обучения – такие как программы АО «Корпорация «МСП»: «Азбука предпринимательства», «Мама предприниматель», проекты «Деловой среды», и др.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1	Обеспечено участие Республики Ингушетия в социологическом исследовании и глубинных интервью в целях выявления наиболее значимых факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности	01.04.2019	01.08.2019	М.А. Аушев	Отчет	ПК
1.1.1	Организация участия субъектов МСП и населения Республики Ингушетия в социологическом исследовании	01.04.2019	01.07.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
1.1	Результаты работы представлены в Минэкономразвития России	-	01.07.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
2	В Республике Ингушетия реализована информационная кампания по популяризации предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет» и социальных сетях, создание специализированных медиа-проектов на региональном и муниципальном уровнях с учетом особенностей целевых групп	01.01.2019	20.12.2024	М.А. Аушев	Отчет	ПК
2.1.1	Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета на	01.01.2019	15.01.2019	М.А. Аушев	Заявка	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	финансирование мероприятия					
2.1.2	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета	11.01.2019	16.01.2019	М.А. Аушев	Протокол	К
2.1.3	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2019 год	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
2.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
2.2.1	Реализация мероприятий информационной кампании	01.05.2019	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
2.2	В Республике Ингушетия реализована информационная кампания в 2019 году	-	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
3	В Республике Ингушетия реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества	01.01.2019	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	ПК
3.1.1	Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета на финансирование мероприятия	01.01.2019	15.01.2019	М.А. Аушев	Заявка	К
3.1.2	Участие в отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета	11.01.2019	16.01.2019	М.А. Аушев	Протокол	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
3.1.3	Сопровождение заключения соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на 2019 год	16.01.2019	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
3.1	Заключено соглашение о предоставлении субсидии бюджету Республики Ингушетия из федерального бюджета	-	15.02.2019	М.А. Аушев	Соглашение	К
3.2.1	Реализация мероприятий комплексной программы	01.05.2019	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
3.2	В Республике Ингушетия реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы в 2019 году	-	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
4	В Республике Ингушетия реализованы образовательные программы, курсы, в том числе модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для: <ul style="list-style-type: none"> <li>- действующих предпринимателей;</li> <li>- школьников;</li> <li>- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;</li> <li>- женщин;</li> <li>- военнослужащих, уволенных в запас;</li> <li>- лиц старше 45 лет;</li> <li>- безработных;</li> <li>- инвалидов;</li> <li>- выпускники и воспитанники детских домов</li> </ul>	01.02.2019	20.12.2024	М.А. Аушев	Отчет	ПК

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
4.1.1	Обеспечение участия субъектов МСП Республики Ингушетия в образовательных программах	01.02.2019	20.12.2024	М.А. Аушев	Отчет	К
5	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 не менее 1 550 человек из целевых групп, в том числе: 2019 г. – 313 человек; 2020 г. – 327 человек; 2021 г. – 328 человек; 2022 г. – 210 человек; 2023 г. – 199 человек; 2024 г. – 173 человек	01.02.2019	20.12.2024	М.А. Аушев	Отчет	ПК
5.1.1	Реализация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2019 году	01.02.2019	20.12.2019	М.А. Аушев	Отчет	К
5.1.2	Реализация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2020 году	01.02.2020	20.12.2020	М.А. Аушев	Отчет	К
5.1.3	Реализация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2021 году	01.02.2021	20.12.2021	М.А. Аушев	Отчет	К
5.1.4	Реализация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2022 году	01.02.2022	20.12.2022	М.А. Аушев	Отчет	К
5.1.5	Реализация обучения основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2023 году	01.02.2023	20.12.2023	М.А. Аушев	Отчет	К
5.1.6	Реализация обучения основам ведения	01.02.2024	20.12.2024	М.А. Аушев	Отчет	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в 2024 году					
5.1	Обучены навыкам предпринимательской деятельности к 2024 году не менее 1 550 человек			М.А. Аушев	Отчет	К

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Популяризация предпринимательства»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в проекте, тыс. человек							
1	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ	Численность населения субъекта РФ старше 14 лет, человек; численность занятых в секторе МСП в субъекте РФ, человек; плотность населения субъекта РФ, человек / кв. км; миграционный прирост в субъекте РФ, человек;	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; Росстат, ежегодно; отчетность о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, ежеквартально	ФНС России, Росстат, Минэкономразвития Ингушетии	По Республике Ингушетия	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		количество физических лиц – участников проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в проекте, тыс. человек					
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, тыс. единиц							
2	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ	Численность населения субъекта РФ старше 14 лет, человек; численность занятых в секторе МСП в субъекте РФ, человек; плотность населения субъекта РФ, человек / кв. км; миграционный прирост в субъекте РФ, человек; количество <b>ВНОВЬ</b>	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; Росстат, ежегодно; отчетность о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, ежеквартально	ФНС России, Росстат, Минэкономразвития Ингушетии	По Республике Ингушетия	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		созданных субъектов МСП, тыс. единиц					
Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек							
	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста/убыли населения в субъекте РФ	Численность населения субъекта РФ старше 14 лет, человек; численность занятых в секторе МСП в субъекте РФ, человек; плотность населения субъекта РФ, человек / кв. км; миграционный прирост в субъекте РФ, человек; количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; Росстат, ежегодно; отчетность о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, ежеквартально	ФНС России, Росстат, Минэкономразвития Ингушетии	По Республике Ингушетия	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	-

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, тыс. человек					
Количество физических лиц – участников проекта, тыс. человек							
4	Расчет производится на основании сведений о численности населения субъекта РФ старше 14 лет и незанятого в секторе МСП, плотности населения и миграционного прироста / убыли населения в субъекте РФ	Численность населения субъекта РФ старше 14 лет, человек; численность занятых в секторе МСП в субъекте РФ, человек; плотность населения субъекта РФ, человек / кв. км; миграционный прирост в субъекте РФ, человек; количество обученных основам ведения бизнеса,	Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС России, ежемесячно; Росстат, ежегодно отчетность субъектов РФ о количестве субъектов МСП, получивших поддержку в рамках проекта, ежеквартально	ФНС России, Росстат, Минэкономразвития Ингушетия	По Республике Ингушетия	Ежеквартально по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным кварталом	

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
		финансовой грамотности и иным навыкам предпринимате льской деятельности, тыс. человек					

---