

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Архангельская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа			
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Архангельская область)	Срок реализации проекта	01.11.2018	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Вахрушев А.В.	заместитель председателя Правительства Архангельской области		
Руководитель регионального проекта	Ковалева Ю.Л.	Заместитель министра образования и науки		
Администратор регионального проекта	Гнедышев Ю.А.	Заместитель министра - начальник управления общего и дополнительного образования		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Архангельской области "Развитие образования и науки Архангельской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие общего и дополнительного образования"	

2. Цель и показатели регионального проекта

вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Архангельская область)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0230	0,0650	0,0670	0,0860	0,0860	0,0860
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	7,3000	19,8000	20,5000	30,5000	30,5000	30,5000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,3200	0,9000	0,9000	0,9000	1,0200	1,0200

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"											
1	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	5	7	9	11	12	12	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджетабюджету Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятийпо обновлению материально-технической базы, в том числе для реализациипредметной области "Технология" и других предметных областей в 5организациях, осуществляющих образовательную деятельностьисключительно по адаптированнымобщеобразовательным программам . Применены методические рекомендации поматериально-техническому оснащению и обновлению содержания образования ворганизациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по	Приобретение товаров, работ, услуг	

									адаптированным общеобразовательным программ ам, с учетом необходимости обеспечения условий для обновления содержания и совершенствования методов обучения предметной области "Технология" и других предметных областей . Проведен мониторинг реализации мероприятий по обновлению материально- технической базы в организациях, осуществляющих образовательну ю деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в соответствии с сформированными методическими рекомендациями. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям , методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно- методических комплексов с учетом особых образовательных	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам . Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 5 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам , обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.	
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы	Тысяча единиц	0.023	0.065	0.067	0.086	0.086	0.086	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на создание материально-технической базы 3 для реализации основных и	Приобретение товаров, работ, услуг

	для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах								дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Проведена работа по формированию конкурсной документации на отбор заявок и заключено соглашение с Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на финансовое обеспечение мероприятий по созданию материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности, в том числе школах, работающих в неблагоприятных социальных условиях. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года в 23 школах, расположенных в сельской местности, в Архангельской области создана материально-техническая база 9 для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 7 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	
3	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	Место	320	1760	1760	3360	-	3360	К концу 2020 году в Архангельской области создано не менее 1760 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") 1	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
			0	0	0	0	120	120		

4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место							Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода к концу 2023 года не менее 120 4 новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
5	Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других	Единица	0	0	0	0	0	1	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации	Проведение образовательных мероприятий

	предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"								предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: при необходимости подана заявка на включение Архангельской области в перечень субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; обеспечено ознакомление с методическими рекомендациями освоения предметной области	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									"Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебные места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года в Архангельской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.	
6	Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	Документ	-	-	-	1	-	-	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Архангельской области, что позволит повысить качество преподавания всех	Проведение образовательных мероприятий

									предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
7	Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Единица	-	-	1	-	-	-	Для учителей предметной области "Технология" в Архангельской области действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	Проведение образовательных мероприятий

8	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы и сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	Всоответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применениемлучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителейработодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихсяобщеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2024 г. -70 % обучающихся) , чтопозволит создать условия для формирования активной гражданской позиции укаждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национальногопроекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой исоциально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностейнародов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Внедрены программыменторства и наставничеств а дляобучающихся в рамках взаимодействия с	Проведение образовательных мероприятий
---	---	---------	---	---	---	---	---	----	---	--

									предприятиями Архангельской области.	
9	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	Проведение образовательных мероприятий
			-	-	-	-	-	70		

10	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент							К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий
----	--	---------	--	--	--	--	--	--	--	--

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	443 074,20	518 609,30	762 779,33	762 779,44	0,00	0,00	2 487 242,28
3.1.1.	бюджет субъекта	442 593,30	518 235,00	762 529,33	762 529,44	0,00	0,00	2 485 887,08
3.1.1.1. 4.	местным бюджетам	375 836,43	518 235,00	762 529,33	762 529,44	0,00	0,00	2 419 130,20
3.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	376 317,33	518 609,30	762 779,33	762 779,44	0,00	0,00	2 420 485,40
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	0,00	0,00	127 764,08	125 842,56	0,00	253 606,64
4.1.1.	бюджет субъекта	0,00	0,00	0,00	127 514,08	125 716,84	0,00	253 230,92
4.1.1.1. 4.	местным бюджетам	0,00	0,00	0,00	127 514,08	125 716,84	0,00	253 230,92

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент					
2	Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек					

3	Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц					
4	Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест					

6. Дополнительная информация

На основании соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Архангельской области на реализацию федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 11 февраля 2019 г. № 073-08-2019-540

в 2019 году средства в размере:

1) 36 191,94 тыс. рублей на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» будут направлены в 23 общеобразовательные организации, расположенные в сельской местности в муниципальных районах Архангельской области:

Вельский муниципальный район – 2 общеобразовательные организации (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Аргуновская основная школа № 11», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Судромская основная школа № 13»);

Верхнетоемский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное образовательное учреждение муниципального образования «Верхнетоемский муниципальный район» «Корниловская средняя общеобразовательная школа»);

Вилегодский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ильинская средняя общеобразовательная школа»);

Виноградовский муниципальный район – 2 общеобразовательные организации (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сельменьгская средняя школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Важская основная школа»);

Каргопольский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное общеобразовательное учреждение «Павловская средняя школа»);

Коношский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Подюжская средняя школа имени В.А. Абрамова»);

Котласский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация муниципальное общеобразовательное учреждение «Удимская №2 средняя общеобразовательная школа»;

Красноборский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Красноборская средняя школа»);

Ленский муниципальный район – 2 общеобразовательные организации (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Яренская средняя школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сойгинская средняя школа»);

Лешуконский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лешуконская средняя общеобразовательная школа»);

Мезенский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя школа Мезенского района»);

Няндомский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мошинская средняя школа»);

Онежский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Чекуевская средняя общеобразовательная школа»);

Пинежский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Карпогорская средняя школа № 118» муниципального образования «Пинежский муниципальный район»);

Плесецкий муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Конёвская средняя школа»);

Приморский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Уемская средняя школа»);

Устьянский муниципальный район – 2 общеобразовательные организации (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ульяновская средняя общеобразовательная школа», муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Киземская средняя общеобразовательная школа»);

Холмогорский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Холмогорская средняя школа имени М.В. Ломоносова»);

Шенкурский муниципальный район – 1 общеобразовательная организация (муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Шеговарская средняя школа»);

2) 21 758, 47 тыс. рублей на реализацию мероприятия по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

будут направлены в государственные бюджетные образовательные организации Архангельской области:

«Соломбальская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

«Приводинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа №5»;

«Савинская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»;

«Онежская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.

На основании соглашения между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Архангельской области о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 10 февраля 2019 г. № 073-09-2019-161 в 2019 – 2020 году средства в размере 960 828,30 тыс. рублей будут направлены на создание:

860 новых мест в общеобразовательной организации муниципального образования «Город Архангельск»;

90 новых мест в общеобразовательной организации муниципального образования «Мезенский муниципальный район» (пос. Долгощелье), 250 новых мест в общеобразовательной организации муниципального образования «Шенкурский муниципальный район» (с. Ровдино).

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Архангельская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	106 749,88	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
2.Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	2 485 887,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	253 230,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц", Влияние на достижение (процентов)	"Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательным и программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек", Влияние на достижение (процентов)	"Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест", Влияние на достижение (процентов)	"Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
5.Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	2 845 867,88	0,00	7,00	1,00	0,00	8,00

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
2	Администратор регионального проекта	Гнедышев Ю. А.	Заместитель министра - начальник управления общего и дополнительного образования	Ковалева Ю. Л.	20
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Администратор	Гнедышев Ю. А.	Заместитель министра - начальник управления общего и дополнительного образования	Ковалева Ю. Л.	20
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
5	Участник регионального проекта	Петруханова Ю. Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Ковалева Ю. Л.	20
6	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
7	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20

Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
9	Участник регионального проекта	Юркин А. Л.	Ведущий консультант управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Ковалева Ю. Л.	20
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
11	Участник регионального проекта	Юркин А. Л.	Ведущий консультант управления социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей	Ковалева Ю. Л.	20
Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
13	Участник регионального проекта	Мигунов Д. В.	Начальник отдела информатизации	Ковалева Ю. Л.	20

Во всех субъектах Российской Федерации для учителей предметной области "Технология" действует система повышения квалификации на базе детских технопарков "Кванториум", организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
15	Участник регионального проекта	Ивашкова Е. Н.	Начальник управления правовой, организационной и кадровой работы	Ковалева Ю. Л.	20
16	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
17	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20
18	Участник регионального проекта	Петруханова Ю. Б.	Начальник отдела дополнительного образования	Ковалева Ю. Л.	20
19	Участник регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
20	Участник регионального проекта	Самухин Н. С.	Начальник отдела профессионального образования	Котлов С. А.	20

Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации всех субъектов Российской Федерации

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
22	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
23	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20

Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
25	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20
26	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
28	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
29	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
31	Участник регионального проекта	Федосеева И. В.	Проректор по УМР АО ИОО	Котлов С. А.	20
32	Участник регионального проекта	Попова И. В.	Начальник отдела общего образования	Ковалева Ю. Л.	20

Создано не менее 230 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")

33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ковалева Ю. Л.	Заместитель министра образования и науки		20
34	Участник регионального проекта	Мигунов Д. В.	Начальник отдела информатизации	Ковалева Ю. Л.	20