

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 607-р

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"**

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 12.07.2019 N 445-р)

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#) регионального проекта "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Е.И.Малышеву.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 607-р

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "БОРЬБА
С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 12.07.2019 N 445-р)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.		
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Зеленина Е.М.		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса на 2014 - 2021 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431,0 на 100 тыс. населения к 2024 году

N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Смертность от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	Основной	47,7	31.12.2017	44,2	42,6	41,0	39,3	37,7	36,5
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения на 100 тыс. населения	Основной	118,6	31.12.2017	110,0	106,0	101,9	97,9	93,8	90,8
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов	Дополнительный	15,1	31.12.2017	13,9	13,0	12,0	10,0	9,0	8,0
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов	Дополнительный	20,5	31.12.2017	19,0	18,0	17,0	16,0	15,0	14,0

5	Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов	Дополнительный	31,7	31.12.2017	38,0	42,0	46,0	50,0	55,0	60
6	Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. единиц	Дополнительный	4,489	31.12.2017	5,381	5,948	6,514	7,080	7,788	8,497
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, процентов	Дополнительный	46,5	31.12.2017	54,6	62,7	70,8	78,8	86,9	95,0

3. Результаты регионального проекта

N п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
1	<p>Результат федерального проекта: разработка и реализация программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации на базе подведомственного федерального учреждения будет создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", будут разработаны требования к региональным программам (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование первичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска, включая артериальную гипертонию, и снижение риска ее развития, вторичную профилактику осложнений сердечно-сосудистых заболеваний, повышение эффективности оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе совершенствование организации службы скорой медицинской помощи, предусматривающее создание единой центральной диспетчерской в каждом из регионов, информирование населения о симптомах острого нарушения мозгового кровообращения и острого коронарного синдрома, правилах действий больных и их окружающих при развитии неотложных состояний, совершенствование схем маршрутизации, внедрение и увеличение объемов применения высокоэффективных методов лечения, совершенствование медицинской реабилитации, кадровое обеспечение первичных сосудистых отделений и региональных сосудистых центров и повышение профессиональной квалификации, участвующих в оказании медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований будут разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями". Координационным центром будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" и их эффективности.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
1.1	Разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	01.07.2019	Разработана региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области в соответствии с требованиями координационного центра
2	<p>Результат федерального проекта: не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 20 региональных сосудистых центров,</p>		

	<p>участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. Срок: 31.12.2019</p>		
2.1	<p>Переоснащение/дооснащение регионального сосудистого центра (далее - РСЦ) N 1 и первичного сосудистого отделения (далее - ПСО) N 1 медицинским оборудованием</p>	31.12.2019	<p>Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11"</p>
3	<p>Результат федерального проекта: не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 30 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации. Срок: 31.12.2020</p>		
3.1	<p>Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием</p>	31.12.2020	<p>Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 3 ГБУЗ Кемеровской области "Прокопьевская городская больница N 1"; ПСО N 4 ГБУЗ Кемеровской области "Беловская</p>

			городская больница N 1"
4	<p>Результат федерального проекта: не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 70 первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
4.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием	31.12.2021	<p>Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием:</p> <p>РСЦ N 2 ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1";</p> <p>ПСО N 2 ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29";</p> <p>ПСО N 3 ГБУЗ Кемеровской области "Прокопьевская городская больница N 1";</p> <p>ПСО N 4 ГБУЗ Кемеровской области "Беловская городская больница N 1";</p> <p>ПСО N 5 ГБУЗ Кемеровской области "Юргинская городская больница";</p> <p>ПСО N 7 ГАУЗ Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров"</p>
5	<p>Результат федерального проекта: не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 35 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 100 первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении/дооснащении</p>		

	<p>медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. Срок: 31.12.2022</p>		
5.1	<p>Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским оборудованием</p>	<p>31.12.2022</p>	<p>Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 2 ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29"; ПСО N 3 ГБУЗ Кемеровской области "Прокопьевская городская больница N 1"; ПСО N 4 ГБУЗ Кемеровской области "Беловская городская больница N 1"; ПСО N 5 ГБУЗ Кемеровской области "Юргинская городская больница"; ПСО N 6 ГАУЗ Кемеровской области "Анжеро-Судженская городская больница"; ПСО N 7 ГАУЗ Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров"; ПСО N 8 ГБУЗ Кемеровской области "Мариинская городская больница"; ПСО N 9 ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 5"; ПСО N 10 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 2"</p>
6	<p>Результат федерального проекта: не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации. Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 10 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской</p>		

	реабилитации; не менее 50 первичных сосудистых отделений, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. Срок: 31.12.2023		
6.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7 медицинским оборудованием	31.12.2023	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: РСЦ N 2 ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1"; ПСО N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 11"; ПСО N 6 ГАУЗ Кемеровской области "Анжеро-Судженская городская больница"; ПСО N 7 ГАУЗ Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров"
7	<p>Результат федерального проекта: не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 90 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации будут определены не менее 20 региональных сосудистых центров, участвующих в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: магнитно-резонансный томограф; компьютерный томограф; ангиографическая система; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; операционный микроскоп (для выполнения нейрохирургических вмешательств); система нейронавигации; эндоскопическая стойка для нейрохирургии; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации; не менее 90 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием из следующего перечня: компьютерный томограф; аппарат ультразвуковой для исследования сосудов сердца и мозга; аппараты искусственной вентиляции легких; оборудование для ранней медицинской реабилитации, оборудование для проведения рентгенэндоваскулярных методов лечения. Будут разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на переоснащение/дооснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием. Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием	31.12.2024	Переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием: РСЦ N 1 ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"; РСЦ N 2 ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1"; ПСО N 2 ГБУЗ Кемеровской области

1.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	207,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	207,20
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	84,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	84,0
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2	Не менее 30 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации							
2.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием	0,0	236,35	0,0	0,0	0,0	0,0	236,35

2.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	236,35	0,0	0,0	0,0	0,0	236,35
2.1.1.1	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.2.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Не менее 20 из 140 региональных сосудистых центров и 70 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации							
3.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием	0,0	0,0	204,01	0,0	0,0	0,0	204,01

3.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	184,01	0,0	0,0	0,0	184,01
3.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0,	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
3.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0
3.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Не менее 35 из 140 региональных сосудистых центров и 100 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации							
4.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским	0,0	0,0	0,0	296,31	0,0	0,0	296,31

	оборудованием							
4.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	296,31	0,0	0,0	296,31
4.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Не менее 10 из 140 региональных сосудистых центров и 50 из 469 первичных сосудистых отделений участвуют в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием в 85 субъектах Российской Федерации							
5.1	Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7	0,0	0,0	0,0	0,0	155,69	0,0	155,69

	и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием							
6.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	261,18	261,18
6.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6.1.4	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Всего по региональному проекту, в том числе		291,2	236,35	204,01	296,31	155,69	261,18	1444,74
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные		207,2	236,35	184,01	296,31	155,69	261,18	1340,74

трансферты бюджету Кемеровской области)							
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	84,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	104,0
бюджет Кемеровской области	84,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	104,0
межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (проценты)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
2	Администратор регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20

Разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
4	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
5	Участник регионального проекта	Макаров С.А.	Главный областной специалист-кардиолог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
6	Участник регионального проекта	Арефьева Е.Г.	Главный внештатный невролог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
7	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	5
8	Участник регионального проекта	Ганиева Л.Б.	Начальник отдела кадров и государственной службы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1 и ПСО N 1 медицинским оборудованием					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по	10

	проекта			вопросам социального развития) Малышева Е.И.	
10	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
11	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
12	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
13	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
15	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
16	Участник	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ	Начальник	20

	регионального проекта		Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	
17	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
18	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием					
19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
20	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
21	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
22	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

			диспансер имени академика Л.С.Барбараша"		
23	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским оборудованием					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
25	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
26	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
27	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
28	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7 медицинским оборудованием					

29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
30	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
31	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
32	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
33	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
Переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
35	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны	Начальник департамента охраны здоровья	20

			здоровья населения Кемеровской области	населения Кемеровской области Малин М.В.	
36	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
37	Участник регионального проекта	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
38	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7
В период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	10
40	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
41	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	20
42	Участник	Шибанова И.А.	Директор ГБУЗ	Начальник	10

	регионального проекта		Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша"	департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	
43	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций	Руководители медицинских организаций	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	7

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" (далее - региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 431 случая на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение уровня смертности от инфаркта миокарда с 47,7 процента в 2017 году до 36,5 процента в 2024 году, больничной летальности от острого коронарного синдрома (далее - ОКС) с 15,1 процента в 2017 году до 8 процентов в 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения (далее - ОНМК) с 20,5 процента в 2017 году до 14 процентов в 2024 году, увеличение доли охвата больных с ОКС рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 60 процентов.

В рамках реализации регионального проекта планируется осуществлять мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и создание условий для оказания высокоспециализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями путем обеспечения оказания медицинской помощи в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), переоснащения медицинским оборудованием сети региональных сосудистых центров и сети первичных сосудистых отделений, включая оборудование для проведения ранней медицинской реабилитации.

Мероприятия, способствующие достижению целевого показателя:

I. Организационные

Дальнейшее развитие кардиологической службы Кемеровской области, формирование единой системы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи пациентам с болезнями системы кровообращения (далее - БСК), развитие высокоэффективных методов диагностики, персонифицированного подхода в лечении и реабилитации больных, внедрение современного комплекса мер, направленных на профилактику заболевания:

1. Активизация санитарно-просветительской работы среди населения Кемеровской области, информирование жителей области не только о факторах риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и о способах первичной профилактики, но и о первых признаках и симптомах инфаркта миокарда, о важности быстрого обращения за помощью при появлении этих симптомов. В сотрудничестве с образовательными организациями также проведение такой работы среди обучающихся старших классов, студентов вузов, используя средства массовой

информации, наглядную агитацию в общественном транспорте, уличные светодиоды.

2. Открытие в 2019 году филиала регионального сосудистого центра ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С.Барбараша" (далее - КОККД) на базе ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 2 святого великомученика Георгия Победоносца" (далее - ГБ N 2) путем присоединения. Открытие на базе филиала отделений для лечения пациентов с ОКС и ОНМК.

3. Подготовка проектно-сметной документации для строительства хирургического блока филиала РСЦ N 1.

4. Создание и ведение регистра больных с ОКС, ОНМК для персонифицированного учета, разработки программ реабилитации и профилактики. Введение работы по заполнению регистра в стандарт ОМС по лечению ОКС и ОНМК.

5. Создание клинико-организационных алгоритмов оказания медицинской помощи пациентам с острой сосудистой патологией.

6. Создание на юге Кемеровской области (2019 - 2022 гг.):

ПСО N 11 на базе ГБУЗ Кемеровской области "Таштагольская городская больница" - кардиологический (10 коек) и неврологический (10 коек) профиль - 2019 год;

ПСО N 12 на базе ГБУЗ Кемеровской области "Междуреченская городская больница" для пациентов с ОНМК - (10 коек) неврологического профиля в 2022 году.

7. Оптимизация функционирования call-центров (РСЦ N 1 и РСЦ N 2) с круглосуточным дежурством врача кардиолога-функционалиста.

8. Подготовка медико-технического задания для создания областного детского кардиологического центра для детей с врожденными пороками сердца за счет высвобождения площадей в поликлинике КОККД в 2024 году.

9. Обеспечение работы станции медицинской помощи в соответствии с маршрутизацией пациентов с ОКС и ОНМК.

10. Разработка проектно-сметной документации для строительства реабилитационного корпуса на 150 коек на базе КОККД.

II. Лечебные

11. Внедрение эндоваскулярных методов лечения внутричерепных кровоизлияний (100 раз в год).

12. Лекарственное обеспечение догоспитального, госпитального и этапа реабилитации современной тромболитической, дезагрегационной и антикоагулянтной терапией больных с ОКС и ОНМК, а также после высокотехнологичных методов лечения у пациентов с сосудистой катастрофой в течение года в соответствии с современными клиническими рекомендациями.

13. Формирование целевой программы по усилению доступности высокотехнологичной медицинской помощи при БСК: транскатетерные методы протезирования и пластики клапанов сердца (до 100 раз в год), транскатетерные методы окклюзии ушка левого предсердия (до 100 раз в год), торакоскопические технологии реваскуляризации миокарда и протезирования клапанов сердца, робот-ассистированные технологии, торакоскопические технологии нарушения ритма сердца, эндоваскулярные технологии в онкокардиологии.

14. Увеличение объемов реваскуляризирующих операций на артериях, кровоснабжающих

головной мозг, на базе РСЦ N 2 (ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1").

15. Обеспечение достижения целевого уровня артериального давления у больных артериальной гипертонией, в том числе диагностические наблюдения с использованием телемедицинских технологий.

16. Внедрение в практику проведения нагрузочных тестов (тредмил, велоэргометрия, стресс - ЭХОКГ) для верификации диагноза у пациентов с впервые выявленной ИБС.

17. Обеспечение достижения целевых уровней ХС ЛПНП < 1,8 ммоль/л у пациентов с высоким сердечно-сосудистым риском, включая больных хронической ИБС, АГ, перенесших ИМ, нестабильную стенокардию, ЧКВ, операцию коронарного шунтирования, ангиопластику сонных артерий, артерий нижних конечностей, каротидную эндартерэктомию, подвздошно-бедренное, бедренно-подколенное шунтирование, сочетание ССЗ с СД и/или ХБП с СКФ < 60 мл/мин./1,73 кв. м.

18. Обеспечение определения натрийуретического пептида при проведении дифференциальной диагностики у пациентов с ХСН.

III. Образовательные

19. Программа подготовки специалистов по эндоваскулярным диагностике и лечению на базе НИИ КПССЗ с дополнительным целевым заказом департамента охраны здоровья населения Кемеровской области на обучение специалистов для вновь открывающихся центров.

20. Повышение квалификации кардиологов, неврологов, нейрохирургов, специалистов мультидисциплинарных бригад (врачи-реабилитологи, психологи, логопеды, врачи ЛФК), врачей лучевой и функциональной диагностики (сертификационные, тематические циклы) в рамках непрерывного медицинского образования (НМО).

21. Создание инфраструктуры инновационного симуляционного обучения высокотехнологическим методам диагностики и лечения БСК (на базе НИИ КПССЗ).

IV. Профилактические

22. Увеличение количества плановых коронароангиографий для медицинских организаций, имеющих ангиографические установки (до 10 тысяч в год).

23. Расширенная информационная кампания для населения о симптомах ОКС и ОНМК: усиление работы средств массовой информации, школ здоровья при медицинских организациях, проведение акций "Начни с себя", выпуск информационных брошюр, социальная реклама.

V. Научно-исследовательские

24. Создание центра доклинических исследований для экспериментального обоснования и проведения полного комплекса доведения научных разработок до стадии доклинического образца на базе НИИ КПССЗ с дальнейшим внедрением в медицинские организации Кемеровской области.

В целях координации работы по реализации регионального проекта и организационно-методической поддержки медицинских организаций Кемеровской области расширить полномочия комиссии по мониторингу организации медицинской помощи и показателей смертности при БСК в Кемеровской области.

Региональный проект также предусматривает мероприятия, которые реализуются в рамках

других региональных проектов национального проекта "Здравоохранение", в том числе популяционную профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, кадровое обеспечение системы оказания помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями. Таким образом, реализация регионального проекта носит системный характер, ведет к достижению целевого показателя.

Приложение N 1
к паспорту
регионального проекта
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

N п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат: разработка региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	01.01.2019	01.07.2019	Малин М.В.	Утвержденная региональная программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
<p>КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющего документа.</p>						
1.1.1	Мероприятие: разработка проекта региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	01.01.2019	01.05.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Макаров С.А., Арефьева Е.Г., Полянская И.А., Ганиева Л.Б.	Проект программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	Руководитель регионального проекта (далее - РРП)

1.1	Контрольная точка: разработан проект программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	-	01.05.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Проект программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	Проектный комитет (далее - ПК)
1.2.1	Мероприятие: принятие акта Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Малин М.В.	Утверждена программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	РРП
1.2	Контрольная точка: акт Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Малин М.В.	Утверждена программа "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями" в Кемеровской области	ПК

1.3.1	Мероприятие: опубликование акта Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Малин М.В.	Опубликован акт Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	РРП
1.3	Контрольная точка: опубликован акт Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Малин М.В.	Опубликован акт Кемеровской области об утверждении региональной программы "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями"	ПК
2	Результат: переоснащение/д ооснащение РСЦ N 1 и ПСО N 1 медицинским оборудованием	01.01.2019	31.12.2019	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/доо снащении РСЦ N 1 и ПСО N 1 медицинским	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

					оборудованием	
2.1.1	Мероприятие: определение для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
2.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2019	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
2.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	01.02.2019	01.04.2019	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на	РРП

	Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
2.2	Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.04.2019	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
2.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским	01.04.2019	01.07.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской	РРП

	оборудованием				области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
2.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.07.2019	Малин С.В., Зеленина Е.М	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
2.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/д	01.07.2019	01.10.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных	РРП

	ооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
2.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.10.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
2.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской	01.10.2019	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении	РРП

	области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
2.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1 и ПСО N 1 медицинским оборудованием	ПК
3	Результат: переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

3.1.1	Мероприятие: определение для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
3.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
3.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на	01.02.2020	01.04.2020	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО	РРП

	переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				медицинским оборудованием	
3.2	Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.04.2020	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
3.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2020	01.07.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/доо	РРП

					снащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
3.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.07.2020	Малин С.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
3.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским	01.07.2020	01.10.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской	РРП

	оборудованием				области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
3.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.10.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
3.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/д	01.10.2020	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных	РРП

	ооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
3.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 3, 4 медицинским оборудованием	ПК
4	Результат: переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
4.1.1	Мероприятие: определение для	01.01.2021	01.02.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента	РРП

	участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
4.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2021	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
4.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и	01.02.2021	01.04.2021	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

	ПСО медицинским оборудованием					
4.2	Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.04.2021	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
4.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2021	01.07.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским	РРП

					оборудованием	
4.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.07.2021	Малин С.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
4.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.07.2021	01.10.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/доо	РРП

					снащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
4.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.10.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
4.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским	01.10.2021	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской	РРП

	оборудованием				области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
4.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 2 и ПСО N 2, 3, 4, 5, 7 медицинским оборудованием	ПК
5	Результат: переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским оборудованием	01.01.2022	31.12.2022	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским оборудованием	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
5.1.1	Мероприятие: определение для участия в	01.01.2022	01.02.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья	РРП

	переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
5.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2022	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
5.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским	01.02.2022	01.04.2022	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

	оборудованием					
5.2	Контрольная точка: заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.04.2022	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
5.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2022	01.07.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

5.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.07.2022	Малин С.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
5.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.07.2022	01.10.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

					оборудованием	
5.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.10.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
5.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.10.2022	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/доо	РРП

					снащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
5.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 медицинским оборудованием	ПК
6	Результат: переоснащение/дооснащение РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7 медицинским оборудованием	01.01.2023	31.12.2023	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7 медицинским оборудованием	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
6.1.1	Мероприятие: определение для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским	01.01.2023	01.02.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об	РРП

	оборудованием				определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
6.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2023	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
6.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
6.2	Контрольная	-	01.04.2023	Малин М.В.	Соглашение о	ПК

	точка: заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/д ооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/доо снащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
6.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/д ооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2023	01.07.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/доо снащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
6.3	Контрольная точка:	-	01.07.2023	Малин С.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья	ПК

	отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
6.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.07.2023	01.10.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

6.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.10.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
6.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.10.2023	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

					оборудованием	
6.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 2 и ПСО N 1, 6, 7 медицинским оборудованием	ПК
7	Результат: переоснащение/дооснащение РСЦ N 1, 2 и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
7.1.1	Мероприятие: определение для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в	РРП

					переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
7.1	Контрольная точка: определены для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении для участия в переоснащении/дооснащении РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	ПК
7.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
7.2	Контрольная точка: заключено	-	01.04.2024	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных	ПК

	соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
7.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.04.2024	01.07.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
7.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации	-	01.07.2024	Малин С.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской	ПК

	соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
7.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	01.07.2024	01.10.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП
7.4	Контрольная точка:	-	01.10.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья	ПК

	отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием				населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	
7.5.1	Мероприятие: подготовка отчета о переоснащении/дооснащении в Кемеровской области медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО в период с 2019 по 2024 год	01.12.2024	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	РРП

7.5	Контрольная точка: представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение/дооснащение РСЦ и ПСО медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении РСЦ N 1, 2 и ПСО N 2, 9, 10 медицинским оборудованием	ПК
8	Результат: в период с 2019 по 2024 год в Кемеровской области переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО	01.12.2024	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
8.1.1	Мероприятие: переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО в Кемеровской области	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В., Ликстанов И.М., Шибанова И.А., руководители медицинских организаций	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО	РРП

8.1	Контрольная точка: переоснащены/дооснащены медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО в Кемеровской области	-	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием 2 РСЦ и 10 ПСО	ПК
-----	--	---	------------	------------	---	----

Приложение N 2
к паспорту
регионального проекта
"Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями"

**МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

N п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Смертность от инфаркта миокарда							
1	Число умерших от инфаркта миокарда на 100 тыс. населения	47,7	Данные Росстата	Кемеровская область	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-
Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения							
2	Число умерших от ОНМК на 100 тыс. населения	118,6	Данные Росстата	Кемеровская область	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-
Больничная летальность от инфаркта миокарда, процентов							
3	Процентное отношение числа умерших в больницах от инфаркта миокарда к общему числу выбывших за тот же период больных с инфарктом миокарда	15,1	Форма государственного федерального статистического наблюдения N 14	Кемеровская область	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-
Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, процентов							
4	Процентное отношение числа умерших в больницах от ОНМК к общему числу выбывших за тот же период больных с ОНМК	20,5	Форма государственного федерального статистического	Кемеровская область	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-

			наблюдения N 14				
Отношение числа рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, процентов							
5	Процентное соотношение рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях к общему числу выбывших больных, перенесших ОКС	31,7	Форма государственного федерального статистического наблюдения N 14	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-
Количество рентгенэндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.							
6	Число ангиопластик коронарных	4489	Форма	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-
Доля профильных госпитализаций пациентов с ОНМК, доставленных автомобилями СМП, процентов							
7	Процентное отношение числа пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями к числу пациентов, доставленных автомобилями СМП, в РСЦ и ПСО	46,5	Форма федерального статистического наблюдения N 30	Минздрав России	Региональный	Раз в год, показатель на дату	-