

(ред. от «29» января 2020 года)

УТВЕРЖДЕН
Советом по организации
проектной деятельности при Губернаторе
Камчатского края
(протокол № 6 от «23» января 2019 года)

П А С П О Р Т
регионального проекта (программы)
«Системные меры развития международной кооперации и экспорта»

I. Основные положения

Наименование федерального проекта	Национальный проект: «Международная кооперация и экспорт» Федеральный проект: «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»		
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.А. Суббота – заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	О.В. Герасимова – руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	А.В. Немченко – начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 № 521-П)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности.										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество компаний-экспортеров, охваченных мерами поддержки экспорта АО «РЭЦ», шт.	основной	6	31.12.2018	7	8	9	10	11	12
2.	Количество зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «Одно окно», ед.	основной	0	31.12.2018	0	1	2	3	4	6
3.	Внедрение регионального экспортного стандарта 2.0	основной	0	31.12.2018	0	0	1	1	1	1
4.	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году	основной	0	31.12.2018	0	0	30	50	75	100

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	<p>Задача 1 федерального проекта: Сокращение административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, включая отмену избыточных требований при лицензировании экспорта и осуществлении валютного контроля, организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами в электронной форме по принципу «Одного окна».</p>		
1.1	<p>Результат 1.1. федерального проекта: Реализован первый пакет комплекса мер для сокращения административных процедур и барьеров в сфере международной торговли, в рамках которого, в том числе: приняты акты и скорректирована практика правоприменения в части упрощения экспортного контроля, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - введение общедоступного перечня товаров, в отношении которых ФСТЭК России принято идентификационное решение о неприменении запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля, и своевременного информирования экспортеров о его изменениях; - определение перечня иностранных государств и видов контролируемых товаров, в отношении которых может быть установлен режим безлицензионного экспорта; - создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля, включая возможность самостоятельного оформления заключений, подтверждающих соблюдение запретов и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в области экспортного контроля. <p>Характеристика результата 1.1. федерального проекта: Реализован комплекс мер, направленных на упрощение порядка соблюдения требований экспортного контроля.</p> <p>Срок – 01.06.2019</p>		
1.1.1	<p>Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых</p>	01.08.2019	<p>Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической</p>

	стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного контроля и т.д.		деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.
1.2	<p>Результат 1.2 федерального проекта: Отменены избыточные требования валютного контроля о зачислении денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации.</p> <p>Характеристика результата 1.2 федерального проекта: Подписаны и опубликованы федеральные законы, а также направлены предложения о внесении изменений в действующее законодательство, предусматривающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> - возможность зачисления валютной выручки на счета экспортеров в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации; - определение понятия «сомнительная операция», установление критериев отнесения валютных операций к «сомнительным», определения механизмов выявления «сомнительных» операций и участников хозяйственной деятельности, проводящих «сомнительные» операции. <p>Срок – 30.04.2019</p>		
1.2.1	Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля	30.06.2019	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.
1.3	<p>Результат 1.3 федерального проекта: Расширена возможность применения ставки 0% НДС в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> - вывоза строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом; - вывоза товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю; - экспорта информационных технологий и связанных с ними услуг. <p>Характеристика результата 1.3 федерального проекта: Подписан и опубликован федеральный закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающих установление ставки 0% НДС при вывозе строительных и иных материалов, предназначенных для возведения экспортёром объекта за рубежом, вывозе товаров по договору лизинга, предусматривающему переход права собственности на них к лизингополучателю, при экспорте информационных технологий</p>		

	и связанных с ним услуг. Срок – 30.04.2019		
1.3.1	Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях	30.04.2019	Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.
1.4	<p>Результат 1.4 федерального проекта: Расширен доступ к таможенной процедуре переработки на таможенной территории, в том числе в целях ремонта или обслуживания ранее экспортированных товаров. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки. Усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов. Упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров, для их возврата, замены и сервисного обслуживания.</p> <p>Характеристика результата 1.4 федерального проекта: Создана рабочая группа с участием представителей ФТС России и АО «Российский экспортный центр» для оперативного разрешения вопросов, возникающих у заинтересованных лиц при получении разрешения на переработку товаров на таможенной территории в целях производства продукции, предназначенной для экспорта, либо осуществления ремонта и сервисного обслуживания ранее экспортированной продукции; - размещены на сайте ФТС России методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности, связанных с получением разрешений на переработку товаров на таможенной территории, в том числе если предполагается при применении таможенной процедуры переработки на таможенной территории использование для идентификации товаров в продуктах переработки документов, содержащих сведения об использовании иностранных товаров в технологическом процессе совершения операций по переработке, составляющих систему бухгалтерского, складского и налогового учетов; - усовершенствована правоприменительная практика в целях стимулирования экспорта товаров с использованием зарубежных складов, а также упрощен обратный ввоз ранее экспортированных товаров для их возврата, замены и сервисного обслуживания.</p> <p>Срок – 30.06.2019</p>		

1.4.1	<p>Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки</p>	30.08.2019	<p>Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.</p>
2	<p>Задача 2 федерального проекта: Организация (к 2021 году) взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».</p>		
2.1	<p>Результат 2.1 федерального проекта: Реализована «дорожная карта» (первый этап) и внесена для рассмотрения на президиуме Совета «дорожная карта» (второй этап) по разработке и внесению изменений в нормативные правовые и иные акты для обеспечения функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями, в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», включающая:</p> <p>а) развитие информационной системы «одно окно», в том числе по процедурам:</p> <ul style="list-style-type: none"> - лицензирование в сфере экспорта; - сертификация, включая сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный; - идентификация товаров двойного назначения; - предоставление субсидий; <p>б) развитие информационной системы «Реестр экспортеров» в части расширения перечня сведений и документов, необходимых для формирования «Реестра экспортеров» и получаемых от органов государственной власти и организаций;</p> <p>в) сбор статистики, мониторинг и оценку деятельности организации, проактивный поиск и формирование предложений, а также</p>		

	<p>анализ барьеров на внешних рынках. Характеристика результата 2.1 федерального проекта: Внесены для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (первый этап) и «дорожная карта» (второй этап). Срок – 30.10.2019</p>		
2.1.1	<p>Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»</p>	30.06.2020	<p>Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.</p>
2.2	<p>Результат 2.2 федерального проекта: Реализована «дорожная карта» (второй этап) по созданию и обеспечению функционирования информационной системы «Реестр экспортеров» и организации взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме по принципу «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр».</p> <p>Характеристика результата 2.2 федерального проекта: Внесен для рассмотрения на президиуме Совета доклад о реализации «дорожной карты» (второй этап). Срок – 01.11.2019-23.11.2020</p>		
2.2.1	<p>Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о формировании на федеральном уровне перечня экспортеров для включения в информационную систему «Реестр экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений, для включения в информационную систему «Реестр экспортеров»</p>	<p>23.11.2020 23.11.2021 23.11.2022 23.11.2023 23.11.2024</p>	<p>Информация о перечне предприятий Камчатского края, осуществляющих экспортно-импортные операции в разрезе ОКВЭД (с указанием темпов экспорта к предыдущему году, доли в общем объеме экспорта Камчатского края, масштаба предприятий, др.) доведена до заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности</p>

2.3	<p>Результат 2.3 федерального проекта: Введена в промышленную эксплуатацию информационная система «Одно окно» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр», обеспечивающая взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и иными организациями в электронной форме (в части подтверждения ставки 0% НДС при экспорте товаров, валютного контроля и таможенного декларирования).</p> <p>Характеристика результата 2.3 федерального проекта: Решение рабочей группы «Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию.</p> <p>Срок – 30.10.2019-26.11.2020</p>		
2.3.1	Получен доступ к информационной системе «Одно окно»	26.11.2020	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края
2.4	<p>Результат 2.4 федерального проекта: Введены в промышленную эксплуатацию дополнительные сервисы информационной системы «Одно окно», включая лицензирование, сертификацию (в том числе сертификат страны происхождения, сертификат здоровья, ветеринарный и фитосанитарный), идентификацию товаров двойного назначения, предоставление субсидий, получение разрешительных документов.</p> <p>Характеристика результата 2.4 федерального проекта: Решение рабочей группы «Одно окно». Приказ АО «Российский экспортный центр» о вводе систем в промышленную эксплуатацию.</p> <p>Срок – 27.11.2020-31.08.2021</p>		
2.4.1	Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно».	30.08.2021	Отчет о проделанной работе в Агентство инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Распространение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края

2.5	<p>Результат 2.5 федерального проекта: Проведена ежегодная маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год.</p> <p>Характеристика результата 2.5 федерального проекта: Решение рабочей группы «Одно окно». Отчет о проведении маркетинговых кампаний направлен в заинтересованные органы государственной власти.</p> <p>Срок – 04.02.2019-06.12.2021</p>		
2.5.1	Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год	06.12.2021	Разработана концепция (в т.ч. основные способы и каналы) продвижения информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» в Камчатском крае. Отчет о проведении маркетинговой кампании.
3	Задача 3 федерального проекта: Развитие и модернизация российской лабораторной базы		
3.1	<p>Результат 3.1 федерального проекта: Обеспечена оценка соответствия (в том числе путем взаимного признания) для обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки за счет развития и модернизации российской лабораторной базы с учетом приоритетов развития отраслей и географии экспорта в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции.</p> <p>Характеристика результата 3.1 федерального проекта: Сформирована лабораторная база в Российской Федерации, обеспечивающая проведение оценки соответствия (в том числе путем взаимного признания) в целях обеспечения выпуска российской продукции на внешние рынки, а именно к 2024 году:</p> <ul style="list-style-type: none"> - количество лабораторий, определенных в качестве опорных лабораторий и наделённых правом выдавать по результатам исследований (испытаний) протоколы с использованием знака ILAC, не менее 25 ед.; - доля исследований российской продукции, проведенных в российских испытательных лабораториях (GLP-лабораториях) в соответствии с методиками, признаваемыми за рубежом, составляет 40% (8%). <p>Срок – 01.01.2018-31.08.2023</p>		
3.1.1	Проведен мониторинг востребованности лабораторных баз среди участников внешнеэкономической деятельности, а также географической доступности существующих и создаваемых лабораторных баз для потенциальных экспортеров Камчатского края	31.08.2023	Аналитический отчет по результатам мониторинга

3.2	<p>Результат 3.2 федерального проекта: Обеспечена активизация участия представителей российского бизнеса и экспертов в технических органах международных организаций по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции, по результатам которой:</p> <ul style="list-style-type: none"> – увеличена доля технических органов международных организаций по стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом до 90 %; – обеспечено участие представителей Российской Федерации в обязательных голосованиях по проектам международных документов по стандартизации до 85 %. <p>Характеристика результата 3.2 федерального проекта: Принято участие представителями российского бизнеса и экспертами в технических органах международных организаций по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов, позволяющее увеличить долю технических органов международных организаций по стандартизации, где Российская Федерация является полноправным членом, и обеспечить участие представителей Российской Федерации в обязательных голосованиях по проектам международных документов по стандартизации. (с учетом финансового обеспечения).</p> <p>Срок – 03.06.2019-31.08.2024</p>		
3.2.1	Обеспечено привлечение представителей бизнеса Камчатского края к работе по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции	31.08.2024	Информирование представителей бизнеса Камчатского края о голосовании по проектам международных документов по стандартизации на официальных сайтах в информационно-коммуникационной сети «Интернет»
4	<p>Задача 4 федерального проекта: Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки.</p>		
4.1	<p>Результат 4.1 федерального проекта: Приняты нормативные правовые акты по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - на продвижение высокотехнологичной, инновационной и иной продукции; - на продвижение российских брендов за рубежом в части включения возможности разработки брендов/суббрендов и адаптации существующих брендов/суббрендов под условия внешних рынков; - на создание и обеспечение функционирования механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с 		

	<p>контролирующими органами, и организациями в электронной форме.</p> <p>Характеристика результата 4.1 федерального проекта: Постановление Правительства Российской Федерации</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширен механизм предоставления поддержки компаниям в рамках финансового обеспечения мероприятий, связанных с продвижением высокотехнологичной инновационной и иной продукции и услуг на внешние рынки в части оптимизации действующей модели с целью предоставления российским компаниям дополнительных возможностей по продвижению продукции на внешние рынки; - обеспечена возможность реализации субсидиарного инструмента на разработку и адаптацию под условия внешних рынков российских брендов/суббрендов; - реализован инструмент поддержки по финансовому обеспечению создания и функционирования механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями в электронной форме. <p>Срок – 01.07.2018-01.02.2019</p>		
4.1.1	Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне	01.12.2020 01.12.2021	Доведение до представителей бизнеса Камчатского края постановления Правительства России от 28.03.2019 № 342 «О государственной поддержке АО «РЭЦ»» и проекта Правил предоставления из федерального бюджета субсидии акционерному обществу «Российский экспортный центр» на финансовое обеспечение развития инфраструктуры поддержки экспорта, включая реализацию механизма «одного окна» для взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и субъектов международной торговли с органами государственной власти, в том числе с контролирующими органами, и организациями в электронной форме
5	Задача 5 федерального проекта: Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации в иностранных государствах		
5.1	Результат 5.1 федерального проекта: Сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ –		

	<p>обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») и 85 субъектов РФ (включая территориальные управления региональной сети АО «Российский экспортный центр», представительства АО «Российский экспортный центр», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «Российский экспортный центр» центры поддержки экспорта):</p> <ul style="list-style-type: none"> - реализуется единый перечень продуктов; - обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети; - обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу; - сформирован и обучен кадровый состав; - утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год; - сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями. <p>Характеристика результата 5.1 федерального проекта: Представлен отчет по результатам контрольных мероприятий. Принят протокол заседания проектного комитета. Внесен для рассмотрения на проектном комитете доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в субъектах РФ».</p> <p>Срок – 20.12.2019-31.12.2020</p>		
5.1.1	<p>Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»</p>	31.12.2020	Протокол заседания проектного комитета
5.2	<p>Результат 5.2 федерального проекта: Разработаны страновые планы действий по продвижению российского экспорта в зарубежных странах, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – страновые планы действий по 3 зарубежным странам; - в 2020 году – страновые планы действий по 10 зарубежным странам. <p>Характеристика результата 5.2 федерального проекта: Разработаны и внедрены страновые планы действий по 3-м зарубежным странам в 2019 году и по 10-ти зарубежным странам в 2020 году.</p> <p>Срок – 01.10.2018-31.12.2020</p>		
5.2.1	<p>Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт</p>	31.12.2020	<p>Разработаны и внедрены страновые планы действий по странам АТР с учетом специфики и географического положения Камчатского края. Распространение данной информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по</p>

			внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях Консультативного совета по работе с участниками внешнеэкономической деятельности при Дальневосточном таможенном управлении и посредством других источников.
5.4	<p>Результат 5.4 федерального проекта: Осуществлена подготовка региональных управленческих команд «пилотных» субъектов Российской Федерации и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъектах Российской Федерации». По результатам реализации «пилотных» проектов проектным комитетом рассмотрены предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения).</p> <p>Характеристика результата 5.4 федерального проекта: Управленческие команды «пилотных» субъектов Российской Федерации прошли обучение. Разработаны и утверждены региональные проекты «Развитие экспорта в субъекте Российской Федерации» в «пилотных» субъектах Российской Федерации. Внесены на рассмотрение проектного комитета предложения о масштабировании обучения региональных управленческих команд в иных субъектах Российской Федерации (включая вопросы финансового обеспечения).</p> <p>Срок – 01.07.2019</p>		
5.4.1	Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала	01.07.2019 01.07.2020 01.07.2021 01.07.2022 01.07.2023 01.07.2024	Региональная управленческая команда Камчатского края прошла обучение по агрегированной программе формирования экспортных компетенций. Внутренний документ (сертификат о прохождении обучения) АНО «КВЦ-Инвест». Отчет по итогам обучения. Ежегодное переобучение с целью повышения компетенций.
5.4.2	Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности	01.06.2020	Определены сроки и порядок комплексного обучения ответственных исполнителей и руководящего состава из числа сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края прохождения обучения по программам подготовки и переподготовки кадров в сфере внешнеэкономической

			деятельности в образовательных организациях, расположенных на территории Камчатского края.
5.4.3	Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края	01.10.2020	Проведено обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края, вовлеченных в реализацию регионального проекта. Количество сотрудников составило не менее: 10 в 2020 году, 12 в 2021 году, 15 в 2022 году, 17 в 2023 году, 20 в 2024 году.
5.5	<p>Результат 5.5 федерального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен «пилотных» субъектах Российской Федерации</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: 10 субъектов Российской Федерации в «пилотном» режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. 10 «пилотных» субъектов Российской Федерации представили в АО «Российский экспортный центр» свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета.</p> <p>Срок – 01.11.2018-01.12.2019</p>		
5.5.1	Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа	10.03.2019	Определено наличие в Камчатском крае благоприятных условий для осуществления экспортной деятельности, утвержденных Стандартом 2.0. Определено соответствие Камчатского края основным статистическим ориентирам, утверждённым Стандартом. Синхронизация предложений и документов с региональным проектом «Системные меры поддержки экспорта в Камчатском крае» и Планом работы ЦПЭ на соответствие методологическим рекомендациям АО «РЭЦ». Внесены изменения в Положение Совета по ВЭД при Губернаторе Камчатского края (далее – Совет) о наделении членов Совета полномочиями Экспертного

			совета по координации экспортной деятельности в Камчатском крае, разработано Постановление Губернатора Камчатского края
5.5.2	Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края	30.04.2019	Внесены изменения в документы стратегического планирования Камчатского края. Актуализирован раздел «2.3.12. Межрегиональное и международное сотрудничество» в части актуализации приоритетных направлений развития экспорта, в том числе экспорта услуг и прогноз социально-экономического развития Камчатского края на среднесрочный период
5.5.3	Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края	01.05.2019 01.05.2020 01.05.2021 01.05.2022 01.05.2023 01.05.2024	Сформирована база экспортеров, включающая наименование и контактные данные компаний, зарегистрированных в Камчатском крае и осуществляющих экспортную деятельность, ранжирование по отрасли деятельности компаний, по кодам ТНВЭД, странам экспорта. Ежегодная актуализация базы экспортеров.
5.5.4	Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки	01.06.2019 01.06.2020 01.06.2021 01.06.2022 01.06.2023 01.06.2024	Увеличена штатная численность Центра поддержки экспорта Камчатского края. Должностные инструкции. Штатное расписание. Определены КПЭ штатных сотрудников ЦПЭ Созданы объекты консультационной инфраструктуры поддержки экспорта в муниципальных образованиях (ПКГО, Елизовский МР, Вилочинский ГО). Обеспечено участие в акселерационных программах: собственная акселерация и партнерская акселерация
5.5.5	Участие Камчатского края в единой системе	31.12.2019	Подключение к национальной системе продвижения

	продвижения экспорта Российской Федерации	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	экспорта Российской Федерации за рубежом, в том числе за счет подключения ЦПЭ к единой информационной системе, синхронизация инструментов поддержки, осуществление взаимодействия с торговыми представительствами Российской Федерации в иностранных государствах, торговыми домами РЭЦ посредством указанной системы.
5.5.6	В Камчатском крае создана и функционирует образовательная площадка для начинающих экспортеров	01.10.2019 01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Сформированы ежегодные План информационных и обучающих мероприятий по направлению «ВЭД». Создана образовательная площадка (в т.ч. с возможным привлечением РЭЦ) для начинающих экспортеров, в рамках которой предприниматели смогут принять участие в экспортных семинарах и получить базовые знания по продвижению экспорта. Сформирован перечень спикеров и лекторов по направлению «Внешнеэкономическая деятельность». Обучено 10% предпринимателей в рамках образовательного проекта
5.5.7	Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом	30.11.2019	Проведен аудит и опрос предпринимательского сообщества в целях формирования базы, включающие в себя следующие характеристики: - опыт международных продаж и наличие разрешительных документов (сертификации, товарного знака); - наличие информации о рынке сбыта; - информированность о требованиях к упаковке и маркировке товара; - готовность производственных мощностей к экспортной деятельности (возможность наращивания

			<p>производственных мощностей);</p> <ul style="list-style-type: none"> - присутствие в сети Интернет; - информационная готовность к экспорту, наличие стратегии продвижения товара (работы, услуги); - кадровая готовность к экспорту; - наличие финансовых ресурсов для экспорта; - наличие логистических компетенций (опыта транспортировки товара (работ, услуг)).
5.5.8	Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом	<p>31.10.2019</p> <p>31.10.2020</p> <p>31.10.2021</p> <p>31.10.2022</p> <p>31.10.2023</p> <p>31.10.2024</p>	<p>Проведен анализ реестра участников внешнеэкономической деятельности (по объемам и динамике экспорта, активного позиционирования, продвижения и др.). Аналитический отчет. Ежегодная актуализация</p>
5.5.9	Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров	31.12.2021	<p>Проведена экспортная акселерация, включающая комплекс образовательных, финансовых и нефинансовых мер, направленных на поддержку и ускоренное развитие экспортной деятельности компаний, в том числе не осуществлявших экспортных поставок ранее, самостоятельно и через акселерационные программы (программы полного цикла сопровождения и поддержки компаний – участника экспортного акселератора от формирования экспортных компетенций до заключения экспортного контракта), реализуемые с участием и/или при поддержке РЭЦ. В рамках собственных акселерационных программ предполагается подписание с субъектом предпринимательства, зарегистрированным на территории Камчатского края,</p>

			дорожную карту по выводу компании на внешний рынок.
5.5.10	Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности	30.06.2020	Заключение соглашений об осуществлении международных и внешнеэкономических связей с субъектами иностранных федеративных государств, а также административно-территориальными образованиями иностранных государств или с органами государственной власти иностранных государств в целях продвижения региональных товаров (работ, услуг) на внешние рынки, определенные в качестве приоритетных для Камчатского края.
5.5.11	Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли	31.01.2020 31.01.2021 31.01.2022 31.01.2023 31.01.2024	Определены возможные механизмы содействия действующим региональным экспортерам и/или компаниям, планирующим осуществлять экспортную деятельность в передаче информации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы, предоставлении услуг электронным путем и организации торговли онлайн методами в части популяризации, обучения, стимулирования и развития инфраструктуры. Обучение предпринимателей аспектам экспортной деятельности посредством электронной торговли. Распространение историй успеха экспортеров, вышедших на внешние рынки посредством электронной торговли через СМИ, социальные сети и посредством других источников. Разработан механизм стимулирования участия экспортеров Камчатского края в цифровых форматах торговли
5.5.12	Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах	01.12.2019	В плане международного продвижения предусмотрено

	руководства Камчатского края за рубеж	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	ежегодно не менее 4 визитов, возглавляемых высшими должностными лицами Камчатского края и их заместителями в страны, определенные экспортной стратегией как приоритетные, с сопровождением в виде делегаций предпринимателей, включая действующих региональных экспортеров и/или компаний, планирующих осуществлять экспортную деятельность (зарегистрированных на территории Камчатского края), и заинтересованных в выходе на рынок страны визита, в том числе субъектов МСП, в год. План бизнес-миссий. Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края.
5.5.13	Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д.	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	План мероприятий (предусмотрено не менее 4 приемов иностранных делегаций на территории Камчатского края). Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности Камчатского края. Субъекты предпринимательства привлечены к участию в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях Камчатского края. Подготовлены и размещены на сайте для обсуждения варианты финансовых мер поддержки для субъектов предпринимательства (авансирование или компенсация части затрат), в целях обеспечения участия в международных выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых как за рубежом, так и на территории Камчатского края. Решением Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края утвержден механизм поощрения.

5.5.14	Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отчет о проделанной работе.
5.5.15	Создан механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Подготовлены предложения по разработке бренд-бука «Камчатский край». Выделено финансовое обеспечение на разработку бренд-бука «Камчатский край». Заключен государственный контракт на разработку бренд-бука «Камчатский край». Разработан план продвижения бренда Камчатского края в России и за рубежом. Реализация плана продвижения бренда Камчатского края
5.5.16	В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отчет о проделанной работе. Информация на сайте АНО «КВЦ-Инвест» и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Протокол Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края.
5.5.17	Создан механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае, утвержден медиа-план по популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Камчатского края, в том числе с использованием квот на социальную рекламу. Проведена работа по выявлению «историй успеха» - региональных компаний, успешно экспортирующих свою продукцию за рубеж, и продвижению информации об этих компаниях в

			региональных СМИ. Успешно функционирует Интернет-ресурс, посвященный развитию экспорта и экономики в Камчатском крае
5.5.18	Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»	01.12.2019 01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Актуализация Положения о конкурсе «Лучший экспортер года» и утверждение сроков проведения конкурса, утверждение конкурсной комиссии. Анонс мероприятия посредством различных источников. Подведение итогов. Направление победителей для участия в конкурсе «Лучший экспортер федерального округа». Приказ Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края. Размещение информации в СМИ и на сайте АНО «КВЦ-Инвест» и Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края
5.6	<p>Результат 5.6 федерального проекта: Проведена Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», а также 8 окружных этапов с участием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в 2019 году – не менее 1000 экспортеров; - в 2020 году – не менее 1600 экспортеров; - в 2021 году и далее – не менее 2200 экспортеров. <p>Характеристика результата 5.6 федерального проекта: Отчет на проектный комитет о проведении Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» с участием:</p> <ul style="list-style-type: none"> за 2019 год – не менее 1000 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2020 год - не менее 1600 экспортеров (по всем федеральным округам в целом); за 2021 год и далее - не менее 2200 экспортеров (по всем федеральным округам в целом). <p>Срок – 15.05.2019-31.12.2019</p>		
5.6.1	Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»:	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021	Отчет об участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» в Агентство

	- в 2019 году – не менее 2; - в 2020 году – не менее 5; - в 2021 году и далее – не менее 10.	31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	инвестиций и предпринимательства Камчатского края, размещение информации в СМИ, социальных сетях
5.7	<p>Результат 5.7 федерального проекта: Сформирована национальная система аналитической поддержки экспорта (Аналитический конъюнктурный центр) с целью предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках.</p> <p>Характеристика результата 5.7 федерального проекта:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Создан и функционирует механизм информационно-аналитического обеспечения российских компаний и органов государственной власти по вопросу развития экспортных поставок товаров и услуг. - Обеспечен доступ к аналитике по зарубежным рынкам для клиентов АО «Российской экспортный центр» по средствам дистанционных каналов обслуживания. <p>Срок – 09.01.2019-31.12.2021</p>		
5.7.1	Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках	31.12.2021	Разработан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках. Ресурс размещен на сайте Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края и АНО «КВИЦ-Инвест». Проведен комплекс работ по наполнению информационного ресурса. Ежегодная актуализация информации.

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Завершение создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта (к 2021 году), включая							

экспортное и акционерное финансирование, лизинг и долгосрочные меры поддержки								
1.1	Внедрение регионального экспортного стандарта	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
1.1.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Региональный бюджет	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
1.1.3	Местные бюджеты	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Государственные внебюджетные фонды	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	Прочие внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Всего по региональному (ведомственному) проекту, в том числе:		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Федеральный бюджет		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Краевой бюджет		0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00	100,00
Местные бюджеты		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Государственные внебюджетные фонды		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	О.В. Герасимова	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	М.А. Суббота	10
2	Администратор регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	О.В. Герасимова	90

1.1.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о сокращении административных процедур и барьеров в сфере международной торговли в части установления безлицензионного экспорта в отношении некоторых стран, создание информационных сервисов для обеспечения соблюдения требований экспортного

контроля и т.д.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	30
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	30
4	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитонова	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	30

1.2.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности об отмене избыточных требований валютного контроля

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	30
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	30
4	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитонова	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	30

	проекта				
1.3.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности применения ставки 0% НДС в отдельных случаях					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	30
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	30
4	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитоновна	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	30
1.4.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о расширении доступа к таможенной процедуре переработки на таможенной территории. Опубликованы методические рекомендации по алгоритму действий участника внешнеэкономической деятельности по получению в таможенном органе разрешения на переработку товаров на таможенной территории, в том числе о порядке использования систем бухгалтерского и налогового учетов для идентификации иностранных товаров в продуктах переработки					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	30

3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	30
4	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитонова	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	30

2.1.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о разработке на федеральном уровне нормативных правовых актов, регламентирующих подключение участников внешнеэкономической деятельности и исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений к информационной системе «Реестр экспортеров»

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
---	--------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------	--------------	-----

2.2.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о формировании на федеральном уровне перечня экспортеров для включения в информационную систему «Реестр экспортеров» и перечня исполнительных органов государственной власти, а также подведомственных учреждений, для включения в информационную систему «Реестр экспортеров»

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
---	--------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------	--------------	-----

2.3.1 Получен доступ к информационной системе «Одно окно»

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
---	--------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------	--------------	-----

2.4.1 Получен доступ к дополнительным сервисам информационной системы «Одно окно»

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
---	--------------------------------------------------------------	-------------	---------------------------------------------------------	--------------	-----

2.5.1 Проведена маркетинговая кампания по продвижению информационных систем «Одно окно» и «Реестр экспортеров» среди целевой аудитории в период с 2019 по 2021 год

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	30
3	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	30
4	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитонова	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	30

3.1.1 Проведен мониторинг востребованности лабораторных баз среди участников внешнеэкономической деятельности, а также географической доступности существующих и создаваемых лабораторных баз для потенциальных экспортеров Камчатского края

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
---	--------------------------------------------------------------	-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----

2	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	40
3	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	25
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетоветский	25

3.2.1 Обеспечено привлечение представителей бизнеса Камчатского края к работе по стандартизации и оценке соответствия при разработке международных стандартов в целях повышения конкурентоспособности экспортной продукции

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	25
2	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	25
3	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетоветский	25
4	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по	Е.А. Стратонова	25

			туризму и внешним связям Камчатского края		
4.1.1 Информирование представителей бизнеса Камчатского края о нормативных правовых актах по совершенствованию механизмов реализации агентско-сервисной поддержки в соответствии с принятыми изменениями на федеральном уровне					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	20
3	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	20
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетоветский	20
5	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	20
5.1.1 Подготовлен и представлен на заседании проектного комитета доклад «О формировании единой системы продвижения экспорта за рубежом и в Камчатском крае»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100

5.2.1 Разработан план международного продвижения (в рамках исполнения Регионального экспортного стандарта 2.0) с указанием страновых планов по основным партнерам с учетом географических особенностей по продвижению продукции Камчатского края на экспорт

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	40
3	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	10
4	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	10
5	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетоветский	10
6	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	10

5.4.1 Сформирована и обучена региональная управленческая команда по развитию экспортного потенциала

1	Ответственный за достижение результата	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
---	----------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------	---------------	-----

	регионального проекта				
5.4.2 Организована работа с образовательными организациями, расположенными на территории Камчатского края, по созданию и развитию механизма повышения квалификации госслужащих в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова (совместно с образовательными организациями)	90
2	Участник регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
5.4.3 Разработана программа обучения, направленная на формирование навыков управления в сфере внешнеэкономической деятельности, в том числе основам экспортной деятельности, и организовано обучение сотрудников исполнительных органов государственной власти Камчатского края					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова (совместно с образовательными организациями)	90
2	Участник регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
5.5.1 Актуализированы нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края в части обновления задач и регламента работы коллегиального органа					
1	Ответственный за достижение результата регионального	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	100

	проекта				
5.5.2 Закреплено развитие экспорта, в том числе экспорта услуг, в документах стратегического планирования Камчатского края					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	70
2	Участник регионального проекта	Д.А. Коростелев	Министр экономического развития и торговли Камчатского края	М.А. Суббота	30
5.5.3 Создана и функционирует база экспортеров Камчатского края					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
5.5.4 Обеспечена деятельность Центра поддержки экспорта Камчатского края, обеспечен доступ предприятий Камчатского края к государственным мерам поддержки					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
5.5.5 Участие Камчатского края в единой системе продвижения экспорта Российской Федерации					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	25

2	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	25
3	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетоветский	25
4	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	25
5.5.6 В Камчатском крае создана и функционирует образовательная площадка для начинающих экспортеров					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
5.5.7 Центром поддержки экспорта Камчатского края внедрена система экспортного аудита компаний, обладающих экспортным потенциалом					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
5.5.8 Сформирован перечень предпринимателей в Камчатском крае, обладающих экспортным потенциалом					
1	Ответственный за достижение результата регионального	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	40

	проекта				
2	Участник регионального проекта	Д.А. Коростелев	Министр экономического развития и торговли Камчатского края	М.А. Суббота	15
3	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	15
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетовский	15
5	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	15

5.5.9 Обеспечено участие субъектов предпринимательства, зарегистрированных на территории Камчатского края, в акселерационных программах для экспортеров

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
---	--------------------------------------------------------------	--------------	-----------------------------------------------------------	---------------	-----

5.5.10 Обеспечено расширение каналов международного продвижения и повышение их эффективности

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.А. Бурина	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
---	--------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------	---------------	-----

5.5.11 Обеспечено содействие по участию региональных экспортеров в цифровых форматах торговли					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
5.5.12 Обеспечено участие бизнес-делегаций в визитах руководства Камчатского края за рубеж					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	40
3	Участник регионального проекта	Ю.Ю. Харитонова	Генеральный директор АО «Корпорация развития Камчатского края»	А.В. Немченко	40
5.5.13 Сформирован план мероприятий для организации привлечения иностранных покупателей, включая визиты иностранных делегаций, организацию выставочно-ярмарочных мероприятий, «дней международного бизнеса» и т.д.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	100
5.5.14 Обеспечена консультационная поддержка субъектов предпринимательства по вопросам экспортной деятельности					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100

	проекта				
5.5.15 Создан механизм продвижения продукции региональных компаний за рубеж, включая создание и развитие бренда Камчатского края					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	50
2	Участник регионального проекта	Д.А. Коростелев	Министр экономического развития и торговли Камчатского края	М.А. Суббота	50
5.5.16 В Камчатском крае проведена масштабная кампания по популяризации экспортной деятельности					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100
5.5.17 Создан механизм популяризации экспортной деятельности в Камчатском крае					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
5.5.18 Проведен ежегодный конкурс «Лучший экспортер года»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	40

2	Участник регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	15
3	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	15
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетовский	15
5	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	15

5.6.1 Обеспечено участие экспортеров Камчатского края во Всероссийской премии в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»:

- в 2019 году – не менее 2;

- в 2020 году – не менее 5;

- в 2021 году и далее – не менее 10.

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	40
2	Участник регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
3	Участник регионального проекта	П.Н. Зименс	Заместитель начальника отдела сельскохозяйственного производства	В.П. Черныш	15

	проекта		Министерства сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Камчатского края		
4	Участник регионального проекта	М.Л. Шпилева	Начальник отдела экономики и аналитики Министерства рыбного хозяйства Камчатского края	А.Г. Здетовский	15
5	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	15
5.7.1 Создан информационный ресурс для предоставления экспортерам информации о перспективах поставок и барьерах на зарубежных рынках					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	В.В. Русанов	Директор АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр»	А.В. Немченко	100

6. Дополнительная информация

Паспорт регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-П6, Методическими рекомендациями Министерства финансов Российской Федерации от 05.10.2018 № 02-05-11/71918 по формированию кодов бюджетной классификации Российской Федерации про отражении бюджетных ассигнований (расходов) бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) на выполнение региональных проектов и на основании решения Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (пункт 1.4 протокола № 5 заседания от 17.12.2018).

Учитывая тот факт, что для поставленных целей наряду с дальнейшим развитием инфраструктуры продвижения экспорта и системы поддержки отечественных производителей необходима последовательная работа по увеличению количества новых экспортеров российской конкурентоспособной продукции, в реализацию проекта вовлечены ДВТУ Камчатская таможня, АО «Корпорация развития Камчатки», АНО «Камчатский инвестиционно-выставочный центр», профильные Министерства и ведомства Камчатского края,

осуществляющие региональную политику в области поддержки и развития экспортной деятельности, способствующую увеличению числа экспортеров и объему экспортной продукции (в том числе, услуг) в регионе.

В целях систематизации деятельности по развитию экспорта в Камчатском крае, в плане мероприятий Паспорта проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» предусмотрены мероприятия разработанного АО «Российский экспортный центр» Стандарта по обеспечению благоприятных условий для развития экспортной деятельности в субъектах Российской Федерации (Региональный экспортный стандарт 2.0).