

(ред. от «29» января 2020 года)

УТВЕРЖДЕН  
Советом по организации  
проектной деятельности при Губернаторе  
Камчатского края  
(протокол № 2 от 12.04.2019 года)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта (программы)**  
**«Экспорт услуг»**

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Национальный проект: «Международная кооперация и экспорт» Федеральный проект: «Экспорт услуг»		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	М.А. Суббота – заместитель Председателя Правительства Камчатского края		
Руководитель регионального проекта	О.В. Герасимова – руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края		
Администратор регионального проекта	А.В. Немченко – начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края		

Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	<p>государственная программа Камчатского края «Развитие экономики и внешнеэкономической деятельности Камчатского края» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 № 521-П);</p> <p>государственная программа Камчатского края «Развитие транспортной системы в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 551-П);</p> <p>государственная программа Камчатского края «Развитие внутреннего и въездного туризма в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29 ноября 2013 №554-П);</p> <p>государственная программа Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 532-П);</p> <p>государственная программа Камчатского края «Информационное общество в Камчатском крае» (утверждена постановлением Правительства Камчатского края от 22.11.2013 года № 512-П).</p>
--	--

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель проекта: Обеспечить в 2024 году достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США путем предоставления государственной поддержки и снятия административных барьеров										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Объем экспорта услуг <sup>1</sup>	основной	0	31.12.2018	0,002	0,002	0,002	0,0022	0,0024	0,0026
1.1	Объем экспорта транспортных услуг	дополнительный	0	31.12.2018	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001	0,0001
1.2	Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг	дополнительный	0	31.12.2018	0,0014	0,0015	0,0017	0,0018	0,0019	0,002
1.3	Объем экспорта услуг категории «Поездки»	дополнительный	0	31.12.2018	0	0	0	0	0	0,0001

<sup>1</sup> сумма основного показателя не совпадает с суммой дополнительных показателей в связи с тем, что в качестве дополнительных показателей не включены категории услуг, влияние на которые ограничено («Государственные услуги и услуги, не отнесенные к другим категориям», «Почтовые и курьерские услуги»)



1.4	Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	дополнительный	0	31.12.2018	0,0001	0,0002	0,0002	0,0002	0,0003	0,0003
-----	--	----------------	---	------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
<b>Задача 1 федерального проекта: В 2024 году необходимо обеспечить достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год</b>			
1	<p><b>Результат 1. федерального проекта:</b> Утвержден план либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях.</p> <p><b>Характеристика результата 1. федерального проекта:</b> Утверждена «дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях.</p> <p>По результатам ее выполнения иностранные граждане из целевых стран имеют возможность упрощенного въезда в Россию в туристских, медицинских, образовательных, научных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях.</p> <p>Срок – 01.12.2018</p>		
1.1	«Дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях доведена до сведения заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности	31.05.2020	Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также распространение практики выдачи электронных виз посредством других источников.



2	<p><b>Результат 2 федерального проекта:</b> Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков</p> <p><b>Характеристика результата 2 федерального проекта:</b> Экспортерам услуг обеспечивается частичная компенсация затрат, в том числе:</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- на сертификацию медицинских организации по международным стандартам качества и безопасности пациентов JCI (Joint Commission International);</li> <li>- на сертификацию EuropeSpa (международная система качества курортного лечения, СПА и велнес-услуг);</li> <li>- на разработку дизайна, интерфейса IT-продуктов с учетом особенностей менталитета страны-импортера, типов устройств пользователей и т.д.;</li> <li>- на адаптацию средств размещения (гостиницы, отели, дома отдыха, санатории) медицинских и образовательных организаций, объектов показа (музеи и музейные комплексы, галереи и т.п.) под требования туристов из целевых стран (например, China friendly): перевод сайта на языки целевых стран, разработка мобильной версии сайта; изготовление навигационных указателей, информационных материалов (в том числе создание и дубляж видеороликов); обеспечение аудио-гидами.</li> <li>- на подготовку туристских менеджеров (гидов), медицинского и административного персонала медицинских организаций со знанием иностранных языков;</li> <li>- на дублирование кинофильмов, мультфильмов, онлайн-образовательных курсов на иностранные языки; на адаптацию текста к видеоряду; на создание дополнительной звуковой дорожки</li> </ul> <p>Срок – 01.04.2019</p>		
2.1	<p>Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности частичной компенсации затрат в отдельных случаях</p>	31.12.2020	<p>Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также посредством других источников</p>
2.2	<p>Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков</p>	01.06.2021	<p>Реализация на территории Камчатского края элементов разработанного на федеральном уровне пакета мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков, доведение информации</p>



			до участников внешнеэкономической деятельности
3	<p><b>Результат 3 федерального проекта:</b> Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегия развития экспорта услуг на период до 2025 года».</p> <p><b>Характеристика результата 3 федерального проекта:</b> В рамках Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- оценка перспектив глобального спроса в разрезе основных услуг и страновых рынков;</li> <li>- внешние институциональные, торгово-политические и политические факторы развития российского экспорта услуг;</li> <li>- конкурентный потенциал экспорта услуг российских компаний;</li> <li>- прогнозные сценарии развития экспорта;</li> <li>- перспективные отраслевые и географические (страновые, региональные) направления развития экспорта;</li> <li>- меры по настройке и повышению эффективности регуляторной среды, институтов, механизмов и инструментов поддержки экспорта;</li> <li>- меры по развитию системы подготовки и переподготовки кадров (специалистов) в области внешнеэкономической деятельности в сфере услуг;</li> <li>- оценка ресурсов, необходимых для реализации Стратегии</li> </ul> <p>Срок – 01.04.2019</p>		
3.1	На основании утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года» подготовлена Концепция развития экспорта услуг на период до 2025 года	01.09.2021	Разработка Концепции развития экспорта услуг на период до 2025 года, предполагающей формирование в Камчатском крае целостной, завершенной системы реализации региональной политики и приоритетов в сфере развития механизмов по увеличению объемов экспорта услуг
3.2	В Центре поддержки экспорта Камчатского края определен специалист, ответственный за развитие экспорта услуг	01.03.2020	Определены полномочия и функционал сотрудника Центра поддержки экспорта Камчатского края
3.3	Организованы и проведены информационные и образовательные мероприятия с экспортерами услуг с приглашением специалистов и экспертов в	31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Проведена информационная компания, повышена осведомленность и организовано обучение компаний внедрению цифровых технологий, направленных на



	соответствующих сферах услуг. Проведены опросы и мониторинг проблем, с которыми сталкиваются экспортеры услуг	31.12.2023 31.12.2024	продвижение экспортеров услуг
3.4	Организовано информирование экспортеров услуг о существующих регуляторных мерах и программах государственной поддержки, направленных на развитие экспорта услуг.	01.09.2020 01.09.2021 01.09.2022 01.09.2023 01.09.2024	Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также посредством других источников
3.5	Обеспечено информационное сопровождение реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг», в том числе освещение результатов проделанной работы в местных СМИ, социальных сетях в целях вовлечения предпринимателей во внешнеэкономическую деятельность	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также посредством других источников
3.6	Организовано взаимодействие Центра поддержки экспорта Камчатского края с торговыми представительствами РФ в иностранных государствах в рамках единой системы продвижения экспорта	01.02.2021	Обеспечено подключение Камчатского края к национальной системе продвижения экспорта Российской Федерации за рубежом, синхронизированы инструменты поддержки, осуществлено взаимодействия
4	<p><b>Результат 4 федерального проекта:</b> Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг</p> <p><b>Характеристика результата 1.4 федерального проекта:</b> Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг, и подготовлены предложения по их преодолению</p> <p>Срок – 29.11.2019</p>		



4.1	Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Камчатском крае (туризм, интеллектуальная собственность, информационная и телекоммуникационная сфера и пр.)	01.10.2019	Проведен анализ барьеров, препятствующих экспорту услуг в Камчатском крае, в том числе, связанных с географическими особенностями региона, низкой конкурентоспособностью услуг, низкой информированностью об услугах, слабой заинтересованностью камчатских организаций-экспортеров услуг в выходе на внешний рынок и пр.
5	<p><b>Результат 5 федерального проекта:</b> Приняты акты и скорректирована практика правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, в том числе в медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях, включая расширение использования электронных виз, ускоренного оформления виз по обращению уполномоченных федеральных органов исполнительной власти и уполномоченных туристских операторов</p> <p><b>Характеристика результата 5 федерального проекта:</b> Приняты нормативно-правовые акты и скорректирована практика упрощенного визового режима для иностранных граждан из целевых стран при осуществлении организованных туристских поездок в Российскую Федерацию, а также поездок с деловыми и гуманитарными целями (в том числе для лечения, культурного и спортивного сотрудничества), расширена практика использования виз в форме электронного документа, ускорено рассмотрение вопроса оформления виз по обращениям уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а также уполномоченных туристских операторов. Реализованы мероприятия по упрощению визового режима для иностранных граждан:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- рассмотрен вопрос о распространении упрощенного порядка въезда иностранных граждан по визам в форме электронного документа на технически оснащенные аэропорты, расположенные на территории Российской Федерации;</li> <li>- в рамках существующих административных процедур определен порядок взаимодействия уполномоченных туристских операторов с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристским маршрутам;</li> <li>- Минэкономразвития России разработаны и внесены в установленном порядке изменения в Федеральный закон от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» в части наделения полномочиями Минэкономразвития России обращаться с ходатайством о выдаче деловой многократной визы на срок до 5 лет работникам иностранных компаний, участвующих в реализации проектов АО «Российский экспортный центр», а также по ходатайству других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти.</li> </ul> <p>Срок – 31.12.2020</p>		



5.1	<p>Внедрение скорректированной практики правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию. В рамках существующих административных процедур внедрен порядок взаимодействия уполномоченных туристских операторов с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристским маршрутам</p>	01.03.2021	<p>Анализ технического оснащения аэропорта г. Елизово на предмет возможности распространения упрощенного порядка въезда иностранных граждан по визам в форме электронного документа. Проведена информационная компания, налажено взаимодействие между уполномоченными туристскими операторами, представительством МИД в г. Петропавловске-Камчатском и Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края для последующего взаимодействия с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристским маршрутам</p>
6	<p><b>Результат 6 федерального проекта:</b> Проектным комитетом рассмотрены предложения по внесению изменений в законодательство Российской Федерации, определяющих, что единственным подтверждающим документом является для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг (за исключением строительных и транспортных услуг), является счет/инвойс, оформленный в одностороннем порядке</p> <p><b>Характеристика результата 6 федерального проекта:</b> Для целей бухгалтерского учета по экспортным операциям, связанным с экспортом услуг в электронной форме (оказание услуг через информационно-телекоммуникационную сеть, в том числе через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», автоматизировано с использованием информационных технологий), подтверждающим документом является счет/инвойс, оформленный экспортером в одностороннем порядке (вместо акта сдачи приемки оказанных услуг), что соответствует международной практике</p> <p>Срок – 01.03.2019</p>		
6.1	<p>Информирование участников внешнеэкономической деятельности международной практике предоставления бухгалтерской отчетности</p>	01.09.2019	<p>Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также</p>



			посредством других источников
7	<p><b>Результат 7 федерального проекта:</b> Сокращен до 3-х рабочих дней срок выдачи одно- и двукратных виз с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при условии представления заявителем комплекта документов, подтверждающего необходимость срочного въезда на территорию Российской Федерации</p> <p><b>Характеристика результата 7 федерального проекта:</b> Иностранцы имеют возможность ускоренного получения виз в Россию с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при документальном подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию</p> <p>Срок – 31.12.2018</p>		
7.1	Информирование бизнес-сообщества региона о возможности ускоренного получения виз в Россию с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при документальном подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию	01.09.2019	Рассылка информационных писем, доведение информации через СМИ, социальные сети, на заседаниях Рабочей группы при Совете по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края, на заседаниях коллегиальных органов при ИОГВ Камчатского края, а также посредством других источников
8	<p><b>Результат 8 федерального проекта:</b> Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 25,91 млрд. долл. США</p> <p><b>Характеристика результата 8 федерального проекта:</b> Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги»:</p> <p>2019 - 17,96 млрд. долл. США  2020 - 20,17 млрд. долл. США  2021 - 22,06 млрд. долл. США  2022 - 23,63 млрд. долл. США  2023 - 24,83 млрд. долл. США  2024 - 25,91 млрд. долл. США</p> <p>Срок – 01.06.2019</p>		
8.1	Разработан региональный комплекс мер по увеличению	01.10.2019	Приказом Агентства инвестиций и



	объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия «Прочие деловые услуги», предоставленного по методике Банка России)		предпринимательства Камчатского края утвержден комплекс мер, направленный на достижение показателей экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги»
<b>9</b>	<b>Результат 9 федерального проекта:</b> Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США <b>Характеристика результата 9 федерального проекта:</b> Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 15,47 млрд. долл. США в соответствии с разработанной Стратегией развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года. Проработаны вопросы дальнейшей либерализации визового режима. Срок – 01.06.2019		
9.1	Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки», предоставленного по методике Банка России)	01.02.2020	Приказом Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края утвержден комплекс мер, направленный на достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки»
9.2	Разработаны меры по обеспечению заинтересованности привлечения камчатскими участниками внешнеэкономической деятельности при перевозке экспортно-импортных грузов в приоритетном порядке региональных транспортных компаний	01.03.2022	Подготовлен и представлен на ведомственном проектно-комитете доклад о мерах по обеспечению заинтересованности привлечения камчатскими участниками внешнеэкономической деятельности при перевозке экспортно-импортных грузов в приоритетном порядке региональных транспортных компаний, протокол заседания
9.3	Созданы условия для развития региональных транспортных компаний, осуществляющих агентские услуги иностранным операторам электронной торговли по доставке почтовых и курьерских отправок на территории Камчатского края различными видами транспорта, в том числе воздушным	01.10.2021	Подготовлен и представлен на ведомственном проектно-комитете доклад о возможности создания условий для развития региональных транспортных компаний, осуществляющих агентские услуги иностранным операторам электронной торговли по доставке почтовых и курьерских отправок на



			территории Камчатского края различными видами транспорта, в том числе воздушным, протокол заседания
9.4	Развитие дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий для региональных транспортных компаний, осуществляющих пассажирские воздушные перевозки, как основных драйверов повышения доступности и привлекательности региона	01.05.2021	Подготовлен и представлен на ведомственном проектно комитете доклад о развитии дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры и создании комфортных условий для региональных транспортных компаний, осуществляющих пассажирские воздушные перевозки, как основных драйверов повышения доступности и привлекательности региона, протокол заседания
9.5	Организована работа по адаптации существующих туристических предложений для приема целевых групп туристов	01.02.2021	Отчет о проделанной работе по вопросам адаптации существующих туристических предложений для приема целевых групп туристов (навигация, туристская инфраструктура, дороги, переводы информационных материалов, меню в точках питания и пр.)
9.6	Организована рекламно-маркетинговая кампания, созданы онлайн-инструменты для продажи туристских продуктов, сформированы удобные и конкурентоспособные по цене логистические маршруты	01.10.2020 01.10.2021 01.10.2022 01.10.2023 01.10.2024	Проведена кампания по популяризации туристического потенциала региона в целях увеличения туристских потоков за счет использования и развития удобных и конкурентоспособных по цене логистических маршрутов
9.7	Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос по развитию направлений гастрономического и экологического туризма, а также поездок с оздоровительными, образовательными, спортивными, религиозными и иными частными целями	01.08.2020	Проведена стратегическая сессия, совместные мероприятия с действующими представителями туристической отрасли, а также с потенциальными предприятиям, которые могли бы осуществлять деятельность в интересах иностранных туристов, территории Камчатского края в рамках развития



			направлений гастрономического и экологического туризма, а также поездок с оздоровительными, образовательными, спортивными, религиозными и иными частными целями
9.8	Организована работа по развитию туристского потенциала региона и привлечению потока иностранных туристов через проведение международных спортивных соревнований и различных культурно-массовых и деловых мероприятий	01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Предусмотрена возможность проведения агитационной кампании по развитию туристского потенциала региона и привлечению потока иностранных туристов через проведение международных спортивных соревнований и различных культурно-массовых и деловых мероприятий, отчет о проделанной работе
9.9	Обеспечено участие туристических компаний в международных выставках, в том числе в рамках программ государственной поддержки	01.12.2020 01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Предусмотрена возможность участия представителей туристической отрасли в крупных международных мероприятиях, в том числе в рамках ежегодного Плана международных мероприятий Камчатского края, отчет о проделанной работе
9.10	Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос создания онлайн-инструментов для самостоятельного конструирования поездок и покупок туров «в один клик»	01.02.2023	Подготовлен и представлен на ведомственном проектно комитете доклад о возможности приобретения иностранными гражданами во время туристических визитов в Камчатский край City Card на 72,48 или 24 часа, которая позволяет бесплатно: ездить в транспорте, посещать музеи и выставки, пройти с обзорной экскурсией, получать скидки в некоторых ресторанах и магазинах, протокол заседания
9.11	Обеспечена регистрация туристических компаний на сайтах онлайн-агрегаторов	01.09.2024	Туристические компании проинформированы о возможностях и преимуществах регистрации на сайтах онлайн-агрегаторов, например, Priceline, Expedia, Strip и Oktogo, отчет о проделанной работе



9.12	Проработка вопроса с другими субъектами ДФО по созданию макрорегиональных туристических брендов территорий, совместное позиционирование и продвижение регионов на рынке туристических услуг	01.07.2023	Подготовлен и представлен на ведомственном проектном комитете доклад о возможности создания с другими субъектами ДФО макрорегиональных туристических брендов территорий, совместное позиционирование и продвижение регионов на рынке туристических услуг, протокол заседания
10	<p><b>Результат 10 федерального проекта:</b> Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 10,80 млрд. долл. США</p> <p><b>Характеристика результата 10 федерального проекта:</b> Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»:</p> <p>2019 - 6,04 млрд. долл. США  2020 - 6,78 млрд. долл. США  2021 - 7,62 млрд. долл. США  2022 - 8,55 млрд. долл. США  2023 - 9,61 млрд. долл. США  2024 - 10,80 млрд. долл. США  Срок – 01.06.2019</p>		
10.1	Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка России)	01.10.2020	Приказом Агентства по информатизации и связи Камчатского края утвержден комплекс мер, направленный на достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»
11	<p><b>Результат 11 федерального проекта:</b> Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 1,40 млрд. долл. США</p> <p><b>Характеристика результата 11 федерального проекта:</b> Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Плата</p>		



	за пользование интеллектуальной собственностью»: 2019 - 0,90 млрд. долл. США 2020 - 1,00 млрд. долл. США 2021 - 1,10 млрд. долл. США 2022 - 1,21 млрд. долл. США 2023 - 1,34 млрд. долл. США 2024 - 1,40 млрд. долл. США Срок – 01.06.2019		
11.1	Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (с учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России)	01.10.2020	Приказом Министерства образования Камчатского края утвержден комплекс мер, направленный на достижение показателей экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью»
11.2	Рассмотрен вопрос о возможности реализации на территории Камчатского края отдельных мероприятий федерального проекта «Экспорт образования»	01.05.2020	Подготовлен и представлен на Совете ректоров, а также на Совете по науке и инновациям при Губернаторе Камчатского края доклад о возможности реализации на территории Камчатского края мероприятий федерального проекта «Экспорт образования» в части: - ведения официальных сайтов образовательных организаций профессионального и высшего образования на иностранных языках, ориентированных на запросы иностранных абитуриентов и студентов; - проведения информационной кампании по привлечению иностранных граждан к обучению в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам высшего и профессионального образования; - строительства общежития для иногородних и



			иностранцев студентов и др. Отчет о проделанной работе
<b>12</b>	<b>Результат 12 федерального проекта:</b> Проектным комитетом утверждены отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США <b>Характеристика результата 12 федерального проекта:</b> Проектным комитетом рассмотрен и утвержден перечень мероприятий, позволяющих обеспечить достижение объемов экспорта услуг в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США Срок – 15.09.2019		
12.1	Региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2 600 000. долл. США (туризм, логистика, образование и интеллектуальная собственность, информационная и телекоммуникационная сфера) рассмотрены и утверждены Советом по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края	31.12.2019	Подготовлен сводный доклад на заседание Совета по внешнеэкономической деятельности при Губернаторе Камчатского края
<b>13</b>	<b>Результат 13 федерального проекта:</b> Реализованы отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 100 млрд. долл. США <b>Характеристика результата 13 федерального проекта:</b> Обеспечено достижение объемов экспорта услуг в объеме 100 млрд. долл. США Срок – 15.12.2024		
13.1	Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия «Прочие деловые услуги», предоставленных по методике Банка России) в Камчатском	15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» <sup>2</sup> 2019 – 1 330 000 долл. США 2020 – 1 425 000 долл. США

<sup>2</sup> В Соглашении о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» приведен общий показатель «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг». По аналогии с федеральным проектом «Экспорт услуг» процентное соотношение по достижению показателя составляет: 5% - объем экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и 95% - объем экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги».



	крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 1 900 000 долл. США	15.12.2023 15.12.2024	2021 – 1 615 000 долл. США 2022 – 1 710 000 долл. США 2023 – 1 805 000 долл. США 2024 – 1 900 000 долл. США
13.2	Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающий достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 100 000 долл. США	15.12.2024	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории «Поездки»: 2024 – 100 000 долл. США
13.3	Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 300 000 долл. США	15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»: 2019 - 100 000 долл. США 2020 - 200 000 долл. США 2021 - 200 000 долл. США 2022 - 200 000 долл. США 2023 - 300 000 долл. США 2024 - 300 000 долл. США
13.4	Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью» (с учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае,	15.12.2019 15.12.2020 15.12.2021 15.12.2022 15.12.2023 15.12.2024	Обеспечено достижение объемов экспорта услуг категории «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью» <sup>3</sup> 2019 – 70 000 долл. США 2020 – 75 000 долл. США 2021 – 85 000 долл. США

<sup>3</sup> В Соглашении о реализации регионального проекта «Экспорт услуг» приведен общий показатель «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг». По аналогии с федеральным проектом «Экспорт услуг» процентное соотношение по достижению показателя составляет: 5% - объем экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» и 95% - объем экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги».







5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (%)
1	Руководитель регионального проекта	О.В. Герасимова	Руководитель Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	М.А. Суббота	10
2	Администратор регионального проекта	А.В. Немченко	Начальник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	О.В. Герасимова	90
<b>1.1 «Дорожная карта» по либерализации на паритетной основе визового режима с целевыми странами при посещении иностранными гражданами России в туристских, медицинских, образовательных, деловых и в иных гуманитарных (культурных, спортивных и прочих) целях доведена до сведения заинтересованных участников внешнеэкономической деятельности</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	10
3	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	10
4	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	10



5	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	10
6	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	10
7	Участник регионального проекта	Н.П. Лифанова	Референт отдела культурной политики Министерства культуры Камчатского края	С.В. Айгистова	10
8	Участник регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина	10

**2.1 Организована работа по информированию участников внешнеэкономической деятельности о возможности частичной компенсации затрат в отдельных случаях**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	40
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	40

**2.2 Разработан пакет мероприятий по сертификации и адаптации услуг к требованиям внешних рынков**

1	Участник регионального	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского	Е.А. Стратонова	100
---	------------------------	--------------	---	-----------------	-----



	проекта		продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края		
<b>3.1 На основании утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации «Стратегии развития экспорта услуг на период до 2025 года» подготовлена Концепция развития экспорта услуг на период до 2025 года</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	20
3	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	20
4	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	20
5	Участник регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина	20
<b>3.2 В Центре поддержки экспорта Камчатского края определен специалист, ответственный за развитие экспорта услуг</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
<b>3.3 Организованы и проведены информационные и образовательные мероприятия с экспортерами услуг с приглашением</b>					



**специалистов и экспертов в соответствующих сферах услуг. Проведены опросы и мониторинг проблем, с которыми сталкиваются экспортеры услуг**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	60
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	10
3	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	10
4	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	10
5	Участник регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина	10

**3.4 Организовано информирование экспортеров услуг о существующих регуляторных мерах и программах государственной поддержки, направленных на развитие экспорта услуг**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	70
2	Участник регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и	А.В. Немченко	30



	проекта		предпринимательства Камчатского края		
<b>3.5 Обеспечено информационное сопровождение реализации мероприятий регионального проекта «Экспорт услуг», в том числе освещение результатов проделанной работы в местных СМИ, социальных сетях в целях вовлечения предпринимателей во внешнеэкономическую деятельность</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	70
2	Участник регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	30
<b>3.6 Организовано взаимодействие Центра поддержки экспорта Камчатского края с торговыми представительствами РФ в иностранных государствах в рамках единой системы продвижения экспорта</b>					
1	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	100
<b>4.1 Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Камчатском крае (туризм, интеллектуальная собственность, информационная и телекоммуникационная сфера)</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	30
3	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	30



	проекта				
4	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	30

**5.1 Внедрение скорректированной практики правоприменения в целях упрощения визового режима для иностранных граждан из целевых стран при отдельных видах организованных туристских поездок в Российскую Федерацию. В рамках существующих административных процедур внедрен порядок взаимодействия уполномоченных туристских операторов с МИД России по вопросам ускоренного оформления виз для иностранных туристов, путешествующих по ключевым туристским маршрутам**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	100
---	--	--------------	--	-----------------	-----

**6.1 Информирование участников внешнеэкономической деятельности о международной практике предоставления бухгалтерской отчетности**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	20
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	10
3	Участник регионального проекта	А.Н. Гуреева	Начальник отдела таможенных процедур и таможенного контроля Камчатской таможни	Н.А. Полосухина	10
4	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	10



	проекта				
5	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	10
6	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	10
7	Участник регионального проекта	Н.П. Лифанова	Референт отдела культурной политики Министерства культуры Камчатского края	С.В. Айгистова	10
8	Участник регионального проекта	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения Камчатского края	Е.Н. Сорокина	10

**7.1 Информирование бизнес-сообщества региона о возможности ускоренного получения виз в Россию с целями поездок «лечение» и «особые случаи» при документальном подтверждении ими необходимости срочного въезда в Российскую Федерацию**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	40
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	30
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	30
4	Участник	М.В. Волкова	Заместитель Министра здравоохранения	Е.Н. Сорокина	30



	регионального проекта		Камчатского края		
<b>8.1 Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия «Прочие деловые услуги», предоставленного по методике Банка России)</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	40
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	15
3	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности Министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края	В.П. Черныш	15
4	Участник регионального проекта	Л.А. Браун	Начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края	А.А. Кумарьков	15
5	Участник регионального проекта	А.В. Лебедько	Заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края	В.Г. Горлов	15
<b>9.1 Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки», предоставленного по методике Банка России)</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	60



2	Участник регионального проекта	А.В. Черных	Начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края	В.В. Каюмов	40
<b>9.2 Разработаны меры по обеспечению заинтересованности привлечения камчатскими участниками внешнеэкономической деятельности при перевозке экспортно-импортных грузов в приоритетном порядке региональных транспортных компаний</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черных	Начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края	В.В. Каюмов	80
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20
<b>9.3 Созданы условия для развития региональных транспортных компаний, осуществляющих агентские услуги иностранным операторам электронной торговли по доставке почтовых и курьерских отправок на территории Камчатского края различными видами транспорта, в том числе воздушным</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	А.В. Черных	Начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края	В.В. Каюмов	90
2	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	10
<b>9.4 Развитие дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры и создание комфортных условий для региональных транспортных компаний, осуществляющих пассажирские воздушные перевозки, как основных драйверов повышения доступности и привлекательности региона</b>					
1	Ответственный за достижение	А.В. Черных	Начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства	В.В. Каюмов	100



	результата регионального проекта		Камчатского края		
<b>9.5 Организована работа по адаптации существующих туристических предложений для приема целевых групп туристов</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	80
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20
<b>9.6 Организована рекламно-маркетинговая кампания, созданы онлайн-инструменты для продажи туристских продуктов, сформированы удобные и конкурентоспособные по цене логистические маршруты</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	80
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20
<b>9.7 Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос по развитию направлений гастрономического и экологического туризма, а также поездок с оздоровительными, образовательными, спортивными, религиозными и иными частными целями</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	80



2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20
---	--------------------------------	-------------	---	--------------	----

**9.8 Организована работа по развитию туристского потенциала региона и привлечению потока иностранных туристов через проведение международных спортивных соревнований и различных культурно-массовых и деловых мероприятий**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	60
2	Участник регионального проекта	Н.В. Глубокая	Заместитель Министра спорта Камчатского края	К.В. Хмелевский	20
3	Участник регионального проекта	Н.П. Лифанова	Референт отдела культурной политики Министерства культуры Камчатского края	С.В. Айгистова	20

**9.9 Обеспечено участие туристических компаний в международных выставках, в том числе в рамках программ государственной поддержки**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	60
2	Участник регионального проекта	Л.А. Бурина	Консультант отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства камчатского края	А.В. Немченко	20
3	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20

**9.10 Совместно с представителями туристической отрасли и другими заинтересованными лицами рассмотрен вопрос создания**



<b>онлайн-инструментов для самостоятельного конструирования поездок и покупок туров «в один клик»</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	60
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	20
3	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	20
<b>9.11 Обеспечена регистрация туристических компаний на сайтах онлайн-агрегаторов</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	60
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	40
<b>9.12 Проработка вопроса с другими субъектами ДФО по созданию макрорегиональных туристических брендов территорий, совместное позиционирование и продвижение регионов на рынке туристических услуг</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	60



2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	40
<b>10.1 Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка России)</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	100
<b>11.1 Разработан региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Плата за пользование интеллектуальной собственностью» (с учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России)</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	100
<b>11.2 Рассмотрен вопрос о возможности реализации на территории Камчатского края отдельных мероприятий федерального проекта «Экспорт образования»</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	100
<b>12.1 Региональные отраслевые комплексы мер по увеличению объема экспорта услуг в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 2 600 000. долл. США (туризм, образование и интеллектуальная собственность, информационная и телекоммуникационная сфера) рассмотрены и утверждены Советом по организации</b>					



<b>проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	10
2	Участник регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	30
3	Участник регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	30
4	Участник регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства по информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	30
<b>13.1 Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Прочие деловые услуги» (с учетом определения понятия «Прочие деловые услуги», предоставленных по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 1 900 000 долл. США</b>					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Н.Л. Максименко	Советник отдела внешнеэкономической деятельности Агентства инвестиций и предпринимательства Камчатского края	А.В. Немченко	40
2	Участник регионального проекта	Т.В. Ломова	Руководитель Центра поддержки экспорта Камчатского края	В.В. Русанов	15
3	Участник регионального проекта	О.Н. Бакнина	Начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности	В.П. Черныш	15



	проекта		Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Камчатского края		
4	Участник регионального проекта	Л.А. Браун	Начальник отдела недропользования и горной промышленности Министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края	А.А. Кумарьков	15
5	Участник регионального проекта	А.В. Лебедько	Заместитель руководителя Агентства лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского края	В.Г. Горлов	15

**13.2 Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» (с учетом определения понятия «Поездки», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 100 000 долл. США**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.В. Лассаль	Заместитель руководителя – начальник отдела развития туризма, продвижения туристского продукта и внешних связей Агентства по туризму и внешним связям Камчатского края	Е.А. Стратонова	80
2	Участник регионального проекта	А.В. Черных	Начальник отдела транспорта Министерства транспорта и дорожного строительства Камчатского края	В.В. Каюмов	20

**13.3 Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» (с учетом определения понятия «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающие достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 300 000 долл. США**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	М.П. Хамлов	Заместитель руководителя Агентства – начальник отдела региональной политики в области информатизации Агентства информатизации и связи Камчатского края	И.М. Леонтьева	100
---	--	-------------	--	----------------	-----

**13.4 Реализован региональный комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Объем платы за пользование**



**интеллектуальной собственностью» (с учетом определения понятия «Плата за пользование интеллектуальной собственностью», предоставленного по методике Банка России) в Камчатском крае, предусматривающий достижение показателя экспорта в 2024 году в объеме 100 000 долл. США**

1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Е.К. Орешко	Заместитель Министра образования Камчатского края	А.Ю. Короткова	100
---	--	-------------	---	----------------	-----

**6. Дополнительная информация**

Паспорт регионального проекта «Экспорт услуг» разработан во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке региональных проектов Правительства Российской Федерации от 30.11.2018 № 9861п-П6 и на основании решения Совета по организации проектной деятельности при Губернаторе Камчатского края (пункт 1.4 протокола № 5 заседания от 17.12.2018).

Целью регионального проекта «Экспорт услуг» является достижение в 2024 году объема экспорта услуг в размере 2 600 000 долл. США. Расчет объема экспорта услуг произведен Банком России, статистические данные по экспорту отдельных видов услуг опубликованы на официальном сайте в разрезе субъектов Российской Федерации. При этом в письме Министерства экономического развития Российской Федерации было отмечено, что указанные показатели будут откорректированы после опубликования Банком России статистических данных по всем категориям услуг в разрезе субъектов Российской Федерации (ориентировочно – начало 2020 года).

Достижение указанного показателя обеспечивается выполнением Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края, Министерством образования Камчатского края, Министерством культуры Камчатского края, Агентством по туризму и внешним связям Камчатского края, Агентством информатизации и связи Камчатского края, Министерством сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности камчатского края, Министерством природных ресурсов и экологии Камчатского края, Агентством лесного хозяйства и охраны окружающего мира Камчатского края целевых показателей, установленных по категориям экспорта услуг (категории определены в соответствии с методологическими положениями статистики платежного баланса Банка России, которые основываются на «Руководстве по платежному балансу и международной инвестиционной позиции» Международного валютного фонда (Шестое издание, 2009 год) и «Руководстве по статистике международной торговли услугами, 2010 год» ООН; базовые показатели взяты из статистики Банка России по итогам 2017 года).