



**КОЛЛЕГИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 11 » декабря 2018 г. № 610-р
г. Кемерово

**Об утверждении паспорта регионального проекта Кемеровской
области «Развитие экспорта медицинских услуг»**

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый паспорт регионального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте «Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Е.И. Малышеву.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области

С.Е. Цивилев

Утвержден
распоряжением Коллегии
Администрации Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. № 610-р

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских услуг Кемеровской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	«Экспорт медицинских услуг»		
Краткое наименование регионального проекта	«Экспорт медицинских услуг»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.		
Руководитель регионального проекта	Исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Уфимцев О.Б.		
Связь с государственными программами Кемеровской области	Государственная программа Кемеровской области «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2021 годы, утвержденная постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 № 443		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: увеличение объема экспорта медицинских услуг в Кемеровской области не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом (до 0,32 млн. долларов США) на период до 2024 года											
№ п/п	Наименование показателя	Тип показател я	Базовое значение		Период, год						
			Значение	Дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. человек)											
1	Количество пролеченных иностранных граждан в Кемеровской области (тыс. человек)	основной	0,07	31.12.2017	0,07	0,09	0,12	0,16	0,19	0,22	0,27

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): «Совершенствование механизма экспорта медицинских услуг»			
1	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработана программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, на период 2019 - 2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). В 2019 году Минздравом России совместно с АО «Российский экспортный центр» будет проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг.</p> <p>На основании результатов мониторинга Минздравом России совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации, АО «Российский экспортный центр» и Ростуризмом в первом полугодии 2019 года будет разработана и утверждена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, на период 2019 - 2024 гг., которой будут предусмотрены следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> создание информационных материалов на русском и иностранных языках о ведущих медицинских организациях Российской Федерации и доступных медицинских услугах; участие представителей органов государственной власти, включая мероприятия по улучшению инфраструктуры медицинских организаций и развитие сервисных услуг; участие представителей медицинских организаций и распространение информационных материалов на выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг. <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 30.06.2019</p>		

1	2	3	4
1.1	Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области	31.03.2019	Собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг. Определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области
2	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, за 2019 год.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). На основании программы коммуникационных мероприятий со второй половины 2019 года с участием АО «Российский экспортный центр» и Ростуризма будет начата реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2019 год планируется привлечь дополнительно к уровню 2018 года 132 тыс. человек.</p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019</p>		

1	2	3	4
2.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	31.12.2019	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями
3	<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, за период 2020-2024 гг.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта). На основании программы коммуникационных мероприятий в 2020 году с участием АО «Российский экспортный центр», Ростуризма и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет проведена реализация мероприятий по привлечению иностранных граждан для оказания им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации.</p> <p>Всего за 2020 год планируется привлечь 696 тыс. человек, за 2021 год - 828 тыс. человек, за 2022 год - 960 тыс. человек, за 2023 год - 1080 тыс. человек, за 2024 год - 1200 тыс. человек.</p>		

1	2	3	4
	Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024		
3.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	31.12.2024	Созданы информационные материалы на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): реализована программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Российской Федерации, за 2019 год							
1.1	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году							
1.1.1	Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)							
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.							
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области							
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований							
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)							
1.1.4	Внебюджетные источники							
Всего по региональному проекту, в т.ч.		1,0	0	0	0	0	0	1,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)							
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
	консолидированный бюджет Кемеровской области, в т.ч.	1,0	0	0	0	0	0	1,0
	бюджет Кемеровской области	1,0	0	0	0	0	0	1,0
	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований							
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)							
	внебюджетные источники							

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Малин М.В.	Исполняющий обязанности начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малышева Е.И.	30
2	Администратор регионального проекта	Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	35
Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГБУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»	Малин М.В.	10
4	Участник регионального проекта	Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	35
5	Участник регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	15
6	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	15

1	2	3	4	5	6
7	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Малин М.В.	10
Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	35
2	Участник регионального проекта	Абросова О.Е.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	15
3	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	15
4	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГБУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно- аналитический центр»	Малин М.В.	10
5	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Малин М.В.	10
6	Участник регионального проекта	Ромашевский А.В.	Директор ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области»	Пятовский А.А.	10
Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	35
2	Участник	Абросова О.Е.	Заместитель начальника департамента	Малин М.В.	15

1	2	3	4	5	6
	регионального проекта		охраны здоровья населения Кемеровской области		
3	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Малин М.В.	15
4	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГБУЗ «Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр»	Малин М.В.	10
5	Участник регионального проекта		Руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Малин М.В.	10
6	Участник регионального проекта	Ромашевский А.В.	Директор ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области»	Пятовский А.А.	10

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг Кемеровской области»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Проведен мониторинг существующих барьеров развития экспорта медицинских услуг в Кемеровской области	01.01.2019	31.03.2019	Уфимцев О.Б., Иванов А.В., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Собраны и проанализированы статистические данные об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства. Определена целевая аудитория и перечень стран для экспорта медицинских услуг. Определены барьеры развития медицинского туризма и наращивания объемов экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области	Коллеги я Администрации Кемеровской области (далее – Коллеги я)

1	2	3	4	5	6	7
1.1.1	Сбор и анализ статистических данных об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области в разрезе профилей медицинской помощи, источников финансирования и гражданства	01.01.2019	31.03.2019	Уфимцев О.Б., Иванов А.В., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Отчет о собранной и проанализированной информации об объемах оказанных медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области и определении целевой аудитории потребителей	РРП ¹
1.1.2	Определены барьеры развития экспорта медицинских услуг на территории Кемеровской области	01.01.2019	31.03.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Отчет о проведении анализа Кемеровской области с точки зрения привлекательности для иностранных граждан и в привязке к экспорту медицинских услуг: география, инфраструктура, транспортная развязка, соседство с регионами-«конкурентами». Определены приоритетные направления по профилям оказания медицинских услуг иностранным гражданам на территории Кемеровской области и перечень государственных медицинских организаций региона, имеющих возможность их оказывать	РРП

¹ Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
1.1	Определены государственные медицинские организации – участники проекта в количестве не менее 10, перечень медицинских услуг, приоритетных для оказания иностранным гражданам	-	31.03.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Перечень государственных медицинских организаций - участников проекта и медицинских услуг, приоритетных для оказания иностранным гражданам на территории Кемеровской области	ПК ²
2	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области, Ромашевский А.В.	Отчет о создании информационных материалов на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями	Коллеги я

² Проектный комитет регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	Взаимодействие с ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области». Размещение информации о доступных медицинских услугах иностранным гражданам в Кемеровской области в «имиджевом» туристическом каталоге Кузбасса, разрабатываемом ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области» и планируемом к выпуску в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области, Ромашевский А.В.	Отчет о размещении информации о доступных медицинских услугах иностранным гражданам в Кемеровской области в «имиджевом» туристическом каталоге Кузбасса, разрабатываемом ГБУ Кемеровской области «Агентство по туризму Кемеровской области» и планируемом к выпуску в 2019 году	РРП
2.1.2	Создание сайтов медицинских организаций Кемеровской области на английском языке	01.01.2019	31.12.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Отчет о создании версии сайтов на английском языке медучреждений, участвующих в реализации проекта, содержащих информацию об услугах, ценах и условиях размещения иностранных пациентов	РРП

1	2	3	4	5	6	7
2.1	В Кемеровской области созданы не менее 10 сайтов государственных медицинских организаций на английском языке	-	31.12.2019	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области	Перечень государственных медицинских организаций Кемеровской области - участников проекта, имеющих сайт на английском языке	ПК
3	Разработка и распространение информационных материалов по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах, оказываемых на территории Кемеровской области, в период 2020-2024 гг.	01.01.2020	31.12.2024	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области, Ромашевский А.В.	Отчет о создании информационных материалов на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах. Распространение информационных материалов на сайтах исполнительных органов государственной власти Кемеровской области, государственных медицинских организаций, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на выставках, посещаемых иностранными делегациями	Коллеги я

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Создание и распространение печатной продукции на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах для иностранных граждан	01.01.2020	31.12.2024	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области, Ромашевский А.В.	Отчет о разработке, тиражировании и распространении печатной продукции на русском и английском языках на конференциях, выставках, посещаемых иностранными делегациями	РРП
3.1	Создана, тиражирована и распространена печатная продукция на русском и английском языках о ведущих государственных медицинских организациях Кемеровской области и о доступных медицинских услугах для иностранных граждан	-	31.12.2020 (далее – ежегодно до 31 декабря)	Уфимцев О.Б., Абросова О.Е., Зеленина Е.М., Иванов А.В., руководители государственных медицинских организаций Кемеровской области, Ромашевский А.В.	Перечень разработанной и тиражированной рекламной продукции, содержащей информацию о государственных медицинских организациях Кемеровской области, оказывающих медицинские услуги иностранным гражданам	ПК

Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Развитие экспорта медицинских
услуг Кемеровской области»

МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
Количество пролеченных иностранных граждан в Кемеровской области (тыс. человек)							
1	Метод экспертной оценки	Базовым показателем по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам является показатель, основанный на сборе сведений от медицинских организаций по объему оказанных медицинских услуг иностранным гражданам в 2017 году	Периодические запросы (1 раз в год) Минздрава России, Банка России и Росстата в медицинские организации всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также органы государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья	Минздрав России, Банк России, Росстат	Информация представляется медицинскими организациями Российской Федерации всех форм собственности и ведомственной принадлежности	Показатель на дату, показатель за период. Периодичность представления данных - 1 раз в полугодие	Форма показателя - абсолютный

