

КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11 декабря 2018 г. N 603-р

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"**

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 23.07.2019 N 470-р)

В соответствии с [Указом](#) Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", [постановлением](#) Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 N 1288 "Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации":

1. Утвердить прилагаемый [паспорт](#) регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями".
2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области".
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Е.И.Малышеву.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Губернатор
Кемеровской области
С.Е.ЦИВИЛЕВ

Утвержден
распоряжением
Коллегии Администрации
Кемеровской области
от 11 декабря 2018 г. N 603-р

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
"БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства Кемеровской области - Кузбасса
от 23.07.2019 N 470-р)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями		
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.		
Руководитель регионального проекта	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.		
Администратор регионального проекта	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Зеленина Е.М.		
Связь с государственными программами Российской Федерации и Кемеровской области	Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 N 443 "Об утверждении государственной программы Кемеровской области "Развитие здравоохранения Кузбасса" на 2014 - 2021 годы"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году										
N п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов	Основной	53,2	31.12.2017	54,0	55,0	56,0	58,0	59,0	60,0
2	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями	Основной	21,8	31.12.2017	20,5	20,0	19,5	18,5	17,9	17,3

	иями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), процентов									
3	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), процентов	Основной	55,6	31.12.2017	57,0	58,0	59,0	61,0	62,0	63,0

3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
1	2	3	4
Разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями			
1	Результат федерального проекта: в 85 субъектах Российской Федерации разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Характеристика результата федерального проекта: Министерством здравоохранения Российской Федерации в первом квартале 2019 года будет определено подведомственное федеральное учреждение и на его базе создан координационный центр для обеспечения разработки и реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями", разработаны требования к региональным программам "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - требования), предусматривающие реализацию комплекса мер, направленных в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению,		

	<p>развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных. Во всех субъектах Российской Федерации на основании требований разработаны и утверждены региональные программы "Борьба с онкологическими заболеваниями". Координационным центром в рамках государственного задания будет осуществляться мониторинг реализации мероприятий региональных программ, по результатам которого ежегодно будет составляться отчет, содержащий рекомендации о дальнейшей корректировке и реализации мероприятий. По итогам 2024 года координационным центром будет сформирован итоговый отчет о результатах реализации региональных программ "Борьба с онкологическими заболеваниями" и их эффективности.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1	<p>Разработка программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p>	01.07.2019	<p>Разработана программа Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"</p>
2	<p>Результат федерального проекта: за 2019 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2019 году будут проведены конкурсные процедуры и заключен государственный контракт на разработку концепции информационно-коммуникационной кампании с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети "Интернет", макеты наружной рекламы) с учетом результатов ранее проводимых аналогичных мероприятий. Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства и разработана методика оценки эффективности рекламно-информационных кампаний/оценка эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
2.1	<p>За 2019 год в</p>	31.12.2019	<p>В 2019 году в Кемеровской области будет</p>

	<p>Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>		<p>проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет создан и будет поддерживаться интернет - портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы (рубрики, сюжеты, графические вставки) на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
3	<p>Результат федерального проекта: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: будет обеспечено ежегодное доведение из федерального бюджета межбюджетного трансферта бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями. С учетом указанного межбюджетного трансферта бюджетом Федерального фонда обязательного медицинского страхования будут доводиться финансовые средства в составе субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования. На основании средних нормативов объема медицинской помощи, в том числе по профилю "Онкология", и средних нормативов финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, в том числе по профилю "Онкология", установленных в программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут приняты территориальные программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи. В целях мониторинга и контроля за расходованием средств и оказанием медицинской помощи гражданам Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в первом квартале 2019 года будет принят соответствующий приказ, предусматривающий ежемесячное получение информации о законченных случаях лечения с применением химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения. По итогам первого полугодия 2019 года Минздравом России будут сформированы доклады по результатам анализа расходования средств, выделенных на оказание медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
3.1	Финансовое	31.12.2024	В период с 2019 по 2024 год будет обеспечено

	обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения		финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров. Территориальным фондом обязательного медицинского страхования будет проводиться ежемесячный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения
4	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определяются медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2019</p>		
4.1	Организация в 2019 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	31.12.2019	Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: ГБУЗ Кемеровской области "Кемеровская городская клиническая больница N 2", г. Кемерово; ГАУЗ Кемеровской области "Областной клинический центр охраны здоровья шахтеров", г. Ленинск - Кузнецкий
5	<p>Результат федерального проекта: не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2019 году субъектами Российской Федерации определены не менее 90 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Разработано и принято постановление Правительства Российской Федерации, определяющее правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Разработаны, заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих</p>		

	<p>медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2019</p>		
5.1	<p>В 2019 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2019	<p>Переоснащены в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинским оборудованием медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями: ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово; ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк; ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
6	<p>Результат федерального проекта: внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями". Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных и муниципальных медицинских организаций общего профиля с медицинскими организациями субъектов Российской Федерации, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Срок: 31.12.2024</p>		
6.1	<p>Внедрение в Кемеровской области региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"</p>	31.12.2024	<p>В Кемеровской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроля их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля и медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями</p>
7	<p>Результат федерального проекта: кадровое обеспечение онкологической службы. Характеристика результата федерального проекта: в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими</p>		

	<p>заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности субъектами Российской Федерации в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики конкретного региона; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
7.1	<p>Кадровое обеспечение онкологической службы Кемеровской области</p>	31.12.2024	<p>В рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленные на обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями квалифицированными кадрами посредством ежегодного определения реальной потребности Кемеровской области в медицинских кадрах в разрезе каждой медицинской организации и каждой медицинской специальности с учетом специфики области; формирования контрольных цифр приема на подготовку специалистов с учетом реальной потребности в медицинских кадрах; развития системы целевого обучения; реализации мер социальной поддержки медицинских работников на федеральном и региональном уровнях; повышения престижа профессии; внедрения процедуры аккредитации специалистов и системы непрерывного медицинского образования</p>
8	<p>Результат федерального проекта: за 2020 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2020 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2020 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 году аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет-портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его</p>		

	<p>посещаемость не менее 5 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
8.1	<p>За 2020 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>	31.12.2020	<p>В 2020 году в Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе, будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
9	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 100 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
9.1	<p>Организация в 2020 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в</p>	31.12.2020	<p>Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровская клиническая районная больница"</p>

	Кемеровской области		
10	<p>Результат федерального проекта: не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2020 году субъектами Российской Федерации определены не менее 125 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2020</p>		
10.1	<p>В 2020 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2020	<p>Участвуют в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово;</p> <p>ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк;</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
11	<p>Результат федерального проекта: за 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2021 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2021 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2020 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет-портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 10 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы</p>		

	<p>специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
11.1	<p>За 2021 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>	31.12.2021	<p>В 2021 году в Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, будет проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
12	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 110 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
12.1	<p>Организация в 2021 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в</p>	31.12.2021	<p>Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: ГАУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 1", г. Новокузнецк; ГАУЗ Кемеровской области "Анжеро-Судженская</p>

	Кемеровской области		городская больница", г. Анжеро-Судженск
13	<p>Результат федерального проекта: не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2021 году субъектами Российской Федерации определены не менее 120 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2021</p>		
13.1	В 2021 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	31.12.2021	<p>Участвуют в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово;</p> <p>ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк;</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
14	<p>Результат федерального проекта: за 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2022 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2022 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2021 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет-портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена вся информация о близлежащих к месту жительства граждан медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс.</p>		

	<p>пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок 31.12.2022</p>		
14.1	<p>За 2022 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>	31.12.2022	<p>В 2022 году в Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
15	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
15.1	<p>Организация в 2022 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской</p>	31.12.2022	<p>Организовано 2 центра амбулаторной онкологической помощи на базе: ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская клиническая больница N 29", г. Новокузнецк; ГБУЗ Кемеровской области "Юргинская городская больница", г. Юрга</p>

	области		
16	<p>Результат федерального проекта: не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2022 году субъектами Российской Федерации определены не менее 105 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2022</p>		
16.1	<p>В 2022 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2022	<p>Участвуют в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово; ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк; ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
17	<p>Результат федерального проекта: за 2023 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2023 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2023 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2022 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет-портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические</p>		

	<p>вставки на федеральном и региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
17.1	<p>За 2023 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>	31.12.2023	<p>В 2023 году в Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
18	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
18.1	<p>Организация в 2023 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области</p>	31.12.2023	<p>Организован 1 центр амбулаторной онкологической помощи на базе ГБУЗ Кемеровской области "Прокопьевская городская поликлиника", г. Прокопьевск</p>

19	<p>Результат федерального проекта: не менее 80 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2023 году субъектами Российской Федерации определены не менее 80 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2023</p>		
19.1	<p>В 2023 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2023	<p>Участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово; ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк; ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
20	<p>Результат федерального проекта: за 2024 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: подведомственными федеральными учреждениями Министерства здравоохранения Российской Федерации в 2024 году будут проведены конкурсные процедуры и заключены государственные контракты на проведение в 2024 году информационно-коммуникационной кампании с учетом результатов проведенных в 2019 - 2023 годах аналогичных мероприятий.</p> <p>Информационно-коммуникационная кампания будет включать в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии.</p> <p>Продолжится поддержка интернет-портала по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи, будет обеспечена его посещаемость не менее 15 тыс. пользователей в сутки. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на федеральном и региональном</p>		

	<p>телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах. Будет проведен анализ информационного пространства на основе утвержденной методики оценки эффективности рекламно-информационных кампаний.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
20.1	<p>За 2024 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет</p>	31.12.2024	<p>В 2024 году в Кемеровской области будет проведена информационно-коммуникационная кампания, включающая в себя информирование населения о проведении скринингов, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, о необходимости прохождения профилактических осмотров, в рамках которых предусмотрены исследования, которые позволяют обнаружить злокачественное новообразование на ранней стадии. Будет поддерживаться интернет-портал по вопросам выявления и лечения онкологических заболеваний, где в том числе будет размещена информация о медицинских организациях, оказывающих помощь при онкологических заболеваниях, о правах граждан при получении онкологической помощи. Будут реализованы специальные проекты в СМИ, созданы программы/рубрики/сюжеты/графические вставки на региональном телевидении, размещены информационные статьи в печатных СМИ, будут вестись группы в социальных сетях, проводиться работа в тематических блогах. Будут размещены рекламно-информационные материалы в СМИ, на региональных телеканалах</p>
21	<p>Результат федерального проекта: в субъектах Российской Федерации организованы не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований на принципах мультикомандного подхода и высокой преемственности, на базе которых создаются не менее 5 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
21.1	<p>Организация в 2024 году 3 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской</p>	31.12.2024	<p>Организованы 3 центра амбулаторной онкологической помощи на базе:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Мариинская городская больница", г. Мариинск;</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Междуреченская городская больница", г. Междуреченск;</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Таштагольская</p>

	области		районная больница", г. Таштагол
22	<p>Результат федерального проекта: не менее 30 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием.</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: в 2024 году субъектами Российской Федерации определены не менее 30 медицинских организаций субъектов Российской Федерации, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Заключены и реализованы соглашения с субъектами Российской Федерации о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями.</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
22.1	<p>В 2024 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием</p>	31.12.2024	<p>Участвуют в переоснащении медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями:</p> <p>ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер", г. Кемерово; ГБУЗ "Новокузнецкий клинический онкологический диспансер", г. Новокузнецк; ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4", г. Новокузнецк</p>
23	<p>Результат федерального проекта: завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями.</p> <p>Характеристика федерального проекта: с 2019 по 2024 год субъектами Российской Федерации переоснащены медицинским оборудованием не менее 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология".</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
23.1	<p>В Кемеровской области с 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими</p>	31.12.2024	<p>С 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, переоснащены медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"</p>

заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"		
--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения							
2.1	Финансовое	3735,70	4830,50	5464,80	5464,80	5464,80	5464,80	30425,40

3.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00
3.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Не менее 90 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
4.1	В 2019 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным	458,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,63

	образований							
6.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Не менее 125 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
7.1	В 2020 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	0,00	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71
7.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,00	803,71	0,00	0,00	0,00	0,00	803,71

7.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	За 2021 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в							

	информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"							
8.1	За 2021 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
8.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00

	Кемеровской области)							
9.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
9.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00
9.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Не менее 120 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц),							

10.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	За 2022 год информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет по основным каналам: телевидение, радио и в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"							
11.1	За 2022 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00

	межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)							
11.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 50 центров амбулаторной онкологической помощи							
12.1	Организация в 2022 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00

12.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
12.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Не менее 105 из 160 региональных медицинских организаций (диспансеров/больниц), оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием							
13.1	В 2022 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении	0,00	0,00	0,00	390,20	0,00	0,00	390,20

	внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов							
14.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
14.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00
14.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.4	Внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	В субъектах Российской Федерации организованы не менее 15 центров амбулаторной онкологической помощи							
15.1	Организация в 2023 году 1 центра	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
2	Администратор регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
Разработка программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
4	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
5	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист онколог департамента охраны здоровья населения	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

			Кемеровской области		
6	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист - детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
7	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист - по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	2
За 2019 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 50 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
9	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
10	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист - онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

			области		
11	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист - детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
12	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
13	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цигельник А.М.	Директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области (по согласованию)	Федеральный фонд обязательного медицинского страхования	10
15	Участник регионального проекта	Уфимцев О.Б.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

Организация в 2019 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8
17	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
18	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
19	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	6
Внедрение в Кемеровской области региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8
21	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья	4

			"Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	населения Кемеровской области Малин М.В.	
Кадровое обеспечение онкологической службы Кемеровской области					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
23	Участник регионального проекта	Ганиева Л.Б.	Начальник отдела кадров и государственной службы департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	2
В 2019 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
25	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
26	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской	10

			здравоохранения "	области Малин М.В.	
27	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
28	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
За 2020 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
30	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
31	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

32	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
33	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
34	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
Организация в 2020 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
36	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
37	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на	Руководители медицинских организаций, на	Начальник департамента охраны здоровья	6

		базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	населения Кемеровской области Малин М.В.	
В 2020 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
39	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
40	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
41	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
42	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

За 2021 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8
44	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
45	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист - онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
46	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист - детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
47	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
48	Участник	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ	Начальник	4

	регионального проекта		Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	
Организация в 2021 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
49	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
50	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
51	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
52	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	6
В 2021 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
53	Ответственный за достижение результата	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья	Заместитель Губернатора Кемеровской	8

	регионального проекта		населения Кемеровской области	области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	
54	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
55	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
56	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
57	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
За 2022 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
58	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8

59	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
60	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
61	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
62	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
63	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
Организация в 2022 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
64	Ответственный за достижение	Малин М.В.	Начальник департамента	Заместитель Губернатора	8

	результата регионального проекта		охраны здоровья населения Кемеровской области	Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	
65	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
66	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения "	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
67	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	6
В 2022 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
68	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8
69	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8

70	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения "	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
71	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
72	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
За 2023 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
73	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
74	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
75	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист онколог департамента	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской	10

			охраны здоровья населения Кемеровской области	области Малин М.В.	
76	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
77	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
78	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
Организация в 2023 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
79	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
80	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	8

			области	Малин М.В.	
81	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения "	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
82	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	6
В 2023 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
83	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8
84	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
85	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения "	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
86	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской	10

			клинический онкологический диспансер"	области Малин М.В.	
87	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
За 2024 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет					
88	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
89	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
90	Участник регионального проекта	Сизинцев А.В.	Главный областной специалист - онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
91	Участник регионального проекта	Горошкова М.Ю.	Главный областной специалист - детский онколог департамента охраны здоровья населения Кемеровской	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

			области		
92	Участник регионального проекта	Полянская И.А.	Главный областной специалист по медицинской профилактике департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
93	Участник регионального проекта	Иванов А.В.	Директор ГАУЗ Кемеровской области "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	4
Организация в 2024 году 3 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области					
94	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
95	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
96	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
97	Участник регионального проекта	Руководители медицинских организаций, на	Руководители медицинских организаций, на	Начальник департамента охраны здоровья	6

		базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	населения Кемеровской области Малин М.В.	
В 2024 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием					
98	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Мальшева Е.И.	8
99	Участник регионального проекта	Зеленина Е.М.	Заместитель начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	8
100	Участник регионального проекта	Ликстанов И.М.	Директор ГКУ Кемеровской области "Агентство по закупкам в сфере здравоохранения"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
101	Участник регионального проекта	Луценко В.А.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Областной клинический онкологический диспансер"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10
102	Участник регионального проекта	Щепетков С.П.	Главный врач ГБУЗ Кемеровской области "Новокузнецкая городская детская клиническая больница N 4"	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Малин М.В.	10

В Кемеровской области с 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"					
103	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Малин М.В.	Начальник департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по вопросам социального развития) Малышева Е.И.	8

6. Дополнительная информация

Региональный проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" (далее - региональный проект) направлен на снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году. Снижение смертности от новообразований достигается путем увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии) (с 55,6 процента в 2017 году до 63 процентов в 2024 году), повышения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более (с 53,2 процента в 2017 году до 60 процентов в 2024 году), и снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (с 21,8 процента в 2017 году до 17,3 процента в 2024 году).

Реализация регионального проекта позволит организовать информационно-коммуникационную кампанию, направленную на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, финансово обеспечить оказание медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения), а также организовать сеть центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области, обеспечивающих своевременность и комфортность прохождения диагностических процедур при возникновении подозрения о наличии у пациента онкологического заболевания, имеющих в своей структуре дневные стационары для повышения доступности методов противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапии), переоснастить сеть региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в Кемеровской области, в том числе оборудованием для применения методов ядерной медицины, создать сеть референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований. Кроме того, в рамках реализации регионального проекта будет осуществляться строительство новых объектов регионального значения, оказывающих медицинскую помощь онкологическим больным.

Региональный проект также предусматривает следующие мероприятия: популяционную профилактику развития онкологических заболеваний (формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни; мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни и др.) и обеспечение системы оказания помощи онкологическим больным квалифицированными кадрами.

Приложение N 1
к паспорту
регионального проекта
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

**ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА**

N п/п	Наименование мероприятия, контрольной точки, результата	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
1	2	3	4	5	6	7
1	Результат: разработка программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.07.2019	Малин М.В.	Утвержденная программа Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
<p>КонсультантПлюс: примечание. Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом изменяющего документа.</p>						
1.1.1	Мероприятие: разработка проекта программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.01.2019	01.05.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Проект программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Руководитель регионального проекта (далее - РРП)
1.1	Контрольная точка: разработан проект программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.05.2019	Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Проект программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Проектный комитет (далее - ПК)

1.2.1	Мероприятие: утверждение программы Кемеровской области "Борьба с онкологическими заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Малин М.В.	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	РРП
1.2	Контрольная точка: издано постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении региональной программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	-	01.07.2019	Зеленина Е.М.	Постановление Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении программы "Борьба с онкологическими заболеваниями"	ПК
2	Результат: за 2019 год в Кемеровской области информационно- коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не	01.01.2019	31.12.2019	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах информационно- коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	менее 50 процентов аудитории граждан старше 18 лет				приверженности к лечению	
2.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", макеты наружной рекламы)	01.01.2019	30.06.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП
2.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения	-	30.06.2019	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области	ПК

	Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов				о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	
2.2.1	Мероприятие: создание интернет- портала	01.01.2019	30.09.2019	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	РРП
2.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2019	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	ПК
2.3.1	Мероприятие: поддержка и развитие интернет- портала	01.01.2019	31.12.2019	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и	РРП

					развитии интернет-портала	
2.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет-портала	-	31.12.2019	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	ПК
2.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и	01.01.2019	31.12.2019	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

	региональных телеканалах					
2.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2019	Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
3	Результат: финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения	01.01.2019	31.12.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Доклад Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области о финансовом обеспечении оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
3.1.1	Мероприятие: обеспечено	01.01.2019	31.12.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Финансовые отчеты Территориального	РРП

	финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров				фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области о финансировании оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	
3.1	Контрольная точка: обеспечено финансирование оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями для проведения противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного	-	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Финансовые отчеты Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области о финансировании оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии в условиях круглосуточного и дневного стационаров	ПК

	стационаров					
3.2.1	Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	25.02.2019 25.02.2020 25.02.2021 25.02.2022 25.02.2023 25.02.2024	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2024 31.03.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Мониторинг Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	РРП
3.2	Контрольная точка: отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	-	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021 31.03.2022 31.03.2023 31.03.2024	Цигельник А.М. (по согласованию), Уфимцев О.Б.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области об оказанной онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	ПК
3.3.1	Мероприятие: мониторинг оказания онкологической	31.03.2019 31.03.2020 31.03.2021	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021	Цигельник А.М. (по согласованию)	Мониторинг Территориального фонда обязательного	РРП

	помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	31.03.2022 31.03.2023 31.03.2024	30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024		медицинского страхования Кемеровской области	
3.3	Контрольная точка: отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	-	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024	Цигельник А.М. (по согласованию), Уфимцев О.Б.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области об оказанной онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	ПК
3.4.1	Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии,	30.06.2019 30.06.2020 30.06.2021 30.06.2022 30.06.2023 30.06.2024	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Мониторинг Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	РРП

	комбинированного и хирургического лечения					
3.4	Контрольная точка: отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	-	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2024	Цигельник А.М. (по согласованию), Уфимцев О.Б.	Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области об оказанной онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	ПК
3.5.1	Мероприятие: мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	30.09.2019 30.09.2020 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2023 30.09.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Цигельник А.М. (по согласованию)	Мониторинг Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области	РРП
3.5	Контрольная точка:	-	31.12.2019	Цигельник А.М.	Отчет	ПК

	отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области		31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	(по согласованию), Уфимцев О.Б.	Территориального фонда обязательного медицинского страхования Кемеровской области об оказанной онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения	
4	Результат: организация в 2019 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2019	31.12.2019	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
4.1.1	Мероприятие: определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной	01.01.2019	15.02.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе	РРП

	онкологической помощи				которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	
4.1	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	-	15.02.2019	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	ПК
4.2.1	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	15.02.2019	31.12.2019	Малин М.В., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи	РРП

4.2.2	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	01.10.2019	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	РРП
4.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 2 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2019	Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2019 году	ПК
4.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.09.2019	31.12.2019	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	РРП

4.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
4.4.1	Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2019 31.03.2019 30.06.2019 30.09.2019	01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 31.12.2019	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
4.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2019 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	ПК
5	Результат: в 2019 году 3 медицинские	01.01.2019	31.12.2019	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения	Правительство Кемеровской области -

	организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Кузбасса
5.1.1	Мероприятие: определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2019	01.02.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году	РРП
5.1	Контрольная точка: определены 3 медицинские организации, оказывающие	-	01.02.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении	ПК

	помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием				медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2019 году	
5.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2019	01.04.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
5.2	Контрольная точка: с Кемеровской областью заключено соглашение о	-	01.04.2019	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов	ПК

	предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2019	30.06.2019	Малин М.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
5.3	Контрольная точка: отчет о ходе	-	30.06.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М.,	Отчет о ходе реализации	ПК

	реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
5.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	30.06.2019	30.09.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

5.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
5.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	30.09.2019	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РРП

	медицинским оборудованием				медицинским оборудованием	
5.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2019	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
6	Результат: внедрение в Кемеровской области региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны населения Кемеровской области о внедрении в Кемеровской области региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	заболеваниями"				больным онкологическими заболеваниями"	
6.1.1	<p>Мероприятие: в Кемеровской области в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроля их состояния здоровья на всех этапах оказания медицинской</p>	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В., Иванов А.В.	Акты выполненных работ. Протоколы интеграционных испытаний	РРП

	помощи, предусматривающие подключение и информационный обмен между структурными подразделениями государственных медицинских организаций общего профиля и медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями					
6.1	Контрольная точка: в Кемеровской области внедрена региональная централизованная информационная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	-	31.12.2024	Малин М.В., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны населения Кемеровской области о внедрении в Кемеровской области региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями"	ПК

7	Результат: кадровое обеспечение онкологической службы Кемеровской области	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о проведении мероприятий регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленных на кадровое обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
7.1.1	Мероприятие: в рамках национального проекта "Здравоохранение" реализуются мероприятия регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В., Ганиева Л.Б.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о проведении мероприятий регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами",	РРП

	квалифицированным и кадрами", направленные на кадровое обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями				направленных на кадровое обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями	
7.1	Контрольная точка: в Кемеровской области проведены мероприятия регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированным и кадрами", направленные на кадровое обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями	-	31.12.2024	Малин М.В., Ганиева Л.Б.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о проведении мероприятий регионального проекта "Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами", направленных на кадровое обеспечение системы оказания помощи больным онкологическими заболеваниями	ПК
8	Результат: за 2020 год в Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения	Правительство Кемеровской области -

	информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет				Кемеровской области о результатах информационно-коммуникационной кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	Кузбасса
8.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети "Интернет",	01.01.2020	30.06.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

	макеты наружной рекламы)					
8.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	-	30.06.2020	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	ПК
8.2.1	Мероприятие: создание интернет-портала	01.01.2020	30.09.2020	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет-портала	РРП
8.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2020	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет-	ПК

					портала	
8.3.1	Мероприятие: поддержка и развитие интернет- портала	01.01.2020	31.12.2020	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет- портала	РРП
8.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет- портала	-	31.12.2020	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет- портала	ПК
8.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сю- жетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в	01.01.2020	31.12.2020	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно- информационных материалов в СМИ	РРП

	тематических блогах. Размещение рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
8.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2020	Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
9	Результат: организация в 2020 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

9.1.1	Мероприятие: определение медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи	01.01.2020	15.02.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	РРП
9.1	Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	-	15.02.2020	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	ПК
9.2.1	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	15.02.2020	31.12.2020	Малин М.В., Ликстанов И.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой будет создан	РРП

				помощи	центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	
9.2.2	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	01.10.2020	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	РРП
9.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2020	Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году	ПК
9.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности	30.09.2020	31.12.2020	Руководитель медицинской организаций, на базе которой	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации	РРП

	организации (структурного подразделения)			открыт центр амбулаторной онкологической помощи	(структурного подразделения)	
9.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020	Руководитель медицинской организаций, на базе которой открыт центр амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
9.4.1	Мероприятие: создание центра амбулаторной онкологической помощи	15.02.2020 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020	01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 31.12.2020	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
9.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2020 году центра амбулаторной онкологической помощи в	ПК

					Кемеровской области	
10	Результат: в 2020 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	31.12.2020	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
10.1.1	Мероприятие: определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2020	01.02.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году	РРП

10.1	Контрольная точка: определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2020 году	ПК
10.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2020	01.04.2020	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

10.2	Контрольная точка: с Кемеровской областью заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
10.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	01.04.2020	30.06.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	РРП

	оборудованием				оборудованием	
10.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
10.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	30.06.2020	30.09.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РРП

	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
10.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
10.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских	30.09.2020	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских	РРП

	организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
10.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2020	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
11	Результат: за 2021 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на	01.01.2021	31.12.2021	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах информационно-коммуникационной	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет				кампании, направленной на раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	
11.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в сети информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", макеты наружной	01.01.2021	30.06.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

	рекламы)					
11.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	-	30.06.2021	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	ПК
11.2.1	Мероприятие: создание интернет- портала	01.01.2021	30.09.2021	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	РРП
11.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2021	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	ПК

11.3.1	Мероприятие: поддержка и развитие интернет- портала	01.01.2021	31.12.2021	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет- портала	РРП
11.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет- портала	-	31.12.2021	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет- портала	ПК
11.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сю- жетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение	01.01.2021	31.12.2021	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно- информационных материалов в СМИ	РРП

	рекламно-информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
11.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2021	Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
12	Результат: организация в 2021 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2021	31.12.2021	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
12.1.1	Мероприятие: определение	01.01.2021	15.02.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья	РРП

	медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи				населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	
12.1	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	-	15.02.2021	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	ПК
12.2.1	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической	15.02.2021	31.12.2021	Малин М.В., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут	РРП

	помощи в 2021 году			помощи	созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	
12.3.1	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	01.10.2021	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет заместителю Губернатора Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	РРП
12.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 2 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2021	Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2021 году	ПК
12.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации	30.09.2021	31.12.2021	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	РРП

	(структурного подразделения)			амбулаторной онкологической помощи	подразделения)	
12.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 31.12.2021	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
12.4.1	Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2021 31.03.2021 30.06.2021 30.09.2021	01.04.2021 01.07.2021 01.10.2021 31.12.2021	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
12.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2021 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	ПК

13	Результат: в 2021 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	31.12.2021	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
13.1.1	Мероприятие: определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2021	01.02.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году	РРП
13.1	Контрольная точка: определены 3	-	01.02.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья	ПК

	медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием				населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2021 году	
13.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2021	01.04.2021	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
13.2	Контрольная точка:	-	01.04.2021	Малин М.В.,	Соглашение о	ПК

	с Кемеровской областью заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Зеленина Е.М.	предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2021	30.06.2021	Малин М.В.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

13.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
13.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	30.06.2021	30.09.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РРП

	медицинским оборудованием				медицинским оборудованием	
13.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
13.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих	30.09.2021	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	РРП

	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
13.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2021	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
14	Результат: за 2022 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических	01.01.2022	31.12.2022	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах информационно-коммуникационной кампании, направленной на	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	заболеваний и повышение приверженности лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет				раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	
14.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", макеты наружной рекламы)	01.01.2022	30.06.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

14.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	-	30.06.2022	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	ПК
14.2.1	Мероприятие: создание интернет- портала	01.01.2022	30.09.2022	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	РРП
14.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2022	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	ПК
14.3.1	Мероприятие:	01.01.2022	31.12.2022	Иванов А.В.,	Отчет департамента	РРП

	поддержка и развитие интернет-портала			Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	
14.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет-портала	-	31.12.2022	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	ПК
14.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-	01.01.2022	31.12.2022	Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

	информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
14.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
15	Результат: организация в 2022 году 2 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2022	31.12.2022	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
15.1.1	Мероприятие: определение медицинских	01.01.2022	15.02.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения	РРП

	организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи				Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	
15.1	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	-	15.02.2022	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	ПК
15.2.1	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	15.02.2022	31.12.2022	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры	РРП

					амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	
15.2.2	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	01.10.2022	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет заместителю Губернатора Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	РРП
15.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 2 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2022	Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2022 году	ПК
15.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного	30.09.2022	31.12.2022	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	РРП

	подразделения)			онкологической помощи		
15.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 31.12.2022	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
15.4.1	Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2022 31.03.2022 30.06.2022 30.09.2022	01.04.2022 01.07.2022 01.10.2022 31.12.2022	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
15.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2022 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	ПК

16	Результат: в 2022 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	31.12.2022	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
16.1.1	Мероприятие: определение медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2022	01.02.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году	РРП
16.1	Контрольная точка: определены 3	-	01.02.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья	ПК

	медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием				населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2022 году	
16.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2022	01.04.2022	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
16.2	Контрольная точка:	-	01.04.2022	Малин М.В.,	Соглашение о	ПК

	с Кемеровской областью заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием			Зеленина Е.М.	предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
16.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2022	30.06.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

16.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
16.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	30.06.2022	30.09.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РРП

	медицинским оборудованием				медицинским оборудованием	
16.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
16.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих	30.09.2022	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	РРП

	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
16.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2022	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
17	Результат: за 2023 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических	01.01.2023	31.12.2023	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах информационно-коммуникационной кампании, направленной на	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	заболеваний и повышение приверженности лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет				раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности лечению	
17.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", макеты наружной рекламы)	01.01.2023	30.06.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

17.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	-	30.06.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	ПК
17.2.1	Мероприятие: создание интернет- портала	01.01.2023	30.09.2023	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	РРП
17.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2023	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	ПК
17.3.1	Мероприятие:	01.01.2023	31.12.2023	Иванов А.В.,	Отчет департамента	РРП

	поддержка и развитие интернет-портала			Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	
17.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет-портала	-	31.12.2023	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	ПК
17.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-	01.01.2023	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

	информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
17.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
18	Результат: организация в 2023 году 1 центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2023	31.12.2023	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2019 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
18.1.1	Мероприятие: определение медицинской	01.01.2023	15.02.2023	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения	РРП

	организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи				Кемеровской области об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	
18.1	Контрольная точка: определена медицинская организация, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	-	15.02.2023	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	ПК
18.2.1	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	15.02.2023	31.12.2023	Малин М.В., Ликстанов И.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	РРП

18.2.2	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	01.10.2023	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинской организации, на базе которой будет создан центр амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	РРП
18.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 1 центра амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководитель медицинской организации, на базе которой планируется открыть центр амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центра амбулаторной онкологической помощи в 2023 году	ПК
18.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации (структурного подразделения)	30.09.2023	31.12.2023	Руководитель медицинской организации, на базе которой открыт центр амбулаторной онкологической	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	РРП

				помощи		
18.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 31.12.2023	Руководитель медицинской организации, на базе которой открыт центр амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
18.4.1	Мероприятие: создание центра амбулаторной онкологической помощи	15.02.2023 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023	01.04.2023 01.07.2023 01.10.2023 31.12.2023	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2023 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
18.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2023 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2023 году центра амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	ПК
19	Результат:	01.01.2023	31.12.2023	Малин М.В.	Отчет департамента	Правительство

	в 2023 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием				охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Кемеровской области - Кузбасса
19.1.1	Мероприятие: определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2023	01.02.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году	РРП
19.1	Контрольная точка: определены 3 медицинские	-	01.02.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения	ПК

	организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием				Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2023 году	
19.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2023	01.04.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП
19.2	Контрольная точка: с Кемеровской	-	01.04.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных	ПК

	областью заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
19.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.04.2023	30.06.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

19.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
19.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	30.06.2023	30.09.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями,	РРП

	медицинским оборудованием				медицинским оборудованием	
19.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
19.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих	30.09.2023	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь	РРП

	помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
19.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2023	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
20	Результат: за 2024 год в Кемеровской области информационно-коммуникационной кампанией, направленной на раннее выявление онкологических	01.01.2024	31.12.2024	Малин М.В.	Доклад департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах информационно-коммуникационной кампании, направленной на	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	заболеваний и повышение приверженности к лечению, охвачено не менее 70 процентов аудитории граждан старше 18 лет				раннее выявление онкологических заболеваний и повышение приверженности к лечению	
20.1.1	Мероприятие: разработка креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов (видеоролики, радиоролики, вирусные интернет-ролики, интернет-баннеры, баннеры для контекстной рекламы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", макеты наружной рекламы)	01.01.2024	30.06.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А., Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно-информационных материалов	РРП

20.1	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	-	30.06.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о результатах разработки креативной концепции с определением наиболее эффективных способов подачи информации для целевой аудитории и/или рекламно- информационных материалов	ПК
20.2.1	Мероприятие: создание интернет- портала	01.01.2024	30.09.2024	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	РРП
20.2	Контрольная точка: отчет о создании интернет-портала	-	30.09.2024	Иванов А.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании интернет- портала	ПК
20.3.1	Мероприятие:	01.01.2024	31.12.2024	Иванов А.В.,	Отчет департамента	РРП

	поддержка и развитие интернет-портала			Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	
20.3	Контрольная точка: отчет о поддержке и развитии интернет-портала	-	31.12.2024	Иванов А.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о поддержке и развитии интернет-портала	ПК
20.4.1	Мероприятие: реализация специальных проектов в СМИ, создание программ/рубрик/сюжетов/графических вставок на федеральном и региональном телевидении, информационных статей в печатных СМИ, ведение групп в социальных сетях, работа в тематических блогах. Размещение рекламно-	01.01.2024	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещению рекламно-информационных материалов в СМИ	РРП

	информационных материалов в СМИ, в том числе на федеральных и региональных телеканалах					
20.4	Контрольная точка: отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	-	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Сизинцев А.В., Горошкова М.Ю., Полянская И.А.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о реализации специальных проектов в СМИ и размещении рекламно-информационных материалов в СМИ	ПК
21	Результат: организация в 2024 году 3 центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	01.01.2024	31.12.2024	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
21.1.1	Мероприятие: определение медицинских	01.01.2024	15.02.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения	РРП

	организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи				Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	
21.1	Контрольная точка: определены медицинские организации, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	-	15.02.2024	Малин М.В.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	ПК
21.2.2	Мероприятие: дооснащение медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	15.02.2024	31.12.2024	Малин М.В., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о дооснащении медицинским оборудованием медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры	РРП

					амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	
21.2.1	Мероприятие: укомплектование медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	01.10.2024	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об укомплектовании медицинскими кадрами медицинских организаций, на базе которых будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	РРП
21.2	Контрольная точка: в Кемеровской области организована работа 3 центров амбулаторной онкологической помощи	-	31.12.2024	Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры амбулаторной онкологической помощи	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании центров амбулаторной онкологической помощи в 2024 году	ПК
21.3.1	Мероприятие: получение лицензий, соответствующих видам деятельности организации	30.09.2024	31.12.2024	Руководители медицинских организаций, на базе которых открыты центры	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного	РРП

	(структурного подразделения)			амбулаторной онкологической помощи	подразделения)	
21.3	Контрольная точка: получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	-	01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 31.12.2024	Руководители медицинских организаций, на базе которых планируется открыть центры амбулаторной онкологической помощи	Лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)	ПК
21.4.1	Мероприятие: создание центров амбулаторной онкологической помощи	15.02.2024 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024	01.04.2024 01.07.2024 01.10.2024 31.12.2024	Зеленина Е.М.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	РРП
21.4	Контрольная точка: отчет о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области	-	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Квартальный отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о создании в 2024 году центров амбулаторной онкологической помощи в	ПК

					Кемеровской области	
22	Результат: в 2024 году 3 медицинские организации Кемеровской области, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
22.1.1	Мероприятие: определение 3 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием	01.01.2024	01.02.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2024 году	РРП

22.1	Контрольная точка: определены 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующие в переоснащении медицинским оборудованием	-	01.02.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Приказ департамента охраны здоровья населения Кемеровской области об определении медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, участвующих в переоснащении медицинским оборудованием в 2024 году	ПК
22.2.1	Мероприятие: заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	01.02.2024	01.04.2024	Малин М.В.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	РРП

22.2	Контрольная точка: с Кемеровской областью заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	01.04.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М.	Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
22.3.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	01.04.2024	30.06.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским	РРП

	оборудованием				оборудованием	
22.3	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.06.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
22.4.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	30.06.2024	30.09.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с	РРП

	онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
22.4	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	30.09.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
22.5.1	Мероприятие: реализация соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских	30.09.2024	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских	РРП

	организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием				организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	
22.5	Контрольная точка: отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	-	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет о ходе реализации соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов Кемеровской области на переоснащение региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями, медицинским оборудованием	ПК
23	Результат: в Кемеровской области с 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

	помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"				Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в период 2019 - 2024 годов	
23.1.	Мероприятие: в Кемеровской области с 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для	01.01.2019	31.12.2024	Малин М.В., Зеленина Е.М., Ликстанов И.М., Луценко В.А., Щепетков С.П.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в период 2019 - 2024 годов	РРП

	диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"					
23.1	Контрольная точка: в Кемеровской области с 2019 по 2024 год 3 медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями, участвуют в переоснащении медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи по профилю "Онкология"	-	31.12.2024	Малин М.В.	Отчет департамента охраны здоровья населения Кемеровской области о переоснащении 3 медицинских организаций Кемеровской области, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями, в период 2019 - 2024 годов	РРП

Приложение N 2
к паспорту
регионального проекта
"Борьба с онкологическими
заболеваниями"

**1. Методика
расчета показателей регионального проекта**

N п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временные характеристики	Дополнительная информация
1	2	3	4	5	6	7	8
Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), процентов							
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных впервые на ранних стадиях (I - II стадии), от числа выявленных случаев ЗНО (без выявления посмертно)	55,6	Форма государственного федерального статистического наблюдения N 7	Минздрав России	Кемеровская область	1 раз в год, показатель на дату	Форма N 7 "Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями"
Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, процентов							
2	Доля больных, состоявших на учете в онкологических учреждениях России 5 лет и более с момента установления диагноза	53,2	Форма государственного федерального статистического наблюдения N 7	Минздрав России	Кемеровская область	1 раз в год, показатель на дату	Форма N 7 "Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями"
Показатель одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями, процентов							
3	Доля умерших в	21,8	Форма	Минздрав	Кемеровс	1 раз в	Форма N 7

	течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году		государственного федерального статистического наблюдения N 7	России	кая область	год, показатель на дату	"Сведения о заболеваниях злокачественными новообразованиями"
--	---	--	--	--------	-------------	-------------------------	--

2. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Основной целью регионального проекта является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных. Основным показателем достижения данной цели является снижение смертности от новообразований, в том числе злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения в 2024 году. Дополнительными показателями федерального проекта являются достижение в 2024 году: увеличения доли злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), до 63 процентов, увеличения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, до 60 процентов и снижения показателя одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) до 17,3 процента.

Основной задачей регионального проекта является разработка и реализация программы борьбы с онкологическими заболеваниями (далее - программа).

В рамках разработки и реализации программы предполагается достижение следующих основных результатов:

организация сети центров амбулаторной онкологической помощи в Кемеровской области;

создание референс-центров иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований;

переоснащение региональных онкологических диспансеров.

Дополнительными результатами программы являются:

профилактика и предупреждение развития онкологических заболеваний посредством снижения потребления табачной и алкогольной продукции, формирования культуры здорового образа жизни, контроля за выбросами канцерогенных веществ в окружающую среду;

раннее выявление онкологических заболеваний путем проведения медицинских осмотров и скринингов, выявления пациентов, входящих в группу высокого риска, в том числе генетически обусловленного, развития/наличия онкологического заболевания, повышения онконастороженности врачей и пациентов;

сокращение сроков диагностики и повышение ее качества путем создания на базе многопрофильных больниц центров амбулаторной онкологической помощи, обладающих полным спектром оборудования и специалистов, необходимых условий для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований. Внедрение своевременных методов диагностики;

совершенствование контроля качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями посредством создания сети окружных референс-центров

иммуногистохимических, патоморфологических исследований и лучевых методов исследований;

создание региональных онкологических регистров (систем учета пациентов);

повышение качества и эффективности лечения онкологических заболеваний путем модернизации материально-технической базы онкологических диспансеров, в том числе иммуногистохимических, патоморфологических и генетических лабораторий, развития инфраструктуры объектов ядерной медицины;

финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями и протоколами лечения;

развитие программ психосоциальной поддержки и медицинской реабилитации пациентов с онкологическими заболеваниями. Развитие системы оказания паллиативной медицинской помощи;

совершенствование кадрового обеспечения онкологической службы.
