

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с онкологическими заболеваниями (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Немик Б.М.	министр здравоохранения Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Родиков М.В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных до 221,4 случаев (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	52,8000	31.12.2017	56,2000	58,5000	60,1000	61,2000	62,3000	63,0000
2	Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %	Процент	51,6000	31.12.2017	55,0000	55,6000	56,1000	56,7000	57,2000	57,6000
3	Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	22,1000	31.12.2017	21,0000	20,2000	19,5000	18,8000	18,1000	17,8000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с онкологическими заболеваниями										
1	Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»	Условная единица	-	-	-	-	-	1	На территории края реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль за состоянием их здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи.	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (нарастающим итогом)	Единица	5	9	13	15	17	20	В Красноярском крае определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований, на базе которых создаются 20 центров	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

								<p>амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения (на базе: КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница", г. Минусинск; КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1", г. Норильск; КГБУЗ "Ачинская межрайонная больница", г. Ачинск; КГБУЗ "Канская межрайонная больница", г. Канск; КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница", г. Лесосибирск ; КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника № 1", г. Красноярск; ФГБУЗ "Клиническая больница № 51 ФМБА России", г. Железногорск; Городской поликлиники № 4, г. Красноярск; ФГБУ ФСНКЦ "Клиническая больница № 42 ФМБА России", г. Зеленогорск; НУЗ "Дорожная больница на ст.</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									Красноярск ОАО "РЖД", г. Красноярск, ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России; НИИ Медицинских проблем Севера; КГБУЗ "Шарьповская городская больница"; КГБУЗ "Назаровская районная больница"; ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Красноярск; КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница № 2"; КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница № 3"; КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5"; КГБУЗ "Курагинская районная больница"; КГБУЗ "Шушенская районная больница"; КГБУЗ "Таймырская межрайонная больница")	
3	Переоснащены медицинским оборудованием 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	4	6	4	1	2	1	Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Всего к 31.12.2024 году будут переоснащены и дооснащены медицинским оборудованием, в	Приобретение товаров, работ, услуг

									том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, 7 медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	
4	Разработана региональная программа Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями"	Единица	1	-	-	-	-	-	Региональная программа Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических методов лечения	Утверждение документа

									с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных	
5	Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями	Единица	1	1	1	1	1	1	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется направить средства: в 2019 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при	Оказание услуг (выполнение работ)

									<p>противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021-2024 годах на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями	
6	Завершено к 2024 году переоснащение медицинским оборудованием 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)	Единица	-	-	-	-	-	7	С 2019 по 2024 год в Красноярском крае переоснащено медицинским оборудованием 7 медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями	Приобретение товаров, работ, услуг
7	Организованы 20 центров амбулаторной онкологической помощи	Единица	-	-	-	-	-	20	На функциональной основе в медицинских организациях края, имеющих подготовленную диагностическую базу, наличие специалистов, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации "О порядке оказания онкологической помощи" организованы центры амбулаторной онкологической помощи	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
8	Оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций края, в которых	Единица	-	8	-	-	-	-	В 8 медицинских организаций края, в которых планируется организация центров	Приобретение товаров, работ, услуг

	организуются амбулаторной помощи	центры онкологической							амбулаторной онкологической помощи, будут приобретены: микротомы для патолого-анатомических отделений, с целью повышения качества верификации диагноза, и эндоскопическое оборудование, для улучшения диагностики злокачественных новообразований	
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--	---	--

3	Оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций края, в которых организуются центры амбулаторной онкологической помощи							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		5 563 069,40	7 707 552,10	8 749 703,60	10 166 405,50	0,00	0,00	32 186 730,60
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		5 563 069,40	7 707 552,10	8 749 703,60	10 166 405,50	0,00	0,00	32 186 730,60
бюджет субъекта		498 385,20	929 312,70	364 105,90	435 626,80	0,00	0,00	2 227 430,60
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		5 064 684,20	6 778 239,40	8 385 597,70	9 730 778,70	0,00	0,00	29 959 300,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в

							предыдущем году), %")
2	Основной показатель: Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %")
3	Основной показатель: Удельный вес больных со	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ	29.03.2019	180	Об утверждении методик расчета основных

	злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %			ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I - II стадии), %", "Методикой расчета основного показателя "Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, %", "Методикой расчета основного показателя "Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году), %")
--	---	--	--	-------------------------	--	--	--

6. Дополнительная информация

В Красноярском крае продолжены скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний

в различных возрастных группах населения (компьютерная томография органов грудной клетки у стажированных курильщиков, работают смотровые кабинеты, проводится диспансеризация населения, предварительные и периодические медицинские осмотры, включая обращения пациентов при оформлении медицинских справок на оружие, управление транспортными средствами). Разработаны и внедрены программы, рассчитанные на привлечение дополнительных групп населения к участию в медицинских осмотрах по раннему выявлению злокачественных новообразований у лиц старше 50 лет. За 2017 год осмотру в рамках онкоскрининга осмотрено 102 890 человек. ЗНО выявлены у 371 человек (149 мужчин и 222 женщин), что соответствует 0,4 %.

В рамках диспансеризации отдельных групп взрослого населения организован скрининг рака легких. К группе риска относят мужчин в возрасте 50–64 лет, имеющих стаж курения более 20 лет и выкуривающих более пачки сигарет в день. В 2017 году проведено 528 исследований, выявлено 5 ЗНО легких из них на II стадии – 1 случай, III-IV стадии заболевания – 4 случая.

В работу медицинских организаций края внедрен программный продукт «Онкологический мониторинг», позволяющий оценивать сроки получения медицинской помощи на каждом этапе пациентам с подозрением на наличие онкологического заболевания (в поликлинике – при прохождении обследования для направления на консультацию онколога, в онкологическом диспансере – сроки установления диагноза ЗНО и начала специализированного лечения).

В настоящее время в Красноярском крае осуществляется динамическое (диспансерное) наблюдение пациентов с установленным злокачественным новообразованием по отдельным локализациям врачами первичного звена, совместно с врачами-онкологами, Красноярским медицинским университетом определены сроки и клинические критерии для направления таких пациентов на очную консультацию в КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Кржжановского».

В целях сокращения сроков диагностики и повышения качества медицинской помощи для онкологических пациентов начиная с 2019 года в Красноярском крае будет организовано 10 центров амбулаторной онкологической помощи. Центры амбулаторной онкологической помощи будут созданы на базе крупных амбулаторно-поликлинических учреждений, обладающих спектром оборудования и специалистами, необходимыми для комплексной и быстрой диагностики основных видов злокачественных новообразований, дополнительное финансирование для организации не требуется. Помимо проведения «онкопоиска», функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара, мониторинг лечения.

В Красноярском крае в целях повышения доступности специализированной медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями ведется поэтапное строительство Красноярского краевого онкологического диспансера: в декабре 2013 года введены в эксплуатацию объекты I этапа реконструкции (строительство лечебно-диагностического, приёмного, палатного корпусов, инженерные объекты). В марте 2016 года введены в эксплуатацию объекты II этапа реконструкции (поликлиника мощностью на 650 в смену, радиологический корпус, пищеблок, патологоанатомический корпус). В части раздела «Новое строительство и реконструкция» в настоящее время продолжается реализация III завершающей очереди строительства и реконструкции КГБУЗ «Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. Кржжановского» – строительство палатного корпуса на 260 круглосуточных коек, пристройки к радиологическому корпусу Объем финансового обеспечения на 2019-2020 гг. составляет 800 млн. рублей из консолидированного бюджета Красноярского края.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с онкологическими
заболеваниями (Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»"	-	31.12.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	На территории края реализуются мероприятия федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), направленные на обеспечение учета маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями и контроль за состоянием их здоровья на всех этапах оказания медицинской помощи.
1.1	Контрольная точка "Проведен мониторинг подключения медицинских организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 1 квартал 2024 года"	-	31.03.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга подключения медицинский организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 1 квартал 2024 года"	01.03.2024	31.03.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
1.2	Контрольная точка "Проведен мониторинг подключения медицинских организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 2 квартал 2024 года"	-	30.06.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
1.2.1	Мероприятие "Проведение мониторинга подключения медицинский организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 2 квартал 2024 года"	01.06.2024	30.06.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
1.3	Контрольная точка "Проведен мониторинг подключения медицинских организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 3 квартал 2024 года"	-	30.10.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
1.3.1	Мероприятие "Проведение мониторинга подключения медицинский организаций к централизованной подсистеме «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» Красноярского края за 3 квартал 2024 года"	01.10.2024	30.10.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Внедрена региональная централизованная информационная система "Организация оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями""	-	31.12.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
1.4.1	Мероприятие "Внедрение региональной централизованной информационной системы "Организация оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями""	01.01.2024	31.12.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве государственных медицинских организаций, подключенных к централизованной информационной системе
2	Результат "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (нарастающим итогом)"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В Красноярском крае определены медицинские организации, обладающие полным спектром оборудования и необходимыми специалистами для комплексной и своевременной диагностики основных видов злокачественных новообразований, на базе которых создаются 20 центров амбулаторной онкологической помощи в целях сокращения сроков диагностики и повышения ее качества. Помимо проведения "онкопоиска", функциями данных центров амбулаторной онкологической помощи будут являться: диспансерное наблюдение, проведение химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях и условиях дневного стационара,

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>мониторинг лечения (на базе: КГБУЗ "Минусинская межрайонная больница", г. Минусинск; КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1", г. Норильск; КГБУЗ "Ачинская межрайонная больница", г. Ачинск; КГБУЗ "Канская межрайонная больница", г. Канск; КГБУЗ "Лесосибирская межрайонная больница", г. Лесосибирск ; КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника № 1", г. Красноярск; ФГБУЗ "Клиническая больница № 51 ФМБА России", г. Железногорск; Городской поликлиники № 4, г. Красноярск; ФГБУ ФСНКЦ "Клиническая больница № 42 ФМБА России", г. Зеленогорск; НУЗ "Дорожная больница на ст. Красноярск ОАО "РЖД", г. Красноярск, ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России; НИИ Медицинских проблем Севера; КГБУЗ "Шарыповская городская больница"; КГБУЗ "Назаровская районная больница"; ЧУЗ "Клиническая больница "РЖД-МЕДИЦИНА" г. Красноярск; КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница № 2"; КГБУЗ "Красноярская межрайонная больница № 3"; КГБУЗ "Красноярская межрайонная поликлиника №5"; КГБУЗ "Курагинская районная больница"; КГБУЗ "Шушенская</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					больница"; КГБУЗ "Таймырская межрайонная больница")
2.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	15.02.2023	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.1.1	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи в 2023 году."	01.01.2023	15.02.2023	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.1.2	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 2 центра амбулаторной онкологической помощи в 2022 году."	01.01.2022	15.02.2022	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.1.3	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 4 центра амбулаторной онкологической помощи в 2021 году." "	01.01.2021	15.02.2021	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.1.4	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 4 центра амбулаторной онкологической помощи в 2020 году" "	01.01.2020	15.02.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.5	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2019	15.02.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.1.6	Мероприятие "Определение медицинских организаций, на базе которых будут созданы 5 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.01.2024	15.02.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	01.05.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Штатные расписания медицинских организаций
2.2.1	Мероприятие "Внесение изменений в структуру и штатное расписание медицинских организаций, в которых организуются центры амбулаторной онкологической помощи"	15.02.2020	01.05.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Штатные расписания медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2021	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии
2.3.1	Мероприятие "Получение лицензий медицинскими организациями"	30.09.2021	31.12.2021	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии
2.3.2	Мероприятие "Получение лицензии медицинскими организациями."	30.09.2022	31.12.2022	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии
2.3.3	Мероприятие "Получение лицензии медицинскими организациями."	30.09.2024	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии
2.4	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии
2.4.1	Мероприятие "Получение лицензии медицинскими организациями."	30.09.2023	31.12.2023	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о выдаче лицензии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг организации центров амбулаторной онкологической помощи "	-	30.09.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения Красноярского края в адрес Минздрава России
2.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга организации центров амбулаторной онкологической помощи "	01.09.2020	30.09.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения Красноярского края в адрес Минздрава России
2.6	Контрольная точка "Организованы центры амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения Красноярского края в адрес Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Организация центров амбулаторной онкологической помощи"	15.02.2020	31.12.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения Красноярского края в адрес Минздрава России
2.7	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.04.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
2.7.1	Мероприятие "Предоставление отчета министерством здравоохранения Красноярского края"	01.01.2019	01.04.2019	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
2.8	Контрольная точка "Отчеты субъектов Российской Федерации"	-	01.10.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Предоставление отчета министерством здравоохранения Красноярского края"	01.07.2019	01.10.2019	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3	Результат "Переоснащены медицинским оборудованием 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Переоснащение и дооснащение медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. Всего к 31.12.2024 году будут переоснащены и дооснащены медицинским оборудованием, в том числе оборудованием для диагностики и лечения методами ядерной медицины, 7 медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
3.1.1	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2020	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
3.1.2	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2022	01.02.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
3.1.3	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2024	01.02.2024	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
3.1.4	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2023	01.02.2023	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.5	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2021	01.02.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
3.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2024	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
3.2.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2024	01.07.2024	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
3.2.2	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2023	01.07.2023	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
3.2.3	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2022	01.07.2022	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.4	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2021	01.07.2021	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
3.2.5	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2020	01.07.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
3.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
3.3.1	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.11.2020	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.11.2022	31.12.2022	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
3.3.3	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.11.2023	31.12.2023	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
3.3.4	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.11.2021	31.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.5	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.11.2024	31.12.2024	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
3.4	Контрольная точка "Переоснащена медицинским оборудованием 1 медицинская организация, оказывающая помощь больным с онкологическими заболеваниями."	-	31.12.2022	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.4.1	Мероприятие "Переоснащение 1 краевого государственного учреждения здравоохранения"	01.01.2022	31.12.2022	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.5	Контрольная точка "Переоснащение 1 краевого государственного учреждения здравоохранения, оказывающего медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Переоснащение 1 краевого государственного медицинского учреждения"	01.01.2024	31.12.2024	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.6	Контрольная точка "Переоснащение 2 краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями. "	-	31.12.2023	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.6.1	Мероприятие "Переоснащение 2 краевых государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями"	01.01.2023	31.12.2023	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.7	Контрольная точка "Переоснащены 4 краевых государственных учреждения здравоохранения, оказывающих онкологическую помощь"	-	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Переоснащение 4 краевых государственных учреждений здравоохранения"	01.01.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.8	Контрольная точка "Переоснащены медицинским оборудованием 4 медицинские организации, оказывающие помощь больным с онкологическими заболеваниями."	-	31.12.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.8.1	Мероприятие "Переоснащение 4 краевых государственных учреждений здравоохранения"	01.01.2021	31.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	01.03.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2019 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета за 2019 год"	01.01.2020	01.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2019 год
3.10	Контрольная точка "Переоснащены медицинским оборудованием 6 медицинских организаций, оказывающих помощь больным с онкологическими заболеваниями"	-	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3.10.1	Мероприятие "Переоснащение 6 краевых государственных учреждений здравоохранения"	01.01.2020	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Проведен аукцион для определения поставщика оборудования"	-	31.05.2021	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
3.11. 1	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2021	31.05.2021	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
3.11. 2	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2024	31.05.2024	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
3.11. 3	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2023	31.05.2023	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
3.11. 4	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2022	31.05.2022	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12	Контрольная точка "Проведен аукцион для определения поставщика оборудования"	-	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
3.12.1	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2020	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
4	Результат "Разработана региональная программа Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями""	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Региональная программа Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями" предусматривает реализацию комплекса мер, направленных, в том числе на совершенствование профилактики и раннего выявления злокачественных новообразований, на повышение эффективности диагностики и лечения злокачественных новообразований, в том числе с применением эффективных методов диагностики злокачественных новообразований и использованием телемедицинских технологий, внедрение высокоэффективных радиологических, химиотерапевтических и комбинированных хирургических

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					методов лечения с использованием клинических рекомендаций, обеспечение полного цикла при применении химиотерапевтического лечения у больных со злокачественными новообразованиями, повышение доступности высокотехнологичных методов лечения для пациентов с онкологическими заболеваниями, повышение профессиональной квалификации медицинского персонала первичного звена здравоохранения, врачей-онкологов, врачей-радиологов и других специалистов, участвующих в оказании онкологической помощи населению, развитие реабилитации онкологических больных, внедрение современных программ реабилитации онкологических больных и программ психосоциальной поддержки онкологических больных
4.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.05.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы
4.1.1	Мероприятие "Разработка региональной программы Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.01.2019	01.05.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект региональной программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Входящее письмо Письмо Министерства здравоохранения РФ
4.2.1	Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями"	01.04.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Входящее письмо Письмо Министерства здравоохранения РФ
4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
4.3.1	Мероприятие "Утверждение региональной программы Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями""	01.05.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
4.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
4.4.1	Мероприятие "Публикация документа"	01.04.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Правительства Красноярского края
5	Результат "Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями "	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В целях выхода на поэтапное полное внедрение клинических рекомендаций и протоколов лечения планируется направить средства: в 2019 году на

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров; в 2020 году на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров и, по мере приобретения современного оборудования для лучевой терапии, обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств; в 2021-2024 годах на погашение дефицита финансирования оказания медицинской помощи при противоопухолевой лекарственной терапии взрослого и детского населения в условиях круглосуточного и дневного стационаров и обеспечение оказания медицинской помощи с применением более эффективных методов лучевой терапии, а также выполнение высокотехнологичных хирургических вмешательств, с последующим пролонгированием и уточнением финансовой потребности в</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					ходе реализации общенациональной программы по борьбе с онкологическими заболеваниями
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	14.02.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае
5.1.1	Мероприятие "Подготовка и утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2020 год"	01.12.2019	14.02.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
5.1.2	Мероприятие "Утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2021 год"	01.12.2020	14.02.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.3	Мероприятие "Утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2022 год"	01.12.2021	14.02.2022	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
5.1.4	Мероприятие "Утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2023 год"	01.12.2022	14.02.2023	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
5.1.5	Мероприятие "Утверждение Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Красноярском крае на 2024 год"	01.12.2023	14.02.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края об утверждении Территориальной программы государственных гарантий
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.06.2021	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения
5.2.1	Мероприятие " Подготовка и утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения."	01.06.2021	30.06.2021	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.2	Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения"	01.06.2020	30.06.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения
5.2.3	Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения."	01.06.2023	30.06.2023	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.4	Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения."	01.06.2024	30.06.2024	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения
5.2.5	Мероприятие "Подготовка и утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения."	01.06.2022	30.06.2022	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.6	Мероприятие "Утверждение приказа министерства здравоохранения Красноярского края о порядке проведения химиотерапевтического лечения"	04.02.2019	16.05.2019	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ о порядке установления маршрутизации пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающимися в проведении химиотерапевтического лечения
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Оказание онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2020	31.12.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС
5.3.2	Мероприятие "Оказание онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2021	31.12.2021	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.3	Мероприятие "Оказание онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2023	31.12.2023	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС
5.3.4	Мероприятие "Оказание онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2024	31.12.2024	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.5	Мероприятие "Оказание онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.07.2022	31.12.2022	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС
5.3.6	Мероприятие "Предоставление предварительного Отчета Территориального фонда ОМС"	01.12.2019	31.12.2019	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Территориального фонда ОМС
5.4	Контрольная точка "Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"	-	30.03.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2019 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.4.1	Мероприятие "Предоставление отчета за 2019 год"	01.01.2020	30.03.2020	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2019 год
5.4.2	Мероприятие "Предоставление отчета за 2020 год"	01.01.2021	30.03.2021	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2020 год
5.4.3	Мероприятие "Предоставление отчета за 2021 год"	01.01.2022	30.03.2022	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2021 год
5.4.4	Мероприятие "Предоставление отчета за 2022 год"	01.01.2023	31.03.2023	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2022 год
5.5	Контрольная точка "Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи"	-	30.03.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2023 год
5.5.1	Мероприятие "Предоставление отчета за 2023 год"	01.01.2024	30.03.2024	Москвина А. Е., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	-	30.10.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
5.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга оказания онкологической помощи населению, в том числе учет законченных случаев химиотерапии, лучевой терапии, комбинированного и хирургического лечения"	01.10.2020	30.10.2020	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6	Результат "Завершено к 2024 году переоснащение медицинским оборудованием 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	С 2019 по 2024 год в Красноярском крае переоснащено медицинским оборудованием 7 медицинских организаций Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "Завершено переоснащение медицинским оборудованием не менее 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.1.1	Мероприятие "Переоснащение медицинским оборудованием 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)"	01.01.2019	31.12.2024	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально- техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
7	Результат "Организованы 20 центров амбулаторной онкологической помощи"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	На функциональной основе в медицинских организациях края, имеющих подготовленную диагностическую базу, наличие специалистов, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации "О порядке оказания онкологической помощи" организованы центры амбулаторной онкологической помощи
7.1	Контрольная точка "Созданы к 2024 году 20 центров амбулаторной онкологической помощи."	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "Создание и функционирование к 2024 году 20 центров амбулаторной онкологической помощи"	01.07.2019	31.12.2024	Наумова Т. Н., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
8	Результат "Оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций края, в которых организуются центры амбулаторной онкологической помощи"	-	15.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В 8 медицинских организаций края, в которых планируется организация центров амбулаторной онкологической помощи, будут приобретены: микротомы для патолого-анатомических отделений, с целью повышения качества верификации диагноза, и эндоскопическое оборудование, для улучшения диагностики злокачественных новообразований
8.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Размещение плана закупок в ЕИС"	01.01.2020	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
8.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.07.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
8.2.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.06.2020	01.07.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
8.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	15.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3.1	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенного медицинского оборудования"	01.09.2020	15.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Акты ввода в эксплуатацию оборудования
8.4	Контрольная точка "Проведен промежуточный мониторинг оснащения оборудованием медицинских организаций"	-	30.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информация об оснащении оборудованием медицинских организаций
8.4.1	Мероприятие "Проведение промежуточного мониторинга оснащения оборудованием медицинских организаций"	01.10.2020	30.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информация об оснащении оборудованием медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.5	Контрольная точка "Проведен аукцион для определения поставщика оборудования"	-	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона
8.5.1	Мероприятие "Проведение аукциона и определение поставщика оборудования"	01.02.2020	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Информационная справка министерства здравоохранения Красноярского края о результатах проведения аукциона

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Борьба с онкологическими заболеваниями (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
Организованы центры амбулаторной онкологической помощи (нарастающим итогом)					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
5	Участник регионального проекта	Наумова Т. Н.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	80
Переоснащены медицинским оборудованием 7 медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10

7	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20
8	Участник регионального проекта	Наумова Т. Н.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	80
Оснащение медицинским оборудованием медицинских организаций края, в которых организуются центры амбулаторной онкологической помощи					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
10	Участник регионального проекта	Москвина А. Е.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
Разработана региональная программа Красноярского края "Борьба с онкологическими заболеваниями"					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
12	Участник регионального проекта	Наумова Т. Н.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	80

Внедрение региональной централизованной информационной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями»					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	15
Организованы 20 центров амбулаторной онкологической помощи					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
15	Участник регионального проекта	Наумова Т. Н.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	80
Завершено к 2024 году переоснащение медицинским оборудованием 7 региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц)					
16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
17	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20

18	Участник регионального проекта	Наумова Т. Н.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санитарно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	80
----	--------------------------------	---------------	--	-------------------	----