

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Красноярский край)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|--|------------|
| Наименование федерального проекта | Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Спорт-норма жизни (Красноярский край) | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Подкорытов А.В. | Заместитель председателя Правительства Красноярского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Руденко Л.А. | Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | | |
| Администратор регионального проекта | Таймулина Ю.В. | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Красноярского края "Развитие физической культуры и спорта" | |
| | | Подпрограмма | Подпрограмма "Развитие системы подготовки спортивного резерва" | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Красноярский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|--|-----------------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|----------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 79,1000 | 31.12.2017 | 92,9000 | 93,0000 | 93,1000 | 93,2000 | 93,3000 | 93,5000 |
| 2 | Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 21,4000 | 31.12.2017 | 23,0000 | 26,0000 | 28,0000 | 31,0000 | 34,0000 | 37,0000 |
| 3 | Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | 4,7000 | 31.12.2017 | 7,4000 | 9,1000 | 10,5000 | 11,9000 | 13,5000 | 15,0000 |
| 4 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | 41,0000 | 31.12.2017 | 51,7000 | 52,4000 | 53,2000 | 54,1000 | 55,0000 | 56,0000 |
| 5 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | 24,9000 | 31.12.2017 | 43,0000 | 60,4000 | 70,3000 | 80,2000 | 90,1000 | 100,0000 |

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|---|---|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва | | | | | | | | | | |
| 1 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" | Единица | 1 | 0 | - | - | - | - | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта края на 40 человек. Строительство объекта "Трамплин HS-20" г. Красноярск, Октябрьский р-н, Николаевская сопка | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 2 | Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единица | 19 | 9 | 7 | 6 | 6 | - | Созданы 43 малые спортивные площадки, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Произведена модернизация 4 футбольных полей с искусственным покрытием | Приобретение товаров, работ, услуг |
| 3 | В спортивные школы олимпийского резерва Красноярского края, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь | Единица | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | В 18 спортивных школ олимпийского резерва, в том числе в одну спортивную школу по хоккею Красноярского края поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для | Приобретение товаров, работ, услуг |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---------|----|----|----|----|----|----|--|---|
| | | | | | | | | | приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В результате реализации мероприятия доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 43% | |
| 4 | Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Единица | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва | Оказание услуг (выполнение работ) |
| 5 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Красноярского края | Единица | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта края на 91 человек. Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Канске, ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества |
| 6 | В организации спортивной подготовки Красноярского края | Единица | 2 | - | - | - | - | - | В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» | Приобретение товаров, работ, услуг |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | | | | | | | | получена субсидия на закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (2 СШОР). В результате реализации мероприятия доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 43% | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|------------|------------|------------|-----------|------|------|--------------|
| 6.3. | внебюджетные источники, всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ: | | 322 138,50 | 338 594,21 | 259 220,30 | 85 370,70 | 0,00 | 0,00 | 1 005 323,71 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них: | | 322 138,50 | 338 594,21 | 259 220,30 | 85 370,70 | 0,00 | 0,00 | 1 005 323,71 |
| бюджет субъекта | | 322 138,50 | 338 197,60 | 258 603,10 | 85 370,70 | 0,00 | 0,00 | 1 004 309,90 |
| свод бюджетов Муниципальных образований | | 92 332,90 | 29 830,11 | 19 563,70 | 18 946,50 | 0,00 | 0,00 | 160 673,21 |
| бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|--------------|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | | | | | |
| 2 | Основной показатель: Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | | | | | |
| 3 | Основной показатель: Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процент | | | | | |
| 4 | Основной показатель: Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | Процент | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 5 | Основной показатель: Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | Процент | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Спорт-норма жизни (Красноярский
край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки " | - | 25.12.2024 | Ходюш С. В., Первый заместитель министра спорта Красноярского края | Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва |
| 1.1 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Приказ Приказ утвержден |
| 1.1.1 | Мероприятие "Утверждены государственные задания" | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Приказ Утверждено |
| 1.2 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Соглашение Заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного задания |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Формирование соглашения" | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение Заключено |
| 1.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2 квартал" | - | 15.07.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет за полугодие |
| 1.3.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал" | - | 15.10.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет за 9 месяцев |
| 1.4.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 3 квартал |
| 1.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, за 2019 год" | - | 25.12.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет за год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.5.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2019 год |
| 1.6 | Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки " | - | 25.12.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва, представлена аналитическая записка о реализации мероприятия |
| 1.6.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки края приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва, представлена аналитическая записка о реализации мероприятия |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.7 | Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" | - | 15.12.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.7.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2020 | 15.12.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.8 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.8.1 | Мероприятие "Формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)" | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |
| 1.9 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| 1.9.1 | Мероприятие "Формирование соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.10 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал " | - | 15.04.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |
| 1.10.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал" | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.11 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | - | 15.07.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |
| 1.11.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.12 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | - | 15.10.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |
| 1.12.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.13 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2020 год" | - | 25.12.2020 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2020 год |
| 1.13.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2020 год" | 15.12.2020 | 25.12.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2020 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.14 | Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки" | - | 15.12.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.14.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2021 | 15.12.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.15 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.15. 1 | Мероприятие "Формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) " | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |
| 1.16 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| 1.16. 1 | Мероприятие "Формирование соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | 01.01.2021 | 15.02.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.17 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал" | - | 15.04.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |
| 1.17.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал" | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.18 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | - | 15.07.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |
| 1.18.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.19 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | - | 15.10.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |
| 1.19.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.20 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2021 год" | - | 25.12.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2021 год |
| 1.20.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2021 год" | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2021 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.21 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.21.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки «Услуга оказана (работы выполнены)» и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.22 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.22. 1 | Мероприятие "Формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) " | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |
| 1.23 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| 1.23. 1 | Мероприятие "Формирование соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | 01.01.2022 | 15.02.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.24 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал" | - | 15.04.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |
| 1.24.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал" | 01.04.2022 | 15.04.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 1 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.25 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | - | 15.07.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |
| 1.25.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.26 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | - | 15.10.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |
| 1.26.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | 01.10.2022 | 15.10.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.27 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2022 год" | - | 25.12.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2022 год |
| 1.27.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2022 год" | 10.12.2022 | 25.12.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2022 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.28 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.28.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Найда М. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.29 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.29. 1 | Мероприятие "Формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)" | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |
| 1.30 | Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)" | - | 15.02.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
| 1.30. 1 | Мероприятие "Формирование соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)" | 01.01.2023 | 15.02.2023 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.31 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | - | 15.07.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |
| 1.31.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | 01.07.2023 | 15.07.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.32 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | - | 15.10.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |
| 1.32.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал" | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.33 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2023 год" | - | 25.12.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2023 год |
| 1.33.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2023 год" | 15.12.2023 | 25.12.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2023 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.34 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 25.12.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.34.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием краевых и муниципальных физкультурно-спортивных организаций в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта" | 01.01.2024 | 25.12.2024 | Найда М. С., Начальник отдела | Прочий тип документа Аналитическая записка министерства спорта Красноярского края о выполнении контрольной точки и мероприятия «Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки» регионального проекта «Спорт – норма жизни» |
| 1.35 | Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)" | - | 15.02.2024 | Найда М. С., Начальник отдела | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.35. 1 | Мероприятие "Формирование государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ)" | 01.01.2024 | 15.02.2024 | Найда М. С., Начальник отдела | Приказ об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнении работ) спортивных организаций |
| 1.36 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | - | 15.07.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |
| 1.36. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал" | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.37 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал" | - | 15.10.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал |
| 1.37. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал" | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации, за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.38 | Контрольная точка "Представлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2024 год" | - | 25.12.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2024 год |
| 1.38.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2024 год" | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации за 2024 год |
| 2 | Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля)" | - | 25.12.2023 | Ходюш С. В., Первый заместитель министра спорта Красноярского края | Созданы 43 малые спортивные площадки, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом "Готов к труду и обороне" (ГТО). Произведена модернизация 4 футбольных полей с искусственным покрытием |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.1 | Контрольная точка "Создание малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" | - | 25.12.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом |
| 2.1.1 | Мероприятие "В муниципальных образованиях Красноярского края центры тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) оснащены комплектами спортивного оборудования" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Поставлены комплекты спортивного оборудования в муниципальные районы Красноярского края |
| 2.1.2 | Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных районах малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Размещение объектов спорта осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организационных формах занятий физической культурой и спортом |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.2 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование государственных программ субъектов Российской Федерации в части оснащения объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием" | - | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение Соглашение заключено |
| 2.2.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием мероприятия по модернизации футбольных полей с искусственным покрытием" | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет в рамках реализации субсидии на создание или модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием |
| 2.3 | Контрольная точка "С муниципальными районами Красноярского края заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | - | 15.05.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Соглашение Подписаны соглашения с муниципальными образованиями Красноярского края |
| 2.3.1 | Мероприятие "Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Красноярского края" | 22.03.2019 | 15.05.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Постановление Утверждено постановление Правительства Красноярского края о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.3.2 | Мероприятие "Формирование предложений о распределений субсидий в виде рейтинга заявок" | 19.03.2019 | 22.03.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Сформирован рейтинг |
| 2.3.3 | Мероприятие "Рассмотрение заявок при проведении конкурса, принятие решения о допуске к участию в конкурсе." | 15.03.2019 | 19.03.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Приказ Утвержден приказ о допуске к участию в конкурсе |
| 2.3.4 | Мероприятие "Прием заявок от муниципальных районов Красноярского края на участие в ежегодном конкурсе на предоставление субсидии" | 20.02.2019 | 15.03.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Сформирован журнал о регистрации заявок |
| 2.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал" | - | 15.07.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Отчет представлен за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.4.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Отчет представлен за 2 квартал |
| 2.5 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал" | - | 15.10.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 3 квартал |
| 2.5.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 3 квартал |
| 2.6 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 г" | - | 25.12.2019 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2019 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.6.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2019 год |
| 2.7 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | - | 15.04.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |
| 2.7.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | 01.04.2020 | 15.04.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |
| 2.8 | Контрольная точка "С муниципальными районами Красноярского края заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | - | 21.02.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Соглашение министерства спорта Красноярского края о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---------------------------------------|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.8.1 | Мероприятие "Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Красноярского края на 2020-2021 года" | 30.12.2019 | 07.02.2020 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Постановление правительства Красноярского края о предоставлении субсидии на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2020-2021 года |
| 2.8.2 | Мероприятие "Формирование предложений о распределении субсидий в виде рейтинга заявок" | 17.12.2019 | 30.12.2019 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Прочий тип документа Рейтинг заявок на участие в конкурсе на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020-2021 годы, сформированный министерством спорта Красноярского края |
| 2.8.3 | Мероприятие "Прием, рассмотрение заявок при проведении конкурса, принятие решения о допуске к участию в конкурсе" | 25.11.2019 | 16.12.2019 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Приказ министерства спорта Красноярского края по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 2019 году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Красноярского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2020 и 2021 годы |
| 2.8.4 | Мероприятие "Формирование соглашений о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2020-2021 года" | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Соглашение министерства спорта Красноярского края о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования на 2020-2021 года |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | - | 15.07.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |
| 2.9.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |
| 2.10 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования" | - | 15.06.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.10. 1 | Мероприятие "Проведение закупочных процедур по определению поставщика оборудования" | 01.03.2020 | 15.06.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 2.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | - | 15.10.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |
| 2.11. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | 01.10.2020 | 15.10.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.12 | Контрольная точка "Создание малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивных комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" | - | 25.12.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Акт выполненных работ, товарные накладные |
| 2.12.1 | Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных районах малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО" | 01.01.2020 | 25.12.2020 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Акт выполненных работ, товарные накладные |
| 2.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2020 г" | - | 25.12.2020 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2020 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.13. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2020 год" | 01.12.2020 | 25.12.2020 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2020 год |
| 2.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | - | 15.04.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |
| 2.14. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.15 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования" | - | 15.06.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 2.15.1 | Мероприятие "Проведение закупочных процедур по определению поставщика оборудования" | 01.01.2021 | 15.06.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием |
| 2.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | - | 15.07.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.16. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |
| 2.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | - | 15.10.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |
| 2.17. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2021 г" | - | 25.12.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2021 год |
| 2.18.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2021 год" | 01.12.2021 | 25.12.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2021 год |
| 2.19 | Контрольная точка "Создание малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивных комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" | - | 25.12.2021 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Акт выполненных работ, товарные накладные |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.19. 1 | Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных районах малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО" | 01.01.2021 | 25.12.2021 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Акт выполненных работ, товарные накладные |
| 2.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | - | 15.04.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |
| 2.20. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал" | 01.04.2022 | 15.04.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 1 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.21 | Контрольная точка "С муниципальными районами Красноярского края заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | - | 18.02.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Соглашение министерства спорта Красноярского края о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |
| 2.21.1 | Мероприятие "Утверждение распределения субсидий бюджетам муниципальных районов Красноярского края" | 29.12.2021 | 04.02.2022 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Постановление Правительства Красноярского края о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |
| 2.21.2 | Мероприятие "Формирование предложений о распределении субсидий в виде рейтинга заявок" | 15.12.2021 | 28.12.2021 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Прочий тип документа Рейтинг заявок на участие в конкурсе на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2022-2023 годы, сформированный министерством спорта Красноярского края |
| 2.21.3 | Мероприятие "Прием, рассмотрение заявок при проведении конкурса, принятие решения о допуске к участию в конкурсе " | 01.11.2021 | 14.12.2021 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Приказ министерства спорта Красноярского края по итогам рассмотрения заявок на участие в конкурсе в 2021 году на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов Красноярского края на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием на 2022 и 2023 годы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.21. 4 | Мероприятие "Формирование соглашений о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | 07.02.2022 | 18.02.2022 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Соглашение министерства спорта Красноярского края о предоставлении субсидий муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |
| 2.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | - | 15.07.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |
| 2.22. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.23 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | - | 15.10.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |
| 2.23.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | 01.10.2022 | 15.10.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал |
| 2.24 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2022 г" | - | 25.12.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2022 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.24. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2022 год" | 01.12.2022 | 25.12.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2022 год |
| 2.25 | Контрольная точка "Создание малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивных комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" | - | 25.12.2022 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Товарная накладная, акт приема передачи, акт выполненных работ |
| 2.25. 1 | Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных районах малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО" | 01.01.2022 | 25.12.2022 | Чернов Е. В., Руководитель сектора | Прочий тип документа Товарная накладная, акт приема передачи, акт выполненных работ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.26 | Контрольная точка "С муниципальными районами Красноярского края заключены соглашения о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | - | 15.01.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Соглашение о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |
| 2.26.1 | Мероприятие "Формирование соглашений о предоставлении субсидии муниципальным районам Красноярского края на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования" | 01.01.2023 | 15.01.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Соглашение о предоставлении субсидий на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования |
| 2.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал" | - | 15.07.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2 квартал |
| 2.27.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.07.2023 | 15.07.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет Представлен отчет за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 2.28 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 3 квартал" | - | 15.10.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 3 квартал |
| 2.28.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет Представлен отчет за 3 квартал |
| 2.29 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием за 2023 г." | - | 25.12.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2023 год |
| 2.29.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.12.2023 | 25.12.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет Представлен отчет за 2023 год |
| 2.30 | Контрольная точка "Создание малых спортивных площадок, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с Всероссийским физкультурно-спортивным комплексом «Готов к труду и обороне» (ГТО)" | - | 25.12.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Поставлены комплекты спортивного оборудования |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 2.30.1 | Мероприятие "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания в муниципальных районах малых спортивных площадок, монтируемых на открытых площадках или в закрытых помещениях, на которых возможно проводить тестирование населения в соответствии с комплексом ГТО" | 01.01.2023 | 25.12.2023 | Таймулина Ю. В., Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Поставлены комплекты спортивного оборудования |
| 3 | Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы"" | - | 25.12.2020 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта края на 40 человек. Строительство объекта "Трамплин HS-20" г. Красноярск, Октябрьский р-н, Николаевская сопка |
| 3.1 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 25.07.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Прочий тип документа Земельный участок предоставлен заказчику |
| 3.1.1 | Мероприятие "Подача заявления в Агентство по управлению государственным имуществом по Красноярскому краю " | 01.01.2019 | 25.07.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Заявка Заявка подана |
| 3.2 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 26.04.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Приказ Получено разрешение на строительство |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 3.2.1 | Мероприятие "Подача заявления в Департамент градостроительства администрации г. Красноярска" | 01.01.2019 | 26.04.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Заявка Заявление подано |
| 3.3 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 15.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Акт Подписан акт о выполнении работ |
| 3.3.1 | Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ" | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Акт Подписан акт о выполнении работ |
| 3.4 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 20.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Прочий тип документа Заключение получено |
| 3.4.1 | Мероприятие "Подача заявления о выдаче ЗОС" | 01.09.2019 | 15.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Прочий тип документа Заключение получено |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 3.5 | Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" | - | 25.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Прочий тип документа Разрешение получено |
| 3.5.1 | Мероприятие "Подача заявления" | 20.12.2019 | 25.12.2019 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Прочий тип документа Заявление подано |
| 3.6 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение Заключено соглашение |
| 3.6.1 | Мероприятие "Обеспечение финансированием строительства одного трамплина HS-20 в Красноярском крае " | 01.01.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет |
| 4 | Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Красноярского края" | - | 25.12.2024 | Василовская Т. А., Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта края на 91 человек. Строительство крытого катка с искусственным льдом в г. Канске, ввод объекта в эксплуатацию в 2021 году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 15.02.2020 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между министерством спорта Российской Федерации и Правительством Красноярского края |
| 4.1.1 | Мероприятие "Формирование соглашения на предоставление из федерального бюджета в 2020 - 2022 годах бюджету Красноярского края субсидии на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и спортом (Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске)" | 01.01.2020 | 15.02.2020 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации между министерством спорта Российской Федерации и Правительством Красноярского края |
| 4.2 | Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику" | - | 28.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Договор безвозмездного пользования земельным участком КГКУ "УКС" |
| 4.2.1 | Мероприятие "Подача заявления в администрацию города Канска" | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Письмо в администрацию г. Канска Красноярского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|-----------|---------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------|----------------------------------|--|
| 4.3 | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз" | - | 01.12.2019 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Положительное заключение КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске», положительное заключение государственной экспертизы КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» |
|-----|--|---|------------|----------------------------------|--|

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|----------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.3.1 | Мероприятие "Подача заявлений КГКУ "УКС" о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске», о проведении экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» в КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" " | 01.10.2019 | 01.12.2019 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Заявления КГКУ "УКС" о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске», о проведении экспертизы на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» в КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" ; Положительное заключение КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" по проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объекта капитального строительства «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске», положительное заключение государственной экспертизы КГАУ "Красноярская краевая государственная экспертиза" на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по объекту «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» |
| 4.4 | Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)" | - | 28.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Разрешение на строительство выданное КГКУ "УКС" администрацией г. Канска |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.4.1 | Мероприятие "Подача заявления о выдаче разрешения на строительство в администрацию г.Канск" | 01.01.2020 | 28.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Заявление о выдаче разрешения на строительство в администрацию г.Канск |
| 4.5 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 01.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Акт приемки законченного строительством объекта КГКУ "УКС" |
| 4.5.1 | Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ в 2021 году" | 01.01.2021 | 01.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Акт приемки законченного строительством объекта КГКУ "УКС" |
| 4.5.2 | Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ в 2020 году" | 31.03.2020 | 31.12.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Аналитическая справка о ходе строительства объекта "Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске" в 2020 году |
| 4.6 | Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию" | - | 25.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию КГКУ "УКС" |
| 4.6.1 | Мероприятие "Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию КГКУ "УКС" | 20.12.2021 | 25.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Заявление о выдаче разрешения на строительство |
| 4.7 | Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено" | - | 20.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Заключение службы строительного надзора и жилищного контроля "О соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|----------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 4.7.1 | Мероприятие "Подача заявления на выдачу заключения службой строительного надзора и жилищного контроля "о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов" | 15.12.2021 | 20.12.2021 | Огородникова Е. А., Начальник | Заявка Заключение Службы строительного надзора и жилищного контроля "о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащения объекта капитального строительства приборам учета используемых энергетических ресурсов" |
| 4.8 | Контрольная точка "Заключение контракта на проведение работ по строительству" | - | 29.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Контракт на проведение работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» |
| 4.8.1 | Мероприятие "Проведение закупочных процедур по определению подрядчика на проведение работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске»" | 31.01.2020 | 29.02.2020 | Огородникова Е. А., Начальник | Прочий тип документа Контракт на проведение работ по строительству объекта «Крытый каток с искусственным льдом в г. Канске» |
| 4.9 | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены" | - | 15.12.2024 | Огородникова Е. А., Начальник | Акт Подписан акт приемки-передачи выполненных работ |
| 4.9.1 | Мероприятие "Проведение строительно-монтажных работ" | 01.06.2023 | 15.12.2024 | Огородникова Е. А., Начальник | Акт подписан акт приемки-передачи выполненных работ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 4.10 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 31.12.2023 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение Заключено соглашение |
| 4.10. 1 | Мероприятие "Формирование соглашения на финансирование нового спортивного объекта" | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Соглашение Заключено соглашение |
| 5 | Результат "В организации спортивной подготовки Красноярского края поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"" | - | 25.12.2019 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | В рамках ФЦП «Развитие физической культуры и спорта» получена субсидия на закупку спортивного оборудования для спортивных школ олимпийского резерва и училищ олимпийского резерва (2 СШОР). В результате реализации мероприятия доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 43% |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 5.1 | Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)" | - | 15.02.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет В 2 организации спортивной подготовки Красноярского края поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь |
| 5.1.1 | Мероприятие "Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на поставку оборудования и инвентаря " | 01.01.2019 | 15.02.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Соглашение Обеспечено заключение соглашений |
| 5.2 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.07.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет за полугодие 2019 |
| 5.2.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчёт за полугодие 2019 |
| 5.3 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 15.10.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчёт за 9 месяцев |
| 5.3.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 9 месяцев 2019 |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 5.4 | Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов" | - | 25.12.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет Представлен отчет за 2019 год |
| 5.4.1 | Мероприятие "Формирование отчета" | 01.12.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет Представлен отчет за 2019 год |
| 6 | Результат "В спортивные школы олимпийского резерва Красноярского края, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь" | - | 25.12.2024 | Ходюш С. В., Первый заместитель министра спорта Красноярского края | В18 спортивных школ олимпийского резерва, в том числе водну спортивную школу по хоккею Красноярского края поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние. В результате реализации мероприятия доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 43% |
| 6.1 | Контрольная точка "С муниципальными образованиями Красноярского края заключены соглашения о предоставлении субсидии на спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" | - | 15.05.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Соглашение Соглашения заключены |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.1.1 | Мероприятие "Утверждение распределения субсидий муниципальным образованиям Красноярского края" | 20.03.2019 | 15.05.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Постановление Утверждено постановление Правительства Красноярского края о предоставлении субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края |
| 6.1.2 | Мероприятие "Проработка соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние" | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет В результате реализации мероприятия доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта, в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта составила 43% |
| 6.2 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал" | - | 15.07.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2 квартал |
| 6.2.1 | Мероприятие "Формирование отчета за 2 квартал" | 01.07.2019 | 15.07.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6.3 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал" | - | 15.10.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет министерства спорта Красноярского края за 3 квартал |
| 6.3.1 | Мероприятие "Формирование отчета за 3 квартал" | 01.10.2019 | 15.10.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 3 квартал |
| 6.4 | Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2019 год" | - | 25.12.2019 | Найда М. С., Начальник отдела | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2019 год |
| 6.4.1 | Мероприятие "Формирование отчета за 2019 год" | 15.12.2019 | 25.12.2019 | Руденко Л. А., Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2019 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6.5 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 1 квартал" | - | 15.04.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 1 квартал |
| 6.5.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 1 квартал" | 01.04.2021 | 15.04.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края за 1 квартал |
| 6.6 | Контрольная точка "С краевым государственным учреждением заключено соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " | - | 30.04.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) с целью приобретения спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.6.1 | Мероприятие "Формирование соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " | 01.03.2021 | 30.04.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 6.7 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря" | - | 15.06.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря |
| 6.7.1 | Мероприятие "Проведение закупочных процедур по определению поставщика оборудования" | 01.02.2021 | 15.06.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря |
| 6.8 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | - | 15.07.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6.8.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2 квартал |
| 6.9 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | - | 15.10.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 3 квартал |
| 6.9.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края за 3 квартал |
| 6.10 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2021 год" | - | 25.12.2021 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2021 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.10.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2021 год" | 15.12.2021 | 25.12.2021 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края за 2021 год |
| 6.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 1 квартал" | - | 15.04.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края за 1 квартал |
| 6.11.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 1 квартал" | 01.04.2022 | 15.04.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края за 1 квартал |
| 6.12 | Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря" | - | 15.06.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6.12. 1 | Мероприятие "Проведение закупочных процедур по определению поставщика оборудования" | 01.02.2022 | 15.06.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Прочий тип документа Контракт на поставку спортивного оборудования и инвентаря |
| 6.13 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | - | 15.07.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |
| 6.13. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 6.14 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное за 3 квартал" | - | 15.10.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное за 3 квартал |
| 6.14.1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3квартал" | 01.10.2022 | 15.10.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал |
| 6.15 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное за 2022 год" | - | 25.12.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2022 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.15. 1 | Мероприятие "Формирование отчета министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2022 год" | 15.12.2022 | 25.12.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет министерства спорта Красноярского края о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2022 год |
| 6.16 | Контрольная точка "С краевыми государственными учреждениями заключены соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " | - | 30.04.2022 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |
| 6.16. 1 | Мероприятие "Формирование соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) " | 01.03.2022 | 30.04.2022 | Филимонова В. С., Главный специалист | Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | - | 15.07.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |
| 6.17.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | 01.07.2023 | 15.07.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |
| 6.18 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | - | 15.10.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.18. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | 01.10.2023 | 15.10.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал |
| 6.19 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2023 год" | - | 25.12.2023 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2023 год |
| 6.19. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2023 год" | 15.12.2023 | 25.12.2023 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2023 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.20 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | - | 15.07.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |
| 6.20.1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал" | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2 квартал |
| 6.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | - | 15.10.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 6.21. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал" | 01.10.2024 | 15.10.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 3 квартал |
| 6.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2024 год" | - | 25.12.2024 | Радченко Е. С., Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2024 год |
| 6.22. 1 | Мероприятие "Формирование отчета о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2024 год" | 15.12.2024 | 25.12.2024 | Филимонова В. С., Главный специалист | Отчет о расходах бюджета Красноярского края, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия приобретение спортивного оборудования и инвентаря для приведения организаций спортивной подготовки в нормативное состояние за 2024 год |

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Спорт-норма жизни (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

| |
|--|
| |
|--|

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|---|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Руденко Л. А. | Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 20 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Таймулина Ю. В. | Начальник отдела развития физической культуры и массового спорта министерства спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 20 |
| Все организации спортивной подготовки Красноярского края предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | | | | | |
| 3 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ходюш С. В. | Первый заместитель министра спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 10 |
| 4 | Участник регионального проекта | Филимонова В. С. | Главный специалист | Ростовцев П. А. | 20 |
| Поставлены комплекты спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | | | | | |
| 5 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ходюш С. В. | Первый заместитель министра спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 10 |
| 6 | Участник регионального проекта | Чернов Е. В. | Руководитель сектора | Ростовцев П. А. | 10 |
| Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта в рамках реализации федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации в 2016-2020 годы" | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|----------------|----|
| 7 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Василовская Т. А. | Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Козупица С. А. | 10 |
|---|--|-------------------|--|----------------|----|

| | | | | | |
|---|--------------------------------|---------------|---|-----------------|----|
| 8 | Участник регионального проекта | Руденко Л. А. | Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 20 |
|---|--------------------------------|---------------|---|-----------------|----|

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности Красноярского края

| | | | | | |
|---|--|-------------------|--|----------------|----|
| 9 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Василовская Т. А. | Первый заместитель министра строительства Красноярского края | Козупица С. А. | 10 |
|---|--|-------------------|--|----------------|----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|---------------|---|-----------------|----|
| 10 | Участник регионального проекта | Руденко Л. А. | Заместитель министра - начальник отдела бюджетной политики министерства спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 20 |
|----|--------------------------------|---------------|---|-----------------|----|

В организации спортивной подготовки Красноярского края поставлено спортивное оборудование в рамках федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"

| | | | | | |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|
| 11 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Радченко Е. С. | Начальник отдела спортивных организаций и спорта высших достижений министерства спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 20 |
|----|--|----------------|---|-----------------|----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 12 | Участник регионального проекта | Филимонова В. С. | Главный специалист | Ростовцев П. А. | 20 |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----|

В спортивные школы олимпийского резерва Красноярского края, в том числе по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь

| | | | | | |
|----|--|-------------|---|-----------------|----|
| 13 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Ходюш С. В. | Первый заместитель министра спорта Красноярского края | Ростовцев П. А. | 10 |
|----|--|-------------|---|-----------------|----|

| | | | | | |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----|
| 14 | Участник регионального проекта | Филимонова В. С. | Главный специалист | Ростовцев П. А. | 20 |
|----|--------------------------------|------------------|--------------------|-----------------|----|