

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП в Красноярском крае	Срок реализации проекта	01.01.2019	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Мацюк И.В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Юхновец А.А.	Начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства"	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица	386,0000	01.04.2018	386,0000	399,0000	429,0000	547,0000	635,0000	649,0000

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных										
1	Получение субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций (РГО), осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	Тысяча рублей	73040 6.61	79250 0	79250 0	79250 0	79250 0	79250 0	В Красноярском крае создана и масштабирует свою деятельность РГО, осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга	Оказание услуг (выполнение работ)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга										
1	Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (субсидии из федерального бюджета не предоставляются)	Миллион рублей	0	0	0	0	0	0	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных	Оказание услуг (выполнение работ)

									обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП	
2	Увеличен уставный капитал акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства микрозаймов, займов на инвестиционные цели, поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями	Условная единица	-	1	-	-	-	-	Субъектами МСП, получившими финансовую поддержку, привлечено кредитных средств не менее 792 500,00 тыс. рублей	Оказание услуг (выполнение работ)



ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	10 659,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 659,37
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	10 659,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 659,37
бюджет субъекта	10 659,37	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 659,37
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Финансовая поддержка МСП в  
Красноярском крае

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (субсидии из федерального бюджета не предоставляются) "	-	20.12.2024	Мацок И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Повышена доступность к заемным средствам для микропредприятий и представителей малого бизнеса, которые не могут воспользоваться традиционными банковскими продуктами (небольшая сумма кредита, отсутствие кредитной истории, удалённость населенного пункта и т.д.). Получена субсидия из федерального бюджета на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП
1.1	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Получение субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций (РГО), осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга"	-	20.12.2024	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	В Красноярском крае создана и масштабирует свою деятельность РГО, осуществляющая деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга
2.1	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за I квартал 2021 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.03.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2021 года
2.1.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	01.01.2021	20.03.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2021 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.2	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за I квартал 2022 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.03.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	01.01.2022	20.03.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2022 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.3	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за I квартал 2023 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.03.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2023 года
2.3.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	01.01.2023	20.03.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2023 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.4	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за I квартал 2024 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.03.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2024 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	01.01.2024	20.03.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2024 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.5	Контрольная точка "Увеличен уставный капитал акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями при недостаточном обеспечении исполнения обязательств другими способами"	-	20.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Заключен договор
2.5.1	Мероприятие "Увеличение уставного капитала акционерного общества «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями при недостаточном обеспечении исполнения обязательств другими способами"	01.01.2019	20.12.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Прочий тип документа подготовлен и согласован проект договора

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за II квартал 2021 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.06.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2021 года
2.6.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.03.2021	20.06.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2021 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.7	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за II квартал 2022 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.06.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2022 года
2.7.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.03.2022	20.06.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2022 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за II квартал 2023 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.06.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2023 года
2.8.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.03.2023	20.06.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2023 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.9	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за II квартал 2024 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.06.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2024 года
2.9.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.03.2024	20.06.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2024 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2020 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2020 года
2.10.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2020 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.11	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация о показателях результативности реализации мероприятия"	-	20.12.2019	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о показателях результативности
2.11.1	Мероприятие "Предоставление отчетной информации о показателях результативности реализации мероприятия"	01.01.2019	20.12.2019	Сазанаква Е. И., Заместитель начальника отдела	Докладная записка Подготовлен проект докладной записки о показателях результативности
2.12	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за III квартал 2021 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.09.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.12. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.06.2021	20.09.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2021 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.13	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за III квартал 2022 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.09.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2022 года
2.13. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.06.2022	20.09.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2022 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.14	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за III квартал 2023 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.09.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.06.2023	20.09.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2023 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.15	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за III квартал 2024 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.09.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2024 года
2.15. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.06.2024	20.09.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2024 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.16	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2021 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.12.2021	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2021 года



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.16. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2021	20.12.2021	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2021 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.17	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2022 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.12.2022	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2022 года
2.17. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2022	20.12.2022	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2022 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.18	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2023 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.12.2023	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.18. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2023	20.12.2023	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2023 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
2.19	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2024 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	-	20.12.2024	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2024 года
2.19. 1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2024	20.12.2024	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет организации инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2024 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
3	Результат "Увеличен уставный капитал акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства микрозаймов, займов на инвестиционные цели, поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями"	-	31.12.2020	Мацюк И. В., Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Субъектами МСП, получившими финансовую поддержку, привлечено кредитных средств не менее 792 500,00 тыс. рублей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за I квартал 2020 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания""	-	20.03.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2020 года, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.1.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	01.01.2020	20.03.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за I квартал 2020 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
3.2	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за II квартал 2020 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" "	-	20.06.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2020 года, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.03.2020	20.06.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за II квартал 2020 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
3.3	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за III квартал 2020 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" "	-	20.09.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2020 года, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.3.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.06.2020	20.09.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за III квартал 2020 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4	Контрольная точка "Предоставлена отчетная информация за IV квартал 2020 года о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" "	-	31.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Докладная записка руководителю регионального проекта о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2020 года, в том числе за счет увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания"
3.4.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства"	21.09.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Отчет акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" о достижении результатов по оказанию финансовой поддержки за IV квартал 2020 года, представленный в министерство экономики и регионального развития Красноярского края
3.5	Контрольная точка "Увеличен уставный капитал акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства микрозаймов, займов на инвестиционные цели, поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями"	-	20.12.2020	Юхновец А. А., Начальник отдела	Прочий тип документа Договор купли-продажи акций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Подготовка проекта договора купли-продажи акций для увеличения уставного капитала акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства микрозаймов, займов на инвестиционные цели, поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями"	01.01.2020	20.12.2020	Петрашкевич В. С., Консультант	Прочий тип документа Договор купли-продажи акций

*(не подлежат утверждению)*

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Финансовая поддержка МСП в Красноярском крае**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
2	Администратор регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	20
Предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Красноярского края на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП (субсидии из федерального бюджета не предоставляются)					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
4	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	20
5	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50
Увеличен уставный капитал акционерного общества "Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания" в целях предоставления субъектам малого и (или) среднего предпринимательства микрозаймов, займов на инвестиционные цели, поручительств для обеспечения обязательств перед кредитными организациями и лизинговыми компаниями					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
7	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	20
8	Участник регионального проекта	Петрашкевич В. С.	Консультант	Юхновец А. А.	50



Получение субсидии на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие региональных гарантийных организаций (РГО), осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Мацюк И. В.	Заместитель министра экономики и регионального развития Красноярского края	Васильев Е. Е.	25
10	Участник регионального проекта	Сазанаква Е. И.	Заместитель начальника отдела	Юхновец А. А.	0
11	Участник регионального проекта	Юхновец А. А.	Начальник отдела	Васильев Е. Е.	20