

П А С П О Р Т
регионального проекта

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи			
Краткое наименование регионального проекта	Первичная медико-санитарная помощь (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Немик Б.М.	министр здравоохранения Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Родиков М.В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи, паллиативной помощи и совершенствование системы лекарственного обеспечения"	
Связь с государственными программами Российской Федерации	2	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

Связь с государственными программами Российской Федерации	3	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование схемы территориального планирования здравоохранения"

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Число граждан, прошедших профилактические осмотры	Миллион человек	1,1300	31.12.2017	1,2030	1,2380	1,2660	1,5400	1,7180	2,0150
2	Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре	Процент	10,3000	31.12.2017	11,9000	13,6000	15,2000	16,8000	18,4000	20,0000
3	Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Единица	0,0000	31.12.2017	26,0000	94,0000	101,0000	115,0000	132,0000	150,0000
4	Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации	Процент	10,0000	31.10.2018	19,0000	28,0000	38,0000	47,0000	56,0000	65,0000
5	Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями	Процент	42,4000	31.12.2017	45,4000	49,4000	53,9000	57,9000	61,9000	65,9000

6	Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)	Процент	0,0000	31.12.2017	21,9000	41,9000	45,2000	51,0000	59,4000	67,1000
7	Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее	Человек	178,0000	31.12.2017	182,0000	185,0000	201,0000	224,0000	245,0000	266,0000
8	Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад	Тысяча посещений	8,5000	31.12.2017	15,1000	92,3000	92,3000	92,3000	92,3000	92,3000
9	Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты	Процент	83,5000	31.12.2017	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000	90,0000
10	Общая смертность населения (случаев на 1000 человек населения)	Случаев	12,3000	31.12.2018	12,0000	11,9000	11,8000	11,7000	11,6000	11,5000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с численностью населения менее 100 человек										
1	Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов	Штука	35	-	-	-	-	-	Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико-санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров: 1. КГБУЗ «Саянская РБ»; 2. КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»; 3. КГБУЗ «Иланская РБ»; 4. КГБУЗ «Бирилюсская РБ»; 5. КГБУЗ «Козульская РБ»; 6. КГБУЗ «Каратузская РБ»; 7. КГБУЗ «Пировская РБ»; 8. КГБУЗ «Тасеевская РБ»; 9. КГБУЗ «Манская РБ»; 10. КГБУЗ «Большемуртинская РБ»; 11. КГБУЗ «Большеулуйская РБ»; 12. КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 13. КГБУЗ «Балахтинская РБ»; 14. КГБУЗ «Ирбейская РБ»; 15. КГБУЗ «Дзержинская РБ»; 16. КГБУЗ «Идринская РБ»; 17. КГБУЗ «Тюхтетская РБ»; 18. КГБУЗ	Приобретение товаров, работ, услуг

									«Ачинская МРБ»; 19. КГБУЗ «Березовская РБ»; 20. КГБУЗ «Назаровская РБ»; 21. КГБУЗ «Боготольская РБ»; 22. КГБУЗ «Емельяновская РБ»; 23. КГБУЗ «Шарыповская РБ»; 24. КГБУЗ «Богучанская РБ»; 25. КГБУЗ «Канская МРБ» (2 ед.); 26. КГБУЗ «КПТД №1» (2 ед.); 27. КГБУЗ «Шушенская РБ»; 28. КГБУЗ «Рыбинская РБ»; 29. КГБУЗ «Енисейская РБ»; 30. КГБУЗ «Абанская РБ»; 31. КГБУЗ «Ужурская РБ»; 32. КГБУЗ «Минусинская МРБ»	
2	Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году	Штука	-	35	-	-	-	-	Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов на территории Красноярского края, приобретенных в 2019 году	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Обеспечены вылеты санитарной авиации на территории Красноярского края	Единица	135	120	134	149	163	177	Обеспечено выполнение не менее 147 вылетов санитарной авиации к концу 2024 года за счет средств субсидий федерального бюджета с числом госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 207 человек	Оказание услуг (выполнение работ)
4	В схемы территориального планирования Красноярского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о вновь введенных структурных	Единица	-	1	-	-	-	-	Схемы территориального планирования Красноярского края включают сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих	Принятие нормативного правового (правового) акта

	подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь								первичную медико-санитарную помощь	
5	Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи	Штука	-	1	-	-	-	-	Осуществлено строительство 1 посадочной площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
6	Функционируют 27 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов	Штука	-	27	0	-	-	-	В созданных в 2019 году 27 фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)
7	Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи	Единица	-	-	1	-	-	-	В Красноярском крае с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи (внедрение автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов) Мероприятие обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»	
8	Функционируют 52 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория	Штука	-	-	53	-	-	-	В созданных в 2020 году 52 фельдшерско-акушерских пунктах и 1 врачебной амбулатории будет начато оказание медицинской помощи	Оказание услуг (выполнение работ)
9	Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория	Штука	27	80	-	-	-	-	Созданы/заменены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 27 фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году: 1. КГБУЗ «Абанская РБ» (1 ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (3 ед.); 3. КГБУЗ «Большемуртинская РБ» (2 ед.); 4. КГБУЗ «Дзержинская РБ» (2 ед.); 5. КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» (1 ед.); 8. КГБУЗ «Иланская РБ» (4 ед.); 9. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская РБ» (1 ед.); 11. КГБУЗ «Курагинская РБ» (1 ед.); 12. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 ед.); 13. КГБУЗ «Туруханская	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									РБ» (2 ед.); 14. КГБУЗ «Ужурская РБ» (1 ед.); 15. КГБУЗ «Уярская РБ» (1 ед.); а также 52 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году: 1. КГБУЗ «Ачинская РБ» (1 ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (4 ед.); 3. КГБУЗ «Березовская РБ» (1 ед.); 4. КГБУЗ «Большеулуйская РБ» (2 ед.); 5. КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» (3 ед.); 8. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (3 ед.); 9. КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская РБ» (5 ед.); 11. КГБУЗ «Минусинская РБ» (1 ед.); 12. КГБУЗ «Манская РБ» (1 ед.); 13. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 ед.); 14. КГБУЗ «Нижнеингашская РБ» (1 ед.); 15. КГБУЗ «Партизанская РБ» (1 ед.); 16. КГБУЗ «Степновская УБ» (3 ед.); 17. КГБУЗ «Саянская РБ» (3 ед.); 18. КГБУЗ «Сухобузимская РБ» (6 ед.); 19. КГБУЗ «Таймырская РБ» (2 ед.); 20. КГБУЗ «Тюхтетская РБ» (2 ед.); 201 КГБУЗ «Ужурская РБ» (4 ед.); 21. КГБУЗ «Туринская РБ» (1 ед.); а также 1 врачебная амбулатория в 2020 году в КГБУЗ «Канская РБ»	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу

1	Создание регионального центра по ПМСП (проектный офис) по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	Единица	1	-	-	-	-	-	В Красноярском крае создан проектный офис для осуществления функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в крае, для разработки мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создания «Новой модели медицинской организации» в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, имеющих прикрепленное население более 20 тысяч человек, для сбора и анализа информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, тиражирования лучших практик в крае	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
2	В создании и тиражировании «Новой модели медицинской	Процент	9	34	37	42	48	55	Обеспечено участие к концу 2024 года не менее 150	Оказание услуг (выполнение работ)

	организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к концу 2024 года участвуют не менее 150 подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи									подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»	
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы защиты прав пациентов											
1	Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Процент	42.8	46.8	63.8	73.3	86.7	100		Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра	Проведение информационно-коммуникационной кампании
2	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели	Единица	7	9	-	-	-	-		В 2019 году- создано и оснащено 7 фельдшерско-акушерских пунктов, а также благоустроено и подключено к инженерным сетям 27 фельдшерско - акушерских пунктов, созданных в 2019 году, и оснащено медицинским оборудованием 21 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2018 году; в 2020 году - созданы и оснащены медицинским оборудованием 2 фельдшерско-акушерских пункта, а также благоустроено и	Приобретение товаров, работ, услуг
										подключено к инженерным сетям 52 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, созданные 2020 году.	

3	<p>Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация.</p>	Единица	1200	1200	1200	1200	1200	1200	<p>Обеспечено выполнение не менее 1200 вылетов санитарной авиации за счет средств краевого бюджета ежегодно до 2024 года</p>	Оказание услуг (выполнение работ)
4	<p>Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек</p>	Единица	-	6	-	-	-	-	<p>За счет средств краевого бюджета к концу 2020 года будут приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В 2020 году запланировано приобретение 6-ти передвижных мобильных комплексов за счет краевых средств для учреждений здравоохранения Красноярского края: 1 передвижной флюорограф для "Краевая</p>	Приобретение товаров, работ, услуг

									клиническая больница"; 3 передвижных маммографа ("Ачинская МРБ", "Краевая клиническая больница", "Лесосибирская МРБ"); 1 передвижная стоматологическая установка для "КГСП № 1"; 1 передвижной кардиомобиль для "Краевая клиническая больница".	
5	Осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь	Единица	-	-	4	-	-	-	За счет средств краевого бюджета к 2021 году будет осуществлен капитальный ремонт 4 медицинских учреждений: 1) КГБУЗ "Абанская районная больница" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021); 2) КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021) 3) КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021) 4) КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1" (в 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация, в 2021 году - осуществлен капитальный ремонт здания)	Приобретение товаров, работ, услуг

3	Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	99 133,50	200 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299 931,60
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	99 133,50	200 798,10	0,00	0,00	0,00	0,00	299 931,60
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	51 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	183 500,00

5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	51 500,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	183 500,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация.							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	760 298,87	783 976,80	449 317,20	454 089,70	0,00	0,00	2 447 682,57
6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	760 298,87	783 976,80	449 317,20	454 089,70	0,00	0,00	2 447 682,57
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00
7.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 000,00

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Общая смертность населения (случаев на 1000 человек населения)	Случаев	Приказ	ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ	05.07.2013	261	Об утверждении методик расчета показателей для оперативной оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

2	<p>Основной показатель: Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре</p>	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	-------------------------------------------------------------	------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>%", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
3	<p>Основной показатель: Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации</p>	Процент	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан,</p>

							<p>прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>"Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
4	<p>Основной показатель: Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты</p>	Процент	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом</p>

							<p>медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>

5	<p>Основной показатель: Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем)</p>	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской</p>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	-------------------------------------------------------------	------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>%", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
6	<p>Основной показатель: Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями</p>	Процент	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан,</p>

							<p>прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>"Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
7	<p>Основной показатель: Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»</p>	Единица	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом</p>

							<p>медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>

8	<p>Основной показатель: Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад</p>	<p>Тысяча посещений</p>	<p>Приказ</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>29.03.2019</p>	<p>182</p>	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико- санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской</p>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	---------------	-----------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем),</p>
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>%", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
9	<p>Основной показатель: Число граждан, прошедших профилактические осмотры</p>	<p>Миллион человек</p>	<p>Приказ</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>29.03.2019</p>	<p>182</p>	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан,</p>

							<p>прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

								<p>"Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного медицинского страхования первичную медико-санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
10	<p>Основной показатель: Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек) не менее</p>	Человек	Приказ	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	29.03.2019	182	<p>Об утверждении методик расчета и сбора показателей федерального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета и сбора основного показателя "Число граждан, прошедших профилактические осмотры, млн чел.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля впервые в жизни установленных неинфекционных заболеваний, выявленных при проведении диспансеризации и профилактическом</p>

							<p>медицинском осмотре у взрослого населения, от общего числа неинфекционных заболеваний с впервые установленным диагнозом, %", "Методикой расчета и сбора основного показателя "Количество медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь", ед.", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля записей к врачу, совершенных гражданами без очного обращения в регистратуру медицинской организации, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля обоснованных жалоб (от общего количества поступивших жалоб), урегулированных в досудебном порядке страховыми медицинскими организациями, %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, оказывающих в рамках обязательного</p>
--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

							<p>медицинского страхования первичную медико- санитарную помощь, на базе которых функционируют каналы связи граждан со страховыми представителями страховых медицинских организаций (пост страхового представителя, телефон, терминал для связи со страховым представителем), %", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно, человек), не менее", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, тыс. посещений", "Методикой расчета и сбора дополнительного показателя "Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток, от общего числа больных, к которым совершены вылеты, %")</p>
--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Первичная медико-санитарная помощь
(Красноярский край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Создание регионального центра по ПМСП (проектный офис) по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»"	-	15.05.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В Красноярском крае создан проектный офис для осуществления функции по методической поддержке и координации работы медицинских организаций, образовательных организаций, по проведению анализа организации первичной медико-санитарной помощи в крае, для разработки мер по устранению типовых проблем в медицинских организациях - участниках проекта, организации апробации принципов бережливого производства, создания «Новой модели медицинской организации» в медицинских организациях, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, имеющих прикрепленное население более 20 тысяч человек, для сбора и анализа информации от медицинских организаций, участвующих в проекте, тиражирования лучших практик в крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	12.02.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
1.1.1	Мероприятие "Создание регионального центра по ПМСП по созданию и внедрению "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь""	01.01.2019	12.02.2019	Непомнящая Е. А., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
1.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	15.05.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края о штатном расписании
1.2.1	Мероприятие "Проведение организационных мероприятий по кадровому обеспечению созданного регионального центра ПМСП"	12.02.2019	15.05.2019	Непомнящая Е. А., Заместитель начальника отдела	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
2	Результат "Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов"	-	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов для оказания доврачебной и врачебной медико- санитарной помощи, проведения диспансеризации и профилактических осмотров: 1. КГБУЗ «Саянская РБ»; 2. КГБУЗ «Нижнеингашская РБ»; 3. КГБУЗ «Иланская РБ»; 4. КГБУЗ «Бирилюсская РБ»; 5. КГБУЗ «Козульская РБ»; 6. КГБУЗ «Каратузская РБ»; 7. КГБУЗ «Пировская РБ»; 8. КГБУЗ «Тасеевская РБ»; 9. КГБУЗ «Манская РБ»; 10. КГБУЗ «Большемуртинская РБ»; 11. КГБУЗ «Большеулуйская РБ»; 12.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 13. КГБУЗ «Балахтинская РБ»; 14. КГБУЗ «Ирбейская РБ»; 15. КГБУЗ «Дзержинская РБ»; 16. КГБУЗ «Идринская РБ»; 17. КГБУЗ «Тюхтетская РБ»; 18. КГБУЗ «Ачинская МРБ»; 19. КГБУЗ «Березовская РБ»; 20. КГБУЗ «Назаровская РБ»; 21. КГБУЗ «Боготольская РБ»; 22. КГБУЗ «Емельяновская РБ»; 23. КГБУЗ «Шарыповская РБ»; 24. КГБУЗ «Богучанская РБ»; 25. КГБУЗ «Канская МРБ» (2 ед.); 26. КГБУЗ «КПТД №1» (2 ед.); 27. КГБУЗ «Шушенская РБ»; 28. КГБУЗ «Рыбинская РБ»; 29. КГБУЗ «Енисейская РБ»; 30. КГБУЗ «Абанская РБ»; 31. КГБУЗ «Ужурская РБ»; 32. КГБУЗ «Минусинская МРБ»
2.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.02.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.01.2019	15.02.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края
2.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
2.2.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	15.02.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
2.3.1	Мероприятие "Приобретение 35 медицинских мобильных комплексов"	01.06.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
3	Результат "Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году"	-	01.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов на территории Красноярского края, приобретенных в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о согласованных планах-графиках работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек
3.1.1	Мероприятие "Утвержден порядок работы и согласованы планы графики работы мобильных комплексов"	01.10.2019	31.01.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о согласованных планах-графиках работы передвижных медицинских комплексов, в том числе в населенных пунктах до 100 человек
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.10.2020	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о материально-техническом и кадровом обеспечении функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Подготовка кадрового обеспечения для работы мобильных комплексов"	01.09.2019	01.10.2020	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о материально-техническом и кадровом обеспечении функционирования мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о выполнении утвержденных планов-графиков работы
3.3.1	Мероприятие "Функционирование 35 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году"	01.10.2020	01.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о выполнении утвержденных планов-графиков работы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к концу 2024 года участвуют не менее 150 подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Обеспечено участие к концу 2024 года не менее 150 подразделения медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2019	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год
4.1.1	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2019 год"	13.01.2019	01.02.2019	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.2	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год"	01.01.2020	01.02.2020	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2020 год
4.1.3	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год"	01.01.2021	01.02.2021	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.4	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год"	01.01.2022	01.02.2022	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края об утверждении перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2022 год
4.1.5	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2023 год"	01.01.2023	01.02.2023	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.6	Мероприятие "Утверждение министерством здравоохранения Красноярского края перечня медицинских организаций, участвующих в создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" на 2024 год"	01.01.2024	01.02.2024	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в Красноярском крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 101 подразделениях медицинских организаций края"	01.01.2021	20.12.2021	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Красноярском крае
4.2.2	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 115 подразделениях медицинских организаций края"	01.01.2022	20.12.2022	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь" в Красноярском крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.3	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 132 подразделениях медицинских организаций края"	01.01.2023	20.12.2023	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет В ЦПМСП представлен отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в Красноярском крае
4.2.4	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 150 подразделениях медицинских организаций края"	01.01.2024	20.12.2024	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет В ЦПМСП представлен отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в Красноярском крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.5	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 26 подразделениях медицинских организаций Красноярского края"	01.02.2019	20.12.2019	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет В ЦПМСП представлен отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в Красноярском крае
4.2.6	Мероприятие "Внедрение "Новой модели поликлиники" в 94 подразделениях медицинских организаций края"	01.01.2020	20.12.2020	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о создании и тиражировании "Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико- санитарную помощь" в Красноярском крае
5	Результат "Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Страховые медицинские организации проинформируют застрахованных лиц старше 18 лет о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
5.1.1	Мероприятие "Обеспечение 100 % охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами"	01.01.2024	31.12.2024	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.2	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 42,8 %" "	01.01.2019	31.12.2019	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
5.1.3	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 46,8 %" "	01.01.2020	31.12.2020	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.4	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 63,8 %"	01.01.2021	31.12.2021	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования
5.1.5	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 73,3 %"	01.01.2022	31.12.2022	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет территориального фонда обязательного медицинского страхования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.6	Мероприятие "Обеспечение охвата граждан профилактическими медицинскими осмотрами не менее 86,7 %"	01.01.2023	31.12.2023	Соколова О. И., Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет Территориального фонда обязательного медицинского страхования
6	Результат "Обеспечены вылеты санитарной авиации на территории Красноярского края"	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Обеспечено выполнение не менее 147 вылетов санитарной авиации к концу 2024 года за счет средств субсидий федерального бюджета с числом госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток: 207 человек
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.01.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и Министерством здравоохранения Российской Федерации
6.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2019	15.01.2019	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение Заключено соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и Министерством здравоохранения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2020	15.02.2020	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Красноярского края
6.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2024	15.02.2024	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение заключено между министерством здравоохранения Красноярского края и Министерством здравоохранения Российской Федерации
6.1.4	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2023	15.02.2023	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение заключено между министерством здравоохранения Красноярского края и Министерством здравоохранения Российской Федерации
6.1.5	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2022	15.02.2022	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Красноярского края
6.1.6	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии на закупку авиационной услуги"	01.01.2021	15.02.2021	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между Министерством здравоохранения Российской Федерации и Правительством Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.2.1	Мероприятие "Выполнение 117 вылетов санитарной авиации "	14.05.2021	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.2.2	Мероприятие "Выполнение 121 вылета санитарной авиации "	01.04.2020	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.3	Мероприятие "Выполнение 123 вылетов санитарной авиации "	01.04.2022	31.12.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.2.4	Мероприятие "Выполнение 135 вылетов санитарной авиации "	01.04.2023	31.12.2023	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.2.5	Мероприятие "Выполнение 147 вылетов санитарной авиации "	01.04.2024	31.12.2024	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.6	Мероприятие "Выполнено 135 вылетов санитарной авиации "	18.06.2019	31.12.2019	Корчагин Е. Е., Главный врач	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.3	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	13.02.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.3.1	Мероприятие "Размещение Плана закупок в ЕИС"	15.01.2019	13.02.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и организацией
6.4.1	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС"	19.02.2022	31.05.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.2	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС"	05.05.2023	15.05.2023	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Министерством здравоохранения внесены сведения о государственном контракте в реестр контрактов
6.4.3	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС"	19.02.2021	31.05.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и организацией
6.4.4	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС"	20.02.2020	31.05.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и организацией
6.4.5	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС"	11.02.2019	20.06.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Министерством здравоохранения внесены сведения о государственном контракте в реестр контрактов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.6	Мероприятие "Внесение сведений в реестр контрактов ЕИС" "	30.04.2024	15.05.2024	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Министерством здравоохранения внесены сведения о государственном контракте в реестр контрактов
6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.5.1	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	20.06.2019	31.12.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.5.2	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.06.2023	31.12.2023	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.3	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.06.2022	31.12.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
6.5.4	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.06.2021	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
6.5.5	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.06.2020	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.6	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	03.06.2024	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
6.6.1	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	01.06.2022	31.12.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
6.6.2	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	01.07.2019	31.12.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.6.3	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	01.06.2020	31.12.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.6.4	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	03.06.2024	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.6.5	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	01.06.2023	31.12.2023	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
6.6.6	Мероприятие "Оплата выполненных авиационных работ по государственному контракту"	01.06.2021	31.12.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Платежное поручение министерства здравоохранения Красноярского края
6.7	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	18.02.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7.1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	15.02.2022	18.02.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.7.2	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	15.02.2023	18.02.2023	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.8	Контрольная точка "Утверждены региональные стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в 49 субъектах Российской Федерации, участвующих в реализации мероприятия"	-	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Утвержден заместителем председателя Правительство Красноярского края
6.8.1	Мероприятие "Утверждение проекта региональной стратегии развития санитарной авиации на период до 2024 года в Красноярском крае"	22.04.2019	01.07.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Утвержден заместителем председателя Правительства Красноярского края
6.9	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	18.02.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.9.1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	15.02.2021	18.02.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.9.2	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	15.02.2020	19.02.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
6.10	Контрольная точка "Проведен мониторинг вылетов санитарной авиации"	-	30.09.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10.1	Мероприятие "Предоставление информации о количестве вылетов за 3 квартал 2022 года"	01.09.2022	30.09.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.10.2	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2022 года"	01.06.2022	30.06.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Акт о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.11	Контрольная точка "Утверждена региональная стратегия развития санитарной авиации на период до 2024 года в Красноярском крае"	-	16.08.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Утверждено распоряжением Правительством Красноярского края
6.11.1	Мероприятие "Утверждение региональной стратегии санитарной авиации на период до 2024 года в Красноярском крае"	01.07.2019	16.08.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Распоряжение Утверждено распоряжением Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.12	Контрольная точка "Проведен мониторинг вылетов санитарной авиации"	-	30.09.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.12.1	Мероприятие "Предоставление информации о количестве вылетов за 3 квартал 2021 года"	01.09.2021	30.09.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет О текущих показателях вылетов санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.12.2	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2020 года"	01.09.2020	30.09.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет О текущих показателях вылетов санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.12.3	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2020 года"	01.06.2020	30.06.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
6.12.4	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2021 года"	01.06.2021	30.06.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
7	Результат "В схемы территориального планирования Красноярского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о вновь введенных структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	-	31.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Схемы территориального планирования Красноярского края включают сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	01.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект схемы территориального планирования края
7.1.1	Мероприятие "Разработка проекта схемы территориального планирования края"	01.01.2020	01.03.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проект схемы территориального планирования края
7.2	Контрольная точка "Акт согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Согласование акта"	01.03.2020	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения края
7.3	Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"	-	01.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства края о схеме территориального планирования
7.3.1	Мероприятие "Утверждение постановления Правительства края о схеме территориального планирования"	01.07.2020	01.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Постановление Правительства края о схеме территориального планирования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.4	Контрольная точка "Обеспечена возможность внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	-	01.06.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо Письмо министерства здравоохранения Красноярского края
7.4.1	Мероприятие "Обеспечение возможности внесения в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения сведений о существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	01.01.2019	01.06.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Исходящее письмо Письмо министерства здравоохранения Красноярского края
7.5	Контрольная точка "Сведения о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, внесены в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	-	31.12.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.5.1	Мероприятие "Внесение сведений о всех существующих и планируемых медицинских организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в геоинформационную подсистему единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения"	01.06.2019	31.12.2019	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо Письмо министерства здравоохранения Красноярского края
7.6	Контрольная точка "Схемы территориального планирования Красноярского края включают сведения о существующих и планируемых для размещения медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	-	31.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения о включении сведений о существующих и планируемых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь для размещения в схемы территориального планирования Красноярского края
7.6.1	Мероприятие "Включение сведений о существующих и планируемых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь для размещения в схемы территориального планирования Красноярского края"	01.01.2020	31.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо министерства здравоохранения о включении сведений о существующих и планируемых медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь для размещения в схемы территориального планирования Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи"	-	31.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Осуществлено строительство 1 посадочной площадки при медицинских организациях или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному проезду на автомобиле скорой медицинской помощи
8.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально- техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Министерством здравоохранения Красноярского края предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования
8.1.1	Мероприятие "Определение территории для строительства посадочной площадки"	01.02.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально- техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Министерством здравоохранения Красноярского края предоставлены сведения о потребности в строительстве (реконструкции) вертолетных (посадочных) площадок, их местоположении, источниках финансирования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении вертолетной площадки
8.2.1	Мероприятие "Обеспечение материально-технического и кадрового оснащения посадочной площадки"	01.09.2020	25.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о материально-техническом и кадровом обеспечении вертолетной площадки
8.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о функционировании вертолетной площадки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.3.1	Мероприятие "Функционирование 1 посадочной площадки"	25.12.2020	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о функционировании вертолетной площадки
8.4	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт администрации города Канска о предоставлении земли в пользование
8.4.1	Мероприятие "Предоставление земельного участка заказчику"	01.01.2020	31.05.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Нормативно-правовой акт администрации города Канска о предоставлении земли в пользование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.5	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
8.5.1	Мероприятие "Выполнение монтажа модульной посадочной площадки"	01.09.2020	01.11.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
8.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.09.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между КГБУЗ "Канская межрайонная больница" и подрядчиком
8.6.1	Мероприятие "Заключение государственного контракта для возведения посадочной площадки"	01.06.2020	01.09.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт между КГБУЗ "Канская межрайонная больница" и подрядчиком

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "Функционируют 27 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов"	-	31.12.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В созданных в 2019 году 27 фельдшерско-акушерских пунктах будет начато оказание медицинской помощи
9.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.03.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско-акушерских пунктах, приобретенных в 2019 году
9.1.1	Мероприятие "Утверждение документов, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.01.2020	31.03.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско-акушерских пунктах, приобретенных в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2020	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о кадровом обеспечении и оснащении созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов
9.2.1	Мероприятие "Оснащение и обеспечение кадрами созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2020	31.03.2020	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о кадровом обеспечении и оснащении созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.03.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско-акушерских пунктах, приобретенных в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3.1	Мероприятие "Функционирование 27 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2020	31.03.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско-акушерских пунктах, приобретенных в 2019 году
9.4	Контрольная точка "Контрольная точка не задана"	-	-		
10	Результат "Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи"	-	31.12.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	В Красноярском крае с целью повышения эффективности работы и оперативности реагирования санитарной авиации реализована единая региональная система управления диспетчеризацией скорой медицинской помощи (внедрение автоматизированных систем диспетчеризации, позволяющих автоматизировать процессы приема и распределения вызовов) Мероприятие обеспечивается в рамках решения задачи 1.4. федерального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Сформированы (утверждены) технические документы для создания (развития) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)"	-	31.12.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание
10.1.1	Мероприятие "Разработка технического задания на создание региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи"	01.03.2019	31.12.2019	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание
10.2	Контрольная точка "Информационно-телекоммуникационный сервис (информационная система) введен (а) в промышленную эксплуатацию"	-	31.12.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о вводе в эксплуатацию региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2. 1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи"	01.01.2020	31.12.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о вводе в эксплуатацию региональной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи
10.3	Контрольная точка "Подключены не менее 55% отделений (подстанций) Красноярского края, обеспечивающих оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)»"	-	31.05.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе
10.3. 1	Мероприятие "Подключение не менее 55% отделений (подстанций) Красноярского края, обеспечивающих оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)»"	01.04.2020	31.05.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4	Контрольная точка "Подключены не менее 70% отделений (подстанций) Красноярского края, обеспечивающих оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)»"	-	01.10.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе
10.4.1	Мероприятие "Подключение не менее 70% отделений (подстанций) Красноярского края, обеспечивающих оказание скорой медицинской и неотложной медицинской помощи, подключенных к централизованной системе «Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиацией)»"	01.04.2020	01.10.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе
10.5	Контрольная точка "Внедрена ИС «АДИС» в 30 отделениях СМП Красноярского края"	-	15.12.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5.1	Мероприятие "Внедрение ИС «АДИС» в 30 отделениях СМП Красноярского края"	01.04.2020	15.12.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет КМИАЦ о количестве станций (отделений) СМП, подключенных к системе
10.6	Контрольная точка "Проведен совместный аукцион на приобретение лицензий для подключения станций (отделений) СМП к ИС «АДИС»"	-	30.03.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Контракт между КМИАЦ и победителем аукциона
10.6.1	Мероприятие "Проведение совместного аукциона на приобретение лицензий для подключения станций (отделений) СМП к ИС «АДИС»"	01.03.2020	30.03.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Контракт между КМИАЦ и победителем аукциона
11	Результат "Функционируют 52 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория"	-	31.12.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В созданных в 2020 году 52 фельдшерско-акушерских пунктах и 1 врачебной амбулатории будет начато оказание медицинской помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.05.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско- акушерских пунктах, приобретенных в 2020 году
11.1. 1	Мероприятие "Утверждение документов, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	01.01.2021	31.05.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании фельдшерско- акушерских пунктах, приобретенных в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.03.2021	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о кадровом обеспечении и оснащении реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н
11.2.1	Мероприятие "Оснащение и обеспечение кадрами созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов"	01.01.2021	31.03.2021	Жирнова И. И., Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о кадровом обеспечении и оснащении реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий в соответствии с положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденному приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании замененных/реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
11.3.1	Мероприятие "Функционирование 52 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебной амбулатории"	31.05.2021	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края о функционировании замененных/реконструированных в 2020 году фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбулаторий
12	Результат "Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория"	-	31.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Созданы/заменены в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 27 фельдшерско-акушерских пунктов в 2019 году: 1. КГБУЗ «Абанская РБ» (1 ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (3 ед.); 3. КГБУЗ «Большемуртинская РБ» (2 ед.); 4. КГБУЗ «Дзержинская РБ» (2 ед.); 5.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» (1 ед.); 8. КГБУЗ «Иланская РБ» (4 ед.); 9. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская РБ» (1 ед.); 11. КГБУЗ «Курагинская РБ» (1 ед.); 12. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 ед.); 13. КГБУЗ «Туруханская РБ» (2 ед.); 14. КГБУЗ «Ужурская РБ» (1 ед.); 15. КГБУЗ «Уярская РБ» (1 ед.); а также 52 фельдшерско-акушерских пунктов в 2020 году: 1. КГБУЗ «Ачинская РБ» (1 ед.); 2. КГБУЗ «Боготольская РБ» (4 ед.); 3. КГБУЗ «Березовская РБ» (1 ед.); 4. КГБУЗ «Большеулуйская РБ» (2 ед.); 5. КГБУЗ «Ермаковская РБ» (1 ед.); 6. КГБУЗ «Емельяновская РБ» (4 ед.); 7. КГБУЗ «Енисейская РБ» (3 ед.); 8. КГБУЗ «Ирбейская РБ» (3 ед.); 9. КГБУЗ «Курагинская РБ» (2 ед.); 10. КГБУЗ «Канская РБ» (5 ед.); 11. КГБУЗ «Минусинская РБ» (1 ед.); 12. КГБУЗ «Манская РБ» (1 ед.); 13. КГБУЗ «Мотыгинская РБ» (1 ед.); 14. КГБУЗ «Нижеингашская РБ» (1 ед.); 15. КГБУЗ «Партизанская РБ» (1 ед.); 16. КГБУЗ «Степновская УБ» (3 ед.); 17. КГБУЗ «Саянская РБ» (3 ед.); 18. КГБУЗ «Сухобузимская РБ» (6 ед.); 19. КГБУЗ «Таймырская РБ» (2 ед.); 20. КГБУЗ «Тюхтетская РБ» (2 ед.); 201 КГБУЗ «Ужурская РБ» (4 ед.); 21.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					КГБУЗ «Туринская РБ» (1 ед.);а также 1 врачебная амбулатория в 2020 году вКГБУЗ «Канская РБ»
12.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края
12.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.01.2019	01.02.2019	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края
12.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.01.2020	01.03.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и подведомственными медицинскими организациями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
12.2.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.02.2019	31.12.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
12.2.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.02.2020	31.12.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения, о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
12.3	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	15.05.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.3. 1	Мероприятие "Формирование и предоставление земельного участка заказчику"	01.01.2019	15.05.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.4	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
12.4. 1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку медицинского оборудования"	01.03.2020	31.05.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
12.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.05.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Распоряжение о предоставлении земельного участка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.5. 1	Мероприятие "Формирование и предоставление земельного участка заказчику"	01.01.2020	31.05.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Распоряжение о предоставлении земельного участка
12.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.6. 1	Мероприятие "Выполнение работ по возведению (монтажу) модульных конструкций"	15.05.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.7	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.7. 1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.07.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.8	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.8. 1	Мероприятие "Выполнение работ по возведению (монтажу) модульных конструкций"	01.06.2020	30.09.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов
12.9	Контрольная точка "Оборудование установлено"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.9. 1	Мероприятие "Установка оборудования"	01.07.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.10	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ медицинских учреждений о готовности к осуществлению деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
12.10 .1	Мероприятие "Подготовка фельдшерско-акушерских пунктов к эксплуатации"	01.10.2020	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ медицинских учреждений о готовности к осуществлению деятельности фельдшерско-акушерских пунктов
12.11	Контрольная точка "Оборудование введено в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.11 .1	Мероприятие "Ввод оборудования в эксплуатацию"	01.07.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %"	-	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
12.12 .1	Мероприятие "Завершение работ по возведению ФАПа и его оснащению"	01.07.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13	Результат "Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели"	-	31.12.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В 2019 году-создано и оснащено 7 фельдшерско-акушерских пунктов, а также благоустроено и подключено к инженерным сетям 27 фельдшерско - акушерских пунктов, созданных в 2019 году, и оснащено медицинским оборудованием 21 фельдшерско-акушерских пункта, созданные в 2018 году; в 2020 году - созданы и оснащены медицинским оборудованием 2 фельдшерско-акушерских пункта, а также благоустроено и подключено к инженерным сетям 52 фельдшерско-акушерских пункта и 1 врачебная амбулатория, созданные 2020 году
13.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края
13.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.01.2019	01.02.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально- техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1. 2	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.01.2020	01.02.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и медицинскими организациями Красноярского края
13.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
13.2. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.2. 2	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2020	31.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
13.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.06.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиком
13.3. 1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку и монтаж модульных фельдшерско-акушерских пунктов"	01.04.2020	30.06.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт между министерством здравоохранения Красноярского края и поставщиком

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4	Контрольная точка "Создание, оснащение медицинским оборудованием и мебелью, благоустройство и подключение к инженерным сетям фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств краевого бюджета"	-	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
13.4.1	Мероприятие "Создание и оснащение 7 фельдшерско-акушерских пунктов за счет средств краевого бюджета"	01.03.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
13.4.2	Мероприятие "Благоустройство и подключение к инженерным сетям за счет средств краевого бюджета 27 фельдшерско-акушерских пункта, созданных в 2019 году за счет средств федерального бюджета"	15.05.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4. 3	Мероприятие "Оснащение 21 фельдшерско-акушерских пунктов, созданных в 2018 году, медицинским оборудованием и мебелью, благоустройство и подключение к инженерным сетям за счет средств краевого бюджета "	17.03.2019	31.12.2019	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
13.5	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	31.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Распоряжение о предоставлении земельного участка в пользование
13.5. 1	Мероприятие "Формирование и предоставление земельного участка заказчику"	01.01.2020	31.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Распоряжение о предоставлении земельного участка в пользование

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.6	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	30.09.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов
13.6.1	Мероприятие "Выполнение работ по возведению (монтажу) модульных конструкций"	01.07.2020	30.09.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи выполненных работ по монтажу фельдшерско-акушерских пунктов
14	Результат "Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация. "	-	31.12.2024	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Обеспечено выполнение не менее 1200 вылетов санитарной авиации за счет средств краевого бюджета ежегодно до 2024 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.1.1	Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов"	21.01.2024	31.12.2024	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.1.2	Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов"	21.01.2023	31.12.2023	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1. 3	Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов"	21.01.2021	31.12.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.1. 4	Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов"	21.01.2020	31.12.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.1. 5	Мероприятие "Выполнение 1200 вылетов"	21.01.2022	31.12.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.1.6	Мероприятие "Обеспечено 1200 вылетов"	21.01.2019	31.12.2019	Корчагин Е. Е., Главный врач	Отчет Годовой отчет КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.2	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	15.01.2019	Бичурина М. Ю., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
14.2.1	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2019	15.01.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
14.2.2	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2020	15.01.2020	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.2. 3	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2021	15.01.2021	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
14.2. 4	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2022	15.01.2022	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края
14.2. 5	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2023	15.01.2023	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.2.6	Мероприятие "Разработка и утверждение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	01.01.2024	15.01.2024	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Приказ Приказа министерства здравоохранения Красноярского края
14.3	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	21.01.2023	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации"	01.01.2023	21.01.2023	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.3.2	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации"	01.01.2019	21.01.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.3. 3	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации"	01.01.2020	21.01.2020	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение Между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.3. 4	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации"	01.01.2022	21.01.2022	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.3. 5	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации"	01.01.2021	21.01.2021	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.3. 6	Мероприятие "Заключение соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание скорой специализированной медицинской помощи, требующей санитарно-авиационной эвакуации" "	01.01.2024	21.01.2024	Сафонова Е. Л., Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Соглашение Заключено соглашение между министерством здравоохранения Красноярского края и КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.4	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	31.12.2022	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
14.4. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2022	31.12.2022	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
14.4. 2	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2020	31.12.2020	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения, о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.4. 3	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2021	31.12.2021	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
14.4. 4	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2019	31.12.2019	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
14.4. 5	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2024	31.12.2024	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.4.6	Мероприятие "Подготовка и предоставление отчета о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг"	01.11.2023	31.12.2023	Голубева Т. Н., Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг
14.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
14.5.1	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.02.2021	31.12.2021	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
14.5.2	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.02.2022	31.12.2022	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.5. 3	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.02.2023	31.12.2023	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)
14.5. 4	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.02.2024	30.06.2024	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет министерства здравоохранения Красноярского края
14.5. 5	Мероприятие "Принятие выполненных авиационных работ"	01.02.2020	31.12.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Реестр актов приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.6	Контрольная точка "Проведен мониторинг вылетов санитарной авиации"	-	30.09.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6.1	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2020 года"	01.03.2020	31.03.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6.2	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2021 года"	01.03.2021	31.03.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.6. 3	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 1 квартал 2022 года"	01.03.2022	31.03.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6. 4	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2020 года"	01.06.2020	30.06.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6. 5	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2021 года"	01.03.2021	31.03.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.6. 6	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 2 квартал 2022 года"	01.06.2022	30.06.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6. 7	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2020 года"	01.09.2020	30.09.2020	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
14.6. 8	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2021 года"	01.09.2021	30.09.2021	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
14.6.9	Мероприятие "Проведение мониторинга вылетов санитарной авиации за 3 квартал 2022 года"	01.09.2022	30.09.2022	Габидуллина Г. З., Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Отчет о выполненных вылетах санитарной авиации КГБУЗ "Краевая клиническая больница"
15	Результат "Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек"	-	31.10.2020	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	За счет средств краевого бюджета к концу 2020 года будут приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек. В 2020 году запланировано приобретение 6-ти передвижных мобильных комплексов за счет краевых средств для учреждений здравоохранения Красноярского края: 1 передвижной флюорограф для "Краевая клиническая больница"; 3 передвижных маммографа ("Ачинская МРБ", "Краевая клиническая больница", "Лесосибирская МРБ"); 1 передвижная стоматологическая установка для "КГСП № 1"; 1 передвижной кардиомобиль для "Краевая клиническая больница".

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	30.04.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
15.1.1	Мероприятие "Заключение государственных контрактов на поставку мобильных медицинских комплексов"	01.02.2020	30.04.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт министерства здравоохранения Красноярского края
15.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи товара
15.2.1	Мероприятие "Осуществление приемки приобретенных мобильных медицинских комплексов"	01.05.2020	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт приема-передачи товара

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.01.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
15.3.1	Мероприятие "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2020	15.01.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
15.4	Контрольная точка "Мобильные медицинские комплексы поставлены на учет в ГИБДД "	-	31.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Паспорт транспортного средства

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
15.4. 1	Мероприятие "Получение медицинскими учреждениями разрешительных документов"	01.07.2020	31.10.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Паспорт транспортного средства
15.5	Контрольная точка "Закупка включена в план-график закупок"	-	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края
15.5. 1	Мероприятие "Размещение плана-графика закупок в ЕИС"	01.01.2020	01.02.2020	Белоусова Т. В., Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа План-график закупок министерства здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16	Результат "Осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь"	-	31.12.2021	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	За счет средств краевого бюджета к 2021 году будет осуществлен капитальный ремонт 4 медицинских учреждений: 1) КГБУЗ "Абанская районная больница" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021); 2) КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021); 3) КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7" (капитальный ремонт будет проводиться в два этапа: в 2020 году и в 2021); 4) КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1" (в 2020 году будет подготовлена проектно-сметная документация, в 2021 году - осуществлен капитальный ремонт здания)
16.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	15.01.2020	Бурмистрова Л. Д., Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.1. 1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	01.01.2020	15.01.2020	Ковшер А. В., Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
16.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт о приемке выполненных работ
16.2. 1	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) в КГБУЗ "Абанская межрайонная больница""	01.08.2020	20.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Акт о приемке выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.2. 2	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Абанская межрайонная больница""	01.01.2021	01.08.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.2. 3	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ в КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1""	01.07.2021	20.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.2. 4	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7""	01.07.2020	20.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.2. 5	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7""	01.08.2021	20.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.2. 6	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2""	01.07.2021	20.12.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.2. 7	Мероприятие "Выполнение строительно-монтажных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2""	01.07.2020	20.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.3	Контрольная точка "Подготовлена документация для проведения проектных работ"	-	01.05.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация медицинских учреждений, в которых будет осуществлен капитальный ремонт
16.3.1	Мероприятие "Подготовка документации для проведения проектных работ в КГБУЗ "Абанская межрайонная больница""	01.01.2020	31.05.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация КГБУЗ "Абанская районная больница"
16.3.2	Мероприятие "Подготовка документации для проведения проектных работ в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7""	01.01.2021	01.05.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.3. 3	Мероприятие "Подготовка документации для проведения проектных работ в КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1""	01.07.2020	20.12.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Проектно-сметная документация КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1"
16.4	Контрольная точка "Проведен мониторинг выполнения строительно-монтажных работ в 2020 году"	-	15.01.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Докладная записка о готовности ремонтируемых объектов
16.4. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга выполнения строительно-монтажных работ в 2020 году"	01.01.2021	15.01.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Докладная записка о готовности ремонтируемых объектов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.5	Контрольная точка "Заключены контракты с подрядчиками для осуществления ремонта помещений"	-	01.08.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракты с подрядными организациями
16.5.1	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ в КГБУЗ "Абанская межрайонная больница""	01.06.2020	01.08.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.5.2	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ в КГБУЗ "Норильская межрайонная поликлиника № 1""	01.01.2021	01.07.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.5.3	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7""	01.05.2021	01.08.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.5.4	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 7""	01.01.2020	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией
16.5.5	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ (1 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2""	01.01.2020	01.07.2020	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
16.5.6	Мероприятие "Подготовка и заключение контрактов с подрядчиками для проведения ремонтных работ (2 этап) в КГБУЗ "Красноярская городская поликлиника № 2""	01.01.2021	01.07.2021	Тимошенко И. В., Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Прочий тип документа Контракт с подрядной организацией

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Первичная медико-санитарная помощь (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
Строительство 1 посадочной площадки при медицинской организации или на расстоянии, соответствующему не более чем 15 минутному доезду на автомобиле скорой медицинской помощи					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
4	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
Создана региональная система диспетчеризации скорой медицинской помощи					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	20

6	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	20
7	Участник регионального проекта	Внуков А. Л.	Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
8	Участник регионального проекта	Эдель А. А.	Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	10
Обеспечены вылеты санитарной авиации на территории Красноярского края					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
10	Участник регионального проекта	Габидуллина Г. З.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20

11	Участник регионального проекта	Сафонова Е. Л.	Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Москвина А. Е.	40
12	Участник регионального проекта	Бурмистрова Л. Д.	Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Москвина А. Е.	40
Обеспечен 100 % охват застрахованных лиц информированием страховыми медицинскими представителями о праве на прохождение профилактического медицинского осмотра					
13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
14	Участник регионального проекта	Соколова О. И.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	20
Созданы/заменены 79 новых фельдшерско-акушерских пунктов и 1 новая врачебная амбулатория					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
16	Участник регионального проекта	Ковшер А. В.	Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края		10

17	Участник регионального проекта	Бурмистрова Л. Д.	Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Москвина А. Е.	40
18	Участник регионального проекта	Белюсова Т. В.	Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края		10
19	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
Создание регионального центра по ПМСП (проектный офис) по созданию и внедрению «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь»					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
21	Участник регионального проекта	Непомнящая Е. А.	Заместитель начальника отдела	Габидуллина Г. З.	0
В создании и тиражировании «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» к концу 2024 года участвуют не менее 150 подразделений медицинских организаций, оказывающих данный вид помощи					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20

23	Участник регионального проекта	Соколова О. И.	Заместитель начальника отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Габидуллина Г. З.	20
Функционируют 35 мобильных медицинских комплексов, приобретенных в 2019 году					
24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
25	Участник регионального проекта	Габидуллина Г. З.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20
26	Участник регионального проекта	Жирнова И. И.	Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	10
Функционируют 27 созданных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10

28	Участник регионального проекта	Жирнова И. И.	Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	10
29	Участник регионального проекта	Габидуллина Г. З.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20

В схемы территориального планирования Красноярского края и геоинформационную систему Минздрава России включены сведения о вновь введенных структурных подразделениях медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь

30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
31	Участник регионального проекта	Михайлов А. О.	Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	10
32	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40

33	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	20
Функционируют 52 созданных в 2020 году фельдшерско-акушерских пунктов и 1 врачебная амбулатория					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
35	Участник регионального проекта	Жирнова И. И.	Начальник отдела управления кадрами и профессиональной подготовки министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	10
36	Участник регионального проекта	Габидуллина Г. З.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20
Развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врача общей практики (семейного врача) в сельской местности Красноярского края, включая сопутствующие монтажу работы, услуги, приобретение оборудования и мебели					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10

38	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
Оказание скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях. Санитарно-авиационная эвакуация.					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Бичурина М. Ю.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	20
40	Участник регионального проекта	Бурмистрова Л. Д.	Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Москвина А. Е.	40
41	Участник регионального проекта	Сафонова Е. Л.	Консультант отдела экономического анализа и формирования сводного бюджета края	Москвина А. Е.	40
42	Участник регионального проекта	Голубева Т. Н.	Начальник отдела планирования объемов и стандартизации медицинской помощи министерства здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10

43	Участник регионального проекта	Габидуллина Г. З.	Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	20
Приобретены 35 медицинских мобильных комплексов					
44	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
45	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
46	Участник регионального проекта	Непомнящая Е. А.	Заместитель начальника отдела	Габидуллина Г. З.	0
Приобретены 6 медицинских мобильных комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов с численностью населения до 100 человек					
47	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
48	Участник регионального проекта	Бурмистрова Л. Д.	Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Москвина А. Е.	40

49	Участник регионального проекта	Ковшер А. В.	Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края		10
50	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
51	Участник регионального проекта	Белоусова Т. В.	Начальник отдела государственных закупок министерства здравоохранения Красноярского края		10
Осуществлен капитальный ремонт медицинских учреждений здравоохранения, оказывающих первичную медико-санитарную помощь					
52	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
53	Участник регионального проекта	Бурмистрова Л. Д.	Начальник отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края	Москвина А. Е.	40
54	Участник регионального проекта	Ковшер А. В.	Ведущий специалист отдела учета и отчетности исполнения бюджета министерства здравоохранения Красноярского края		10

55	Участник регионального проекта	Тимошенко И. В.	Начальник отдела по управлению материально-техническими ресурсами министерства здравоохранения Красноярского края	Родиков М. В.	40
----	--------------------------------	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----