

**УТВЕРЖДЕН**  
 протоколом заседания совета по  
 реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности			
Краткое наименование регионального проекта	"Условия для бизнеса"	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.	Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятости населения в муниципальных образованиях»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек	0,0000	01.11.2018	0,0000	0,0000	0,0114	0,0232	0,0320	0,0404

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику. Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности предоставлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы										
1	На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства	-	1	-	-	-	-	-	На региональном уровне обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли в соответствии с действующим законодательством	Принятие нормативного правового (правового) акта
2	На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы	-	1	-	-	-	-	-	Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности	Оказание услуг (выполнение работ)
3	Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах							1	Утвержден перечень мероприятия плана "Трансформация делового климата", реализуемых в Кемеровской области	Принятие нормативного правового (правового) акта

4	Субъектам МСП Кемеровской области –Кузбасса обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области- Кузбасса	Единица	580	694	702	773	850	898	Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе, неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества Кемеровской области-Кузбасса	Утверждение документа
5	Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам	-	-	-	-	-	-	1	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности	Оказание услуг (выполнение работ)
6	В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам	-	-	-	-	-	-	1	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центре «Мой бизнес»	Оказание услуг (выполнение работ)

### 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом	Миллион человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
"Условия для бизнеса"

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства "	-	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна	На региональном уровне обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли в соответствии с действующим законодательством
1.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса об установлении порядка разработки и утверждения схемы нестационарных торговых объектов
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.2	Контрольная точка "Акт вступил в силу"	-	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о внесении изменений в нормативные правовые акты регионального уровня
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Акт рассмотрен и одобрен высшим исполнительным органом государственной власти"	-	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о внесении изменений в нормативные правовые акты регионального уровня после внесения изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" и ст.28 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" ( в части совершенствования правового регулирования организации нестационарной и развозной торговли)
2	Результат "На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы	-	01.07.2019	Трихина Вероника Валерьевна	Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности
2.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	01.07.2019	Трихина Вероника Валерьевна	Исходящее письмо, направлены предложения в Правительство Российской Федерации для разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма
2.1.1	Мероприятие "Направление предложений в Правительство Российской Федерации для разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма	01.01.2019	01.07.2019	Трихина Вероника Валерьевна Пятовский Антон Александрович	Исходящее письмо, направлены предложения в Правительство Российской Федерации для разработки комплекса мер по развитию внутреннего туризма

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах "	-	20.12.2024	Чурина Елена Владимировна Трихина Вероника Валерьевна	Департаментом инвестиционной политики Кузбасса обеспечено утверждение перечня мероприятия плана "Трансформация делового климата", реализуемых в Кемеровской области
3.1	Контрольная точка "Акт разработан"	-	20.12.2024	Чурина Елена Владимировна Трихина Вероника Валерьевна	Разработан перечень мероприятия плана "Трансформация делового климата", реализуемых в Кемеровской области –Кузбассе
3.1.1	Мероприятие "Разработка и утверждение перечня мероприятий плана "Трансформация делового климата"	-	-	Чурина Елена Владимировна Трихина Вероника Валерьевна	Департаментом инвестиционной политики Кузбасса обеспечено утверждение перечня мероприятия плана "Трансформация делового климата", реализуемых в Кемеровской области
3.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Чурина Елена Владимировна Трихина Вероника Валерьевна	Утвержден перечень мероприятия плана "Трансформация делового климата", реализуемых в Кемеровской области –Кузбассе
3.2.1	Мероприятие "Обеспечен мониторинг реализации и актуализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата""	01.07.2019	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна Чурина Елена Владимировна	Обеспечен мониторинг реализации и актуализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата"
3.2.2	Мероприятие "Определены исполнители мероприятий в соответствии с актуализированным перечнем мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в "	01.07.2019	01.07.2020	Трихина Вероника Валерьевна Чурина Елена Владимировна	Определены исполнители мероприятий в соответствии с актуализированным перечнем мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в "

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.3	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата"	01.10.2019	01.10.2020	Чурина Елена Владимировна	Департаментом инвестиционной политики Кузбасса проведен мониторинг реализации перечня мероприятий по улучшению предпринимательской среды "Трансформация делового климата"
4	Результат "Субъектам МСП Кемеровской области Кузбасса обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области-Кузбасса ".	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Комитетом по управлению государственным имуществом Кузбасса расширен состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе, неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества Кемеровской области-Кузбасса
4.2	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества дополнены объектами для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.3.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2019	20.12.2019	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества, предназначенные для передачи в аренду субъектам МСП
4.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2020	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.4.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2020	20.12.2020	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества, предназначенные для передачи в аренду субъектам МСП
4.5.	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2021	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.5.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2021	20.12.2021	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества, предназначенные для передачи в аренду субъектам МСП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2022	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.6.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2022	20.12.2022	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества, предназначенные для передачи в аренду субъектам МСП
4.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2023	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.7.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2023	20.12.2023	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Перечни государственного и муниципального имущества, предназначенные для передачи в аренду субъектам МСП
4.8	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП
4.8.1	Мероприятие "Дополнение перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства"	01.01.2024	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна, Казаченко Ольга Алексеевна	Увеличено количество объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна Трефилова Ирина Владимировна	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна Трефилова Ирина Владимировна	Разработан порядок предоставления самозанятым гражданам кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
5.1.1	Мероприятие "Разработка порядка предоставления самозанятым гражданам кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности"	01.01.2024	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна Трефилова Ирина Владимировна	Порядок предоставления самозанятым гражданам кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
6	Результат "В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам "	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центре «Мой бизнес»
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна	Разработан порядок предоставления самозанятым гражданам услуг и мер поддержки в центре «Мой бизнес»
6.1.1	Мероприятия "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна	Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в центре «Мой бизнес»
6.2.1	Мероприятие "В соответствии с принятым приказом Минэкономразвития России определены требования и условия предоставления услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства" "	01.04.2019	20.12.2024	Трихина Вероника Валерьевна	Приказ Минэкономразвития России, регламент оказания услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центре "Мой бизнес"

### 3. Участники регионального проекта

1	Руководитель регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Трихина В.В.	5

На региональном уровне внедрены базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

На региональном уровне разработаны предложения по формированию комплекса мер для развития внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
6	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
7	Участник регионального проекта	Пятовский А.А.	Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Алексеев С.И.	5

Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности в Кемеровской области и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2024 годах

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
8	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Венгер К. Г.	5

Субъектам МСП Кемеровской области обеспечен доступ к предоставлению на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества в Кемеровской области

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
10	Участник регионального проекта	Казаченко О.А.	Председатель Комитета по управлению государственным имуществом Кузбасса	Телегин В.Н.	5

Обеспечено создание АО "Корпорация МСП" совместно с Микрокредитной компанией Государственным фондом поддержки предпринимательства Кемеровской области специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
12	Участник регионального проекта	Трефилова И.В.	Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области	-	5

В центре "Мой бизнес", созданном в рамках регионального проекта "Акселерация", обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
----	--	---------------	--	--------------	---