

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-пп)

ПАСПОРТ
регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях		
Краткое наименование регионального проекта	«Адресная поддержка на предприятиях»	Срок начала и окончания проекта	01.02.2019 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер Константин Геннадьевич	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	
Руководитель регионального проекта	Гришин Алексей Сергеевич	Министр труда и занятости населения Кузбасса	
Администратор регионального проекта	Мясникова Мария Валерьевна	Первый заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса	
Связь с государственными программами Кемеровской области - Кузбасса	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 годы (утверждена постановлением Коллегии Администрации

		Кемеровской области от 25.10.2013 № 467)
	Подпрограмма	Подпрограмм «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019-2024 годы

2. Цель и показатели регионального проекта

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального проекта, не менее единиц нарастающим итогом (Кемеровская область – Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, годы					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество предприятий - участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК), ед. нарастающим итогом, единиц нарастающим итогом	Условная единица	0	01.10.2018	4	12	20	20	20	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Количество предприятий - участников, мероприятия проекта под управлением (с центрами компетенций - РЦК), единиц нарастающим итогом внедряющих национального регионального с региональными центрами компетенций - РЦК), единиц нарастающим итогом	Условная единица	0	01.10.2018	0	12	24	36	44	44
3	Количество предприятий - участников, мероприятия проекта самостоятельно, ед. нарастающим итогом, единиц нарастающим итогом внедряющих национального ед. нарастающим итогом, единиц нарастающим итогом	Условная единица	0	01.10.2018	5	17	20	25	25	25
Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям , процент (Кемеровская область - Кузбасс)										
4	Доля предприятий от общего числа предприятий, вовлеченных в национальный проект, на которых прирост производительности труда соответствует целевым показателям, процентов, процентов	Процент	0	01.10.2018	60	80	90	95	95	95
Количество сотрудников предприятий, обученных инструментам повышения производительности труда, человек нарастающим итогом (Кемеровская область - Кузбасс)										
5	Количество обученных сотрудников	Человек	0	01.10.2018	40	120	200	200	200	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК), человек нарастающим итогом									
6	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под региональным управлением (с РЦК), человек нарастающим итогом	Человек	0	01.10.2018	0	120	240	360	440	440
7	Количество обученных сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом	Человек	0	01.10.2018	50	134	152	182	182	182

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование системы методической и организационной поддержки повышения производительности труда на предприятиях										
1	Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посред-	Человек	0	120	240	360	440	440	Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 44 предприятия к 2024 году). За счет обучения сотрудников	Проведение образовательных мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>ством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p>								<p>предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда. На 95 процентах предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10 процентов, 15 процентов, 30 процентов нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудниками предприятий	
2	Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производ-	Условная единица	-	2	13	20	27	31	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) Создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) Привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих	Оказание услуг (выполнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ственных и/или вспомогательных процессов) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях								мероприятия по повышению производительности труда; в) Создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов» представляющей собой площадку, обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации. Предприятия - участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК.	
3	Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспер-	Человек	90	254	352	382	382	382	Экспертами ФЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с экспертами ФЦК, всего 20 предприятий к 2024 году). За счет	Проведение образовательных мероприятий

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<p>тами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда</p>								<p>обучения сотрудников предприятий - участников национального проекта (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда.</p> <p>Для того чтобы на предприятии были собственные ресурсы для обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, ФЦК реализует программу</p>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									<p>подготовки внутренних тренеров (для предприятий, внедряющих мероприятия проекта под федеральным управлением) по бережливому производству. Внутренний тренер – сотрудник предприятия, прошедший отбор и подготовку по программам ФЦК. Наличие внутренних тренеров позволяет предприятию тиражировать полученные знания, умения и опыт на другие производственные потоки благодаря обучению сотрудников.</p> <p>Предприятия, внедряющие мероприятия национального проекта самостоятельно (всего 25 предприятий к 2024 году), также направляют своих сотрудников для обучения инструментам повышения производительности труда в ФЦК. Обучение может</p>	

Приложение № 1
к паспорту регионального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат «Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно,		30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Экспертами ФЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с экспертами ФЦК, всего 20 предприятий к 2024 году). За счет обучения сотрудников

1	2	3	4	5	6
	<p>сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда»</p>				<p>предприятий - участников национального проекта (участники рабочих групп по потокам - образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда. Для того чтобы на предприятии были собственные ресурсы для обучения сотрудников методам повышения производительности труда с использованием инструментов бережливого производства, ФЦК реализует программу подготовки внутренних тренеров (для предприятий, внедряющих мероприятия проекта под федеральным управлением) по</p>

1	2	3	4	5	6
					<p>бережливому производству. Внутренний тренер - сотрудник предприятия, прошедший отбор и подготовку по программам ФЦК. Наличие внутренних тренеров позволяет предприятию тиражировать полученные знания, умения и опыт на другие производственные потоки благодаря обучению сотрудников. Предприятия, внедряющие мероприятия национального проекта самостоятельно (всего 25 предприятий к 2024 году), также направляют своих сотрудников для обучения инструментам повышения производительности труда в ФЦК. Обучение может проводиться как в очной форме, так и дистанционно (благодаря созданной ИТ-платформе)</p>
1.1	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	27.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Справка

1	2	3	4	5	6
				населения Кузбасса	
1.1.1	Мероприятие «Заключено не менее 5 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»	01.02.2019	27.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.2	Контрольная точка «Обучено 50 сотрудников предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом»	-	27.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.2.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1.3	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.3.1	Мероприятие «Заключено не менее 17 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими меро-	01.01.2020	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич,	Справка

1	2	3	4	5	6
	приятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»			Министр труда и занятости населения Кузбасса	
1.4	Контрольная точка «Обучено 134 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом»	-	30.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.4.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
1.5	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.5.1	Мероприятие «Заключено не менее 20 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»	01.01.2021	30.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.6	Контрольная точка «Обучено 152	-	30.12.2021	Гришин	Справка

1	2	3	4	5	6
	сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом»			Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	
1.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
1.7	Контрольная точка «Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.7.1	Мероприятие «Заключено не менее 25 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»	01.01.2022	29.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.8	Контрольная точка «Обучено 182 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, чело-	-	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Справка

1	2	3	4	5	6
	век нарастающим итогом»			населения Кузбасса	
1.8.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
1.9	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.9.1	Мероприятие «Заключено не менее 25 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»	01.01.2023	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.10	Контрольная точка «Обучено 182 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом»	-	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.10.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
1.11	Контрольная точка «Утверждены (одобрены, сформированы) доку-	-	30.12.2024	Гришин Алексей	Справка

1	2	3	4	5	6
	менты, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	
1.11.1	Мероприятие «Заключено не менее 25 соглашений с предприятиями - участниками, внедряющими мероприятия проекта самостоятельно, в части обучения сотрудников предприятий, единиц накопительным итогом»	01.01.2024	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.12	Контрольная точка «Обучено 182 сотрудника предприятий - участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, человек нарастающим итогом»	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.12.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2	Результат «Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение		29.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Экспертами РЦК обучены сотрудники предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с экспертами РЦК, всего 44 предприятия к 2024 году). За счет обучения сотруд-

1	2	3	4	5	6
	производительности труда»				<p>ников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (участники рабочих групп по потокам-образцам, сотрудники проектных офисов по внедрению инструментов повышения производительности труда и бережливого производства, руководство предприятий) и распространения знаний и навыков обеспечены устойчивые изменения на предприятиях в части повышения эффективности процессов и роста производительности труда. На 95 процентах предприятиях, вовлеченных в национальный проект, прирост производительности труда составит 10 процентов, 15 процентов, 30 процентов нарастающим итогом за первые три года участия в национальном проекте, в том числе за счет успешного тиражирования полученных знаний и опыта обученными сотрудни-</p>

1	2	3	4	5	6
					ками предприятий
2.1	Контрольная точка «Обучено на конец первого квартала 2020 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 10 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	31.03.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.1.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.2	Контрольная точка «Обучено на конец второго квартала 2020 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 30 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.3	Контрольная точка «Обучено на конец третьего квартала 2020 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 70 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональ-	-	30.09.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
	ным управлением (с РЦК)»				
2.3.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
2.4	Контрольная точка «Обучено на конец четвертого квартала 2020 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 120 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	29.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.4.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.5	Контрольная точка «Заключено не менее 12 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), единиц накопительным итогом»	-	29.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
2.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.6	Контрольная точка «Обучено на конец первого квартала 2021 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 140 сотрудников предприятий - участников национального проекта под регио-	-	31.03.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
	нальным управлением (с РЦК)»				
2.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.7	КТ: обучено на конец второго квартала 2021 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 180 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)	-	30.06.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.7.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
2.8	Контрольная точка «Обучено на конец третьего квартала 2021 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 200 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	30.09.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.8.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.9	Контрольная точка «Обучено на конец четвертого квартала 2021 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 240 сотрудников предприятий - участников	-	29.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения	Справка

1	2	3	4	5	6
	национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»			Кузбасса	
2.9.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.10	Контрольная точка «Заключено не менее 24 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), единиц накопительным итогом»	-	29.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
2.10.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.11	Контрольная точка «Обучено на конец первого квартала 2022 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 260 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	31.03.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.11.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.12	Контрольная точка «Обучено на конец второго квартала 2022 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 280 сотрудников предприятий - участников нацио-	-	30.06.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения	Справка

1	2	3	4	5	6
	нального проекта под региональным управлением (с РЦК)»			Кузбасса	
2.12.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.13	Контрольная точка «Обучено на конец третьего квартала 2022 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 320 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	30.09.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.13.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.14	Контрольная точка «Обучено на конец четвертого квартала 2022 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 360 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	29.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.14.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.15	Контрольная точка «Заключено не менее 36 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением	-	29.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Соглашение

1	2	3	4	5	6
	(совместно с экспертами РЦК), единиц накопительным итогом»			населения Кузбасса	
2.15.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.16	Контрольная точка «Обучено на ко- нец первого квартала 2023 года ин- струментам повышения производи- тельности труда (человек накопи- тельным итогом): 390 сотрудников предприятий - участников нацио- нального проекта под региональ- ным управлением (с РЦК)»	-	31.03.2023	Гришин Алек- сей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.16.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.17	Контрольная точка «Обучено на ко- нец второго квартала 2023 года ин- струментам повышения производи- тельности труда (человек накопи- тельным итогом): 415 сотрудников предприятий - участников нацио- нального проекта под региональ- ным управлением (с РЦК)»	-	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.17.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.18	Контрольная точка «Обучено на ко- нец третьего квартала 2023 года ин- струментам повышения производи- тельности труда (человек накопи- тельным итогом): 425 сотрудников	-	29.09.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Справка

1	2	3	4	5	6
	предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»			населения Кузбасса	
2.18.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.19	Контрольная точка «Обучено на конец четвертого квартала 2023 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 440 сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»	-	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.19.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.20	Контрольная точка «Заключено не менее 44 соглашений с предприятиями - участниками национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК), единиц накопительным итогом»	-	28.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
2.20.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
2.21	Контрольная точка «Обучено на конец четвертого квартала 2024 года инструментам повышения производительности труда (человек накопительным итогом): 440 сотрудников		29.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Справка

1	2	3	4	5	6
	предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (с РЦК)»			населения Кузбасса	
2.21	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3	Результат «Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях»	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Созданы потоки-образцы по результатам оптимизации процесса (пилотного потока), успешно реализованы запланированные мероприятия, позволившие достичь установленных результатов в части сокращения времени протекания процесса, сокращения запасов в потоке, повышения выработки в потоке. Результат может быть достигнут по итогам реализации следующих мероприятий: а) создание и обеспечение деятельности региональных центров компетенций в сфере производительности труда; б) привлечение консультантов для работы на предприятиях, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда;

1	2	3	4	5	6
					<p>в) создание и обеспечение деятельности «фабрики процессов», представляющей собой обеспечивающую практическое обучение принципам и инструментам бережливого производства посредством имитации реальных производственных и вспомогательных процессов, но не более одной в субъекте Российской Федерации.</p> <p>Предприятия-участники национального проекта положительно оценивают работу экспертов РЦК</p>
3.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
3.1.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.2	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юриди-	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда	Справка

1	2	3	4	5	6
	ческому (физическому) лицу»			и занятости населения Кузбасса	
3.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.3	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%»	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.3.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.4	Контрольная точка «Сформирован региональный центр компетенции - автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области»	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.4.1	Мероприятие «Принятие решения о создании регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области»	01.02.2019	30.05.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Распоряжение

1	2	3	4	5	6
3.4.2	Мероприятие «Согласовано и утверждено штатное расписание регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области», подбор и найм сотрудников»	01.02.2019	28.06.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Прочий тип документа
3.4.3	Мероприятие «Обучение сотрудников РЦК для последующей работы на предприятиях под региональным управлением: модуль 1: обучение основам бережливого производства; модуль 2: площадочное обучение; модуль 3: инструменты декомпозиции целей; модуль 4: передача программ (обучение тренеров)»	01.07.2019	31.03.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.3.4	Мероприятие «Стажировка сотрудников регионального центра компетенций автономная некоммерческая организация «Центр компетенции Кемеровской области» на предприятиях - участниках проекта под федеральным управлением под руководством экспертов ФЦК»	01.07.2019	31.03.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.4.5	Мероприятие «Осуществлена экспертами ФЦК оценка знаний/навыков экспертов РЦК для	01.04.2020	29.05.2020	Гришин Алексей Сергеевич,	Справка

1	2	3	4	5	6
	дальнейшей самостоятельной работы в Кемеровской области – Кузбассе»			Министр труда и занятости населения Кузбасса	
3.5	Контрольная точка «Создано 2 потока-образца (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»	-	30.06.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

1	2	3	4	5	6
3.6	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.06.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
3.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.7	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.06.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.7.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.8	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 50%»	-	30.06.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.8.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.9	Контрольная точка «Создано 13 по-	-	30.06.2021	Гришин	Справка

1	2	3	4	5	6
	<p>токов-образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»</p>			<p>Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса</p>	
3.9.1	<p>Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»</p>	-	-		
3.10	<p>Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (фи-</p>	-	30.06.2022	<p>Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости</p>	Соглашение

1	2	3	4	5	6
	зическому) лицу включено в реестр соглашений)»			населения Кузбасса	
3.10.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.11	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.06.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.11.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.12	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 60%»	-	30.06.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.12.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.13	Контрольная точка «Создано 20 потоков-образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а	-	30.06.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
	также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»				
3.13.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.14	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
3.14.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.15	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о	-	30.06.2023	Гришин Алексей	Соглашение

1	2	3	4	5	6
	предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»			Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	
3.15.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.16	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 70%»	-	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.16.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.17	Контрольная точка «Создано 27 потоков-образцов (оптимизированы производственные/ вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомога-	-	30.06.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
	тельных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»				
3.17.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.18	Контрольная точка «Заклучено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	28.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
3.18.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.19	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	28.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.19.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

1	2	3	4	5	6
3.20	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворенных работой РЦК, не менее 80%»	-	28.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.20.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.21	Контрольная точка «Создан 31 поток-образец (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки про-	-	28.06.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
	грамм повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»				
3.21.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют	-	-		
3.22	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)»	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Соглашение
3.22.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.23	Контрольная точка «Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу»	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.23.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.24	Контрольная точка «Проведены замеры удовлетворенности предприятий работой федерального (региональных) центра (-ов) компетенций. По итогам проведенных замеров доля предприятий, удовлетворен-	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения	Справка

1	2	3	4	5	6
	ных работой РЦК, не менее 80%»			Кузбасса	
3.24.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.25	Контрольная точка «Создан 31 поток-образец (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях - участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях, единиц накопительным итогом»	-	30.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.25.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Гришин А.С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К.Г.	100
2	Администратор регионального проекта	Мясникова М. В.	Первый заместитель министра труда и занятости населения Кузбасса	Гришин А.С.	100

Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под федеральным управлением (совместно с экспертами ФЦК) и сотрудников предприятий, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно, сотрудников региональных центров компетенций, а также сотрудников региональных органов управления посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение

1	2	3	4	5	6
производительности труда					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А.С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К.Г.	100
Проведено обучение сотрудников предприятий - участников национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК) посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда					
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А.С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К.Г.	100
Созданы потоки-образцы (оптимизированы производственные/вспомогательные процессы) на предприятиях-участниках национального проекта под региональным управлением (совместно с экспертами РЦК, а также внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно (в том числе с привлечением консультантов), представляющие собой результат оптимизации производственных и/или вспомогательных процессов) на базе сформированной инфраструктуры для развития производственной системы в рамках организационной, методологической, экспертно-аналитической и информационной поддержки программ повышения производительности труда на предприятиях					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гришин А.С.	Министр труда и занятости населения Кузбасса	Венгер К.Г.	100