

П А С П О Р Т
регионального проекта

Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями			
Краткое наименование регионального проекта	Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Деев И.А.	заместитель Губернатора Томской области по социальной политике		
Руководитель регионального проекта	Холопов А.В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области		
Администратор регионального проекта	Дмитриев С.В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие здравоохранения в Томской области"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"	

2. Цель и показатели регионального проекта

снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 31.12.2024 (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	72,8000	31.12.2017	67,5000	65,0000	62,6000	60,1000	57,6000	55,7000
2	Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	85,3000	31.12.2017	79,1000	76,2000	73,3000	70,4000	67,5000	65,3000
3	Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	22,0000	31.12.2017	18,5000	17,0000	15,5000	13,0000	10,5000	8,0000
4	Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	26,1000	31.12.2017	23,8000	22,2000	20,4000	18,6000	16,3000	14,0000
5	Отношение числа рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	58,8000	31.12.2017	61,0000	62,0000	63,0000	64,0000	65,0000	66,0000
6	Количество рентген-эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	2,2600	31.12.2017	2,3450	2,3830	2,4210	2,4600	2,4980	2,5370
7	Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	61,0000	31.12.2017	66,6000	72,3000	78,0000	83,7000	89,3000	95,0000
8	Снижение в Томской области смертности от болезней системы кровообращения (до 372,2 случаев на 100 тыс. населения)	на 100 тысяч человек	494,0000	31.12.2017	468,1000	446,8000	430,1000	418,1000	402,4000	372,2000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработка и реализация программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями										
1	Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями	Единица	1	-	-	-	-	-	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области	Утверждение документа
2	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	Единица	1	4	4	4	4	4	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г.	Приобретение товаров, работ, услуг

									Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.	
3	Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения	Единица	-	-	-	-	-	4	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г.Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 –2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для	Приобретение товаров, работ, услуг

									медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов	
4	Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	Процент	-	50	50	50	50	50	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная аблация, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия	Приобретение товаров, работ, услуг

									федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.	
5	Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение	Проведение информационно-коммуникационной кампании

									потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов с применением принципов бережливого производства. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями .	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Больничная летальность от инфаркта миокарда, %	Процент	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
2	Основной показатель: Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения, %	Процент	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
3	Основной показатель: Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставленных автомобилями скорой медицинской помощи, %	Процент	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"

4	Основной показатель: Количество рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, тыс. ед.	Тысяча единиц	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
5	Основной показатель: Отношение числа рентген- эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях, к общему числу выбывших больных, перенесших острый коронарный синдром, %	Процент	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	179	Об утверждении методик расчета дополнительных показателей федерального проекта "Борьба с сердечно- сосудистыми заболеваниями", входящего в национальный проект "Здравоохранение"
6	Основной показатель: Смертности от инфаркта миокарда, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта «Здравоохранение»
7	Основной показатель: Смертность от острого нарушения мозгового кровообращения, на 100 тыс. населения	Человек	Приказ	Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав России)	29.03.2019	184	Об утверждении методик расчета закрепленных за Росстатом показателей национального проекта «Здравоохранение»

6. Дополнительная информация

Мероприятия по подготовке медицинских кадров будут реализованы в рамках проекта «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами»

Региональный проект Томской области «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (далее – региональный проект) направлен на снижение смертности от болезней системы кровообращения до 372,2 случаев на 100 тыс. населения к 2024 году, а также снижение больничной летальности от острого инфаркта миокарда с 22,0% в 2017 г. до 8,0% к 2024 году и от острого нарушения мозгового кровообращения с 26,1% в 2017 г. до 14% в 2024 году, увеличение доли охвата больных с острым коронарным синдромом рентгенэндоваскулярными вмешательствами в лечебных целях в 2024 году до 66%.

В рамках реализации данного проекта планируется разработать и реализовать региональную программу борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, включающую мероприятия, направленные на профилактику развития сердечно-сосудистых заболеваний, своевременное выявление факторов риска развития осложнений этих заболеваний, повышение качества и доступности специализированной медицинской помощи для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, что обеспечивается открытием нового первичного сосудистого отделения, кардиодиспансера, а также с улучшением материально-технической базы. В проекте запланированы мероприятия по переоснащению действующих региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений оборудованием в соответствии с приказом Минздрава России № 928н от 15 ноября 2012 года "Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения" и приказом Минздрава России N 918н от 15 ноября 2012 года «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

Кроме того, в рамках проекта предусмотрена масштабная профилактическая программа для пациентов высокого риска и в целом населения региона, которая призвана обеспечить осведомленность населения о факторах риска, своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертонию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя. Мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья. Разработка и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. Своевременное выявление факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений, включая артериальную гипертензию, дислипидемию, курение и снижение риска их развития. Проведение диспансеризации отдельных групп взрослого населения, проведение профилактических осмотров, работа центров здоровья, кабинетов медицинской профилактики, школ пациентов с применением принципов бережливого производства. Организация диспансерного наблюдения больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике
1.1.1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.01.2019	01.03.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон
1.2.1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2019	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике
1.3.1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2019	01.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.4	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.01.2020	01.03.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон
1.6.1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2020	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2020	01.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.8	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике
1.9.1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.01.2021	01.03.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон
1.10. 1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2021	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике
1.11. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2021	01.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.12	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике
1.13. 1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.01.2022	01.03.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.14	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14. 1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2022	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике
1.15. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2022	01.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.16	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.16. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике
1.17. 1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2023	01.03.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.18	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон
1.18. 1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2023	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.19. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2023	01.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.20	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.20. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.21	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Сформирован план проведения мероприятий по популяционной профилактике

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.21.1	Мероприятие "Разработка плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.01.2024	01.03.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.22	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	План проведения мероприятий по популяционной профилактике доведен до заинтересованных сторон
1.22.1	Мероприятие "Доведение до заинтересованных сторон плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.03.2024	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Подготовлен отчет о реализации плана мероприятий по популяционной профилактике

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении плана проведения мероприятий по популяционной профилактике"	01.11.2024	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
1.24	Контрольная точка "В Томской области обеспечено функционирование системы профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	01.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет Департамента здравоохранения Томской области
1.24. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска"	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	В рамках национального проекта «Здравоохранение» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», направленные на обеспечение в амбулаторных условиях лекарственными препаратами граждан, которым были выполнены аорто-коронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					миокарда. В рамках национального проекта «Демография» будут реализованы мероприятия федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек», направленные на формирование среды, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое питание (в том числе ликвидацию микронутриентной недостаточности, сокращение потребления соли и сахара), защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя, мотивирование граждан к ведению здорового образа жизни посредством проведения информационно-коммуникационной кампании, вовлечение граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья, а также разработку и внедрение корпоративных программ укрепления здоровья. инетов медицинской профилактики и школ пациентов.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
2.1.1	Мероприятие "проведение популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» Национального проекта «Демография»"	31.12.2019	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа
3	Результат "Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями "	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Разработана региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Томской области
3.1	Контрольная точка "Разработаны 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.05.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Проект программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Разработка 85 проектов региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.03.2019	01.05.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Прочий тип документа Проекты региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Документ не предоставляется
3.2.1	Мероприятие "Согласование проекта региональной программы борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями с заинтересованными органами и организациями"	01.05.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
3.3	Контрольная точка "Акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Распоряжение Администрации Томской области об утверждении программы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Принятие распоряжения Администрации Томской области об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	
3.4	Контрольная точка "Опубликованы акты субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	-	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
3.4.1	Мероприятие "Опубликование актов субъектов Российской Федерации об утверждении региональных программ борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями"	01.05.2019	01.07.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4	Результат "Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения"	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Переоснащение регионального сосудистого центра в 2019-2024 гг. в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для ранней медицинской реабилитации: ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница» (г. Томск, ул. Ивана Черных, 96). Обеспечена оптимизация процессов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					оказания помощи в региональных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов. Осуществлено переоснащение в 2020 – 2024 гг. 3 первичных сосудистых отделений в соответствии с порядками оказания помощи, в том числе оборудованием для медицинской реабилитации: ОГБУЗ «Асиновская районная больница» (Томская область, г. Асино, ул. Гончарова, д. 170); ОГБУЗ «Колпашевская районная больница» (Томская область, г. Колпашево, ул. Советский Север, д. 45); ОГАУЗ «Стрежевская городская больница» (Томская область, г. Стрежевой, ул. Строителей, д. 1). Обеспечена оптимизация процессов оказания помощи в первичных сосудистых центрах с учетом принципов бережливых технологий, включая эксплуатацию оборудования и маршрутизацию пациентов.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2019	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2020	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7	Контрольная точка "Определено не менее 20 региональных сосудистых центров и не менее 70 первичных сосудистых отделений для участия в переоснащении/дооснащении медицинским оборудованием."	-	01.02.2021	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет субъектов Российской Федерации
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2022	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.10. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2023	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.04.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Соглашение с переоснащаемыми медицинскими организациями
4.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	31.12.2024	Дмитриев С. В., Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Отчет
4.13. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Холопов А. В.	Начальник Департамента здравоохранения Томской области	Деев И. А.	3
2	Администратор регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
Реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
4	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	5
5	Участник регионального проекта	Палий И. А.	И.о. главного врача	Холопов А. В.	3

Проводится профилактика развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
Разработана и утверждена региональная программа борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
8	Участник регионального проекта	Бабухадия Е. А.	Начальник отдела организации оказания медицинской помощи	Холопов А. В.	10
9	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
10	Участник регионального проекта	Тулупова О. Н.	заместитель начальника департамента по экономике и финансам	Холопов А. В.	5
11	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5
12	Участник регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	5

13	Участник регионального проекта	Лукашов М. А.	Главный врач	Холопов А. В.	3
14	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
15	Участник регионального проекта	Алексеева Л. Н.	Заместитель главного врача по терапии	Лукашов М. А.	3
16	Участник регионального проекта	Кобякова О. С.	Ректор	Скворцова В. И.	1
Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
18	Участник регионального проекта	Кляцова А. В.	Начальник отдела развития отрасли	Бойков В. А.	5
19	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
20	Участник регионального проекта	Ефимова Е. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
21	Участник регионального проекта	Антипов С. И.	главный кардиолог	Лукашов М. А.	5

Переоснащены медицинским оборудованием 1 региональный сосудистый центр и 3 первичных сосудистых отделения					
22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Дмитриев С. В.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам, председатель комитета организации медицинской помощи	Холопов А. В.	100
23	Участник регионального проекта	Левшин А. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3
24	Участник регионального проекта	Каминский О. О.	Главный врач	Холопов А. В.	3
25	Участник регионального проекта	Крюковская Г. И.	Заместитель начальника Департамента по медицинским вопросам	Холопов А. В.	7
26	Участник регионального проекта	Дьякина Н. В.	Главный врач	Холопов А. В.	3