

УТВЕРЖДЕН  
 Советом при Губернаторе Томской области  
 по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от «21» января 2019 г. № СЖ-Пр-120)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва			
Краткое наименование регионального проекта	Спорт-норма жизни (Томская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Ильиных С.Е.	заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике		
Руководитель регионального проекта	Максимов М.В.	начальник Департамента		
Администратор регионального проекта	Приходько С.Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Доведение к 2024 г. до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом путем мотивации населения, активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне", а также подготовки спортивного резерва и развития спортивной инфраструктуры (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
3	Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	58,5000	31.12.2017	75,0000	77,0000	79,0000	81,0000	83,0000	85,0000
Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
4	Доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года; мужчины 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	11,0000	31.12.2017	25,0000	30,0000	35,0000	40,0000	45,0000	50,0000
Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом										
5	Доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет; мужчины 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом	Процент	3,2000	31.12.2017	6,0000	8,0000	11,0000	15,0000	18,0000	20,0000
Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта										
6	Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта	Процент	35,0000	31.12.2017	53,4000	53,5000	54,0000	54,5000	55,0000	56,0000
Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта										
7	Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта	Процент	18,9000	31.12.2017	43,0000	60,0000	70,0000	80,0000	90,0000	100,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта, и подготовка спортивного резерва										
1	Поставлены комплекты спортивного оборудования	Единица	7	4	2	2	2	-	Во всехмуниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке дляцентров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применениеммеханизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения всамостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийскогофизкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), атакже организованных формах занятий физической культурой и спортом	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
2	Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки	Единица	25	25	25	25	25	25	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020 года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.	Оказание услуг (выполнение работ)
3	В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Единица	-	1	3	0	2	2	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
4	Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности	Единица	-	-	1	1	-	-	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, Молчаново Молчановского района Томской области	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
5	Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения	Единица	85	85	85	85	85	85	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения	Проведение массовых мероприятий
6	Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва	Единица	250	250	250	250	250	250	Врамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона	Проведение массовых мероприятий

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
7	Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни	Единица	10	10	10	10	10	10	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: <a href="http://.ru/">http://.ru/</a> , сайта регионального центра тестирования: <a href="https://gto70.ru/">https://gto70.ru/</a> , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter	Проведение информационно-коммуникационной кампании

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
8	Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки	Человек в год	-	60	60	60	-	-	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для инструкторов по спорту.	Проведение образовательных мероприятий
9	Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области	Единица	30	30	30	30	30	30	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО	Приобретение товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
10	В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь	Единица	43	24	24	24	24	24	Муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.	Приобретение товаров, работ, услуг
11	Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений	Единица	5	3	-	-	-	-	Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района. Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион "Геолог" с.Александровское Александровского района, стадион с.Молчаново Молчановского района, стадион "Кедр" г.Томск.	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества



№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
12	Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области	Единица	5	-	-	-	-	-	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского района.	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества
13	Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта	Единица	20	20	20	20	20	20	Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы	Оказание услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
14	Поставлены комплекты спортивного оборудования	Единица	-	-	1	1	1	-	В трех муниципальных образованиях Томской области создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных форм занятий физической культурой и спортом	Приобретение товаров, работ, услуг
15	Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период	Единица	-	15	15	15	15	15	Муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период	Приобретение товаров, работ, услуг
16	Приобретен в муниципальную собственность объект спортивного назначения	Единица	-	1	-	-	-	-	Муниципальному образованию "Томский район" предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение в муниципальную собственность объекта спортивного назначения	Приобретение товаров, работ, услуг











№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<i>страхования</i>							
3.1.1.1.3	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	0,00	25 773,20	25 773,20	0,00	0,00	0,00	51 546,40
3.1.1.1.5	<i>иным бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.2.1.2	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.3.	<i>свод бюджетов Муниципальных</i>	0,00	26 570,30	26 570,30	0,00	0,00	0,00	53 140,60





























№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.1.2.	<i>бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.1	<i>из них: бюджетам субъектов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2.1.2	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	65 273,40	75 417,80	75 417,80	75 417,80	75 417,80	75 417,80	442 362,40
9.1.3.1.	<i>межбюджетные трансферты в БС</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3.2.	<i>межбюджетные трансферты в МО других субъектов РФ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период							

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	31 578,95	0,00	0,00	0,00	0,00	31 578,95
10.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
10.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.1.	<i>из них: федеральному бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.2.	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.2.1.	<i>в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.2.2.	<i>бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.2.3.	<i>бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.3.	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1.1.4.	<i>местным бюджетам</i>	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00



№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Приобретен в муниципальную собственность объект спортивного назначения							
11.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	47 925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	47 925,30
11.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00
11.1.1.1.	<i>в том числе: межбюджетные трансферты</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.	<i>из них: 1. федеральному бюджету</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.2.	<i>бюджетам государственных внебюджетных фондов Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.2.1.	<i>в том числе: бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.2.2.	<i>бюджету Фонда социального страхования Российской Федерации</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.2.3.	<i>бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1.1.1.3.	<i>бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00







## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
2	Администратор регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
4	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
6	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20

8	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
9	Участник регионального проекта	Севостьянов А. В.	Начальник Департамента информационной политики	Ильиных С. Е.	20
10	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки					
11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
12	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
13	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки					
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Гомской области					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20

16	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
18	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
19	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений					
20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
21	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
22	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршута Е. В.	20
Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
24	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20

25	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта					
26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
28	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
29	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
31	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
Приобретен в муниципальную собственность объект спортивного назначения					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
33	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20

Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
35	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
36	Участник регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршуто Е. В.	20
В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь					
37	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
38	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30
39	Участник регионального проекта	Хижченко Л. Ю.	главный специалист	Приходько С. Р.	40
Поставлены комплекты спортивного оборудования					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	20
41	Участник регионального проекта	Приходько С. Р.	Заместитель начальника Департамента-председатель комитета по физической культуре и спорту	Максимов М. В.	30

## 7. Дополнительная информация

### Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся

### физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи (%)

<b>Муниципальное образование</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Александровский район	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6	92,6
Асиновский район	59,6	63	67	70,5	74	77	79
Бакчарский район	61,2	64	67,5	70	73,5	76,5	79
Верхнекетский район	58,2	62	65,5	68,5	72	76	79
г.Стрежевой	71	74	77	79	81	83	85
г.Томск	74,9	76	78	80	81,8	83,8	86
Кедровый	40,4	42	45,5	48	52	55	57
ЗАТО Северск	99,1	99,1	99,1	99,2	99,2	99,2	99,2
Зырянский район	75,3	76	77	79	81	83	85
Каргасокский район	77,4	78	78	79	81	83	85
Кожевниковский район	57,6	60	63,5	66,5	70	73	75
Колпашевский район	47,9	51	53,5	56,5	60,5	64	67
Кривошеинский район	79,7	80	80	80,5	81	83	83
Молчановский район	57,5	61	64,5	67,5	70,5	73	75
Парабельский район	64,7	67	70	73	75	78	80
Первомайский район	77,6	78	78	79	81	83	85
Тегульдетский район	47	51	54,5	57	60,5	64	67
Томский район	61,2	64	66,5	69,5	73	76	78
Чаинский район	60,4	63	66,5	69,5	73	76	78
Шегарский район	77,7	78	78	79	81	83	83



**Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54; мужчины: 30-59 лет),**

**систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста (%)**

<b>Муниципальное образование</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Александровский район	4,97	10	15	20	25	30	40
Асиновский район	19,31	24	28	33	38	44	50
Бакчарский район	7,13	12	17	23	28	35	43
Верхнекетский район	19,57	25	30	35	40	45	50
г.Стрежевой	7,65	12	17	22	27	34	45
г.Томск	22,97	29,2	34,2	39,1	44,2	48,8	52,2
Кедровый	3,21	7	11	16	21	27	37
ЗАТО Северск	23,21	29,5	34,3	39	44,2	48,8	52,2
Зырянский район	8,86	12	15	20	25	30	40
Каргасокский район	15,83	19	24	29	34	40	50
Кожевниковский район	5,60	10	15	20	25	30	40
Колпашевский район	30,03	35	40,5	44	46	48,8	50
Кривошеинский район	5,85	9	14	19	24	30	40
Молчановский район	19,70	23,05	28	33	38	44	50
Парабельский район	8,33	11	16	22	27	34	44
Первомайский район	10,07	13	18	24	29	35	45
Тегульдетский район	16,92	20	25	30	35	41	47
Томский район	10,23	14	19	26	31	37	46
Чаинский район	12,43	15	20	25	30	36	45
Шегарский район	9,59	13	18	27	32	38	45

**Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79; мужчины: 60-79 лет), систематически**

**занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности старшего возраста (%)**

<b>Муниципальное образование</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Александровский район	0,50	1,5	3,5	6	10	14	18
Асиновский район	2,88	4,9	7	10	13,5	16	19,5
Бакчарский район	6,45	8	10	12	15	18	20
Верхнекетский район	7,68	9	10,5	12	15	18	20
г.Стрежевой	7,75	9	10,5	12	15,5	18	20
г.Томск	1,85	3,85	6	9,5	14,2	18	20
Кедровый	1,23	2,5	4	7	10	13	17
ЗАТО Северск	9,53	11	13	15,5	19	20,4	21
Зырянский район	3,96	6	8	10	13	16	19
Каргасокский район	9,29	11	11,3	13	16	18	20
Кожевниковский район	2,05	4	6	8	11	15	18
Колпашевский район	22,68	23	23	24	25	25	25
Кривошеинский район	0,39	2	5	8	11,5	15	18
Молчановский район	8,03	9	10	12	15,5	18	20
Парабельский район	3,96	5	7	10	13,5	15	18
Первомайский район	4,38	6	8	11	14,5	17,1	20
Тегульдетский район	1,43	4	6	9	12,5	15,1	18
Томский район	2,02	4	6	9	13	16	19
Чаинский район	0,30	2	5	8	11,5	14,1	17
Шегарский район	2,49	4	6	9	12,5	15,1	18

**Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями**

**исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта (%)**

<b>Муниципальное образование</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Александровский район	69,9	74,5	76,7	79,0	79,0	79,0	79,0
Асиновский район	52,5	55,9	57,8	59,4	59,4	60,8	60,8
Бакчарский район	98,8	101,9	103,4	105,0	107,2	109,4	109,4
Верхнекетский район	84,4	86,7	87,9	90,7	90,7	90,1	90,1
Зырянский район	95,0	98,3	101,5	103,1	103,1	103,1	103,1
Каргасокский район	72,7	81,1	83,0	86,3	86,3	86,3	89,2
Кожевниковский район	62,7	66,3	69,5	71,3	71,3	71,3	74,0
Колпашевский район	49,9	52,8	54,5	56,0	57,4	57,4	57,4
Кривошеинский район	107,8	112,4	113,9	115,5	115,5	117,7	117,7
Молчановский район	91,6	94,7	96,2	97,8	100,0	103,0	103,0
Парабельский район	64,3	73,7	75,2	76,7	78,8	78,8	78,8
Первомайский район	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0	116,0
г. Кедровый	73,7	92,7	98,4	104,1	104,1	103,9	103,9
Тегульдетский район	81,0	87,3	90,3	93,5	93,5	93,5	93,5
Томский район	41,2	44,3	45,4	46,3	46,2	48,3	49,1
Чаинский район	62,6	65,8	67,3	68,9	68,9	71,2	71,2
Шегарский район	87,6	91,5	93,5	96,8	95,8	94,1	96,8
г.Стрежевой	54,1	56,7	58,5	59,8	59,8	59,8	59,8
ЗАТО Северск	45,9	46,1	46,2	47,4	47,8	48,2	48,2
г.Томск	37,8	45,1	45,6	46,3	46,9	47,5	47,9

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Спорт-норма жизни (Томская область)

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат "Проведены физкультурные и комплексные физкультурные мероприятия для всех категорий и групп населения"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведение физкультурных мероприятий, комплексных мероприятий для всех категорий и групп населения
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.1.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.1.2	Мероприятие "Проведены 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
1.2.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.3.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.3.2	Мероприятие "Проведены 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
1.4.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.5.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.5.2	Мероприятие "Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
1.6.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.7.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.7.2	Мероприятие "Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
1.8.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.9.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2023	25.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.9.2	Мероприятие "Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2023	25.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
1.10.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
1.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
1.11.1	Мероприятие "Проведены 5 фестивалей ВФСК «Готов к труду и обороне» "	01.01.2024	25.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
1.11.2	Мероприятие "Проведено 30 комплексных физкультурных мероприятий"	01.01.2024	25.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2	Результат "Проведены спортивные соревнования в системе подготовки спортивного резерва"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	В рамках Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области проведены спортивные соревнования по 70 видам спорта, развиваемым на территории региона
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.1.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2019	25.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
2.2.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.3.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
2.4.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.5.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
2.6.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.7.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
2.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
2.8.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.9.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	
2.10.1	Мероприятие "Формирование Календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Томской области на следующий год"	20.11.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
2.11.1	Мероприятие "Проведено 250 спортивных соревнований"	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
3	Результат "Проведены мероприятия, направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведены мероприятия направленные на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни. Осуществляется пропаганда здорового образа жизни, мотивация граждан к занятиям физической культурой и спортом, выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) по средствам региональных СМИ, интернет ресурсов: сайта Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области: <a href="http://ru/">http://ru/</a> , сайта регионального центра тестирования: <a href="https://gto70.ru/">https://gto70.ru/</a> , страничек в социальных сетях: Facebook, vk, Instagram, Twitter
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.1.1	Мероприятие "Проведены 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
3.1.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
3.2.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни "	01.01.2020	01.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
3.3.1	Мероприятие "Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.3.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
3.4.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2021	01.02.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
3.5.1	Мероприятие "Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.5.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
3.6.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2022	01.02.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
3.7.1	Мероприятие "Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.7.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2022	31.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
3.8.1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2023	01.02.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
3.9.1	Мероприятие "Проведено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.9.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2023	31.12.2023	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
3.10. 1	Мероприятие "Формирование плана мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2024	01.02.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
3.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
3.11. 1	Мероприятие "Проедено 10 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни"	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
3.11.2	Мероприятие "Размещено не менее 500 публикаций в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»"	01.01.2024	31.12.2024	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
4	Результат "Организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Уставы и внутренние документы организаций спортивной подготовки приведены в соответствие с требованиями законодательства и нормативными правовыми актами Минспорта России, регулирующими деятельность в сфере подготовки спортивного резерва. С 2020 года муниципальным образованиям г.Томск, ЗАТО Северск, Верхнекетский район и г.о.Стрежевой предоставляется субсидия на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации.
4.1	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.1.1	Мероприятие "Формирование отчета"	15.12.2020	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет предоставление отчетов получателями субсидии
4.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.5	Контрольная точка "Все организации спортивной подготовки оказывают услуги в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки"	-	15.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет предоставление отчета в системе Электронный бюджет
4.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с получателями субсидии
4.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.9.1	Мероприятие "Подписание соглашения с Минспортом России"	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.10.1	Мероприятие "Формирование отчета"	25.12.2022	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

4.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.12	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.14.1	Мероприятие "Подписание соглашения с Минспортом России"	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.15.1	Мероприятие "Формирование отчета"	25.12.2023	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2023	Ильиных С. Е., заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике	Соглашение
4.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.17	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.18	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.20.1	Мероприятие "Подписание соглашения с Минспортом России"	01.01.2024	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.21	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.21.1	Мероприятие "Формирование отчета"	25.12.2024	-	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.22	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	Ильиных С. Е., заместитель Губернатора Томской области по внутренней политике	Соглашение
4.22. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
4.23. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.24. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
4.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5	Результат "Подготовлены новые кадры для ведения спортивно-массовой работы с населением, включая инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и тренеров организаций спортивной подготовки"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	На основе обновленных федеральных государственных образовательных стандартов и утвержденных образовательных программ в Томской области организованы курсы повышения квалификации и переподготовка инструкторов по спорту, в том числе с квалификацией специалистов центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), и профессиональная подготовка тренеров организаций спортивной подготовки. Организованы методические семинары, мастер-классы для инструкторов по спорту.
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.02.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий
5.1.1	Мероприятие "Формирование плана обучающих мероприятий"	01.01.2020	01.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
5.2.1	Мероприятие "Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета"	01.02.2020	01.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
5.2.2	Мероприятие "В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для инструкторов по спорту "	01.03.2020	01.11.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа
5.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
5.3.1	Мероприятие "В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта"	01.03.2020	25.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
5.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий
5.4.1	Мероприятие "Формирование плана обучающих мероприятий"	01.01.2021	01.02.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
5.5.1	Мероприятие "Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета"	01.02.2021	01.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
5.5.2	Мероприятие "В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для инструкторов по спорту"	01.03.2021	01.11.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа
5.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
5.6.1	Мероприятие "В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта"	01.03.2021	25.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
5.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Утвержденный план обучающих мероприятий
5.7.1	Мероприятие "Формирование плана обучающих мероприятий"	01.01.2022	01.02.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
5.8	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
5.8.1	Мероприятие "Организованы курсы повышения квалификации на базе факультета физической культуры и спорта Томского государственного педагогического университета"	01.02.2022	01.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Прочий тип документа
5.8.2	Мероприятие "В районах Томской области проведены мастер-классы, методические семинары для инструкторов по спорту "	01.03.2022	01.11.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Прочий тип документа
5.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
5.9.1	Мероприятие "В обучающих мероприятиях приняли участие 60 специалистов в сфере физической культуры и спорта"	01.03.2022	25.12.2022	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6	Результат "Поставлены комплекты оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальные образования Томской области"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	В 18 муниципальных образованиях Томской области оборудовано 30 новых малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО
6.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.1.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО"	01.01.2019	31.12.2019	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
6.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
6.2.1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения "	01.01.2020	20.02.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Распоряжение



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.3.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО"	01.01.2020	31.12.2020	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет
6.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
6.4.1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2021	20.02.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Распоряжение
6.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.5.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО"	01.01.2021	31.12.2021	Приходько С. Р., Заместитель начальника Департамента- председатель комитета по физической культуре и спорту	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
6.6.1	Мероприятие "Утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии муниципальным образованиям из областного бюджета"	-	20.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
6.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.7.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО "	01.03.2022	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
6.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.9	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
6.9.1	Мероприятие "утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям "	-	20.02.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.10.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО "	01.03.2023	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
6.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
6.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
6.12	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
6.12.1	Мероприятие "Утверждение формы соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям"	01.01.2024	20.02.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Распоряжение
6.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
6.13.1	Мероприятие "В 18 муниципальных образованиях Томской области создано 30 малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению и выполнения нормативов Комплекса ГТО "	01.03.2024	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7	Результат "В спортивные школы в Томской области поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия из областного бюджета на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
7.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.09.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.1.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.07.2019	01.09.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.2.1	Мероприятие "В 43 спортивных школах в Томской области закуплено новое спортивное оборудование"	01.07.2019	25.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.3.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2020	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.4.1	Мероприятие "24 спортивные школы Томской области закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку"	01.03.2020	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.5.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.6.1	Мероприятие "24 спортивные школы Томской области закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку"	01.03.2021	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
7.7	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.7.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.8.1	Мероприятие "24 спортивные школы закупили спортивное оборудование, инвентарь и экипировку"	01.03.2022	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
7.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.10	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.10.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика

	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1	2	3	4	5	6
7.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.11.1	Мероприятие "24 спортивные школы закупили спортивное оборудование, инвентарь, экипировку"	01.03.2023	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
7.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
7.13	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.13.1	Мероприятие "Согласование, подписание соглашений с муниципальными образованиями Томской области о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2024	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
7.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
7.14.1	Мероприятие "24 спортивные школы приобрели спортивное оборудование, инвентарь, экипировку"	01.03.2024	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8	Результат "Проведен капитальный ремонт муниципальных спортивных сооружений"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Проведение в 2019 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион «Кедр» в с.Кривошеино Кривошеинского района, спортивный комплекс «Юность» в г.Асино Асиновского района, спортивно-оздоровительный центр «Колос» в с.Кожевниково Кожевниковского района, лыжная трасса и хоккейная коробка в с.Бакчар Бакчарского района.Проведение в 2020 году капитального ремонта муниципальных объектов спорта: стадион "Геолог" с.Александровское Александровского района, стадион с.Молчаново Молчановского района, стадион "Кедр" г.Томск.
8.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
8.1.1	Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций"	01.03.2019	01.09.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
8.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.2.1	Мероприятие "Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту на 5 спортивных сооружений"	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт
8.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
8.3.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на проведение капитального ремонта спортивных сооружений"	01.01.2020	01.03.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Соглашение
8.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.06.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Проведение конкурсных процедур, заключение муниципального контракта на выполнение капитального ремонта спортивных объектов
8.4.1	Мероприятие "Проведены конкурсные процедуры по подбору подрядной организации"	01.03.2020	01.08.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
8.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
8.5.1	Мероприятие "Осуществление приемки выполненных работ по капитальному ремонту 2 спортивных сооружений"	01.12.2020	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт
8.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет Отчет об использовании субсидии
8.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
9	Результат "Построены универсальные спортивные площадки в муниципальных образованиях Томской области"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Строительство 5 универсальных спортивных площадок (в том числе 1 хоккейной коробки): универсальных спортивных площадок в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка, в п.Синий Утес Томского района Томской области, хоккейной коробки - в п.Аэропорт Томского района.
9.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.08.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.1.1	Мероприятие "Оформление разрешительной документации"	01.01.2019	01.08.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
9.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.11.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт
9.2.1	Мероприятие "Приемка выполненных строительно-монтажных работ"	01.10.2019	01.11.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт
9.3	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт
9.3.1	Мероприятие "Подготовка пакета документов для оформления акта ввода в эксплуатацию"	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
9.4	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
9.4.1	Мероприятие "Оформление документов"	01.12.2019	31.12.2019	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
10	Результат "Создание в муниципальных образованиях Томской области условий для развития физической культуры и массового спорта"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидии на обеспечения условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту и приобретения спортивного инвентаря и оборудования для физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы.
10.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.1.1	Мероприятие "Инструкторы по спорту привлекли к занятиям физической культурой не менее 20 000 человек"	01.01.2019	31.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.2. 1	Мероприятие "Формирование отчета о реализации мероприятий по созданию условий для развития физической культуры и массового спорта во всех муниципальных образованиях Томской области"	31.12.2019	31.12.2019	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
10.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
10.3. 1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2020	20.02.2020	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение
10.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.4. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
10.5. 1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2021	20.02.2021	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.6. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.7	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
10.7. 1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2022	20.02.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение
10.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.8. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
10.9. 1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2023	20.02.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.10	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа Закон об областном бюджете
10.10 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.11 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
10.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
10.12 .1	Мероприятие "Утверждена форма соглашения"	01.01.2024	20.02.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Распоряжение
10.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
10.13 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
10.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
10.14 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
11	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	В трех муниципальных образованиях Томской области создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
11.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
11.1. 1	Мероприятие "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям Томской области"	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
11.2. 1	Мероприятие "В муниципальном образовании создана малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО"	01.03.2021	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
11.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
11.3. 1	Мероприятие "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию Томской области"	01.01.2022	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
11.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
11.4. 1	Мероприятие "В муниципальном образовании малая спортивная площадка для центра тестирования"	01.03.2022	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
11.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
11.5. 1	Мероприятие "Подписание соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета муниципальному образованию"	01.01.2023	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
11.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
11.6.1	Мероприятие "В муниципальном образовании Томской области создана малая спортивная площадка для центра тестирования ГТО"	01.03.2023	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12	Результат "Поставлены комплекты спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Муниципальным образованиям Томской области предоставлена субсидия на приобретение спортивно-технологического оборудования для создания хоккейных коробок с возможностью использования в летний период
12.1	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	01.05.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Постановление внесение изменений в постановление Администрации Томской области от 27.09.2019 № 345а «Об утверждении государственной программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»
12.1.1	Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.07.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
12.2. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.08.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
12.3. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12.4. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
12.5. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с муниципальными образованиями
12.6. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12.7. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.8	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
12.8. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.9	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с муниципальными образованиями
12.9. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12.10 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.11	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
12.11 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.12	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с муниципальными образованиями
12.12 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.13	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12.13 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
12.14	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	31.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа закон об областном бюджете
12.14 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.15	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение заключение соглашений с муниципальными образованиями
12.15 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
12.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
12.16 .1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13	Результат "Приобретен в муниципальную собственность объект спортивного назначения"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Муниципальному образованию "Томский район" предоставлена субсидия из областного бюджета на приобретение в муниципальную собственность объекта спортивного назначения
13.1	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.04.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение Заключение соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
13.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
13.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет Муниципальным образованием предоставлен отчет об использовании субсидии из областного бюджета
13.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14	Результат "Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности "	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Построены физкультурно-оздоровительные комплексы в г.Колпашево Колпашевского района Томской области, Молчаново Молчановского района Томской области
14.1	Контрольная точка "Земельный участок предоставлен заказчику"	-	01.07.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.2	Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз"	-	01.07.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.3	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	01.07.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.4	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	01.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.5	Контрольная точка "Техническая готовность объектов спорта 100%"	-	01.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.6	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации представлены в Минспорт России заключения о соответствии объектов капитального строительства (ЗОС)"	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.7	Контрольная точка "Объекты спорта введены в эксплуатацию"	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт
14.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.8	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объекты спорта произведена"	-	01.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	
14.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет
14.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
14.10	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	31.12.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
14.10.1	Мероприятие "Оформление разрешительной документ"	01.01.2020	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.11	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт
14.11.1	Мероприятие "Проведение приемки выполненных строительно-монтажных работ"	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.12	Контрольная точка "Техническая готовность объекта, %" "	-	25.12.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт
14.12 .1	Мероприятие "Техническая готовность объекта - 100 %"	-	25.12.2021	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт
14.13	Контрольная точка "Заключение органа государственного строительного надзора получено"	-	01.02.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
14.13 .1	Мероприятие "Направление пакета документов для получения заключения"	-	01.02.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.14	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Акт
14.14 .1	Мероприятие "Подготовка пакета документов для оформления акта ввода в эксплуатацию"	-	01.03.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
14.15	Контрольная точка "Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена"	-	31.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Прочий тип документа
14.15 .1	Мероприятие "Оформление документов"	-	31.03.2022	Ассонов Д. Ю., Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа
14.16	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
14.16 .1	Мероприятие "Согласование и подписание соглашения с Минспортом России "	01.01.2021	01.03.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
14.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
14.17 .1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.12.2022	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15	Результат "В организации спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею, поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Томской области предоставлена субсидия на приобретение комплектов спортивного оборудования и инвентаря для организаций спортивной подготовки, в том числе спортивные школы по хоккею

15.1	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря "	-	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
15.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
15.2	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
15.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.3	Контрольная точка "Организации спортивной подготовки оснащены (произведена поставка (установка) спортивным оборудованием и инвентарем"	-	01.11.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	
15.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
15.4	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку спортивного оборудования и инвентаря"	-	15.06.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	
15.4.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2021	15.06.2021	Максимов М. В., начальник Департамента	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.5	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2022 года"	-	15.07.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.5.1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.07.2022	15.07.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
15.6	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2022 года"	-	15.10.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.6.1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.10.2022	15.10.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
15.7	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2022 год"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.7.1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.12.2022	25.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.8	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2023 года"	-	15.07.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.8. 1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.07.2023	15.07.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
15.9	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года"	-	15.10.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.9. 1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.10.2023	15.10.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.10	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2023 год"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.10 .1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.12.2023	25.12.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
15.11	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2 квартал 2024 года"	-	15.07.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.11 .1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.07.2024	15.07.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
15.12	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 3 квартал 2023 года"	-	15.10.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.12 .1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.10.2024	15.10.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
15.13	Контрольная точка "Представлен отчет об эффективности использования средств федерального бюджета в соответствии с соглашениями о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий из федерального бюджета на закупку комплектов спортивно-технологического оборудования за 2024 год"	-	25.12.2024	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
15.13 .1	Мероприятие "Формирование отчета"	01.12.2024	25.12.2024	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16	Результат "Поставлены комплекты спортивного оборудования"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Во всех муниципальных образованиях создано по одной малой спортивной площадке для центров тестирования. Размещение спортивных площадок осуществлено с применением механизмов прямого участия граждан и учетом потребностей населения в самостоятельной подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), а также организованных формах занятий физической культурой и спортом
16.1	Контрольная точка "Заключены контракты на подготовку оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
16.1.1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов"	10.01.2020	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор исполнителей работ по подготовке оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.2	Контрольная точка "Завершена подготовка оснований для создания малых спортивных форм и футбольных полей"	-	30.09.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
16.2. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.3	Контрольная точка "Произведены поставка и монтаж спортивного оборудования "	-	01.11.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
16.3. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
16.4	Контрольная точка "Заключены контракты на поставку и монтаж спортивного оборудования"	-	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	
16.4. 1	Мероприятие "Проведение конкурсных процедур, определение подрядчиков и заключение контрактов "	10.01.2020	15.06.2020	Максимов М. В., начальник Департамента	В субъектах Российской Федерации завершена договорная кампания и произведен отбор поставщиков спортивного оборудования и инвентаря
16.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение
16.5. 1	Мероприятие "Согласование и подписание соглашения с Минспортом России"	-	01.03.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
16.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2022	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
16.6. 1	Мероприятие "Формирование отчета"	-	25.12.2022	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет
16.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.12.2023	Максимов М. В., начальник Департамента	Отчет
16.7. 1	Мероприятие "Формирование отчета"	-	01.03.2023	Хижченко Л. Ю., главный специалист	Отчет

