

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-пп)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Экспорт услуг»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт услуг			
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт услуг	Срок реализации проекта	10.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Чепурнова Е.С.	Заместитель начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса		
Связь с государственными программами Кемеровской области	1	Государственная программа	_*	
		Подпрограмма	-	

* Связь с государственной программой Кемеровской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014 – 2021 годы, утвержденной постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 №376, будет установлена после определения Минэкономразвития России субъектам Российской Федерации значений показателей федерального проекта «Экспорт услуг» в соответствии с пунктом 2 раздела 3 протокола от 28.10.2019 №9 заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции (техническое обслуживание и ремонт товаров, услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам)**	млрд. долл. США	0,0000	31.12.2017	0,0029	0,0031	0,0033	0,0036	0,0039	0,004
8	Объем экспорта финансовых и страховых услуг**	млрд. долл. США	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха**	млрд. долл. США	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001

** Значения показателей носят аналитический характер в соответствии с пунктом 4 раздела 3 протокола от 28.10.2019 №9 заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Значения показателей федерального проекта «Экспорт услуг» будут установлены субъектам Российской Федерации Минэкономразвития России во втором квартале 2020 года в соответствии с пунктом 2 раздела 3 протокола от 28.10.2019 №9 заседания проектного комитета национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области	-	-	-	-	-	-	-	1	Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг в Кемеровской области и подготовлены предложения по их преодолению	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
2	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0017 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные информационные услуги»: 2019 - 0,0009 млрд. долл. США; 2020 – 0,001 млрд.долл. США; 2021 – 0,0012 млрд.долл. США; 2022 – 0,0013 млрд.долл. США; 2023 – 0,0015 млрд.долл. США; 2024 – 0,0017 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
4	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство» в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
5	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
7	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг в 2024 году в объеме 0,001575 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта финансовых услуг к 2024 году в объеме 0,001575 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
8	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг в 2024 году в объеме 0,000525 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта страховых услуг к 2024 году в объеме 0,000525 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
9	Разработан комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
11	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
12	Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США	-	-	-	-	-	-	1	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Всего по региональному проекту, в том числе	0	0	0	0	0	0	0
	федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области – Кузбасса)	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет Кемеровской области – Кузбасса, в том числе	0	0	0	0	0	0	0
	бюджет Кемеровской области – Кузбасса	0	0	0	0	0	0	0
	межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области – Кузбасса бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области – Кузбасса)	0	0	0	0	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Основной показатель: Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг	Миллиард долларов					
2	Основной показатель: Объем экспорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг	Миллиард долларов					
3	Основной показатель: Объем экспорта транспортных услуг	Миллиард долларов					
4	Основной показатель: Объем экспорта услуг	Миллиард долларов					
5	Основной показатель: Объем экспорта услуг категории "Поездки"	Миллиард долларов					
6	Основной показатель: Объем экспорта услуг категории "Строительство"	Миллиард долларов					
7	Основной показатель: Объем экспорта услуг частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха	Миллиард долларов					
8	Основной показатель: Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции	Миллиард долларов					
9	Основной показатель: Объем экспорта финансовых и страховых услуг	Миллиард долларов					

6. Дополнительная информация

Минэкономразвития России произведен расчет прогнозных стоимостных объемов экспорта услуг на период до 2024 года по всем категориям, основываясь на стоимостной доле отдельной категории экспорта услуг региона в стоимостном объеме экспорта услуг России. При этом Минэкономразвития России отмечает, что указанные показатели будут откорректированы после опубликования Банком России статистических данных по всем категориям услуг в разрезе субъектов Российской Федерации.

Дополнительный показатель «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» включает следующие показатели: «Деловые услуги», «Плата за пользование интеллектуальной собственностью».

Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и объем экспорта деловых услуг в 2024 году рассчитан из соотношения 5:95 соответственно от дополнительного показателя «Объем платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг» в 2024 году.

Дополнительный показатель «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» включает следующие показатели: «Техническое обслуживание и ремонт товаров», «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам».

Объем платы за техническое обслуживание и ремонт товаров и объем платы за услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, в 2024 году рассчитан из соотношения 49,5:50,5 соответственно от дополнительного показателя «Объем экспорта услуг, связанных с использованием промышленной продукции» в 2024 году.

Состав услуг, включенных в категории услуг (по методике Банка России):

1) услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам, включают комплекс работ по переработке принадлежащих нерезидентам товаров, сырья на территории Российской Федерации, оплаченный нерезидентами, а также переработку принадлежащих резидентам товаров, сырья за рубежом, оплаченную резидентами. Товары, сырье и материалы могут быть как экспортированы (импортированы), так и приобретены на местах, а продукт переработки впоследствии экспортирован (импортирован) либо реализован в стране переработки или в третьих странах. Примерами такой деятельности могут служить нефтепереработка, пошив одежды, сборка электронных устройств и т.д.;

2) услуги по техническому обслуживанию и ремонту охватывают работы по техническому обслуживанию и ремонту, проводимые резидентами в отношении товаров, оборудования и транспортных средств, принадлежащих нерезидентам (и наоборот). К этому виду услуг относится как текущий ремонт, поддерживающий изделие в рабочем состоянии, так и капитальный ремонт, повышающий эффективность или мощность товара или продлевающий срок его эксплуатации;

3) транспортные услуги – все виды транспортного обслуживания водным, воздушным и прочими видами транспорта (железнодорожным, автомобильным, трубопроводным и космическим), осуществляемого резидентами одной страны для резидентов другой страны. Транспортные услуги включают пассажирские и грузовые перевозки, вспомогательные и дополнительные транспортные услуги, а также почтовые и курьерские услуги;

4) поездки представляют собой совокупность расходов на приобретение товаров и услуг физическими лицами на территории зарубежных стран для собственных нужд или для безвозмездной передачи другим лицам. Поездки делятся на деловые и личные;

5) к строительству относятся работы по сооружению строительных объектов, включая работы, предшествующие строительству (исследование и подготовка строительного участка и т.д.), работы по возведению зданий и сооружению объектов гражданского строительства, специальные строительные работы (закладка фундамента, кровельные, бетонные работы и др.), монтаж оборудования, строительные и отделочные работы завершающего цикла, работы по прокладке различных коммуникаций, включая линии связи, услуги по установке оборудования телефонной сети, а также работы по ремонту зданий, помещений и сооружений (железнодорожных путей, автомагистралей, конструкций и сооружений в морских портах, аэропортах и др.) и техническому обслуживанию строительных объектов. Приобретение товаров и услуг предприятиями, ведущими строительные работы, в стране нахождения строительного объекта (строительной площадки), также отражается в составе строительства;

6) страхование и услуги негосударственных пенсионных фондов охватывают услуги, предоставляемые страховыми компаниями-резидентами нерезидентам (и наоборот) при заключении договоров по страхованию жизни, страхованию внешнеторговых грузов, другим видам прямого страхования, перестрахованию; услуги негосударственных пенсионных фондов по добровольному пенсионному страхованию;

7) финансовые услуги – это услуги по финансовому посредничеству и связанные с ним вспомогательные услуги (за исключением операций по страхованию и программ пенсионного обеспечения). К этим услугам относятся услуги, которые обычно предоставляются банками и другими финансовыми посредниками;

8) плата за пользование интеллектуальной собственностью включает платежи за временное пользование патентами, торговыми марками, авторскими правами, правами на информацию о промышленных процессах, продуктами научно-исследовательских разработок; плату за лицензии на воспроизведение и распространение объектов интеллектуальной собственности (рукописей, компьютерных программ, кинематографических работ, звукозаписей);

9) телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги охватывают следующие виды услуг:

телекоммуникационные услуги – трансляция или передача звуковой информации, изображений и других информационных потоков через системы кабельной, радиотрансляционной, телевизионной или спутниковой связи, включая телефонную, телеграфную связь и телекс;

услуги по аренде и техническому обслуживанию линий связи, сетей передачи звука, изображения и данных. К указанному виду услуг относятся услуги провайдеров – организаций, предоставляющих доступ в интернет;

к компьютерным услугам относятся операции, связанные с созданием и внедрением программного обеспечения;

10) прочие деловые услуги охватывают следующие виды услуг:

услуги в области научных исследований и разработок;

профессиональные услуги и консультационные услуги в области управления;

технические, торгово-посреднические и прочие деловые услуги;

11) услуги частным лицам и услуги в сфере культуры и отдыха включают аудиовизуальные и связанные с ними услуги, прочие услуги в сфере культуры и отдыха, услуги преподавателей и медицинских работников.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Экспорт услуг

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Результат: проведен мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе	01.01.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Выявлены барьеры, препятствующие развитию экспорта услуг в Кемеровской области – Кузбассе и подготовлены предложения по их преодолению

1	2	3	4	5	6
1.1	<p>Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области – Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе</p>	-	31.12.2020	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Отчет о мониторинге осуществляемого экспорта услуг и существующих барьеров и при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе и доклад о предложениях по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса</p>

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	01.07.2019	30.09.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о сложившихся направлениях и объемах экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбасса
1.1.2	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	01.11.2019	30.09.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.1.3	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	01.11.2019	30.09.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о существующих барьерах при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе

1	2	3	4	5	6
1.1.4	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	01.11.2019	30.09.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Доклад ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе
1.2	Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мониторинге осуществляемого экспорта услуг и существующих барьеров и при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе и доклад о предложениях по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.2.1	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	30.09.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о сложившихся направлениях и объемах экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбасса
1.2.2	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	30.09.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.2.3	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	30.09.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о существующих барьерах при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.2.4	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2020	30.09.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Доклад ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе

1	2	3	4	5	6
1.3	Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мониторинге осуществляемого экспорта услуг и существующих барьеров и при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе и доклад о предложениях по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса
1.3.1	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2021	30.09.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о сложившихся направлениях и объемах экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.3.2	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2021	30.09.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.3.3	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2021	30.09.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о существующих барьерах при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.3.4	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2021	30.09.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Доклад ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе

1	2	3	4	5	6
1.4	Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области – Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мониторинге осуществляемого экспорта услуг и существующих барьеров и при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе и доклад о предложениях по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса
1.4.1	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2022	30.09.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о сложившихся направлениях и объемах экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.4.2	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2022	30.09.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.4.3	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2022	30.09.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о существующих барьерах при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.4.4	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2022	30.09.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Доклад ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе

1	2	3	4	5	6
1.5	Контрольная точка: проведен анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе, сформированы предложения по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мониторинге осуществляемого экспорта услуг и существующих барьеров и при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе и доклад о предложениях по направлениям развития экспорта услуг и по преодолению существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области – Кузбасса
1.5.1	Мероприятие: анализ структуры экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2023	30.09.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о сложившихся направлениях и объемах экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.5.2	Мероприятие: формирование предложений по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2023	30.09.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по направлениям развития экспорта услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.5.3	Мероприятие: мониторинг существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2023	30.09.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о существующих барьерах при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе
1.5.4	Мероприятие: подготовка предложений по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области - Кузбассе	30.09.2023	30.09.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Доклад ответственных исполнителей в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о предложениях по преодолению барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области – Кузбассе

1	2	3	4	5	6
2	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Поездки» в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США
2.1	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	-	31.12.2020	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»

1	2	3	4	5	6	7
2.1.1	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» на предстоящий год:</p> <p>расширение туристской инфраструктуры;</p> <p>формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе;</p> <p>организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;</p> <p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической индустрии и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p>	01.01.2019	31.12.2020	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Ведомственный план по реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг; повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;</p> <p>адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;</p> <p>продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;</p> <p>организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	-	31.12.2021	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
2.2.1	<p>Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»:</p> <p>расширение туристской инфраструктуры;</p> <p>формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе;</p> <p>организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;</p> <p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p>	01.01.2020	31.12.2021	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг; повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;</p> <p>адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;</p> <p>продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;</p> <p>организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.2.2	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»:</p> <p>расширение туристской инфраструктуры;</p> <p>формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе;</p> <p>организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;</p> <p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической индустрии и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p>	31.12.2020	31.12.2021	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Ведомственный план по реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг; повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;</p> <p>адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;</p> <p>продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;</p> <p>организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	-	31.12.2022	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта
2.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»: расширение туристской инфраструктуры; формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе; организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;	31.12.2021	31.12.2022	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической и турпродуктах Кемеровской области – Кузбасса;</p> <p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристических услуг;</p> <p>повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;</p> <p>адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;</p> <p>продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;</p> <p>организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.3.2	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»:</p> <p>расширение туристской инфраструктуры;</p> <p>формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе;</p> <p>организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;</p> <p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической индустрии и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p>	31.12.2021	31.12.2022	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Ведомственный план по реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг;- повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений; адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов; продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок; организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	-	31.12.2023	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта
2.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»: расширение туристской инфраструктуры; формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе; организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;	31.12.2022	31.12.2023	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p> <p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристических услуг;</p> <p>повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений;</p> <p>адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов;</p> <p>продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок;</p> <p>организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.4.2	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»:</p> <p>расширение туристской инфраструктуры;</p> <p>формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе;</p> <p>организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;</p> <p>формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической индустрии и турпродуктах Кемеровской области - Кузбасса;</p>	31.12.2022	31.12.2023	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Ведомственный план по реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг;- повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений; адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов; продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок; организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
2.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	-	31.12.2024	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»	Руководитель регионального проекта
2.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки»: расширение туристской инфраструктуры; формирование системы туристской навигации в Кемеровской области - Кузбассе; организация информирования зарубежных партнеров о предприятиях Кемеровской области - Кузбасса, оказывающих туристические услуги;	31.12.2023	31.12.2024	Пятовский А.А., Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
	<p>обеспечение высокого уровня качества сервиса и безопасности в процессе оказания туристских услуг; формирование и размещение на специализированных интернет-порталах блока информации о предприятиях туристической и турпродукта Кемеровской области - Кузбасса; повышение квалификации специалистов индустрии туризма со знанием иностранных языков на базе лицензированных учебных заведений; адаптация туристического портала Кемеровской области - Кузбасса под требования иностранных туристов; продвижение турпродукта Кемеровской области - Кузбасса, ориентированного на въездной туризм, в рамках международных выставок; организация и проведение информационных туров для представителей туроператоров, блогеров</p>					

1	2	3	4	5	6	7
3	<p>Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0017 млрд. долл. США</p>	01.01.2019	31.12.2024	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	<p>Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»:</p> <p>2019 год – 0,0009 млрд. долл. США; 2020 год – 0,001 млрд. долл. США; 2021 год – 0,0012 млрд. долл. США; 2022 год – 0,0013 млрд. долл. США; 2023 год – 0,0015 млрд. долл. США; 2024 год – 0,0017 млрд. долл. США</p>	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
3.1	<p>Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»</p>	-	31.12.2020	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»</p>	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	01.01.2019	31.12.2020	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта
3.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	-	31.12.2021	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2020	31.12.2021	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
3.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2020	31.12.2021	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	-	31.12.2022	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта
3.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2021	31.12.2022	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2021	31.12.2022	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта
3.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	-	31.12.2023	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2022	31.12.2023	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
3.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2022	31.12.2023	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
3.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	-	31.12.2024	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	Руководитель регионального проекта
3.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги»	31.12.2023	31.12.2024	Садиков М.В., Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4	<p>Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США</p>	01.01.2019	31.12.2024	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	<p>Обеспечено достижение показателей экспорта услуг категории «Строительство» в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США</p>	<p>Правительство Кемеровской области - Кузбасса</p>
4.1	<p>Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»</p>	-	31.12.2020	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»</p>	<p>Руководитель регионального проекта</p>

1	2	3	4	5	6	7
4.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	01.01.2019	31.12.2020	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	<p>Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»</p>	Руководитель регионального проекта
4.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	-	31.12.2021	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»</p>	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2020	31.12.2021	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
4.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2020	31.12.2021	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	-	31.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта
4.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2021	31.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2021	31.12.2022	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта
4.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	-	31.12.2023	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2022	31.12.2023	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
4.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2022	31.12.2023	<p>Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса</p> <p>Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса</p>	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
4.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	-	31.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	Руководитель регионального проекта
4.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство»	31.12.2023	31.12.2024	Печеркина И.А., Министр строительства Кузбасса Ивлев О.В., Министр жилищно- коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
5	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
5.1	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта
5.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг	01.01.2019	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
5.2	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта
5.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
5.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
5.3	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта
5.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
5.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
5.4	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта
5.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
5.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
5.5	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	Руководитель регионального проекта
5.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг	31.12.2023	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта деловых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
6.1	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта
6.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	01.01.2019	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта
6.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2020	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2020	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта
6.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2021	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
6.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2021	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта
6.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2022	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2022	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта
6.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
6.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью	31.12.2023	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
7	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг к 2024 году	01.01.2019	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта финансовых услуг к 2024 году	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6	7
7.1	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	-	31.12.2020	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта
7.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг	01.01.2019	31.12.2020	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта
7.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	-	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
7.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
7.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
7.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	-	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта
7.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
7.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
7.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	-	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта
7.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
7.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
7.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	-	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	Руководитель регионального проекта
7.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг	31.12.2023	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
8	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг к 2024 году	01.01.2019	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта страховых услуг к 2024 году	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6	7
8.1	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	-	31.12.2020	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта
8.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг	01.01.2019	31.12.2020	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта
8.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	-	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
8.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
8.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2020	31.12.2021	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта
8.3	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	-	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
8.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
8.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2021	31.12.2022	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта
8.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	-	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
8.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
8.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2022	31.12.2023	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта
8.5	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	-	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
8.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг	31.12.2023	31.12.2024	Гончарова В.И., начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта страховых услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
9	Результат: разработан комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению частным лицам и услуг в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса
9.1	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	-	31.12.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театральнo-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах	01.01.2019	31.12.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	Руководитель регионального проекта
9.2	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	-	31.12.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.2.1	<p>Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах</p>	31.12.2020	31.12.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.2.2	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театральнo-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах</p>	31.12.2020	31.12.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	<p>Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	Руководитель регионального проекта
9.3	<p>Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	-	31.12.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.3.1	<p>Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах</p>	31.12.2021	31.12.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде</p>	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театральнo-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах	31.12.2021	31.12.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	Руководитель регионального проекта
9.4	Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	-	31.12.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.4.1	<p>Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах</p>	31.12.2022	31.12.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.4.2	<p>Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театральнo-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах</p>	31.12.2022	31.12.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	<p>Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	Руководитель регионального проекта
9.5	<p>Контрольная точка: разработан и реализован комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	-	31.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	<p>Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха</p>	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
9.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха: информирование зарубежных партнеров об учреждениях области, оказывающих услуги в сфере культуры и отдыха; формирование и размещение информации о театрально-зрелищных и музейно-выставочных организациях на специализированных интернет-порталах	31.12.2023	31.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
10	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6	7
10.1	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	-	31.12.2020	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США	Руководитель регионального проекта
10.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг	01.01.2019	31.12.2020	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта
10.2	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	-	31.12.2021	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
10.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2020	31.12.2021	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
10.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2020	31.12.2021	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта
10.3	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	-	31.12.2022	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
10.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2021	31.12.2022	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
10.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2021	31.12.2022	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта
10.4	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	-	31.12.2023	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
10.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2022	31.12.2023	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
10.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2022	31.12.2023	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта
10.5	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	-	31.12.2024	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
10.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг	31.12.2023	31.12.2024	Рубан С.В., Министр транспорта Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
11	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6	7
11.1	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	-	31.12.2020	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта
11.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	01.01.2019	31.12.2020	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.2	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	-	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта
11.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта
11.3	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	-	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2021	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
11.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2021	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.4	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	-	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта
11.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2022	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2022	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта
11.5	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	-	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
11.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам»	31.12.2023	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
12	Результат: разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США	01.01.2019	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Обеспечено достижение показателей по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США	Правительство Кемеровской области - Кузбасса

1	2	3	4	5	6	7
12.1	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	-	31.12.2020	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта
12.1.1	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	01.01.2019	31.12.2020	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.2	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	-	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта
12.2.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.2.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2020	31.12.2021	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта
12.3	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	-	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.3.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2021	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта
12.3.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2021	31.12.2022	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.4	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	-	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта
12.4.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2022	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.4.2	Мероприятие: разработка комплекса мер на очередной год по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2022	31.12.2023	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Правовой акт Правительства Кемеровской области - Кузбасса об утверждении комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта
12.5	Контрольная точка: разработка и реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	-	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	Руководитель регионального проекта

1	2	3	4	5	6	7
12.5.1	Мероприятие: реализация комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров»	31.12.2023	31.12.2024	Старосвет Л.В., Министр промышленности Кузбасса	Отчет в совет по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области - Кузбасса о реализации комплекса мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» и достижении значения соответствующего целевого показателя в отчетном периоде	Руководитель регионального проекта

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры по развитию экспорта в Кемеровской области**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	10
2	Администратор регионального проекта	Чепурнова Е.С.	Заместитель начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Чурина Е.В.	10
Проведен мониторинг экспорта услуг в Кемеровской области – Кузбассе и существующих барьеров при экспорте услуг в Кемеровской области					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	10

1	2	3	4	5	
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеев С.И.	9
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рубан С.В.	Министр транспорта Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	9
4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пятовский А.А.	Министр туризма и молодежной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеев С.И.	9
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М.В.	Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	9

1	2	3	4	5	6
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлов Г.В.	9
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О.В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Телегин В.Н.	10
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова В.И.	Начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	9
9	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	9
10	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	9

1	2	3	4	5	6
11	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	9
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Поездки», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,012 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пятовский А.А.	Министр туризма молодежной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеев С.И.	10
2	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
3	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентирован- ных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5

1	2	3	4	5	6
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0017 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Садиков М.В.	Министр цифрового развития и связи Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
2	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Строительство», предусматривающий достижение показателей экспорта в 2024 году в объеме 0,0012 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлов Г.В.	10
2	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ивлев О.В.	Министр жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса	Первый заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса Телегин В.Н.	10
4	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта деловых услуг в 2024 году в объеме 0,01691 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	10

1	2	3	4	5	6
2	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
Разработан комплекс мер по увеличению объема платы за пользование интеллектуальной собственностью в 2024 году в объеме 0,00089 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	10
2	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5

1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта финансовых услуг к 2024 году					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова В.И.	Начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	10
2	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта страховых услуг к 2024 году					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Гончарова В.И.	Начальник управления по взаимодействию с организациями финансового рынка Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	10
2	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
Разработан комплекс мер по увеличению услуг частным лицам в сфере культуры и отдыха в 2024 году в объеме 0,0001 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма) Алексеев С.И.	10
3	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
4	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта транспортных услуг в 2024 году в объеме 0,0212 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рубан С.В.	Министр транспорта Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	10
2	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Услуги по переработке товаров, принадлежащих другим сторонам» в 2024 году в объеме 0,00202 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр транспорта Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	10
2	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Токарев О.С.	Начальник департамента угольной промышленности Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	5
4	Участник регионального проекта	Высоцкий С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2
5	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлов Г.В.	2
Разработан комплекс мер по увеличению объема экспорта услуг категории «Техническое обслуживание и ремонт товаров» в 2024 году в объеме 0,00198 млрд. долл. США					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	10

1	2	3	4	5	6
2	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
3	Участник регионального проекта	Токарев О.С.	Начальник департамента угольной промышленности Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	5
4	Участник регионального проекта	Высоцкий С.В.	Министр природных ресурсов и экологии Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2
5	Участник регионального проекта	Печеркина И.А.	Министр строительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по строительству) Орлов Г.В.	2