## ПАСПОРТ

### регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Красноярский край)

### 1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Фој	Формирование комфортной городской среды						
Краткое наименование регионального проекта		рмирование комфортной городской среды асноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024			
Куратор регионального проекта	Bep	оещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края					
Руководитель регионального проекта	Коз	вупица С.А.	Министр строительства Красноярского края					
Администратор регионального проекта	Цит	гович Е.С.	Заместитель министра строительства Красноярского края					
Связь с государственными программами	1	Государственная программа	Государственная програм "Содействие органам мес формировании современ	стного самоуправл	ения в			
Российской Федерации		Подпрограмма	Подпрограмма "Благоустройство дворовых и общественных территорий муниципальных образований"					

### 2. Цель и показатели регионального проекта

Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза (Красноярский край)

№	Hawarayanayaya waxanaya	Единица	Базовое	е значение			Перис	од, год		
π/π	Наименование показателя	измерения (по ОКЕИ)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %	Процент	0,0000	01.01.2019	2,0000	5,0000	10,0000	15,0000	20,0000	30,0000
2	Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств), не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.	Единица	40,0000	01.01.2019	39,0000	75,0000	663,0000	1 214,0000	1 214,0000	1 214,0000
3	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*	Единица	1,0000	31.12.2020	0,0000	1,0000	3,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	Процент	17,0000	01.11.2019	22,0000	26,0000	35,0000	39,0000	48,0000	61,0000
5	Количество городов с благоприятной городской средой	Единица	4,0000	01.11.2019	5,0000	6,0000	8,0000	9,0000	11,0000	14,0000
6	Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	Условная единица	156,0000	01.11.2019	159,0000	163,0000	171,0000	179,0000	187,0000	202,0000

7	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды Красноярского края, единица	Единица	631,0000	01.01.2019	405,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Условная единица	0,0000	01.01.2019	3,0000	7,0000	7,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов (Красноярский край)

No	Наименование показателя	Единица			Период, год						
п/п	паименование показателя	измерения (по ОКЕИ)	значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
9	Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Процент	5,0000	01.01.2018	9,0000	12,0000	15,0000	20,0000	25,0000	30,0000	

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№	Наукоморомую по чому форму того	Единица			Перис	д, год			Vanaktanuatikka naavii tata	Тип результата	
п/п	Наименование задачи, результата	измерения (по ОКЕИ)	2019	2020	2021	2022	2022 2023 2024		Характеристика результата	тип результата	
	ча национального проекта (справочи плексного развития городов и других									ской среды,	
1	Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Перечень общественных территорий муниципальных образований Красноярского края и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления Красноярского края для включения объектов в государственные программы Красноярского края и муниципальные программы органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования	Проведение массовых мероприятий	
2	В Красноярском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан,	Условная единица	1	-	-	-	-	-	Постановление Правительства Красноярского края, устанавливающее порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в	Утверждение документа	

	принимающих участие в решении вопросов развития городской среды								первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды	
3	Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"	Условная единица	-	-	-	-	-	1	Улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований Красноярского края за счет внедрения современных технологий, а также повышен уровень цифровизации городского хозяйства городов Красноярского края и эффективность использования ресурсов и улучшено качество управления городским хозяйством	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
4	Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	Единица	444	480	1068	1619	1619	1619	На территории Красноярского края реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными программами Красноярского края и муниципальными программами органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

5	По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году)	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ	Утверждение документа
6	Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	Штука	-	1	3	-	-	-	На территории Красноярского края реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества

Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	7.	3	7	7	-	-		края реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания	Благоустройство территории, ремонт объектов недвижимого имущества
--	----	---	---	---	---	---	--	--	---

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники	Объем	и финансового	обеспечения	по годам реали	изации (тыс. р	ублей)	Всего
J 12 11/11	финансирования	2019	2020	2021	2022	2023*	2024*	(тыс. рублей)
1	Реализованы мероприятия по благоустройс центральные площади, парки и др.) и иные формирования современной городской сред	мероприятия,		\ <b>_</b>	-	/ ·	11 1	` <u>*</u>
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 045 397,80	957 961,01	913 153,30	952 051,30	0,00	0,00	3 868 563,41
1.1.1.	бюджет субъекта	985 830,40	913 153,30	913 153,30	952 051,30	0,00	0,00	3 764 188,30
1.1.1.4	местным бюджетам	985 830,40	913 153,30	913 153,30	952 051,30	0,00	0,00	3 764 188,30
1.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	1 045 397,80	957 961,01	913 153,30	952 051,30	0,00	0,00	3 868 563,41
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Реализованы проекты победителей Всеросо исторических поселениях.	сийского конку	урса лучших п	роектов создан	ния комфортно	ой городской о	среды в малых	к городах и
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2.1.1.	бюджет субъекта	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2.1.1.1.	местным бюджетам	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00

4.								
2.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Реализованы проекты победителей конкурс	а лучших про	ектов создания	я комфортной	городской сред	<b>т</b>		
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	239 541,87	202 049,28	248 692,50	246 747,60	0,00	0,00	937 031,25
3.1.1.	бюджет субъекта	236 477,10	200 000,00	248 692,50	246 747,60	0,00	0,00	931 917,20
3.1.1.1.4	местным бюджетам	236 477,10	200 000,00	248 692,50	246 747,60	0,00	0,00	931 917,20
3.1.2.	свод бюджетов Муниципальных образований	239 541,87	202 049,28	248 692,50	246 747,60	0,00	0,00	937 031,25
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхованияя),всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
И	ТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	1 338 939,67	1 160 010,29	1 161 845,80	1 198 798,90	0,00	0,00	4 859 594,66
консолид	цированный бюджет субъекта	1 338 939,67	1 160 010,29	1 161 845,80	1 198 798,90	0,00	0,00	4 859 594,66

D							
бюджет субъекта	1 276 307,50	1 113 153,30	1 161 845,80	1 198 798,90	0,00	0,00	4 750 105,50
свод бюджетов Муниципальных образований	1 338 939,67	1 160 010,29	1 161 845,80	1 198 798,90	0,00	0,00	4 859 594,66
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>\*</sup>Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

# 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№	Наименование целевого,	Единица	Наименование	и реквизиты документа	а, которым у	гверждена ме	годика расчета показателя
п/п	дополнительного показателя	измерения (по ОКЕИ)	Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды Красноярского края, единица	Единица	Иное			б/н	Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды Красноярского края рассчитывается как сумма всех дворовых территорий, благоустраиваемых в текущем году на территории Красноярского края
2	Дополнительный показатель: Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	Условная единица	Иное			б/н	Показатель "Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды" рассчитывается как сумма проектов - победителей конкурса в текущем году
3	Основной показатель: Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%), %	Процент					

4	Основной показатель: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %	Процент			
5	Основной показатель: Количество городов с благоприятной городской средой	Единица			
6	Основной показатель: Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2018 году, %	Процент			
7	Основной показатель: Реализованы мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств),	Единица			

	не менее ед. накопительным итогом начиная с 2019 г.				
8	Основной показатель: Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом*	Единица			
9	Основной показатель: Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации	Условная единица			

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта Формирование комфортной городской среды (Красноярский край)

## План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
J\⊻ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
1	Результат "Реализованы проекты победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"		31.12.2021	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	На территории Красноярского края реализованы проектыпобедителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии	
1.1.1	Мероприятие "Определение победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в 2020 году "		01.11.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии	
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.04.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
J\2 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.2.1	Мероприятие "Определение победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в 2019 году "	01.02.2019	01.04.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.3.1	Мероприятие "Реализация проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2019 году"	01.04.2019	31.12.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт выполненных работ
1.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии
1.4.1	Мероприятие "Определение победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в 2021 году "	01.09.2020	01.11.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии

NG/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях края - победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.5.1	Мероприятие "Реализация проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях края - победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.6	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "	-	15.07.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Справка министерства строительства Красноярского края о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.6.1	Мероприятие "Предоставление информации о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды "	01.07.2020	15.07.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Справка министерства строительства Красноярского края о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
1.7	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Красноярского края - победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в текущем году "	-	15.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края - победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
JN⊇ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
1.7.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края - победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в текущем году "	01.02.2020	15.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края - победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.8	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.11.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии	
1.8.1	Мероприятие "Определение победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в 2022 году "	01.09.2021	01.11.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Протокол заседания экспертной коллегии	
1.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях края - победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.9.1	Мероприятие "Реализация проектов победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 год"	01.01.2021	31.12.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству общественных пространств в муниципальных образованиях края - победители конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
JN2 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
1.10	Контрольная точка "Предоставлена информация о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"	-	15.07.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Справка министерства строительства Красноярского края о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.10.	Мероприятие "Предоставление информации о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды"	01.07.2021	15.07.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Справка министерства строительства Красноярского края о ходе реализации проектов - победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.11	Контрольная точка "Заключены соглашения с муниципальными образованиями Красноярского края - победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в текущем году"	-	15.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края - победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
1.11.	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края - победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, реализуемых в текущем году"	01.02.2021	15.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края - победителям конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	

No m/m	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
2	Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году)"	-	01.03.2024	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Перечень общественных территорий муниципальных образований Красноярского края и мероприятия по благоустройству таких территорий, определенных органами местного самоуправления Красноярского края для включения объектов в государственные программы Красноярского краяи муниципальные программы органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа На официальных сайтах муниципальных образований Красноярского края размещено объявление о сборе предложений
2.1.1	Мероприятие "Объявление сбора предложений по общественным территориям для общественного обсуждения в муниципальных образованиях Красноярского края"	01.01.2019	15.02.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа На официальных сайтах муниципальных образований Красноярского края размещено объявление о сборе предложений
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий

NG -/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
2.2.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2019 году"	15.02.2019	01.03.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.3.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2020 году"	15.02.2020	01.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.4.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2021 году"	15.02.2021	01.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	

No -/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
2.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.5.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2022 году"	15.02.2022	01.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.6.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2023 году"	15.02.2023	01.03.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.03.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	
JNº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
2.7.1	Мероприятие "Завершение общественных обсуждений и определение территорий с перечнем мероприятий по благоустройству в муниципальных образованиях Красноярского края в 2024 году"	15.02.2024	01.03.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Перечень общественных территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий	
3	Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях."	-	31.12.2021	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	На территории Красноярского края реализованы проектыпобедителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды	
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.10.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Проектная документация на выполнение работ по реализации проекта	
3.1.1	Мероприятие "Предоставление в Минстрой России проектной документации на выполнение работ по реализации проекта "	15.10.2019	25.10.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Проектная документация на выполнение работ по реализации проекта	
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально- техническое (кадровое) обеспечение"	-	30.12.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по реализации проекта	
3.2.1	Мероприятие "Предоставление в Минстрой России контракта на выполнение работ по реализации проекта"	15.12.2019	30.12.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по реализации проекта	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
312 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
3.3	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году "	-	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года
3.3.1	Мероприятие "Предоставление информации о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года"	01.04.2020	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2019 года
3.3.2	Мероприятие "Предоставление информации о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за III квартал 2020 года"	01.07.2020	20.10.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проекта победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях за III квартал 2020 года
3.4	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.08.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN⊇ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
3.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Минстроем России о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Красноярского края на реализацию проектапобедителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году "	01.06.2019	01.08.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта бюджету Красноярского края
3.5	Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году"	-	01.06.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из протокола
3.5.1	Мероприятие "Подача заявок для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях"	15.03.2019	01.04.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Исходящее письмо министерства строительства Красноярского края о направлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
3.5.2	Мероприятие "Определение победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах и исторических поселениях в 2019 году"	02.04.2019	01.06.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа выписка из протокола
3.6	Контрольная точка "С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальным субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.09.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение с муниципальным образованием Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JNº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
3.6.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципалитетами - победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях Красноярского края в 2019 году"	01.08.2019	01.09.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение с муниципальным образованием Красноярского края
3.7	Контрольная точка "Подача заявок для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2020-2021 гг."	-	01.02.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Исходящее письмо о направлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
3.7.1	Мероприятие "Направление заявок для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2020-2021 гг."	01.01.2020	01.02.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Исходящее письмо о направлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
3.8	Контрольная точка "Подача заявок для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2021-2022 гг."	-	01.06.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Исходящее письмо о направлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях
3.8.1	Мероприятие "Направление заявок для участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на 2021-2022 гг."	01.05.2020	01.06.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Исходящее письмо о направлении заявок для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

No 17/17	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
3.9	Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году "	-	31.12.2021	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году
3.9.1	Мероприятие "Предоставление информации о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году"	01.09.2021	31.12.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа информация о мероприятиях, выполненных в рамках реализации проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году
4	Результат "Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды"	-	31.12.2024	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	На территории Красноярского края реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными программами Красноярского краяи муниципальнымипрограммамиорганов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Акт приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
Nº 11/11		начало	окончание	исполнитель	результата
4.1.1	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2019 году "	01.06.2019	31.12.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Акт приемки выполненных работ
4.2	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
4.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году"	16.02.2019	15.04.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2019 году
4.3	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JNº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.3.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2019 году"	01.01.2019	15.02.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2019 году
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.4.1	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2020 году "	01.06.2020	31.12.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
]Nº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.5	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
4.5.1	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году"	01.01.2020	15.04.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
4.6	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2020 году
4.6.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	01.12.2019	15.02.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2020 году

NG/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	15.01.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2019 год
4.7.1	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2019 год"	01.01.2020	15.01.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2019 год
4.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2020 года"	-	20.04.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2020 года
4.8.1	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2020 года"	01.04.2020	20.04.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2020 года
4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2020 года"	-	20.07.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика
No 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2020 года"	01.07.2020	20.07.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2020 года
4.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III кватал 2020 года"	-	20.10.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2020 года
4.10.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2020 года"	01.10.2020	20.10.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2020 года
4.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JNº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.11.	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2021 году"	01.06.2021	31.12.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.12	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
4.12.	Мероприятие ""Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году""	01.01.2021	15.04.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2021 году
4.13	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году

No -/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.13.	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	01.12.2020	15.02.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2021 году
4.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2020 год
4.14.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2020 год"	01.01.2021	20.01.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2020 год
4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2021 года"	-	20.04.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2021 года
4.15.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городско среды за I квартал 2021 года"	01.04.2021	20.04.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий о формированию комфортной городской среды за I квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
4.16	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2021 года"	-	20.07.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2021 года
4.16.	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2021 года"	01.07.2021	20.07.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2021 года
4.17	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2021 года"	-	20.10.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2021 года
4.17.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2021 года"	01.10.2021	20.10.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2021 года

No/	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.18	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.18.	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2022 году"	01.06.2022	31.12.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.19	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды"	-	01.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Приказ о создании регионального центра компетенции

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика
		начало	окончание	исполнитель	результата
4.19.	Мероприятие "Создание в Красноярском крае регионального центра компетенций по вопросам городской среды "	01.01.2021	01.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Приказ о создании регионального центра компетенций по вопросам городской среды
4.20	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году
4.20.	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году"	01.01.2022	15.04.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2022 году
4.21	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году

NG/-	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.21.	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	01.12.2021	15.02.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2022 году
4.22	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"		20.01.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2021 год
4.22.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2021 год"	01.01.2022	20.01.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2021 год
4.23	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2022 года"	-	20.04.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2022 года
4.23.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2022 года"	01.04.2022	20.04.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
J\2 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
4.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2022 года"	-	20.07.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2022 года
4.24.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2022 года"	01.07.2022	20.07.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2022 года
4.25	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2022 года"	-	20.10.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2022 года
4.25.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2022 года"	01.10.2022	20.10.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN≌ 11/11		начало	окончание	исполнитель	результата
4.26	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.26.	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2023 году"	01.06.2023	31.12.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.27	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году

No/-	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.27.	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году"	01.01.2023	15.04.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2023 году
4.28	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году
4.28.	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды"	01.12.2022	15.02.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2023 году
4.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2022 год

NG/-	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.29.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2022 год "	01.01.2023	20.01.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2022 год
4.30	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2023 года"	-	20.04.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2023 года
4.30.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2023 года"	01.04.2023	20.04.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2023 года
4.31	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2023 года"	-	20.07.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2023 года
4.31.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2023 года"	01.07.2023	20.07.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2023 года

No -/-	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.32	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2023 года"	-	20.10.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2023 года
4.32.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2023 года"	01.10.2023	20.10.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2023 года
4.33	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN⊇ 11/11		начало	окончание	исполнитель	результата
4.33.	Мероприятие "Завершение работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды в 2024 году"	01.06.2024	31.12.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация о завершении работ по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.), предусмотренных государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды
4.34	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	15.04.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2024 году
4.34.	Мероприятие "Заключение соглашений с муниципальными образованиями Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2024 году"	01.01.2024	15.04.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии муниципальным образованиям Красноярского края из бюджета Красноярского края на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды в 2024 году
4.35	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	15.02.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды

NG/-	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.35.	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в 2024 году"	01.12.2023	15.02.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Соглашение о предоставлении субсидии бюджету Красноярского края из федерального бюджета на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды
4.36	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	20.01.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2023 год
4.36.	Мероприятие "Представление в Минстрой России отчета об использовании межбюджетного трансферта за 2023 год"	01.01.2024	20.01.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за 2023 год
4.37	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2024 года"	-	20.04.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2024 года
4.37.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2024 года"	01.04.2024	20.04.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за I квартал 2024 года

NC /	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п		начало	окончание	исполнитель	результата
4.38	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2024 года"	-	20.07.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2024 года
4.38.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2024 года"	01.07.2024	20.07.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за II квартал 2024 года
4.39	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2024 года"	-	20.10.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2024 года
4.39.	Мероприятие "Предоставление отчета в Минстрой России об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2024 года"	01.10.2024	20.10.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Отчет об использовании субсидии на реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды за III квартал 2024 года
4.40	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта"	-	31.12.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Программа проведения мероприятий (урбанфорумы) для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
J\2 11/11		начало	окончание	исполнитель	результата
4.40.	Мероприятие "Создание условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации проекта Красноярском крае"	01.01.2024	31.12.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Программа проведения мероприятий (урбанфорумы) для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации проекта
5	Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город""	-	31.12.2024	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Улучшены условия жизни граждан на территории муниципальных образований Красноярского края за счет внедрения современных технологий, а также повышен уровень цифровизации городского хозяйства городов Красноярского края и эффективность использования ресурсов и улучшено качество управления городским хозяйством
5.1	Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации утверждены паспорта региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" "	-	30.06.2019	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Паспорт регионального проекта
5.1.1	Мероприятие "Утверждение паспорта регионального проекта цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион""	01.01.2019	30.06.2019	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Паспорт регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN⊇ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
5.2	Контрольная точка "Мероприятия по цифровизации городского хозяйства предусмотрены в региональной государственной программе по формированию комфортной городской среды или региональной государственной программе по цифровой экономике субъекта Российской Федерации"	-	31.12.2019	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края
5.2.1	Мероприятие "Внесение изменений в государственные программы Красноярского края формирования комфортной городской среды или в государственные программы Красноярского края по цифровой экономике"		31.12.2019	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
]Nº 11/11		начало	окончание	исполнитель	результата
5.3	Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации внедрены цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусматривающая в том числе: -дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них; - дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы; - проведение рейтингового голосования по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" "	-	31.12.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Цифровая платформа
5.3.1	Мероприятие "Заключение контакта в рамках объявления конкурсной процедуры в целях разработки (приобретения) модуля, предусматривающего дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдении регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления отчета о поддержке либо о невозможности реализации предлагаемой инициативы"	01.01.2020	01.05.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Информация из единой информационной системы в сфере закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN⊇ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
5.3.2	Мероприятие "Выполнение работ, предполагающих ввод модуля, предусматривающего дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы в эскплуатацию"	02.05.2020	01.07.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Информация о вводе модуля в эксплуатацию
5.3.3	Мероприятие "Заключение контракта в рамках объявления конкурсной процедуры в целях разработки (приобретения) модуля, предусматривающего дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них"	01.01.2020	01.10.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Информация из единой информационной системы в сфере закупок
5.3.4	Мероприятие "Выполнение работ, предполагающих ввод модуля, предусматривающего дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности ответов на них в эксплуатацию"	02.10.2020	31.12.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Информация о вводе модуля в эксплуатацию
5.3.5	Мероприятие "Внедрение цифровой платформы в субъектах Российской Федерации, предполагающей вовлечение граждан в решение вопросов городского развития"	01.01.2020	31.12.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Прочий тип документа Письмо министерства строительства Красноярского края о внедрении цифровой платформы в субъектах Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
JN≌ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
5.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион""	-	31.12.2024	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион"
5.4.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2019 год"	30.06.2019	31.01.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2019 год
5.4.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2020 год"	01.01.2020	31.01.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2020 год
5.4.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга в исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2021 год"	01.01.2021	31.01.2022	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2021 год
5.4.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга в исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2022 год"	01.01.2022	31.01.2023	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2022 год
5.4.5	Мероприятие "Обеспечение мониторинга в исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2023 год"	01.01.2023	31.12.2024	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Отчет об исполнении паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства "Умный город/регион" за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика	
JN⊡ 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
6	Результат "По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) "	-	31.03.2024	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ	
6.1	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ	
6.1.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2019	31.03.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ	

No -/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
6.2	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.2.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2020	31.03.2020	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.3.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2021	31.03.2021	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.4	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ

No -/-	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
№ п/п	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
6.4.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2022	31.03.2022	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.5	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.5.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2023	31.03.2023	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.6	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	31.03.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ
6.6.1	Мероприятие "Утверждение проектов постановлений органов местного самоуправления Красноярского края"	31.03.2024	31.03.2024	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Информация об общественных обсуждениях и актуализации муниципальных программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и характеристика
Nº 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата
7	Результат "В Красноярском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды"	-	01.02.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края, устанавливающее порядок проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды
7.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	12.01.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа проект постановления Правительства Красноярского края
7.1.1	Мероприятие "Разработка проекта постановления Правительства Красноярского края"	01.01.2019	12.01.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Красноярского края
7.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	27.01.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия,	Сроки реализации		Ответственный	Вид документа и характеристика	
J\2 11/11	контрольной точки	начало	окончание	исполнитель	результата	
7.2.1	7.2.1 Мероприятие "Согласование проекта постановления Правительства Красноярского края "Об определении порядка проведения рейтингового голосования" согласован с заинтересованными органами исполнительной власти Красноярского края"		27.01.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Проект постановления Правительства Красноярского края	
7.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	29.01.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края	
7.3.1	Мероприятие "Утверждение постановления Правительства Красноярского края "Об определении порядка проведения рейтингового голосования""	27.01.2019	29.01.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Постановление Правительства Красноярского края	
7.4	7.4 Контрольная точка "Документ опубликован"		01.02.2019	Цитович Е. С., Заместитель министра строительства Красноярского края	Прочий тип документа Публикация постановления Правительства Красноярского края на официальном портале Красноярского края - www.krskstate.ru	
7.4.1	Мероприятие "Публикация постановления Правительства Красноярского края "Об определении порядка проведения рейтингового голосования""	29.01.2019	01.02.2019	Котельникова И. В., Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Прочий тип документа Публикация постановления Правительства Красноярского края на официальном портале Красноярского края - www.krskstate.ru	

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

## регионального проекта

## Формирование комфортной городской среды (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Козупица С. А.	Министр строительства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	33
2	Администратор регионального проекта	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
Реализ	вованы проекты победителей конк	урса лучших проектов создан	ния комфортной городской среды		
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
4	Участник регионального проекта	Котельникова И. В.	Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Цитович Е. С.	100
Реализ	вованы проекты победителей Всерониях.	оссийского конкурса лучших	к проектов создания комфортной г	ородской среды в малых гор	родах и исторических
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
6	Участник регионального проекта	Котельникова И. В.	Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского	Цитович Е. С.	100

Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100
8	Участник регионального проекта	Котельникова И. В.	Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Цитович Е. С.	100
Реали	зованы мероприятия, предусмотре	нные паспортом ведомствен	ного проекта по цифровизации горо	одского хозяйства "Умный і	город"
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	20
госуд			мероприятия по благоустройству так		
10	Ответственный за достижение результата регионального	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского	Козупица С. А.	100
	проекта		края		

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы органов местного самоуправления Красноярского края формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в

12	Ответственный за достижение	Цитович Е. С.	Заместитель министра	Козупица С. А.	100
	результата регионального		строительства Красноярского		
	проекта		края		

13	Участник регионального проекта	Котельникова И. В.	Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Цитович Е. С.	100			
	В Красноярском крае определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды							
14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Цитович Е. С.	Заместитель министра строительства Красноярского края	Козупица С. А.	100			
15	Участник регионального проекта	Котельникова И. В.	Начальник отдела городской среды министерства строительства Красноярского края	Цитович Е. С.	100			