

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания совета по  
 реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Популяризация предпринимательства			
Краткое наименование регионального проекта	Популяризация предпринимательства	Срок реализации проекта	01.01.2019	20.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.	Заместитель начальника департамента -начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Популяризация предпринимательства»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Кемеровская область - Кузбасс)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	0,5480	2,1930	4,0120	5,8320	7,6450	9,4730
2	Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц	0,0000	01.01.2018	0,1620	0,4040	0,6470	0,8270	0,9890	1,1150
3	Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	1,6450	3,3620	5,0850	6,1900	7,2390	8,1460
4	Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	8,9880	18,5150	28,2220	37,2100	45,8390	53,0290

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса										
1	В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	Единица	162	404	647	827	989	1115	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в Кемеровской области- Кузбассе . Основные этапы: Информационная кампания, направленная на создание положительного образапредпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной моделью, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В Кузбассе реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и	Оказание услуг, выполнение работ

									<p>проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;</p> <p>проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;</p> <p>проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе, разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT - форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;</p> <p>реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;</p> <p>проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										(конкурсов, премий и т.д.); реализованы проекты по наставничеству; проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечено участие предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса

2	В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов	Условная единица	1	-	-	-	-	-	В Кемеровской области проведены обучающие программы для каждой из целевых групп	Проведение образовательных мероприятий
3	Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в	Условная единица	1						В муниципальных образованиях области реализовано обучение предпринимателе и граждан, желающих организовать свой бизнес	Проведение образовательных мероприятий

	<p>рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др.</p>									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--







## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом	Тысяча единиц					
2	Основной показатель: Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом	Тысяча человек					
3	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом	Тысяча человек					
4	Основной показатель: Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом	Тысяча человек					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Популяризация предпринимательства

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.	-	20.12.2024	Трихина В. В.	Реализованы комплексные программы по вовлечению населения в предпринимательскую деятельность Кемеровской области-Кузбассе. Основные этапы: информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; В Кемеровской области-Кузбассе реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям; Проведены обучающие

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики; Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога; Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет; Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.); Реализованы проекты по наставничеству; Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта. Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса
1.1.1	Мероприятие "Принятие участия в отборе субъектов Российской Федерации для предоставления субсидий из федерального бюджета в соответствующем бюджетном году "	01.01.2019	01.02.2019	Трихина В. В.,	Заявка. Направлена заявка в Минэкономразвития России
1.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении субсидии с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году "	01.02.2019	15.02.2019	Трихина В. В.,	Соглашение с Минэкономразвития России в соответствующем бюджетном году
1.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ. оказанных услуг
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.6	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.16	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.17	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса
1.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.18	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.19	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Акты приемки поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.20	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.20.1	Мероприятие "В Кемеровской области реализована комплексная программа вовлечения населения в предпринимательскую деятельность "	01.01.2023	20.12.2023	Трихина В. В.,	Отчет о достижении показателей рамках комплексной программы
1.21	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	План закупок департамента по развитию предпринимательств аи потребительского рынка Кузбасса
1.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.22	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
1.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	
1.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.24	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Платежные поручения о по оплате поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг
1.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	В Кемеровской области проведены обучающие программы для каждой из целевых групп
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Утверждена смета расходов для проведения обучающих программ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Реализация в Кемеровской области образовательных программ, курсов, в том числе, модульных, направленных на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы "	01.01.2019	20.12.2019	Трихина В. В.,	Отчет , образовательные программы и курсы проведены во всех муниципальных образованиях Кемеровской области
2.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Прочий тип документа, Планы проведения тренингов
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Отчет о проведении тренингов, курсов, обучающих программ
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3	Результат "Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел. "	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	В муниципальных образованиях области реализовано обучение предпринимателей и граждан, желающих организовать свой бизнес

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	
3.1.1	Мероприятие "Реализация в Кемеровской области образовательных программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам"	01.01.2019	20.12.2019		Отчет о проведении образовательных мероприятий , Образовательные программы и курсы проведены во всех муниципальных образованиях Кемеровской области-Кузбасса
3.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Прочий тип документа, организовано проведение образовательных программ и курсов во всех муниципальных образованиях Кемеровской области –Кузбасса
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.	Отчет о количестве обученных во всех муниципальных образованиях Кемеровской области –Кузбасса
3.3.1	Мероприятие "Проведение образовательных курсов таких, как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства"), а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам"	01.01.2019-	20.12.2019-	Трихина В.В.	Отчет о количестве обученных во всех муниципальных образованиях Кемеровской области –Кузбасса

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Популяризация предпринимательства**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента - начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Трихина В.В.	5

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе: в 2019 году - 9000 ед.; в 2020 году - 13500 ед.; в 2021 году - 13500 ед.; в 2022 году - 10000 ед.; в 2023 году - 9000 ед.; в 2024 году - 7000 ед.

3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

В Кемеровской области реализованы образовательные программы, курсы, в том числе, модульные, направленные на развитие предпринимательских компетенций для каждой целевой группы, в том числе для действующих предпринимателей, школьников, лиц возрасте до 30 лет, в том числе, студентов, женщин, военнослужащих, уволенных в запас, лиц старше 45 лет, безработных, инвалидов, выпускников и воспитанников детских домов

5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
<p>Реализовано обучение участников проекта, направленное на основы ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ, таких как обучающие программы АО "Корпорация "МСП" ("Азбука предпринимателя", "Мама-предприниматель", "Школа предпринимательства", а также отдельные обучающие модули по актуальным для предпринимателей темам), обучающие программы Банка России и др. К 2024 году в Кемеровской области обучены навыкам предпринимательской деятельности не менее 7,7 тыс. чел.</p>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
8	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5