

П А С П О Р Т
регионального проекта

Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (Красноярский край)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|--|---|---|------------|
| Наименование федерального проекта | Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Поддержка МФХ в АПК | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Шорохов Л.Н. | Заместитель председателя Правительства Красноярского края - министр сельского хозяйства и торговли Красноярского края | | |
| Руководитель регионального проекта | Дивногорцева О.И. | Заместитель министра | | |
| Администратор регионального проекта | Замятина М.Г. | Начальник отдела | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | |
| | | Подпрограмма | Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 521 человека в Красноярском крае, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Красноярский край)

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | |
|-------|---|-----------------------------|------------------|------------|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | значение | дата | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) | Человек | 0,0000 | 01.01.2018 | 54,0000 | 117,0000 | 183,0000 | 254,0000 | 352,0000 | 521,0000 |
| 2 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) | Человек | 0,0000 | 01.01.2018 | 28,0000 | 42,0000 | 68,0000 | 104,0000 | 134,0000 | 164,0000 |
| 3 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | Единица | 0,0000 | 01.01.2018 | 11,0000 | 53,0000 | 79,0000 | 95,0000 | 147,0000 | 271,0000 |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|---------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 4 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | Единица | 0,0000 | 01.01.2018 | 15,0000 | 22,0000 | 36,0000 | 55,0000 | 71,0000 | 86,0000 |
|---|--|---------|--------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|

3. Задачи и результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Единица измерения (по ОКЕИ) | Период, год | | | | | | Характеристика результата | Тип результата |
|---|---|-----------------------------|-------------|------|------|------|------|------|--|-----------------------------------|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в Красноярском крае | Единица | 15 | 8 | 14 | 19 | 16 | 16 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в Красноярском крае к 2024 году составит 88 единиц | Оказание услуг (выполнение работ) |

| | | | | | | | |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------------------------|------|------|------|------|------|------|------|

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

| № п/п | Наименование целевого, дополнительного показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя | | | | |
|-------|---|-----------------------------|--|-------------------|------|-------|--------------|
| | | | Вид документа | Утвердивший орган | Дата | Номер | Наименование |
| 1 | Основной показатель: Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, единиц (нарастающим итогом) | Единица | | | | | |
| 2 | Основной показатель: Количество вовлеченных в субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) | Человек | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|--|
| 3 | <p>Основной показатель: Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов МСП, включая личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом)</p> | Единица | | | | | |
| 4 | <p>Основной показатель: Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом)</p> | Человек | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка МФХ в АПК

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в Красноярском крае" | - | 29.12.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в Красноярском крае к 2024 году |
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.05.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Постановление Правительства Красноярского края о порядке предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|-------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.1.1 | Мероприятие "Подготовка проектов постановлений Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 20.04.2019 | 15.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Постановление Проекты постановлений Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.1.2 | Мероприятие "Согласование проектов постановлений Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности, с органами исполнительной власти Красноярского края" | 15.05.2019 | 27.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа Листы согласования проектов постановлений Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.1.3 | Мероприятие "Принятие постановлений Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 27.05.2019 | 27.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Постановление Приняты постановления Правительства Красноярского края о порядках предоставления грантов «Агростартап», субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году, и субсидий центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.2 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.05.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Постановление Принято постановление Правительства Красноярского края о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.2.1 | Мероприятие "Подготовка проекта постановления Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", предусматривающего предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из средств федерального и краевого бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, в том числе: в 2019 году в размере 50 758,96 тыс. рублей; в 2020 году в размере 28 472,70 тыс. рублей; в 2021 году в размере 50 246,33 тыс. рублей" | 15.03.2019 | 01.04.2019 | Белецкая Л. И., Заместитель министра | Постановление Подготовлен проект постановления Правительства Красноярского края о внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.2.2 | Мероприятие "Согласование проекта постановления Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", предусматривающего предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из средств федерального и краевого бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, органами исполнительной власти Красноярского края" | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Белецкая Л. И., Заместитель министра | Прочий тип документа Лист согласования проекта постановления Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" |
| 1.2.3 | Мероприятие "Принятие постановления Правительства Красноярского края "О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия", предусматривающего предоставление государственной поддержки на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации из средств федерального и краевого бюджетов на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, на заседании Правительства Красноярского края" | 01.05.2019 | 15.05.2019 | Белецкая Л. И., Заместитель министра | Протокол Протокол заседания Правительства Красноярского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.3 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.10.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы проведения зональных семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.3.1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения зональных семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.08.2019 | 15.08.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения зональных семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.3.2 | Мероприятие "Организация и проведение 4 зональных семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 21.08.2019 | 31.10.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Проведение 4 зональных семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.4 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 05.11.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.4.1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 15.09.2019 | 31.10.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.4.2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.11.2019 | 05.11.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.5 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения с получателями государственной поддержки |
| 1.5.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 05.11.2019 | 20.11.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашение о предоставлении гранта "Агростартап" |
| 1.5.2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году " | 01.11.2019 | 20.12.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашение о предоставлении субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |
| 1.5.3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.11.2019 | 01.12.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашение с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.6 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2019 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.6.1 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчетов по формам, предусмотренным Минсельхозом России" | 01.10.2019 | 08.10.2019 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 3 квартал 2019 года |
| 1.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 27.05.2019 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Постановление Принято постановление Правительства Красноярского края об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края |
| 1.7.1 | Мероприятие "Проведение подготовительных мероприятий по определению ООО "ИКЦ "Енисей" центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края" | 01.04.2019 | 25.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа Проект распоряжения об определении ООО "ИКЦ "Енисей" центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края |
| 1.7.2 | Мероприятие "Прием в государственную собственность Красноярского края доли ООО "ИКЦ "Енисей" в размере 15 % для определения ООО "ИКЦ "Енисей" центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края" | 01.04.2019 | 27.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Распоряжение Принято распоряжение Правительства Красноярского края |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.7.3 | Мероприятие "Определение ООО "ИКЦ "Енисей" центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края" | 01.05.2019 | 27.05.2019 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Постановление Правительства Красноярского края об определении центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Красноярского края |
| 1.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2020 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы семинаров |
| 1.8.1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.02.2020 | 01.03.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.8.2 | Мероприятие "Организация и проведение не менее 2 семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.03.2020 | 01.12.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.09.2020 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов "Агростартап" и размера грантов |
| 1.9.1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 01.06.2020 | 01.09.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы заседания конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.9.2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.09.2020 | 10.09.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов "Агростартап" и размеров предоставляемых грантов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.10 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 21.12.2020 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения на предоставление государственной поддержки |
| 1.10.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 10.09.2020 | 01.10.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.10.2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году" | 01.06.2020 | 21.12.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения о предоставлении субсидий сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |
| 1.10.3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.06.2020 | 01.12.2020 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашение с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.11 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2020 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации поддержки фермеров |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.11.1 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 квартал 2020 года" | 01.04.2020 | 08.04.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 квартал 2020 года |
| 1.11.2 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 полугодие 2020 года" | 01.07.2020 | 15.07.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 полугодие 2020 года |
| 1.11.3 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчета о достижении значений показателей результативности за 2019 год" | 01.01.2020 | 15.01.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров о достижении значений показателей результативности за 2019 год |
| 1.11.4 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчетов по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2019 год" | 01.01.2020 | 08.01.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2019 год |
| 1.12 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.10.2020 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчетность по грантам "Агростартап" |
| 1.12.1 | Мероприятие "Предоставление получателями грантов "Агростартап" отчетов о достижении целевых показателей" | 01.01.2020 | 01.03.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты получателей грантов "Агростартап" о достижении целевых показателей за 2019 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|--|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.12.2 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 2019 год" | 01.01.2020 | 10.01.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 2019 год: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России; отчеты сельскохозяйственных потребительских кооперативов о целевом расходовании части средств грантов "Агростартап", полученных на цели формирования неделимого фонда |
| 1.12.3 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 квартал 2020 года" | 01.04.2020 | 10.04.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 квартал 2020 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России; отчеты сельскохозяйственных потребительских кооперативов о целевом расходовании части средств грантов "Агростартап", полученных на цели формирования неделимого фонда |
| 1.12.4 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2020 года" | 01.07.2020 | 10.07.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 полугодие 2020 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.12.5 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 3 квартал 2020 года" | 01.10.2020 | 10.10.2020 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 3 квартал 2020 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.13 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2021 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказ |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|-------------------------------------|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.13. 1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.02.2021 | 01.03.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.13. 2 | Мероприятие "Организация и проведение не менее 2 семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.03.2021 | 01.12.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.14 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.04.2021 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.14.1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 01.02.2021 | 01.04.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.14.2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.04.2021 | 10.04.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.15 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2021 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения на предоставление государственной поддержки |
| 1.15.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 10.04.2021 | 01.05.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.15.2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году" | 01.04.2021 | 20.12.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.15. 3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.04.2021 | 01.12.2021 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.16 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2021 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.16. 1 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчетов по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 2020 год" | 01.01.2021 | 15.01.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 2020 год |
| 1.16. 2 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчета о достижении значений показателей результативности за 2020 год" | 01.01.2021 | 15.01.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров о достижении значений показателей результативности за 2020 год |
| 1.16. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 полугодие 2021 года" | 01.07.2021 | 15.07.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России за 1 полугодие 2021 года |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.17 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.10.2021 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчетность по грантам "Агростартап" |
| 1.17. 1 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 2020 год" | 01.01.2021 | 10.01.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 2020 год: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.17. 2 | Мероприятие "Предоставление получателями грантов "Агростартап" отчетов о достижении целевых показателей" | 01.01.2021 | 01.03.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты получателей грантов "Агростартап" о достижении целевых показателей за 2020 год |
| 1.17. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 квартал 2021 года" | 01.04.2021 | 10.04.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 квартал 2021 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.17. 4 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2021 года" | 01.07.2021 | 10.07.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 полугодие 2021 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.17. 5 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 3 квартал 2021 года" | 01.10.2021 | 10.10.2021 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 3 квартал 2021 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2022 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы семинаров |
| 1.18. 1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.18. 2 | Мероприятие "Организация и проведение не менее 2 семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.03.2022 | 01.12.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы семинаров |
| 1.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.04.2022 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.19. 1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 01.02.2022 | 01.04.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.19. 2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.04.2022 | 10.04.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.20 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2022 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения на предоставление государственной поддержки |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.20. 1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 10.04.2022 | 01.05.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.20. 2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году" | 01.04.2022 | 20.12.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |
| 1.20. 3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.04.2022 | 01.12.2022 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.21 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2022 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров |
| 1.21. 1 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2021 год" | 01.01.2022 | 15.01.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2021 год |
| 1.21. 2 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчета о достижении значений показателей результативности, за 2021 год" | 01.01.2022 | 15.01.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров о достижении значений показателей результативности, за 2021 год |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.21. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 1 полугодие 2022 года" | 01.07.2022 | 15.07.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 1 полугодие 2022 года |
| 1.22 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.10.2022 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчетность по грантам "Агростартап" |
| 1.22. 1 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 2021 год" | 01.01.2022 | 10.01.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 2021 год: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России; отчеты сельскохозяйственных потребительских кооперативов о целевом расходовании части средств грантов "Агростартап", полученных на цели формирования неделимого фонда |
| 1.22. 2 | Мероприятие "Предоставление получателями грантов "Агростартап" отчетов о достижении целевых показателей" | 01.01.2022 | 01.03.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты получателей грантов "Агростартап" о достижении целевых показателей за 2021 год |
| 1.22. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 квартал 2022 года" | 01.04.2022 | 10.04.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 квартал 2022 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.22.4 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2022 года" | 01.07.2022 | 10.07.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 полугодие 2022 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.22.5 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 3 квартал 2022 года" | 01.10.2022 | 10.10.2022 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 3 квартал 2022 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.23 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2023 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.23. 1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.02.2023 | 01.03.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.23. 2 | Мероприятие "Организация и проведение не менее 2 семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.03.2023 | 01.12.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.24 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.04.2023 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.24. 1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.24. 2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.04.2023 | 10.04.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.25 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2023 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения на предоставление государственной поддержки |
| 1.25. 1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 10.04.2023 | 01.05.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.25. 2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году" | 01.04.2023 | 20.12.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |
| 1.25. 3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.04.2023 | 01.12.2023 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.26 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2023 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.26.1 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России" | 01.01.2023 | 15.01.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2022 год |
| 1.26.2 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчета о достижении значений показателей результативности" | 01.01.2023 | 15.01.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров о достижении значений показателей результативности за 2022 год |
| 1.26.3 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России" | 01.07.2023 | 15.07.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 1 полугодие 2023 года |
| 1.27 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.10.2023 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчетность по грантам "Агростартап" |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.27. 1 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 2022 год" | 01.01.2023 | 10.01.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 2022 год: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.27. 2 | Мероприятие "Предоставление получателями грантов "Агростартап" отчетов о достижении целевых показателей" | 01.01.2023 | 01.03.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты получателей грантов "Агростартап" о достижении целевых показателей за 2022 год |
| 1.27. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 квартал 2023 года" | 01.04.2023 | 10.04.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 квартал 2023 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.27. 4 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2023 года" | 01.07.2023 | 10.07.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 полугодие 2023 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.27. 5 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 3 квартал 2023 года" | 01.10.2023 | 10.10.2023 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 3 квартал 2023 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.28 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.12.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.28.1 | Мероприятие "Разработка и утверждение графика проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.02.2024 | 01.03.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Прочий тип документа График проведения семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.28. 2 | Мероприятие "Организация и проведение не менее 2 семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы" | 01.03.2024 | 01.12.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы семинаров по вопросам получения государственной поддержки на развитие сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, а также вопросам реализации сельскохозяйственной продукции и пищевых продуктов, произведенных в фермерских хозяйствах и сельскохозяйственных потребительских кооперативах, в том числе на электронных торговых площадках, через государственный и муниципальный заказы |
| 1.29 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 10.04.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |
| 1.29. 1 | Мероприятие "Проведение конкурсных мероприятий по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап"" | 01.02.2024 | 01.04.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Протокол Протоколы конкурсной комиссии по отбору заявителей на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.29. 2 | Мероприятие "Издание приказа об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов" | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Приказ Приказ министерства сельского хозяйства и торговли Красноярского края об утверждении реестра получателей грантов «Агростартап» и размеров предоставляемых грантов |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|--|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.30 | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" | - | 20.12.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Соглашение Соглашения на предоставление государственной поддержки |
| 1.30.1 | Мероприятие "Заключение соглашений с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов "Агростартап"" | 10.04.2024 | 01.05.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения на предоставление грантов "Агростартап" |
| 1.30.2 | Мероприятие "Заключение соглашений с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году" | 01.04.2024 | 20.12.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с сельскохозяйственными потребительскими кооперативами на предоставление субсидий на возмещение части затрат, понесенных в текущем финансовом году |
| 1.30.3 | Мероприятие "Заключение соглашений с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности" | 01.04.2024 | 01.12.2024 | Замятина М. Г., Начальник отдела | Соглашение Соглашения с центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на софинансирование затрат, связанных с осуществлением текущей деятельности |
| 1.31 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 08.10.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|--------|---|------------------|------------|---|--|
| | | начало | окончание | | |
| 1.31.1 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России" | 01.01.2024 | 15.01.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 2023 год |
| 1.31.2 | Мероприятие "Предоставление центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров отчета о достижении значений показателей результативности" | 01.01.2024 | 15.01.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчет центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров о достижении значений показателей результативности за 2023 год |
| 1.31.3 | Мероприятие "Предоставление отчетов центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России" | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по формам, предусмотренным Минсельхозом России, за 1 полугодие 2024 года |
| 1.32 | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу " | - | 10.10.2024 | Дивногорцева О. И., Заместитель министра | Отчет Отчетность по грантам "Агростартап" |
| 1.32.1 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 2023 год" | 01.01.2024 | 10.01.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 2023 год: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|------------|--|------------------|------------|--|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1.32. 2 | Мероприятие "Предоставление получателями грантов "Агростартап" отчетов о достижении целевых показателей" | 01.01.2024 | 01.03.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет Отчеты получателей грантов "Агростартап" о достижении целевых показателей за 2023 год |
| 1.32. 3 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 квартал 2024 года" | 01.04.2024 | 10.04.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 квартал 2024 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |
| 1.32. 4 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 1 полугодие 2024 года" | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 1 полугодие 2024 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант, и по формам, предусмотренным Минсельхозом России |
| 1.32. 5 | Мероприятие "Предоставление отчетности по грантам "Агростартап" за 3 квартал 2024 года" | 01.10.2024 | 10.10.2024 | Богдашина С. М., Главный специалист | Отчет за 3 квартал 2024 года: отчеты получателей грантов "Агростартап" об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является грант |

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Поддержка МФХ в АПК

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

| |
|--|
| |
|--|

3. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|--------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Дивногорцева О. И. | Заместитель министра | Шорохов Л. Н. | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Замятина М. Г. | Начальник отдела | Дивногорцева О. И. | 15 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Участник | Кагилева А. И. | Консультант | Замятина М. Г. | 15 |
| Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" в Красноярском крае | | | | | |
| 4 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Дивногорцева О. И. | Заместитель министра | Шорохов Л. Н. | 10 |
| 5 | Участник регионального проекта | Белецкая Л. И. | Заместитель министра | Шорохов Л. Н. | 5 |
| 6 | Участник регионального проекта | Богдашина С. М. | Главный специалист | Замятина М. Г. | 15 |
| 7 | Участник регионального проекта | Кагилева А. И. | Консультант | Замятина М. Г. | 15 |