

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Цифровые технологии (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровые технологии			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровые технологии (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2020	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Лапшин Ю.А.	Первый заместитель Губернатора Красноярского края - председатель Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Распопин Н.А.	Министр цифрового развития Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Хорунов Д.С.	Заместитель министра - начальник отдела		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа		
		Подпрограмма		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Создание "сквозных" цифровых технологий преимущественно на основе отечественных разработок (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент	100,0000	31.12.2019	0,0000	125,0000	150,0000	0,0000	0,0000	0,0000

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	Доведена информация о мерах финансовой поддержки проектов по направлениям "сквозных" цифровых технологий	Условная единица	-	1	1	-	-	-	Проведены презентации о мерах государственной поддержки и порядка отбора компаний по направлениям "сквозных" цифровых технологий	Проведение информационно-коммуникационной кампании

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя					
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование	
1	Основной показатель: Увеличение затрат на развитие "сквозных" цифровых технологий.	Процент						

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
Цифровые технологии (Красноярский  
край)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Доведена информация о мерах финансовой поддержки проектов по направлениям "сквозных" цифровых технологий"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Проведены презентации о мерах государственной поддержки и порядка отбора компаний по направлениям "сквозных" цифровых технологий
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	29.01.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.1.1	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки"	01.01.2020	29.01.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.01.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий
1.2.1	Мероприятие "Организация презентации о мерах государственной поддержки и порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий"	01.01.2020	31.01.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.3.1	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в I квартале 2020 года"	01.01.2020	31.03.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.3.2	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки во II квартале 2020 года"	01.04.2020	30.06.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.3.3	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в III квартале 2020 года"	01.07.2020	30.09.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.3.4	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в IV квартале 2020 года "	01.10.2020	31.12.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Организация презентации о мерах государственной поддержки и порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий в 2020 году"	01.01.2020	31.12.2020	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий
1.5	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.5.1	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в I квартале 2021 года"	01.01.2021	31.03.2021	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.5.2	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки во II квартале 2021 года"	01.04.2021	30.06.2021	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.5.3	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в III квартале 2021 года"	01.07.2021	30.09.2021	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.4	Мероприятие "Направление информационных писем о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки в IV квартале 2021 года"	01.10.2021	31.12.2021	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Исходящее письмо Информационное письмо о проведении конкурсных отборов на предоставление грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий и мерам государственной поддержки
1.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Распопин Н. А., Министр цифрового развития Красноярского края	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий
1.6.1	Мероприятие "Организация презентации о мерах государственной поддержки и порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий в 2021 году"	01.01.2021	31.12.2021	Хорунов Д. С., Заместитель министра - начальник отдела	Презентация Проведена презентация о порядке отбора компаний для предоставления грантов по направлениям "сквозных" цифровых технологий

(не подлежат утверждению)

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ**  
**регионального проекта**

**Цифровые технологии (Красноярский край)**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
2	Администратор регионального проекта	Хорунов Д. С.	Заместитель министра - начальник отдела	Распопин Н. А.	100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3	Руководитель проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
---	----------------------	----------------	---	--------------	----

Доведена информация о мерах финансовой поддержки проектов по направлениям "сквозных" цифровых технологий

4	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Распопин Н. А.	Министр цифрового развития Красноярского края	Лапшин Ю. А.	25
---	--	----------------	---	--------------	----

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

5	Участник регионального проекта	Хорунов Д. С.	Заместитель министра - начальник отдела	Распопин Н. А.	100
---	--------------------------------	---------------	--	----------------	-----