

П А С П О Р Т
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства			
Краткое наименование регионального проекта	Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Димитров К.Н.	Министр транспорта Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Васильев Ю.В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие транспортной системы"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Дорожная сеть"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение: - применения новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети, использование контрактов контрактов жизненного цикла, наилучших технологий и материалов; - доведения норматива зачисления налоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации от акцизов на горюче-смазочные материалы до 100 процентов;- внедрения общедоступной информационной системы контроля за формированием и использованием средств дорожных фондов всех уровней (в 2019 году);- создания механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения;- внедрения новых технических требований и стандартов обустройства автомобильных дорог, в том числе на основе цифровых технологий, направленных на устранение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий;- внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения. (Красноярский край)

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процент	0,0000	31.12.2017	10,0000	20,0000	40,0000	53,0000	66,0000	80,0000

3

2	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процент	0,0000	31.12.2017	10,0000	20,0000	35,0000	50,0000	60,0000	70,0000
---	---	---------	--------	------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения										
1	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	Штука	1	2	2	3	3	4	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае	Приобретение товаров, работ, услуг
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения										
1	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	Процент	219	278	278	278	278	278	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным	Условная единица	-	1	1	1	1	1	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной

	движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)								управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем)	
3	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) в Красноярском крае	Штука	1	2	2	3	3	4	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае	Приобретение товаров, работ, услуг
4	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от	Процент	219	278	278	278	278	278	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в	Приобретение товаров, работ, услуг

внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------------------------	------	------	------	------	------	------	------

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процент					

2	Основной показатель: Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Процент					
---	--	---------	--	--	--	--	--

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства (Красноярский

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) в Красноярском крае"	-	31.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае
1.1	Контрольная точка "Заключен контракт на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году"	-	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ
1.1.1	Мероприятие "Заключение контракта на размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году"	01.01.2019	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2	Контрольная точка "Заключен государственный контракт на размещение автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2022 году"	-	30.09.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт
1.2.1	Мероприятие "Заключение государственного контракта на размещение автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2022 году"	01.01.2020	30.09.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт
1.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за 2020 год"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
1.3.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за 2020 год"	01.10.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за II квартал 2020 года"	01.05.2020	15.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Фотоотчет и акты приемки выполненных работ за II квартал 2020 года
1.3.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за III квартал 2020 года"	01.07.2020	15.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Фотоотчет и акты приемки выполненных работ за III квартал 2020 года
1.4	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2020 году"	-	25.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2020 году
1.4.1	Мероприятие "Ввод в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2020 году"	01.12.2020	25.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за 2021 год"	-	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год
1.5.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за 2021 год"	01.10.2021	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год
1.5.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за I квартал 2021 года"	01.01.2021	15.04.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Фотоотчет и акты приемки выполненных работ за I квартал 2021 года
1.5.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за II квартал 2021 года"	01.04.2021	15.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Фотоотчет и акты приемки выполненных работ за II квартал 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга строительно-монтажных работ по устройству поста динамического контроля массы и габаритов транспортных средств за III квартал 2021 года"	01.07.2021	15.10.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Фотоотчет и акты приемки выполненных работ за III квартал 2021 года
1.6	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2022 году"	-	31.01.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2022 году
1.6.1	Мероприятие "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2022 году (накопленным итогом)"	01.01.2022	31.01.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2022 году
1.7	Контрольная точка "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.1	Мероприятие "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год (накопленным итогом)"	01.01.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год
1.8	Контрольная точка "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год
1.8.1	Мероприятие "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год (накопленным итогом)"	01.01.2023	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год
1.9.1	Мероприятие "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год (накопленным итогом)"	01.01.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год
1.10	Контрольная точка "Введен в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2024 году"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2024 году
1.10.1	Мероприятие "Введение в эксплуатацию автоматический пункт весогабаритного контроля транспортных средств в Красноярском крае в 2024 году"	01.01.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт ввода в эксплуатацию автоматического пункта весогабаритного контроля транспортных средств в 2024 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)"	-	31.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Подготовлен статус-отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае
2.1	Контрольная точка "Сформирован отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
2.1.1	Мероприятие "Формирование отчета о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год (накопленным итогом)"	01.01.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Сформирован отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2021	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год
2.2.1	Мероприятие "Формирование отчета о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год (накопленным итогом)"	01.01.2021	31.12.2021	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год
2.3	Контрольная точка "Сформирован отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.1	Мероприятие "Формирование отчета о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год (накопленным итогом)"	01.01.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год
2.4	Контрольная точка "Сформирован отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2023	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год
2.4.1	Мероприятие "Формирование отчета о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год (накопленным итогом)"	01.01.2023	31.12.2023	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на территории края за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год (накопленным итогом)"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на территории края за 2024 год
2.5.1	Мероприятие "Формирование отчета о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год (накопленным итогом)"	01.01.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о размещении автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год
3	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года в Красноярском крае"	-	31.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1	Контрольная точка "Заключен контракт на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае до 278% к 2024 году от базового количества 2017 года"	-	01.07.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ до 2024 года
3.1.1	Мероприятие "Заключение контракта на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае до 278% к 2024 году от базового количества 2017 года"	01.01.2019	01.07.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ до 2024 года
3.2	Контрольная точка "Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае до 219% от базового количества 2017 года "	-	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в 2019 году
3.2.1	Мероприятие "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае до 219% от базового количества 2017 года "	01.01.2019	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Заключен контракт на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае сроком действия до 2025 года"	-	30.06.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения сроком действия до 2025 года
3.3.1	Мероприятие "Заключение контракта на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае сроком действия до 2025 года"	01.01.2020	30.06.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Государственный контракт на установку и обслуживание стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения сроком действия до 2025 года
3.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
3.4.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за III квартал 2020 года"	01.07.2020	15.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за III квартал 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год"	01.10.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
3.5	Контрольная точка "Установлены стационарные камеры фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году"	-	01.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт приема-передачи
3.5.1	Мероприятие "Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае (I этап)"	30.06.2020	01.08.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт приема-передачи оборудования в аренду
3.5.2	Мероприятие "Установка стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае (II этап)"	01.08.2020	01.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт приема-передачи оборудования в аренду

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6	Контрольная точка "Проведено тестирование стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году"	-	01.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол тестирования специального технического средства автоматической фиксации нарушений ПДД, установленного на рубеже контроля
3.6.1	Мероприятие "Проведение тестирования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году (I этап)"	30.06.2020	01.08.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол тестирования специального технического средства автоматической фиксации нарушений ПДД, установленного на рубеже контроля
3.6.2	Мероприятие "Проведение тестирования стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2020 году (II этап)"	01.08.2020	01.10.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Протокол тестирования специального технического средства автоматической фиксации нарушений ПДД, установленного на рубеже контроля
3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год"	-	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за I квартал 2021 года"	01.01.2021	15.04.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за I квартал 2021 года
3.7.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за II квартал 2021 года"	01.04.2021	15.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за II квартал 2021 года
3.7.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за III квартал 2021 года"	01.07.2021	15.10.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за III квартал 2021 года
3.7.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год"	01.10.2021	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год
3.8.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за I квартал 2022 года"	01.01.2022	15.04.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за I квартал 2022 года
3.8.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за II квартал 2022 года"	01.04.2022	15.07.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за II квартал 2022 года
3.8.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за III квартал 2022 года"	01.07.2022	15.10.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за III квартал 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год"	01.10.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год
3.9	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год"	-	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год
3.9.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за I квартал 2023 года"	01.01.2023	15.04.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за I квартал 2023 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за II квартал 2023 года"	01.04.2023	15.07.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за II квартал 2023 года
3.9.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за III квартал 2023 года"	01.07.2023	15.10.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за III квартал 2023 года
3.9.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год"	01.10.2023	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год
3.10.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за I квартал 2024 года"	01.01.2024	15.04.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за I квартал 2024 года
3.10.2	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за II квартал 2024 года"	01.04.2024	15.07.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за II квартал 2024 года
3.10.3	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за III квартал 2024 года"	01.07.2024	15.10.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Акт оказанных услуг по аренде оборудования за III квартал 2024 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10.4	Мероприятие "Обеспечение мониторинга установки стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском за 2024 год"	01.10.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском за 2024 год
4	Результат "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года"	-	31.12.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Подготовлен статус-отчет об установке стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае
4.1	Контрольная точка "Увеличено количество стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 219% от базового количества 2017 года "	-	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае в 2019 году
4.1.1	Мероприятие "Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения до 219% от базового количества 2017 года "	01.01.2019	31.12.2019	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в 2019 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год"	-	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
4.2.1	Мероприятие "Формирование отчета о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год"	01.01.2020	31.12.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2020 год
4.3	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год"	-	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Формирование отчета о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год"	01.01.2021	31.12.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2021 год
4.4	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год"	-	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год
4.4.1	Мероприятие "Формирование отчета о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год"	01.01.2022	31.12.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год"	-	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год
4.5.1	Мероприятие "Формирование отчета о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год"	01.01.2023	31.12.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2023 год
4.6	Контрольная точка "Сформирован отчет о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год"	-	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Формирование отчета о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год"	01.01.2024	31.12.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о количестве стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения в Красноярском крае за 2024 год
5	Результат "Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)"	-	01.11.2024	Васильев Ю. В., Заместитель министра транспорта Красноярского края	Подготовлен статус-отчет о внедрении интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек, обеспечивающих управление пропускной способностью и загрузкой улично-дорожной сети городов, безопасность дорожного движения и повышение качества транспортного обслуживания в соответствии с целевыми индикаторами эффективности, определенными обоснованиями локальных проектов интеллектуальных транспортных систем

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "В Росавтодор направлена заявка на предоставление иного межбюджетного трансферта"	-	15.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Заявка Правительства Красноярского края на предоставление иного межбюджетного трансферта
5.1.1	Мероприятие "Направление в Росавтодор заявки на предоставление иного межбюджетного трансферта"	01.05.2020	15.05.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Заявка Правительства Красноярского края на предоставление иного межбюджетного трансферта
5.2	Контрольная точка "Заклучен контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	-	31.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
5.2.1	Мероприятие "Заключение контракта на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	01.07.2020	31.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Муниципальный контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Выполнены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	-	01.11.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2020 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.3.1	Мероприятие "Выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	01.01.2020	01.11.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2020 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.4	Контрольная точка "Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Красноярского края"	-	31.03.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Красноярского края
5.4.1	Мероприятие "Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Красноярского края"	01.01.2020	31.03.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в 2020 году"	-	01.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в 2020 году
5.5.1	Мероприятие "Заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в 2020 году"	01.01.2020	01.07.2020	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из краевого бюджета бюджету муниципального образования в 2020 году
5.6	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	-	31.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
5.6.1	Мероприятие "Заключение контракта на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	01.07.2021	31.07.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Выполнены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	-	01.11.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2021 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.7.1	Мероприятие "Выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	01.01.2021	01.11.2021	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2021 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.8	Контрольная точка "Заключен контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	-	31.07.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях
5.8.1	Мероприятие "Заключение контракта на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях"	01.07.2022	31.07.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Прочий тип документа Контракт на выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.9	Контрольная точка "Выполнены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	-	01.11.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2022 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.9.1	Мероприятие "Выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	01.01.2022	01.11.2022	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2022 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.10	Контрольная точка "Выполнены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	-	01.11.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2023 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.10. 1	Мероприятие "Выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	01.01.2023	01.11.2023	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2023 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.11	Контрольная точка "Выполнены работы по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	-	01.11.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2024 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек
5.11. 1	Мероприятие "Выполнение работ по внедрению интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек "	01.01.2024	01.11.2024	Черных А. В., Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Отчет министерства транспорта Красноярского края о внедрении в 2024 году интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Димитров К. Н.	Министр транспорта Красноярского края	Лапшин Ю. А.	50
2	Администратор регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) в Красноярском крае					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
4	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
6	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года в Красноярском крае

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
8	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
10	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Васильев Ю. В.	Заместитель министра транспорта Красноярского края	Димитров К. Н.	33
12	Участник регионального проекта	Черных А. В.	Консультант отдела дорожного хозяйства министерства транспорта Красноярского края	Васильев Ю. В.	50