

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом заседания совета по  
 реализации региональных  
 проектов и ведомственных  
 региональных проектов в Кузбассе  
 (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию			
Краткое наименование регионального проекта	Финансовая поддержка МСП	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка		
Администратор регионального проекта	Шалева Н.В.	Заместитель начальника департамента – начальник управления предпринимательства департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Повышение уровня доступности финансовых форм поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Упрощение доступа субъектов МСП к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных предпринимателей

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица	272,0000	01.04.2018	463,0000	563,0000	591,0000	705,0000	789,0000	803,0000



2	Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах	-	1	-	-	-	-	-	Субъекты МСП проинформированы о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах	Проведение информационно-коммуникационной кампании
3	Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями	-	-	-	-	-	-	1	Внесены изменения в требования к деятельности Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями в части микрофинансовой деятельности	Утверждение документа
4	Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов	-	-	-	-	-	-	1	Разработаны условия предоставления микрозаймов в зависимости от целевой категории получателя	Утверждение документа

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	406 973,71	106 761,90	20 577,70	167 502,40	123 780,50	19 558,70	845 154,91
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	406 973,71	106 761,90	20 577,70	167 502,40	123 780,50	19 558,70	845 154,91
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	2 730,90	715,30	137,90	1 122,30	830,60	131,20	5 668,20
2	Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	12 120,93	0,00	0,00	0,00	20 856,20	6 711,80	39 688,93
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	12 120,93	0,00	0,00	0,00	20 856,20	6 711,80	39 688,93
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	81,50	0,00	0,00	0,00	140,20	45,10	266,80

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:	421 907,04	107 477,20	20 715,60	168 624,70	145 607,50	26 446,80	890 778,84	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:	419 094,64	106 761,90	20 577,70	167 502,40	144 636,70	26 270,50	884 843,84	
бюджет субъекта	419 094,64	106 761,90	20 577,70	167 502,40	144 636,70	26 270,50	884 843,84	
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	2 812,40	715,30	137,90	1 122,30	970,80	176,30	5 935,00	

## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП	Единица					

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области на пополнение фонда микрофинансирования в целях предоставления льготных микрозаймов субъектам МСП до 5 млн. рублей до 10% годовых
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
1.1.1	Мероприятие "Направлена заявка в Минэкономразвития России"	01.01.2019	15.02.2019	Трихина В.В.,	Заявка Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.2.1	Мероприятие "Принята заявка Микрокредитной компании «Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области»"	01.04.2019	01.06.2019	Трихина В.В.	Заявка Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области о предоставлении субсидии



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2019	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.5.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам МСП Кемеровской области Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области "	01.07.2019	20.12.2019	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Отчет о количестве микрозаймов, предоставленных в отчетном году
1.6	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2020	Трихина В. В.	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2020	Трихина В. В. Трефилова И.В.	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
1.10.1	Мероприятие "Направлена заявка в Минэкономразвития России"	01.01.2021	20.12.2021	Трихина В.В.	Заявка Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.11	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Платежное поручение о предоставлении субсидии
1.12. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.13. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2021	Трихина В. В.,	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.14. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
1.15. 1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Платежное поручение о предоставлении субсидии
1.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.18	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.19	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2022	Трихина В. В.,	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.20	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставлении субсидии

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.22	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Платежное поручение о предоставлении субсидии
1.22.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.23	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.23.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.24	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2023	Трихина В. В.,	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.25	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Постановление Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
1.25.1	Мероприятие "Направлена заявка в Минэкономразвития России"	01.01.2019	15.02.2019	Трихина В.В.,	Заявка Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.26	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
1.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.27	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Платежное поручение о предоставлении субсидии
1.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.28	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
1.28.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.29	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах "	-	30.09.2019	Трихина В. В.,	Субъекты МСП проинформированы о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2019	Трихина В. В.,	Исходящее письмо в организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП
2.1.1	Мероприятие "Информирование субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах "	01.01.2019	30.09.2019	Трихина В. В.,	Исходящее письмо в Минэкономразвития России
3	Результат "Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями "	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Внесены изменения в требования к деятельности Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями в части микрофинансовой деятельности
3.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
3.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Правила предоставления микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства
3.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Протокол заседания Правления Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
3.3.1	Мероприятие "Внесение изменений в требования к деятельности Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями "	30.12.2019	20.12.2024	Трихина В. В.,	Постановление об утверждении требований к Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
4	Результат "Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств) "	-	20.12.2024	Трихина В. В.,	Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о порядке предоставления субсидии
4.1.1	Мероприятие "Направлена заявка в Минэкономразвития России "	01.01.2019	15.02.2020	Трихина В.В.	Заявка в Минэкономразвития России



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Распоряжение Правительства Кемеровской области-Кузбасса о предоставлении субсидии
4.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Платежное поручение о предоставлении субсидии
4.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
4.4	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	20.12.2019	Трихина В. В.,	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
4.4.1	Мероприятие "Заключено соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области о предоставлении субсидии "	01.06.2019	30.06.2019	Трихина В.В. Трефилова И.В.	Соглашение с Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	20.12.2019	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области по выданным поручительствам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.1	Мероприятие "Оказание финансовой поддержки субъектам МСП Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в виде поручительств "	01.07.2019	20.12.2019	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Отчет Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области по выданным поручительствам
5	Результат "Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов "	-	20.12.2024	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Разработаны условия предоставления микрозаймов в зависимости от целевой категории получателя
5.1	Контрольная точка "Документ разработан"	-	20.12.2024	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Правила предоставления микрозаймов для субъектов МСП
5.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.2	Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями"	-	20.12.2024	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Правила предоставления микрозаймов для субъектов МСП согласованы с заинтересованными органами и организациями
5.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.3	Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)"	-	20.12.2024	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Протокол заседания Правления Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области

5.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
5.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	20.12.2024	Трихина В. В., Трефилова И.В.	Правила предоставления микрозаймов размещены на официальном сайте Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области
5.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

## 2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
1.Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций	845 154,91	60,00	60,00
2.Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов	0,00	20,00	20,00

3.Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями	0,00	10,00	10,00
---	------	-------	-------

Наименование результата регионального проекта	Объем бюджетных ассигнований	"Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП", Влияние на достижение (процентов)	Сводный рейтинг (баллов)
4.Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах	0,00	5,00	5,00
5.Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)	39 688,93	5,00	5,00
6.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального проекта	884 843,84	100,00	100,00

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте
1	Руководитель регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
2	Администратор регионального проекта	Шалева Н. В.	Заместитель начальника департамента- начальник управления предпринимательства Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса		5
Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития государственных микрофинансовых организаций					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
4	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5

5	Участник регионального проекта	Трефилова И.В.	Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства	-	50
Разработана система информирования субъектов МСП о возможностях привлечения финансирования посредством инструментов фондового рынка на официальных региональных информационных ресурсах					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5
Оптимизирована деятельность региональной микрофинансовой организации, действующей на базе Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области в соответствии с федеральными требованиями					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Венгер К. Г.	5



Предоставлена субсидия Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области для создания и (или) развития фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)					
8	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и	Венгер К. Г.	5
9	Участник регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию	Венгер К. Г.	5
Микрокредитной компанией Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области обеспечен доступ субъектов МСП к заемным средствам и увеличен объем выдаваемых микрозаймов					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Трихина В. В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и	Венгер К. Г.	5
11	Участник регионального проекта	Трефилова И.В.	Генеральный директор Микрокредитной компании Государственный фонд поддержки предпринимательства Кемеровской области	-	50