

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области
по стратегическому развитию
и приоритетным проектам
(протокол заседания № СЖ-Пр-836
от «27» апреля 2020 г.)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Формирование комфортной городской среды (Томская область)

1. Основные положения

| | | | | |
|---|---|--|---|------------|
| Наименование федерального проекта | Формирование комфортной городской среды | | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Формирование комфортной городской среды | Срок реализации проекта | 01.01.2019 | 31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Паршуто Е.В. | заместитель Губернатора Томской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Ассонов Д.Ю. | начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | | |
| Администратор регионального проекта | Шумкина Е.В. | заместитель начальника департамента по особым проектам | | |
| Связь с государственными программами Российской Федерации | 1 | Государственная программа | Государственная программа "Жилье и городская среда Томской области" | |
| | | Подпрограмма | Проектная часть | |

2.

| , () 30 , | | | | | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| / | () | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2018 , % | | 0,0000 | 01.01.2019 | 2,0000 | 5,0000 | 10,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 30,0000 |
| 2 | , () (), 2019 . | | 30,0000 | 03.01.2019 | 64,0000 | 118,0000 | 200,0000 | 300,0000 | 300,0000 | 300,0000 |
| 3 | . * , | | 1,0000 | 31.12.2020 | 0,0000 | 1,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| 4 | (- 50%), % | | 17,0000 | 01.11.2019 | 17,0000 | 33,0000 | 33,0000 | 50,0000 | 50,0000 | 67,0000 |
| 5 | | | 1,0000 | 01.11.2019 | 1,0000 | 2,0000 | 2,0000 | 3,0000 | 3,0000 | 4,0000 |
| 6 | | | 157,0000 | 01.11.2019 | 161,0000 | 165,0000 | 173,0000 | 181,0000 | 189,0000 | 205,0000 |

| | | | | 31.12.2024 () | | | | | | |
|---|---|-----|--------|----------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| / | | () | | | | | | | | |
| | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 7 | , 14 , , ,% | | 5,0000 | 01.01.2018 | 9,0000 | 12,0000 | 15,0000 | 20,0000 | 25,0000 | 30,0000 |

3.

| / | , | () | , | | | | | | | |
|--------|----------|-----|------|------|------|------|------|------|---------|--|
| | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | |
| (): , | | | | | | | | | | |
| 1 | () , | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | () , | |
| 2 | , 2020 , | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | " " , - | |

| | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|
| | | | | | | | | | | |
| 3 | , | | 1 | - | - | - | - | - | , | |
| 4 | " " | | - | - | - | - | - | 1 | - ;- ;- . | () |
| 5 | , (, .) , | | 64 | 118 | 200 | 300 | 300 | 300 | () | , |

3.

| | | | | | |
|---|--|---|--|---|-----|
| / | | , | | | () |
| 1 | | . | | . | 20 |
| 2 | | . | | . | 30 |
| . | | | | | |
| 3 | | . | | . | 20 |
| 4 | | . | | . | 30 |
| 5 | | . | | . | 20 |
| , | | | | | |
| 6 | | . | | . | 30 |
| 7 | | . | | . | 20 |

| | | | | | |
|----------------|--|----|--|----|----|
| , 2020 , , | | | | | |
| 8 | | .. | | .. | 30 |
| 9 | | .. | | .. | 20 |
| () , | | | | | |
| 10 | | .. | | .. | 30 |
| 11 | | .. | | .. | 20 |
| , () (, , .) | | | | | |
| 12 | | .. | | .. | 30 |
| 13 | | .. | | .. | 5 |
| 14 | | .. | | .. | 5 |
| 15 | | .. | | .. | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|----|
| 16 | | ... | | ... | 5 |
| 17 | | ... | | ... | 5 |
| 18 | | ... | | ... | 5 |
| 19 | | ... | () | ... | 5 |
| 20 | | ... | | ... | 5 |
| 21 | | ... | | | 5 |
| 22 | | ... | | ... | 20 |
| 23 | | ... | | ... | 5 |
| 24 | | ... | | ... | 5 |
| 25 | | ... | | ... | 0 |
| 26 | | ... | | | 5 |
| 27 | | ... | | ... | 5 |
| 28 | | ... | | ... | 5 |

| | | | | | |
|-------|--|-----|---|-----|---|
| 29 | | ... | | ... | 5 |
| 30 | | ... | | ... | 5 |
| 31 | | ... | | ... | 5 |
| 32 | | ... | | ... | 5 |
| 33 | | ... | | ... | 5 |
| 34 | | ... | . | ... | 5 |
| , " " | | | | | |
| 35 | | ... | | ... | 5 |
| 36 | | ... | | ... | 5 |
| 37 | | ... | | ... | 5 |
| 38 | | ... | | ... | 5 |
| 39 | | ... | | ... | 0 |
| 40 | | ... | | ... | 0 |

| | | | | | |
|----|--|-------|---|-------|---|
| 41 | | . . . | | . . . | 5 |
| 42 | | . . . | | . . . | 5 |
| 43 | | . . . | | . . . | 5 |
| 44 | | . . . | | . . . | 5 |
| 45 | | . . . | | . . . | 5 |
| 46 | | . . . | | . . . | 5 |
| 47 | | . . . | | . . . | 5 |
| 48 | | . . . | | . . . | 5 |
| 49 | | . . . | | . . . | 5 |
| 50 | | . . . | | . . . | 5 |
| 51 | | . . . | | . . . | 5 |
| 52 | | . . . | | . . . | 5 |
| 53 | | . . . | . | . . . | 5 |
| 54 | | . . . | | . . . | 5 |

| | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|---|
| 55 | | ... | | ... | 5 |
| 56 | | ... | () | ... | 5 |
| 57 | | ... | | ... | 5 |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) | | | | | | Всего (млн. рублей) |
|---------|--|---|-------|------|------|------|------|---------------------|
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом. | | | | | | | |
| 1.1 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических | 13,03 | 34,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,59 |
| 1.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 13,03 | 26,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 13,03 | 31,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,13 |
| 1.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 13,03 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,90 |
| 1.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской | 0,00 | 30,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,87 |
| 1.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |
| 2 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 2.1 | Принят порядок проведения рейтингового голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (в соответствующем году) | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 3.1 | Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объекта в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В субъектах Российской Федерации сформированы механизмы повышения качества городской среды: – актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| 4.1 | По итогам общественных обсуждений в Томской области актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | Федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету) (Томская область) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды. | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|------|------|---------|
| 6.1.2 | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3 | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.1 | бюджет субъекта Российской Федерации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.2 | межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.3.3 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1.4 | внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: | | 441,40 | 475,91 | 441,34 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 1818,8 |
| федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету) (Томская область) | | 424,25 | 412,27 | 385,30 | 401,71 | 0,00 | 0,00 | 1623,53 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.: | | 441, | 472,44 | 441,34 | 460,15 | 0,00 | 0,00 | 1815,33 |
| бюджет субъекта Российской Федерации | | 436,97 | 428,08 | 397,21 | 414,13 | 0,00 | 0,00 | 1676,39 |
| межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований | | 0,00 | 428,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,08 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации) | | 4,43 | 472,44 | 44,13 | 46,01 | 0,00 | 0,00 | 567,01 |
| внебюджетные источники | | 0,00 | 3,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,45 |

5.

| / | , | () | , | | | | |
|---|----------------------------|-----|---|---|------------|------|----------------|
| 1 | : (- 50%), % | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |
| 2 | : , 14 , , , % | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |
| 3 | : | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|--|--|---|------------|------|----------------|
| 4 | : 2018 ,% | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |
| 5 | : , () (), 2019 . | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |
| 6 | : , * | | | - | 26.04.2019 | 241/ | 18 2019 . 228/ |
| 7 | : | | | | 23.03.2019 | 510- | |

6.

30 - , 2018 2024 2018 ,

50% ; « » ,

14 , 30 - , (2018) .

14 ; () « » ,

« » , () , « » ,

50% ;

» - «

1 « »

2 « » , « » , « »

3 « » , »

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Формирование комфортной городской среды

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата |
|-------|--|------------------|------------|---|---|
| | | начало | окончание | | |
| 1 | Результат "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях." | - | 31.12.2020 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | <p>В 2020 году на территории муниципального образования "город Кедровый"- победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды будут:</p> <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и современных общественных пространств, формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; - создан механизм вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта и иное); - улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; - созданы новые возможности для развития предпринимательства, туризма, - сохранены и восстановлены исторические территории муниципалитетов; - повышен индекс качества городской среды конкретного муниципалитета; - увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов городского развития. |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|---|---------|
| 1.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 1.1.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 1.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 1.2.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения для оказания услуги" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 1.3 | Контрольная точка "Отобраны победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в | - | 01.03.2020 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Справка |
| 1.3.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|---|--|
| 1.4 | Контрольная точка "Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году" | - | 31.12.2020 | Ассонов Дмитрий Юрьевич, начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области | Отчет |
| 1.4.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 2 | Результат " Принят порядок проведения рейтингового голосования по отбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление Администрации Томской области об утверждении порядка проведения рейтингового голосования в городах по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды. |
| 2.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 10.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа исследование проведено |
| 2.1.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 10.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|--|
| 2.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 12.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление подготовлен проект документа |
| 2.2.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 12.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 2.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление лист согласований подписан, передан на подпись Губернатору |
| 2.3.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 2.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление Администрации Томской области "О внесении изменения в постановление Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а" Приказ Департамента архитектуры и строительства Томской области "Об утверждении Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке" |
| 2.4.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|--|
| 2.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Приказ https://gorsreda.tomsk.gov.ru/dokumenty-po-proektu |
| 2.5.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 3 | Результат "Проведены общественные обсуждения и определены территории в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объекта в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской | - | 01.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Перечень территорий в муниципальных образованиях и мероприятия по благоустройству таких территорий для включения в государственную (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования |
| 3.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.1.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|--|
| 3.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 28.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.2.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 15.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол №3 от 12.03.2019 Заседания межведомственной комиссии в Томской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году https://gorsreda.tomsk.gov.ru/dokumenty-po-proektu и Презентация в том числе об итогах рейтингового голосования на территории Томской области в 2019 году https://gorsreda.tomsk.gov.ru/afisha/front/view/id/13055 |
| 3.3.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.4.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|----------|
| 3.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.5.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 15.02.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.6.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.7.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 01.02.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 01.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------|
| 3.8.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 15.02.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.9.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения) | - | 15.02.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.10.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.11.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------|
| 3.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.12.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.13 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения) | - | 15.02.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.13.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.14 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.14.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 01.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.15 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------|
| 3.15.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.16 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.16.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 15.02.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 3.17 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 01.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.17.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 01.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 3.18 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 01.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |
| 3.18.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Протокол |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|---|
| 4 | Результат "По итогам общественных обсуждений в Томской области актуализированы государственная и муниципальные программы формирования современной городской среды, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных и соответствующих федеральных проектов" | - | 31.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление Администрации Томской области о внесении изменений в постановление Администрации Томской области "Об утверждении государственной программы "Формирование современной городской среды Томской области", муниципальные правовые акты - участников регионального проекта о внесении изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды |
| 4.1 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 27.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.1.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.2 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 27.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа проект постановления подготовлен и направлен на согласование |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|---|
| 4.2.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 31.01.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.3 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа проект постановления согласован всеми заинтересованными сторонами |
| 4.3.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 28.02.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.4 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 28.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление Администрации Томской области "О внесении изменений в постановление Администрации Томской области от 31.08.2017 № 317а" |
| 4.4.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 28.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.5 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 28.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа Ссылка на официальный сайт |
| 4.5.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 28.03.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|----------------------|
| 4.6 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.6.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.7 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.7.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 27.02.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.8 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.8.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.9 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|----------------------|
| 4.9.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 28.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.10 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.10.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 28.03.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.11 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.11.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.12 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.12.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 27.02.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------------------|
| 4.13 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.13.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.14 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.14.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.15 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.15.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 31.03.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.16 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|----------------------|
| 4.16.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.17 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.17.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 27.02.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.18 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.18.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.19 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.19.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 28.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------------------|
| 4.20 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.20.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 28.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.21 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.21.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.22 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.22.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 27.02.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.23 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|----------------------|
| 4.23.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.24 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.24.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 28.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.25 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.25.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 28.03.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.26 | Контрольная точка "Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа " | - | 31.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 4.26.1 | Мероприятие "Исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа" | - | 27.02.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|----------------------|
| 4.27 | Контрольная точка "Документ разработан" | - | 10.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.27.1 | Мероприятие "Разработка документа" | - | 27.02.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.28 | Контрольная точка "Документ согласован с заинтересованными органами и организациями" | - | 31.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.28.1 | Мероприятие "Согласование документа с заинтересованными органами и организациями" | - | 27.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 4.29 | Контрольная точка "Документ утвержден (подписан)" | - | 31.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.29.1 | Мероприятие "Утверждение документа" | - | 28.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Постановление |
| 4.30 | Контрольная точка "Документ опубликован" | - | 31.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|--|
| 4.30.1 | Мероприятие "Опубликование документа" | - | 28.03.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Прочий тип документа |
| 5 | Результат "В Томской области реализованы мероприятия по благоустройству, общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет о реализации государственной (муниципальных) программ формирования современной городской среды |
| 5.1 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.1.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.2 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|---------|
| 5.2.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.3 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.3.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2019 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.4 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.4.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.5 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.5.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|---------|
| 5.6 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.6.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2020 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.7 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.7.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.8 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.8.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.9 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|---------|
| 5.9.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2021 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.10 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.10.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.11 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.11.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.12 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|---------|
| 5.12.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.13 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды " | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.13.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 01.03.2022 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.14 | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)" | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.14.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работы)" | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.15 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.15.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |

| | | | | | |
|--------|---|---|------------|--|---------|
| 5.16 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.16.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2023 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.17 | Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ)" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.17.1 | Мероприятие "Формирование документов, необходимых для оказания услуги (выполнения работ)" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.18 | Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.18.1 | Мероприятие "Подготовка материально-технического (кадрового) обеспечения" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Справка |
| 5.19 | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |

| | | | | | |
|--------|--|---|------------|--|---|
| 5.19.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.20 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации созданы условия для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий федерального проекта" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 5.20.1 | Мероприятие "Выполнение работ" | - | 31.12.2024 | Шумкина Екатерина Викторовна, заместитель начальника департамента по особым проектам | Отчет |
| 6 | Результат "Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства "Умный город"" | - | 31.12.2024 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | <ul style="list-style-type: none"> - улучшены условия жизни граждан на территории муниципалитета за счет внедрения современных технологий; - повышен уровень цифровизации городского хозяйства конкретных городов и эффективность использования ресурсов; - улучшено качество управления городским хозяйством. |
| 6.1 | Контрольная точка "Субъектами Российской Федерации утверждены паспорта региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» " | - | 01.03.2019 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |

| | | | | | |
|-------|---|---|------------|--|---------------|
| 6.1.1 | Мероприятие "Утверждение паспорта проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»" | - | 01.03.2019 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |
| 6.2 | Контрольная точка "Мероприятия по цифровизации городского хозяйства предусмотрены в региональной государственной программе по формированию комфортной городской среды или региональной государственной программе по цифровой экономике субъекта Российской Федерации" | - | 31.03.2019 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постановление |
| 6.2.1 | Мероприятие "Включение в региональную государственную программу по формированию комфортной городской среды мероприятий по цифровизации городского хозяйства" | - | 31.03.2019 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Постановление |
| 6.3 | Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион» " | - | 30.12.2024 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |

| | | | | | |
|-------|--|---|------------|--|-------|
| 6.3.1 | Мероприятие "Проведение мониторинга исполнения паспортов региональных проектов цифровизации городского хозяйства «Умный город/регион»" | - | 30.12.2024 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |
| 6.4 | Контрольная точка "В субъектах Российской Федерации внедрены цифровая платформа вовлечения граждан в решение вопросов городского развития, предусматривающая в том числе: - дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них; - дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы; - проведение рейтингового голосования по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе, по федеральному | - | 30.12.2020 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |

| | | | | | |
|-------|--|------------|------------|--|-------|
| | проекту «Формирование комфортной городской среды» | | | | |
| 6.4.1 | Мероприятие "Внедрение цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития" | 15.01.2020 | 30.12.2020 | Грель Яков Валерьевич, Начальник Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | Отчет |