

П А С П О Р Т

регионального проекта

Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ) (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровой контур здравоохранения (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Подкорытов А.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Немик Б.М.	министр здравоохранения Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Родиков М.В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие здравоохранения"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Развитие информатизации в здравоохранении"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих единый цифровой контур здравоохранения. (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году.	Тысяча человек	48,2800	31.10.2018	89,6600	177,6600	280,8300	393,5500	550,2200	683,6600
2	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации	Процент	0,0000	31.10.2018	23,0000	64,0000	87,0000	100,0000	100,0000	100,0000
3	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	0,0000	31.10.2018	5,0000	21,0000	37,0000	60,0000	90,0000	100,0000

4	Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Процент	47,0000	31.10.2018	70,0000	90,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
---	---	---------	---------	------------	---------	---------	----------	----------	----------	----------

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений										
1	В Красноярском крае функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней	Единица	-	-	-	1	-	-	В 2022 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
2	Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных	Процент	-	-	80	-	-	-	В 2021 году в Красноярском крае обеспечено функционирование защищенной сети передачи	Приобретение товаров, работ, услуг

	структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)								данных, к которой будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)	
3	В Красноярском крае реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами	Единица	-	-	-	-	-	1	В результате реализации регионального проекта медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

	ЕГИСЗ							<p>Минздрава России. В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных медицинских организациях Красноярского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных медицинских организациях Красноярского края для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы: информационное</p>	
--	-------	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>взаимодействие с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Красноярского края; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. К 2022 году будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций края. Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. В результате мероприятий проводимых в целях создания и развития государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в Красноярском крае будет реализована и использоваться государственная</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>сфере здравоохранения, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных мощностей для функционирования государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов Красноярского края будет включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением;</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

								<p>Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных); Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в крае будет функционировать централизованная система (подсистема) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачам скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года в крае посредством централизованной системы (подсистемы) "Управления льготным лекарственным обеспечением" будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

									<p>препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году в крае будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): "Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных)", "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические</p>	
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									осмотры)"	
4	Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы	Процент	20	50	90	-	-	-	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам	
5	Организовано не менее 23,893 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края	Единица	17474	22859	23893	-	-	-	В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23,893 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края	Приобретение товаров, работ, услуг
6	В Красноярском крае реализовали систему электронных рецептов	Единица	-	-	-	-	1	-	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Красноярского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)

									отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Красноярском крае будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов	
7	Организационное и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации	Единица	-	-	-	-	-	1	КГБУЗ "Красноярский краевой медицинский центр" выполняет функции центра компетенций по внедрению информационных систем и технологий в здравоохранении Красноярского края, обеспечивает методическую поддержку и координацию реализации мероприятий регионального проекта. Специалисты центра являются ответственными исполнителями мероприятий проекта	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		523 315,26	1 112 188,30	511 746,60	105 570,00	0,00	0,00	2 252 820,16
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		523 315,26	1 112 188,30	511 746,60	105 570,00	0,00	0,00	2 252 820,16
бюджет субъекта		335 025,26	923 898,30	323 456,60	105 570,00	0,00	0,00	1 687 950,16
свод бюджетов Муниципальных образований		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		188 290,00	188 290,00	188 290,00	0,00	0,00	0,00	564 870,00
внебюджетные источники		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы

							<p>для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

							(функций), %")
2	Основной показатель: Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих

							информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %")
3	Основной показатель: Доля медицинских организаций	Процент	Приказ	МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ	29.03.2019	176	Об утверждении методик расчета показателей

	государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации			ИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ			федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %", "Методикой расчета основного показателя "Доля
--	---	--	--	-------------------------	--	--	---

							<p>медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %")</p>
4	<p>Основной показатель: Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных</p>	<p>Тысяча человек</p>	<p>Приказ</p>	<p>МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕ НИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p>	<p>29.03.2019</p>	<p>176</p>	<p>Об утверждении методик расчета показателей федерального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе</p>

	услуг и функций в отчетном году.						единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)", входящего в национальный проект "Здравоохранение" (вместе с "Методикой расчета основного показателя "Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году, млн. чел.", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %", "Методикой расчета основного показателя "Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения,
--	----------------------------------	--	--	--	--	--	--

							<p>обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов РФ, %", "Методикой расчета дополнительного показателя "Доля медицинских организаций, обеспечивших создание и предоставление электронных медицинских документов гражданам в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), %"</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

6. Дополнительная информация

В 2019 году не менее 89,66 тыс. граждан, а к концу 2024 года не менее 683,66 тыс. граждан используют услуги Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором доступны услуги и сервисы:

Обеспечено функционирование Личного кабинета пациента «Моё здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций, в котором гражданам доступны услуги и сервисы: запись на прием к врачу (вызов врача на дом, по решению субъекта Российской Федерации); прохождение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации; получение информации о прикреплении к медицинской организации; получение сведений о полисе ОМС и страховой медицинской организации; получение сведений об оказанных медицинских услугах и их стоимости; доступ к электронным медицинским документам; оценка удовлетворённости граждан качеством работы медицинских организаций.

К концу 2024 года не менее 90% территориально выделенных структурных подразделений медицинских организаций Красноярского края обеспечивают доступ для граждан к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на

Государственные медицинские организации, включая их структурные подразделения (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) Красноярского края, в том числе за счет предоставленной субсидии оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России: ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы; информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан

К 2023 году в Красноярском крае реализована и используется государственная информационная система в сфере здравоохранения Красноярского края, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

Обеспечена работоспособность вычислительных мощностей государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края.

Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения Красноярского края включают, в том числе централизованные подсистемы.

Сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись

К 2022 году 90% медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы (обмен документами для установления инвалидности без очного обращения граждан в учреждения МСЭ),

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровой контур здравоохранения
(Красноярский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Красноярском крае функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней"	-	31.12.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	В 2022 году все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края "Телемедицинские консультации", для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по сложным клиническим случаям. Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских консультаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "К централизованной подсистеме "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 40% медицинских организаций государственной системы здравоохранения второго и третьего уровней "	-	31.12.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О подключении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" Красноярского края
1.1.1	Мероприятие "Подключение к централизованной подсистеме "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края 40 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения второго и третьего уровней "	01.02.2019	31.12.2019	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет О подключении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"
1.2	Контрольная точка "Все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации""	-	01.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет О подключении медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения второго и третьего уровней к централизованная подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации""	01.01.2022	01.12.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет О мероприятиях по подключению медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"
1.3	Контрольная точка "Централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации" введена в промышленную эксплуатацию"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в Министерство здравоохранения РФ о вводе в промышленную эксплуатацию Централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"
1.3.1	Мероприятие "Ввод в промышленную эксплуатацию централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации""	01.11.2022	20.12.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет в Министерство здравоохранения РФ о вводе в промышленную эксплуатацию централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "В Красноярском крае сформировали техническое задание для развития централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации""	-	15.04.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание для развития централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"
1.4.1	Мероприятие "Формирование технического задания для развития централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края "Телемедицинские консультации""	01.01.2022	15.04.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Прочий тип документа Техническое задание для развития централизованной подсистемы государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации"
1.5	Контрольная точка "Подготовлен отчет по количеству консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год"	-	20.12.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет в Министерство здравоохранения РФ о количестве консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета по количеству консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за отчетный год."	01.12.2022	20.12.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет в Министерство здравоохранения РФ по количеству консультаций и (или) консилиумов врачей, проведенных с применением телемедицинских технологий при дистанционном взаимодействии медицинских работников между собой, в разрезе профилей оказания медицинской помощи за 2022 год
2	Результат "Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)"	-	31.12.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	В 2021 году в Красноярском крае обеспечено функционирование защищенной сети передачи данных, к которой будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)
2.1	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений для подключения их структурных подразделений к защищенной сети передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2020 году"	01.04.2020	01.05.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений для подключения их структурных подразделений к защищенной сети передачи данных
2.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.05.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений для подключения их структурных подразделений к защищенной сети передачи данных
2.2.1	Мероприятие "Заключение контрактов для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) в 2021 году"	01.04.2021	01.05.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений для подключения их структурных подразделений к защищенной сети передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет О доле территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) подключены к защищенной сети передачи данных
2.3.1	Мероприятие "Разработка технического задания в 2019 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.01.2019	30.05.2019	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О разработке технического задания в 2019 году по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
2.3.2	Мероприятие "Объявление закупок для обеспечения в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.06.2019	30.08.2019	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О размещении закупок в 2019 году по подключению территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3.3	Мероприятие "Исполнение контрактов в 2019 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.09.2019	31.12.2019	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении графика подключения в 2019 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов
2.4	Контрольная точка "Разработано техническое задание в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	20.02.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание на 2020 год для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)
2.4.1	Мероприятие "Разработка технического задания в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.01.2020	20.02.2020	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на 2020 год для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5	Контрольная точка "Объявлены закупки для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	15.04.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Извещение о закупках
2.5.1	Мероприятие "Объявление закупок для обеспечения в 2020 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.01.2020	15.04.2020	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Извещение о закупках
2.6	Контрольная точка "Исполнены контракты для подключения в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных"	-	31.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об исполнении контрактов для подключения в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Исполнение контрактов в 2020 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.05.2020	31.12.2020	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении контрактов для подключения в 2020 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
2.7	Контрольная точка "Разработано техническое задание в 2021 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	20.02.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание на 2021 год для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)
2.7.1	Мероприятие "Разработка технического задания в 2021 году для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.01.2021	20.02.2021	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на 2021 год для подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8	Контрольная точка "Объявлены закупки для обеспечения в 2021 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	-	15.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Извещение о закупках
2.8.1	Мероприятие "Объявление закупок для обеспечения в 2021 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) "	01.01.2021	15.04.2021	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Извещение о закупках
2.9	Контрольная точка "Исполнены контракты для подключения в 2021 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных"	-	31.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об исполнении контрактов для подключения в 2021 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.1	Мероприятие "Исполнение контрактов в 2021 году подключения к защищенной сети передачи данных территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет)"	01.05.2021	31.12.2021	Потылицын А. Н., Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении контрактов для подключения в 2021 году территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) к защищенной сети передачи данных
3	Результат "В Красноярском крае реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	В результате реализации регионального проекта медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием, компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России. В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>информационных систем, эксплуатирующийся в государственных медицинских организациях Красноярского края на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующийся в государственных медицинских организациях Красноярского края для соответствия требованиям Минздрава России, обеспечивающие в том числе:</p> <p>ведение электронного расписания приема врачей; ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями; формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования; создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские документы;</p> <p>информационное взаимодействие с государственной информационной системой в сфере здравоохранения Красноярского края; информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>помощи и электронных услуг (сервисов) для граждан. К 2022 году будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств, обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных подразделений государственных медицинских организаций края. Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России. В результате мероприятий проводимых в целях создания и развития государственной информационной системы в сфере здравоохранения, в Красноярском крае будет реализована и использоваться государственная информационная система в сфере здравоохранения, к которой подключены медицинские организации государственной системы здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ. Будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>мощностей для функционирования государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края. Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ. Государственная информационная система в сфере здравоохранения субъектов Красноярского края будет включать, в том числе централизованные системы (подсистемы): Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации); Управление льготным лекарственным обеспечением; Управление потоками пациентов; Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов; Телемедицинские консультации; Лабораторные исследования; Центральный архив медицинских изображений; Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями; Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных); Организации оказания</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры). Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи. В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из подразделений медицинских организаций на приеме у врача. К концу 2020 года в крае будет функционировать централизованная система (подсистема) "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>диагнозах пациентов. Также к концу 2020 года в крае посредством централизованной системы (подсистемы) "Управления льготным лекарственным обеспечением" будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах. К 2023 году в крае будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным системам (подсистемам): "Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", "Организации оказания медицинской помощи по профилям "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					беременных)", "Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)"
3.1	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на 2020 год"	01.12.2019	31.12.2019	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.03.2020	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.2.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении субсидии за 2019 год"	01.01.2020	01.03.2020	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.3.1	Мероприятие "Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на 2021 год"	01.01.2021	01.03.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.03.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.4.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении субсидии за 2020 год"	01.01.2021	01.03.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.5	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на 2022 год"	01.01.2022	01.03.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.03.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.6.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении субсидии за 2021 год"	01.01.2022	01.03.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.7	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2023	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.7.1	Мероприятие "Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на 2023 год"	01.01.2023	01.03.2023	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.03.2023	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.8.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении субсидии за 2022 год"	01.01.2023	01.03.2023	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.9	Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)
3.9.1	Мероприятие "Подготовка и заключение соглашения о предоставлении субсидии на 2024 год"	01.01.2024	01.03.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Соглашение О предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.10	Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу "	-	01.03.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10.1	Мероприятие "Подготовка отчета о выполнении субсидии за 2023 год"	01.01.2024	01.03.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу
3.11	Контрольная точка "Утверждены планы и подготовлено техническое задание для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 год"	-	01.04.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в Министерство здравоохранения РФ по утверждению планов и подготовке технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11. 1	Мероприятие "Утверждение планов и подготовка технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 год"	01.02.2020	01.04.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о подготовке технического задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2020 г.
3.12	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год"	-	15.04.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12. 1	Мероприятие " Утверждение планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год"	01.03.2020	15.04.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и муниципальных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год
3.13	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год"	-	15.04.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год
3.13. 1	Мероприятие "Утверждение планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год."	01.03.2020	15.04.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2020 год.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14	Контрольная точка "75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в МЗ РФ об использовании 75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
3.14.1	Мероприятие "Внедрение в 75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	01.01.2020	20.12.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о внедрении в 75 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
3.15	Контрольная точка "В Красноярском крае функционируют централизованные системы "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании в Красноярском крае централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.15. 1	Мероприятие "Внедрение в Красноярском крае централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь"	01.01.2020	20.12.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании в Красноярском крае централизованных систем "Управление потоками пациентов", к которым подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет), оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь
3.16	Контрольная точка " В Красноярском крае функционируют централизованные системы "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующие с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании в Красноярском крае централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующих с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16. 1	Мероприятие "Внедрение в Красноярском крае централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующих с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи"	01.01.2020	20.12.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании в Красноярском крае централизованных систем "Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)", взаимодействующих с "Системой 112", к которым подключены 100% отделений (подстанций) государственных и муниципальных медицинских организаций, обеспечивающих оказание скорой и неотложной медицинской помощи
3.17	Контрольная точка "К централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.17. 1	Мероприятие "Подключение к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций"	01.01.2020	20.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о подключении к централизованным системам "Управление льготным лекарственным обеспечением" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 100% структурных подразделений, участвующих в обеспечении льготных категорий граждан лекарственными препаратами, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций и 100% аптечных пунктов и организаций
3.18	Контрольная точка "90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	-	20.12.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в МЗ РФ об использовании 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.18. 1	Мероприятие "Внедрение в 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	01.01.2020	20.12.2020	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об использовании 90 % структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
3.19	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.19. 1	Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края"	01.01.2020	20.12.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края
3.20	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены не менее 67% государственных медицинских организаций края"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании В Красноярском крае централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены не менее 67% государственных медицинских организаций края
3.20. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Центральный архив медицинских изображений" не менее 67% государственных медицинских организаций Красноярского края"	01.01.2020	20.12.2020	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по организационно-методической работе	Отчет о функционировании В Красноярском крае централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены не менее 67% государственных медицинских организаций края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.21	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ
3.21. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Интегрированная электронная медицинская карта" 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций Красноярского края, и осуществление передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ"	01.01.2020	20.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о подключении к централизованной системе "Интегрированная электронная медицинская карта" 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций Красноярского края, и осуществлении передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.22	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Лабораторные исследования", к которой подключены не менее 50% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций края и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Лабораторные исследования", к которой подключены не менее 50% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций края и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.22. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Лабораторные исследования" не менее 50% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций края и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	01.01.2020	20.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Лабораторные исследования", к которой подключены не менее 50% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций края и 50% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.23	Контрольная точка "Утверждены планы и подготовлены технические задания для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год"	-	01.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об утверждении планов и подготовке технических заданий для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год
3.23. 1	Мероприятие "Подготовка планов и технических заданий для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год"	01.01.2021	01.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об утверждении планов и подготовке технических заданий для проведения государственных закупок по дооснащению государственных медицинских организаций компьютерной техникой для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников, средствами защиты информации, информационно-телекоммуникационным оборудованием и развитии информационно-коммуникационной инфраструктуры на 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.24	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Красноярского края, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год"	-	15.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Красноярского края, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год
3.24. 1	Мероприятие "Подготовка планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Красноярского края, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год"	01.01.2021	15.04.2021	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о подготовке планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях Красноярского края, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год
3.25	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год"	-	15.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.25. 1	Мероприятие "Разработка и утверждение планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год"	01.01.2021	15.04.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2021 год
3.26	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.26. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"	01.01.2021	20.12.2021	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о подключении к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями
3.27	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях в 2021 году"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях в 2021 году
3.27. 1	Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях в 2021 году"	01.12.2021	20.12.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных и муниципальных медицинских организациях в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.28	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Красноярского края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Красноярского края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам
3.28. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Красноярского края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"	01.01.2021	20.12.2021	Ишенин П. П., Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены не менее 50% структурных подразделений государственных медицинских организаций Красноярского края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.29	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществляется передача структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ
3.29. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Интегрированная электронная медицинская карта" 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществление передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ"	01.01.2021	20.12.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Интегрированная электронная медицинская карта", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций, и осуществлении передачи структурированных электронных медицинских документов в подсистему "Интегрированная электронная медицинская карта" ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.30	Контрольная точка "К централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о подключении к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.30.1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	01.01.2021	20.12.2021	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет о подключении к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края 50% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.31	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Лабораторные исследования", к которой подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Красноярского края и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Лабораторные исследования", к которой подключены 100% клинико-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Красноярского края и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.31. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Лабораторные исследования" 100% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Красноярского края и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	01.01.2021	20.12.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Лабораторные исследования", к которой подключены 100% клиничко-диагностических лабораторий государственных медицинских организаций Красноярского края и 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.32	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Центральный архив медицинских изображений", к которым подключены 100% государственных медицинских организаций края "	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Центральный архив медицинских изображений", к которой подключены 100% государственных медицинских организаций края
3.32. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Региональный архив медицинских изображений" 100% государственных медицинских организаций края "	01.01.2021	20.12.2021	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет о функционировании в Красноярском крае централизованной системы "Региональный архив медицинских изображений", к которой подключены 100% государственных медицинских организаций края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.33	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет о функционировании централизованной системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций края
3.33. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций края"	01.01.2021	20.12.2021	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены не менее 60% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.34	Контрольная точка "Утвержден план дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием в 2022 году"	-	01.04.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об утверждении плана дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием в 2022 году
3.34. 1	Мероприятие "Утверждение плана дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием в 2022 году"	01.01.2022	01.04.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об утверждении плана дооснащения государственных медицинских организаций информационно-телекоммуникационным оборудованием в 2022 году
3.35	Контрольная точка "Утверждены планы по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год"	-	15.04.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.35. 1	Мероприятие "Утверждение планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год"	01.01.2022	15.04.2022	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию государственных информационных систем в сфере здравоохранения, в том числе централизованных подсистем, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год
3.36	Контрольная точка " Утвержден план по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год"	-	15.04.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении плана по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год
3.36. 1	Мероприятие " Утверждение планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год"	01.01.2022	15.04.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об утверждении планов по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных медицинских организациях, на соответствие с требованиями Минздрава России на 2022 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.37	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2021 году"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2021 году
3.37. 1	Мероприятие "Осуществление закупки и ввод в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2021 году"	01.01.2021	20.12.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об осуществлении закупки и вводе в эксплуатацию компьютерной техники для создания автоматизированных рабочих мест медицинских работников и информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.38	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ"	-	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об использовании 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ
3.38.1	Мероприятие "Внедрение в 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечение информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ"	01.01.2022	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об использовании 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения, (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) Красноярского края, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, в том числе специализированную медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с подсистемами ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.39	Контрольная точка "100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, используют медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России"	-	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об использовании 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, медицинской информационной системы, соответствующей требованиям Минздрава России
3.39.1	Мероприятие "Внедрение в 100% структурных подразделениях медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, медицинской информационной системы, соответствующей требованиям Минздрава России"	01.01.2022	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об использовании 100% структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края, оказывающих медицинскую помощь в условиях стационара, медицинской информационной системы, соответствующей требованиям Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.40	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.40. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)" 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	01.01.2022	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно- поликлинической помощи краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Организация оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)", к которой подключены 100% структурных подразделений (в том числе ФАП и ФП, подключенные к сети Интернет) государственных медицинских организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.41	Контрольная точка "К централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет о подключении к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.41.1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственной информационной системе в сфере здравоохранения Красноярского края 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций"	01.01.2022	20.12.2022	Гараев Р. В., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по организационно- методической работе	Отчет о подключении к централизованной системе "Телемедицинские консультации" государственной информационной системе в сфере здравоохранения Красноярского края подключены 100% структурных подразделений (включая ФАП и ФП, подключённые к сети Интернет) государственных медицинских организаций
3.42	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.42. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных) 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам"	01.01.2022	20.12.2022	Ишенин П. П., Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Акушерство и гинекология" и "Неонатология" (Мониторинг беременных), к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций края, участвующих в процессе оказания медицинской помощи беременным женщинам
3.43	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.43. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями"	01.01.2022	20.12.2022	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы «Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным онкологическими заболеваниями
3.44	Контрольная точка "В Красноярском крае функционирует централизованная система "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в МЗ РФ о функционировании централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.44. 1	Мероприятие "Подключение к централизованной системе "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями" 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры"	01.01.2022	20.12.2022	Ишенин П. П., Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о функционировании централизованной системы "Организация оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями", к которой подключены 100% структурных подразделений государственных медицинских организаций общего профиля и сердечно-сосудистые центры
3.45	Контрольная точка "Государственная информационная система в сфере здравоохранения Красноярского края соответствуют требованиям Минздрава России и обеспечивают информационное взаимодействие с ЕГИСЗ"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет о соответствии Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с ЕГИСЗ
3.45. 1	Мероприятие "Приведение в соответствие Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края требованиям Минздрава России и обеспечение информационного взаимодействия с ЕГИСЗ"	01.01.2022	20.12.2022	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет о приведении в соответствие Государственной информационной системы в сфере здравоохранения Красноярского края требованиям Минздрава России и обеспечении информационного взаимодействия с ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.46	Контрольная точка "В Красноярском крае реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ "	-	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет О реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.46. 1	Мероприятие "Реализация регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ "	01.12.2024	31.12.2024	Родиков М. В., Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Отчет О реализации регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ
3.47	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2020 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.04.2020	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.47. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I квартал 2020 года"	01.01.2020	01.04.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.48	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2020 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" "	-	01.07.2020	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.48. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I полугодие 2020 года"	01.01.2020	01.07.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.49	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2020 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.10.2020	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.49. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за III квартал 2020 года"	01.01.2020	01.10.2020	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.50	Контрольная точка "Представлен отчет за 2020 год об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	20.01.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.50. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2020 год"	01.01.2020	20.01.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.51	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2021 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" "	-	01.04.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.51. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I квартал 2021 года"	01.01.2021	01.04.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.52	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2021 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.07.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.52. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I полугодие 2021 года"	01.01.2021	01.07.2021	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.53	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2021 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.10.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.53. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за III квартал 2021 года"	01.01.2021	01.10.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.54	Контрольная точка "Представлен отчет за 2021 год об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" "	-	20.01.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.54. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2021 год"	01.01.2021	20.01.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.55	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2022 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.04.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.55. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I квартал 2022 года"	01.01.2022	01.04.2022	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.56	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2022 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	01.07.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.56. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за I полугодие 2022 года"	01.01.2022	01.07.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.57	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2022 года об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" "	-	01.10.2022	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"
3.57. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за III квартал 2022 года"	01.01.2022	01.10.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.58	Контрольная точка "Осуществлена закупка и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2022 году"	-	20.12.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет МЗ РФ об осуществлении закупок и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2022 году
3.58. 1	Мероприятие "Осуществление закупок и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2022 году"	01.01.2022	20.12.2022	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об осуществлении закупок и вводе в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в государственных медицинских организациях Красноярского края в 2022 году
3.59	Контрольная точка "Представлен отчет за 2022 год об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)""	-	20.01.2023	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.59. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" за 2022 год"	01.01.2022	20.01.2023	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	31.12.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-социальной экспертизы. К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального страхования (передача электронных листов нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки гражданам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Организован мониторинг обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2019 году"	-	15.04.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об организации мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2019 году
4.1.1	Мероприятие "Организация мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2019 году"	01.01.2019	15.04.2019	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об организации мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2019 году
4.2	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2020 году"	-	15.10.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в I квартале 2020 года"	01.01.2020	15.04.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об организации мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в I квартале 2020 года
4.2.2	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы во II квартале 2020 года"	01.04.2020	15.07.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы во II квартале 2020 года
4.2.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в III квартале 2020 года"	01.07.2020	15.10.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в III квартале 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2021 году"	-	15.10.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в 2021 году
4.3.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в I квартале 2021 года"	01.01.2021	15.04.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в I квартале 2021 года
4.3.2	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы во II квартале 2021 года"	01.04.2021	15.07.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы во II квартале 2021 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга обеспечения государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в III квартале 2021 года"	01.07.2021	15.10.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении государственными медицинскими организациями Красноярского края межведомственного электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы в III квартале 2021 года
4.4	Контрольная точка "20% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	31.12.2019	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией
4.4.1	Мероприятие "Подключение 20% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края к системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	01.08.2019	31.12.2019	Колпаков А. Н., Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "50% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	31.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией
4.5.1	Мероприятие "Подключение 50% медицинских организаций (нарастающим итогом) государственной системы здравоохранения Красноярского края к системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	01.01.2020	31.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией
4.6	Контрольная точка "90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	-	31.12.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.1	Мероприятие "Подключение 90% медицинских организаций (нарастающим итогом) государственной системы здравоохранения Красноярского края к системе межведомственного электронного взаимодействия, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы"	01.01.2021	31.12.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об обеспечении межведомственного электронного взаимодействия медицинских организаций, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы, фондом социального страхования, а также с Министерством труда и социального развития при обмене информацией
5	Результат "Организовано не менее 23,893 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края"	-	31.12.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	В 2021 году с учетом закупаемого оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 23,893 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Проведены закупочные процедуры и заключены контракты для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	-	01.06.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О проведении закупочных процедур и заключении контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
5.1.1	Мероприятие "Проведение закупочных процедур и заключение контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	01.01.2019	01.06.2019	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О проведении закупочных процедур и заключении контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России
5.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	01.06.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Заключение контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения"	01.03.2021	01.06.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений
5.2.2	Мероприятие "Заключение контрактов для организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения"	01.03.2020	01.06.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Реестр контрактов медицинских учреждений
5.3	Контрольная точка "Не менее 17474 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	20.12.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3.1	Мероприятие "Исполнение контрактов по закупкам и организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	01.06.2019	20.12.2019	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям
5.4	Контрольная точка "Разработано техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2020 году"	-	31.03.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2020 году
5.4.1	Мероприятие "Разработка технического задания на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2020 году"	01.01.2020	31.03.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5	Контрольная точка "Разработано техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2021 году"	-	01.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2021 году
5.5.1	Мероприятие "Разработка технического задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала в 2021 году"	01.01.2021	31.03.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на оснащение автоматизированных рабочих мест медицинского персонала
5.6	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала"	-	30.09.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.6.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за III квартал 2020 года"	01.07.2020	30.09.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации
5.6.2	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за I квартал 2020 года"	01.01.2020	31.03.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации
5.6.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за II квартал 2020 года"	01.04.2020	30.06.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7	Контрольная точка "Осуществлен мониторинг поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала"	-	30.09.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации
5.7.1	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за II квартал 2021 года"	01.04.2021	30.06.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации
5.7.2	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за I квартал 2021 года"	01.01.2021	31.03.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.7.3	Мероприятие "Осуществление мониторинга поставки компьютерной техники в учреждения для оснащения автоматизированных рабочих мест медицинского персонала за III квартал 2021 года"	01.07.2021	30.09.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края о поставках компьютерной техники в медицинские организации
5.8	Контрольная точка "Не менее 22859 автоматизированных рабочих мест организовано для медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России "	-	20.12.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об исполнении контрактов об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края
5.8.1	Мероприятие "Исполнение контрактов по закупкам и организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	01.06.2020	20.12.2020	Внуков А. Л., Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении контрактов об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.9	Контрольная точка "Не менее 23893 автоматизированных рабочих мест медицинских работников организовано при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края"	-	20.12.2021	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении контрактов об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края
5.9.1	Мероприятие "Исполнение контрактов по закупкам и организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России"	01.06.2021	20.12.2021	Внуков А. Л., Начальник отдела программно- технического сопровождения краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении контрактов об организации автоматизированных рабочих мест медицинских работников в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "В Красноярском крае реализовали систему электронных рецептов"	-	31.12.2023	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	К 2023 году медицинские работники медицинских организаций Красноярского края будут оформлять назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные препараты индивидуального изготовления). Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных рецептов. В Красноярском краебудет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "В Красноярском крае реализована система электронных рецептов 1 этап"	-	31.12.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет О внедрении и функционировании системы электронных рецептов 1 этап
6.1.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению информационного обмена с аптечными организациями 1 этап, в том числе электронными рецептами"	01.01.2019	31.12.2019	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О проведенных мероприятиях по обеспечению информационного обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами
6.2	Контрольная точка "Проведены мероприятия по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.""	-	01.11.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Прочий тип документа Отчет в Министерство здравоохранения РФ о проведении мероприятий по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной и системы здравоохранения Красноярского края с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами."

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2.1	Мероприятие "Проведение мероприятий по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами."	01.07.2020	01.11.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в Министерство здравоохранения РФ о проведении мероприятий по обеспечению информационного обмена медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами.
6.3	Контрольная точка "Проведено обучение медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов"	-	20.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в Министерство здравоохранения РФ о проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов
6.3.1	Мероприятие "Проведение обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов"	01.01.2020	20.12.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет О проведении обучения медицинских работников, участвующих в процессе оформления рецептов, технологии и методологии формирования электронных рецептов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4	Контрольная точка "В Красноярском крае приняты нормативно-правовые акты о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами"	-	15.04.2021	Петрова А. В., Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Регламент информационного взаимодействия участников льготного лекарственного обеспечения в рамках единой системы льготного лекарственного обеспечения Красноярского края
6.4.1	Мероприятие "Подготовка нормативно-правовых актов о функционировании реализации информационного обмена с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами для обеспечения населения лекарственными препаратами"	01.01.2021	15.04.2021	Петрова А. В., Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Прочий тип документа Регламент информационного взаимодействия участников льготного лекарственного обеспечения в рамках единой системы льготного лекарственного обеспечения Красноярского края
6.5	Контрольная точка "Организовано техническое сопровождение системы электронных рецептов в 2021 году"	-	30.05.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2021

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.1	Мероприятие "Организация технического сопровождения системы электронных рецептов в 2021 году"	01.01.2021	30.05.2021	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2021 году
6.6	Контрольная точка "Организовано техническое сопровождение системы электронных рецептов в 2022 году"	-	30.05.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2022
6.6.1	Мероприятие "Организация технического сопровождения системы электронных рецептов в 2022 году"	01.01.2022	30.05.2022	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2022 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.7	Контрольная точка "Медицинские организации Красноярского края организовали информационный обмен с аптечными организациями, в том числе электронными рецептами "	-	31.12.2023	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об организации информационного обмена между медицинскими организациями Красноярского края и аптечными организациями, в том числе электронными рецептами
6.7.1	Мероприятие "Организация информационного обмена между медицинскими организациями Красноярского края и аптечными организациями, в том числе электронными рецептами "	01.01.2023	31.12.2023	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об организации информационного обмена между медицинскими организациями Красноярского края и аптечными организациями, в том числе электронными рецептами
6.8	Контрольная точка "Организовано техническое сопровождение системы электронных рецептов в 2020 году"	-	30.05.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2020 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8.1	Мероприятие "Организация технического сопровождения системы электронных рецептов в 2020 году"	01.01.2020	30.05.2020	Михайлов А. О., Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет в министерство здравоохранения Красноярского края об организации технического сопровождения системы электронных рецептов в 2020
7	Результат "Организационное и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации"	-	31.12.2024	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	КГБУЗ "Красноярский краевой медицинский центр" выполняет функции центра компетенций по внедрению информационных систем и технологий здравоохранении Красноярского края, обеспечивает методическую поддержку и координацию реализации мероприятий регионального проекта. Специалисты центра являются ответственными исполнителями мероприятий проекта
7.1	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	15.03.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Соглашение О реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "Обеспечение заключения соглашений о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта "	01.01.2019	15.03.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта
7.2	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	31.12.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта
7.2.1	Мероприятие "Обеспечение мониторинга исполнения соглашений о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта"	01.01.2019	31.12.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении соглашения о реализации на территории Красноярского края регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.03.2019	Евминенко С. А., Начальник краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.3.1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2019 год"	01.01.2019	01.03.2019	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.4	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.03.2019	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.4.1	Мероприятие "Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2019 год"	01.01.2019	01.03.2019	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.5	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об исполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.5.1	Мероприятие "Подготовка отчета по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2019 год"	01.01.2020	25.01.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.6	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.6.1	Мероприятие " Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2020 год"	01.01.2020	01.02.2020	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.7	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.7.1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2020 год"	01.01.2020	01.02.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.8	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.8.1	Мероприятие "Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2021 год"	01.01.2021	01.02.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.9	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.9.1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2021 год"	01.01.2021	01.02.2021	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.10	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.10. 1	Мероприятие "Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2022 год"	01.01.2022	01.02.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.11	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.11. 1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2022 год"	01.01.2022	01.02.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.12	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2023	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.12. 1	Мероприятие "Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2023 год"	01.01.2023	01.02.2023	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.13	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2023	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.13. 1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2023 год"	01.01.2023	01.02.2023	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.14	Контрольная точка "Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2024	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Отчет Об исполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.14. 1	Мероприятие "Подготовка отчета по соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2023 год"	01.01.2024	25.01.2024	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Отчет Об исполнении Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2023 год

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.15	Контрольная точка "Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений)"	-	01.02.2024	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
7.15. 1	Мероприятие "Подготовка и заключение Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) на 2024 год"	01.01.2024	01.02.2024	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Соглашение О порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.16	Контрольная точка "Государственное (муниципальное) задание на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) утверждено (государственное задание включено в реестр государственных заданий)"	-	01.02.2024	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.16. 1	Мероприятие "Включение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) в реестр государственных заданий на 2024 год"	01.01.2024	01.02.2024	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Приказ Об утверждении государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.17	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2020 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.04.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.17. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I квартал 2020 года"	01.01.2020	20.04.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.18	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2020 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.07.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.18. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I полугодие 2020 года"	01.01.2020	20.07.2020	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.19	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2020 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.10.2020	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.19. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за III квартал 2020 года"	01.01.2020	20.10.2020	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.20	Контрольная точка "Представлен отчет за 2020 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.20. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2020 год"	01.01.2020	25.01.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.21	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2021 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.04.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.21. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I квартал 2021 года"	01.01.2021	20.04.2021	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I квартал 2021 года
7.22	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2021 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.07.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.22. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I полугодие 2021 года"	01.01.2021	20.07.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.23	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2021 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.10.2021	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.23. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за III квартал 2021 года"	01.01.2021	20.10.2021	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.24	Контрольная точка "Представлен отчет за 2021 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.24. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2021 год"	01.01.2021	25.01.2022	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.25	Контрольная точка "Представлен отчет за I квартал 2022 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.04.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.25. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I квартал 2022 года"	01.01.2022	20.04.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.26	Контрольная точка "Представлен отчет за I полугодие 2022 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.07.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.26. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I полугодие 2022 года"	01.01.2022	20.07.2022	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за I полугодие 2022 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.27	Контрольная точка "Представлен отчет за III квартал 2022 года о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	20.10.2022	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.27. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за III квартал 2022 года"	01.01.2022	20.10.2022	Эдель А. А., Начальник планово- экономического отдела краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)
7.28	Контрольная точка "Представлен отчет за 2022 год о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)"	-	25.01.2023	Никитина М. И., Заместитель начальника краевого медицинского информационно- аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Исходящее письмо о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.28. 1	Мероприятие "Подготовка отчета об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) за 2022 год"	01.01.2022	25.01.2023	Эдель А. А., Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Исходящее письмо об исполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	10
2	Администратор регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Руководитель проекта	Немик Б. М.	министр здравоохранения Красноярского края	Подкорытов А. В.	10
4	Куратор	Подкорытов А. В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	5
5	Администратор	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
В Красноярском крае функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения "Телемедицинские консультации", к которой подключены все медицинские организации государственной системы здравоохранения Красноярского края второго и третьего уровней					
6	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40

7	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
8	Участник регионального проекта	Ишенин П. П.	Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
9	Участник регионального проекта	Гараев Р. В.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по организационно-методической работе	Никитина М. И.	30
Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет)					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40

11	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
12	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
13	Участник регионального проекта	Эдель А. А.	Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
14	Участник регионального проекта	Потылицын А. Н.	Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30
Не менее 90% медицинских организаций государственной системы здравоохранения Красноярского края обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40

16	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
17	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
18	Участник регионального проекта	Ишенин П. П.	Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
19	Участник регионального проекта	Колпаков А. Н.	Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
20	Участник регионального проекта	Михайлов А. О.	Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40

Организовано не менее 23,893 тысяч автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Красноярского края

21	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40
22	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
23	Участник регионального проекта	Внуков А. Л.	Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30
24	Участник регионального проекта	Эдель А. А.	Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
25	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20

В Красноярском крае реализовали систему электронных рецептов

26	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40
27	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
28	Участник регионального проекта	Колпаков А. Н.	Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
29	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
30	Участник регионального проекта	Михайлов А. О.	Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40

В Красноярском крае реализован региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)" с целью внедрения в медицинских организациях государственной системы здравоохранения медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения Красноярского края, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Родиков М. В.	Заместитель министра здравоохранения Красноярского края	Немик Б. М.	10
32	Участник регионального проекта	Колпаков А. Н.	Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
33	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
34	Участник регионального проекта	Михайлов А. О.	Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40

35	Участник регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40
36	Участник регионального проекта	Соколовская В. К.	Начальник отдела медицинской статистики краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	5
37	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
38	Участник регионального проекта	Эдель А. А.	Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
39	Участник регионального проекта	Внуков А. Л.	Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30

40	Участник регионального проекта	Потылицын А. Н.	Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30
41	Участник регионального проекта	Ишенин П. П.	Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
42	Участник регионального проекта	Гараев Р. В.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по организационно-методической работе	Никитина М. И.	30
Организационное и нормативно-методическое обеспечение процесса информатизации					
43	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евминенко С. А.	Начальник краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Родиков М. В.	40
44	Участник регионального проекта	Гараев Р. В.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по организационно-методической работе	Никитина М. И.	30

45	Участник регионального проекта	Потылицын А. Н.	Начальник отдела информационной безопасности краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30
46	Участник регионального проекта	Михайлов А. О.	Начальник отдела внедрения регионального сегмента ЕГИСЗ краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
47	Участник регионального проекта	Эдель А. А.	Начальник планово-экономического отдела краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20
48	Участник регионального проекта	Ишенин П. П.	Начальник отдела разработки программного обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
49	Участник регионального проекта	Петрова А. В.	Начальник отдела правового и кадрового обеспечения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	20

50	Участник регионального проекта	Никитина М. И.	Заместитель начальника краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края по информационным технологиям	Евминенко С. А.	40
51	Участник регионального проекта	Соколовская В. К.	Начальник отдела медицинской статистики краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	5
52	Участник регионального проекта	Колпаков А. Н.	Начальник отдела мониторинга работы амбулаторно-поликлинической помощи краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	40
53	Участник регионального проекта	Внуков А. Л.	Начальник отдела программно-технического сопровождения краевого медицинского информационно-аналитического центра Красноярского края	Никитина М. И.	30