

П А С П О Р Т
регионального проекта

Сохранение лесов (Красноярский край)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение лесов			
Краткое наименование регионального проекта	Сохранение лесов (Красноярский край)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Верещагин С.В.	Заместитель председателя Правительства Красноярского края		
Руководитель регионального проекта	Маслодудов Д.А.	Министр лесного хозяйства Красноярского края		
Администратор регионального проекта	Большаков А.Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Красноярского края "Развитие лесного хозяйства"	
		Подпрограмма	Подпрограмма "Использование лесного фонда с учетом его сохранения и восстановления"	

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Красноярский край)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент	39,3000	31.12.2018	41,3000	46,8000	51,5000	61,5000	78,4000	100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.										
1	В Красноярском крае оснащены государственные бюджетные учреждения-лесничества специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 не менее, чем на 30 единиц (тракторы, плуги, культиваторы и др.).	Процент	-	-	50	-	-	-	Обеспечено оснащение краевых государственных бюджетных учреждения-лесничеств выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 2021 году.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	В Красноярском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, к 2021 году до 10,702 тыс. га.	Тысяча гектаров	-	-	10.702	-	-	-	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения к 2021 году до 10,702 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду	Оказание услуг (выполнение работ)
3	КГАУ "Лесопожарный центр" оснащен специализированной лесопожарной техникой и оборудованием до 31.12.2021 не менее 50 единиц (пожарные	Процент	-	-	87	-	-	-	Обеспечено оснащение пожарно-химических станции и авиаотделения КГАУ "Лесопожарный центр", выполняющих мероприятия по	Приобретение товаров, работ, услуг

	автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)								обеспечению пожарной безопасности в лесах обеспечены на 87 % от потребности необходимой специализированной техники и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2021 году	
4	В Красноярском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 году до 10,8 тонн	Тонна; метрическая тонна (1000 кг)	-	-	10.8	-	-	-	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса к 2021 году составит не менее 10,8 тонн.	Оказание услуг (выполнение работ)

3	КГАУ "Лесопожарный центр" оснащен специализированной лесопожарной техникой и оборудованием до 31.12.2021 не менее 50 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	137 524,70	69 920,70	54 612,30	33 658,60	0,00	0,00	295 716,30
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	137 524,70	69 920,70	54 612,30	33 658,60	0,00	0,00	295 716,30
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	В Красноярском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 году до 10,8 тонн							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80
4.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 203,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,80
4.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		213 512,60	182 012,80	175 307,50	155 913,90	0,00	0,00	726 746,80
		213 512,60	182 012,80	175 307,50	155 913,90	0,00	0,00	726 746,80

консолидированный бюджет субъекта							
бюджет субъекта	213 512,60	182 012,80	175 307,50	155 913,90	0,00	0,00	726 746,80
свод бюджетов Муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Объем финансового обеспечения будет определен при формировании проектов федерального и краевого бюджетов на соответствующий период

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Сохранение лесов (Красноярский край)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Красноярском крае оснащены государственные бюджетные учреждения-лесничества специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 не менее, чем на 30 единиц (тракторы, плуги, культиваторы и др.)."	-	31.12.2021	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Обеспечено оснащение краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов на 50 % от потребности в основной специализированной технике и оборудовании для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению к 2021 году
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	01.01.2020	20.01.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.1.2	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на специализированную лесохозяйственную технику и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2020	13.01.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесохозяйственную технику и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.2	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.2.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на специализированную лесохозяйственную технику и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2021	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесохозяйственную технику и оборудование для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	01.01.2021	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесохозяйственной техники (оборудования)
1.3.1	Мероприятие "Поставка специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 11 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	31.05.2020	30.06.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесохозяйственной техники (оборудования)
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.06.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесохозяйственной техники (оборудования)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Поставка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 5 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	31.05.2021	30.06.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесохозяйственной техники (оборудования)
1.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" (форма 1-субвенция)
1.5.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года (форма 1-субвенция) "	01.04.2020	25.04.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года
1.5.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за II квартал 2020 года (форма 1-субвенция)"	01.07.2020	25.07.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за II квартал 2020 года (форма 1-субвенция)
1.5.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция)"	01.10.2020	25.10.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.4	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за 2020 год"	01.01.2020	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция" за 2020 год
1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" (форма 1-субвенция)
1.6.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2021 года (форма 1-субвенция)"	01.04.2021	25.04.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2021 года
1.6.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2021 года (форма 1-субвенция)"	01.07.2021	25.07.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2021 года
1.6.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция)"	01.10.2021	25.10.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2020 года

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.4	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за 2021 год (форма 1-субвенция)"	01.01.2021	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" за 2021 год (форма 1-субвенция)
1.7	Контрольная точка "Заключены контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 5 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	-	31.05.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.7.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 11 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.03.2020	31.05.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8	Контрольная точка "Заключены контракты (договора поставки) на закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 5 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	-	31.05.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.8.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению не менее, чем 5 единиц (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	01.03.2021	31.05.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупка специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению
1.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Акт приема-передачи к договору поставки
1.9.1	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.01.2019	01.04.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Проект технического задания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9.2	Мероприятие "Закупка и приемка специализированной 16 единиц лесохозяйственной техники и оборудования для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению (трактора, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и др.)"	10.04.2019	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Акт приема-передачи к договору поставки
1.9.3	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание услуг (выполнение работ) между министерством лесного хозяйства Красноярского края и краевыми государственными бюджетными учреждениями-лесничествами"	01.01.2019	01.03.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
2	Результат "В Красноярском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, к 2021 году до 10,702 тыс. га. "	-	31.12.2021	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Увеличение площади лесовосстановления и лесоразведения к 2021 году до 10,702 тыс. га, повышение качества и эффективности работ по лесовосстановлению и лесоразведению, на лесных участках, непереданных в аренду
2.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	20.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2021	20.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества
2.1.2	Мероприятие "Подписание соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственным бюджетным учреждениями-лесничествами"	01.01.2021	15.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.1.3	Мероприятие "Доведение дополнительных объёмов работ по лесовосстановлению до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2021	18.01.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края
2.1.4	Мероприятие "Согласование государственных заданий краевым бюджетным учреждениям-лесничествам"	01.01.2021	11.01.2021	Карнаухов А. Ю., Начальник отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Государственное задание краевого бюджетного учреждения-лесничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.2.1	Мероприятие "Проведено лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду на площади 10,7 тыс.га"	01.01.2021	31.12.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.3.1	Мероприятие "Проведение приемки работ по лесовосстановлению и лесоразведению"	01.02.2019	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.3.2	Мероприятие "Проведение лесовосстановления на лесных участках, не переданных в аренду на площади 8,5 тыс.га"	01.02.2019	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Государственное задание краевому государственному бюджетному учреждению-лесничеству министерства лесного хозяйства Красноярского края
2.4.1	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности лесничеств"	01.01.2019	10.02.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности
2.4.2	Мероприятие "Подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания"	01.01.2019	01.02.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания лесничествами
2.4.3	Мероприятие "Доведение объёмов по лесовосстановлению до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2019	01.02.2019	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края
2.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2020	10.02.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества
2.5.2	Мероприятие "Подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания краевыми государственными бюджетными учреждениями-лесничествами"	01.01.2020	13.01.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
2.5.3	Мероприятие "Доведение дополнительных объёмов работ по лесовосстановлению до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2020	31.01.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края
2.5.4	Мероприятие "Согласование государственных заданий краевым государственным бюджетным учреждениям-лесничествам"	01.01.2020	13.01.2020	Карнаухов А. Ю., Начальник отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Государственное задание краевого бюджетного учреждения-лесничества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.6.1	Мероприятие "Проведено лесовосстановление на лесных участках, не переданных в аренду на площади 9,085 тыс.га"	01.01.2020	31.12.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Отчет по форме Опер ЛВ "Оперативная информация о лесовосстановлении, лесоразведении и рубках ухода за лесом"
2.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция (форма 1- субвенция)
2.7.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция) "	01.10.2020	25.10.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года (форма 1-субвенция)"	01.04.2020	25.04.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года (форма 1-субвенция)
2.7.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2020 года (форма 1-субвенция)"	01.07.2020	25.07.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2020 года (форма 1-субвенция)
2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	25.10.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция (форма 1- субвенция)
2.8.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за I квартал 2021 года (форма 1-субвенция)"	01.01.2021	25.04.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за I квартал 2021 года (форма 1-субвенция)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за II квартал 2021 года (форма 1-субвенция)"	01.01.2021	25.07.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за II квартал 2021 года (форма 1-субвенция)
2.8.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2021 года (форма 1-субвенция)"	01.01.2021	25.10.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником которого является субвенция за III квартал 2021 года (форма 1-субвенция)
2.9	Контрольная точка "Сформированы фактические расходы за 2020 год на проведение мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду на площади 9,085 тыс.га"	-	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Справка о расходовании средств на мероприятия по лесовосстановлению в 2020 году
2.9.1	Мероприятие "Формирование фактических расходов за 2020 год на проведение мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду на площади 9,085 тыс.га"	01.03.2020	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Справка о расходовании средств на мероприятия по лесовосстановлению в 2020 году
2.10	Контрольная точка "Сформированы фактические расходы за 2021 год на проведение мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду на площади 10,702 тыс.га"	-	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Справка о расходовании средств на мероприятия по лесовосстаановлению в 2021 году

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10.1	Мероприятие "Формирование фактических расходов за 2021 год на проведение мероприятий по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду на площади 10,702 тыс.га"	01.03.2021	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Справка о расходовании средств на мероприятия по лесовосстановлению в 2021 год
3	Результат " КГАУ "Лесопожарный центр" оснащен специализированной лесопожарной техникой и оборудованием до 31.12.2021 не менее 50 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	-	31.12.2021	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Обеспечено оснащение пожарно-химических станции и авиаотделения КГАУ "Лесопожарный центр", выполняющих мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах обеспечены на 87 % от потребности необходимой специализированной техники и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров к 2021 году
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	15.02.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесопожарную технику и оборудование
3.1.1	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) "	01.01.2021	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на специализированную лесопожарную технику и оборудование"	01.01.2021	15.02.2021	Карнаухов А. Ю., Начальник отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесопожарную технику и оборудование
3.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Акт приема-передачи к договору поставки
3.2.1	Мероприятие "Закупка и приемка специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве 816 единиц(пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарные вездеходы, малый лесопатрульный комплекс, автобусы и (или) вахтовые автомобили, грузовые автомобили грузоподъемностью свыше 1,5 тонн, РЛО, зажигательные аппараты и др.)"	01.04.2019	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Акт приема передачи к договору поставки
3.2.2	Мероприятие "Подготовка технического задания для проведения торгов на закупку специализированной лесопожарной техники"	01.01.2019	01.04.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Проект технического задания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.3	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между министерством лесного хозяйства Красноярского края и краевым государственным автономным учреждением "Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов""	01.01.2019	07.02.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
3.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	05.02.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесопожарную технику и оборудование
3.3.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технических заданий на специализированную лесопожарную технику и оборудование "	01.01.2020	05.02.2020	Карнаухов А. Ю., Начальник отдела охраны и защиты леса министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Техническое задание на специализированную лесопожарную технику и оборудование
3.3.2	Мероприятие "Подготовка и подписание соглашений о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) между министерством лесного хозяйства Красноярского края и краевым государственным автономным учреждением "Красноярская база авиационной и наземной охраны лесов""	01.01.2020	20.01.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесопожарной техники (оборудования)
3.4.1	Мероприятие "Поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 571 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	30.06.2020	30.09.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесопожарной техники (оборудования)
3.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.09.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесопожарной техники (оборудования)
3.5.1	Мероприятие "Поставка специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 17 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	30.06.2021	30.09.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Акт приема-передачи (товарная накладная) специализированной лесопожарной техники (оборудования)
3.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция"(форма 1 субвенция)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.6.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года (форма 1-субвенция) "	01.04.2020	25.04.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2020 года
3.6.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2020 года (форма 1-субвенция) "	01.07.2020	25.07.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2020 года
3.6.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2020 года (форма 1-субвенция) "	01.10.2020	25.10.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2020 года
3.6.4	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за 2020 год (форма 1-субвенция) "	01.01.2020	31.12.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" за 2020 года(форма 1-субвенция)
3.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" за 2021 год (форма 1-субвенция)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7.1	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за 2021 год (форма 1-субвенция) "	01.01.2021	31.12.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Выписка из "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция" за 2021 год (форма 1-субвенция)
3.7.2	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2021 года (форма 1-субвенция) "	01.04.2021	25.04.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за I квартал 2021 года
3.7.3	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2021 года (форма 1-субвенция) "	01.07.2021	25.07.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за II квартал 2021 года
3.7.4	Мероприятие "Представлен отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2021года (форма 1-субвенция) "	01.10.2021	25.10.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Отчет о расходах бюджета субъекта Российской Федерации, источником обеспечения которого является субвенция за III квартал 2021года
3.8	Контрольная точка "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 571 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	-	30.06.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 571 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	01.03.2020	30.06.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования
3.9	Контрольная точка "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 17 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	-	30.06.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования
3.9.1	Мероприятие "Заключение контрактов (договоров поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования в количестве не менее 17 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)"	01.03.2021	30.06.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Контракты (договора поставки) на закупку специализированной лесопожарной техники и оборудования
4	Результат "В Красноярском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 году до 10,8 тонн"	-	31.12.2021	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса к 2021 году составит не менее 10,8 тонн.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Государственное задание краевому государственному бюджетному учреждению-лесничеству министерства лесного хозяйства Красноярского края
4.1.1	Мероприятие "Согласование объёмных показателей"	01.01.2019	01.02.2019	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Бюджетные проектировки
4.1.2	Мероприятие "Подписание соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания лесничествами"	01.01.2019	25.01.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания лесничествами
4.1.3	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности лесничеств"	01.01.2019	10.02.2019	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности
4.1.4	Мероприятие "Доведение объёмов работ до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств "	01.01.2019	10.02.2019	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Справка - ведомость урожая семян в Красноярском крае
4.2.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.01.2019	01.09.2019	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Сводная ведомость
4.2.2	Мероприятие "Закупка и (или) заготовка семян лесных растений 10 тонн"	01.01.2019	31.12.2019	Большаков А. Г., Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Справка - ведомость урожая семян в Красноярском крае
4.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	10.02.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества
4.3.1	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2020	10.02.2020	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.2	Мероприятие "Доведение плановых показателей до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2020	31.01.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края
4.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Форма 11-ОИП. Раздел 4. Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения
4.4.1	Мероприятие "Формирование запаса лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, в том числе в фондах лиц, использующих леса в количестве 10,4 тонны"	01.01.2020	31.12.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Форма 11-ОИП. Раздел 4. Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения
4.4.2	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.01.2020	01.09.2020	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Сводная ведомость учета урожая

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества
4.5.1	Мероприятие "Согласование планов финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2021	31.01.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа План финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного бюджетного учреждения-лесничества
4.5.2	Мероприятие "Доведение плановых объёмов до краевых государственных бюджетных учреждений-лесничеств"	01.01.2021	31.01.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Исходящее письмо министерства лесного хозяйства Красноярского края
4.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Форма 11-ОИП. Раздел 4. Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения
4.6.1	Мероприятие "Сбор аналитической информации по хозяйственно-возможному сбору семян лесных растений"	01.01.2021	01.09.2021	Хрулева С. П., Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Сводная ведомость учета урожая

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.6.2	Мероприятие "Формирование запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, в том числе в фондах лиц, у в количестве 10,8 тонн"	01.01.2021	31.12.2021	Горохова С. В., Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Прочий тип документа Форма 11-ОИП. Раздел 4. Сведения об обороте репродуктивного материала лесных растений, используемого для целей воспроизводства лесов и лесоразведения

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Сохранение лесов (Красноярский край)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Маслодудов Д. А.	Министр лесного хозяйства Красноярского края	Лапшин Ю. А.	100
2	Администратор регионального проекта	Большаков А. Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
В Красноярском крае оснащены государственные бюджетные учреждения-лесничества специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием к 31.12.2021 не менее, чем на 30 единиц (тракторы, плуги, культиваторы и др.).					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
4	Участник регионального проекта	Хрулева С. П.	Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
В Красноярском крае увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, не переданных в аренду, к 2021 году до 10,702 тыс. га.					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
6	Участник регионального проекта	Горохова С. В.	Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Хрулева С. П.	100

КГАУ "Лесопожарный центр" оснащен специализированной лесопожарной техникой и оборудованием до 31.12.2021 не менее 50 единиц (пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы колесные и гусеничные, бульдозеры, лесопожарный модуль)

7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
8	Участник регионального проекта	Хрулева С. П.	Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100

В Красноярском крае сформирован запас лесных семян для лесовосстановления и лесоразведения на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений к 2021 году до 10,8 тонн

9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Большаков А. Г.	Первый заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100
10	Участник регионального проекта	Горохова С. В.	Начальник отдела организации лесовосстановления министерства лесного хозяйства Красноярского края	Хрулева С. П.	100
11	Участник регионального проекта	Хрулева С. П.	Заместитель министра лесного хозяйства Красноярского края	Маслодудов Д. А.	100