

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания совета по
 реализации региональных
 проектов и ведомственных
 региональных проектов в Кузбассе
 (от 13 мая 2020 г. № 1-пп)

П А С П О Р Т
регионального проекта
 «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту в Кемеровской области»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры развития международной кооперации и экспорта			
Краткое наименование регионального проекта	Системные меры по развитию экспорта	Срок реализации проекта	10.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)		
Руководитель регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Чепурнова Е.С.	Заместитель начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса		
Связь с государственными программами Кемеровской области	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Экономическое развитие и инновационная экономика Кузбасса» на 2014 - 2021 годы	
		Подпрограмма	-	

2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер, направленных на создание в Кемеровской области благоприятной регуляторной среды для развития экспортной деятельности компаний региона, на стимулирование экспортно-ориентированной деятельности организаций для достижения: к 2024 году обеспечить прирост на 50 процентов к уровню 2018 года компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0; увеличение к 2024 году количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 140, выведенных на экспорт при содействии центра поддержки экспорта (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна», единиц	Единица	0,0000	31.12.2018	0,0000	8,0000	20,0000	30,0000	40,0000	65,0000
2	Количество зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	Единица	0,0000	31.12.2018	1,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000	2,0000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.	Штука	0,0000	31.12.2018	0,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000
4	Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, к 2018 году, процентов	Процент	0,0000	31.12.2018	0,0000	20,0000	30,0000	50,0000	75,0000	100,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

Реализация комплекса мер, направленных на создание в Кемеровской области благоприятной регуляторной среды для развития экспортной деятельности компаний региона, на стимулирование экспортно-ориентированной деятельности организаций для достижения: к 2024 году обеспечить прирост на 50 процентов к уровню 2018 года компаний-экспортеров из числа субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0; увеличение к 2024 году количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 140, выведенных на экспорт при содействии центра поддержки экспорта (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом										
1	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации.	Условная единица	0	0	1	-	-	-	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета	Утверждение документа
2	Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области	-	-	1	-	-	-	-	В Кемеровской области создана система институтов поддержки экспорта, включающая центр поддержки экспорта для субъектов малого и среднего предпринимательства, нормативно закреплён орган исполнительной власти Кемеровской области, ответственный за координацию развития сферы экспорта и	Принятие нормативного правового (правового) акта

									предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, создан и осуществляет свою деятельность совещательно-координационный орган по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	
3	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	-	-	1	-	-	-	Предприятия-экспортеры, органы исполнительной власти Кемеровской области, контролирующие органы осуществляют взаимодействие в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», проводится популяризация данного информационного взаимодействия. Оказано содействие кузбасским компаниям-экспортерам по включению в общероссийский реестр экспортеров	Проведение информационно-коммуникационной кампании

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	-	-	1	-	-	-	Экспортно-ориентированные компании Кемеровской области принимают участие в региональных этапах Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», проходящих ежегодно во всех федеральных округах России	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)
5	Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности	-	-	-	-	1	-	-	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» с участием других институтов развития по финансированию корпоративных программ международной конкурентоспособности и проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при участии региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Определены показатели	Проведение информационно-коммуникационной кампании

									<p>эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (количество экспортеров малого и среднего предпринимательства и объем несырьевого экспорта малого и среднего предпринимательства Кемеровской области), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта. Организовано вовлечение Кузбасских компаний-экспортеров в программу Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» по финансированию проектов по созданию (модернизации) производств</p>	
6	Активизировано международное взаимодействие с иностранными государствами в торгово-экономической сфере	-	-	-	-	-	-	1	<p>Определены направления по расширению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере</p>	<p>Проведение информационно-коммуникационной кампании</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области	-	-	-	-	-	-	1	Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности в Кемеровской области и на выход товаропроизводителей на внешние рынки, выявлены «истории успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение указанных «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области	Проведение информационно-коммуникационной кампании

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<p>Результат федерального проекта: сформирована единая система продвижения экспорта за рубежом и в субъектах Российской Федерации - обеспечен охват ключевых зарубежных стран («узлов») в 85 субъектов Российской Федерации (включая территориальные управления региональной сети АО «РЭЦ»), представительства АО «РЭЦ», а также функционально интегрированные в региональную сеть АО «РЭЦ» центры поддержки экспорта):</p> <p>реализуется единый перечень проектов;</p> <p>обеспечиваются сквозные процессы между точками региональной и международной сети;</p> <p>обеспечено подключение всех вовлеченных элементов к единому программно-техническому комплексу;</p> <p>сформирован и обучен кадровый состав;</p> <p>утверждены и каскадированы ключевые показатели эффективности на 2021 год;</p> <p>сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний в «узлах» в соответствии с утвержденными требованиями</p>							
1.1	Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области ¹	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	Федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.2	Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.3	Консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.1	Бюджет Кемеровской области	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.2	Межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований	-	-	-	-	-	-	-
1.1.3.3	Бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)	-	-	-	-	-	-	-
1.1.4	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-
Всего по региональному проекту, в том числе		-	-	-	-	-	-	-
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Кемеровской области)		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов		-	-	-	-	-	-	-
консолидированный бюджет Кемеровской области, в том числе		-	-	-	-	-	-	-
бюджет Кемеровской области		-	-	-	-	-	-	-
межбюджетные трансферты бюджета Кемеровской области бюджетам муниципальных образований		-	-	-	-	-	-	-
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Кемеровской области)		-	-	-	-	-	-	-
внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-

¹ Финансирование будет осуществлено в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Дополнительный показатель: количество заключенных соглашений между Кемеровской областью и органами государственной власти иностранных государств, административно-территориальными образованиями иностранных государств в целях осуществления торгово-экономического и научного сотрудничества	Единиц					
2	Дополнительный показатель: количество зарубежных бизнес- миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	Единица					
3	Дополнительный показатель: число зарегистрированных уникальных пользователей (организаций и индивидуальных предпринимателей) информационной системы «одного окна»	Единица					

1	2	3	4	5	6	7	8
4	Основной показатель: количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0	Штука					
5	Основной показатель: прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, к 2018 году	Процент					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Системные меры по развитию
экспорта в Кемеровской области

1. План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	2	3	4	5	6
1	Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	В Кемеровской области создана система институтов поддержки экспорта, включающая центр поддержки экспорта для субъектов малого и среднего предпринимательства, нормативно закреплен орган исполнительной власти Кемеровской области, ответственный за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области, создан и осуществляет свою деятельность совещательно-координационный орган по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
1.1	Контрольная точка (далее – КТ): Сформирована и утверждена штатная структура подразделения, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	-	01.04.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденная штатная структура подразделения
1.1.1	Мероприятие: Определение органа исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	10.01.2019	01.04.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Нормативный документ Правительства Кемеровской области – Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.2	КТ: Разработан и утвержден план работы подразделения, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	-	01.05.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план работы
1.2.1	Мероприятие: Определение органа исполнительной власти Кемеровской области, ответственного за координацию развития сферы экспорта и предоставления мер поддержки предприятиям-экспортерам Кемеровской области	10.01.2019	01.04.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Нормативный документ Правительства Кемеровской области – Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.3	КТ: Определен состав совещательно-координационного органа по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	-	01.05.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
1.3.1	Мероприятие: Создание и осуществление деятельности совещательно-координационного органа (совета) по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.03.2019	01.05.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
1.4	КТ: Определены полномочия и порядок работы совещательно-координационного органа по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	-	01.06.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса

1	2	3	4	5	6
1.4.1	Мероприятие: Создание и осуществление деятельности совещательно-координационного органа (совета) по развитию экспорта при Губернаторе Кемеровской области	01.03.2019	01.06.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Постановление Губернатора Кемеровской области – Кузбасса
1.5	КТ: Сформированы планы работы центра поддержки экспорта в Кемеровской области, утверждены ключевые показатели эффективности	-	01.07.2019	Трихина В. В., начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Утвержденные планы работ, ключевые показатели эффективности
1.5.1	Мероприятие: Создание центра поддержки экспорта в Кемеровской области	10.01.2019	01.07.2019	Трихина В. В., начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Нормативный документ Правительства Кемеровской области – Кузбасса о создании центра поддержки экспорта

1	2	3	4	5	6
1.6	<p>КТ: Подготовлены и заключены соглашения с торговыми представительствами Российской Федерации за рубежом и подразделениями АО «РЭЦ» за рубежом о прохождении практик обучающимися образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, а также сотрудниками органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области программ повышения квалификации</p>	-	31.10.2019	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Заключенные соглашения</p>

1	2	3	4	5	6
1.6.1	<p>Мероприятие: Организация работы по направлению обучающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, для прохождения практик, а также сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области на повышение квалификации в торговые представительства Российской Федерации за рубежом и подразделения АО «РЭЦ» за рубежом</p>	01.07.2019	31.10.2019	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Отчет о прохождении обучающимися образовательных организаций высшего образования и представителями органов исполнительной власти Кемеровской области стажировки (повышения квалификации) в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом и подразделениях АО «РЭЦ» за рубежом</p>

1	2	3	4	5	6
1.7	КТ: Обеспечены сквозные процессы между точками региональной и международной сети	-	31.12.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проделанной работе
1.7.1	Мероприятие: Обеспечение участия Кемеровской области в единой системе продвижения экспорта товаров и услуг за рубеж	10.06.2019	31.12.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт
1.8	КТ: Сформированы учебные группы для прохождения практик и программ повышения квалификации, утверждены графики обучения	-	31.01.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный график обучения

1	2	3	4	5	6
1.8.1	<p>Мероприятие: Организация работы по направлению обучающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, для прохождения практик, а также сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области на повышение квалификации в торговые представительства Российской Федерации за рубежом и подразделения АО «РЭЦ» за рубежом</p>	01.07.2019	31.01.2020	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Отчет о прохождении обучающимися образовательных организаций высшего образования и представителями органов исполнительной власти Кемеровской области стажировки (повышения квалификации) в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом и подразделениях АО «РЭЦ» за рубежом</p>

1	2	3	4	5	6
1.9	КТ: Сформированы учебные группы для прохождения практик и программ повышения квалификации, утверждены графики обучения	-	31.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный график обучения
1.9.1	Мероприятие: Организация работы по направлению обучающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, для прохождения практик, а также сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области на повышение квалификации в торговые представительства Российской Федерации за рубежом и подразделения АО «РЭЦ» за рубежом	01.07.2019	31.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о прохождении обучающимися образовательных организаций высшего образования и представителями органов исполнительной власти Кемеровской области стажировки (повышения квалификации) в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом и подразделениях АО «РЭЦ» за рубежом

1	2	3	4	5	6
1.10	КТ: Подготовлена и направлена в АО «РЭЦ» заявка от Кемеровской области на обучение основам экспортной деятельности	-	10.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Обучено не менее 10 специалистов основам экспортной деятельности
1.10.1	Мероприятие: Формирование и обучение основам экспортной деятельности управленческой команды Кемеровской области	01.06.2019	10.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Заявка Кемеровской области на подготовку управленческой команды Кемеровской области. Обучено не менее 10 специалистов основам экспортной деятельности, получены сертификаты о повышении квалификации

1	2	3	4	5	6
1.11	КТ: Инициирована разработка нормативных документов для поддержки центра поддержки экспорта в Кемеровской области	-	31.12.2020	Трихина В. В., начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Постановление Правительства Кемеровской области – Кузбасса, нормативные документы, регламентирующие порядок работы центра поддержки экспорта
1.11.1	Мероприятие: Создание центра поддержки экспорта в Кемеровской области	10.01.2019	01.07.2019	Трихина В. В., начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Нормативный документ Правительства Кемеровской области – Кузбасса о создании центра поддержки экспорта

1	2	3	4	5	6
1.12	КТ: Обеспечены сквозные процессы между точками региональной и международной сети	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проделанной работе
1.12.1	Мероприятие: Организация работы по направлению обучающихся образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кемеровской области, для прохождения практик, а также сотрудников органов исполнительной власти Кемеровской области, ответственных за развитие внешнеэкономической деятельности в Кемеровской области, и инфраструктуры поддержки экспорта Кемеровской области на повышение квалификации в торговые представительства Российской Федерации за рубежом и подразделения АО «РЭЦ» за рубежом	01.07.2019	31.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о прохождении обучающимися образовательных организаций высшего образования и представителями органов исполнительной власти Кемеровской области стажировки (повышения квалификации) в торговых представительствах Российской Федерации за рубежом и подразделениях АО «РЭЦ» за рубежом

1	2	3	4	5	6
1.13	КТ: Обеспечено подключение всех вовлеченных в систему продвижения экспорта товаров и услуг за рубеж элементов к единому программному комплексу	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о работе в системе
1.13.1	Мероприятие: Обеспечение участия Кемеровской области в единой системе продвижения экспорта товаров и услуг за рубеж	10.06.2019	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт

1	2	3	4	5	6
1.14	КТ: Сформирована партнерская сеть агентов и сервисных компаний	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проделанной работе
1.14. 1	Мероприятие: Обеспечение участия Кемеровской области в единой системе продвижения экспорта товаров и услуг за рубеж	10.06.2019	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о работе в рамках работы единой системы продвижения товаров на экспорт

1	2	3	4	5	6
2	Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Экспортно-ориентированные компании Кемеровской области принимают участие в региональных этапах Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года», проходящих ежегодно во всех федеральных округах России
2.1	КТ: Проведен региональный этап Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	01.05.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Объявленные итоги проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

1	2	3	4	5	6
2.1.1	Мероприятие: Организация проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	01.01.2020	01.05.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Разработанный и утвержденный регламент проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
2.2	КТ: Проведен региональный этап Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	-	01.05.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Объявленные итоги проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»
2.2.1	Мероприятие: Организация проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»	01.01.2020	01.05.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Разработанный и утвержденный регламент проведения регионального этапа Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»

1	2	3	4	5	6
3	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одно окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	06.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Предприятия-экспортеры, органы исполнительной власти Кемеровской области, контролирующие органы осуществляют взаимодействие в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ», проводится популяризация данного информационного взаимодействия. Оказано содействие кузбасским компаниям-экспортерам по включению в общероссийский реестр экспортеров
3.1	КТ: Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
3.1.1	<p>Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»</p>	10.01.2020	01.07.2020	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»</p>
3.2	<p>КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации</p>	-	01.07.2020	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах</p>

1	2	3	4	5	6
3.2.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»
3.3	КТ: Проведены разъяснения по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров	-	01.08.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных семинарах-практикумах по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров
3.3.1	Мероприятие: Проведение информационной кампании по условиям вхождения компаний в реестр экспортеров	10.01.2020	01.08.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о количестве компаний Кемеровской области, включенных в реестр экспортеров

1	2	3	4	5	6
3.4	КТ: Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
3.4.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
3.5	КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах
3.5.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
3.6	КТ: Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
3.6.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
3.7	КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации	-	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах
3.7.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
3.8	КТ: Подготовлены информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	-	06.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
3.8.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	06.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
3.9	КТ: Информационные материалы о возможностях взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ» размещены в средствах массовой информации	-	06.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Статьи в печатных и электронных средствах массовой информации, видеосюжеты на региональных каналах
3.9.1	Мероприятие: Обеспечение популяризации среди предприятий-экспортеров, органов исполнительной власти Кемеровской области, контролирующих органов формы взаимодействия в электронной форме по принципу «одного окна» и на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»	10.01.2020	06.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об источниках и периодичности освещения информации о работе цифровой платформы АО «РЭЦ» и взаимодействия по принципу «одного окна»

1	2	3	4	5	6
4	Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности	-	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическом у развитию)	Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о программе Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» с участием других институтов развития по финансированию корпоративных программ международной конкурентоспособности и проектов по созданию (модернизации) экспортно-ориентированных производств. Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при участии региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства. Определены показатели эффективности, характеризующие развитие экспорта малого и среднего предпринимательства в Кемеровской области (количество экспортеров малого и среднего предпринимательства и объем несырьевого экспорта малого и среднего предпринимательства Кемеровской области), в том числе в целях формирования региональных проектов развития экспорта. Организовано вовлечение Кузбасских компаний-экспортеров в программу Внешэкономбанка и АО «РЭЦ» по финансированию проектов по созданию (модернизации) производств

1	2	3	4	5	6
4.1	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.10.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.1.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.10.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»
4.2	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.01.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.2.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.01.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»

1	2	3	4	5	6
4.3	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.04.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.3.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.04.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»
4.4	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях

1	2	3	4	5	6
4.4.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»
4.5	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.5.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»

1	2	3	4	5	6
4.6	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.6.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»
4.7	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.04.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях

1	2	3	4	5	6
4.7.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.04.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»
4.8	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.8.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям– экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»

1	2	3	4	5	6
4.9	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	01.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.9.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	01.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»

1	2	3	4	5	6
4.10	КТ: Проведено информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях системы «инвестиционный лифт» при поддержке региональной гарантийной организации и центра поддержки экспорта	-	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о работе по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможностях системы «инвестиционный лифт» при поддержке региональной гарантийной организации центра поддержки экспорта
4.10.1	Мероприятие: Внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	01.05.2019	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мерах поддержки, которую получили экспортеры, в том числе о финансовой поддержке

1	2	3	4	5	6
4.11	КТ: Оказано содействие по использованию системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	-	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об организациях, прошедших через систему «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства
4.11.1	Мероприятие: Внедрение системы «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта при поддержке региональной гарантийной организации, центра поддержки экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства	01.05.2019	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о мерах поддержки, которую получили экспортеры, в том числе о финансовой поддержке

1	2	3	4	5	6
4.12	КТ: Проведены консультации кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	-	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных консультациях
4.12.1	Мероприятие: Оказание содействия кузбасским товаропроизводителям–экспортерам в получении финансовой поддержки АО «РЭЦ»	01.06.2019	04.02.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о финансовой поддержке АО «РЭЦ»

1	2	3	4	5	6
5	Активизировано международное взаимодействие в торгово-экономической сфере	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Определены направления по расширению международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической сфере
5.1	КТ: Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	31.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере
5.1.1	Мероприятие: Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	01.01.2020	31.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.2	КТ: Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.2.1	Мероприятие: Презентация экспортного потенциала Кемеровской области	01.01.2020	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об осуществленных контактах, достигнутых договоренностях с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.3	КТ: Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	-	31.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год

1	2	3	4	5	6
5.3.1	Мероприятие: Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	01.01.2020	31.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о результатах реализованных зарубежных бизнес-миссий
5.4	КТ: Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.4.1	Мероприятие: Определение целевых потребителей	01.01.2020	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень потенциальных потребителей продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.5	КТ: Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.5.1	<p>Мероприятие: Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами</p>	01.01.2020	31.12.2020	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>План мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами</p>
5.6	<p>КТ: Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере</p>	-	31.10.2021	<p>Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)</p>	<p>Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере</p>

1	2	3	4	5	6
5.6.1	Мероприятие: Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	01.01.2021	31.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.7	КТ: Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.7.1	Мероприятие: Презентация экспортного потенциала Кемеровской области	01.01.2021	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об осуществленных контактах, достигнутых договоренностях с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.8	КТ: Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	-	31.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год
5.8.1	Мероприятие: Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	01.01.2021	31.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о результатах реализованных зарубежных бизнес-миссий

1	2	3	4	5	6
5.9	КТ: Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.9.1	Мероприятие: Определение целевых потребителей	01.01.2021 1	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень потенциальных потребителей продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.10	КТ: Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.10. 1	Мероприятие: Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами	01.01.2021	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами

1	2	3	4	5	6
5.11	КТ: Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	31.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере
5.11.1	Мероприятие: Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	01.01.2022	31.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.12	КТ: Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.12.1	Мероприятие: Презентация экспортного потенциала Кемеровской области	01.01.2022	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об осуществленных контактах, достигнутых договоренностях с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.13	КТ: Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	-	31.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год
5.13. 1	Мероприятие: Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	01.01.2022	31.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о результатах реализованных зарубежных бизнес-миссий
5.14	КТ: Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.14. 1	Мероприятие: Определение целевых потребителей	01.01.2022	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень потенциальных потребителей продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.15	КТ: Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.15. 1	Мероприятие: Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами	01.01.2022	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами
5.16	КТ: Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	31.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере
5.16. 1	Мероприятие: Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	01.01.2023	31.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.17	КТ: Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.17.1	Мероприятие: Презентация экспортного потенциала Кемеровской области	01.01.2023	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об осуществленных контактах, достигнутых договоренностях с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.18	КТ: Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	-	31.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год

1	2	3	4	5	6
5.18. 1	Мероприятие: Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	01.01.2023	31.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о результатах реализованных зарубежных бизнес-миссий
5.19	КТ: Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.19. 1	Мероприятие: Определение целевых потребителей	01.01.2023	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень потенциальных потребителей продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.20	КТ: Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.20. 1	Мероприятие: Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами	01.01.2023	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами

1	2	3	4	5	6
5.21	КТ: Определены приоритетные задачи развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере	-	31.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень приоритетных задач развития международного взаимодействия в торгово-экономической сфере
5.21.1	Мероприятие: Формирование перечня иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	01.01.2024	31.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень иностранных компаний, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.22	КТ: Налажено взаимодействие с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по налаживанию взаимодействия с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс
5.22.1	Мероприятие: Презентация экспортного потенциала Кемеровской области	01.01.2024	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет об осуществленных контактах, достигнутых договоренностях с иностранными компаниями, в развитии торгово-экономического сотрудничества с которыми заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.23	КТ: Сформирован план-график проведения зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	-	31.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план – график зарубежных бизнес-миссий на очередной календарный год
5.23. 1	Мероприятие: Реализация ежегодных зарубежных бизнес-миссий, целью которых является развитие международных контактов в торгово-экономической сфере	01.01.2024	31.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о результатах реализованных зарубежных бизнес-миссий
5.24	КТ: Сформирован перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный перечень продукции, ее производителей в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.24. 1	Мероприятие: Определение целевых потребителей	01.01.2024	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Перечень потенциальных потребителей продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс
5.25	КТ: Сформирован план мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по продвижению информации о номенклатуре, характеристиках, стоимости продукции, производимой в Кемеровской области, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс

1	2	3	4	5	6
5.25. 1	Мероприятие: Формирование плана мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами	01.01.2024	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	План мероприятий по развитию сотрудничества между кузбасскими поставщиками продукции, в налаживании и увеличении экспорта которой заинтересован Кузбасс, с их иностранными партнерами
6	Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации	-	01.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0. Протокол проектного комитета
6.1	КТ: Внедрены нормативы Регионального экспортного стандарта 2.0	-	01.11.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Нормативы регионального экспортного стандарта внедрены в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
6.1.1	Мероприятие: Подключение Кемеровской области к системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и осуществление системного заполнения данной системы	15.12.2019	01.11.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Внедрены стандарты экспортной деятельности
6.2	КТ: Нормативы регионального экспортного стандарта внедрены в Кемеровской области	-	01.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчетность по установленной форме
6.2.1	Мероприятие: Подключение Кемеровской области к системе мониторинга внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0 и осуществление системного заполнения данной системы	15.12.2019	01.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Внедрены стандарты экспортной деятельности

1	2	3	4	5	6
7	Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Реализован комплекс мероприятий, направленных на популяризацию экспортной деятельности в Кемеровской области и на выход товаропроизводителей на внешние рынки, выявлены «истории успеха» региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки, осуществлено продвижение указанных «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области
7.1	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
7.1.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.2	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.2.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.3	КТ: Создан раздел на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	-	01.10.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Раздел на инвестиционном портале Кемеровской области
7.3.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.10.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.4	КТ: Подготовлены предложения по структуре и наполнению раздела	-	20.10.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Структурированный раздел на инвестиционном портале Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.4.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	20.10.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.5	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.11.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности
7.5.1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.11.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5	6
7.6	КТ: Сформирован свод лучших практик экспортной деятельности региональных компаний	-	15.12.2019	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Свод лучших практик Кузбасских товаропроизводителей в сфере экспорта
7.6.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	15.12.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Отчет куратору регионального проекта
7.7	КТ: Сформирована информация для размещения на сайте	-	31.12.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Согласованная информация для размещения в разделе на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященном экспортной деятельности в Кемеровской области
7.7.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	31.12.2019	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.8	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.01.2020	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.8.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.01.2020	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Отчет куратору регионального проекта
7.9	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.01.2020	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.9.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.01.2020	Чурина Е.В., начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.10	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.10.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.11	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.11. 1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.07.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.12	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области
7.12. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.13	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.11.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности
7.13.1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.11.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.14	КТ: Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком	-	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о реализации плана массовых мероприятий

1	2	3	4	5	6
7.14. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	31.12.2020	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.15	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.15. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.16	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.16.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.01.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.17	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
7.17. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.18	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.18. 1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.07.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.19	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.19. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.20	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.11.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности
7.20. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.11.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5	6
7.21	КТ: Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком	-	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о реализации плана массовых мероприятий
7.21.1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	31.12.2021	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5	6
7.22	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.01.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.22.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.01.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.23	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.01.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.23. 1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.01.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Прочий тип документа Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.24	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.24. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.25	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.07.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.25.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.07.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Прочий тип документа Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.26	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области
7.26.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.27	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.11.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности
7.27.1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.11.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.28	КТ: Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком	-	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о реализации плана массовых мероприятий

1	2	3	4	5	6
7.28. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	31.12.2022	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.29	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.01.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.29. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.01.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.30	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.01.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.30.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.01.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.31	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
7.31. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.32	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.07.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.32. 1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.07.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.33	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области
7.33.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.34	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.11.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности

1	2	3	4	5	6
7.34. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.11.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.35	КТ: Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом-графиком	-	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о реализации плана массовых мероприятий

1	2	3	4	5	6
7.35. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	31.12.2023	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях
7.36	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.01.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации
7.36. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.01.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта

1	2	3	4	5	6
7.37	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.01.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.37.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.01.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.38	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	01.07.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
7.38. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.07.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.39	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	01.07.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.39. 1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	01.07.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области
7.40	КТ: Проведен анализ экспортной деятельности компаний Кемеровской области	-	01.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Аналитический отчет об экспорте в Кемеровской области

1	2	3	4	5	6
7.40. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	01.10.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.41	КТ: Сформирован и утвержден план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	-	01.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Утвержденный план-график мероприятий по популяризации экспортной деятельности
7.41. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	01.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5	6
7.42	КТ: Осуществлено продвижение «историй успеха» в средствах массовой информации Кемеровской области	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о размещении информации в средствах массовой информации
7.42.1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.43	КТ: Подготовлены и размещены информационные материалы о лучших практиках экспортной деятельности региональных компаний в средствах массовой информации	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Информационные материалы для размещения в средствах массовой информации

1	2	3	4	5	6
7.43. 1	Мероприятие: Выявление историй успеха региональных компаний по выводу продукции на внешние рынки	10.01.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет куратору регионального проекта
7.44	КТ: Реализованы мероприятия в соответствии с утвержденным планом- графиком	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о реализации плана массовых мероприятий
7.44. 1	Мероприятие: Проведение мероприятий (конференций, семинаров) в целях популяризации экспортной деятельности среди экономически активного населения и молодежи Кемеровской области	01.03.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Отчет о проведенных мероприятиях

1	2	3	4	5	6
7.45	КТ: Организовано размещение информации в разделе и текущая актуализация	-	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Размещенная актуальная информация в разделе инвестиционного портала Кемеровской области, посвященного экспортной деятельности в Кемеровской области
7.45.1	Мероприятие: Создание раздела на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященный экспортной деятельности в Кемеровской области	01.09.2019	31.12.2024	Венгер К.Г., заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Прочий тип документа Страница на инвестиционном портале Кемеровской области, посвященная экспортной деятельности в Кемеровской области

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Системные меры по развитию экспорта в Кемеровской области**

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

2. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	2	3	4	5	6
1	Руководитель регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	30
2	Администратор регионального проекта	Чепурнова Е.С.	Заместитель начальника департамента инвестиционной политики Кузбасса	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса Чурина Е.В.	100
Создана система институтов поддержки экспорта в Кемеровской области					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20

1	2	3	4	5	6
2	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
3	Участник регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
4	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2
5	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по агропромыш-ленному комплексу) Харитонов А.В.	2
6	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	2

1	2	3	4	5	6
Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Кемеровской области					
	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
Компании Кемеровской области приняли участие в конкурсе на соискание Национальной премии Правительства Российской Федерации в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
2	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
3	Участник регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5

1	2	3	4	5	6
4	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	5
5	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В.	5
6	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
7	Участник регионального проекта	Жукова К.Е.	И.о. директора ГКУ «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»	-	5

1	2	3	4	5	6
8	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
Кузбасские компании-экспортеры проинформированы о возможностях системы «одного окна» и условиях включения в реестр экспортеров на базе цифровой платформы АО «РЭЦ»					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
2	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	5
3	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5

1	2	3	4	5	6
4	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
5	Участник регионального проекта	Гаранина М.Ю.	И.о. начальника главного управления по работе со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по внутренней политике) Турбаба О.В.	1
Организовано информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах финансовой поддержки экспортной деятельности					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
2	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5

1	2	3	4	5	6
3	Участник регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
4	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2
5	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В.	2
6	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5

1	2	3	4	5	6
Активизировано международное взаимодействие в торгово-экономической сфере					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
2	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
3	Участник регионального проекта	Жукова К.Е.	И.о. директора ГКУ «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»	-	5
4	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2

1	2	3	4	5	6
5	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В.	2
6	Участник регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
8	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5

1	2	3	4	5	6
Осуществлена популяризация экспортной деятельности в Кемеровской области					
1	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Венгер К.Г.	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию)	Губернатор Кемеровской области – Кузбасса Цивилев С.Е.	20
2	Участник регионального проекта	Чурина Е.В.	Начальник департамента инвестиционной политики Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
3	Участник регионального проекта	Трихина В.В.	Начальник департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по экономическому развитию) Венгер К.Г.	5
4	Участник регионального проекта	Шавгулидзе М.Г.	Генеральный директор Союза «Кузбасская торгово-промышленная палата» (по согласованию)	-	5
5	Участник регионального проекта	Старосвет Л.В.	Министр промышленности Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по промышленности, транспорту и экологии) Панов А.А.	2

1	2	3	4	5	6
6	Участник регионального проекта	Ариткулов А.В.	Начальник департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кемеровской области	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по агропромышленному комплексу) Харитонов А.В.	2
7	Участник регионального проекта	Жукова К.Е.	И.о. директора ГКУ «Агентство по привлечению и защите инвестиций Кузбасса»	-	5
8	Участник регионального проекта	Каширских Е.В.	Руководитель АНО «Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Кемеровской области»	-	5
9	Участник регионального проекта	Гаранина М.Ю.	И.о. начальника главного управления по работе со средствами массовой информации Администрации Правительства Кузбасса	Заместитель Губернатора Кемеровской области – Кузбасса (по внутренней политике) Турбаба О.В.	1