

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура») (Кемеровская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)			
Краткое наименование регионального проекта	«Цифровая культура» (Кемеровская область)	Срок реализации проекта	01.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Алексеев С.И.	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по вопросам культуры, спорта и туризма)		
Руководитель регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса		
Администратор регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа Кемеровской области «Культура Кузбасса»	
		Подпрограмма	Подпрограмма «Культура и искусство»	

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз (Кемеровская область - Кузбасс)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	0	01.01.2018	2	2	2	2	2	2
2	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	0	01.01.2018	3	4	5	6	7	8
3	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) (ед.)	Единица	0	01.01.2018	0	1	1	1	1	1

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 500 городах Российской Федерации										
1	Созданы виртуальные концертные залы	Единица	2	4	6	8	-	-	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.	Приобретение товаров, работ, услуг
2	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	Единица	3	4	5	6	7	8	Жители Кузбасса получают возможность современного формата взаимодействия с объектами культурного наследия, что будет способствовать росту популярности музеев и выставочных пространств, в том числе среди детей	Приобретение товаров, работ, услуг
3	Проведена онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале "Культура.РФ"	Единица	-	1	1	1	1	1	Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	500	500	500	500	500	500	3 000
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	500	500	500	500	500	500	3 000
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0	0	0	0	0	0	0
1.3.	внебюджетные источники, всего	0	0	0	0	0	0	0
2	Созданы виртуальные концертные залы							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	6 580	2 000	6 700	3 500	0	0	18 780
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	6 580	2 000	6 700	3 500	0	0	18 780
2.1.1.1.4	<i>местным бюджетам</i>	6 580	1 000	0	0	0	0	7 580
2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	6 580	1 000	0	0	0	0	7 580
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов	0	0	0	0	0	0	0

	обязательного медицинского страхования), всего							
2.3.	внебюджетные источники, всего	0	0	0	0	0	0	
ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		7 080	2 500	7 200	4 000	500	500	21 780
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, из них:		7 080	2 500	7 200	4 000	500	500	21 780
бюджет субъекта		7 080	2 500	7 200	4 000	500	500	21 780
свод бюджетов Муниципальных образований		6 580	1 000	0	0	0	0	7 580
бюджетам территориальных государственных внебюджетных фондов(бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования)		0	0	0	0	0	0	0
внебюджетные источники		0	0	0	0	0	0	0

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) (ед.)	Единица					
2	Дополнительный показатель: Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ" (нарастающим итогом) (ед.)	Единица					
3	Дополнительный показатель: Охват молодежной аудитории контентом, направленным на укрепление гражданской идентичности и духовно нравственных ценностей	Единица					
4	Основной показатель: Количество созданных виртуальных концертных залов (нарастающим итогом) (ед.)	Единица					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура» (Кемеровская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Созданы виртуальные концертные залы"	-	01.12.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Создание виртуальных концертных залов обеспечит доступ к культурному достоянию максимальному количеству граждан России из самых отдаленных городов.
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию оборудования
1.1.1	Мероприятие "Создание 2 виртуальных концертных залов"	01.01.2019	01.12.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Акт ввода в эксплуатацию оборудования
1.2	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
1.3	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		Прочий тип документа
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	01.05.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	01.06.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	01.12.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа
1.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.12.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Входящее письмо получателя средств
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.9	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	-		
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	-		
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.12	Контрольная точка "Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)"	-	-		
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.14	Контрольная точка "С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	-		
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности"	-	01.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Жители Кузбасса получают возможность современного формата взаимодействия с объектами культурного наследия, что будет способствовать росту популярности музеев и выставочных пространств, в том числе среди детей
2.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в платформе "Артефакт"
2.1.1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2019	01.09.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.2	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2019	01.10.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида
2.3.1	Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности "	01.01.2019	30.11.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида
2.4	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2019	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.4.1	Мероприятие "Опубликование на сайте департамента культуры и национальной политики Кемеровской области документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2019	01.12.2019	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
2.5	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2020	01.09.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.6.1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2020	01.10.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида
2.7.1	Мероприятие "Мероприятие: Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности"	01.01.2020	30.11.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет музея о создании мультимедиа-гида
2.8	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.9	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.9.1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2021	01.09.2021	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.10	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.10.1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2021	01.10.2021	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11.1	Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности"	01.01.2021	30.11.2021	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчёт музея о создании мультимедиа-гида
2.12	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.12.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса, документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2021	01.12.2021	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.13.1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2022	01.09.2022	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.14	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.14. 1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2022	01.10.2022	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.15	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида
2.15. 1	Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности"	01.01.2022	30.11.2022	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчёт музея о создании мультимедиа-гида
2.16	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2022	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.16. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2022	01.12.2022	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.17	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.17. 1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2023	01.09.2023	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.18	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.18. 1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2023	01.10.2023	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.19	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида
2.19. 1	Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности"	01.01.2023	30.11.2023	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчет музея о создании мультимедиа-гида
2.20	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2023	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.20. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2023	01.12.2023	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.21	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.09.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.21. 1	Мероприятие "Регистрация в цифровой платформе «Артефакт», ознакомление с инструкциями, справочными, методическими материалами, подготовка материалов"	01.01.2024	01.09.2024	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Подтверждение регистрации учреждения культуры в цифровой платформе «Артефакт»
2.22	Контрольная точка "Утверждены (одобренены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.10.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.22. 1	Мероприятие "Создание черновика мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»"	01.01.2024	01.10.2024	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Прочий тип документа Черновик мультимедиа-гида в цифровой платформе «Артефакт»
2.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет музея информационно-аналитический о создании мультимедиа-гида

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.23. 1	Мероприятие "Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с возможностью использования технологии дополненной реальности"	01.01.2024	30.11.2024	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Отчет Информационно-аналитический отчёт музея о создании мультимедиа-гида
2.24	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
2.24. 1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2024	01.12.2024	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
3	Результат "Проведена онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале "Культура.РФ""	-	01.12.2024	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Культурные мероприятия для трансляции будут отбираться из расчета их востребованности и популярности
3.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	01.09.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
3.1.1	Мероприятие "Утверждение плана организации и проведения мероприятия, подлежащего размещению на портале "Культура.РФ""	01.01.2020	01.09.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
3.2.1	Мероприятие "Проведение не менее 1 онлайн-трансляции мероприятия, размещённого на портале "Культура.РФ""	01.01.2020	30.11.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ департамента культуры и национальной политики Кемеровской области
3.3	Контрольная точка "Документ опубликован"	-	01.12.2020	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
3.3.1	Мероприятие "Опубликование на сайте Министерства культуры и национальной политики Кузбасса документа, подтверждающего достижение планового значения показателя"	01.10.2020	01.12.2020	Власова И.В., Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Приказ Министерства культуры и национальной политики Кузбасса
3.4	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	01.12.2021	Евса М.А., Министр культуры и национальной политики Кузбасса	
3.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.6	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	-		
3.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.9	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.10	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	-		
3.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.11	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.11.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.12	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.13	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	-		
3.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.15	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.16	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.16.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.17	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.17.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.18	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	-		
3.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
3.19	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	-		
3.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

«Цифровая культура» (Кемеровская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
2	Администратор регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М.А.	35
Созданы виртуальные концертные залы					
3	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
4	Участник регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М.А.	35
Созданы мультимедиа-гиды по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности					
5	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30
6	Участник регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М.А.	35
Проведена онлайн-трансляция мероприятия, размещенная на портале "Культура.РФ"					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Евса М.А.	Министр культуры и национальной политики Кузбасса	Алексеев С. И.	30

8	Участник регионального проекта	Власова И.В.	Заместитель министра культуры и национальной политики Кузбасса	Евса М.А.	35
---	--------------------------------	--------------	--	-----------	----