УТВЕРЖДЕН

протоколом заседания совета по реализации региональных проектов и ведомственных региональных проектов в Кузбассе (от 13 мая 2020 г. № 1-нп)

ПАСПОРТ регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Системные меры по повышению производительности труда					
Краткое наименование регионального проекта		стемные меры по повышению ризводительности труда	Срок начала и окончания проекта	01.02.2019 – 31.12.2024		
Куратор регионального проекта	Вег	нгер Константин Геннадьевич	Заместитель Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию)			
Руководитель регионального проекта	Гри	ишин Алексей Сергеевич	Министр труда и занятости населения Кузбасса			
Администратор регионального проекта	Мя	сникова Мария Валерьевна	Первый заместитель минис населения Кузбасса	тра труда и занятости		
Связь с государственными программами Кемеровской	1	Государственная программа	Государственная программа Кузбасса «Содействие занятос 2014-2024 годы (утверждена Администрации Кемеровской о	ти населения Кузбасса» на постановлением Коллегии		
области – Кузбасса		Подпрограмма	Подпрограмма «Производительность труда и поддержка занятости» на 2019-2024 годы			

2. Цель и показатели регионального проекта

Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5 процентов в год (Кемеровская область – Кузбасс)

		Единица			Период, год						
№ п/п	Наименование показателя	измерения (по ОКЕИ)			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		(IIO OKLII)	Значение	Дата	2013				2028	2021	
1	Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики, % к предшествующему году	Процент	101,5	31.12.2018	102,2	102,9	103,9	104,5	105,2	106,3	

Количество средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию регионального проекта, не менее единиц нарастающим итогом (Кемеровская область – Кузбасс)

2	Вовлечение средних									
	и крупных									
	предприятий базовых									
	несырьевых отраслей	Единица	0	31.12.2018	9	41	64	81	89	89
	экономики в	Σдиницα		31.12.2010		71	04	01	0)	07
	реализацию									
	национального									
	проекта (количество									

предприятий					
нарастающим					
итогом), в том числе					

3. Задачи и результаты регионального проекта

No	Наименование задачи,	Единица	ия						Характеристика	Тип
п/п	результата	измерения (по ОКЕИ)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	результата	результата
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности	Условная единица	0	0	0	0	0	1	Обеспечен доступ предприятиям - участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. рублей займом смогут воспользоваться до 89 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	Оказание услуг (вы- полнение работ)
2	Оказано информационное содействие субъектам малого и среднего предпринимательства — участникам региональ-	Условная единица	0	0	0	0	0	1	Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организа-	Оказание услуг (вы- полнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ного проекта (далее — МСП) в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)								циям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена выдача кредитов предприятиям - участникам национального проекта на цели повышения производительности труда	
3	Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда	Условная единица	0	0	1	-	-	-	Предприятия-участники регионального проекта информированы о возможности воспользоваться предоставлением налоговых преференций для стимулирования роста производительности труда	Оказание услуг (вы- полнение работ)
4	Применение на региональном уровне феде-	Условная	0	1	-	-	-	-	Реализованы меры по нефинансовому сти-	Оказание услуг (вы-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ральной системы нефинансовой мотивации предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами	единица							мулированию внедрения передовых управленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов	полнение работ)
5	Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки	Условная единица	0	1	-	-	_	-	Систематизированы на ежегодной основе предложения по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки и направлены в Минэкономразвития России	Оказание услуг (вы- полнение работ)
6	Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения	Человек	5	10	15	20	30	50	Сотрудники предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций зачислены на обучение по модульной системе	Оказание услуг (вы- полнение работ)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр»	Условная единица	0	0	0	1	1	5	Предприятия-участники оформили заявки на обучение в экспортном акселераторе	Оказание услуг (вы- полнение работ)

Приложение № 1 к паспорту регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда»

№	Наименование результата,	Сроки ре	ализации	Ответственный	Вид документа и
Π/Π	мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	характеристика результата
1	2	3	4	5	6
1	Результат: «Оказано информационное содействие предприятиямучастникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов Фонда развития промышленности (далее – ФРП)»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Обеспечен доступ предприятиям-участникам национального проекта к льготному заемному финансированию (при среднем размере займа 100 млн. рублей займом смогут воспользоваться до 89 предприятий) с целью внедрения передовых технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов
1.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
1.1.1	Мероприятие: «Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП»	01.01.2020	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.2	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.2.1	Мероприятие: «Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП»	01.01.2021	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.3	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.3.1	Мероприятие: «Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП»	01.01.2022	30.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.4	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) доку-	-	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр	Справка

1	2	3	4	5	6
	менты, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»			труда и занятости населения Кузбасса	
1.4.1	Мероприятие: «Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП»	01.01.2023	29.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.5	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	1	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
1.5.1	Мероприятие: «Оказание информационного содействия предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в программе предоставления льготных займов ФРП»	01.01.2024	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2	Результат: «Оказано информационное содействие субъектам МСП-участникам регионального проекта в получении мер государственной поддержки (в рамках механизма субсидирования процентных ставок по кредитам на реализацию проектов по повышению производительности труда в приоритетных отраслях по льготной ставке)»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке предусмотрена вы-

1	2	3	4	5	6
					дача кредитов предприятиямучастникам национального проекта на цели повышения производительности труда
2.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.1.1	Мероприятие: «Информирование предприятий-участников о возможности получения мер государственной поддержки»	01.01.2020	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.2	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.2.1	Мероприятие: информирование предприятий-участников о возможности получения мер государственной поддержки	01.01.2021	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
2.3	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
2.3.1	Мероприятие: «Информирование	01.01.2022	30.12.2022	Гришин Алексей	Справка
	предприятий-участников о воз-			Сергеевич, Министр	
	можности получения мер госу-			труда и занятости	
	дарственной поддержки»			населения Кузбасса	
2.4	Контрольная точка: «Утвер-	-	31.12.2023	Гришин Алексей	Справка
	ждены (одобрены, сформиро-			Сергеевич, Министр	
	ваны) документы, необходимые			труда и занятости	
	для оказания услуги (выполне-			населения Кузбасса	
	ния работы)»				
2.4.1	Мероприятие: «Информирование	01.01.2023	29.12.2023	Гришин Алексей	Справка
	предприятий-участников о воз-			Сергеевич, Министр	
	можности получения мер госу-			труда и занятости	
	дарственной поддержки»			населения Кузбасса	
2.5	Контрольная точка: «Утвер-	-	31.12.2024	Гришин Алексей	Справка
	ждены (одобрены, сформиро-			Сергеевич, Министр	
	ваны) документы, необходимые			труда и занятости	
	для оказания услуги (выполне-			населения Кузбасса	
	ния работы)»				
2.5.1	Мероприятие: «Информирование	01.01.2024	31.12.2024	Гришин Алексей	Справка
	предприятий-участников о воз-			Сергеевич, Министр	
	можности получения мер госу-			труда и занятости	
	дарственной поддержки»			населения Кузбасса	
3.	Результат: «Получение налого-	-	31.12.2021	Гришин Алексей	Предприятия-участники реги-
	вых преференций предприятиями			Сергеевич, Министр	онального проекта информи-
	для стимулирования роста про-			труда и занятости	рованы о возможности вос-
	изводительности труда»			населения Кузбасса	пользоваться предоставлением
					налоговых преференций для
					стимулирования роста произ-
					водительности труда

1	2	3	4	5	6
3.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.1.1	Мероприятие: «Разработан план мероприятий по реализации налоговых льгот»	01.01.2020	30.03.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.2	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
3.3	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
3.3.1	Мероприятие: «Получение налоговых преференций предприятиями для стимулирования роста производительности труда»	01.01.2021	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
4.	Результат: «Применение на региональном уровне федеральной системы нефинансовой мотивации	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости	Реализованы меры по нефинансовому стимулированию внедрения передовых управ-

1	2	3	4	5	6
	предприятий к участию в региональном проекте в комплексе с региональными мерами»			населения Кузбасса	ленческих, организационных и технологических решений для повышения производительности труда и модернизации основных фондов
4.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
4.1.1	Мероприятие: «Организация, проведение, подведение итогов регионального конкурса «Лучшие практики наставничества – 2019»	28.10.2019	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
5	Результат: «Разработана региональная система сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Систематизированы на ежегодной основе предложения по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки и направлены в Минэкономразвития России
5.1.	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
5.1.1	Мероприятие: «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-	Ĭ	

1	2	3	4	5	6
5.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр	Справка
	Salla (passibi bbilisilisi)			труда и занятости населения Кузбасса	
5.2.1	Мероприятие: «Формирование региональной системы сбора и анализа предложений от субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности по снижению административных барьеров, сокращению избыточной регуляторной нагрузки»	01.09.2019	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Прочий тип документа
6	Результат: «Сформированы команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Сотрудники предприятий- участников регионального про- екта, а также служб занятости населения и других организа- ций зачислены на обучение по модульной системе.
6.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.1.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2019	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка

1	2	3	4	5	6
6.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.3	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.3.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.4	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2020	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.4.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.5	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.6	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2021	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.6.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

1	2	3	4	5	6
6.7	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.7.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.8	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.8.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.9	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.9.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.10	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.10.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.11	Контрольная точка: «Утвер- ждены (одобрены, сформиро-	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр	Справка

1	2	3	4	5	6
	ваны) документы, необходимые для оказания услуги (выполне-			труда и занятости населения Кузбасса	
	ния работы)»			,	
6.11.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
6.12	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
6.12.1	Мероприятие: «формирование команды сотрудников предприятий-участников регионального проекта, а также служб занятости населения и других организаций для обучения»	01.05.2019	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7	Результат: «Оказано информационное содействие предприятиямучастникам регионального проекта в получении акселерационной поддержки по развитию экспортного потенциала на базе АО «Российский экспортный центр»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Предприятия-участники оформили заявки на обучение в экспортном акселераторе
7.1	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7.1.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		

1	2	3	4	5	6
7.2	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2022	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7.2.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
7.3	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7.3.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
7.4	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2023	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7.4.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
7.5	Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр труда и занятости населения Кузбасса	Справка
7.5.1	Мероприятие «Мероприятия по контрольной точке отсутствуют»	-	-		
7.6	Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)»	-	31.12.2024	Гришин Алексей Сергеевич, Министр	Справка

1	2	3	4	5	6
				труда и занятости	
				населения Кузбасса	
7.6.1	Мероприятие: «Оказание инфор-	01.05.2019	31.12.2024	Гришин Алексей	Справка
	мационного содействия предпри-			Сергеевич, Министр	
	ятиям-участникам регионального			труда и занятости	
	проекта в получении акселераци-			населения Кузбасса	
	онной поддержки по развитию				
	экспортного потенциала				
	на базе АО «Российский экспорт-				
	ный центр»				

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	До	ЛЖНОСТЬ	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)	
1	2	3		4	5	6	
1	Руководитель	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100	
	регионального проекта		занятости	населения			
			Кузбасса				
2	Администратор	Мясникова М. В.	Первый	заместитель	Гришин А.С.	100	
	регионального проекта		министра	труда и			
			занятости	населения			
			Кузбасса				
Оказа	Оказано информационное содействие предприятиям-участникам регионального проекта в подаче заявок на участие в						
прогр	рамме предоставления льготнь	іх займов Фонда ра	звития пром	иышленности			
3	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100	
	достижение результата		занятости	населения			
	регионального проекта		Кузбасса				
Оказа	ано информационное содей	ствие субъектам	МСП –	участникам рег	тионального проекта в по	лучении мер	
_	дарственной поддержки (в рам		-	-		цию проектов	
по по	вышению производительност	и труда в приоритет	гных отрасл	ях по льготной с	гавке)		
4	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100	
	достижение результата		занятости	населения			
	регионального проекта		Кузбасса				
Полу	чение налоговых преференций	і предприятиями дл	ія стимулир	ования роста про	изводительности труда		
5	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100	
	достижение результата		занятости	населения			
	регионального проекта		Кузбасса				

1	2	3	4		5	6
Прим	иенение на региональном	уровне федеральн	ной системы	нефинансово	й мотивации предприятий	к участию
в рег	иональном проекте в комплек	се с региональными	и мерами			
6	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100
	достижение результата		занятости	населения		
	регионального проекта		Кузбасса			
Разра	аботана региональная система	сбора и анализа пр	редложений от	субъектов пр	едпринимательской и иной э	кономической
деяте	ельности по снижению админі	истративных барьер	ов, сокращенин	о избыточной	регуляторной нагрузки	
7	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100
	достижение результата		занятости	населения		
	регионального проекта		Кузбасса			
Сфор	омированы команды сотрудни	ков предприятий-у	частников реги	ионального пр	оекта, а также служб занятос	сти населения
и дру	тих организаций для обучени	я (нарастающим итс	огом)			
8	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100
	достижение результата		занятости	населения		
	регионального проекта		Кузбасса			
Оказа	ано информационное содейс	твие предприятия	м-участникам	регионального	о проекта в получении акс	елерационной
подд	ержки по развитию экспортно	го потенциала на ба	азе АО «Россий	іский экспорті	ный центр» (нарастающим итс	огом)
9	Ответственный за	Гришин А.С.	Министр	труда и	Венгер К.Г.	100
	достижение результата		занятости	населения		
	регионального проекта		Кузбасса			