

УТВЕРЖДЕН  
 протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
 по стратегическому развитию и приоритетным проектам  
 (протокол от 06 апреля 2020 г. № СЖ-Пр-635)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**

Сохранение уникальных водных объектов (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Сохранение уникальных водных объектов			
Краткое наименование регионального проекта	СУВО (Томская область)	Срок реализации	10.01.2019	25.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр А.Ф.	Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Кривов М.А.	и.о.начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Белая М.А., Филатова Н.А.	консультант, начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов"	
		Подпрограмма	Проектная часть государственной программы	

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 68,73 га (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом	Тысяча гектаров	0,0000	31.12.2017	0,0000	0,0000	0,0010	0,0141	0,0141	0,0141
2	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,1087	0,2178	0,2178	0,2178
Сохранение к 2024 году не менее 98 уникальных водных объектов за счет восстановления и экологической реабилитации не менее 23,5 тыс. га водных объектов, расчистки участков русел рек не менее 260 км, а также очистки от мусора берегов и прибрежной акватории озер и рек, в том числе озер Байкал, Телецкое, Ладожское, Онежское и рек Волги, Дона, Оби, Енисея, Амура, Урала, Печоры (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
3	Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом	Тысяча гектаров	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,0010	0,0141	0,0141	0,0141
4	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек	0,0000	31.12.2018	0,0000	0,0000	0,1087	0,2178	0,2178	0,2178

## 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов										
1	Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га	Гектар	0	0	1	0	0	14.1	К концу 2021 года произведена экологическая реабилитация не менее 5 водных объектов. К концу 2024 года произведена экологическая реабилитация не менее 33 водных объектов.	Оказание услуг (выполнение работ)
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов										
1	Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек	0	0	0.1087	0	0	0.2178	К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 20 водных объектов. К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 98 водных объектов	Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта)







## 5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек					
2	Дополнительный показатель: Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом	Тысяча гектаров					
3	Основной показатель: Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов	Миллион человек					
4	Основной показатель: Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом	Тысяча гектаров					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
к паспорту регионального проекта  
СУВО (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га"	-	25.12.2024	Кривов Максим Александрович, и.о.начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	К концу 2021 года произведена экологическая реабилитация не менее 5 водных объектов. К концу 2024 года произведена экологическая реабилитация не менее 33 водных объектов.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.1.1	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию озера в п. Аэропорт Томского района"	01.01.2019	01.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.2	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.3	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2019	30.08.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.4	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2019	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.5	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.6	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	15.11.2019	01.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.7	Мероприятие "Подписан акта приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.8	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию пруда в с. Пудовка Кривошеинского района"	01.01.2019	01.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.1.9	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.10	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2019	30.08.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.11	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2019	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.12	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.13	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	15.11.2019	01.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.14	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.1.15	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию пруда в с. Каргала Шегарского района"	01.01.2019	01.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.1.16	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.17	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2019	30.08.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.18	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2019	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.19	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.20	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	15.11.2019	01.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.21	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.1.22	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию озера Беленькое в г.Томске"	01.01.2019	01.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.23	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.24	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2019	30.08.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.25	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2019	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.26	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.27	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	15.11.2019	01.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.28	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.29	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по актуализации проектно-сметной документации «Восстановление и экологическая реабилитация озера Док в г. Северск Томской области»"	01.01.2019	01.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.1.30	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.31	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2019	30.08.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.32	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2019	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.33	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.1.34	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	15.11.2019	01.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.35	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.1.36	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию озерного комплекса в пос. Самусь Томской области"	01.07.2019	27.09.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.1.37	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	27.09.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.38	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	01.10.2019	20.12.2019	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.2	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.3	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.4	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.5	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.6.1	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию озерного комплекса в пос. Самусь Томской области на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	20.12.2019	10.03.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.2	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	10.03.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.3	Мероприятие "Рассмотрение отчетных материалов по государственному контракту"	10.03.2020	20.03.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.4	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	25.03.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.6.5	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области"	01.01.2020	01.04.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.6	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.7	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	10.09.2020	15.11.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.8	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию водохранилища на р. Ум в с. Кандинское Томской области"	01.01.2020	01.04.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.9	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.10	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	10.08.2020	15.09.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.11	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	15.09.2020	15.11.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.12	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	15.11.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.6.13	Мероприятие "Подписан акта приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	15.11.2020	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.7	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.8	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.9.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.10	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.10.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.11	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.11.1	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	15.11.2020	20.02.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.2	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	20.02.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.3	Мероприятие "Подписан акта приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	20.02.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.4	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации озера в п. Аэропорт Томского района, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2021	01.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.5	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации озера Док в г. Северск Томской области, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2021	01.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.11.6	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации озера Беленькое в г. Томске, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2021	01.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.11.7	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Пудовка Кривошеинского района, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2021	01.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.8	Мероприятие "Заключение государственных контрактов"	-	10.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.9	Мероприятие "Начало работ по очистке озера в п. Аэропорт Томского района"	01.05.2021	25.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.10	Мероприятие "Начало работ по очистке озера Док в г. Северск Томской области"	01.05.2021	25.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.11	Мероприятие "Начало работ по очистке озера Беленькое в г. Томске"	01.05.2021	25.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.12	Мероприятие "Начало работ по очистке пруда в с. Пудовка Кривошеинского района"	01.05.2021	25.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.13	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядной организации на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на восстановление и экологическую реабилитацию пруда д.Вороно-Пашня Асиновского района"	01.01.2021	01.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.14	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.15	Мероприятие "Проектно-сметная документация разработана"	02.04.2021	30.08.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.16	Мероприятие "Направление проектно-сметной документации на государственную экспертизу, оценку достоверности сметной стоимости реализации мероприятия"	01.09.2021	01.11.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.17	Мероприятие "Получено положительное заключение государственной экспертизы"	-	01.11.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.11.18	Мероприятие "Подписан акта приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту"	-	10.12.2021	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.12	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.12.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.13	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.13.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.14.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.15	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.15.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.16	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.16.1	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Каргала Шегарского района Томской области, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2022	01.04.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16.2	Мероприятие "Заключение государственного контракта"	-	10.04.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.16.3	Мероприятие "Начаты работы по очистке пруда в с. Каргала Шегарского района Томской области"	01.05.2022	25.12.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17.1	Мероприятие "Завершение работ по очистке озера в п. Аэропорт Томского района"	01.01.2022	10.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.17.2	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации озера в п. Аэропорт Томского района"	-	20.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.17.3	Мероприятие "Завершение работ по очистке озера Док в г. Северск Томской области"	01.01.2022	10.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17.4	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации озера Док в г. Северск Томской области"	-	20.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.17.5	Мероприятие "Завершение работ по очистке озера Беленькое в г. Томске"	01.01.2022	10.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.17.6	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации озера Беленькое в г. Томске"	-	20.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17.7	Мероприятие "Завершены работы по очистке пруда в с. Пудовка Кривошеинского района"	01.01.2022	10.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.17.8	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Пудовка Кривошеинского района"	-	10.10.2022	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.18	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.18.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.19	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.19.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.20	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.20.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.21	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.21.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.22	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.22.1	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации озерного комплекса в пос. Самусь Томской области, на осуществление технического надзора по объекту "	01.01.2023	01.04.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22.2	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации водохранилища на р. Ум Томской области, на осуществление технического надзора по объекту "	01.01.2023	01.04.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.22.3	Мероприятие "Заключение государственных контрактов"	-	10.04.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.22.4	Мероприятие "Начало работ по очистке озерного комплекса в пос. Самусь Томской области"	01.05.2023	25.12.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.22.5	Мероприятие "Начало работ по очистке водохранилища на р. Ум Томской области"	01.05.2023	25.12.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.23	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.23.1	Мероприятие "Завершение работ по очистке пруда в с. Каргала Шегарского района Томской области"	01.01.2023	10.10.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.23.2	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Каргала Шегарского района Томской области"	-	20.10.2023	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.24	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.24.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.25	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.25.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.26	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.26.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.27	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.27.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.28	Контрольная точка "Утверждены (одобренны, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	25.12.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.28.1	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2024	01.04.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол
1.28.2	Мероприятие "Конкурсный отбор Подрядных организаций на выполнение работ по восстановлению и экологической реабилитации пруда д.Вороно-Пашня Асиновского района Томской области, на осуществление технического надзора по объекту"	01.01.2024	01.04.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Протокол

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.28.3	Мероприятие "Заключение государственных контрактов"	-	10.04.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.29	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	
1.29.1	Мероприятие "Завершение работ по очистке озерного комплекса в пос. Самусь Томской области"	01.01.2024	10.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29.2	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации озерного комплекса в пос. Самусь Томской области"	-	20.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.29.3	Мероприятие "Завершение работ по очистке водохранилища на р. Ум Томской области"	01.01.2024	10.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.29.4	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации водохранилища на р. Ум Томской области"	-	20.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29.5	Мероприятие "Завершение работ по очистке пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области"	-	10.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.29.6	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области"	-	20.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.29.7	Мероприятие "Выполнение работ по очистке пруда д.Вороно-Пашня Асиновского района Томской области"	01.05.2024	10.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.29.8	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации пруда д.Вороно-Пашня Асиновского района Томской области"	-	20.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.29.9	Мероприятие "Выполнение работ по очистке пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области"	01.05.2024	10.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Прочий тип документа
1.29.10	Мероприятие "Подписан акт приемки – сдачи выполненных работ по государственному контракту по восстановлению и экологической реабилитации пруда в с. Новопокровка Кожевниковского района Томской области"	-	20.10.2024	Филатова Наталья Александровна, Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Акт
1.30	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	-		
1.30.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.31	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	-		
1.31.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.32	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	-		
1.32.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
1.33	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	-		
1.33.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2	Результат "Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов"	-	25.12.2024		К концу 2021 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 20 водных объектов. К концу 2024 года улучшены экологические условия проживания людей вблизи не менее 98 водных объектов



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2021		
2.1.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.2	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2021		
2.2.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.3	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	25.12.2021		
2.3.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2021		
2.4.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.5	Контрольная точка "Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2024		
2.5.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.6	Контрольная точка "Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2024		
2.6.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)"	-	25.12.2024		
2.7.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		
2.8	Контрольная точка "Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)"	-	25.12.2024		
2.8.1	Мероприятие "Мероприятия по контрольной точке отсутствуют"	-	-		

## 3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Кривов М. А.	и.о.начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А. Ф.	100
2	Администратор регионального проекта	Белая М. А.	консультант	Кривов М. А.	100
3	Администратор регионального проекта	Филатова Н. А.	Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М. А.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4	Руководитель проекта	Кривов М. А.	и.о.начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А. Ф.	100
5	Администратор	Белая М. А.	консультант	Кривов М. А.	100
6	Администратор	Филатова Н. А.	Начальник отдела водных ресурсов Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М. А.	100
Осуществлена экологическая реабилитация водных объектов площадью не менее 4320,3 га					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Кривов М. А.	и.о.начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А. Ф.	100