

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «27» апреля 2020 г. №СЖ-Пр-836)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Современная школа		
Краткое наименование регионального проекта	Современная школа (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях", Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Вхождение Российской Федерации к 2024 году в число 10 ведущих стран мира по качеству общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,1765
2	Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	Тысяча единиц	0,0000	01.06.2018	0,0290	0,0600	0,0600	0,0600	0,1100	0,1690
3	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	Тысяча человек	0,0000	01.09.2018	12,5000	26,5000	26,5000	26,5000	31,0000	36,5000
4	Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест	Тысяча мест	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,2000	0,2000	1,3000	1,3000	1,3000

5	Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Процент	0,0000	01.06.2018	85,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000	100,0000
6	Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа), мест	Ученическое место	1 100,0000	01.09.2018	2 200,0000	3 300,0000	3 300,0000	4 400,0000	4 400,0000	4 400,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024			
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области "Технология"											
1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	Место	0	200	200	200	200	200	200	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (пристроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.	
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	Тысяча единиц	0.029	0.06	0.06	0.06	0.11	0.169	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с	Приобретение товаров, работ, услуг

									характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5 тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.	
3	Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)	Место	2200	3300	3300	4400	-	4400	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных	Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества

									программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.	
4	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	Единица	0	2	4	6	9	9	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры,	Приобретение товаров, работ, услуг

									<p>перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.</p>	
5	<p>Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе</p>	Единица	1	1	1	1	1	1	<p>Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>

	организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"				
--	---	--	--	--	--

"Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-

									<p>места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 17 муниципальных образованиях Томской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.</p>	
6	<p>Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области</p>	Документ	-	-	-	1	-	-	<p>К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>

									также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.	
7	Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. - 5 % обучающихся; 2021 г. - 10 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит	Проведение образовательных мероприятий

									создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области.	
8	Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	Процент	0	0	0	0	0	70	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на	Проведение образовательных мероприятий

									повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.	
9	Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации	Процент	-	-	-	-	-	70	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.	Проведение образовательных мероприятий
10	Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих	Процент	-	-	25	50	75	100	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных	Оказание услуг (выполнение работ)

	общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
--	--	--	--	--	--	--

		<p>организаций Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.</p>	
--	--	--	--

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)						Всего (тыс. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа							
1.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	99 380,74	307 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	406 990,14
1.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	99 281,34	307 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406 583,14
1.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	99 281,34	307 301,80	0,00	0,00	0,00	0,00	406 583,14
1.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	99 380,74	307 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	406 990,14
1.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
2.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	46 409,28	34 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81 037,94
2.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	46 409,28	34 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81 037,94
2.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	46 409,28	34 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81 037,94

2.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	46 409,28	34 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	81 037,94
2.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)							
3.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	1 792 190,00	878 211,80	1 026 000,00	1 025 999,90	687 844,20	687 844,20	6 098 090,10
3.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	1 753 082,80	845 411,50	1 026 000,00	1 025 999,90	687 844,20	687 844,20	6 026 182,60
3.1.1.1. 4.	<i>местным бюджетам</i>	1 753 082,80	845 411,50	1 026 000,00	1 025 999,90	687 844,20	687 844,20	6 026 182,60
3.1.2.	<i>свод бюджетов Муниципальных образований</i>	1 792 190,00	878 211,80	1 026 000,00	1 025 999,90	687 844,20	687 844,20	6 098 090,10
3.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
4.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	21 654,71	14 766,03	25 652,02	0,00	0,00	62 072,76

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля муниципальных образований Томской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, процент	Процент					
2	Дополнительный показатель: Число созданных с учетом демографической ситуации новых ученических мест в общеобразовательных организациях Томской области, введенных путем строительства (выкупа), мест	Ученическое место					
3	Основной показатель: Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	Процент					

4	<p>Основной показатель: Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек</p>	Тысяча человек					
5	<p>Основной показатель: Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц</p>	Тысяча единиц					
6	<p>Основной показатель: Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест</p>	Тысяча мест					

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Современная школа (Томская область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Сформирована система мероприятий по формированию новых условий реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе: утвержден перечень муниципальных образований Томской области, реализующих мероприятия по освоению предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; осуществлен отбор через профильную информационную систему результатов инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					областей; сформированы методические рекомендации освоения предметной области "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков "Кванториум"; обеспечено обновление содержания примерных общеобразовательных программ по предметной области "Технология"; к концу 2019 года не менее чем в 17 муниципальных образованиях Томской области изучение предметной области "Технология" и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков "Кванториум", с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятиях

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в том числе детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2019	31.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме
1.1.2	Мероприятие "Внедрен Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования"	01.07.2019	01.09.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационно-аналитическая справка
1.1.3	Мероприятие "Внедрены федеральные методические рекомендации для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по реализации Концепции изучения предметной области "Технология" "	01.09.2019	01.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области
1.2	Контрольная точка "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" "	-	01.10.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2019	15.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
1.2.2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2019	01.09.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.3	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.3.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками «Кванториум»"	01.06.2020	31.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.4.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей"	01.02.2020	31.05.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов "	01.01.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	01.10.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.5.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.01.2020	31.05.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.5.2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2020	01.09.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.6	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.6.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2021	31.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6.2	Мероприятие "Внедрены новые формы оценки образовательных достижений и результатов по предметной области "Технология" и других предметных областей, в том числе всероссийские олимпиады по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, итоговая аттестация различных форм по предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"	01.01.2021	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Методические рекомендации Методические рекомендации Министерства просвещения Российской Федерации
1.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.7.1	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2021	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.2	Мероприятие "Отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей"	01.02.2021	31.05.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций
1.8	Контрольная точка "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" "	-	01.10.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
1.8.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.01.2021	31.05.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.8.2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2021	01.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
1.9	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий
1.9.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2022	30.08.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями, регламентирующие порядок, условия и взаимоотношения организаций при реализации образовательных программ в сетевой форме
1.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.10.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей"	01.02.2022	30.05.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций
1.10.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.11	Контрольная точка "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" "	-	01.10.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.11.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.01.2022	31.05.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
1.11.2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2022	01.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.12	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.12.1	Мероприятие "Заключены соглашения (договоры) о реализации образовательных программ в сетевой форме между общеобразовательными организациями и организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	01.06.2023	30.08.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.13.1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, подходящих для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, формирование перечня организаций для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей "	01.02.2023	30.05.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам отбора, перечень организаций
1.13.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2023	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.14	Контрольная точка "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" "	-	01.10.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.14. 1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.01.2023	31.05.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места
1.14. 2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2023	01.09.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.15	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.08.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.15. 1	Мероприятие "Заключены соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме между отобранными общеобразовательными организациями и отобранными организациями, имеющими высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детскими технопарками "Кванториум"	31.05.2024	30.08.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Соглашения (договора) о реализации образовательных программ в сетевой форме
1.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по итогам проведенных мероприятий
1.16. 1	Мероприятие "Проведен отбор через профильную информационную систему инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организациях, организациях культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию"	01.02.2024	31.05.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах инвентаризации, перечень организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.16. 2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2024	15.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга оценки качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в рамках реализации мероприятия федерального проекта. Проведение мониторинга позволит провести оценку эффективности реализуемых мероприятий по отношению к образовательным результатам обучающихся
1.17	Контрольная точка "Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. Детских технопарков "Кванториум" "	-	01.10.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.17. 1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.01.2024	31.05.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, обеспеченных возможностью изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.17. 2	Мероприятие "Проведено семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам обеспечения возможности изучать предметную область "Технология" на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места"	01.08.2024	01.09.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2	Результат "Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	По итогам отбора предоставлены субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы, в том числе для реализации предметной области "Технология" и других предметных областей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, в том числе по предметной области "Технология" и другим предметным областям, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня учебного оборудования и учебно-методических комплексов с учетом особых образовательных потребностей обучающихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					исключительно по адаптированным общеобразовательным программам. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2023 года не менее чем в 9 организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, обновлена материально-техническая база, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся.
2.1	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.1	Мероприятие "Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.01.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за эффективностью реализации мероприятия
2.1.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2020	15.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга контроля качества образования
2.2	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам "	-	01.05.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.1	Мероприятие "Подготовка и направление заявки Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства (на период 2020-2024 гг)"	08.06.2019	08.07.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка Томской области, направленная в Минпросвещения в установленном порядке
2.2.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов"	01.07.2019	01.05.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России
2.2.3	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база"	01.08.2019	31.10.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение Департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, в которых будет обновлена материально-техническая база

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "В 2 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база"	-	30.09.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.3.1	Мероприятие "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.11.2019	30.11.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование"
2.3.2	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2020	30.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок
2.3.3	Мероприятие "Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	10.08.2020	30.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.4.1	Мероприятие "Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.04.2021	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятий
2.4.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2021	15.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области
2.5	Контрольная точка "В 4 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база "	-	30.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.11.2020	30.11.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование"
2.5.2	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2021	30.08.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок
2.5.3	Мероприятие "Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам "	01.08.2021	01.09.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.6.1	Мероприятие "Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.04.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия
2.6.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2022	15.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценки изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области
2.7	Контрольная точка "В 6 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам обновлена материально-техническая база "	-	30.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.7.1	Мероприятие "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.11.2021	30.11.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7.2	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2022	30.08.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок
2.7.3	Мероприятие "Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам "	01.08.2022	01.09.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.8	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам проведенных мероприятий
2.8.1	Мероприятие "Проведение ежеквартального мониторинга использования финансовых средств по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным и дистанционным программам обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства"	01.04.2023	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга с целью контроля за реализацией мероприятия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.2	Мероприятие "Проведен мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ, в соответствии с характеристиками результатов"	01.01.2023	15.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет по результатам анализа и оценке изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ на обновленной материально-технической базе, включая оценку эффективности реализуемых мероприятий в Томской области
2.9	Контрольная точка "В 9 образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам, материально-техническая база обновлена"	-	30.09.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
2.9.1	Мероприятие "Сформирован и согласован перечень оборудования для оснащения образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.11.2022	30.11.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса нацпроекта "Образование"
2.9.2	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.03.2023	30.08.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений, опубликованных на сайте единой информационной системы государственных закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.9.3	Мероприятие "Поставлены, установлены, налажены средства обучения и воспитания, оборудование для обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным программам"	01.08.2023	01.09.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
3	Результат "Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	По итогам отбора предоставлена субсидия из федерального бюджета бюджету Томской области на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах. Обеспечено обновление содержания образовательных программ, методик преподавания и оценивания результатов освоения образовательных программ, дизайна инфраструктуры, перечня средств обучения и учебно-методических комплексов. Проведен ежегодный мониторинг по оценке качества изменений в освоении обучающимися соответствующих образовательных программ в соответствии с характеристиками результатов. К концу 2019 года не менее чем в 29 школах, расположенных в сельской местности и малых городах

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					Томской области создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 12,5тыс. детей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевых форм.
3.1	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	-	01.03.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Подготовлена и направлена в Минпросвещения России заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.10.2018	30.10.2018	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка в Минпросвещения России
3.1.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	15.02.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение в Минпросвещения России
3.2	Контрольная точка "В 29 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей "	-	30.09.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"	01.01.2019	01.02.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования томской области об утверждении перечня образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
3.2.2	Мероприятие "Согласован перечень оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.03.2019	01.05.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование"
3.2.3	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.05.2019	30.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Извещение опубликовано на сайте единой информационной системы Государственных закупок
3.2.4	Мероприятие "Подготовка и приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров"	01.06.2019	15.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Протокол заседания рабочей группы об утверждении план-графика ремонтных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.5	Мероприятие "Доставлено, подключено и настроено оборудование"	01.06.2019	30.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Акт выполненных работ, товарная накладная
3.3	Контрольная точка "Созданы финансовые и организационно-технические условия для обновления материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей"	-	01.03.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	
3.3.1	Мероприятие "Подготовлена и направлена в Минпросвещения России заявка Томской области для участия в конкурсном отборе на предоставление субсидий на период 2020-2022 годы из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах"	01.06.2019	08.07.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка в Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Заключение соглашения с Минпросвещения России о предоставлении бюджету Томской области межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	01.03.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России
3.4	Контрольная точка "В 60 общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей"	-	30.09.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитическая справка
3.4.1	Мероприятие "Утвержден перечень образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков"	01.01.2020	01.02.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Распоряжение департамента общего образования Томской области об утверждении перечня образовательных организаций в которых будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
3.4.2	Мероприятие "Согласован перечень оборудования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста"	01.03.2020	01.05.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Исходящее письмо в адрес Ведомственного проектного офиса Национального проекта "Образование"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.3	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ и услуг для создания Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста""	01.05.2020	30.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Извещение опубликовано на сайте единой информационной системы Государственных закупок
3.4.4	Мероприятие "Подготовка и приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем Центров "	01.06.2020	15.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Протокол Протокол заседания рабочей группы об утверждении план-графика ремонтных работ
3.4.5	Мероприятие "Доставлено, подключено и настроено оборудование "	01.06.2020	30.08.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Акт выполненных работ, товарная накладная

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4	Результат "Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа"	-	31.12.2024	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Реализованы мероприятия региональных программ по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (престроек к зданию), приобретение (выкуп) зданий (престроек к зданиям) общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа , в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования в сельской местности и малых городах за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа.
4.1	Контрольная точка "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	-	06.03.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство объекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.1	Мероприятие "Получено разрешение на строительство (реконструкцию)"	01.01.2020	06.03.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Разрешение на строительство получено
4.2	Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены"	-	31.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа отчет
4.2.1	Мероприятие "Подготовлен отчет о завершении строительно-монтажных работ"	31.12.2020	31.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Отчет
4.3	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03 сентября 2019 года представлена
4.3.1	Мероприятие "Закупка оборудования включена в план закупок"	01.09.2020	10.10.2020	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа План закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
4.4.1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	01.01.2020	28.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
5	Результат "Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся"	-	30.04.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Будет проведена оценка качества общего образования в общеобразовательных организациях Томской области (кроме организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.04.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.1.1	Мероприятие "Внесены изменения в региональную программу мониторинговых исследований"	01.01.2019	01.08.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Региональная программа мониторинговых исследований
5.1.2	Мероприятие "Разработаны измерительные материалы для оценки качества общего образования "	01.09.2019	28.02.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Измерительные материалы
5.1.3	Мероприятие "Проведена апробация измерительных материалов для оценки качества общего образования "	01.03.2020	01.07.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.2	Контрольная точка "В 25% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Проведена процедура оценки качества общего образования "	01.09.2020	01.03.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.3	Контрольная точка "В 50% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.3.1	Мероприятие "Проведена процедура оценки качества общего образования "	01.01.2021	01.03.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.4	Контрольная точка "В 75% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.4.1	Мероприятие "Проведена процедура оценки качества общего образования "	01.01.2022	01.03.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.5	Контрольная точка "В 100% организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся проведена оценка качества общего образования "	-	30.03.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
5.5.1	Мероприятие "Проведена процедура оценки качества общего образования "	01.01.2023	01.03.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области"	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	К концу 2022 года внедрены обновленные примерные основные общеобразовательные программы, разработанные в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области, что позволит повысить качество преподавания всех предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего федерального проекта и национального проекта "Образование" в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
6.1	Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)"	-	30.06.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1.1	Мероприятие "Проведен мониторинг готовности общеобразовательных организаций Томской области к введению федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего образования"	01.01.2021	01.04.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.1.2	Мероприятие "Разработаны методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области на учебный год"	01.04.2021	01.06.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Методические рекомендации по формированию учебных планов общеобразовательных организаций Томской области
6.2	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.2.1	Мероприятие "Проведено поэтапное повышение квалификации руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования"	01.01.2021	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о внедрении обновленных ПООП, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3.1	Мероприятие "Проведен семинар-совещание с руководителями образовательных организаций по вопросам внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации Томской области "	01.01.2022	30.11.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.3.2	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации внедрения обновленных примерных основных общеобразовательных программ в общеобразовательные организации Томской области "	01.01.2022	30.11.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
7	Результат "Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества (2020 г. - 5 % обучающихся; 2021 г. - 10 % обучающихся; 2022 г. - 35 % обучающихся; 2023 г. - 50 % обучающихся; 2024 г. - 70 % обучающихся), что позволит создать условия для формирования активной

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
					<p>гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели и целевых показателей национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями Томской области.</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах проведенных мероприятиях, 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь цели национального проекта "Образование" в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся Томской области "	01.01.2019	01.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательных организациях с охватом не менее 5% обучающихся
7.1.2	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечение ее внедрения в общеобразовательных организациях с охватом не менее 10% обучающихся Томской области "	01.01.2020	01.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 10% обучающихся
7.1.3	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 35% обучающихся Томской области "	01.01.2022	01.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 35% обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.4	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 50% обучающихся Томской области"	01.01.2023	01.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 50% обучающихся
7.1.5	Мероприятие "С учетом разработанной методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, обеспечено ее внедрение в общеобразовательных организациях с охватом не менее 70% обучающихся Томской области"	01.01.2024	01.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах внедрения методологии наставничества в общеобразовательные организации с охватом не менее 70% обучающихся

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий регионального проекта будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования - реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации общеобразовательных программ в сетевой форме. Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования, что обеспечивает повышение доступности качественного, вариативного образования
8.1.1	Мероприятие "Проведено установочное совещание по реализации общеобразовательных программ в сетевой форме"	01.08.2019	01.09.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
8.1.2	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2019	31.12.2019	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 3% организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.3	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2020	31.12.2020	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 10% организаций
8.1.4	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2021	31.12.2021	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 20% организаций
8.1.5	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2022	31.12.2022	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 35% организаций
8.1.6	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2023	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении реализации общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 50% организаций

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.7	Мероприятие "С учетом методических рекомендаций обеспечена реализация общеобразовательных программ в сетевой форме с охватом не менее 70% организаций Томской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования"	01.01.2024	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
9	Результат "Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	К концу 2024 года не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участие представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.
9.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями с целью совершенствования модели
9.1.1	Мероприятие "Разработаны и внесены изменения в локальные нормативно-правовые акты образовательных организаций Томской области"	01.01.2023	01.11.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет, не менее чем в 70% общеобразовательных организаций реализуются вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями
9.2.1	Мероприятие "Проведен мониторинг реализации механизмов вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации"	31.12.2023	31.12.2024	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о результатах мониторинга с целью контроля динамики внедрения механизмов
9.2.2	Мероприятие "Внедрены механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации "	31.12.2021	31.12.2023	Степанов Е. В., председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10	Результат "Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)"	-	31.12.2024	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Реализованы мероприятия региональной программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в Томской области, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Обеспечено повышение доступности современных условий образования за счет ввода новых мест в общеобразовательных организациях с учетом демографической ситуации.
10.1	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	25.08.2019	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1.1	Мероприятие "Организована работа по поставке технологического оборудования в рамках ПСД"	01.01.2019	10.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.1.2	Мероприятие "Оборудование приобретено"	01.01.2019	25.08.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
10.2	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.02.2019	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
10.2.1	Мероприятие "Поданы документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию"	01.01.2019	27.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа документы на получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
10.2.2	Мероприятие "Объект недвижимого имущества (здание для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест, расположенное по ул. П. Федоровского в г. Томске) введен в эксплуатацию"	01.01.2019	28.02.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Документы на ввод в эксплуатацию недвижимого имущества

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.3	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.3.1	Мероприятие "Организована работа по формированию отчетной документации об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	30.10.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.3.2	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2019	31.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.4	Контрольная точка "Оборудование приобретено"	-	10.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 336 от 30 марта 2016 года представлена
10.4.1	Мероприятие "Приобретение оборудования"	01.01.2020	10.12.2020	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Отчет отчетная форма по оснащению общеобразовательной организации средствами обучения и воспитания в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 465 от 03 сентября 2019 года представлена

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5	Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию"	-	28.12.2020	Ассонов Д. Ю., начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Прочий тип документа Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
10.5. 1	Мероприятие "Объект недвижимого имущества (здание для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест, расположенное в п. Зональная станция, мкр. Южные ворота) введен в эксплуатацию"	01.01.2020	28.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию
10.6	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.6. 1	Мероприятие "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	01.01.2020	31.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Современная школа (Томская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
4	Участник проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
5	Участник проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
6	Участник проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
7	Участник проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
8	Участник проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

9	Администратор	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места , в т.ч. детских технопарков "Кванториум"					
10	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
11	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам					
12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
13	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
14	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
15	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20

16	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10
Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах					
17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
18	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
19	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
20	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
21	Участник регионального проекта	Зубчевская О. В.	консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Степанов Е. В.	10
22	Участник регионального проекта	Шорец Е. М.	заместитель председателя комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Глазырина Е. А.	10

Созданы новые места в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
24	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
25	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
26	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0
27	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
28	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
29	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10
30	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5

Проведена оценка качества общего образования в организациях, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории Томской области, на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
32	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательные организации Томской области					
33	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
34	Участник регионального проекта	Зубчевская О. В.	консультант комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Степанов Е. В.	10
35	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20
Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества					
36	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
37	Участник регионального проекта	Замятина О. М.	Ректор	Грабцевич И. Б.	20

Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме					
38	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
Не менее чем в 70% общеобразовательных организаций Томской области реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	10
Созданы с учетом демографической ситуации новые ученические места в общеобразовательных организациях Томской области, введенные путем строительства (выкупа)					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Ассонов Д. Ю.	начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области	Паршутто Е. В.	20
41	Участник регионального проекта	Буртовой Е. В.	Председатель комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	0
42	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
43	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	20
44	Участник регионального проекта	Губин А. М.	Начальник отдела обеспечения образовательных учреждений	Скатова В. В.	10

45	Участник регионального проекта	Мещерская Н. Е.	Инженер I категории отдела обеспечения образовательных учреждений	Губин А. М.	10
46	Участник регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	5
47	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20