

УТВЕРЖДЕН  
протоколом Совета при Губернаторе Томской области  
по стратегическому развитию и приоритетным  
проектам (протокол от 24 января 2020 г. № СЖ-Пр-120)

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта Томской области**

«Чистая страна»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Снижение негативного воздействия на окружающую среду путем ликвидации наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде и несанкционированных свалок в границах городов		
Краткое наименование регионального проекта	Чистая страна	Срок начала и окончания проекта	01.10.2018-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Кнорр А.Ф., заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию		
Руководитель регионального проекта	Кривов М.А., и.о. начальника Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Администратор регионального проекта	Ковалёв П.В., главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области		
Связь с государственными программами Томской области	Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Томской области, утверждена постановлением Администрации Томской области № 357а от 27.09.2019		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Ликвидация всех выявленных на 1 января 2018 несанкционированных свалок в границах городов Томской области путем рекультивации 71,56 га земельных участков и ликвидации 15 наиболее опасных объектов										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, шт.										
1.	Ликвидированы все выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов нарастающим итогом, шт.	основной	0	12.18	0	0	0	0	0	1
Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, тыс. чел.										
2.	Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба, тыс. чел.	дополнительный	0	12.18	0	0	0	0	0	0,4
Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей среде, гектаров										
3.	Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда	дополнительный	0	12.18	0	0	0	0	0	54,3



## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены		
1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, нарастающим итогом, шт		
1.1	Рекультивирован 1 земельные участки, на которых расположена 1 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов	31.12.2024	Рекультивирован 1 земельные участки, на которых расположена 1 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	«Ликвидация свалок и рекультивация территорий, на которых они размещены. Ликвидация наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»							
1.1.	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, нарастающим итогом, шт	0	74,63	90,38	94,74	0	0	
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	61,94	75,02	78,63	0	0	0
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации	0	12,69	15,36	16,11			
1.1.3.1.	бюджет субъекта Российской Федерации	0				0	0	0
1.1.3.2.	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	9,52	11,52	12,08	0	0	0
1.1.3.3.	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	3,17	3,84	4,03	0	0	0
1.1.4.	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0
	Всего по региональному проекту, в том числе:	0	74,63	90,38	94,74	0	0	
	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету Томской области)	0	61,94	75,02	78,63	0	0	0
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0
	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации в т.ч.:	0	12,69	15,36	16,11			
	бюджет субъекта Российской Федерации	0				0	0	0

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	9,52	11,52	12,08	0	0	0
	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0	3,17	3,84	4,03	0	0	0
	внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0

## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	руководитель регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
2.	администратор регионального проекта	Ковалёв П.В.	главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	участник регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20
4.	участник регионального проекта	Ковалёв П.В.	главный специалист комитета эколого-экономической экспертизы Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кривов М.А.	20
Рекультивированы земельные участки, на которых расположена выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов					
5.	ответственный за достижение результата регионального проекта	Кривов М.А.	и.о. начальника департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области	Кнорр А.Ф.	20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Чистая страна»

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		Начало	Окончание		
1	Рекультивированы земельные участки, на которых расположена 191 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, нарастающим итогом, шт		31.12.2024	Кривов Максим Александрович	
1.1	Рекультивирован 1 земельный участок, на которых расположена 1 выявленная на 1 января 2018 г. несанкционированная свалка в границах городов, нарастающим итогом, шт		31.12.2024	Кривов Максим Александрович	
1.1.1	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)		30.01.2021	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа
1.1.2	Обеспечена подготовка для утверждения паспорта федерального проекта (запроса на изменение паспорта федерального проекта) (в части результата федерального проекта)		30.01.2020	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа



1.1.3	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		30.01.2021	Кривов Максим Александрович	Соглашение
1.1.4	Обеспечено заключение соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)		30.01.2020	Кривов Максим Александрович	Соглашение
1.1.4.1	Заключение соглашения с Администрацией г. Томска	09.01.2020	30.01.2020	Кривов Максим Александрович	
1.1.5	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты, представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)		28.12.2020	Кривов Максим Александрович	
1.1.6	Обеспечен мониторинг исполнения соглашений о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта, обработка и формирование заключений на отчеты,		28.12.2021	Кривов Максим Александрович	

	представляемые участниками федерального проекта в рамках мониторинга реализации федерального проекта (результата федерального проекта)				
1.1.7	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		28.12.2023	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.8	Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)		28.12.2022	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.9	Утверждены правила распределения и предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов		31.12.2020	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа
1.1.10	Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)		31.12.2020	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа
1.1.11	Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов		31.12.2020	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.12	Конкурсные процедуры по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов (кадастровый номер земельного участка 70:21:0100086:0006) проведены, контракт заключен		20.04.2020	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа
1.1.12.1	Конкурсный отбор Подрядчиков, заключение контракта на выполнение работ по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель, занятых отходами на полигоне размещения отходов (кадастровый номер земельного участка 70:21:0100086:0006)	31.01.2020	20.04.2020	Кривов Максим Александрович	Прочий тип документа

1.1.13	Подготовка территории строительства на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100086:0006 завершена		30.06.2020	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.13.1	Подготовка территории строительства на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100086:0006	30.04.2020	30.06.2020	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14	Проведен технический этап рекультивации на земельном участке с кадастровым номером 70:21:0100086:0006		28.12.2023	Кривов Максим Александрович	Акт
1.1.14.1	Планировка территории вокруг свалочного тела завершена		28.12.2020	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.2	Завершены работы по устройству емкости для сбора фильтрата		01.08.2021	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.3	Завершены работы по устройству противофильтрационного экрана из глины		01.10.2021	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.4	Завершены работы по устройству наблюдательных скважин		01.11.2021	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.5	Завершены работы по устройству системы газоудаления		01.08.2022	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.6	Завершены работы по устройству рекультивационного слоя		01.10.2022	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.14.7	Завершен демонтаж конструкций		01.11.2022	Кривов Максим Александрович	Отчет
1.1.15	Проведен биологический этап рекультивации земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100086:0006		27.12.2024	Кривов Максим Александрович	Акт
1.1.15.1	Проведение биологического этапа рекультивации земельного участка с кадастровым номером 70:21:0100086:0006	15.05.2024	27.12.2024	Кривов Максим Александрович	Отчет