

УТВЕРЖДЕН
Советом при Губернаторе Томской области по
стратегическому развитию и приоритетным проектам
(протокол от «27» апреля 2020 г. №СЖ-Пр-836)

П А С П О Р Т
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Успех каждого ребенка		
Краткое наименование регионального проекта	Успех каждого ребенка (Томская область)	Срок начала и окончания проекта	01.11.2018 - 30.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Людмила Михайловна, заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Грабцевич Ирина Борисовна, начальник Департамента общего образования Томской области		
Администратор регионального проекта	Вторина Елена Вениаминовна, Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области		
Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации	Государственная программа "Развитие образования в Томской области"		

2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение к 2024 году для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 80% от общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент	0,0000	01.01.2018	73,0000	75,0000	76,0000	77,0000	78,5000	80,0000
2	Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации	Тысяча человек	0,0000	01.01.2018	30,4000	43,8000	64,9000	85,7000	110,7600	150,0000
3	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек	0,0000	01.01.2018	0,0295	0,0449	0,0808	0,0828	0,0850	0,1000

4	Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации	Единица	0,0000	01.01.2018	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	1,0000	1,0000
5	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Процент	10,9000	01.01.2018	15,0000	18,0000	20,0000	22,0000	24,0000	25,0000

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся										
1	В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом	Единица	1	2	4	6	6	6	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов	Приобретение товаров, работ, услуг

									местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.	
2	Созданы детские технопарки "Кванториум"	Единица	0	0	0	0	0	0	<p>Реализованы мероприятия по созданию детских технопарков «Кванториум», а также мобильных технопарков «Кванториум» в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью. В Томской области дополнительно к функционирующему с 2016 года в г. Томске детскому технопарку «Кванториум» будут созданы не менее 1 детского технопарка «Кванториум» и 3 мобильных технопарков «Кванториум» (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Создание детских технопарков «Кванториум» планируется в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидии из федерального бюджета.</p>	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
3	Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях,	Единица	0	0	0	0	0	0	<p>В Томской области создан центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих</p>	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

	<p>осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы</p>								<p>образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня, международных математических центров, выполняющих исследования и разработки по актуальным направлениям развития математики с участием российских и зарубежных ведущих ученых, или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы (как структурных подразделений образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей).</p>	
4	<p>Не менее чем 100 тыс. детей Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю</p>	<p>Миллион человек</p>	<p>0.029 5</p>	<p>0.044 9</p>	<p>0.080 8</p>	<p>0.082 8</p>	<p>0.085</p>	<p>0.1</p>	<p>В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Томской</p>	<p>Проведение образовательных мероприятий</p>

	профориентацию								области.	
5	Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий	Процент	34	46	52	58	64	70	Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Томской области с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.05.2019) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.)	Проведение образовательных мероприятий
6	Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного	Тысяча человек	-	0	0	0	0	0	В Томской области проводятся летние школы с участием детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан, организованных томскими	Проведение образовательных мероприятий

	образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан								образовательными организациями с целью формирования у обучающихся навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ. Летние школы проводятся с целью поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурной среды, сообществ обучающихся, их проведение обеспечит продвижение лучших российских образовательных проектов в мировом сообществе, а также создаст благоприятные условия для повышения уровня глобальной конкурентоспособности российского образования. Организация и проведение летних школ обеспечит вовлечение детей и молодежи из числа иностранных граждан.	
7	В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием	Документ	-	1	-	-	-	-	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным	Утверждение документа

	образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ								программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.	
8	Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества	Процент	-	-	-	-	-	70	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта	Проведение образовательных мероприятий

									«Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	
9	К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения	Документ	-	-	-	-	-	1	Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для	Принятие нормативного правового (правового) акта

									обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.	
10	Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)	Единица	0	1	1	1	1	1	К концу 2024 году будет функционировать не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Будут реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленные на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)

									уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.	
11	Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	Документ	0	0	0	0	0	0	Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизмов адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из малоимущих семей).	Утверждение документа
12	Созданы региональные центры выявления, поддержки и	Единица	0	0	0	0	1	1	К 2024 году в Томской области создан центр выявления,	Создание (реорганизация)

	<p>развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"</p>				
--	--	--	--	--	--

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех". Центр обеспечивает охват не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области, в том числе программы дополнительного образования детей, проводимыми на регулярной (еженедельной) основе, профильными региональными сменами, программами с применением дистанционных технологий, а также в центре проводятся на регулярной основе особо значимые региональные мероприятия по выявлению выдающихся способностей и высокой мотивации у детей и молодежи. На платформе "Сириус.Онлайн" с использованием сведений Государственного информационного ресурса о детях, проявивших выдающиеся способности, функционирует банк сводных электронных портфолио одаренных детей, обеспечивающий основу для их дальнейшего сопровождения и построения индивидуального

организации (структурного подразделения)

									учебного плана.	
13	Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей	Тысяча единиц	0	4.485	18.443	-	-	-	В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).	Приобретение товаров, работ, услуг
14	В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей	-	1	1	1	-	-	-	К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей. Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной	Проведение образовательных мероприятий

									поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).	
15	В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области	Единица	-	-	-	-	1	-	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.	Создание (реорганизация) организации (структурного подразделения)
16	Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными	Человек	400	400	400	400	400	400	Создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью Центр	Проведение образовательных мероприятий

	программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ								развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно-технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.	
17	Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)	Процент	15	20	25	30	30	30	В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества	Проведение образовательных мероприятий

									дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.	
18	Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений	Процент	30	35	35	40	50	60	Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.	Проведение образовательных мероприятий

обязательного медицинского страхования) внебюджетные источники	0,00	3 386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386,80
---	------	----------	------	------	------	------	----------

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Дополнительный показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих в Томской области, в том числе, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности	Процент					
2	Основной показатель: Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием	Процент					

3	<p>Основной показатель: Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации</p>	Тысяча человек					
4	<p>Основной показатель: Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации</p>	Единица					

5	Основной показатель: Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию	Миллион человек		
---	--	-----------------	--	--

--	--	--	--

6. Дополнительная информация

Термины и понятия, используемые в паспорте регионального проекта

1. Детские технопарки "Кванториум" - образовательные организации, осуществляющие обучение по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации.
2. Дистанционные образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников (часть 1 статьи 16 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Закон № 273-ФЗ).
3. Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (пункт 28 статьи 2 Закона № 273-ФЗ).
4. Летние школы - вид организации обучения в каникулярное время, программно-тематическое содержание которого выходит за рамки основных образовательных программ, с целью формирования у обучающихся определенных навыков и компетенций, в том числе практических, соответствующих тематикам проведения летних школ, поддержки инициативной и талантливой молодежи, создания особой социокультурно-среды, сообществ обучающихся.
5. Мобильный технопарк для детей - мобильная (передвижная) высокотехнологичная лаборатория, в том числе оснащенная по модели детского технопарка "Кванториум", на базе передвижной станции (автоприцеп и(или) грузовой автомобиль), находящаяся на балансе образовательной организации, реализующей дополнительные общеобразовательные программы, в том числе детского технопарка "Кванториум", осуществляющая в специальном режиме обучение по дополнительным общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленности, совмещающая очную и дистанционную формы обучения, а также реализующая дополнительную подготовку и практико-ориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования по соответствующим направлениям. Целью мобильного технопарка является повышение доступности дополнительного образования детей технической и естественнонаучной направленности, в первую очередь, в муниципальных образованиях с малой численностью населения.
6. Наставничество ("шефство") - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - высококвалифицированные работники промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технические работники, государственные и муниципальные служащие, учителя, преподаватели и другие работники образовательных организаций, врачи, работники культуры и деятели искусства, оказывающие содействие молодым рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у них практических знаний и навыков, оказывающие постоянную и эффективную помощь молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и методов работы, участвующие в проведении работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышении их общественной активности и формировании гражданской позиции.
7. Образовательные онлайн-платформы, в том числе "Проксатория", "Сириус.Онлайн", и аналогичные платформы, направленные на раннюю профессиональную ориентацию обучающихся, - информационные ресурсы, предоставляющие образовательный контент по программам дополнительного образования детей, профессиональной навигации для старшеклассников, направленный на профессиональную ориентацию детей, навигацию по существующим профессиям, вовлечение детей в решение проектных задач.
8. «Территория интеллекта» - региональный проект, направленный на раннюю профориентацию обучающихся с использованием модели формирования компетенций в сфере интеллектуального развития и научно-технического творчества детей с реализацией цифровой платформы навигации в образовательном пространстве региона.
9. Проект "Билет в будущее" - мероприятия по ранней профессиональной ориентации учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций. Ранняя профессиональная ориентация учащихся 6 - 11 классов общеобразовательных организаций проводится в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения. В 2018 году проект реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2018 № 1302 "Об утверждении Правил предоставления в 2018 году субсидии из федерального бюджета за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации союзу "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)" на реализацию проекта "Билет в будущее".
10. Ранняя профориентация - система мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию детей, в том числе детей младшего школьного и дошкольного возраста, и навигацию по существующим профессиям и профессиональным областям, подготовку к выбору профессии (с учетом особенностей личности и потребностей экономики в кадрах).
11. Региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, созданные с учетом опыта образовательного фонда "Талант и успех" - организации или структурные подразделения функционирующих организаций, осуществляющие свою деятельность по модели центров выявления и поддержки одаренных детей с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", обеспечивающие формирование в субъекте Российской Федерации, с учетом его специфики, благоприятной среды для развития детей, проявивших выдающиеся способности, внедрение в образовательную систему обновленных образовательных программ, соответствующих современному научно-технологическому развитию страны и погружающих детей в образовательные ситуации через решение задач, актуальных для науки, искусства, спорта, бизнеса, общества в целом.
12. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей - разработанная во исполнение п. 2 протокола заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 29 марта 2018 г. № 3 модель комплексного функционирования всех институциональных, управленческих, организационных и содержательных составляющих

дополнительного образования детей, реализуемая в конкретном субъекте Российской Федерации с целью обеспечения к 2024 году охвата современными дополнительными общеобразовательными программами не менее 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет. Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей включает в себя:

эффективную систему управления в сфере дополнительного образования детей;

функционирование системы персонализированного финансирования дополнительного образования детей;

обновление содержания и методов обучения, направленных на обеспечение равного доступа для детей к современным и вариативным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе для детей из сельской местности, учитывающим индивидуальные потребности детей;

систему координации и проведения особо значимых образовательных и просветительских мероприятий по формированию мотивации к дополнительному образованию у обучающихся;

функционирование общедоступного регионального навигатора дополнительного образования детей;

развитие кадрового потенциала системы дополнительного образования с применением механизмов вовлечения специалистов-практиков из других сфер деятельности к созданию и реализации дополнительных общеобразовательных программ и системы непрерывного повышения уровня профессионального мастерства педагогов;

проведение инвентаризации кадрового и инфраструктурного потенциала системы образования субъекта Российской Федерации в целях развития сетевой формы реализации дополнительных общеобразовательных программ;

выявление и распространение лучших региональных практик развития системы дополнительного образования детей.

13. Центр, реализующий дополнительные общеобразовательные программы на базе образовательной организации высшего образования, - структурное подразделение образовательной организации высшего образования, имеющей соответствующую лицензию на осуществление обучения по дополнительным общеобразовательным программам для детей, развивающим современные компетенции и формирующим у детей изобретательское, креативное, критическое и продуктивное мышление, в том числе с использованием сетевой формы реализации образовательных программ совместно с образовательными организациями иных уровней образования и иными организациями, с целью подготовки будущих кадров для отраслей по соответствующим приоритетным направлениям развития Российской Федерации.

14. Предпрофессиональные классы - практико-ориентированное среднее общее образование (10-11 классы), реализуемое школами в сотрудничестве с вузами, научными организациями и перспективными работодателями, с использованием высокотехнологичных лабораторных комплексов, направленное на подготовку мотивированных профессиональных кадров для экономики города.

Региональный проект реализуется в рамках государственной программы "Развитие образования в Томской области". Региональный проект включает в себя продолжение реализации регионального приоритетного проекта "Доступное дополнительное образование для детей в Томской области" (паспорт утвержден протоколом заседания Совета при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25.07.2017 № СЖ-Пр-1665). В проекте отсутствуют мероприятия, совпадающие по содержанию, срокам реализации, форме поддержки, виду расходов и составу исполнителей с мероприятиями, предусмотренными другими государственными программами Российской Федерации и государственными программами Томской области.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Успех каждого ребенка (Томская
область)

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	<p>К концу 2021 года во всех муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей, включая персонифицированную модель учета и персонифицированную модель финансирования, что позволит создать нормативно-правовые, организационные и методические условия для развития системы дополнительного образования детей.</p> <p>Реализация целевой модели предусматривает внедрение механизма адресной поддержки отдельных категорий детей, в том числе оказавшихся в трудной жизненной ситуации, для получения доступного дополнительного образования и реализации талантов детей из малообеспеченных семей, а также проведение мониторинга доступности дополнительного образования с учетом индивидуальных потребностей и особенностей детей различных категорий (в том числе талантливых детей, детей с ОВЗ, детей, проживающих в сельской местности, детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, малоимущих семей).</p>

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1	Контрольная точка "Внедрена система персонифицированного дополнительного образования (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по реализации проектов, направленных на повышение доступности образования путем вовлечения в реализацию дополнительных общеразвивающих программ образовательных организаций разных типов, в том числе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, а также организаций спорта, культуры, научных организаций, общественных организаций и организаций реального сектора экономики, в том числе с использованием механизмов сетевого взаимодействия"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.2	Мероприятие "Реализация мероприятий по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.3	Мероприятие "Внедрение системы персонифицированного дополнительного образования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.4	Мероприятие "Внедрение новых образовательных технологий, организация и проведение заочных школ по технической и естественнонаучной направленностям, проведение выездных мероприятий и проектов в сельской местности"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.1.5	Мероприятие "Обеспечение зачисление обучающихся на программы дополнительного образования на основе сертификата дополнительного образования"	01.01.2019	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические материалы на основе данных ИС Навигатор

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.6	Мероприятие "Участие муниципальных образований в мероприятиях по развитию профессионального мастерства и уровня компетенций педагогов и других участников сферы дополнительного образования детей (не менее 1 заявки на участие от МО)"	01.01.2019	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Аналитическая справка
1.2	Контрольная точка "В 14 муниципальных образованиях Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.1	Мероприятие "Заключение соглашений о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального образования на внедрение целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей"	01.01.2019	30.07.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.2	Мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»)"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.2.3	Мероприятие "Проведение установочного совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о внедрении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования"	01.01.2019	15.02.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников
1.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»)"	01.01.2020	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
1.4.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по внедрению целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей (продолжение реализации мероприятий регионального приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области»)"	01.01.2021	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2	Результат "Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей"	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	В образовательных организациях, реализующих дополнительные образовательные программы, обеспечивается введение новых дополнительных мест дополнительного образования, которое осуществляется за счет развития материально-технической базы образовательных организаций (приобретение высокотехнологичного оборудования).
2.1	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений
2.1.1	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей"	15.01.2020	25.07.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1.2	Мероприятие "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	25.02.2020	25.08.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ
2.2	Контрольная точка "Размещены извещения о проведении закупок оборудования и средств обучения в субъектах Российской Федерации для создания новых мест дополнительного образования детей по всем направленностям"	-	01.10.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Реестр извещений
2.2.1	Мероприятие "Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания новых мест дополнительного образования детей"	15.01.2021	25.07.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Извещения о проведении закупок

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2.2	Мероприятие "Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения"	25.02.2021	25.08.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Товарные накладные, акты приемки работ
3	Результат "Не менее чем 100 тыс. детей Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	В открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», направленных на раннюю профориентацию, приняли участие не менее 100 тыс. обучающихся Томской области.
3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.1	Мероприятие "Проведение открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.04.2019	25.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством Просвещения Российской Федерации
3.2	Контрольная точка "Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию "	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка
3.2.1	Мероприятие "Информирование потенциальных участников о конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	01.08.2019	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Информационное письмо

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.2	Мероприятие "Проведение установочного семинара с участниками конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	30.09.2019	31.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Программа семинара
3.2.3	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка
3.3	Контрольная точка "27 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.1	Мероприятие "Направление информационных писем в органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, о проведении открытых онлайн-уроков"	01.01.2019	15.02.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа
3.3.2	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.01.2019	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Аналитический отчет об участии обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
3.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.4.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2020	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
3.4.2	Мероприятие "Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)"	01.01.2020	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка о публикациях на официальных сайтах, в СМИ
3.5	Контрольная точка "40 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.5.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.01.2020	30.09.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка
3.6	Контрольная точка "Организовано участие педагогических работников Томской области в не менее чем одном федеральном конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию "	-	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа аналитическая справка
3.6.1	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2020	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации
3.7.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2020	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн- уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
3.7.2	Мероприятие "Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)"	01.01.2021	25.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка о публикациях на официальных сайтах, в СМИ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.8	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.8.1	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2021	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.9	Контрольная точка "78 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.9.1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.01.2021	30.09.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка
3.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации
3.10.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2022	25.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.10. 2	Мероприятие "Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)"	01.01.2022	25.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка о публикациях на официальных сайтах, в СМИ
3.11	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	30.11.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.11. 1	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2022	31.10.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.12	Контрольная точка "80 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
3.12. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.01.2022	30.09.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Аналитический отчет об итогах участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
3.13	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.13.1	Мероприятие "Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2023	25.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации
3.13.2	Мероприятие "Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)"	01.01.2023	25.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка о публикациях на официальных сайтах, в СМИ
3.14	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	30.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.14. 1	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2023	31.10.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.15	Контрольная точка "83 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
3.15. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.01.2023	30.09.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Аналитический отчет об итогах участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.16	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	25.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет об участии детей в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов. Участники открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория" и иных проектов, получили разнообразную уникальную информацию о возможных профессиональном выборе и самореализации
3.16.1	Мероприятие "Организация информирования обучающихся о проведении открытых онлайн-уроков с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» (размещение на официальных сайтах в сети Интернет, рассылка по электронной почте, публикации в СМИ)"	01.01.2024	25.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка о публикациях на официальных сайтах, в СМИ
3.16.2	Мероприятие "Организация участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации"	01.01.2024	25.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию, в соответствии с Планом, утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.17	Контрольная точка "Проведено не менее одного федерального конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки, направленные на раннюю профориентацию"	-	30.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.17. 1	Мероприятие "Организация участия педагогических работников Томской области во всероссийском конкурсе на лучшие открытые онлайн-уроки"	01.06.2024	31.10.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Списки участников, итоги проведения всероссийского конкурса на лучшие открытые онлайн-уроки
3.18	Контрольная точка "98 тыс. обучающихся Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию"	-	30.09.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.18. 1	Мероприятие "Проведение мониторинга участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория""	01.06.2024	30.09.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Аналитический отчет об итогах участия обучающихся в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория"
4	Результат "В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	31.12.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Реализованы мероприятия по обновлению материально-технической базы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности. К 2024 году на обновленной материально-технической базе в не менее чем 6 общеобразовательных организациях не менее 1,5 тыс. детей (нарастающим итогом к 2018 году) обучаются по обновленным программам по предмету «Физическая культура», а также дополнительным общеобразовательным программам, реализуемым во внеурочное время. Отбор образовательных организаций, в которых обеспечивается обновление материально-технической базы, осуществляется на основании комиссионной оценки заявок, поступающих из органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	-	01.03.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.1.1	Мероприятие "Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.08.2018	30.09.2018	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Распорядительные акты, отчет о реализации соглашения
4.1.2	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.10.2018	30.10.2018	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Заявка Заявка на участие к конкурсном отборе субъектов РФ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2019	26.02.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения РФ о предоставлении субсидии
4.2	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.2.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2019	31.12.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет
4.3	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	-	01.03.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.06.2019	01.07.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Заявка
4.3.2	Мероприятие "Формирование перечня образовательных организаций – претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2019	01.07.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Решение Решение комиссии по отбору образовательных организаций на включение в число участников реализации мероприятий
4.3.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2020	15.02.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.4	Контрольная точка "В 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	30.11.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет информационно-аналитический отчет
4.4.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.03.2020	01.05.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа техническое задание на обновление МТБ для занятий физической культурой и спортом
4.4.2	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора для определения Подрядной организации по выполнению работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.05.2019	15.07.2019	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Протокол конкурсной комиссии по отбору организаций для выполнения работ
4.4.3	Мероприятие "Приемка выполненных работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.11.2020	30.11.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Акт Акты приемки выполненных работ
4.5	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.5.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2020	25.12.2020	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет
4.6	Контрольная точка "В 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	30.11.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.6.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.03.2021	01.05.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Техническое задание на обновление МТБ для занятий физической культурой и спортом
4.6.2	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора для определения Подрядной организации по выполнению работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.05.2021	15.07.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Протокол Решение комиссии по отбору организаций по выполнению работ
4.6.3	Мероприятие "Приемка выполненных работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.11.2021	30.11.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Акт Акты приемки выполненных работ

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.7	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.7.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2021	31.12.2021	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет
4.8	Контрольная точка "В 2 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом"	-	30.11.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.8.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.03.2022	01.05.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Техническое задание на обновление МТБ
4.8.2	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора для определения Подрядной организации по выполнению работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.05.2022	15.07.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Протокол Решение комиссии по отбору по определению организации - подрядчика

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.8.3	Мероприятие "Приемка выполненных работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.11.2022	30.11.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Акт Акты приемки выполненных работ
4.9	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.9.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2022	31.12.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет
4.10	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	-	01.03.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.10.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.06.2022	01.07.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии из ФБ бюджету Томской области
4.10.2	Мероприятие "Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2022	01.07.2022	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Согласованный список образовательных организаций - претендентов в число участников реализации проекта
4.10.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2023	15.02.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.11	Контрольная точка "В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом."	-	30.11.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.11.1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.03.2023	01.05.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Техническое задание на обновление МТБ
4.11.2	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора для определения Подрядной организации по выполнению работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.05.2023	15.07.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Протокол Решение комиссии об определении организации - подрядчика
4.11.3	Мероприятие "Приемка выполненных работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.11.2023	30.11.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Акт Акты приемки выполненных работ
4.12	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.12.1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2023	31.12.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет
4.13	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для обновления материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	-	01.03.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет о реализации мероприятия
4.13.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.06.2023	01.07.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Заявка Заявка на участие в отборе на предоставление субсидии из ФБ бюджету Томской области
4.13.2	Мероприятие "Формирование перечня образовательных организаций –претендентов на включение в число участников реализации мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.06.2023	01.07.2023	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Согласованный список образовательных организаций - претендентов на включение в число участников реализации мероприятий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.13. 3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.01.2024	15.02.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Томской области
4.14	Контрольная точка "В 1 общеобразовательной организации Томской области, расположенной в сельской местности, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом."	-	30.11.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Информационно-аналитический отчет
4.14. 1	Мероприятие "Подготовка и согласование технического задания на обновление материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом"	01.03.2024	01.05.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Прочий тип документа Техническое задание на обновление МТБ
4.14. 2	Мероприятие "Проведение конкурсного отбора для определения Подрядной организации по выполнению работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.05.2024	15.07.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Протокол Решение комиссии по отбору организации - подрядчика

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.14. 3	Мероприятие "Приемка выполненных работ по обновлению материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом"	01.11.2024	30.11.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Акт Акты приемки выполненных работ
4.15	Контрольная точка "Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов"	-	31.12.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет об использовании межбюджетных трансфертов
4.15. 1	Мероприятие "Предоставление отчета об использовании межбюджетных трансфертов на обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности"	01.09.2024	31.12.2024	Глазунова Е. В., заместитель председателя комитета капитального строительства	Отчет Финансовый отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5	Результат "В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Внедрение к концу 2021 года целевой модели функционирования коллегиальных органов управления развитием организацией, осуществляющей образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, на принципах вовлечения общественно-деловых объединений и представителей работодателей позволит: - расширить практику участия представителей общественно-делового сообщества и работодателей, в том числе реального сектора экономики в управлении деятельностью образовательных организаций; - повысить эффективность управления образовательными организациями, в том числе в части финансово-экономического управления, а также контроля качества образовательной деятельности.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1	Контрольная точка "Методические рекомендации Минпросвещения России по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ, доведены до муниципальных органов управления образования"	-	30.06.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа
5.1.1	Мероприятие "Реализация мероприятий по вовлечению общественно-деловых объединений, в целях участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления образовательной организацией, в том числе обновления образовательных программ"	01.01.2020	30.06.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический и статистические материалы
5.2	Контрольная точка "В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ"	-	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа аналитическая справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.2.1	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации"	01.08.2020	30.08.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа протокол совещания
5.2.2	Мероприятие "Принятие нормативных правовых актов "	01.09.2020	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа нормативные правовые акты, распорядительные акты, регламентирующие порядок и условия внедрения методических рекомендаций
5.2.3	Мероприятие "Создание общественно-деловых объединений"	01.09.2020	25.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение распоряжения о создании объединений

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6	Результат "Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Увеличена доля детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) от общего числа детей указанной категории Томской области с доведением показателя до 70 % к 2024 году. Сформирован (не позднее 01.05.2019) и реализуется комплекс мероприятий по поэтапному вовлечению детей с ОВЗ в дополнительное образование, включающий, в том числе, проведение информационной кампании, разработку и обеспечение внедрения дистанционных образовательных программ, мероприятия по развитию инфраструктуры для детей с ОВЗ и другие. Создание условий для реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ обеспечивается за счет мероприятий других проектов и программ (ГП «Доступная среда» и др.)

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.1.1	Мероприятие "Проведение установочного совещания с руководителями организаций дополнительного образования, руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по вопросам разработки и реализации комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительные общеобразовательные программы обучающихся с ОВЗ"	01.07.2019	01.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.1.2	Мероприятие "Разработка и утверждение комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительные общеобразовательные программы обучающихся с ОВЗ"	01.09.2019	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.2	Контрольная точка "Не менее 30% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий "	-	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.2.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ"	10.07.2019	10.08.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.2.2	Мероприятие "Проведение круглого стола с руководителями организаций дополнительного образования, руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования по теме: "О промежуточных результатах и выработке комплекса мер по достижению показателей ""	20.08.2019	01.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Программа и протокол круглого стола

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.3	Контрольная точка "34% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
6.3.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга
6.4	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.4.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	01.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.5.1	Мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2020	20.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.5.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2020	20.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
6.5.3	Мероприятие "Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.)"	01.01.2020	20.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
6.6	Контрольная точка "Не менее 46% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий."	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.6.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2020	30.09.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга
6.7	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2021	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.7.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	01.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.8.1	Мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2021	20.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.8.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2021	20.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.8.3	Мероприятие "Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.)"	01.01.2021	20.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
6.9	Контрольная точка "52% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий."	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
6.9.1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2021	30.09.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.10	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.10.1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	01.11.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.11	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.11.1	Мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2022	20.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.11.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2022	20.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитический отчет
6.11.3	Мероприятие "Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.)"	01.01.2022	20.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы, отчеты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.12	Контрольная точка "58% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
6.12. 1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.01.2022	30.09.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга
6.13	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.13. 1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	01.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.14	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.14. 1	Мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2023	20.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.14.2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	20.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
6.14.3	Мероприятие "Организация участия образовательных организаций в мероприятиях по созданию условий для обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья (в т.ч. мероприятий государственной программы «Доступная среда» и др.)"	01.01.2023	20.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитические отчеты и статистические данные
6.15	Контрольная точка "64% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий."	-	30.09.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.15. 1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2023	30.09.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга
6.16	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	01.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.16. 1	Мероприятие "Участие в образовательных мероприятиях в целях подготовки региональной команды по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	01.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении образовательных мероприятий в целях подготовки региональных команд по организации освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья дополнительных общеобразовательных программ, в том числе с использованием дистанционных технологий

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.17	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.17. 1	Мероприятие "Реализация комплекса мероприятий по созданию условий для обучения по дополнительным общеобразовательным программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"	01.06.2024	20.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий
6.17. 2	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	20.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
6.18	Контрольная точка "70% детей Томской области с ограниченными возможностями здоровья обучаются по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
6.18. 1	Мероприятие "Организация и проведение мониторинга реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием дистанционных технологий"	01.06.2024	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет о проведении мониторинга

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	Результат "Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	К концу 2024 году будет функционировать не менее 1 мобильного технопарка "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах). Будут реализованы мероприятия по созданию мобильных детских технопарков "Кванториум" в соответствии с утвержденными Минпросвещения России методическими рекомендациями, направленными на расширение возможностей для построения индивидуальных образовательных траекторий обучающихся по основным и дополнительным общеобразовательным программам. Значение количества мобильных технопарков "Кванториум" подлежит ежегодному уточнению по итогам проведения отборов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Томской области на финансовое обеспечение соответствующих мероприятий.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	30.09.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка Томской области, направленная в Минпросвещения России в установленном порядке
7.1.1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление в 2020-2022 гг. субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание мобильных технопарков "Кванториум""	08.06.2019	08.07.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка на участие в отборе на получение субсидии из ФБ бюджету Томской области
7.2	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Утвержденное штатное расписание структурного подразделения

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.2.1	Мероприятие "Утверждение штатного расписания структурного подразделения мобильного технопарка "Кванториум""	01.01.2020	15.05.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Утвержденное штатное расписание
7.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Справка Информационная справка
7.3.1	Мероприятие "Разработка, согласование и утверждение типового дизайн-проекта и проекта зонирования мобильного технопарка "Кванториум""	01.09.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение Департамента общего образования Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3.2	Мероприятие "Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания мобильного технопарка "Кванториум""	09.01.2020	01.03.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Перечень извещений о проведении закупок, размещенных на едином государственном портале в сфере закупок
7.3.3	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий на создание мобильных технопарков "Кванториум""	01.01.2020	01.03.2020	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам и расположенных в Томской области, в различные формы сопровождения и наставничества позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.
8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	20.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.10.2019	20.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 5 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.2	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2020	20.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 10 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.3	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20 % обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2021	20.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 20% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.4	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2022	20.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 35% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.5	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2023	20.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 50% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам
8.1.6	Мероприятие "Обеспечение вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.03.2024	20.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет об обеспечении вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества не менее 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.7	Мероприятие "Мониторинг вовлечения в различные формы сопровождения и наставничества обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам"	01.10.2019	01.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9	Результат "К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения"	-	31.12.2024	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Внесены в соответствии с изменениями в нормативную правовую базу федерального уровня соответствующие изменения в региональную нормативно-правовую базу с целью предоставления возможностей зачета результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения в рамках основной общеобразовательной программ. Освоение основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе с использованием дистанционных технологий, позволит к концу 2024 года создать для обучающихся 5-11 классов эффективные и «гибкие» механизмы освоения указанных программ, которые обеспечат оптимизацию учебного времени обучающихся, высвободив его для мероприятий по саморазвитию и профессиональному самоопределению.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1	Контрольная точка "Обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения, в том числе использующих дистанционные технологии"	-	30.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
9.1.1	Мероприятие "Проведение мониторинга реализации индивидуальных учебных планов для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций"	01.06.2024	30.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Результаты мониторинга реализации индивидуальных учебных планов для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций
10	Результат "В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области"	-	31.12.2023	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Реализованы мероприятия по созданию регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи в соответствии с утвержденной Минпросвещения России совместно с Образовательным фондом «Талант и успех» целевой моделью.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа распорядительные акты Томской области
10.1. 1	Мероприятие "Утверждение распорядительных актов о создании и функционировании в Томской области центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»"	01.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение распоряжение Администрации Томской области о создании и функционировании центра
10.2	Контрольная точка "Осуществлена государственная регистрация организации"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа свидетельство о государственной регистрации

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2. 1	Мероприятие "Оформление учредительных документов и прохождение процедуры государственной регистрации центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»"	31.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Пакет документов (устав и др.)
10.3	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (структура управления и кадры)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа утверждено штатное расписание
10.3. 1	Мероприятие "Утверждение штатного расписания центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», формирование кадрового состава"	01.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Штатное расписание

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4	Контрольная точка "Обеспечена организация деятельности организации (структурного подразделения) (имущество, финансы)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Аналитическая справка
10.4. 1	Мероприятие "Формирование материально-технической базы центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», формирование кадрового состава"	01.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Пакет документов (акты, квитанции и пр.)
10.5	Контрольная точка "Получены лицензии, соответствующие видам деятельности организации (структурного подразделения)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Получены лицензии для ведения деятельности

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5. 1	Мероприятие "Оформление официальных документов, прохождение процедур государственной регистрации лицензирования центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех»"	01.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Пакет документов (устав и др.)
10.6	Контрольная точка "Проведено 8 образовательных профильных смен для обучающихся с выдающимися способностями, проживающих на территории Томской области "	-	31.12.2019	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.6. 1	Мероприятие "Проведение информирования муниципальных образований Томской области о проведении образовательных профильных смен для обучающихся Томской области"	01.01.2019	30.11.2019	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Исходящее письмо Информационные письма в муниципальные образования Томской области
10.6. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Региональным центром развития образования о предоставлении субсидии из областного бюджета на организацию и проведение образовательных профильных смен в рамках мероприятий по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями"	01.01.2019	30.09.2019	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Соглашение

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.7	Контрольная точка "Проведены мероприятия по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
10.7. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с ОГБУ "Региональный центр развития образования" о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2020	15.04.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение
10.7. 2	Мероприятие "Проведение мероприятий по выявлению и поддержке детей с выдающимися способностями, включая организацию и проведение образовательных профильных смен"	01.01.2020	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.8	Контрольная точка "Обеспечены финансовые условия для создания центра"	-	01.03.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России
10.8. 1	Мероприятие "Подготовка и предоставление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи (01.08.2020)"	08.06.2022	08.07.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Заявка Заявка на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из ФБ бюджету Томской области
10.8. 2	Мероприятие "Заключение соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по созданию региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.01.2023	15.02.2023	Грабцевич И. Б., начальник Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение с Минпросвещения России о предоставлении субсидии из ФБ бюджету Томской области

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.9	Контрольная точка "В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области (31.12.2023)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Распоряжение распоряжение Администрации Томской области о создании и функционировании центра
10.9. 1	Мероприятие "Реализация мероприятий по созданию и организации деятельности регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи"	01.03.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические отчеты, статистические данные
11	Результат "Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	31.12.2024	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Создан в соответствии с утвержденной Минпросвещения России целевой моделью Центр развития современных компетенций ТГУ, который обеспечивает обучение детей по актуальным дополнительным общеобразовательным программам, в том числе в рамках решения кадровых задач Стратегии научно- технологического развития. К реализации дополнительных общеобразовательных программ в Центре привлечены преподаватели и научные сотрудники организаций высшего образования.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.1	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
11.1. 1	Мероприятие "Заключение соглашения с НИ ТГУ о предоставлении субсидии из областного бюджета"	01.01.2019	30.07.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Соглашение Соглашение между Департаментом общего образования Томской области и ТГУ
11.1. 2	Мероприятие "Мониторинг охвата обучающихся дополнительными общеобразовательными программами на базе Центра развития современных компетенций."	01.10.2019	30.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
11.2. 1	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики."	01.01.2020	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические материалы, аналитические отчеты
11.3	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.3. 1	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики."	01.01.2021	30.11.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы, отчеты
11.4	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ "	-	30.11.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
11.4. 1	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики."	01.01.2022	30.11.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы, отчеты

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.5	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
11.5. 1	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики."	01.01.2023	30.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы, отчеты
11.6	Контрольная точка "400 детей прошли обучение по дополнительным общеобразовательным программам в региональном Центре развития современных компетенций НИ ТГУ"	-	30.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.6.1	Мероприятие "Реализация дополнительных общеразвивающих программ для детей, в том числе в дистанционной форме, с привлечением ресурсов вузов, реального сектора экономики."	01.01.2024	30.11.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы, отчеты
12	Результат "Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)"	-	31.12.2024	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	В Томской области внедрены новые формы конкурсных состязаний научно-технической и естественнонаучной направленностей, в том числе олимпиада НТИ. Не менее 30% обучающихся 5-11 классов образовательных организаций вовлечены в кружковое движение. Внедрение новых форм конкурсных состязаний и развитие кружкового движения будет способствовать развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления в региональной системе дополнительного образования детей, повышению доступности и качества дополнительных образовательных программ по актуальным для региона направлениям, решению задач Стратегии научно-технологического развития.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.1. 1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2019	30.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы
12.2	Контрольная точка "Не менее 13,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	30.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2. 1	Мероприятие "Проведение совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)"	01.09.2019	15.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.2. 2	Мероприятие "Проведение Всероссийского фестиваля НТИ "Co//Lab Fest" "	01.06.2019	30.06.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Программа фестиваля, отчет о проведении
12.2. 3	Мероприятие "Ведомственный мониторинг охвата обучающихся мероприятиями научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	01.10.2019	30.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитическая справка

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2. 4	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2019	30.10.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
12.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.3. 1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2020	30.11.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.3. 2	Мероприятие "Информационно-методическое сопровождение кружкового движения и организация проведения Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиады НТИ)"	01.01.2020	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет Информационно-аналитический отчет
12.4	Контрольная точка "Не менее 18,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления "	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.4. 1	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2020	31.10.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.5.1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2021	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы
12.6	Контрольная точка "Не менее 23% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	31.10.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.6. 1	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2021	31.10.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.7. 1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2022	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.8	Контрольная точка "Не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	01.10.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.8. 1	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2022	01.10.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
12.9	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	30.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.9. 1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2023	30.11.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы
12.1 0	Контрольная точка "Не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	31.10.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.1 0.1	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2023	31.10.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1 1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
12.1 1.1	Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по развитию кружкового движения и внедрению новых форм конкурсных состязаний"	01.01.2024	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа документация состязаний, статистические и аналитические материалы
12.1 2	Контрольная точка "не менее 27,5% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления"	-	31.10.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1 2.1	Мероприятие "Мониторинг вовлеченности обучающихся Томской области в мероприятия по развитию НТИ и ЕНН "	01.01.2024	31.10.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
13	Результат "Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений"	-	31.12.2024	Вторина Е. В., Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Вовлечение к концу 2024 года не менее 60 % детей от 8 до 18 лет, проживающих в Томской области, в деятельность детско-юношеских общественных объединений позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а также достичь целевых установок национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.1. 1	Мероприятие "Ведомственный мониторинг вовлеченности обучающихся в деятельность детско-юношеских общественных объединений"	01.01.2019	10.08.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы
13.1. 2	Мероприятие "Проведение установочного совещания с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования"	01.08.2019	30.08.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Повестка т протокол совещания

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1. 3	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.11.2019	20.11.2019	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа Информационно-аналитические и статистические материалы
13.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.2. 1	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.01.2020	31.12.2020	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.3. 1	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.01.2021	31.12.2021	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы
13.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4. 1	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.01.2022	31.12.2022	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы
13.5	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.5. 1	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.01.2023	31.12.2023	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.6	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Отчет информационно-аналитический отчет
13.6. 1	Мероприятие "Обеспечено проведение комплекса мероприятий по развитию деятельности детско-юношеских общественных объединений."	01.01.2024	31.12.2024	Неверова В. В., председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Прочий тип документа статистические и аналитические материалы

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Успех каждого ребенка (Томская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Грабцевич И. Б.	начальник Департамента общего образования Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3	Участник проекта	Волк П. Л.	начальник Департамента по культуре Томской области	Кнорр А. Ф.	10
4	Участник проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
5	Участник проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
6	Участник проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
7	Участник проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

8	Администратор	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
В Томской области внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
10	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
11	Участник регионального проекта	Волк П. Л.	начальник Департамента по культуре Томской области	Кнорр А. Ф.	10
12	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	10
13	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
14	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60

Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей					
15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
16	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
17	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
В не менее чем 6 общеобразовательных организациях Томской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом					
18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Глазунова Е. В.	заместитель председателя комитета капитального строительства	Ассонов Д. Ю.	15
19	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
20	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
21	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35

22	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
В Томской области внедрены федеральные методические рекомендации по механизмам вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием образовательной организации, в том числе в обновлении образовательных программ					
23	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
24	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Не менее чем 100 тыс. детей Томской области приняли участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", направленных на раннюю профориентацию					
25	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
26	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
Созданы детские технопарки "Кванториум"					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35

28	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
29	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
30	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
Не менее 70% детей с ограниченными возможностями здоровья осваивают дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных технологий					
31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
32	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
33	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
Созданы региональные центры выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех"					
34	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35

Созданы ключевые центры дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования, в том числе участвующих в создании научных и научно-образовательных центров мирового уровня или обеспечивающих деятельность центров компетенций Национальной технологической инициативы

35	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
36	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
37	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
38	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
Оказана поддержка организациям на реализацию пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям, в том числе поддержаны проекты по организации летних школ, организованных российскими образовательными организациями, с участием не менее 18 тыс. детей и представителей молодежи из числа иностранных граждан					
39	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35

Созданы мобильные технопарки "Кванториум" (для детей, проживающих в сельской местности и малых городах)					
40	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
41	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
42	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
43	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
44	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
Во всех субъектах Российской Федерации внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей					
45	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35

Не менее чем 70% обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечены в различные формы наставничества

46	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
47	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
48	Участник регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
49	Участник регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10

К 2024 году обучающимся 5-11 классов предоставлены возможности освоения основных общеобразовательных программ по индивидуальному учебному плану, в том числе в сетевой форме, с зачетом результатов освоения ими дополнительных общеобразовательных программ и программ профессионального обучения

50	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
51	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
52	Участник регионального проекта	Волк П. Л.	начальник Департамента по культуре Томской области	Кнорр А. Ф.	10

53	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
54	Участник регионального проекта	Гензе С. В.	Юрисконсульт	Грабцевич И. Б.	15
55	Участник регионального проекта	Максимов М. В.	начальник Департамента	Ильиных С. Е.	10

В Томской области создан региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех», с охватом не менее 5 % обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в Томской области

56	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
57	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
58	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
59	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5

Не менее 400 детей ежегодно охвачено дополнительными общеобразовательными программами, реализуемыми региональным Центром развития современных компетенций НИ ТГУ

60	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
----	--	---------------	--	-----------------	----

61	Участник регионального проекта	Константинова И. В.	И.о. начальника отдела планирования и мониторинга образования	Штауб И. Б.	5
62	Участник регионального проекта	Штауб И. Б.	заместитель начальника по экономическим вопросам Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20
63	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
64	Участник регионального проекта	Глазырина Е. А.	председатель комитета экономики образования Департамента общего образования Томской области	Штауб И. Б.	10
Не менее 30% обучающихся образовательных организаций Томской области вовлечены в мероприятия по развитию научно-технического творчества и естественнонаучного направления (кружковое движение, олимпиады НТИ и др.)					
65	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
66	Участник регионального проекта	Калинюк Ю. В.	Начальник департамента профессионального образования Томской области	Огородова Л. М.	10
67	Участник регионального проекта	Степанов Е. В.	председатель комитета общего образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	20

68	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35
69	Участник регионального проекта	Ковалева О. И.	и.о.начальника Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области	Огородова Л. М.	10
Не менее 60% детей, проживающих в Томской области, вовлечены в деятельность детско-юношеских общественных объединений					
70	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Вторина Е. В.	Заместитель начальника Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	60
71	Участник регионального проекта	Неверова В. В.	председатель комитета воспитания и дополнительного образования Департамента общего образования Томской области	Грабцевич И. Б.	35