

УТВЕРЖДЕН
 протоколом заседания
 Совета при Губернаторе
 Томской области
 по стратегическому развитию
 и приоритетным проектам
 от 20.04.2020 г. №СЖ-Пр-782

П А С П О Р Т

регионального проекта

Цифровое государственное управление (Томская область)

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Цифровое государственное управление			
Краткое наименование регионального проекта	Цифровое государственное управление (Томская область)	Срок реализации проекта	11.01.2019	31.12.2024
Куратор регионального проекта	Огородова Л.М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		
Руководитель регионального проекта	Максименко А.В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области		
Администратор регионального проекта	Дейкин Е.Ю., Журавлева Д.А., Сизов Е.Е.	заместитель начальника департамента-председатель комитета административного управления Департамента развития информационного общества Администрации Томской области, председатель комитета развития электронной демократии Департамента развития информационного общества Администрации Томской области, председатель комитета развития электронного правительства Департамента развития информационного общества Администрации Томской области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	1	Государственная программа	Государственная программа "Развитие информационного общества в Томской области"	

		Подпрограмма	Подпрограмма "Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий"
--	--	--------------	---

2

0

2. Цель и показатели регионального проекта

1

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Томская область)										
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период, год					
			значение	дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	30,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	15,0000	40,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент	100,0000	31.12.2017	95,0000	90,0000	80,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент	0,0000	31.12.2017	0,0000	10,0000	30,0000	0,0000	0,0000	0,0000

3

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Единица измерения (по ОКЕИ)	Период, год						Характеристика результата	Тип результата
			2019	2020	2021	2022	2023	2024		
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей										
1	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации	Штука	-	1	-	-	-	-	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.X на СМЭВ версии 3,X	Создание (развитие) информационно-телекоммуникационного сервиса (информационной системы)
2	Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Организован процесс предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и	Оказание услуг (выполнение работ)
	государственных (муниципальных) услуг и сервисов.								сервисов, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов	

3	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров (МФЦ) в Томской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства.	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Проведена унификация деятельности многофункциональных центров (МФЦ) в Томской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства.	Оказание услуг (выполнение работ)
4	Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Томской области	Условная единица	0	0	1	1	1	1	В исполнительных органах государственной власти Томской области в плановом порядке осуществлено внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного ПО	Оказание услуг (выполнение работ)
5	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым	Условная единица	1	1	1	1	1	1	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым	Оказание услуг (выполнение работ)

5

	составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области								составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Томской области	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

6	Обеспечено применение в Томской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица.	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено применение в Томской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использование облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица	Оказание услуг (выполнение работ)
7	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,	Оказание услуг (выполнение работ)

6

	исполнительные органы государственной власти Томской области и подведомственные им учреждения								исполнительные органы государственной власти Томской области и подведомственные им учреждения	
8	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу	Оказание услуг (выполнение работ)

	"Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)								"Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)	
9	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)	Оказание услуг (выполнение работ)
10	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в исполнительных органах государственной власти	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в исполнительных органах государственной власти	Оказание услуг (выполнение работ)

7

	Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными).								Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными).	
--	---	--	--	--	--	--	--	--	---	--

11	Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления Томской области, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления.	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечен доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления Томской области, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления.	Оказание услуг (выполнение работ)
----	--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

8

12	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующей задания инспектору в	Оказание услуг (выполнение работ)
----	--	------------------	---	---	---	---	---	---	---	-----------------------------------

	"больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме								результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме	
13	Обеспечено использование Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции	Оказание услуг (выполнение работ)

9

	обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей								региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей	
14	Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда	Оказание услуг (выполнение работ)
15	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных	Оказание услуг (выполнение работ)

	органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Томской области								органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Томской области	
16	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение	Оказание услуг (выполнение работ)

10

	массивов электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления								массивов электронных документов исполнительных органов государственной власти Томской области, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления в неизменном состоянии	
17	Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах	Оказание услуг (выполнение работ)
18	Обеспечено внедрение в исполнительных органах государственной власти Томской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС	Условная единица	0	1	1	1	1	1	Задача реализуется в рамках мероприятия "Активный горожанин" регионального проекта "Умный город"	Оказание услуг (выполнение работ)

19	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также	Оказание услуг (выполнение работ)
----	--	------------------	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------------------

11

	истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ								истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ	
20	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).	Условная единица	0	0	1	1	1	1	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).	Оказание услуг (выполнение работ)

5	Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах							
5.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
5.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 440,00
5.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).							
6.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	38 800,00
6.1.1.	<i>бюджет субъекта</i>	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	38 800,00
6.2.	бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования), всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.	внебюджетные источники, всего	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации							
7.1.	консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, всего	0,00	210,30	0,00	0,00	0,00	0,00	210,30

5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№ п/п	Наименование целевого, дополнительного показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя				
			Вид документа	Утвердивший орган	Дата	Номер	Наименование
1	Основной показатель: Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде	Процент					
2	Основной показатель: Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и бюджетных учреждений	Процент					
3	Основной показатель: Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году	Процент					

4	Основной показатель: Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)	Процент					
---	---	---------	--	--	--	--	--

18

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Цифровое государственное управление
(Томская область)

0

План мероприятий по реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1	Результат "Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Организован процесс предоставления услуг в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально, в

	использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов."				том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов, в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов
1.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

19

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.1.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.06.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Завершен контракт, подписан акт об оказанных услугах

1.1.2	Мероприятие "Оказание услуг по модернизации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.09.2019	20.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг
1.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

20

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.2.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.09.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Отчет о результатах оказания услуг

1.2.2	Мероприятие "Оказание услуг по модернизации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.09.2019	20.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах
1.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	30.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

21

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.3.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.12.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате

1.3.2	Мероприятие "Оказание услуг по модернизации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате
1.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

22

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.4.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.05.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг

1.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
1.5.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.06.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах

23

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

1.6.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.09.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате
1.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

24

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.7.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.09.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказания услуг

1.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
1.8.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.06.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Отчет об оказанных услугах

25

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
1.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

1.9.1	Мероприятие "Оказание услуг по переводу в электронный вид услуг органов власти Томской области и обеспечению предоставления таких услуг с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций)"	01.06.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате
2	Результат "Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Томской области"	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	В исполнительных органах государственной власти Томской области в плановом порядке осуществлено внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного ПО

26

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

2.1.1	Мероприятие "Оказание услуг технической поддержки внедрения типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.10.2019	20.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт подписан акт об оказании услуг по технической поддержке внедрения типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения
2.1.2	Мероприятие "Оказание услуг на использование отечественного программного обеспечения «Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24" инфраструктуры электронного правительства Томской области"	25.10.2019	26.11.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт об оказанных услугах

27

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

2.2.1	Мероприятие "Оказание услуг технической поддержки внедрения типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.12.2019	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза
2.2.2	Мероприятие "Оказание услуг на использование отечественного программного обеспечения «Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24" инфраструктуры электронного правительства Томской области"	25.10.2019	26.11.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза

28

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

2.3.1	Мероприятие "Оказание услуг технической поддержки внедрения типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	10.12.2019	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг
2.3.2	Мероприятие "Оказание услуг на использование отечественного программного обеспечения «Программа для ЭВМ "1С-Битрикс24" инфраструктуры электронного правительства Томской области"	26.11.2019	10.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг

29

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

2.4.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.10.2020	20.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт подписанных услуг, работ.
2.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

30

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.5.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза

2.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
2.6.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг

31

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

2.7.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.10.2021	20.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг, работ
2.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

32

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.8.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза

2.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
2.9.1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг

33

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.10	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	

2.10. 1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.10.2022	20.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт об оказании услуг по технической поддержке внедрения типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения
2.11	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	

34

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
2.11. 1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2022	31.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза

2.12	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	
2.12. 1	Мероприятие "Внедрение типового рабочего места государственного служащего на базе российского программного обеспечения"	01.11.2022	31.12.2022	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата оказанных услуг

35

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3	Результат "Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области"	-	31.12.2024	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Томской области

3.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Томской области
3.1.1	Мероприятие "Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области"	18.07.2019	31.12.2019	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об использовании федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области.

36

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.1.2	Мероприятие "Оказание консультационной помощи уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС)"	19.07.2019	31.12.2019	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказании консультационной помощи для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области

3.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Томской области
3.2.1	Мероприятие "Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области"	01.01.2020	31.12.2020	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об использовании федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области

37

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.2.2	Мероприятие "Оказание консультационной помощи уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС)"	01.01.2020	31.12.2020	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказании консультационной помощи для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области

3.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти Томской области
3.3.1	Мероприятие "Обеспечение использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области"	01.01.2021	31.12.2021	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об использовании федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области

38

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
3.3.2	Мероприятие "Оказание консультационной помощи уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС)"	01.01.2021	31.12.2021	Пономаренко М. В., начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказании консультационной помощи для обеспечения использования федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) уполномоченным сотрудникам органов государственной власти Томской области

4	Результат "Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)"	-	31.12.2024	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (.)
---	---	---	------------	--	--

39

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

4.1.1	Мероприятие "Обеспечено опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)."	01.01.2019	31.12.2019	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Отчет о результатах опубликования правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
-------	--	------------	------------	--	---

40

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
4.2.1	Мероприятие "Обеспечено опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)."	01.01.2020	31.12.2020	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Отчет об опубликовании правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

4.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)
-----	---	---	------------	--	---

41

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
4.3.1	Мероприятие "Обеспечено опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)."	01.01.2021	31.12.2021	Севостьянов А. В., начальник Департамента информационной политики Администрации	Отчет Отчет об опубликовании правовых актов органов государственной власти Томской области через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).
5	Результат "Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах "	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах

5.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	
-----	---	---	------------	--	--

42

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.1.1	Мероприятие "Поставка, установка, настройка программно-технических комплексов "Криптокабина" и оказание услуг по их аттестации"	31.01.2020	15.10.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг, работ
5.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	01.11.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

5.2.1	Мероприятие "Поставка, установка, настройка программно-технических комплексов "Криптокабина" и оказание услуг по их аттестации"	31.03.2020	01.10.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ, подготовлена экспертиза
-------	---	------------	------------	--	--

43

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
5.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	01.11.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Кассовое исполнение
5.3.1	Мероприятие "Поставка, установка, настройка программно-технических комплексов "Криптокабина" и оказание услуг по их аттестации"	31.03.2020	15.10.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы на оплату

44

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6	Результат "Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления Томской области, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления."	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечен доступа граждан посредством сети Интернет к информации, созданной исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления Томской области, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления.
6.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

45

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.1.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	15.02.2019	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт-сдачи-приемки выполненных работ
6.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
6.2.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	09.12.2019	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подписан протокол проведения испытаний

46

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
6.3.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	16.12.2019	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ
6.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

47

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.4.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.01.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт-сдачи-приемки выполненных работ
6.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
6.5.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.12.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подписан протокол проведения испытаний

48

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
6.6.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.12.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ
6.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах

49

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.7.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.01.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт-сдачи-приемки выполненных работ
6.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
6.8.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.12.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подписан протокол проведения испытаний

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		

6.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
6.9.1	Мероприятие "Выполнение технологических работ по развитию комплекса программных средств единого портала исполнительных органов государственной власти Томской области"	01.12.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ

51

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7	Результат "Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление

	использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"				деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующей задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме
7.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Соглашение Заключено соглашение с Минкомсвязи РФ о предоставлении субсидии на развитие регионального сегмента TOP КНД

52

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.1.1	Мероприятие "Заключение соглашения между Администрацией Томской области и Министерством связи, цифрового развития и массовых коммуникаций Российской Федерации о предоставлении субсидии на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий"	01.11.2021	30.11.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Соглашение Заключено соглашение о предоставлении субсидии

7.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
7.2.1	Мероприятие "Оказание услуг по настройке Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо созданию (развитию) иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующей задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	18.03.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт о приемке выполненных работ, оказанных услуг

53

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
7.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг

7.3.1	Мероприятие "Оказание услуг по настройке Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо созданию (развитию) информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающей управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующей задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме"	30.04.2021	30.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подписан протокол приемочных испытаний
-------	--	------------	------------	--	--

54

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8	Результат "Обеспечено использование Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей"	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

8.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Организовано использование в Томской области Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных
-----	---	---	------------	--	--

55

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
8.1.1	Мероприятие "Организация использования в Томской области Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных"	18.03.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Докладная записка Отчет о результатах организации использования в Томской области Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных
9	Результат "Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда"	-	31.12.2024	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

9.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
-----	---	---	------------	---	---

56

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.1.1	Мероприятие "Применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда. "	18.07.2019	31.12.2019	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Отчет о применении платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда.
9.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

9.2.1	Мероприятие "Применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда. "	01.01.2020	31.12.2020	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Отчет о применении платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда.
-------	--	------------	------------	---	---

57

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
9.3	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда
9.3.1	Мероприятие "Применение платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда. "	01.01.2021	31.12.2021	Грузных С. Н., Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Отчет Отчет о применении платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда.

10	Результат "Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Томской области"	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Томской области
----	---	---	------------	--	---

58

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
10.1.1	Мероприятие "Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	25.12.2018	25.01.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт о передаче прав на использование программного обеспечения

10.1. 2	Мероприятие "Оказание услуг по адаптации типовых маршрутов системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области для использования мобильного рабочего места руководителя"	30.04.2019	19.05.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт об исполнении услуг по адаптации типовых маршрутов системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области для использования мобильного рабочего места руководителя
------------	--	------------	------------	--	--

59

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.1. 3	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.09.2019	16.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт выполненных работ
10.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ

10.2. 1	Мероприятие "Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	10.01.2019	18.01.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза.
------------	---	------------	------------	--	--

60

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.2. 2	Мероприятие "Оказание услуг по адаптации типовых маршрутов системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области для использования мобильного рабочего места руководителя"	15.05.2019	20.05.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза
10.2. 3	Мероприятие "выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	10.12.2019	23.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Протокол Приемочных испытаний

10.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
------	--	---	------------	--	-----------------------------------

61

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.3. 1	Мероприятие "Оказание услуг по предоставлению прав на использование программного обеспечения системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	18.01.2019	29.01.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата
10.3. 2	Мероприятие "Оказание услуг по адаптации типовых маршрутов системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области для использования мобильного рабочего места руководителя"	20.05.2019	30.05.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата

10.3. 3	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.12.2019	30.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ
------------	--	------------	------------	--	---

62

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
10.4. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области"	01.01.2020	01.11.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт оказанных услуг, выполненных работ

10.4. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.09.2020	16.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подписан акт выполненных работ
------------	--	------------	------------	--	---

63

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
10.5. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области "	01.09.2020	15.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза

10.5. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	10.12.2020	23.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг согласно программе и методике испытаний, подготовлена экспертиза.
------------	--	------------	------------	--	--

64

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
10.6. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области"	01.09.2020	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата

10.6. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.12.2020	30.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Произведена оплата выполненных работ
------------	--	------------	------------	--	--------------------------------------

65

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
10.7. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области"	01.01.2021	01.11.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг, выполненных работ

10.7. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.09.2021	16.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Подписан акт выполненных работ
------------	--	------------	------------	--	------------------------------------

66

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
10.8. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области"	01.09.2021	15.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, выполненных работ

10.8. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	10.12.2021	23.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка выполненных работ, подготовлена экспертиза.
------------	--	------------	------------	--	--

67

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
10.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении
10.9. 1	Мероприятие "Оказание услуг, выполнение работ по развитию юридически значимого электронного документооборота в исполнительных органах государственной власти Томской области"	01.09.2021	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата

10.9. 2	Мероприятие "Выполнение работ по модернизации системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области"	17.12.2021	30.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата выполненных работ
------------	--	------------	------------	--	---

68

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11	Результат "Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов исполнительных органов государственной власти Томской области, их подведомственных организаций и органов местного самоуправления в неизменном состоянии
11.1	Контрольная точка "Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Подготовлена новая редакция государственной программы "Развитие информационного общества в Томской области" с учетом доведенных ассигнований на развитие ЦХЭД

11.1. 1	Мероприятие "Планирование средств на приобретение оборудования для ЦХЭД и разработку (модернизацию) программного обеспечения систем электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления."	01.08.2021	15.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Изысканы средства на приобретение оборудования для ЦХЭД и выполнена разработка (модернизация) программного обеспечения систем электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления.
------------	---	------------	------------	--	--

69

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
11.2	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
11.2. 1	Мероприятие "Обеспечение использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления"	01.08.2021	26.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Обеспечено использования Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления

12	Результат "Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3)."	-	31.12.2024	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).
----	--	---	------------	--	--

70

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.1	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
12.1.1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации и развитию программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг

12.2	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
------	--	---	------------	--	---

71

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.2. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации и развитию программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказании услуг
12.3	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

12.3. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации и развитию программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства Томской области в части организации взаимодействия органов власти Томской области с региональным Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2019	25.12.2019	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате
------------	---	------------	------------	--	---

72

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.4	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
12.4. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.02.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт оказанных услуг

12.5	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
------	--	---	------------	--	---

73

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.5. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах
12.6	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

12.6. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документы об оплате
------------	---	------------	------------	--	---

74

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.7	Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах, выполненных работах, поставленных товарах
12.7. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.02.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Акт Акт об оказании услуг

12.8	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Перечень поставленных товаров, принятых услуг, выполненных работ
------	--	---	------------	--	---

75

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
12.8. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет об оказанных услугах
12.9	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	31.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Отчет Отчет о кассовом исполнении

12.9. 1	Мероприятие "Оказание услуг по эксплуатации программных средств региональной инфраструктуры электронного правительства в части организации взаимодействия органов власти Томской области с Модулем межведомственного электронного взаимодействия"	01.12.2021	25.12.2021	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Документ об оплате
13	Результат "Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации"	-	31.12.2020	Огородова Л. М., заместитель Губернатора Томской области по научно- образовательному комплексу	В рамках результата предусмотрено выделение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации для перехода со СМЭВ версии 2.Х на СМЭВ версии 3,Х

76

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.1	Контрольная точка "Закупка включена в план закупок"	-	01.10.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	
13.1. 1	Мероприятие "Обеспечение развития межведомственного электронного взаимодействия на территории Томской области"	01.06.2020	01.10.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа План-график закупок

13.2	Контрольная точка "Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок"	-	15.11.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	
------	--	---	------------	--	--

77

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.2. 1	Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Томской области"	01.07.2020	15.11.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Контракт внесен в реестр контрактов
13.3	Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг"	-	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	

13.3. 1	Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Томской области"	01.06.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена приемка оказанных услуг, подготовлена экспертиза
------------	--	------------	------------	--	---

78

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата
		начало	окончание		
13.4	Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту"	-	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	
13.4. 1	Мероприятие "Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территории Томской области"	01.06.2020	25.12.2020	Максименко А. В., начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Прочий тип документа Произведена оплата

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта

Цифровое государственное управление (Томская область)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

--

3. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1	Руководитель регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
2	Администратор регионального проекта	Дейкин Е. Ю.	заместитель начальника департамента-председатель комитета административного управления Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Максименко А. В.	20
3	Администратор регионального проекта	Журавлева Д. А.	председатель комитета развития электронной демократии Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Максименко А. В.	10
4	Администратор регионального проекта	Сизов Е. Е.	председатель комитета развития электронного правительства Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Максименко А. В.	10
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
5	Руководитель проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации	Огородова Л. М.	30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

6	Администратор	Сизов Е. Е.	председатель комитета развития электронного правительства Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Максименко А. В.	10
<p>Организовано предоставление государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью (без необходимости личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно, многоканально, экстерриториально), в том числе с использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов.</p>					
7	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
8	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
<p>Проведена унификация деятельности многофункциональных центров (МФЦ) в Томской области на основе типовых стандартов и реестров региональных и муниципальных услуг, предоставляемых через МФЦ, а также обеспечено взаимодействие МФЦ с элементами инфраструктуры электронного правительства.</p>					
9	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
10	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации	Огородова Л. М.	30

Осуществлено плановое внедрение типового автоматизированного рабочего места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в исполнительных органах государственной власти Томской области

11	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" (ЕИСУКС) в органах государственной власти Томской области

12	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Пономаренко М. В.	начальник Департамента государственной гражданской службы Администрации Томской области	Ильиных С. Е.	5
----	--	-------------------	---	---------------	---

Обеспечено применение в Томской области биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой системы идентификации и аутентификации либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной электронной подписи и "цифрового профиля" гражданина, юридического лица.

13	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ, исполнительные органы государственной власти Томской области и подведомственные им

14	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в электронной форме через цифровую платформу "Государственная система правовой информации" (ГСПИ) и размещение правовых актов на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru)

15	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Севостьянов А. В.	начальник Департамента информационной политики Администрации	Ильиных С. Е.	5
----	--	-------------------	--	---------------	---

Обеспечение регистрации пользователей в единой биометрической системе в многофункциональных центрах

16	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

17	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (далее - НСУД) в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления либо обеспечена интеграция региональных стандартов управления данными с НСУД (по итогам проведения Минкомсвязью России соответствующего обследования региональных стандартов управления данными).

18	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

6

Обеспечен доступ граждан посредством сети Интернет к информации, созданной исполнительными органами государственной власти Томской области, органами местного самоуправления Томской области, а также получение государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – ФГИС ЕПГУ), включая доработку интерфейсов сайтов в соответствии с требованиями стандарта визуально-графического оформления.

19	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
----	--	------------------	--	-----------------	----

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных видов контроля (надзора) либо иной информационной системы управления контрольно-надзорной деятельностью, обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и доступных в человековоспринимаемой форме

20	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
21	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации Томской области	Антонов А. А.	10

Обеспечено использование Единой федеральной государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий либо обеспечение интеграции региональных решений в сфере сбора данных промышленного интернета вещей с Единой государственной платформой сбора данных промышленного интернета вещей

22	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
23	Участник регионального проекта	Чудинова Т. А.	Начальник департамента экономики Администрации	Антонов А. А.	10

Обеспечено внедрение в исполнительных органах государственной власти Томской области Единого окна цифровой обратной связи (далее - ЕОЦОС), включая обращения, жалобы, в том числе по государственным услугам, функциям, сервисам, с использованием технологии изучения общественного мнения и формирования механизмов обратной связи, либо обеспечена интеграция региональных решений в сфере цифровой обратной связи с ЕОЦОС

24	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Севостьянов А. В.	начальник Департамента информационной политики Администрации	Ильиных С. Е.	5
25	Участник регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30

26	Участник регионального проекта	Севостьянов А. В.	начальник Департамента информационной политики Администрации	Ильиных С. Е.	5
Обеспечено предоставление сведений о ходе рассмотрения заявлений по получению государственных и муниципальных услуг, а также истории обращений за получением таких услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ					
27	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
Обеспечено применение в Томской области платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда					
28	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Грузных С. Н.	Начальник Департамента труда и занятости населения Томской области	Деев И. А.	10
Обеспечено использование платформы юридически значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) и ее сервисов в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления Томской области					
29	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации	Огородова Л. М.	30

8

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов электронных документов в неизменном состоянии в исполнительных органах государственной власти Томской области, их подведомственных организациях и органах местного самоуправления					
30	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
Обеспечен переход с межведомственного взаимодействия посредством сервисов единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ 3).					

31	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Максименко А. В.	начальник Департамента развития информационного общества Администрации Томской области	Огородова Л. М.	30
Обеспечено развитие системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации					
32	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Огородова Л. М.	заместитель Губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу		30