

**Показатели реализации плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ город Сургут по вектору «Здравоохранение»**

N п/п	Наименование проекта (инвестиционного проекта, мероприятия, объекта)	Стоимость всего, тыс. руб.	Сроки реализации проекта (инвестиционного проекта, мероприятия) в соответствии с утвержденным планом мероприятий по реализации Стратегии	Фактические сроки реализации проекта (инвестиционн ого проекта, мероприятия)	Финансиров ание 2015 года, тыс. руб.	из них:			Информация об исполнении
						бюджетные		внебю джетн ые	
						всего	округ		
	Направление "Человеческий потенциал"								
	По вектору "Здравоохранение"								
1	Проект «Открытие 8 офисов врачей во встроено- пристроенных помещениях первых этажей жилых зданий	33 941,91	2015-2020гг.	2015-2020гг.	33 941,91	33 941,91	33 941,91		Приобретены 2 помещения для размещения офисов врачей по адресу: г.Сургут, ул. Крылова, д.38 общей площадью 437,1м ²

2	Инвестиционный проект «Бюджетное учреждение ХМАО-Югры «Клинический центр охраны материнства и детства» на 315 коек и 165 посещений в смену»	18 400 000,00	2015-2020гг.	2015-2018	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		реализуется
3	Инвестиционный проект «Строительство Операционно-реанимационного корпуса БУ ХМАО – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии».	1 557 765,5	2014-2017гг	2013-2016гг.	1 173 286,3	1 173 286,3	1 173 286,3		реализуется
4	Инвестиционный проект «Поликлиника «Нефтяник» на 700 посещений в смену в 37 микрорайоне»	615 997,0	2014-2017гг.	2014-2016гг.	353 479,51	353 479,51	353 479,51		реализуется

5	Инвестиционный проект «Реконструкция консультативно-диагностической поликлиники на 425 посещений в смену Сургутской окружной клинической больницы»	403 594,9	2014-2017гг.	2013-2017гг.	39 614,0	39 614,0	39 614,0		реализуется
---	--	-----------	--------------	--------------	----------	----------	----------	--	-------------