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2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отсутствует показатель федерального проекта

1.1 Объем экспорта медицинских услуг ,

МЛН ДОЛЛАР

31.12.2017 0,1990 0,2460 0,2930 0,3390 0,3820 0,4240Дополнительный

показатель

0,1060

Количество пролеченных иностранных граждан (тыс. чел.)

1.2 Количество пролеченных

иностранных граждан (тыс. чел.),

ТЫС ЧЕЛ

31.12.2017 0,3540 0,6340 0,7540 0,8750 0,9830 1,0940Дополнительный

показатель

0,3020
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Внедрена система мониторинга статистических данных

медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг

иностранным гражданам, в том числе в финансовом выражении

Внедрена система мониторинга статистических данных

медицинских организаций по объему оказания медицинских

услуг иностранным гражданам

на 31.12.2021 - 1 -

31.12.2021

1.2

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по

повышению уровня информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на территории Иркутской

области,  на период 2019-2024 гг.

 Программа коммуникационных мероприятий направлена на

повышение уровня информированности иностранных

граждан о медицинских услугах, доступных в медицинских

организациях Российской Федерации, в том числе

Иркутской области

на 31.12.2024 - 1 -

31.12.2024

1.3

Создан и функционирует проектный офис

 

Сформированы цели и задачи, а также структура проектного

офиса по увеличению экспорта медицинских услуг.

Обеспечено функционирование офиса на функциональной

основе на базе АНО «Агентство инвестиционного развития

Иркутской области»

на 31.12.2019 - 1 -

31.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских услуг

Федеральная стратегия и методические рекомендации

позволят обозначить задачи и сформировать единый подход

медицинских организаций к наращиванию экспорта

медицинских услуг

на 31.12.2024 - 1 -

31.12.2024

1.5

Внедрена в медицинских организациях – участниках программы,

система менеджмента качества, соответствующая требованиям

международного стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей

сертификацией в системе IQNet, SinSert и национальной системе

сертификации ГОСТ

 

Международный сертификат позволит медицинским

организациям выйти на международный рынок медицинских

услуг, повысить конкурентоспособность и увеличить поток

иностранных пациентов.

Кроме того, повысится доверие к клинике со стороны

зарубежных партнеров, увеличится доля доходов,

получаемых от международного сотрудничества

на 31.12.2024 - 4 -

31.12.2024

1.6

Привлечена к сотрудничеству сервисная компания (визы, переводы,

питание, трансферы, круглосуточный колл – центр поддержки,

консьерж - служба) путем заключения договоров о сотрудничестве

со всеми контрагентами-участниками процесса

Повышено качество обслуживания, обеспечено

сопровождение и поддержка иностранных медицинских

туристов в Иркутской области

на 31.12.2024 - 1 -

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Внедрена система мониторинга

статистических данных медицинских

организаций по объему оказания

медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

выражении

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Внедрена программа коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных

граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Иркутской

области,  на период 2019-2024 гг.

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрена стратегия и методические

рекомендации для медицинских

организаций по развитию экспорта

медицинских услуг

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внедрена в медицинских организациях –

участниках программы, система

менеджмента качества, соответствующая

требованиям международного стандарта

ISO 9001-2015 (аутентичный

национальный стандарт ГОСТ Р ИСО

9001-2015) с последующей сертификацией

в системе IQNet, SinSert и национальной

системе сертификации ГОСТ

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Привлечена к сотрудничеству сервисная

компания (визы, переводы, питание,

трансферы, круглосуточный колл – центр

поддержки, консьерж - служба) путем

заключения договоров о сотрудничестве

со всеми контрагентами-участниками

процесса

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федерации и их территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники



11

5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Карташева Т. С. начальник отдела 100

Внедрена система мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным гражданам, в том

числе в финансовом выражении

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

5 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

6 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

7 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

Внедрена программа коммуникационных мероприятий по повышению уровня информированности иностранных граждан о медицинских услугах,

оказываемых на территории Иркутской области, на период 2019-2024 гг.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100
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9 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

10 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

11 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

Создан и функционирует проектный офис

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Я. А. Директор Фонда Орачевский Е. А. 100

13 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

14 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

15 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

16 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

17 Участник регионального

проекта

Щуко А. Г. директор филиала 100

Внедрена стратегия и методические рекомендации для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

19 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

20 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100
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21 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного

стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и

национальной системе сертификации ГОСТ

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

23 Участник регионального

проекта

Щуко А. Г. директор филиала 100

24 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

25 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

26 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

Привлечена к сотрудничеству сервисная компания (визы, переводы, питание, трансферы, круглосуточный колл – центр поддержки, консьерж - служба)

путем заключения договоров о сотрудничестве со всеми контрагентами-участниками процесса

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шевченко Я. А. Директор Фонда Орачевский Е. А. 100

28 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

29 Участник регионального

проекта

Карташева Т. С. начальник отдела 100

30 Участник регионального

проекта

Савилова Е. Е. Консультант отдела 100

31 Участник регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100
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6. Дополнительная информация

 

Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг на территории Иркутской области» (далее – Региональный проект) направлен на у

величение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом на период до 2024 года.

Целью Регионального проекта является индустрия въездного медицинского туризма в Иркутской области путем формирования благоприятной среды,

соответствующей трем основным критериям: доступность, востребованность, конкурентоспособность.

Для решения данной цели будут решены следующие задачи:

1.            Расширение перечня медицинских организаций Иркутской области, участвующих в программе по развитию въездного медицинского туризма;

2.            Создание информационного портала по продвижению индустрии въездного медицинского туризма в Иркутской области;

3.            Внедрение системы мониторинга статистических данных медицинских организаций по объему оказания медицинских услуг иностранным

гражданам;

4.            Внедрение стратегии и методических рекомендаций для медицинских организаций по развитию экспорта медицинских услуг;

5.            Создание и функционирование проектного офиса;

6.            Внедрена в медицинских организациях – участниках программы, система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного

стандарта ISO 9001-2015 (аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в системе IQNet, SinSert и

национальной системе сертификации ГОСТ Р;

Привлечена к сотрудничеству сервисная компания (визы, переводы, питание, трансферы, круглосуточный колл – центр поддержки, консьерж - служба)

путем заключения договоров о сотрудничестве со всеми контрагентами-участниками процесса
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт медицинских услуг

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена система мониторинга статистических

данных медицинских организаций по объему

оказания медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом выражении

0

1

Внедрена система

мониторинга

статистических данных

медицинских организаций

по объему оказания

медицинских услуг

иностранным гражданам

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)1.1

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2021

Разработано распоряжение министерства

здравоохранения Иркутской области "О

внедрении системы мониторинга статистических

данных медицинских организаций по объему

оказания медицинских услуг иностранным

гражданам, в том числе в финансовом

выражении"

1.1.1

Распоряжение

РНП01.01.2020 Савилова Е. Е.,

Консультант отдела

31.12.2021

КТ: Акт утвержден (подписан)1.2

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена программа коммуникационных

мероприятий по повышению уровня

информированности иностранных граждан о

медицинских услугах, оказываемых на

территории Иркутской области, на период 2019-

2024 гг.0

2

 Программа

коммуникационных

мероприятий направлена

на повышение уровня

информированности

иностранных граждан о

медицинских услугах,

доступных в медицинских

организациях Российской

Федерации, в том числе

Иркутской области

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

2.1

 

Карташева Т. С.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2024

Проведен анализ рынка въездного медицинского

туризма

2.1.1

Отчет

РНП01.01.2019 Савилова Е. Е.,

Консультант отдела

31.12.2019

КТ: Документ разработан2.2

 

Карташева Т. С.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2024

Создание информационных материалов на

русском и английском языках о ведущих

медицинских организациях Иркутской области и

доступных медицинских услугах

2.2.1

Входящее письмо

Информационные

материалы созданы

медицинскими

организациями,

согласованы

министерством

здравоохранения

Иркутской области

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

2.3

 

Карташева Т. С.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2024

Информационные материалы согласованы с

Агентством инвестиционного развития

Иркутской области

2.3.1

Исходящее письмо

РНП01.01.2020 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.05.2020

КТ: Документ утвержден (подписан)2.4

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

КРП

-

31.12.2024

Утверждение информационных материалов

заместителем министра здравоохранения

Иркутской огбласти

2.4.1

Прочий тип документа

КРП01.01.2020 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

30.06.2020

КТ: Документ опубликован2.5

 

Карташева Т. С.,

начальник отдела

РНП

-

31.12.2024

Размещение информации в отраслевой группе в

соцсети Facebook в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», на сайтах

медицинских организаций и на Портале развития

медицинского туризма в Иркутской области

2.5.1

Справка

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

31.12.2024

Выпуск интервью с представителем медицинской

организации или эксперта по развитию экспорта

медицинских услуг на отраслевом

информационном ресурсе в информационно-

коммуникационной сети «Интернет»

2.5.2

 

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Получен отчет о деятельности организации2.6

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Направление отчета медицинской организации о

проведении коммуникационных мероприятий

2.6.1

Входящее письмо

РНП01.01.2019 Савилова Е. Е.,

Консультант отдела

31.12.2024

 Создан и функционирует проектный офис0

3

 

Сформированы цели и

задачи, а также структура

проектного офиса по

увеличению экспорта

медицинских услуг.

Обеспечено

функционирование офиса

на функциональной

основе на базе АНО

«Агентство

инвестиционного

развития Иркутской

области»

Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

-

- 31.12.2019

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

 

Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

КРП

-

31.12.2019

Распоряжением заместителя председателя

Правительства Иркутской области от 21 марта

2018 года № 20-рзп создан Проектный офис

3.1.1

Распоряжение

КРП01.01.2019 Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена стратегия и методические

рекомендации для медицинских организаций по

развитию экспорта медицинских услуг0

4

Федеральная стратегия и

методические

рекомендации позволят

обозначить задачи и

сформировать единый

подход медицинских

организаций к

наращиванию экспорта

медицинских услуг

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Внедрение стратегии для медицинских

организаций по развитию экспорта медицинских

услуг

4.1.1

Прочий тип документа

РНП01.01.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2024

Внедрение методических рекомендаций для

медицинских организаций по развитию экспорта

медицинских услуг

4.1.2

 

РНП01.01.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрена в медицинских организациях –

участниках программы, система менеджмента

качества, соответствующая требованиям

международного стандарта ISO 9001-2015

(аутентичный национальный стандарт ГОСТ Р

ИСО 9001-2015) с последующей сертификацией в

системе IQNet, SinSert и национальной системе

сертификации ГОСТ0

5

 

Международный

сертификат позволит

медицинским

организациям выйти на

международный рынок

медицинских услуг,

повысить

конкурентоспособность и

увеличить поток

иностранных пациентов.

Кроме того, повысится

доверие к клинике со

стороны зарубежных

партнеров, увеличится

доля доходов, получаемых

от международного

сотрудничества

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: Документ опубликован5.1

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РНП

-

31.12.2024

Проведение мероприятий по текущему ремонту

помещений медицинских организаций

5.1.1

Акт Акт выполненных

работ по текущему

ремонту

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

31.12.2021

Организация палат повышенной комфортности5.1.2

Отчет

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

31.12.2021

Разработка маршрутизации пациентов на языках

потенциальных партнеров (китайский,

английский, корейский, монгольский)

5.1.3

 

РНП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение междунардного сертификата ISO

9001-2015 (аутентичный национальный стандарт

ГОСТ Р ИСО 9001-2015)

5.1.4

Прочий тип документа

Международный

сертификат

КРП01.01.2019 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

31.12.2024

Ежегодная разработка плана участия в

зарубежных медицинских форумах врачей

медицинских организаций Иркутской области

5.1.5

 

РНП01.01.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2024

Ежегодная разработка плана стажировок в

ведущих зарубежных медицинских клиниках

врачей медицинских организаций

5.1.6

 

РНП01.01.2019 Карташева Т. С.,

начальник отдела

31.12.2024

 Привлечена к сотрудничеству сервисная

компания (визы, переводы, питание, трансферы,

круглосуточный колл – центр поддержки,

консьерж - служба) путем заключения договоров

о сотрудничестве со всеми контрагентами-

участниками процесса 0

6

Повышено качество

обслуживания, обеспечено

сопровождение и

поддержка иностранных

медицинских туристов в

Иркутской области

Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

-

- 31.12.2024

КТ: Документ утвержден (подписан)6.1

 

Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

КРП

-

31.12.2020

Заключение договора о сотрудничестве со всеми

контрагентами-участниками процесса

6.1.1

Соглашение

КРП01.01.2020 Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

31.12.2020

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.2

 

Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

КРП

-

31.12.2024

Проведение анализа рынка сервисных компаний,

проведение переговоров о сотрудничестве

6.2.1

Отчет

КРП01.01.2019 Шевченко Я. А.,

Директор Фонда

31.12.2019
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