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2. Цель и показатели регионального проекта

Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения путем создания механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной системы в сфере здравоохранения и внедрения цифровых технологий и платформенных решений до 2024 года, формирующих

единый цифровой контур здравоохранения. (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и

функций в отчетном году.

1.1 Число граждан, воспользовавшихся

услугами (сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое здоровье» на

Едином портале государственных

услуг и функций в отчетном году.,

ТЫС ЧЕЛ

31.10.2018 77,0200 151,8600 238,9200 333,4200 464,3700 574,9600Основной

показатель

41,7200

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской

помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации

1.3 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих преемственность

оказания медицинской помощи

гражданам путем организации

информационного взаимодействия с

централизованными подсистемами

государственных информационных

систем в сфере здравоохранения

субъектов Российской Федерации,

ПРОЦ

31.10.2018 22,0000 61,0000 74,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным

медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций

1.4 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

обеспечивающих доступ гражданам к

электронным медицинским

документам в Личном кабинете

пациента «Мое здоровье» на Едином

портале государственных услуг и

функций, ПРОЦ

31.10.2018 5,0000 22,0000 39,0000 62,0000 94,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, %

1.2 Доля медицинских организаций

государственной и муниципальной

систем здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания медицинской

помощи гражданам, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

ЕГИСЗ, %, ПРОЦ

31.10.2018 47,0000 77,0000 90,0000 100,0000 100,0000 100,0000Основной

показатель

18,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание механизмов взаимодействия медицинских организаций на основе

единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения, внедрение цифровых технологий и платформенных решений 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой

подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2021 году в субъектах Российской Федерации будут созданы и обеспечено функционирование защищенных сетей передачи данных, к которым

будет подключено не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

1.1

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой

подключены не менее 80% территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских организаций,

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской

области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети Интернет).

 

В 2021 году в Иркутской области создана и обеспечено

функционирование защищенных сетей передачи данных, к

которым будет подключено не менее 80% территориально-

выделенных структурных подразделений медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты,

подключенные к сети Интернет).

на 31.12.2021 - 80 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100% медицинских организаций государственной и

муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том

числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с учреждениями медико-

социальной экспертизы по обмену документами для установления инвалидности, в том числе в целях сокращения количества очных обращений

граждан в учреждения МСЭ, путем доработки функционала медицинских информационных систем, для передачи направления на медико-

социальную экспертизу и сопутствующей медицинской документации в форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро медико-

социальной экспертизы.

К 2022 году 100% медицинских организаций будут обеспечивать межведомственное электронное взаимодействие с фондом социального

страхования (передача электронных листков нетрудоспособности), а также с Министерством труда и социального развития при обмене

информацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе о назначенных и оказанных мерах социальной поддержки

гражданам.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.1

Не менее 90% медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской области, обеспечивают

межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с

учреждениями медико-социальной экспертизы.

 

К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут

обеспечивать межведомственное электронное

взаимодействие с учреждениями медико-социальной

экспертизы по обмену документами для установления

инвалидности, в том числе в целях сокращения количества

очных обращений граждан в учреждения МСЭ, путем

доработки функционала медицинских информационных

систем, для передачи направления на медико-социальную

экспертизу и сопутствующей медицинской документации в

форме электронных документов посредством ЕГИСЗ в бюро

медико-социальной экспертизы.

К 2022 году не менее 90% медицинских организаций будут

обеспечивать межведомственное электронное

взаимодействие с фондом социального страхования

(передача электронных листков нетрудоспособности), а

также с Министерством труда и социального развития при

обмене информацией в соответствии с законодательством

Российской Федерации, в том числе о назначенных и

оказанных мерах социальной поддержки гражданам.

на 31.12.2019 - 20 ПРОЦ

на 31.12.2020 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 90 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих

мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава

России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 2021 году с учетом закупаемого субъектами

Российской Федерации оборудования и программного обеспечения будет организовано не менее 820 тысяч автоматизированных рабочих мест

медицинских работников (нарастающим итогом) при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской

Федерации

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2021

3.1

Организовано не менее 15670 автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России в медицинских организациях,

подведомственных министерству здравоохранения иркутской

области.

В 2021 году с учетом закупаемого Иркутской областью

оборудования и программного обеспечения будет

организовано не менее 15670 автоматизированных рабочих

мест медицинских работников (нарастающим итогом) при

внедрении и эксплуатации медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России в

медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской области

на 31.12.2019 - 11680 ЕД

на 31.12.2020 - 12400 ЕД

на 31.12.2021 - 15670 ЕД

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации функционирует

централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой

подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго

и третьего уровней.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

В 2022 году все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации второго

и третьего уровней будут подключены к централизованной подсистеме государственной информационной системы в сфере здравоохранения

субъектов Российской федерации «Телемедицинские консультации», для врачей будет обеспечена возможность получения консультаций по

сложным клиническим случаям.

Медицинские работники медицинских организаций второго и третьего уровней будут обучены принципам проведения телемедицинских

консультаций.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2022

4.1

В Иркутской области функционирует централизованная подсистема

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой

подключены все медицинские организации второго и третьего

уровней, подведомственные министерству здравоохранения

Иркутской области.

В 2022 году все медицинские организации,

подведомственные министерству здравоохранения

Иркутской области. второго и третьего уровней будут

подключены к централизованной подсистеме

государственной информационной системы в сфере

здравоохранения субъектов Российской федерации

«Телемедицинские консультации», для врачей будет

обеспечена возможность получения консультаций по

сложным клиническим случаям.

Медицинские работники медицинских организаций второго

и третьего уровней будут обучены принципам проведения

телемедицинских консультаций.

на 31.12.2022 - 1 ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

5

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов Российской Федерации реализовали систему

электронных рецептов.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

К 2023 году медицинские работники медицинских организаций 85 субъектов Российской Федерации будут оформлять назначение лекарственных

препаратов (рецептов) в форме электронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи медицинского

работника (электронный рецепт), в том числе на препараты, подлежащие изготовлению и отпуску аптечными организациями (лекарственные

препараты индивидуального изготовления).

Медицинские работники, участвующие в процессе оформления рецептов будут обучены технологии и методологии формирования электронных

рецептов.

В 85 субъектах Российской Федерации будет организовано информационное взаимодействие медицинских и аптечных организаций при

оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов, сформированных в форме электронных рецептов.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

5.1

В Иркутской области реализована система электронных рецептов.

К 2023 году медицинские работники медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.,будут оформлять

назначение лекарственных препаратов (рецептов) в форме

электронного документа с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи медицинского

работника (электронный рецепт), в том числе на препараты,

подлежащие изготовлению и отпуску аптечными

организациями (лекарственные препараты индивидуального

изготовления).

Медицинские работники, участвующие в процессе

оформления рецептов будут обучены технологии и

методологии формирования электронных рецептов.

В Иркутской области будет организовано информационное

взаимодействие медицинских и аптечных организаций при

оформлении рецептов и отпуске лекарственных препаратов,

сформированных в форме электронных рецептов.

на 31.12.2023 - 1 ЕД

31.12.2023
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

6

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Между Министерством здравоохранения Российской Федерации и высшими исполнительными органами власти субъектов Российской Федерации

(ежегодно в период 2019-2024 гг.) будут заключены соглашения о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на

реализацию региональных проектов «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)».

К 2022 году 100% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения субъектов Российской Федерации будут

использовать медицинские информационные системы, соответствующие требованиям Минздрава России обеспечивая информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

Ежегодно более 500 тысяч врачей будет обеспечиваться сертификатами усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП) для ведения

юридически значимого электронного документооборота.

В 2019 году будут проведены работы по обследованию и оценке медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и

муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации на соответствие требованиям, утвержденным Минздравом

России, проведены работы по модернизации и развитию медицинских информационных систем, эксплуатирующихся в государственных и

муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации для соответствия требованиям Минздрава России,

обеспечивающие в том числе:

      •

          ведение электронного расписания приема врачей;

 

      •

          ведение электронных медицинских карт пациентов, в соответствии с клиническими рекомендациями;
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1 2 4

Срок

3

                 •

      •

          формирование автоматической выгрузки счетов (реестров счетов) в территориальные фонды обязательного медицинского страхования;

 

      •

          создание и хранение юридически значимых электронных медицинских документов, включая структурированные электронные медицинские

документы;

 

      •

          информационное взаимодействие с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов

Российской Федерации;

 

      •

          информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ в целях оказания медицинской помощи и электронных услуг (сервисов) для

граждан.

 

 

В 2019 году 85 субъектов Российской Федерации утвердят планы дооснащения государственных и муниципальных медицинских организаций

информационно-телекоммуникационным оборудованием.

С 2019 по 2021 годы поэтапно будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию информационно-коммуникационного оборудования в

государственных и муниципальных медицинских организациях 85 субъектов Российской Федерации.

 

Медицинские организации, в том числе за счет предоставленных субсидий по итогам конкурсных процедур будут оснащены необходимым

информационно-телекоммуникационным оборудованием, локальными вычислительными сетями, необходимым серверным оборудованием,



12

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

компьютерами для автоматизированных рабочих мест медицинских работников, криптографическим оборудованием для обеспечения защищенной

сети передачи данных, электронными подписями для врачей, внедрены медицинские информационные системы, соответствующие требованиям

Минздрава России.

 

К 2022 году в 85 субъектах Российской Федерации будут осуществлены закупки и ввод в эксплуатацию программно-технических средств,

обеспечивающих функционирование региональных защищенных сетей передачи данных и подключение к ним не менее 80% структурных

подразделений государственных и муниципальных медицинских организаций.

Все медицинские работники будут обучены использованию медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава

России.

К 2023 году, в результате мероприятий проводимых субъектами Российской Федерации в целях создания и развития государственных

информационных систем в сфере здравоохранения, в 85 субъектах Российской Федерации будут реализованы и использоваться государственные

информационные системы в сфере здравоохранения, к которым подключены медицинские организации государственной и муниципальной систем

здравоохранения (частные медицинские организации, по решению таких организаций), осуществляется информационное взаимодействие с ЕГИСЗ.

Субъектами Российской Федерации будут организованы соответствующие мероприятия в целях обеспечения работоспособности вычислительных

мощностей для функционирования государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.

Функционирует региональная защищенная сеть передачи данных, которая подключена к защищенной сети передачи данных ЕГИСЗ.

Государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации будут включать, в том числе

централизованные системы (подсистемы):

            Управление скорой и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации);

            Управление льготным лекарственным обеспечением;

            Управление потоками пациентов;

            Ведения интегрированных электронных медицинских карт пациентов;

            Телемедицинские консультации;

            Лабораторные исследования;

            Центральный архив медицинских изображений;
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            Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями;

            Организации оказания медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями;

            Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных);

            Организации оказания профилактической медицинской помощи (диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры).

Медицинские работники будут обучены использованию централизованных систем (подсистем) государственных информационных систем в сфере

здравоохранения по отдельным профилям оказания медицинской помощи.

В результате будет сокращено время ожидания гражданами медицинской помощи за счет реализации системы управления маршрутизацией и

потоками пациентов, запись на обследования к узким специалистам медицинских организаций второго и третьего уровня будет обеспечиваться из

подразделений медицинских организаций на приеме у врача.

К концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации будет функционировать централизованная система (подсистема) «Управление скорой

и неотложной медицинской помощью (в том числе санитарной авиации)», созданы автоматизированные системы региональных центров приема и

обработки вызовов, обеспечивается контроль времени доезда санитарного автотранспорта, маршрутизация пациентов при неотложных состояниях

в специализированные медицинские организации, врачу скорой помощи обеспечен доступ к сведениям об аллергическом статусе и хронических

диагнозах пациентов.

Также к концу 2020 года во всех субъектах Российской Федерации посредством централизованной системы (подсистемы) «Управления льготным

лекарственным обеспечением» будет организовано своевременное обеспечение населения льготными лекарственными препаратами, мониторинг

остатков лекарственных препаратов в медицинских и аптечных организациях, автоматизирован весь процесс, от формирования заявки

медицинской организацией на закупку лекарственных препаратов до получения сведений о выданных лекарственных препаратах.

К 2023 году во всех субъектах Российской Федерации будет осуществляться мониторинг состояния здоровья пациентов по отдельным профилям

заболеваний с учетом факторов риска путем подключения всех структурных подразделений медицинских организаций к централизованным

системам (подсистемам): «Организации оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями», «Организации оказания

медицинской помощи больным сердечно-сосудистыми заболеваниями»,  «Организации оказания медицинской помощи по профилям «Акушерство

и гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг беременных)», «Организации оказания профилактической медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное наблюдение, профилактические осмотры)».

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024
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6.1

В Иркутской области реализован региональный проект «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы здравоохранения

(ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях,

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской

области, медицинских информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России и реализации государственных

информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 85 субъектов реализовали региональные проекты «Создание

единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с

целью внедрения в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения,

соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ0

В Иркутской области реализован

региональный проект «Создание единого

цифрового контура в здравоохранении на

основе единой государственной

информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью

внедрения в медицинских организациях,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих

требованиям Минздрава России,

обеспечивающих информационное

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

1.1 232,24 0,00784,14 219,28 0,00 1 235,660,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

220,62 744,94 208,32 242,49 169,01 169,01 1 754,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

232,24 784,14

0,00

0,00 0,00 0,00 1 235,66219,28
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

232,24

0,00

0,00

784,14

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 235,66

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

219,28

0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 232,24 784,14 219,28 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

232,24 0,00784,14 219,28

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 1 235,66

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 1 235,66

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

220,62 242,49744,94 208,32 169,01 169,01 1 754,38

232,24 0,00784,14 219,28 0,00 0,00 1 235,66

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Ярошенко О. Н. Министр 100

2 Администратор регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Погорелов В. И. Начальник управления 100

4 Участник проекта Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100

Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены не менее 80% территориально-выделенных структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети Интернет).

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

6 Участник регионального

проекта

Окунев А. П. Юрисконсульт ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

7 Участник регионального

проекта

Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100

8 Участник регионального

проекта

Погорелов В. И. Начальник управления 100

9 Участник регионального

проекта

Корешкова Н. М. Начальник отдела анализа и

прогнозирования ОГБУЗ

«МИАЦИО»

10
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10 Участник регионального

проекта

Гостевский М. В. Начальник отдела

информационной

безопасности ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

Не менее 90% медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, обеспечивают межведомственное

электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

12 Участник регионального

проекта

Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100

13 Участник регионального

проекта

Гостевский М. В. Начальник отдела

информационной

безопасности ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

14 Участник регионального

проекта

Ефимова Е. Ю. Начальник отдела

программного обеспечения

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

15 Участник регионального

проекта

Болотова А. В. Экономист отдела внедрения

медицинских

информационных систем

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

16 Участник регионального

проекта

Соболь Я. В. Управляющий 5

17 Участник регионального

проекта

Окунев А. П. Юрисконсульт ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

18 Участник регионального

проекта

Рыбченко Н. В. Руководитель - главный

эксперт по медико-социальной

экспертизе

5
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Организовано не менее 15670 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях, подведомственных министерству

здравоохранения иркутской области.

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

20 Участник регионального

проекта

Гостевский М. В. Начальник отдела

информационной

безопасности ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

21 Участник регионального

проекта

Окунев А. П. Юрисконсульт ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

22 Участник регионального

проекта

Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100

В Иркутской области функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения

«Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации второго и третьего уровней, подведомственные министерству

здравоохранения Иркутской области.

23 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

24 Участник регионального

проекта

Гостевский М. В. Начальник отдела

информационной

безопасности ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

25 Участник регионального

проекта

Болотова А. В. Экономист отдела внедрения

медицинских

информационных систем

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20
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В Иркутской области реализована система электронных рецептов.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

27 Участник регионального

проекта

Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100

28 Участник регионального

проекта

Болотова А. В. Экономист отдела внедрения

медицинских

информационных систем

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

29 Участник регионального

проекта

Ефимова Е. Ю. Начальник отдела

программного обеспечения

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

В Иркутской области реализован региональный проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной

информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в медицинских организациях, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации

государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Синькова Г. М. Заместитель министра 100

31 Участник регионального

проекта

Ефимова Е. Ю. Начальник отдела

программного обеспечения

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

32 Участник регионального

проекта

Дворниченко В. В. Главный врач ГБУЗ

«Областной онкологический

диспансер»

10

33 Участник регионального

проекта

Окунев А. П. Юрисконсульт ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20
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34 Участник регионального

проекта

Гостевский М. В. Начальник отдела

информационной

безопасности ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20

35 Участник регионального

проекта

Болотова А. В. Экономист отдела внедрения

медицинских

информационных систем

ОГБУЗ «МИАЦИО»

20

36 Участник регионального

проекта

Корешкова Н. М. Начальник отдела анализа и

прогнозирования ОГБУЗ

«МИАЦИО»

10

37 Участник регионального

проекта

Ворожба А. М. Заместитель директора ГБУЗ

«ИОЦМК»

10

38 Участник регионального

проекта

Попова Е. В. Начальник отдела 5

39 Участник регионального

проекта

Хромов В. В. Директор ОГБУЗ «МИАЦИО» 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Иркутская область)
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена защищенная сеть передачи данных, к

которой подключены не менее 80%

территориально-выделенных структурных

подразделений медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области (в том числе

фельдшерские и фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к сети Интернет).0

1

 

В 2021 году в Иркутской

области создана и

обеспечено

функционирование

защищенных сетей

передачи данных, к

которым будет

подключено не менее 80%

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области (в том

числе фельдшерские и

фельдшерско-акушерские

пункты, подключенные к

сети Интернет).

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021

КТ: Сформирована потребность и график закупок

средств криптографической защиты информации

и услуг для подключения к защищенной сети

передачи данных территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет)

1.1

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

разработке плана работ и

графика по подключению

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

15.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет) к

защищенной сети

передачи данных

Проведение обследования территориально-

выделенных структурных подразделений

медицинских организаций (включая ФАП и ФП,

подключённые к сети Интернет) и определение

объемов закупки средств криптографической

защиты информации и услуг для их подключения

к защищенной сети передачи данных

1.1.1

Прочий тип документа

План работ и график

подключения

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет) к

защищенной сети

передачи данных

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 80% территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских

организаций государственной и муниципальной

систем здравоохранения субъектов Российской

Федерации (включая ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет) подключены к защищенной сети

передачи данных

1.2

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

доле территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет)

подключены к

защищенной сети

передачи данных

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка технического задания, объявление

закупок для обеспечения в 2021 году

подключения к защищенной сети передачи

данных территориально-выделенных

структурных подразделений медицинских

организаций (включая ФАП и ФП, подключённые

к сети Интернет), исполнение контрактов

1.2.1

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации об

исполнении графика

подключения в 2021 году

по подключению

территориально-

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации (включая ФАП

и ФП, подключённые к

сети Интернет) к

защищенной сети

передачи данных

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Закуплено и введено в эксплуатацию

программно-технические средства,

обеспечивающие функционирование

региональной защищенной сети передачи данных

и подключений к ней структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

1.3

Отчет Акты ввода в

эксплуатацию.

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2021

Проведение мероприятий по закупке

программно-технических средств,

обеспечивающих функционирование

региональной защищенной сети передачи данных

и подключений к ней структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

1.3.1

Отчет Ежеквартальные

отчеты Иркутской области

РРП01.04.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021

Обеспечение технической поддержки

функционирования региональной ЗСПД

1.3.2

Отчет

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021

 Не менее 90% медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

обеспечивают межведомственное электронное

взаимодействие, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы.0

2

 

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с

учреждениями медико-

социальной экспертизы по

обмену документами для

установления

инвалидности, в том числе

в целях сокращения

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

количества очных

обращений граждан в

учреждения МСЭ, путем

доработки функционала

медицинских

информационных систем,

для передачи направления

на медико-социальную

экспертизу и

сопутствующей

медицинской

документации в форме

электронных документов

посредством ЕГИСЗ в

бюро медико-социальной

экспертизы.

К 2022 году не менее 90%

медицинских организаций

будут обеспечивать

межведомственное

электронное

взаимодействие с фондом

социального страхования

(передача электронных

листков

нетрудоспособности), а

также с Министерством

труда и социального

развития при обмене

информацией в

соответствии с

законодательством

Российской Федерации, в
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

том числе о назначенных

и оказанных мерах

социальной поддержки

гражданам.

КТ: Внесены изменения в нормативные и

правовые акты, определяющие порядок

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, в том числе

с учреждениями медико-социальной экспертизы.

2.1

Прочий тип документа

Утверждены изменения в

нормативных и правовых

актах, определяющие

порядок

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации, в том числе с

учреждениями медико-

социальной экспертизы

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

КРП

-

01.05.2019

Разработка и актуализация, нормативных и

правовых актов, определяющих порядок

межведомственного электронного

взаимодействия медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской обласи, в том числе с

учреждениями медико-социальной экспертизы.

2.1.1

Прочий тип документа

Разработаны проекты

нормативных и правовых

актов, определяющие

порядок

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских организаций

85 субъектов Российской

Федерации, в том числе с

учреждениями медико-

социальной экспертизы.

РРП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Актуализировано соглашение, определяющее

порядок межведомственного электронного

взаимодействия медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, в том числе

с учреждениями медико-социальной экспертизы

2.1.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2019 Погорелов В. И.,

Начальник

управления

01.05.2019

КТ: Обеспечено межведомственное электронное

взаимодействие в не менее 20% медицинских

организаций, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы, фондом

социального страхования, а также с

Министерством труда и социального развития

при обмене информацией в Иркутской области, в

соответствии с порядками такого

взаимодействия, определенными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.

2.2

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено межведомственное электронное

взаимодействие в не менее 50% медицинских

организаций, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы, фондом

социального страхования, а также с

Министерством труда и социального развития

при обмене информацией в Иркутской области, в

соответствии с порядками такого

взаимодействия, определенными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.

2.3

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -

КТ: Обеспечено межведомственное электронное

взаимодействие в не менее 90% медицинских

организаций, в том числе с учреждениями

медико-социальной экспертизы, фондом

социального страхования, а также с

Министерством труда и социального развития

при обмене информацией в Иркутской области, в

соответствии с порядками такого

взаимодействия, определенными нормативно-

правовыми актами Российской Федерации.

2.4

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации об

обеспечении

межведомственного

электронного

взаимодействия

медицинских

организаций, в том числе

с учреждениями медико-

социальной экспертизы,

фондом социального

страхования, а также с

Министерством труда и

социального развития при

обмене информацией.

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Проведение модернизации и развития

медицинских информационных систем, в

медицинских организациях, подведомственных

2.4.1

Отчет Отчет о доле

территориально-

выделенных структурных

РРП01.08.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

министерству здравоохранения Иркутской

области, для обеспечения межведомственного

информационного взаимодействия.

подразделений

медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

(включая ФАП и ФП,

подключённые к сети

Интернет),

обеспечивающих

межведомственное

информационное

взаимодействие.

Обеспечено

межведомственное

информационное

взаимодействие

медицинских

информационных систем

государственных и

муниципальных

медицинских

организаций, в том числе

с информационными

системами медико-

социальной экспертизы и

фонда социального

страхования в части

передачи/получения

юридически значимых

электронных документов
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Организовано не менее 15670

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России в медицинских организациях,

подведомственных министерству

здравоохранения иркутской области.0

3

В 2021 году с учетом

закупаемого Иркутской

областью оборудования и

программного

обеспечения будет

организовано не менее

15670

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

(нарастающим итогом)

при внедрении и

эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России в медицинских

организациях,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников в медицинских организациях,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

3.1

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

проведении закупочных

процедур и заключении

контрактов с указанием

количества создаваемых

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

01.06.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 11680 автоматизированных рабочих

мест организовано для медицинских работников

в медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России

3.2

Отчет Акты ввода в

эксплуатацию.

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2019

В медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, проведены мероприятия по

организации автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям

Минздрава России.

Проведение мероприятий по закупке

информационно-коммуникационного

оборудования для оснащения медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.

3.2.1

Отчет Ежеквартальные

отчеты Иркутской области

РРП01.04.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников в медицинских организациях,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

3.3

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

проведении закупочных

процедур и заключении

контрактов с указанием

количества создаваемых

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

01.06.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 12400 автоматизированных рабочих

мест организовано для медицинских работников

в медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России

3.4

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации за

2020 год о количестве

организованных

автоматизированных

рабочих мест

(нарастающим итогом) для

медицинских работников

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, проведены мероприятия по

организации автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям

Минздрава России.

Проведены закупочные процедуры и заключены

контракты для организации автоматизированных

рабочих мест медицинских работников в

медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России

3.4.1

 

РРП01.01.2020 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведены закупочные процедуры и

заключены контракты для организации

автоматизированных рабочих мест медицинских

работников в медицинских организациях,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, при

внедрении и эксплуатации медицинских

информационных систем, соответствующих

требованиям Минздрава России

3.5

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

проведении закупочных

процедур и заключении

контрактов с указанием

количества создаваемых

автоматизированных

рабочих мест

медицинских работников

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

01.06.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.5.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Не менее 15670 автоматизированных рабочих

мест организовано для медицинских работников

в медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России

3.6

Отчет 85 субъектов

Российской Федерации за

2021 год о количестве

организованных

автоматизированных

рабочих мест

(нарастающим итогом) для

медицинских работников

в медицинских

организациях

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации при внедрении

и эксплуатации

медицинских

информационных систем,

соответствующих

требованиям Минздрава

России

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

В медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, проведены мероприятия по

организации автоматизированных рабочих мест

медицинских работников при внедрении и

эксплуатации медицинских информационных

систем, соответствующих требованиям

Минздрава России.

Проведены закупочные процедуры и заключены

контракты для организации автоматизированных

рабочих мест медицинских работников в

медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, при внедрении и эксплуатации

медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России

3.6.1

 

РРП01.01.2021 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Иркутской области функционирует

централизованная подсистема государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации», к которой подключены все

медицинские организации второго и третьего

уровней, подведомственные министерству

здравоохранения Иркутской области.0

4

В 2022 году все

медицинские

организации,

подведомственные

министерству

здравоохранения

Иркутской области.

 второго и третьего

уровней будут

подключены к

централизованной

подсистеме

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

субъектов Российской

федерации

«Телемедицинские

консультации», для врачей

будет обеспечена

возможность получения

консультаций по сложным

клиническим случаям.

Медицинские работники

медицинских организаций

второго и третьего

уровней будут обучены

принципам проведения

телемедицинских

консультаций.

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Все медицинские организации,

подведомственные министерству

здравоохранения Иркутской области, второго и

третьего уровней подключены к

централизованной подсистеме государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации».

4.1

Отчет Отчет субъектов

Российской Федерации о

подключении

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней к

централизованная

подсистеме

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации»,

проведении

телемедицинских

консультаций

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены мероприятия по подключению

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, второго и третьего уровней к

централизованная подсистеме государственной

информационной системы в сфере

здравоохранения «Телемедицинские

консультации».

4.1.1

Отчет Отчет субъектов

Российской Федерации о

мероприятиях по

подключению

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения

субъектов Российской

Федерации второго и

третьего уровней к

централизованная

подсистеме

государственной

информационной системы

в сфере здравоохранения

«Телемедицинские

консультации».

РРП01.01.2022 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

31.12.2022

Проведение работ по развитию медицинских

информационных систем в медицинских

организациях, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области в части

внедрения региональной централизованной

системы «Телемедицинские консультации».

4.1.2

Отчет Обеспечивается

информационное

взаимодействие

медицинских организаций

1,2 уровня с

медицинскими

организациями 3 уровня

Иркутской области при

оказании медицинской

помощи с применением

телемедицинских

технологий.

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

 В Иркутской области реализована система

электронных рецептов.0

5

К 2023 году медицинские

Синькова Г. М.,

Заместитель

-

- 31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

работники медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области.,будут

оформлять назначение

лекарственных препаратов

(рецептов) в форме

электронного документа с

использованием

усиленной

квалифицированной

электронной подписи

медицинского работника

(электронный рецепт), в

том числе на препараты,

подлежащие

изготовлению и отпуску

аптечными организациями

(лекарственные препараты

индивидуального

изготовления).

Медицинские работники,

участвующие в процессе

оформления рецептов

будут обучены технологии

и методологии

формирования

электронных рецептов.

В Иркутской

области будет

министра
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

организовано

информационное

взаимодействие

медицинских и аптечных

организаций при

оформлении рецептов и

отпуске лекарственных

препаратов,

сформированных в форме

электронных рецептов.

КТ: 85 субъектов Российской Федерации

реализовали систему электронных рецептов

5.1

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

внедрении и

функционировании

системы электронных

рецептов

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

31.12.2023

Проведение работ по модернизации и развитию

информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Управление льготным лекарственным

обеспечением»

5.1.1

Отчет Акты выполненных

работ Протоколы

интеграционных

испытаний

Обеспечивается

информационный обмен с

аптечными

организациями, в том

числе электронными

рецептами для

своевременного

обеспечения населения

льготными

лекарственными

препаратами.

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведены мероприятия по обеспечению

информационного обмена с аптечными

организациями, в том числе электронными

рецептами.

5.1.2

Отчет Отчет 85 субъектов

Российской Федерации о

проведенных

мероприятиях по

обеспечению

информационного обмен с

аптечными

организациями, в том

числе электронными

рецептами.

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В Иркутской области реализован региональный

проект «Создание единого цифрового контура в

здравоохранении на основе единой

государственной информационной системы

здравоохранения (ЕГИСЗ)» с целью внедрения в

медицинских организациях, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, медицинских информационных систем,

соответствующих требованиям Минздрава

России и реализации государственных

информационных систем в сфере

здравоохранения, соответствующих требованиям

Минздрава России, обеспечивающих

информационное взаимодействие с

подсистемами ЕГИСЗ0

6 Синькова Г. М.,

Заместитель министра

-

- 31.12.2024

КТ: 100% граждан, застрахованных по ОМС,

получивших медицинскую помощь в

медицинских организациях, подведомственных

Министерству здравоохранения Иркутской

области, получают сведения об оказанных

медицинских услугах и их стоимости в Личном

кабинете пациента на ЕПГУ.

6.1

 

Градобоев Е. В.,

Директор

КРП

-

30.11.2019

Проведение работ по развитию информационных

систем территориальных фондов ОМС в сфере

здравоохранения Иркутской области, для

обеспечения оказания электронных услуг

(сервисов) в личном кабинете пациента на ЕПГУ

с использованием ЕГИСЗ.

6.1.1

 

КРП01.01.2019 Градобоев Е. В.,

Директор

30.11.2019



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена работоспособность

вычислительных мощностей для размещения

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения Иркутской области

6.2

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

01.12.2019

Обеспечение вычислительных мощностей для

размещения государственных информационных

систем в сфере здравоохранения Иркутской

области

6.2.1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

01.12.2019

КТ: 100% структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения Иркутской

области и оказывающих первичную медико-

санитарную помощь, предоставляют возможность

записи на прием к врачу, диспансеризацию

(профилактический осмотр) в Личном кабинете

пациента на ЕПГУ

6.3

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

01.02.2020

Проведение работ по развитию информационных

систем медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

оказывающих первичную медико - санитарную

помощь, в части предоставления возможности

записи на прием к врачу, диспансеризацию

(профилактический осмотр) в Личном кабинете

пациента на ЕПГУ

6.3.1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

01.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В медицинских организациях, оказывающих

амбулаторно-поликлиническую помощь,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области

функционируют централизованные системы

«Управление потоками пациентов», к которой

подключены 100% структурных подразделений

медицинских организаций (в том числе ФАП и

ФП, подключенные к сети Интернет),

оказывающих амбулаторно – поликлиническую

помощь

6.4

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2020

Проведение работ по модернизации и развитию

информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Управление потоками пациентов»

6.4.1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области функционирует

информационная система «Управление скорой и

неотложной медицинской помощью (в том числе

санитарной авиации)», взаимодействующая с

«Системой 112», к которой подключены 100%

отделений (подстанций) медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

обеспечивающих оказание скорой и неотложной

медицинской помощи.

6.5

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2020

Проведение работ по развитию и модернизации

региональной медицинской информационной

системы Иркутской области, в части внедрения

централизованной системы Иркутской области

«Управление скорой и неотложной медицинской

помощью (в том числе санитарной авиации)»,

взаимодействующей с «Системой 112»

6.5.1

 

РРП01.06.2019 Ворожба А. М.,

Заместитель

директора ГБУЗ

«ИОЦМК»

30.11.2020

КТ: В Иркутской области функционируют

централизованные системы «Лабораторные

исследования», к которым подключены 100%

клинико-диагностических лабораторий

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

6.6

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.10.2021

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Лабораторные исследования»

6.6.1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.10.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области функционирует

региональная централизованная система

«Центральный архив медицинских

изображений», к которой подключены 100 %

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области.

6.7

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2021

Проведение работ по развитию медицинских

информационных систем в медицинских

организациях Иркутской области в части

подключения к централизованной системе

«Центральный архив медицинских

изображений».

6.7.1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021

КТ: В Иркутской области функционирует

централизованная система «Интегрированная

электронная медицинская карта», к которой

подключены 100% структурных подразделений (в

том числе ФАП и ФП подключенные к сети

Интернет) медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.

6.8

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2021

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной медицинской информационной

системы, в части внедрения региональной

централизованной системы «Интегрированная

электронная медицинская карта»

6.8.1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В подсистему «Интегрированная электронная

медицинская карта» ЕГИСЗ передаются

структурированные электронные медицинские

документы из медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.

6.9

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Обеспечение модернизации медицинских

информационных систем в части передачи

структурированных электронных медицинских

документов из медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области в

подсистему "Интегрированная электронная

медицинская карта" ЕГИСЗ

6.9.1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

КТ: Структурные подразделения медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, ведут

электронные медицинские карты граждан,

застрахованных в системе ОМС, и на основании

сведений электронных медицинских карт

автоматически формируют реестры счетов об

оказанной медицинской помощи

6.10

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Модернизация медицинской информационной

системы в части ведения электронных

медицинских карт граждан, застрахованных в

системе ОМС в соответствии с требованиями

Минзздрава России

6.10.

1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

Обеспечение ведения электронных медицинских

карт в полном объеме

6.10.

2

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Модернизация медицинской информационной

системы в части формирования реестров счетов

об оказанной медицинской помощи в

соответствии с требованиями Минздрава России

и Федерального Фонда обязательного

медицинского страхования

6.10.

3

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

Проведение работ по организации выгрузки

счетов реестров на основе ведения электронных

медицинских карт в полном объеме

6.10.

4

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

КТ: 100% ТВСП медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

оказывающих медицинскую помощь в условиях

стационара, используют медицинские

информационные системы, соответствующие

требованиям Минздрава России

6.11

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

медицинских информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области в условиях

стационара, в соответствии требованиями

Минздрава России.

6.11.

1

 

РРП01.04.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области функционируют

централизованные системы «Организация

оказания медицинской помощи больным

сердечно-сосудистыми заболеваниями», к

которым подключены 100% структурных

подразделений медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, общего

профиля и сердечно-сосудистые центры.

6.12

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Организация оказания медицинской

помощи больным сердечно-сосудистыми

заболеваниями»

6.12.

1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

КТ: В Иркутской области функционирует

централизованная система «Акушерство и

гинекология» и «Неонатология» (Мониторинг

беременных)», к которой подключены 100%

структурных подразделений медицинских

организаций, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

участвующих в процессе оказания медицинской

помощи беременным женщинам.

6.13

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Акушерство и гинекология» и

«Неонатология» (Мониторинг беременных)»

6.13.

1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Региональные информационные системы в

сфере здравоохранения Иркутской области

соответствуют требованиям Минздрава России и

обеспечивают информационное взаимодействие с

ЕГИСЗ

6.14

 

Синькова Г. М.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по оценке соответствия

государственных информационных систем в

сфере здравоохранения Иркутской области

6.14.

1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

КТ: В Иркутской области функционирует

централизованная система «Организация

оказания медицинской помощи больным

онкологическими заболеваниями», к которой

подключены 100% структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных

министерству здравоохранения Иркутской

области, общего профиля и медицинских

организаций, оказывающих медицинскую

помощь больным онкологическими

заболеваниями.

6.15

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Организация оказания медицинской

помощи больным онкологическими

заболеваниями»

6.15.

1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: 100% ТВСП медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

оказывающих первичную медико – санитарную

помощь, в том числе специализированную

используют медицинские информационные

системы, соответствующие требованиям

Минздрава России.

6.16

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по обследованию и оценке

медицинских информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области на

соответствие требованиям, утвержденным

Минздравом России.

6.16.

1

 

РРП02.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

медицинских информационных систем,

эксплуатирующихся в медицинских

организациях, подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области,

оказывающих первичную медико – санитарную

помощь, в том числе специализированную, в

соответствии требованиями  Минздрава России.

6.16.

2

 

РРП01.04.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В Иркутской области функционирует

централизованная система «Организация

оказания профилактической медицинской

помощи (диспансеризация, диспансерное

наблюдение, профилактические осмотры)», к

которой подключены 100% структурных

подразделений медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.

6.17

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2022

Проведение работ по модернизации и развитию

региональной информационной системы в сфере

здравоохранения Иркутской области, в части

внедрения региональной централизованной

системы «Организация оказания

профилактической медицинской помощи

(диспансеризация, диспансерное наблюдение,

профилактические осмотры)»

6.17.

1

 

РРП01.06.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2022

КТ: 100% структурных подразделений

медицинских организаций, подведомственных

Министерству здравоохранения Иркутской

области, предоставляют гражданам доступ к

электронным медицинским документам в Личном

кабинете пациента на ЕПГУ

6.18

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2024

Проведение работ по развитию информационных

систем медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области, в части

предоставления возможности гражданам доступа

к электронным медицинским документам в

Личном кабинете пациента на ЕПГЕ

6.18.

1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: В подсистему «Реестр электронных

медицинских документов» ЕГИСЗ передаются

сведения о созданных электронных медицинских

документах из медицинских организаций,

подведомственных министерству

здравоохранения Иркутской области.

6.19

 

Погорелов В. И.,

Начальник

управления

РРП

-

30.11.2024

Ежегодное обеспечение врачей сертификатами

усиленными квалифицированными

электронными подписями.

6.19.

1

 

РРП01.01.2019 Хромов В. В.,

Директор ОГБУЗ

«МИАЦИО»

30.11.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровой контур здравоохранения

(Иркутская область)
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и

функций в отчетном году. ТЫС ЧЕЛ

1 Число граждан,

воспользовавшихся услугами

(сервисами) в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций в отчетном году.

(Иркутская область, v1)

ЧгрИО - Число

граждан,

воспользовавшихся

услугами (сервисами)

предоставленными РС

ЕГИСЗ ЛО в Личном

кабинете пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций в

отчетном году и

количества граждан, в

пользу которых были

оказаны услуги

(сервисы) в

Иркутской области,

тыс. человек, ТЫС

ЧЕЛ

Единый

портал

государст

венных

услуг и

функций,

ЕГИСЗ

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Показатель рассчитывается,

как сумма поличества

граждан,

воспользовавшихся

услугами (сервисами) в

Личном кабине пациента

"Моё здоровье" на ЕПГУ и

количества граждан, в

пользу которых были

оказаны услуги (сервисы),

по Иркутской области в

тысячах человек. C_{ni} -

число граждан Иркутской

области,

воспользовавшихся услуга

в личном кабинете

пациента "Моё здоровье" на

ЕПГУ в своих интересах в

отчетном году. C_{rpi} -

число граждан Иркутской

области, в пользу которых

были
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

оказаны услуги (сервисы) в

личном кабинете  пациента

"Моё здоровье" на ЕПГУ в

отчетном году.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для

организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ, % ПРОЦ

2 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

(Иркутская область,v1)

Dsiо - Доля

медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

использующих

медицинские

информационные

системы для

организации и

оказания

медицинской помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с

ЕГИСЗ в % по

Иркутской области,

ПРОЦ

Данные

подсистем

ЕГИСЗ:

"федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий".

"федераль

ная

электронн

ая

регистрат

ура",

"федераль

ная

интегриро

ванная

электронн

ая

медицинс

кая карта"

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Настоящая методика

применяется для расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

использующих

медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

%", включенного в

перечень основных

показателей федерального
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

проекта.

Рассчитывается, как

соотношение количества

ТВСП медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

передающих информацию в

подсистемы  ЕГИСЗ:

"федеральная электронная

регистратура",

"федеральная

интегрированная

электронная медицинская

карта" к общему

количеству ТВСП

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

сведения о которых

содержатся в подсистеме

ЕГИСЗ "федеральный

реестр медицинских

организаций" в процентах.

2 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

Данные

подсистем

ЕГИСЗ:

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

А

Муниципаль

ные

образования

до 10 числа

месяца

следующего
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

(Иркутская область,v1)

"федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий".

"федераль

ная

электронн

ая

регистрат

ура",

"федераль

ная

интегриро

ванная

электронн

ая

медицинс

кая карта"

НЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

субъектов

РФ

за отчетным

Ежеквартальн

о

Настоящая методика

применяется для расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

использующих

медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

%", включенного в

перечень основных

показателей федерального

проекта.

Рассчитывается, как

соотношение количества

ТВСП медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

передающих информацию
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

в подсистемы  ЕГИСЗ:

"федеральная электронная

регистратура",

"федеральная

интегрированная

электронная медицинская

карта" к общему

количеству ТВСП

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

сведения о которых

содержатся в подсистеме

ЕГИСЗ "федеральный

реестр медицинских

организаций" в процентах.

2 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

(Иркутская область,v1)

Данные

подсистем

ЕГИСЗ:

"федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий".

"федераль

ная

электронн

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Настоящая методика

применяется для расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

ая

регистрат

ура",

"федераль

ная

интегриро

ванная

электронн

ая

медицинс

кая карта"

использующих

медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,

%", включенного в

перечень основных

показателей федерального

проекта.

Рассчитывается, как

соотношение количества

ТВСП медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

передающих информацию в

подсистемы  ЕГИСЗ:

"федеральная электронная

регистратура",

"федеральная

интегрированная

электронная медицинская

карта" к общему

количеству ТВСП

медицинских организаций,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

сведения о которых

содержатся в подсистеме

ЕГИСЗ "федеральный

реестр медицинских

организаций" в процентах.

2 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

использующих медицинские

информационные системы для

организации и оказания

медицинской помощи

гражданам, обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ.

(Иркутская область,v1)

Данные

подсистем

ЕГИСЗ:

"федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий".

"федераль

ная

электронн

ая

регистрат

ура",

"федераль

ная

интегриро

ванная

электронн

ая

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Настоящая методика

применяется для расчета

основного показателя "Доля

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

использующих

медицинские

информационные системы

для организации и оказания

медицинской помощи

гражданам,

обеспечивающих

информационное

взаимодействие с ЕГИСЗ,
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

медицинс

кая карта"

%", включенного в

перечень основных

показателей федерального

проекта.

Рассчитывается, как

соотношение количества

ТВСП медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

передающих информацию в

подсистемы  ЕГИСЗ:

"федеральная электронная

регистратура",

"федеральная

интегрированная

электронная медицинская

карта" к общему

количеству ТВСП

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

сведения о которых

содержатся в подсистеме

ЕГИСЗ "федеральный

реестр медицинских

организаций" в процентах.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской

помощи гражданам путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в

сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации ПРОЦ

3 Доля медицинских

организаций государственной

и муниципальной систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность оказания

медицинской помощи

гражданам путем организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных систем в

сфере здравоохранения

Иркутской области (v1)

Dsi - Доля

медицинских

организаций

государственной и

муниципальной

систем

здравоохранения,

обеспечивающих

преемственность

оказания

медицинской помощи

гражданам путем

организации

информационного

взаимодействия с

централизованными

подсистемами

государственных

информационных

систем в сфере

здравоохранения

Иркутской области

(v1), ПРОЦ

Данные

подсистем

ы ЕГИСЗ

:федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий;

подсистем

а

автоматиз

ированног

о сбора

информац

ии о

показател

ях

системы

здравоохр

анения из

различных

источнико

в и

представл

ения

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Расчет показателя по годам

реализации федерального

проекта осуществляется

следующим образом:

2019 год – количество

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

подключенных и

передающих информацию в

подсистемы

государственных

информационных систем

субъектов Российской

Федерации к общему

количеству территориально

выделенных структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,



72

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

отчётност

и

подлежащих подключению

в соответствии с

показателями региональных

проектов, средний

показатель в % от

показателей по

подсистемам:

- Управление потоками

пациентов;

- Управление скорой и

неотложной медицинской

помощью (в том числе

санитарной авиации);

- Управление льготным

лекарственным

обеспечением

(подключение ТВСП МО);

 - Управление льготным

лекарственным

обеспечением

(подключение Аптечных

пунктов);

2020 год – количество

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Российской Федерации,

подключенных и

передающих информацию в

подсистемы

государственных

информационных систем

субъектов Российской

Федерации к общему

количеству территориально

выделенных структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,

подлежащих подключению,

в соответствии с

показателями региональных

проектов, средний

показатель в % от

показателей по

подсистемам,

дополнительно к

подсистемам,

реализованным в 2019 году:

-Интегрированная

электронная медицинская

карта;

-Центральный архив

медицинских изображений;
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

- Лабораторные

исследования.

2021 год – количество

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

подключенных и

передающих информацию в

подсистемы

государственных

информационных систем

субъектов Российской

Федерации к общему

количеству территориально

выделенных структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,

подлежащих подключению,

в соответствии с

показателями региональных

проектов, средний

показатель в % от

показателей по
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

подсистемам,

дополнительно к

подсистемам,

реализованным в 2020 году:

- Организации оказания

медицинской помощи по

профилям «Акушерство и

гинекология» и

«Неонатология»

(Мониторинг беременных);

- Организации оказания

медицинской помощи

больным онкологическими

заболеваниями;

- Организации оказания

профилактической

медицинской помощи

(диспансеризация,

диспансерное наблюдение,

профилактические

осмотры);

- Организации оказания

медицинской помощи

больным сердечно-

сосудистыми

заболеваниями;

- Телемедицинские

консультации.

2022-2024гг.– количество
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций

государственной и

муниципальной систем

здравоохранения субъектов

Российской Федерации,

подключенных и

передающих информацию в

подсистемы

государственных

информационных систем

субъектов Российской

Федерации к общему

количеству территориально

выделенных структурных

подразделений субъекта

Российской Федерации,

подлежащих подключению,

в соответствии с

показателями региональных

проектов, средний

показатель в % от

показателей по всем

централизованным

подсистемам.

Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным

медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций ПРОЦ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения Иркутской

области, обеспечивающих

доступ гражданам к

электронным медицинским

документам в Личном

кабинете пациента «Мое

здоровье» на Едином портале

государственных услуг и

функций (v1)

DрэмдИО - Доля

медицинских

организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

обеспечивающих

доступ гражданам к

электронным

медицинским

документам в Личном

кабинете пациента

«Мое здоровье» на

Едином портале

государственных

услуг и функций,

ПРОЦ

Данные

подсистем

ЕГИСЗ:

"федераль

ный

реестр

медицинс

ких

организац

ий".

"федераль

ная

электронн

ая

регистрат

ура",

"федераль

ная

интегриро

ванная

электронн

ая

медицинс

кая карта"

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

до 10 числа

месяца

следующего за

отчетным

Ежеквартальн

о

Количество территориально

выделенных структурных

подразделений

медицинских организаций,

подведомственных

министерству

здравоохранения

Иркутской области,

передающих информацию в

подсистему «Реестр

электронных медицинских

документов ЕГИСЗ,

отнесенному к общему

количеству таких

медицинских организаций

по данным подсистемы

ЕГИСЗ «Федеральный

регистр медицинских

организаций».

(К1 - доля ТВСП МО,

передающих информацию в

подсистему «Регистр

электронных медицинских

документов» ЕГИСЗ

К2 - общее количество

ТВСП МО по данным

подсистемы ЕГИСЗ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

«Федеральный регистр

медицинских организаций»,

которые должны

передавать такую

информацию)


