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регионального проекта

Экспорт продукции АПК в Республике Саха (Якутия)

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика Саха

(Якутия))

Срок начала и

окончания проекта

Бычков Кирилл Евгеньевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Атласов Александр Павлович, министр сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)Руководитель регионального проекта

Афанасьев Василий Владимирович, Заместитель министра сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)

Васильев Евгений Дмитриевич, Руководитель

Администратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Экспорт продукции АПКНаименование федерального проекта

Pазвитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2012-2021 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 45 млрд. долларов США к концу 2024 году за счет создания новой

товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения

торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и

позиционирования продукции АПК  (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США

1.1 Объем экспорта продукции АПК,

млрд долл. США, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,0005 0,0007 0,0008 0,0018 0,0027 0,0050Основной

показатель

0,0001
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Определен перечень проектов по направлению «Экспорт продукции

АПК», реализуемых при поддержке Республики Саха (Якутия) и

направленных на увеличение объема экспорта продукции АПК.

Сформирована и утверждена дорожная карта реализации проектов

Утвержденперечень проектов по направлению «Экспорт

продукции АПК», реализуемых приподдержке Республики

Саха (Якутия)

на 30.06.2019 - 1 ЕД

30.06.2019

1.2

Утвержден план опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых показателей

экспорта продукции АПК (рынки, товары, производители,

логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта

на уровне Республики Саха (Якутия)

Утвержденплан опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижениюцелевых показателей

экспорта продукции АПК

на 30.06.2019 - 1 ЕД

30.06.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Нормативно-правовая база Республики Саха (Якутия) приведена в

соответствие с нормативно правовыми актами по реализации

механизма поддержки корпоративных программ международной

конкурентоспособности АПК (КПМК АПК). Приняты нормативно-

правовые акты, устанавливающие, с 2019 года меры поддержки

организаций, реализующих КПМК АПК. Количество заключенных

КПМК составило, накопительным итогом 3 единицы к 2024 году

Заключенысоглашения о поддержке КПМК компаний АПК

на 31.12.2023 - 3 ЕД

31.12.2023

1.4

Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК.

Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 0,005 млрд. долларов США по итогам 2024 года

Утвержденнаяинвестиционная программа экспортного

развития АПК Республики Саха (Якутия)

на 31.12.2024 - 1 ЕД

31.12.2024

1.5

Приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой, накопительным итогом 12 единиц к

2024 году

Оказана государственнаяподдержка в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования

на 31.12.2019 - 12 ЕД

31.12.2019

1.6

Проведены мероприятия по реализации превентивных мер по

выявлению барьеров для экспорта продукции АПК Республики Саха

(Якутия).

Утвержденплан работ по мониторингу барьеров для экспорта

продукции АПК Республики Саха(Якутия)

на 30.08.2019 - 1 ЕД

30.08.2019
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

2 Администратор регионального

проекта

Васильев Е. Д. Руководитель 100

3 Администратор регионального

проекта

Афанасьев В. В. Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

Определен перечень проектов по направлению «Экспорт продукции АПК», реализуемых при поддержке Республики Саха (Якутия) и направленных на

увеличение объема экспорта продукции АПК. Сформирована и утверждена дорожная карта реализации проектов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

Утвержден план опережающего экспортного развития и сбалансированный план по достижению целевых показателей экспорта продукции АПК (рынки,

товары, производители, логистика, ресурсы, финансирование, плановые показатели экспорта на уровне Республики Саха (Якутия)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

Нормативно-правовая база Республики Саха (Якутия) приведена в соответствие с нормативно правовыми актами по реализации механизма поддержки

корпоративных программ международной конкурентоспособности АПК (КПМК АПК). Приняты нормативно-правовые акты, устанавливающие, с 2019

года меры поддержки организаций, реализующих КПМК АПК. Количество заключенных КПМК составило, накопительным итогом 3 единицы к 2024

году

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100
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Выполнена инвестиционная программа экспортного развития АПК. Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 0,005 млрд.

долларов США по итогам 2024 года

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

Приобретено сельскохозяйственной техники и оборудования с государственной поддержкой, накопительным итогом 12 единиц к 2024 году

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100

Проведены мероприятия по реализации превентивных мер по выявлению барьеров для экспорта продукции АПК Республики Саха (Якутия).

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Атласов А. П. министр сельского хозяйства

Республики Саха (Якутия)

100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Определен перечень проектов по направлению

«Экспорт продукции АПК», реализуемых при

поддержке Республики Саха (Якутия) и

направленных на увеличение объема экспорта

продукции АПК. Сформирована и утверждена

дорожная карта реализации проектов0

1

Утвержден перечень

проектов по направлению

«Экспорт продукции

АПК», реализуемых при

поддержке Республики

Саха (Якутия)

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 30.06.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.06.2019

Сформирован предварительный список проектов,

имеющих потенциал для экспорта

1.1.1

 

РРП01.01.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.01.2019

Анализ потенциальных проектов, возможных к

реализации на территории РС(Я)

1.1.2

 

РРП16.01.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Оценка потенциальных проектов, возможных к

реализации на территории РС(Я)

1.1.3

 

РРП02.03.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.03.2019

Проведены переговоры с организациями,

потенциально готовыми реализовать

инвестиционные проекты по направлению

"Экспорт продукции АПК в Республике Саха

(Якутия)

1.1.4

 

РРП16.03.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.05.2019

Формирование состава рабочей группы по

определению переченя проектов по направлению

«Экспорт продукции АПК», реализуемых при

поддержке Республики Саха (Якутия) и

направленных на увеличение объема экспорта

продукции АПК

1.1.5

 

РРП02.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

10.05.2019

Согласование и утверждение состава рабочей

группы по определению переченя проектов по

направлению «Экспорт продукции АПК»,

реализуемых при поддержке Республики Саха

(Якутия) и направленных на увеличение объема

экспорта продукции АПК

1.1.6

 

РРП11.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.05.2019

Отбор конкурентноспособных проектов в

соответствии с оценкой

1.1.7

 

РРП16.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня потенциальных

организаций, реализующих РП "Экспорт

продукции АПК в Республике Саха (Якутия)"

1.1.8

 

РРП02.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2019

КТ: Документ разработан1.2

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.06.2019

Определение календарного плана действий

регионального проекта

1.2.1

 

РРП20.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

10.06.2019

Утверждение перечня проектов по направлению

"Экспорт продукции АПК, реализуемых при

поддержке Республики Саха (Якутия), с учетом

утвержденного перечня потенциальных

организаций, реализующих РП "Экспорт

продукции АПК в Республике Саха (Якутия)"

1.2.2

 

РРП11.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

28.06.2019

Разработка дорожной карты реализации проектов1.2.3

 

РРП29.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

29.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)1.3

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.06.2019

Согласование и утверждение дорожной карты

реализации проектов

1.3.1

 

РРП30.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2019

Утверждена дорожная карта реализации проектов1.3.2

 

РРП30.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2019



12

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утвержден план опережающего экспортного

развития и сбалансированный план по

достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК (рынки, товары, производители,

логистика, ресурсы, финансирование, плановые

показатели экспорта на уровне Республики Саха

(Якутия)0

2

Утвержден план

опережающего

экспортного развития и

сбалансированный план

по достижению целевых

показателей экспорта

продукции АПК

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 30.06.2019

КТ: Документ разработан2.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.06.2019

Оценка ресурсного потенциала сырья для

экспортноориентированной продукции АПК

2.1.1

 

РРП01.01.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.04.2019

Анализ экспорта предыдущих лет2.1.2

 

РРП02.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2019

Исследование рынков целевых стран-импортеров2.1.3

 

РРП16.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Определены рынки, товары, производители,

логистика, ресурсы, финансирование, плановые

показатели экспорта на уровне Республики Саха

(Якутия)

2.1.4

 

РРП02.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.06.2019

Составлен проект плана опережающего

экспортного развития и сбалансированный план

по достижению целевых показателей экспорта

продукции АПК

2.1.5

 

РРП02.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.06.2019

Оценка превышения планового показателя

экспорта

2.1.6

 

РРП21.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

21.06.2019

Изыскание источников финансирования

реализаци проектов

2.1.7

 

РРП22.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

26.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ утвержден (подписан)2.2

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.06.2019

Согласование и утверждение плана

опережающего экспортного развития и

сбалансированный план по достижению целевых

показателей экспорта продукции АПК (рынки,

товары, производители, логистика, ресурсы,

финансирование, плановые показатели экспорта

на уровне Республики Саха (Якутия)

2.2.1

 

РРП27.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Нормативно-правовая база Республики Саха

(Якутия) приведена в соответствие с нормативно

правовыми актами по реализации механизма

поддержки корпоративных программ

международной конкурентоспособности АПК

(КПМК АПК). Приняты нормативно-правовые

акты, устанавливающие, с 2019 года меры

поддержки организаций, реализующих КПМК

АПК. Количество заключенных КПМК

составило, накопительным итогом 3 единицы к

2024 году0

3

Заключены соглашения о

поддержке КПМК

компаний АПК

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 31.12.2023

КТ: Документ утвержден (подписан)3.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

31.12.2023

Заключено соглашение о поддержке КПМК в

АПК в 2019 году - 1

3.1.1

 

РРП01.01.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2019

Заключение соглашения о поддержке КПМК в

АПК в 2021 году - 1

3.1.2

 

РРП01.01.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение соглашения о поддержке КПМК в

АПК в 2023 году - 1

3.1.3

 

РРП01.01.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2023

 Выполнена инвестиционная программа

экспортного развития АПК. Объем экспорта

сельскохозяйственной и пищевой продукции

составил 0,005 млрд. долларов США по итогам

2024 года0

4

Утвержденная

инвестиционная

программа экспортного

развития АПК Республики

Саха (Якутия)

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 31.12.2024

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

4.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

31.12.2024

Анализ сырьевой базы в РС(Я)4.1.1

 

РРП01.01.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.03.2019

Сбор данных по инвестиционным проектам4.1.2

 

РРП02.03.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан4.2

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

31.12.2024

Формирование программы с учетом анализа и

собранных данных

4.2.1

 

РРП21.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.07.2019

Согласование инвестиционной программы

экспортного развития АПК

4.2.2

 

РРП02.07.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.08.2019

Утверждение инвестиционной программы

экспортного развития АПК.

4.2.3

 

РРП02.08.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.09.2019

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.4

 

РРП01.09.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.5

 

РРП01.10.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2019

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.6

 

РРП01.01.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2020

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.7

 

РРП01.04.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2020

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.8

 

РРП01.07.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2020

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.9

 

РРП01.10.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

0

 

РРП01.01.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2021

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

1

 

РРП01.04.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2021

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

2

 

РРП01.07.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2021

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

3

 

РРП01.10.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2021

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

4

 

РРП01.01.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

5

 

РРП01.04.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2022

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

6

 

РРП01.07.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2022

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

7

 

РРП01.10.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2022

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

8

 

РРП01.01.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2023

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.1

9

 

РРП01.04.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

0

 

РРП01.07.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2023

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

1

 

РРП01.10.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2023

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

2

 

РРП01.01.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2024

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

3

 

РРП01.04.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.06.2024

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

4

 

РРП01.07.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Мониторинг реализации инвестиционной

программы экспортного развития АПК

4.2.2

5

 

РРП01.10.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.12.2024

 Приобретено сельскохозяйственной техники и

оборудования с государственной поддержкой,

накопительным итогом 12 единиц к 2024 году0

5

Оказана государственная

поддержка в

приобретении

сельскохозяйственной

техники и оборудования

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 31.12.2019

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2019 году - 2

5.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2019

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудоавния в 2019 году

5.1.1

 

РРП01.03.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2019

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2019 году

5.1.2

 

РРП01.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2019 году

5.1.3

 

РРП10.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2019

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2019 году

5.1.4

 

РРП16.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2019

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2019 году

5.1.5

 

РРП17.04.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2019

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2020 году - 2

5.2

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2020

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2020 году

5.2.1

 

РРП01.03.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2020 году

5.2.2

 

РРП31.03.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2020

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2020 году

5.2.3

 

РРП10.04.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2020

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2020 году

5.2.4

 

РРП16.04.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2020

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2020 году

5.2.5

 

РРП17.04.2020 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2021 году ‒ 2

5.3

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2021

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2021 году

5.3.1

 

РРП01.03.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2021

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2021 году

5.3.2

 

РРП31.03.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2021

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2021 году

5.3.3

 

РРП10.04.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2021

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2021 году

5.3.4

 

РРП16.04.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2021 году

5.3.5

 

РРП17.04.2021 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2021

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2022 году ‒ 2

5.4

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2022

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2022 году

5.4.1

 

РРП01.03.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2022

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2022 году

5.4.2

 

РРП01.04.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2022

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2022 году

5.4.3

 

РРП10.04.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2022 году

5.4.4

 

РРП16.04.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2022

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2022 году

5.4.5

 

РРП17.04.2022 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2022

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2023 году ‒ 2

5.5

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2023

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2023 году

5.5.1

 

РРП01.03.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2023

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2023 году

5.5.2

 

РРП01.04.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2023 году

5.5.3

 

РРП10.04.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2023

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2023 году

5.5.4

 

РРП16.04.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2023

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2023 году

5.5.5

 

РРП17.04.2023 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2023

КТ: Оказание помощи в приобретении

сельскохозяйственной техники и оборудования с

государственной поддержкой в 2024 году ‒ 2

5.6

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

РНП

-

31.12.2024

Размещение извещения о проведении отбора

получателей субсидии на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2024 году

5.6.1

 

РРП01.03.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

31.03.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Сбор заявок на участие в проведение отбора

получателей субсидий на финансовое

обеспечение части затрат на приобретение

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования в 2024 году

5.6.2

 

РРП01.04.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

09.04.2024

Обработка направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2024 году

5.6.3

 

РРП10.04.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

15.04.2024

Подведение итогов направленных на участие в

проведении отбора получателей субсидий на

финансовое обеспечение части затрат на

приобретение энергонасыщенной

сельскохозяйственной техники и (или)

оборудования в 2024 году

5.6.4

 

РРП16.04.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

16.04.2024

Утверждение получателей субсидий и объем

бюджетных ассигнований на финансовое

обеспечение части затрат по приобретению

энергонасыщенной сельскохозяйственной

техники и (или) оборудования по подпрограмме

"Техническая и технологическая модернизация,

инновационное развитие" в 2024 году

5.6.5

 

РРП17.04.2024 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

20.04.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Проведены мероприятия по реализации

превентивных мер по выявлению барьеров для

экспорта продукции АПК Республики Саха

(Якутия).0

6

Утвержден план работ по

мониторингу барьеров для

экспорта продукции АПК

Республики Саха (Якутия)

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

- 30.08.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

6.1

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.08.2019

Анализ экспорта предыдущих лет6.1.1

 

РРП01.03.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.05.2019

Определение рисков, препятствующих

увеличению объема экспорта

6.1.2

 

РРП02.05.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

01.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан6.2

 

Атласов А. П.,

министр сельского

хозяйства Республики

Саха (Якутия)

-

30.08.2019

Разработка комплекса мер для уменьшения

воздействия, или полного исключения

воздействия барьеров для экспорта продукции

АПК в Республике Саха (Якутия)

6.2.1

 

РРП02.06.2019 Афанасьев В. В.,

Заместитель министра

сельского хозяйства

Республики Саха

(Якутия)

30.08.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Экспорт продукции АПК (Республика

Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США МЛРД ДОЛЛАР

1 Объем экспорта продукции

АПК, млн долл. США

Объем экспорта продукции

АПК


