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регионального проекта

Информационная безопасность (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Информационная безопасность (Республика

Саха (Якутия))

Срок начала и

окончания проекта

Бычков Кирилл Евгеньевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Гришаев Николай Викторович, Первый заместитель министраРуководитель регионального проекта

29.07.2019 - 31.12.2021

Информационная безопасностьНаименование федерального проекта

Лыткин Сергей Николаевич, РуководительАдминистратор регионального проекта

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и

организациями (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения

de7d0836-15fc-4211-9a35-930a55ebb1dcСтоимостная доля закупаемого и

(или) арендуемого федеральными

органами исполнительной власти,

органами исполнительной власти

субъектов и иными органами

государственной власти

отечественного программного

обеспечения, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 70,0000 75,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших

объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак

5f0e030e-b373-47ff-8f63-cb224b8e340cСредний срок простоя

государственных информационных

систем в результате компьютерных

атак, ч

31.12.2018 48,0000 24,0000 18,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

65,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Создан защищенный контур типовых рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры Республики Саха

(Якутия)

на 31.12.2020 - 50 Ц/ГА

31.12.2020

1.2

Введена в эксплуатацию система автоматизации организационных

мер типовых объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия) в соответствие с

требованиями 187-ФЗ

на 31.12.2021 - 100 Ц/ГА

31.12.2021

1.3

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных

рабочих мест объектов критической информационной

инфраструктуры

на 31.12.2024 - 100 Ц/ГА

31.12.2024

1.4

Создан и эксплуатируется центр мониторинга и реагирования на

инциденты информационной безопасности (ведомственный центр

ГосСОПКА)

на 31.12.2024 - 100 Ц/ГА

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.5

Создание условий для перехода на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности Республики Саха

(Якутия)  и муниципальной собственности

на 31.12.2024 - 90 Ц/ГА

31.12.2024

1.6

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных

рабочих мест объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

на 31.12.2022 - 100 Ц/ГА

31.12.2022

1.7

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных

рабочих мест объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

на 31.12.2023 - 100 Ц/ГА

31.12.2023

1.8

Создание условий для перехода на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности Республики Саха

(Якутия) и муниципальной собственности

на 31.12.2021 - 75 Ц/ГА

31.12.2021

1.9

Создание условий для перехода на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности Республики Саха

(Якутия) и муниципальной собственности

на 31.12.2022 - 80 Ц/ГА

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

Создание условий для перехода на использование преимущественно

отечественного программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности Республики Саха

(Якутия) и муниципальной собственности

на 31.12.2023 - 85 Ц/ГА

31.12.2023
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Создан защищенный контур типовых

рабочих мест объектов критической

информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Введена в эксплуатацию система

автоматизации организационных мер

типовых объектов критической

информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) в соответствие

с требованиями 187-ФЗ

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Эксплуатируется защищенный контур

типовых автоматизированных рабочих

мест объектов критической

информационной инфраструктуры

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создан и эксплуатируется центр

мониторинга и реагирования на

инциденты информационной

безопасности (ведомственный центр

ГосСОПКА)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 Создание условий для перехода на

использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для компаний, находящихся

в государственной собственности

Республики Саха (Якутия)  и

муниципальной собственности

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Эксплуатируется защищенный контур

типовых автоматизированных рабочих

мест объектов критической

информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Эксплуатируется защищенный контур

типовых автоматизированных рабочих

мест объектов критической

информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для перехода на1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для компаний, находящихся

в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и

муниципальной собственности

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для перехода на

использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для компаний, находящихся

в государственной собственности

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Республики Саха (Якутия) и

муниципальной собственности

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для перехода на

использование преимущественно

отечественного программного

обеспечения для компаний, находящихся

в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и

муниципальной собственности

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гришаев Н. В. Первый заместитель министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Лыткин С. Н. Руководитель 100

Создан защищенный контур типовых рабочих мест объектов критической информационной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Введена в эксплуатацию система автоматизации организационных мер типовых объектов критической информационной инфраструктуры Республики

Саха (Якутия) в соответствие с требованиями 187-ФЗ

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

5 Участник регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных рабочих мест объектов критической информационной инфраструктуры

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

7 Участник регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100
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Создан и эксплуатируется центр мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (ведомственный центр ГосСОПКА)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

 Создание условий для перехода на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для компаний, находящихся в

государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

10 Участник регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных рабочих мест объектов критической информационной инфраструктуры Республики

Саха (Якутия)

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Эксплуатируется защищенный контур типовых автоматизированных рабочих мест объектов критической информационной инфраструктуры Республики

Саха (Якутия)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Создание условий для перехода на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для компаний, находящихся в

государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100
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Создание условий для перехода на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для компаний, находящихся в

государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100

Создание условий для перехода на использование преимущественно отечественного программного обеспечения для компаний, находящихся в

государственной собственности Республики Саха (Якутия) и муниципальной собственности

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаева Т. Д. Ведущий специалист 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создан защищенный контур типовых рабочих

мест объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)0

1 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2020

КТ: Техническая готовность объекта, %1.1

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РРП

-

31.12.2020

Создание защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1.1

 

РРП01.04.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.08.2020

Проектирование защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1.2

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

30.04.2020

Испытания защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

1.1.3

 

РРП01.08.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2020

Ввод в эксплуатацию защищенного контура

типовых автоматизированных рабочих мест

объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

1.1.4

 

РРП01.12.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Введена в эксплуатацию система автоматизации

организационных мер типовых объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) в соответствие с

требованиями 187-ФЗ0

2 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2021

КТ: Создан (завершено развитие)

информационно-телекоммуникационного сервис

(а) (информационной системы)

2.1

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2021

Создание системы автоматизации

организационных мер типовых объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия) в соответствие с

требованиями 187-ФЗ

2.1.1

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2021

 Эксплуатируется защищенный контур типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры 0

3 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %3.1

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2024

Эксплуатация защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

3.1.1

 

РРП01.12.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %3.2

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2024

Включение АРМ защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

3.2.1

 

РРП01.01.2021 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создан и эксплуатируется центр мониторинга и

реагирования на инциденты информационной

безопасности (ведомственный центр ГосСОПКА)

0

4 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Техническая готовность объекта, %4.1

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2024

Создание центра мониторинга и реагирования на

инциденты информационной безопасности

(ведомственный центр ГосСОПКА)

4.1.1

 

РРП01.01.2021 Лыткин С. Н.,

Руководитель

01.12.2021

КТ: Техническая готовность объекта, %4.2

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2024

Эксплуатация, в том числе подключение

объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия) к

центру мониторинга и реагирования на

инциденты информационной безопасности

(ведомственный центр ГосСОПКА)

4.2.1

 

РРП01.01.2021 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание условий для перехода на

использование преимущественно отечественного

программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и муниципальной

собственности0

5 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

5.1

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2024

Разработка методических рекомендаций по

переходу на использование отечественного

общесистемного и офисного программного

обеспечения

5.1.1

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Оказание методической и консультационной

помощи органам местного самоуправления и

организациям госсектора Республики Саха

(Якутия) по вопросам перехода на использование

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

5.1.2

 

РРП01.06.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2024

 Эксплуатируется защищенный контур типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)0

6 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2022

КТ: Техническая готовность объекта, %6.1

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2022

Включение АРМ в защищенного контура

типовых автоматизированных рабочих мест

объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

6.1.1

 

РРП01.01.2021 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Техническая готовность объекта, %6.2

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2022

Эксплуатация защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

6.2.1

 

РРП01.12.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2022

 Эксплуатируется защищенный контур типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)0

7 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %7.1

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2023

Включение АРМ в защищенного контура

типовых автоматизированных рабочих мест

объектов критической информационной

инфраструктуры Республики Саха (Якутия)

7.1.1

 

РРП01.01.2021 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2023

КТ: Техническая готовность объекта, %7.2

 

Лыткин С. Н.,

Руководитель

РНП

-

31.12.2023

Эксплуатация защищенного контура типовых

автоматизированных рабочих мест объектов

критической информационной инфраструктуры

Республики Саха (Якутия)

7.2.1

 

РРП01.12.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание условий для перехода на

использование преимущественно отечественного

программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и муниципальной

собственности0

8 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

8.1

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2021

Разработка методических рекомендаций по

переходу на использование отечественного

общесистемного и офисного программного

обеспечения

8.1.1

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Оказание методический и консультационной

помощи органам местного самоуправления и

организациям госсектора Республики Саха

(Якутия) по вопросам перехода на использование

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

8.1.2

 

РРП01.07.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание условий для перехода на

использование преимущественно отечественного

программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и муниципальной

собственности0

9 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2022

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

9.1

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2022

Разработка методических рекомендаций по

переходу на использование отечественного

общесистемного и офисного программного

обеспечения

9.1.1

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Оказание методический и консультационной

помощи органам местного самоуправления и

организациям госсектора Республики Саха

(Якутия) по вопросам перехода на использование

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

9.1.2

 

РРП01.07.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Создание условий для перехода на

использование преимущественно отечественного

программного обеспечения для компаний,

находящихся в государственной собственности

Республики Саха (Якутия) и муниципальной

собственности0

10 Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

-

- 31.12.2023

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

10.1

 

Николаева Т. Д.,

Ведущий специалист

РНП

-

31.12.2023

Разработка методических рекомендаций по

переходу на использование отечественного

общесистемного и офисного программного

обеспечения

10.1.

1

 

РРП01.01.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

30.06.2020

Оказание методический и консультационной

помощи органам местного самоуправления и

организациям госсектора Республики Саха

(Якутия) по вопросам перехода на использование

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

10.1.

2

 

РРП01.07.2020 Лыткин С. Н.,

Руководитель

31.12.2023
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Информационная безопасность

(Республика Саха (Якутия))
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МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Средний срок простоя государственных информационных систем в результате компьютерных атак ч

1 Средний срок простоя

информационных систем

органов государственной

власти и местного

самоуправления в результате

компьютерных атак

В - Суммарное время

простоя

информационных

систем органов

государственной

власти и местного

самоуправления в

результате

компьютерных атак

(направленных на

несанкционированны

й доступ к объекту

атаки и (или)

блокировки

доступности объекта

атаки) за отчетный

год, ч

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 3-

информ

"Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й в

производс

тве

вычислите

льной

техники,

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ отчетный

период

Годовая

Методика расчета

утверждена Приказом

Минкомсвязи России от

30.04.2019 № 178
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах"
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Средний срок простоя

информационных систем

органов государственной

власти и местного

самоуправления в результате

компьютерных атак

К - Число случаев

простоя

информационных

систем органов

государственной

власти и местного

самоуправления в

результате

компьютерных атак

(несанкционированны

й доступ к объекту

атаки, блокировка его

доступности) за

отчетный год, ЕД

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 3-

информ

"Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й в

производс

тве

вычислите

льной

техники,

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах"

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ отчетный

период

Годовая

Методика расчета

утверждена Приказом

Минкомсвязи России от

30.04.2019 № 178



32

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Стоимостная доля закупаемого и (или) арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов и иными

органами государственной власти отечественного программного обеспечения ПРОЦ

2 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения,

проценты

Зрпо - затраты

федеральных органов

исполнительной

власти, органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации и иных

органов

государственной

власти на

приобретение

российского

программного

обеспечения

, ТЫС РУБ

Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й и

производс

тве

вычислите

льной

техники,

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Приказ Росстата от

28.02.2019 № 106
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Стоимостная доля закупаемого

и (или) арендуемого

федеральными органами

исполнительной власти,

органами исполнительной

власти субъектов и иными

органами государственной

власти отечественного

программного обеспечения,

проценты

Зпо - затраты

федеральных органов

исполнительной

власти, органов

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации и иных

органов

государственной

власти на

приобретение

программного

обеспечения

, ТЫС РУБ

Сведения

об

использов

ании

информац

ионных и

коммуник

ационных

технологи

й и

производс

тве

вычислите

льной

техники,

программ

ного

обеспечен

ия и

оказании

услуг в

этих

сферах

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ 30 июля

Ежегодно

Приказ Росстата от

28.02.2019 № 106


