
УТВЕРЖДЕН 
протоколом заседания проектного офиса по 

национальному проекту 
«Жилье и городская среда» 

(от 05.12.2018 г. № 1) 

ПАСПОРТ регионального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

1. Основные положения 

Наименование национального проекта «Жилье и городская среда» 

Краткое наименование регионального проекта «Формирование комфортной Срок начала и окончания 01.01.2019-
городекой среды» проекта 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Бодяев Ю.А. — заместитель председателя Правительства Магаданской области 

Руководитель регионального проекта Мартела И.В. — исполняющий обязанности министра строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Магаданской области 

Администратор регионального проекта Кулаков Д.А. — заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства 
и энергетики Магаданской области 

Связь с государственными программами 
Государственная программа Магаданской области «Формирование современной 
городской среды Магаданской области» на 2018-2022 годы», утверждённая 
постановлением Правительства Магаданской области от 22 сентября 2017 года № 838-пп 



2. Цель и показатели регионального проекта 

Кардинальное повышение комфортности городской среды, сокращение в соответствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной 
средой в два раза, а также создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение Период, год 
№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Базовое значение 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

Тип 
показателя 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

1 Среднее значение индекса 
качества городской среды 
по Магаданской области, 

% 
основной N 01.01.2019 N N+2% N+5% N+10% N+15% N+20% N+30% N+30% 

2 Доля городов с 
благоприятной средой от 

общего количества 
городов, % 

основной 
20% 

01.01.2018 
20% 25% 30% 40% 45% 50% 60% 60% 

2 Доля городов с 
благоприятной средой от 

общего количества 
городов, % 

основной 
0,4 

01.01.2018 
0,4 0,5 0,6 0,8 0,9 1 1,2 1Д 

3 Доля граждан, принявших 
участие в решении 
вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 

граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в 

городах, на территории 
которых реализуются 
проекты по созданию 

комфортной городской 
среды, % 

основной 5% 01.01.2018 6% 9% 12% 15% 20% 25% 35% 35% 

4 Количество 
благоустроенных 

дворовых территорий, 
включенных в 

государственные 
(муниципальные) 

дополнитель 
ный 13 01.01.2018 13 13 14 14 15 16** 1054** 1139** 



программы формирования 
современной городской 

среды Магаданской 
области, шт 

5 Количество 
благоустроенных 

общественных 
пространств, включенных 

в государственные 
(муниципальные) 

программы формирования 
современной городской 

среды Магаданской 
области, шт 

дополнитель 
ный 9 01.01.2018 9 9 9 10 10 11** 36** 94** 

** - показатели по количеству благоустроенных дворовых территорий и общественных пространств, включенных в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, в 2023, 2024 годах будут уточнены после актуализации 
органами местного самоуправления государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды. 



3. Задачи и результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Характеристика результата 
1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 

учетом индекса качества городской среды 

1.1. Внесены изменения в методику распределения субсидий на 
поддержку государственных программ субъекта 
Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в части 
уточнения механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества городской 
среды. 

Постановление Правительства Магаданской области о внесении 
изменений в методику распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъекта Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
в части уточнения механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества городской среды. 

1.2. Отобран победитель Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 

Решением Федеральной комиссии об определении перечня 
муниципальных образований — победителей Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях Магаданская область признана 
победителем с проектом благоустройства парк «Маяк» по ул. 
Приморской в муниципальном образовании «Город Магадан» 



1.3 Реализован проект победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 

В 2019 году на территории муниципального образования «Город 
Магадан» - победителя Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды будут: 
- улучшены условия жизни граждан за счет создания качественных и 
современных общественных пространств, формирования новых 
возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей; 
- созданы механизмы вовлечения граждан в решение вопросов 
городского развития, в том числе повышения «чувства хозяина» в 
собственном городе (за счет вовлечения в процесс отбора территорий для 
представления на конкурс, перечня мероприятий для реализации, 
подготовку и реализацию проекта и иное); 
- улучшено общее социально-экономическое состояние муниципалитета; 
- созданы новые возможности для развития предпринимательства, 
туризма, 

повышен индекс качества городской среды конкретного 
муниципалитета; 
- сокращено количество городов с неблагоприятной городской средой; 
- увеличено количество граждан, вовлеченных в решение вопросов 
городского развития. 

1.4. В муниципальных образованиях Магаданской области 
определен порядок проведения рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением 
целевой модели по вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской среды 

Нормативные правовые акты муниципальных образований, 
устанавливающие порядок проведения рейтингового голосования в 
городах по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой 
модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды. Финансирование мероприятие 
предусмотрено из средств регионального бюджета. 

1.5. Проведены общественные обсуждения и определены 
общественные территории и мероприятия по 
благоустройству таких территорий при включении 
объектов в муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

Перечень общественных территорий и мероприятия по благоустройству 
таких территорий, определенных органами местного самоуправления для 
включения объектов в муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового 
голосования. 



1.6. По итогам общественных обсуждений актуализированы 
действующие муниципальные программы формирования 
современной городской среды, в том числе сформированы 
перечни городов, в которых начиная с 2020 года 
приоритетное финансирование мероприятий, 
направленных на повышение качества городской среды, 
будет осуществляться в комплексе с мероприятиями плана 
модернизации и расширения магистральной 
инфраструктуры 

Актуализированные муниципальные программы формирования 
современной городской среды до 2024 года включительно нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления. 
Сформирован перечень городов, в которых начиная с 2020 года 
приоритетное финансирование мероприятий, направленных на 
повышение качества городской среды, будет осуществляться в 
комплексе с мероприятиями комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструктуры. Финансирование 
мероприятие не предусмотрено. 

1.7. Внедрена система мониторинга реализации 
государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды с 
использованием информационных систем, с возможностью 
ежегодной актуализации в случае необходимости 

Система мониторинга реализации государственных (муниципальных) 
программ формирования современной городской среды, в которой 
режиме онлайн министерством строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области, муниципальными образованиями размещается 
информация о ходе и результатах реализации вышеуказанных программ, 
доступная любому заинтересованному лицу, а также предоставляющая 
возможность для граждан и организаций оставить свое мнение о ходе и 
результатах реализации программ. Финансирование мероприятия не 
предусмотрено. 



Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых 
территорий, мест массового отдыха населения (городских 
парков), общественных пространств (набережные, 
центральные площади, парки и др.) муниципальных 
образований, 
программами 
среды. 

предусмотренные муниципальными 
формирования современной городской 

Ежегодно на территории муниципальных образований будут: 
- улучшены условия жизни граждан в муниципальных образованиях за 
счет создания качественных и современных общественных пространств, 
формирования новых возможностей для отдыха, занятия спортом, 
самореализации людей; 
- приведены в нормативное состояние дворовые территории в 
муниципальных образованиях; 
- созданы механизмы вовлечения в муниципальных образованиях 
граждан в решение вопросов городского развития, в том числе 
повышения «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), 
но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек (за счет 
вовлечения в процесс отбора территорий для представления на конкурс, 
перечня мероприятий для реализации, подготовку и реализацию проекта 
и иное) подготовку и реализацию проекта и иное); 
- увеличено количество граждан, вовлеченных в муниципальных 
образованиях решение вопросов городского развития; 
- усилены конкурентные возможности муниципального образования 
привлечении молодых, квалифицированных кадров; 
Отказ от финансирования мероприятия при принятии решения отказа от 
его реализации невозможен. 
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4. Финансовое обеспечение реализации проекта 

№п/п 
Наименование федерального проекта и 

источники финансирования 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 

рублей) 

Всего (млн. 
рублей) 

2019-2024 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание механизмов развития комфортной городской среды, комплексного развития городов и других населенных пунктов с 
учетом индекса качества городской среды 

1.1. 
Реализованы мероприятия 
формированию комфортной 
городской среды 

Заявлено 
Правительством 

Магадан, обл. 
972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 988,0 5848,0 

1.1. 
Реализованы мероприятия 
формированию комфортной 
городской среды Предусмотрено 

Минстроем РФ 43,94 49,85 44,22 46,11 46,11 46,11 276J4 

1.1.1. федеральный бюджет 
Заявлено 884,52 884,52 884,52 884,52 884,52 899,08 5 321,68 

1.1.1. федеральный бюджет Предусмотрено 43,06 46,41 43,34 45,19 45,19 45,19 268,38 
из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
мероприятии по 
формированию комфортной 
городской среды в субъектах 
Российской Федерации 

Заявлено 884,52 884,52 884,52 884,52 884,52 899,08 5 321,68 

из них межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на реализацию 
мероприятии по 
формированию комфортной 
городской среды в субъектах 
Российской Федерации 

Предусмотрено 43,06 46,41 43,34 45,19 45,19 45,19 268,38 

1.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

Заявлено - - - - - - -

1.1.2. 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации Предусмотрено - - - - - - -

1.1.3. 
консолидированные 
бюджеты Магаданской 
области1 

Заявлено 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 88,92 526,32 
1.1.3. 

консолидированные 
бюджеты Магаданской 
области1 Предусмотрено 0,88 3,44 0,88 0,92 0,92 0,92 7,96 

1.1.3.1 областной бюджет Заявлено 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 88,92 526,32 

1 Объемы финансового обеспечения консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации на период 2020 — 2024 голов будут определены и изменены после 
принятия решения о распределении федеральной субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по формированию комфортной 
городской среды в субъектах Российской Федерации на соответствующие годы. 



№ п/п Наименование федерального проекта и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего (млн. 
рублей) 

2019-2024 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Предусмотрено 0,88 3,44 0,88 0,92 0,92 0,92 7,96 

1.1.3.2 местные бюджеты 
Заявлено - - - - - - -

1.1.3.2 местные бюджеты 
Предусмотрено - - - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники 
Заявлено - - - - - - -

1.1.4. внебюджетные источники 
Предусмотрено - - - - - - -

1.2. 

Реализованы проекты 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях ( в 
соответствующем году) 

Предусмотрено 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1.2.1 федеральный бюджет Предусмотрено 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1.2.1.1 

из них дотации бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации в 
целях реализации проектов 
победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды 

Предусмотрено 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

1.2.2. бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Предусмотрено - - - - - - -
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№ п/п Наименование федерального проекта и 
источники финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. 
рублей) 

Всего (млн. 
рублей) 

2019-2024 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Российской Федерации 

1.2.3. 
консолидированные 
бюджеты Магаданской 
области 

Предусмотрено - - - - - - -

1.2.3.1 областной бюджет Предусмотрено - - - - - - -

1.2.3.2 местные бюджеты Предусмотрено - - - - - - -

1.2.4. внебюджетные источники Предусмотрено - - - - - - -

Всего по региональному проекту за 
счет всех источников, в том числе 

Заявлено 
Правительством 

Магадан, обл. 
972,0 972,0 972,0 972,0 972,0 988,0 5848,0 Всего по региональному проекту за 

счет всех источников, в том числе Предусмотрено 
Минстроем РФ 143,94 49,85 44,22 46,11 46,11 46,11 376,34 

федеральный бюджет Заявлено 884,52 884,52 884,52 884,52 884,52 899,08 5 321,68 федеральный бюджет Предусмотрено 143,06 46,41 43,34 45,19 45,19 45,19 368,38 
бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации 

Заявлено - - - - - - -бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации Предусмотрено - - - - - - -

консолидированные бюджеты 
Магаданской области 

Заявлено 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 88,92 526,32 консолидированные бюджеты 
Магаданской области Предусмотрено- 0,88 3,44 0,88 0,92 0.97 0,92 7,96 

областной бюджет 
Заявлено 87,48 87,48 87,48 87,48 87,48 88,92 526,32 

областной бюджет 
Предусмотрено 0,88 3,44 0,88 0,92 0,92 0,92 7,96 

местные бюджеты 
Заявлено - - - - - - -

местные бюджеты 
Предусмотрено - - - - - - -

внебюджетные источники 
Заявлено - - - - - - -

внебюджетные источники Предусмотрено - - - - - - -
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§. Участники регионального проекта 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, 
инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. 
Руководитель регионального 
проекта Мартела И.В. 

исполняющий обязанности министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской области 

Бодяев Ю.А -
заместитель председателя 

Правительства 
магаданской области 

50 

2. 

Администратор 
регионального проекта Кулаков Д.А 

заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

50 

Общие организационные мероприятия по проекту: 

Внесены изменений в методику распределения субсидий на поддержку государственных программ субъекта Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды в части уточнения механизмов финансирования и учета при распределении субсидий индек-ся 

качества городской среды 
1. 

Руководитель регионального 
проекта Мартела И.В. 

исполняющий обязанности министра 
строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и 
энергетики Магаданской области 

Бодяев Ю.А -
заместитель 
председателя 

Правительства 
магаданской области 

50 

2. 

Администратор 
регионального проекта Кулаков Д. А 

заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

50 

3. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Самандас Д.Л. врио министра финансов 
Магаданской области 

Носов С.К - губернатор 
Магаданской области 20 

Реализованы прюекты победителей Всероссийского конкурса лучпшх проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях в соответствующем году (далее по тексту - Конкурс) 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, 
инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

1. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Кулаков Д.А 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

40 

2. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Самандас Д.Л. врио министра финансов 
Магаданской области 

Носов С.К - губернатор 
Магаданской области 40 

3. Участник регионального 
проекта Гришан Ю.Ф 

Глава муниципального образования 
«Город Магадан» - победитель 

Всероссийского конкурса 
60 

4. 
Участники проекта 

— 

муниципальные образования 
Магаданской области - участники 

регионального проекта 
20 

В муниципальных образованиях Магаданской области определен порядок проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении 

вопросов развития городской среды 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Кулаков Д.А 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

40 

2. Участник регионального 
проекта Гришан Ю.Ф 

Глава муниципального образования 
«Г о род Магадан» 40 

3. 

Участник регионального 
проекта Илясова И.Н. 

начальник отдела жилищного фонда и 
благоустройства министерства 

строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области 

Кулаков Д.А -
заместитель министра 
строительства, ЖКХ и 

энергетики Магаданской 
области 

10 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, 
инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

Проведены общественные обсуждения и определены территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении объектов в 
государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования 

1. 
Ответственный за 
достижение результата 
проекта — 

муниципальные образования 
Магаданской области - участники 

регионального проекта 

Главы муниципальных 
образований 

Магаданской области 
25 

По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие муниципальные программы формирования современной городской среды, в том 
числе сформированы перечни городов, в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение 

качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Кулаков Д.А 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

30 

2. 
Участники регионального 
проекта 

— 

муниципальные образования 
Магаданской области — участники 

регионального проекта 

Главы муниципальных 
образований 

Магаданской области 
30 

3. 

Участник регионального 
проекта Илясова И.Н. 

начальник отдела жилищного фонда и 
благоустройства министерства 

строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области 

Кулаков Д.А -
заместитель министра 
строительства, ЖКХ и 

энергетики Магаданской 
области 

15 

Внедрена система мониторинга реализации государственных (муниципальных) программ формирования современной городской среды с 
использованием информационных систем, с возможностью ежегодной актуализации в случае необходимости 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Кулаков Д.А 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В -
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

25 
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№ п/п Роль в проекте Фамилия, 
инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 
Занятость в 

проекте 
(процентов) 

2. 
Участник регионального 
проекта 

Будет уточнен 
после 
соответствующего 
назначения 

Департамент внутренней и 
информационной политики аппарата 

губернатора Магаданской области 
- -

3. 
Участник регионального 
проекта Илясова И.Н. 

начальник отдела жилищного фонда и 
благоустройства министерства 

строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области 

Кулаков Д.А -
заместитель министра 
строительства, ЖКХ и 

энергетики Магаданской 
области 

15 

4. Участники регионального 
проекта -

муниципальные образования 
Магаданской области - участники 

регионального проекта 

Главы муниципальных 
образований 

Магаданской области 
15 

Реализованы мероприятия по благоустройству дворовых территорий, мест массового отдыха населения (городских парков), общественных пространств 
(набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные муниципальными программами формирования 

современной городской среды. 

1. Ответственный за 
достижение результата 
проекта 

Кулаков Д.А 
заместитель министра строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства и 

энергетики Магаданской области 

Мартела И.В 
и.о.министра 

строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 

области 

40 

2. Участник регионального 
проекта Илясова И.Н. 

начальник отдела жилищного фонда и 
благоустройства министерства 

строительства, ЖКХ и энергетики 
Магаданской области 

Кулаков Д.А -
заместитель министра 
строительства, ЖКХ и 

энергетики Магаданской 
области 

25 

3. 
Участники регионального 
проекта 

-

муниципальные образования 
Магаданской области - участники 

регионального проекта 

Главы муниципальных 
образований 

Магаданской области 
15 
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6. Дополнительная информация 

Определение и детализация терминологии регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
«повышение индекса качества городской среды на 30 процентов» — индекс качества городской среды будет рассчитываться 

Минстроем России, исходя из базового значения индекса 2018 года в соответствии с утвержденной методикой. Повышение предполагает 
постепенный рост значения индекса качества городской среды с 2018 года до 2024 года включительно. Цифровые показатели роста 
определяются паспортом национального проекта «Жилье и городская среда» с разбивкой по годам; 

«сокращение количества городов с неблагоприятной средой в два раза» — понятия «благоприятная», «неблагоприятная» среда 
будут даны в методике определения индекса качества городской среды. При этом, городская среда будет оцениваться как неблагоприятная в 
случае, если значение индекса качества городской среды соответствующего города будет ниже 50% от максимального значения, которое 
может набрать город в соответствии с методикой. В целях сокращения количества городов с неблагоприятной средой в два раза в 
приоритетном порядке распределение средств федерального бюджета, предоставляемых в рамках выделения субсидий на выполнение 
мероприятий по благоустройству, осуществляется в отношении городов; 

«создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды» - основным механизмом 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды будет являться рейтинговое голосование граждан в городах, в ходе 
которого жители определяют какие объекты необходимо будет благоустроить в первоочередном порядке и включать в государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской среды, и которое станет постоянной ежегодной процедурой (с учетом 
опыта его проведения в 2018 году). Порядок проведения рейтингового голосования будет установлен субъектами Российской Федерации. 
Граждане получают право участвовать в рейтинговом голосовании с 14 лет. Продолжится внедрение Целевой модели вовлечения граждан в 
принятие решений вопросов развития городской среды; 

«увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов» - под 
гражданами, принимающим и участие в решении вопросов развития городской среды, будут учитываться граждане Российской Федерации в 
возрасте с 14 лет, принявшие участие в мероприятиях, проводимых на территории городов, в которых реализуются государственные 
(муниципальные) программы формирования современной городской среды. К числу основных таких мероприятий относятся: рейтинговое 
голосование, обсуждение конкретных проектов создания комфортной городской среды, в том числе в рамках проведения Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды, дизайн-проектов по конкретным территориям, использование 
цифровых технологий (мобильные приложения, онлайн порталы для голосования («Активный гражданин», «Добродел» и т.п.). Измерение 
количества людей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, будет осуществляться на основании отчетной 
информации, предоставляемой муниципальными образованиями, субъектами Российской Федерации, в том числе размещаемой в модуле 
«Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы ЖКХ; 

«создание механизмов развития комфортной городской среды» - формирование и реализация мероприятий, предусмотренных 
паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды, а также иных мероприятий, 
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предусмотренных решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Минстроя России по вопросам 
формирования комфортной городской среды; 

«неблагоприятная среда» — состояние городской среды, устанавливаемое в соответствии с методикой определения индекса качества 
городской среды при котором количество набранных муниципальным образованием, в отношении которых устанавливается индекс качества 
городской среды, баллов составляет менее 50% от максимально возможного количества баллов; 

«комплексное развитие городов и других населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды» - изменение 
состояния городской среды в результате реализации национального проекта «Жилье и городская среда», характеризующееся повышением 
индекса качества городской среды в соответствии с целевыми показателями национального проекта в городах, в отношении которых 
происходит расчет такого индекса в соответствии с методикой определения индекса качества городской среды. Кроме того, на комплексное 
развитие городов влияют мероприятия, проводимые Министерством обороны Российской Федерации, в том числе, мероприятия по 
освещению, реализуемые в рамках государственных (муниципальных) программ по формированию комфортной городской среды на 
территории городов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» 

План мероприятий по реализации федерального проекта 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 

Уровень 
контроля 

1. 

Внесение изменений в методику 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды в части уточнения 
механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества 
городской среды 

17.12.2018 15.01.2019 Мартела И.В. 

Внесение изменений в 
постановление 
Правительства 
Магаданской области от 
22 сентября 2017г. 
№ 838-пп в части 
уточнения механизмов 
финансирования и учета 
при распределении 
субсидий индекса 
качества городской 
среды 

Руководитель 
проекта 

1.1 

Разработка проекта постановления 
Правительства Магаданской области о 
внесении изменений в методику 
распределения субсидий на поддержку 
государственных программ субъекта 
Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной 
городской среды в части уточнения 
механизмов финансирования и учета при 
распределении субсидий индекса качества 
городской среды 

17.12.2018 01.01.2019 Кулаков Д.А. 

проект постановления 
Правительства 
Магаданской области о 
внесении изменений в 
методику распределения 
субсидий на поддержку 
государственных программ 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципальных программ 
формирования 

Администратор 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

современной городской 
среды в части уточнения 
механизмов 
финансирования и учета 
при распределении 
субсидий индекса качества 
городской среды 

1.4 

'ассмотрение проекта постановления 
1равительства Магаданской о внесении 
изменений в методику распределения 
субсидий на поддержку государственных 
программ субъекта Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды в части 
уточнения механизмов финансирования и 
учета при распределении субсидий индекса 
качества городской среды 

09.01.2019 15.01.2019 Мартела И.В. 

Утверждение 
постановления 
Правительства 
Магаданской о внесении 
государственную 
программу субъекта 
Российской Федерации 
формирования 
современной городской 
среды в части уточнения 
финансирования 

Руководитель 
проекта 

2. 

Проведение мероприятий победителем 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 
в 2018 году 

01.12.2018 30.12.2019 Мартела И.В. 

Выполнение 
мероприятий 
получателем дотации -
победителем 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях в 2019 году 

Руководитель 
проекта 

2.1 

Выполнение графика мероприятий создания 
комфортной городской среды, включающего 
в том числе, информацию по 
проектированию, строительству (ремонту, 

01.12.2018 30.12.2019 Гришан Ю.Ф 

Реализация мероприятий 
по созданию комфортной 
городской среды, 
включающего в том числе, 

Участник 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

реконструкции) и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, сроки 
выполнения по каждому этапу. 

мероприятия по 
проектированию, 
строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в 
эксплуатацию объектов 
капитального 
строительства, сроки 
выполнения по каждому 
этапу 

2.2 

Завершение работ на объекте, реализуемых 
по проектам победителей Всероссийского 
конкурса лучпшх проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях в 2019 
году 

30.12.2019 Гришан Ю.Ф 

Отчет о реализации 
проекта - победителя 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях в 
2018 году 

Участник 
проекта 

3. 

Участие во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях, 
предусматривающего в том числе 
реализацию отдельных мероприятий по 
восстановлению и развитию исторических 
территорий муниципальных образований 
РОССИЙСКОЙ Федерации 
- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

15.03.2019 

15.03.2020 

15.03.2021 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

Мартела И.В. 

Определить перечень 
муниципальных 
образований для участия 
во Всероссийском 
конкурсе лучших 
проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Руководитель 
проекта 

3.1 Подача заявок для участия во Всероссийском • Кулаков Д.А. Перечень заявок Администратор 
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 

п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание исполнитель 
Вид документа 

и характеристика 
результата контроля 

конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 
предусматривающего в том числе, 
реализацию отдельных мероприятий по 
восстановлению и развитию исторических 
территорий муниципальных образований 
Российской Федерации 

участников 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

проекта 

- в 2019 году 15.03.2019 01.06.2019 

- в 2020 году 15.03.2020 01.06.2020 

- в 2021 году 15.03.2021 01.06.2021 

4. 

Реализация проекта победителя 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Мартела И.В, 
муниципальные 
образования -

победители 
конкурса 

Реализация проекта 
победителя 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов 
создания комфортной 
городской среды в малых 
городах и исторических 
поселениях 

Руководитель 
проекта 

4.1 

Заключение соглашения с Правительством 
Российской Федерации в целях 
предоставления федеральной поддержки 
проекта-победителя Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Самандас Д.Л. 
Кулаков Д.А. 

Соглашение с 
Правительством 
Российской Федерации о 
предоставлении 
федеральной поддержки 
проектов-победителей 
конкурсов 

Администратор 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.10.2019 

01.10.2020 

01.10.2021 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

4.2 

Заключение соглашения с муниципалитетами 
- победителями конкурса в целях 
предоставления им федеральной поддержки 
проектам- победителям 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

15.12.2018 

15.12.2020 

15.12.2021 

Самандас Д.Л. 
Кулаков Д.А. 

Соглашение с 
муниципальными 
образованиями-
победителями конкурса о 
предоставлении 
федеральной поддержки 
проектов-победителей 
конкурсов 

Администратор 
проекта 

4.3 

Выполнение графика мероприятий создания 
комфортной городской среды, включающего 
в том числе, информацию по 
проектированию, строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в эксплуатацию 
объектов капитального строительства, сроки 
выполнения по каждому этапу. 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.12.2019 

01.12.2020 

01.12.2021 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

муниципальное 
образование -

победитель 
конкурса 

Реализация мероприятий 
по созданию комфортной 
городской среды, 
включающего в том числе, 
мероприятия по 
проектированию, 
строительству (ремонту, 
реконструкции) и вводу в 
эксплуатацию объектов 
капитального 
строительства, сроки 
выполнения по каждому 
этапу 

Участник 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

4.4 

Завершение работ на объекте, реализуемых 
по проектам победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях 

-в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

30.12.2020 

30.12.2021 

30.12.2022 

муниципальное 
образование -

победитель 
конкурса 

Отчет о реализации 
проекта - победителя 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях 

Участник 
проекта 

5. 

Реализация мероприятия по 
благоустройству в местах массового 
отдыха населения (городских парков), 
дворовых и общественных территорий, 
предусмотренные муниципальными 
программами формирования современной 
городской среды 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

Мартела И.В. 

Отчет о благоустройстве 
общественных 
пространств, дворовых 
территорий, включенных 
в муниципальные 
программы 
формирования 
современной городской 
среды 

Руководитель 
проекта 

5.1 

Заключение соглашения с муниципальными 
образованиями Магаданской области на 
реализацию мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях 

- в 2019 году 
15.01.2019 15.02.2019 

Кулаков Д.А., 
главы 

муниципальных 
образований 

Соглашения с органами 
самоуправления 
Магаданской области на 
реализацию мероприятий 
по формированию 
комфортной городской 
среды 

Администратор 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

15.01.2020 

15.01.2021 

15.02.2020 

15.02.2021 

5.2 

Проведение промежуточной оценки 
исполнения соглашений муниципальными 
образованиями Магаданской области по 
реализации мероприятий по формированию 
комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.07.2019 

01.07.2020 

01.07.2021 

01.08.2019 

01.08.2020 

01.08.2021 

Кулаков Д.А., 
главы 

муниципальных 
образований 

Отчет министерство 
строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 
области о промежуточной 
оценке исполнения 
соглашений субъектами 
Российской Федерации по 
реализации мероприятий 
по формированию 
комфортной городской 
среды 

Администратор 
проекта 

5.3 

Проведение оценки исполнения соглашений 
муниципальными образованиями 
Магаданской области по реализации 
мероприятий по формированию комфортной 
городской среды 

-в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

Кулаков Д.А 

Отчет министерства 
строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 
области об оценке 
исполнения соглашений 
муниципальными 
образованиями региона по 
реализации мероприятий 
по формированию 
комфортной городской 
среды 

Адм и н истратор 
проекта 

8. 

Определение порядка проведения 
рейтингового голосования в 
муниципальных образованиях по выбору 
мероприятий по благоустройству мест 
массового отдыха населения (городских 

Мартела И.В 

Нормативные правовые 
акты муниципальных 
образований, 
устанавливающие 
порядок проведения 

Руководитель 
проекта 
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 

п/п 
Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки Начало Окончание исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата контроля 

парков), общественных территорий 
набережных, центральных площадей, 

парков и др.), предусмотренные 
муниципальными программами 
формирования современной городской 
среды, в первоочередном порядке, с 
применением целевой модели по 
вовлечению граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития 
городской среды (далее - рейтинговое 
голосование) 

рейтингового 
голосования 

- в 2019 году 24.12.2018 01.02.2019 

- в 2020 году 01.12.2019 01.02.2020 

- в 2021 году 01.12.2020 01.02.2021 

8.1 

Подготовка проекта нормативного акта по 
определению порядка проведения 
рейтингового голосования в муниципальных 
образованиях 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

24.12.2018 

01.12.2019 

01.12.2020 

12.01.2019 

12.01.2020 

12.01.2021 

Мартела И.В, 
главы 

муниципальных 
образований 

Отчет о подготовке 
нормативных правовых 
актов муниципальных 
образований Магаданской 
области по определению 
порядка проведения 
рейтингового голосования 

Руководитель 
проекта 

8.2 

Утверждение нормативного акта по 
определению порядка проведения 
рейтингового голосования в муниципальных 
образованиях 

12.01.2019 01.02.2019 

Мартела И.В, 
главы 

муниципальных 
образований 

Отчет о принятых 
нормативных правовых 
актов муниципальных 
образований региона по 
определению порядка 

Руководитель 
проекта 
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№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

12.01.2020 

12.01.2021 

01.02.2020 

01.02.2021 

проведения рейтингового 
голосования 

9 

Актуализация порядка проведения 
рейтингового голосования (при 
необходимости) 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.11.2019 

01.11.2020 

01.02.2020 

01.02.2021 

Мартела И.В 

Актуализированные 
нормативные правовые 
акты муниципальных 
образований, 
устанавливающие 
порядок проведения 
рейтингового 
голосования 

Руководитель 
проекта 

9.1 

Подготовка проекта нормативного акта по 
актуализации порядка проведения 
рейтингового голосования в муниципальных 
образованиях 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

01.12.2019 

01.12.2020 

12.01.2020 

12.01.2021 

Мартела И.В, 
главы 

муниципальных 
образований 

Отчет о подготовке 
нормативных правовых 
актов муниципальных 
образований региона по 
актуализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования 

Руководитель 
проекта 

9.2 

Утверждение нормативного акта по 
актуализации порядка проведения 
рейтингового голосования в муниципальных 
образованиях 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

12.01.2020 

12.01.2021 

12.01.2020 

12.01.2021 

Мартела И.В, 
главы 

муниципальных 
образований 

Отчет о принятых 
нормативных правовых 
актов муниципальных 
образований региона по 
акутализации порядка 
проведения рейтингового 
голосования 

Руководитель 
проекта 



№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Сроки реализации 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

10. 

Проведение общественных обсуждений и 
определение территории в муниципальных 
образованиях и мероприятия по 
»лагоустройству таких территорий при 
включении объектов в муниципальные 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по 
результатам рейтингового голосования 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

Кулаков Д. А, 
муниципальные 

образования 
01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

Перечень территорий в 
муниципальных 
образованиях и 
мероприятия по 
благоустройству таких 
территорий для 
включения в 
муниципальные 
программы 
формирования 
современной городской 
среды, в том числе по 
результатам 
рейтингового 
голосования 

Администратор 
проекта 

10.1 

Сбор предложений по общественным 
территориям для общественных обсуждений 
в муниципальных образованиях для 
реализации мероприятий и включения 
объектов в муниципальные программы 
формирования современной городской среды 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

в 2021 году 

Кулаков Д.А, 
муниципальные 

образования 

Отчет об объявлении сбора 
предложения по 
общественным 
территориям для 
общественных обсуждений 

Администратор 
проекта 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

в муниципальных 
образованиях для 
включения объектов в 
муниципальные 
программы формирования 
современной городской 
среды 

10.2 

Завершение общественных обсуждений и 
определение территорий, благоустройство 
которых планируется в муниципальных 
образованиях и мероприятия по 

Кулаков Д.А, 
муниципальные 

образования 
образования 

Отчет о завершении 
общественных обсуждений 
и определении территорий 
в муниципальных 

Администратор 
проекта 



№ 
п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 
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Сроки реализации 

Начало Окончание 

Ответственный 
исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 
контроля 

благоустройству таких территории при 
включении объектов в муниципальные 
программы формирования современной 
городской среды, в том числе по результатам 
рейтингового голосования 

в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

дирекция 
Минстроя 

России 

15.02.2019 

15.02.2020 

15.02.2021 

01.03.2019 

01.03.2020 

01.03.2021 

образованиях и 
мероприятий по 
благоустройству таких 
территорий для включения 
в государственные 
(муниципальные) 
программы формирования 
современной городской 
среды 

11. 

Вовлечение 9% граждан от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, 
проживающих в муниципальных 
образованиях на территории которых 
реализуются проекты по созданию 
комфортной городской среды (на 
основании муниципальных образований) в 
решение вопросов развития городской 
среды в 2019 году с применением целевой 
модели вовлечения граждан в принятие 
решений вопросов развития городской 
среды 

- 9% в 2019 году 

- 12% в 2020 году 

-15% в 2021 году 

Кулаков Д.А, 
муниципальные 

образования 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2019 

31.12.2019 

Отчет министерства 
строительства, ЖКХ и 
энергетики Магаданской 
области об определении 
доли граждан, 
принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего 
количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в 
муниципальных 
образованиях на 
территории, которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 
городской среды (далее -
вовлеченные граждане) 

Администратор 
проекта 

11.1  
Формирование перечня мероприятий, 
посредством которых будет осуществляться 

Кулаков Д.А, 
муниципальные 

Отчет о формировании 
перечня мероприятий в 

Администратор 
проекта 
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 

п/п 
Наименование 

результата, мероприятия, 
контрольной точки Начало Окончание исполнитель 

Вид документа 
и характеристика 

результата контроля 

вовлечение граждан в решение вопросов 
городского развития (далее - перечень 
мероприятий по вовлечению) 

- 9% в 2019 году 01.01.2019 01.03.2019 

образования муниципальных 
образованиях по 
вовлечению, перечень 
таких мероприятий 

-12% в 2020 году 01.01.2020 01.03.2020 

-15% в 2021 году 01.01.2021 01.03.2021 

11.2 

Проведение промежуточной оценки 
количества вовлеченных граждан, в том 
числе по итогам проведения рейтингового 
голосования 

- 9% в 2019 году 

- 12% в 2020 году 

- 15% в 2021 году 

01.04.2019 

01.04.2020 

01.04.2021 

01.06.2019 

01.06.2020 

01.06.2021 

Кулаков Д. А, 
муниципальные 

образования 

Отчет о промежуточной 
оценке количества 
вовлеченных граждан, в 
том числе по итогам 
проведения рейтингового 
голосования 

Администратор 
проекта 

11.3 

Проведение оценки количества вовлеченных 
ГПЯЧГТТЯЦ л. • *i 1 fn у ^ i • Т 

- 9% в 2019 году 

-12% в 2020 году 

-15% в 2021 году 

01.01.2020 

01.01.2021 

01.01.2022 

01.03.2020 

01.03.2021 

01.03.2022 

Кулаков Д.А, 
муниципальные 

образования 

Итоговый отчет о 
количестве вовлеченных 
граждан 

Администратор 
проекта 

12. 
Актуализация действующих 
муниципальных программ формирования 
современной городской среды 

Мартела И.В. 
муниципальные 

образования 

Нормативные правовые 
акты органов местного 
самоуправления, в 
соответствии с которыми 

Руководитель 
проекта 
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№ Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный Вид документа 
и характеристика 

результата 
Уровень 

п/п 

Наименование 
результата, мероприятия, 

контрольной точки Начало Окончание исполнитель 
Вид документа 

и характеристика 
результата контроля 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

02.03.2019 

02.03.2020 

02.03.2021 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

актуализированы 
государственная и 
муниципальные 
программы 
формирования 
современной городской 
среды 

12.1 

Разработка проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления об 
актуализации действующих государственных 
(муниципальных) программ формирования 
современной городской среды 

- в 2019 году 02.03.2019 10.03.2019 

Мартела И.В. 
муниципальные 

образования 

Отчет органов 
самоуправления о 
разработке проектов 
программ формирования 
современной городской 

Руководитель 
проекта 

- в 2020 году 02.03.2020 10.03.2020 среды 

- в 2021 году 02.03.2021 10.03.2021 

12.2 

Обсуждение и утверждение проектов 
программ формирования современной 
городской среды 

- в 2019 году 

- в 2020 году 

- в 2021 году 

11.03.2019 

11.03.2020 

11.03.2021 

31.03.2019 

31.03.2020 

31.03.2021 

Мартела И.В. 
муниципальные 

образования 

Отчет органов 
самоуправления о 
принятии 
актуализированных 
программ формирования 
современной городской 
среды 

Руководитель 
проекта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к паспорту регионального проекта 
«Формирование комфортной городской 

среды» 

Дополнительные и обосновывающие материалы 
регионального проекта Магаданской области 

«Формирование комфортной городской среды» 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта 

Эффективное функционирование созданных качественных и современных общественных пространств на территории 
муниципальных образований предполагает обеспечение новых возможностей для отдыха, занятия спортом, самореализации людей и 
улучшения условий их жизни. Для стимулирования интереса к профессиям по вопросам городского развития, включая архитекторов и 
ландшафтных дизайнеров, созданы дополнительные условия, в том числе и для развития в муниципальных образованиях общественных 
организаций, волонтерских, молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского развития. 

Приведение в нормативное состояние общественные территории в муниципальных образованиях улучшат общее социально-
экономическое состояние муниципальных образований, сократят количество городов с неблагоприятной городской средой 
улучшат условия жизни граждан в муниципальных образованиях. За счет вовлечения в муниципальных образованиях граждан в решение 
вопросов городского развития, в том числе вовлечения населения в процесс отбора территорий для благоустройства, реализуют механизмы, 
повышающие «чувства хозяина» не только в собственном доме (квартире), но и городе или ином населенном пункте, где проживает человек. 
В результате чего будут усилены конкурентные возможности муниципального образования привлечения молодых, квалифицированных 
кадров. 

2. Методика расчета показателей регионального проекта 

№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

Среднее значение индекса качества городско] i среды по Магаданской области2, % 
1. 1 1 

Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов8, % 

2 Методика расчета данного показателя регионального проекта будет представлена после утверждения постановления Правительства Российской Федерации об 
утверждении методики формирования индекса качества городской среды, включающей понятия «благоприятная», «неблагоприятная» городская среда 
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№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник 
данных 

Ответстве нны й 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

1. 
Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городах, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % 
1. количество граждан (тыс. 

человек), принявших участие в 
решении вопросов развития 
городской среды от общего 

количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в 

городах, на территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 

городской среды 

количество граждан 
(тыс. человек), 

принявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 

среды от общего 
проекты по созданию 

комфортной городской 
среды 

Муниципальные 
образования -

участники 
проекта 

Министерство 
строительства, 

ЖКХ и 
энергетики 

Магаданской 
области 

территориальный ежегодно относительный количество граждан (тыс. 
человек), принявших участие в 

решении вопросов развития 
городской среды от общего 

количества граждан в возрасте 
от 14 лет, проживающих в 

городах, на территории которых 
реализуются проекты по 
созданию комфортной 

городской среды количества граждан в 
возрасте от 14 лет, 

проживающих в 
городах, на территории 
которых реализуются 

Федеральная 
служба 

государственной 
статистики 

Министерство 
строительства, 

ЖКХ и 
энергетики 

Магаданской 
области 

территориальный ежегодно относительный 

Количество реализованных комплексных проектов создания комфортной городской среды, отобранных на конкурсной основе, шт. 

1. Фактическое количество 
реализованных комплексных 

проектов победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 

комфортной городской среды в 
малых городах и исторических 

поселениях Кемеровской 
области 

количество 
реализованных 

комплексных проектов 
победителей 

Всероссийского 
конкурса лучших 
проектов создания 

комфортной городской 
среды в малых городах 

и исторических 
поселениях 

Кемеровской области 

Муниципальное 
образование 

победитель 
конкурса 

Министерство 
строительства, 

ЖКХ и 
энергетики 

Магаданской 
области 

территориальный ежегодно абсолютный 

Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в государственные (муниципальные) программы формирования 
современной городской среды, шт. 

1. фактическая общее количество 
благоустроенных 

общественных пространств, 
включенных в государственные 

(муниципальные) программы 

общее количество 
благоустроенных 

общественных 
пространств, 

включенных в 

Муниципальные 
образования 

участники 
проекта 

Министерство 
строительства, 

ЖКХ и 
энергетики 

Магаданской 

территориальный ежегодно абсолютный 
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№ п/п Методика расчета Базовые показатели Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная 
информация 

формирования современной 
городской среды 

государственные 
(муниципальные) 

программы 
формирования 
современной 

городской среды 

области 


