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2. Цель и показатели регионального проекта

Внедрение цифровых технологий и платформенных решений в сферах государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в

интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде

e64d27e7-e583-4074-bbfa-0121eb9f2be9Доля взаимодействий граждан и

коммерческих организаций с

государственными

(муниципальными) органами и

бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде,

ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 30,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

f7b25fd6-1169-44b8-a7e1-cc67a941db5bДоля приоритетных государственных

услуг и сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации (предоставление без

необходимости личного посещения

государственных органов и иных

организаций, с применением

реестровой модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно), ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 15,0000 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году

56379b3c-4057-4cf6-83e4-3981b28c7acdДоля отказов при предоставлении

приоритетных государственных услуг

и сервисов от числа отказов в 2018

году, ПРОЦ

31.12.2017 95,0000 90,0000 80,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

100,0000

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений

8c323c23-6309-4d31-aca3-7e48d826f1f4Доля внутриведомственного и

межведомственного юридически

значимого электронного

документооборота государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений, ПРОЦ

31.12.2017 0,0000 10,0000 30,0000 0,0000 0,0000 0,0000Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Обеспечен доступ гражданам посредством сети Интернет к

информации, созданной органами государственной власти субъекта

Российской Федерации, органами местного самоуправления, а также

получения государственных и муниципальных услуг в модели

"одного окна" на базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал государственных и

муниципальных услуг (функций)"

на 31.12.2020 - 30 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 60 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 70 ПРОЦ

31.12.2024

1.2

Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи

(ЕОЦОС)

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Обеспечено применение в Республике Саха (Якутия)

биометрической аутентификации с использованием единой

биометрической системы на базе Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА) либо иной системы идентификации и

аутентификации в соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и

иных услуг, а также использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина,

юридического лица

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.4

Обеспечено предоставление государственных и муниципальных

услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой

моделью, в том числе с использованием облачной цифровой

платформы обеспечения предоставления государственных

(муниципальных) услуг и сервисов

на 31.12.2020 - 15 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 40 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 60 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 80 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 100 ПРОЦ

31.12.2024

1.5

Обеспечено функционирование и развитие региональной

инфраструктуры Электронного правительства

на 31.12.2020 - 5 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 5 ЕД

на 31.12.2023 - 5 ЕД

на 31.12.2024 - 5 ЕД

31.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.6

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации

и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за

получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и

подведомственные им учреждения

на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 72 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 75 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 78 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 80 ПРОЦ

31.12.2024

1.7

Обеспечен переход на взаимодействие посредством видов сведений

единого электронного сервиса единой системы межведомственного

электронного взаимодействия (СМЭВ 3)

на 31.12.2020 - 0 ЕД

на 31.12.2021 - 5 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

на 31.12.2023 - 15 ЕД

на 31.12.2024 - 20 ЕД

31.12.2024

1.8

Обеспечена возможность регистрации пользователей в единой

биометрической системе в МФЦ

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.9

Унифицирована деятельность многофункционального центра

на 31.12.2022 - 1 шт

31.12.2022
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.10

Обеспечено применение федеральной платформы поиска работы и

подбора персонала на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в России», в том числе для

мониторинга и регулирования регионального рынка труда

на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2021

1.11

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов

власти регионального и муниципального уровней в электронной

форме через цифровую платформу «Государственная система

правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на

«Официальном интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.12

Обеспечено использование федеральной государственной

информационной системы "Единая информационная система

управления кадровым составом государственной гражданской

службы Российской Федерации" в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020

1.13

Обеспечено применение Типового облачного решения по

автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов

контроля (надзора) с использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на

массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой форме

на 31.12.2020 - 70 ПРОЦ

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.14

Обеспечено использование Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и органах местного

самоуправления

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.15

Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой системы

нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.16

Обеспечена 90% доля внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений, осуществляемого в электронной форме

на 31.12.2020 - 10 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 30 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 50 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 70 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 90 ПРОЦ

31.12.2024



9

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.17

Обеспечено использование Национальной системы управления

данными (НСУД) в органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

на 31.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.18

Обеспечено использование Единой государственной платформы

сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов

анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе

утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и

муниципальных контрольных (надзорных) мероприятий

на 31.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2021 - 0 УСЛ ЕД

на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2022

1.19

Внедрены типовые автоматизированные рабочие места

государственного служащего на базе отечественного программного

обеспечения (ПО) в органах государственной власти Республики

Саха (Якутия)

на 31.12.2020 - 85.7 ПРОЦ

на 31.12.2021 - 85.7 ПРОЦ

на 31.12.2022 - 85.7 ПРОЦ

на 31.12.2023 - 85.7 ПРОЦ

на 31.12.2024 - 85.7 ПРОЦ

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Обеспечен доступ гражданам посредством

сети Интернет к информации, созданной

органами государственной власти

субъекта Российской Федерации,

органами местного самоуправления, а

также получения государственных и

муниципальных услуг в модели "одного

окна" на базе федеральной

государственной информационной

системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг 

(функций)"

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Гришаев Н. В. Первый заместитель министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечен доступ гражданам посредством сети Интернет к информации, созданной органами государственной власти субъекта Российской Федерации,

органами местного самоуправления, а также получения государственных и муниципальных услуг в модели "одного окна" на базе федеральной

государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено внедрение Единого окна цифровой обратной связи (ЕОЦОС)

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено применение в Республике Саха (Якутия) биометрической аутентификации с использованием единой биометрической системы на базе Единой

системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо иной системы идентификации и аутентификации в соответствии с законодательством

Российской Федерации, с целью получения государственных, муниципальных и иных услуг, а также использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля» гражданина, юридического лица

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100
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Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг в субъекте Российской Федерации в соответствии с целевой моделью, в том числе с

использованием облачной цифровой платформы обеспечения предоставления государственных (муниципальных) услуг и сервисов

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено функционирование и развитие региональной инфраструктуры Электронного правительства

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечена регистрация граждан в единой системе идентификации и аутентификации, в том числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в МФЦ, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечен переход на взаимодействие посредством видов сведений единого электронного сервиса единой системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечена возможность регистрации пользователей в единой биометрической системе в МФЦ

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Унифицирована деятельность многофункционального центра

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100
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Обеспечено применение федеральной платформы поиска работы и подбора персонала на базе информационно-аналитической системы Общероссийская

база вакансий «Работа в России», в том числе для мониторинга и регулирования регионального рынка труда

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено официальное опубликование правовых актов органов власти регионального и муниципального уровней в электронной форме через

цифровую платформу «Государственная система правовой информации» (ГСПИ) и размещения правовых актов на «Официальном интернет-портале

правовой информации» (www.pravo.gov.ru)

13 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено использование федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом

государственной гражданской службы Российской Федерации" в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено применение Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности для региональных и муниципальных

видов контроля (надзора), обеспечивающего управление деятельностью сотрудников органов контроля (надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору в результате анализа рисков, на массивах "больших данных", собранных об объектах проверок, и

доступных в человековоспринимаемой форме

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено использование Централизованной системы хранения электронных документов (ЦХЭД), обеспечивающей долговременное хранение массивов

электронных документов в неизменном состоянии в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного самоуправления

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100
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Обеспечено использование СМЭВ и платформы информационного межведомственного взаимодействия обмена данными, в том числе нормативной

справочной информацией (Единой системы нормативно-справочной информации - ЕСНСИ)

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечена 90% доля внутриведомственного и межведомственного взаимодействия государственных и муниципальных органов и бюджетных

учреждений, осуществляемого в электронной форме

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено использование Национальной системы управления данными (НСУД) в органах государственной власти субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах местного самоуправления

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Обеспечено использование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных

данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных, для региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100

Внедрены типовые автоматизированные рабочие места государственного служащего на базе отечественного программного обеспечения (ПО) в органах

государственной власти Республики Саха (Якутия)

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Николаев П. В. руководитель 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Саха (Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечен доступ гражданам посредством сети

Интернет к информации, созданной органами

государственной власти субъекта Российской

Федерации, органами местного самоуправления,

а также получения государственных и

муниципальных услуг в модели "одного окна" на

базе федеральной государственной

информационной системы "Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций)"0

1 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Проведен аудит региональных систем1.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

30.09.2020

Проведение аудита региональных систем1.1.1

 

РРП01.04.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.09.2020

КТ: Создан единый портал сайтов органов власти

республики в модели "одного окна"

1.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Создание единого портала сайтов органов власти

республики в модели "одного окна"

1.2.1

 

РРП01.10.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Сайты органов власти республики

переведены на единый портал

1.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Перевод сайтов органов власти республики на

единый портал

1.3.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено предоставление сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

1.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение предоставления сведений о ходе

рассмотрения заявлений по получению

государственных и муниципальных услуг, а

также истории обращений за получением таких

услуг через единый личный кабинет ФГИС ЕПГУ

1.4.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Обеспечена 60% доля взаимодействий

граждан и коммерческих организаций с органами

власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

1.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение 60% доли взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с органами власти

субъекта Российской Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

1.5.1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена 70% доля взаимодействий

граждан и коммерческих организаций с органами

власти субъекта Российской Федерации и

местного самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

1.6

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение 70% доли взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с органами власти

субъекта Российской Федерации и местного

самоуправления и организациями

государственной собственности субъекта

Российской Федерации и муниципальной

собственности, осуществляемых в цифровом виде

1.6.1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

 Обеспечено внедрение Единого окна цифровой

обратной связи (ЕОЦОС)0

2 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Проведен аудит региональных систем2.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Проведение аудита региональных  систем2.1.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Обеспечено внедрение Единого окна

цифровой обратной связи

2.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Внедрение Единого окна цифровой обратной

связи

2.2.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение в Республике Саха

(Якутия) биометрической аутентификации с

использованием единой биометрической системы

на базе Единой системы идентификации и

аутентификации (ЕСИА) либо иной системы

идентификации и аутентификации в

соответствии с законодательством Российской

Федерации, с целью получения государственных,

муниципальных и иных услуг, а также

использования облачной квалифицированной

электронной подписи и «цифрового профиля»

гражданина, юридического лица0

3 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Обеспечена работа платформы для внесения

и проверки данных физических и юридических

лиц в цифровой профиль ЕСИА на региональном

уровне

3.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Участие в организации наполнения и

верификации данных физических и юридическим

лиц в цифровой профиль ЕСИА на региональном

уровне

3.1.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Проведен аудит региональных систем на

предмет необходимости доработки региональных

систем в целях обеспечения возможности работы

с облачной квалифицированной электронной

подписью при предоставлении государственных,

муниципальных услуг, а также иных услуг

3.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Проведение аудита региональных систем на

предмет необходимости доработки региональных

систем в целях обеспечения возможности работы

с облачной квалифицированной электронной

подписью при предоставлении государственных,

муниципальных услуг, а также иных услуг

3.2.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

30.09.2022

Определение потребности в дополнительных

средствах

3.2.2

 

РРП01.10.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

 Обеспечено предоставление государственных и

муниципальных услуг в субъекте Российской

Федерации в соответствии с целевой моделью, в

том числе с использованием облачной цифровой

платформы обеспечения предоставления

государственных (муниципальных) услуг и

сервисов0

4 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены дорожные карты по цифровой

трансформации приоритетных государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение аудита региональных систем4.1.1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработка дорожных карт по цифровой

трансформации приоритетных государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.1.2

 

РРП01.07.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Ведомственные информационные системы

доработаны в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Доработка ведомственных информационных

систем в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.2.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Ведомственные информационные систем

доработаны в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Доработка ведомственных информационных

систем в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.3.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Ведомственные информационные системы

доработаны в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Доработка ведомственных информационных

систем в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.4.1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Ведомственные информационные системы

доработаны в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Доработка ведомственных информационных

систем в целях удовлетворения требований к

цифровой трансформации государственных и

муниципальных услуг и сервисов

4.5.1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

 Обеспечено функционирование и развитие

региональной инфраструктуры Электронного

правительства0

5 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечено устойчивое функционирование

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение устойчивого функционирования

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.1.1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Обеспечено устойчивое функционирование

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Обеспечение устойчивого функционирования

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.2.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено устойчивое функционирование

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение устойчивого функционирования

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.3.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Обеспечено устойчивое функционирование

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение устойчивого функционирования

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.4.1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023

КТ: Обеспечено устойчивое функционирование

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение устойчивого функционирования

региональной инфраструктуры Электронного

правительства

5.5.1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена регистрация граждан в единой

системе идентификации и аутентификации, в том

числе заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения0

6 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Обеспечение 70% доли граждан

зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Обеспечено информирование и популяризация

цифровых государственных и муниципальных

услуг и сервисов

6.1.1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Обеспечение 72% доли граждан

зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Обеспечено информирование и популяризация

цифровых государственных и муниципальных

услуг и сервисов

6.2.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение 75% доли граждан

зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечено информирование и популяризация

цифровых государственных и муниципальных

услуг и сервисов

6.3.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Обеспечение 78% доли граждан

зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обеспечено информирование и популяризация

цифровых государственных и муниципальных

услуг и сервисов

6.4.1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечение 80% доли граждан

зарегистрированных в единой системе

идентификации и аутентификации, в том числе

заявителей, обращающихся за получением

государственных и муниципальных услуг в

МФЦ, органы исполнительной власти субъектов

Российской Федерации и подведомственные им

учреждения

6.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обеспечено информирование и популяризация

цифровых государственных и муниципальных

услуг и сервисов

6.5.1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

 Обеспечен переход на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)0

7 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Проведен анализ технологических карт

межведомственного взаимодействия органов

государственной и муниципальной власти

7.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение анализа технологических карт

межведомственного взаимодействия органов

государственной и муниципальной власти

7.1.1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Региональные системы переведены на работу

в СМЭВ 3

7.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Доработка региональных систем, в целях

обеспечения перехода на использование СМЭВ 3

7.2.1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.3.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.4.1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен переход с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение перехода с межведомственного

взаимодействия посредством сервисов единой

системы межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 2) на взаимодействие

посредством видов сведений единого

электронного сервиса единой системы

межведомственного электронного

взаимодействия (СМЭВ 3)

7.5.1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

 Обеспечена возможность регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ0

8 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Возможность регистрации пользователей в

единой биометрической системе обеспечена

8.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение возможности регистрации

пользователей в единой биометрической системе

в МФЦ

8.1.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Унифицирована деятельность

многофункционального центра 0

9 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Обеспечено исполнение плана унификации

деятельности многофункционального центра в

Республике Саха (Якутия) на основе типовых

стандартов и реестров региональных и

муниципальных услуг, предоставляемых через

МФЦ, утвержденного на Комиссии по

повышению качества и доступности

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Саха

(Якутия)

9.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Утверждение плана унификации деятельности

многофункционального центра в Республике

Саха (Якутия) на основе типовых стандартов и

реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, утвержденного на

Комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Саха

(Якутия)

9.1.1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.03.2022

Исполнение плана унификации деятельности

многофункционального центра в Республике

Саха (Якутия) на основе типовых стандартов и

реестров региональных и муниципальных услуг,

предоставляемых через МФЦ, утвержденного на

Комиссии по повышению качества и доступности

предоставления государственных и

муниципальных услуг в Республике Саха

(Якутия)

9.1.2

 

РРП01.04.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение федеральной

платформы поиска работы и подбора персонала

на базе информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в

России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда 0

10 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2021

КТ: Проведен аудит региональных систем10.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение аудита региональных систем10.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Внедрена федеральная платформа поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в

России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

10.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Внедрение федеральной платформы поиска

работы и подбора персонала на базе

информационно-аналитической системы

Общероссийская база вакансий «Работа в

России», в том числе для мониторинга и

регулирования регионального рынка труда

10.2.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021



34

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено официальное опубликование

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу «Государственная

система правовой информации» (ГСПИ) и

размещения правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru) 0

11 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2020

КТ: Обеспечено официальное опубликование

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу «Государственная

система правовой информации» (ГСПИ) и

размещения правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)

11.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Обеспечение официального опубликования

правовых актов органов власти регионального и

муниципального уровней в электронной форме

через цифровую платформу «Государственная

система правовой информации» (ГСПИ) и

размещения правовых актов на «Официальном

интернет-портале правовой информации»

(www.pravo.gov.ru)

11.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено использование федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти субъекта

Российской Федерации, их подведомственных

организациях и органах местного

самоуправления0

12 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2020

КТ: Обеспечено использование федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти республики

12.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение аудита региональных систем12.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.06.2020

Обеспечено использование федеральной

государственной информационной системы

"Единая информационная система управления

кадровым составом государственной

гражданской службы Российской Федерации" в

органах государственной власти республики

12.1.

2

 

РРП01.07.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечено применение Типового облачного

решения по автоматизации контрольной

(надзорной) деятельности для региональных и

муниципальных видов контроля (надзора),

обеспечивающего управление деятельностью

сотрудников органов контроля (надзора) с

использованием "цифрового инспектора",

формирующего задания инспектору в результате

анализа рисков, на массивах "больших данных",

собранных об объектах проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме 0

13 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2020

КТ: Обеспечение применения Типового

облачного решения по автоматизации

контрольной (надзорной) деятельности для

региональных и муниципальных видов контроля

(надзора), обеспечивающего управление

деятельностью сотрудников органов контроля

(надзора) с использованием "цифрового

инспектора", формирующего задания инспектору

в результате анализа рисков, на массивах

"больших данных", собранных об объектах

проверок, и доступных в

человековоспринимаемой форме

13.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Заключение соглашения о предоставлении

субсидии из федерального бюджета бюджету

Республики Саха (Якутия) в целях автоматизации

приоритетных видов регионального

государственного контроля (надзора) в целях

внедрения риск-ориентированного подхода

13.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение приказа Министерства инноваций,

цифрового развития и инфокоммуникационных

технологий Республики Саха (Якутия) об

утверждении перечня мероприятий по

автоматизации приоритетных видов

регионального государственного контроля

(надзора) в целях внедрения риск-

ориентированного подхода

13.1.

2

 

РРП01.04.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.06.2020

Реализация мероприятий по автоматизации

приоритетных видов регионального

государственного контроля (надзора) в целях

внедрения риск-ориентированного подхода

13.1.

3

 

РРП01.07.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

 Обеспечено использование Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления0

14 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Определен массив электронных документов

для долговременного/постоянного хранения

14.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РНП

-

31.12.2021

Определение массива электронных документов

для долговременного/постоянного хранения

14.1.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено использование

Централизованной системы хранения

электронных документов (ЦХЭД),

обеспечивающей долговременное хранение

массивов электронных документов в неизменном

состоянии в органах государственной власти

субъекта Российской Федерации, их

подведомственных организациях и органах

местного самоуправления

14.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение использования Централизованной

системы хранения электронных документов

(ЦХЭД), обеспечивающей долговременное

хранение массивов электронных документов в

неизменном состоянии в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях и

органах местного самоуправления

14.2.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

 Обеспечено использование СМЭВ и платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией (Единой

системы нормативно-справочной информации -

ЕСНСИ) 0

15 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Обеспечена оптимизация процедур

взаимодействия участников информационного

взаимодействия и оператора РСМЭВ

15.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Создание технологического портала РСМЭВ15.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внесение изменений в регламент взаимодействия

участников информационного взаимодействия и

оператора РСМЭВ

15.1.

2

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Произведена оценка технологической

возможности перехода на платформу

информационного межведомственного

взаимодействия

15.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Оценка технологической возможности перехода

на платформу информационного

межведомственного взаимодействия

15.2.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

Повышение качества нормативно-справочной

информации, содержащихся в ИС органов и

организаций, с использованием средств ЕСНСИ

15.2.

2

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Обеспечено использование СМЭВ и

платформы информационного

межведомственного взаимодействия обмена

данными, в том числе нормативной справочной

информацией

15.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение использования СМЭВ и платформы

информационного межведомственного

взаимодействия обмена данными, в том числе

нормативной справочной информацией

15.3.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Обеспечена 90% доля внутриведомственного и

межведомственного взаимодействия

государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений, осуществляемого в

электронной форме0

16 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: Проведен аудит региональных систем

электронного документооборота на предмет

соответствия требованиям ЮЗЭДО

16.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение аудита региональных систем

электронного документооборота на предмет

соответствия требованиям ЮЗЭДО

16.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Создана среда для внутриведомственного и

межведомственного взаимодействия

государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений, осуществляемого в

электронной форме в Республике Саха (Якутия)

16.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Разработка правового акта, определяющего

порядок и условия внутриведомственного и

межведомственного взаимодействия

государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений, осуществляемого в

электронной форме

16.2.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Реализовано электронное взаимодействие,

межведомственный юридически значимый

электронный документооборот с применением

электронной подписи

16.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение реализации электронного

взаимодействия, межведомственного юридически

значимого электронного документооборота с

применением электронной подписи

16.3.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Обеспечено достижение 70% доли

внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия государственных и

муниципальных органов и бюджетных

учреждений, осуществляемого в электронной

форме

16.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обеспечение достижения 70% доли

внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия государственных и

муниципальных органов и бюджетных

учреждений, осуществляемого в электронной

форме

16.4.

1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено достижение 90% доли

внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия государственных и

муниципальных органов и бюджетных

учреждений, осуществляемого в электронной

форме

16.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обеспечение достижения 90% доли

внутриведомственного и межведомственного

взаимодействия государственных и

муниципальных органов и бюджетных

учреждений, осуществляемого в электронной

форме

16.5.

1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

 Обеспечено использование Национальной

системы управления данными (НСУД) в органах

государственной власти субъекта Российской

Федерации, их подведомственных организациях

и органах местного самоуправления 0

17 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Заключено соглашение об участии

Республики Саха (Якутия) в эксперименте по

повышению качества и связанности данных,

содержащихся в государственных

информационных ресурсах

17.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2019

участие в эксперименте по повышению качества

и связанности данных, содержащихся в

государственных информационных ресурсах

17.1.

1

 

РРП01.10.2019 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2019

КТ: Проведено обследование данных и ИТ-

ландшафта в соответствии с методологией НСУД

17.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Проведение обследование данных и ИТ-

ландшафта в соответствии с методологией НСУД

17.2.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены региональные стандарты

управления данными

17.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Утверждение региональных стандартов

управления данными

17.3.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Обеспечена интеграция региональных

стандартов с НСУД

17.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение интеграции региональных

стандартов с НСУД

17.4.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

 Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий 0

18 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2022

КТ: Определен состав собираемых данных,

порядок их хранения, обработки и

предоставления доступа, и контроля за их

использованием

18.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Определение состава собираемых данных,

порядок их хранения, обработки и

предоставления доступа, и контроля за их

использованием

18.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2020

КТ: Проведен аудит региональных систем18.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Проведение аудита региональных систем18.2.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено использование Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

18.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обеспечение использования Единой

государственной платформы сбора данных

промышленного интернета вещей и

инструментов анализа объективных данных о

наблюдаемых объектах на основе утвержденных

ведомственных моделей данных, для

региональных и муниципальных контрольных

(надзорных) мероприятий

18.3.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Внедрены типовые автоматизированные рабочие

места государственного служащего на базе

отечественного программного обеспечения (ПО)

в органах государственной власти Республики

Саха (Якутия)0

19 Николаев П. В.,

руководитель

-

- 31.12.2024

КТ: План перехода органов государственной

власти Республики Саха (Якутия) на

использование отечественного программного

обеспечения и требований к единой программной

среде типового автоматизированного рабочего

места госслужащего в виде стандарта утвержден

19.1

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2020

Утверждение нормативным правовым актом

Республики Саха (Якутия) плана перехода

органов государственной власти Республики Саха

(Якутия) на использование отечественного

программного обеспечения и требований к

единой программной среде типового

автоматизированного рабочего места

госслужащего в виде стандарта

19.1.

1

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.04.2020

Формирование требований к единой

программной среде типового

автоматизированного рабочего места

госслужащего с учетом отобранных

отечественных продуктов и их адаптации

19.1.

2

 

РРП01.01.2020 Николаев П. В.,

руководитель

30.04.2020

Разработка или адаптация программного

обеспечения в соответствии с требованиями к

типовому автоматизированному рабочему месту

госслужащего

19.1.

3

 

РРП01.04.2020 Николаев П. В.,

руководитель

31.08.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Акты внедрения подписаны19.2

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2021

Внедрение отечественного программного

обеспечения в пилотных органах

государственной власти Республики Саха

(Якутия)

19.2.

1

 

РРП01.01.2021 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2021

КТ: Внедрены типовые автоматизированные

рабочие места государственного служащего на

базе отечественного программного обеспечения

(ПО) в органах государственной власти

Республики Саха (Якутия)

19.3

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2022

Обучение государственных и муниципальных

гражданских служащих по использованию

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

19.3.

1

 

РРП01.01.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

Переход органов государственной власти

Республики Саха (Якутия) на использование

отечественного программного в соответствии с

утвержденным планом

19.3.

2

 

РРП01.04.2022 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2022

КТ: Внедрены типовые автоматизированные

рабочие места государственного служащего на

базе отечественного программного обеспечения

(ПО) в органах государственной власти

Республики Саха (Якутия)

19.4

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2023

Обучение государственных и муниципальных

гражданских служащих по использованию

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

19.4.

1

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Переход органов государственной власти

Республики Саха (Якутия) на использование

отечественного программного в соответствии с

утвержденным планом

19.4.

2

 

РРП01.01.2023 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2023

КТ: Внедрены типовые автоматизированные

рабочие места государственного служащего на

базе отечественного программного обеспечения

(ПО) в органах государственной власти

Республики Саха (Якутия)

19.5

 

Николаев П. В.,

руководитель

РРП

-

31.12.2024

Обучение государственных и муниципальных

гражданских служащих по использованию

отечественного общесистемного и офисного

программного обеспечения

19.5.

1

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024

Переход органов государственной власти

Республики Саха (Якутия) на использование

отечественного программного в соответствии с

утвержденным планом

19.5.

2

 

РРП01.01.2024 Николаев П. В.,

руководитель

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Цифровое государственное управление

(Республика Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля отказов при предоставлении приоритетных государственных услуг и сервисов от числа отказов в 2018 году ПРОЦ

1 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК1 - число отказов

в предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

текущем году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Доля отказов при

предоставлении приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году

ОТК2 - число отказов

в предоставлении

приоритетных

государственных

услуг и сервисов в

2018 году, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля отказов при

предоставлении

приоритетных

государственных услуг и

сервисов от числа отказов в

2018 году
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота государственных и муниципальных органов и

бюджетных учреждений ПРОЦ

2 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ1 - число

документов,

направленных

посредством

внутриведомственног

о и

межведомственного

юридически

значимого

электронного

документооборота,

между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Доля внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений

МВ2 - общее число

исходящих

документов,

направленных между

государственными,

муниципальными

органами и

бюджетными

учреждениями, шт

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля

внутриведомственного и

межведомственного

юридически значимого

электронного

документооборота

государственных и

муниципальных органов и

бюджетных учреждений
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями,

осуществляемых в цифровом виде ПРОЦ

3 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

органами власти и органами

местного самоуправления,

организациями

государственной и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде

ОБР1 - число

обращений и

заявлений граждан и

коммерческих

организаций в органы

власти субъекта

Российской

Федерации и

местного

самоуправления и

организации

государственной

собственности

субъекта Российской

Федерации и

муниципальной

собственности,

направленных в

электронной форме

через сеть "Интернет,

шт

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля взаимодействий

граждан и коммерческих

организаций с органами

власти и органами местного

самоуправления,

организациями

государственной и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в

цифровом виде
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Доля взаимодействий граждан

и коммерческих организаций с

органами власти и органами

местного самоуправления,

организациями

государственной и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в цифровом

виде

Росстат ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля взаимодействий

граждан и коммерческих

организаций с органами

власти и органами местного

самоуправления,

организациями

государственной и

муниципальной

собственности,

осуществляемых в

цифровом виде
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Доля приоритетных государственных услуг и сервисов, соответствующих целевой модели цифровой трансформации (предоставление без необходимости

личного посещения государственных органов и иных организаций, с применением реестровой модели, онлайн (в автоматическом режиме), проактивно)

ПРОЦ

4 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС1 - число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов из

утвержденного

перечня,

предоставляемых без

необходимости

личного посещения

государственных

органов и иных

организаций, с

применением

реестровой модели,

онлайн (в

автоматическом

режиме), ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения государственных

органов и иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)

ПГС2 - общее число

приоритетных

государственных

услуг и сервисов по

утвержденному

перечню, ЕД

Минкомсв

язь России

МИНИСТЕРС

ТВО

ЦИФРОВОГО

РАЗВИТИЯ,

СВЯЗИ И

МАССОВЫХ

КОММУНИК

АЦИЙ

РОССИЙСКО

Й

ФЕДЕРАЦИИ

РФ За отчетный

период

Ежегодно

Доля приоритетных

государственных услуг и

сервисов, соответствующих

целевой модели цифровой

трансформации

(предоставление без

необходимости личного

посещения

государственных органов и

иных организаций, с

применением реестровой

модели, онлайн (в

автоматическом режиме),

проактивно)


