
 

П А С П О Р Т 
 

регионального проекта 
 

Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами (Алтайский край) 

1. Основные положения 

Наименование федерального проекта Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами 

Краткое наименование регионального 
проекта 

Комплексная система обращения с твердыми 
коммунальными отходами (Алтайский край) 

Срок начала и 
окончания проекта 

01.10.2018 - 31.12.2024 

Куратор регионального проекта Лукьянов Александр Николаевич, Заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Руководитель регионального проекта Попрядухин Владимир Николаевич, Министр природных ресурсов и экологии Алтайского края 

Администратор регионального проекта Чекалина Елена Давыдовна, Заместитель министра, начальник финансово-экономического управления 

Связь с государственными программами  
субъекта Российской Федерации 

Государственная программа Алтайского края "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 
рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства Алтайского края" 

  



2. Цель и показатели регионального проекта 

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных 
свалок в границах городов (Алтайский край) 

№ 
п/п 

Наименование показателя Тип показателя 
Базовое значение Период, год 

значение дата 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 

1.1 Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

3,0000 31.12.2018 5,0000 7,0000 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов 

1.2 Доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на обработку 
в общем объеме образованных 
твердых коммунальных отходов, 
ПРОЦ 

Основной 
показатель 

5,0000 31.12.2018 10,0000 15,0000 20,0000 25,0000 30,0000 35,0000 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов 

1.3 Доля импорта оборудования для 
обработки и утилизации твердых 
коммунальных отходов, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

30,0000 31.12.2018 20,0000 18,0000 15,0000 12,0000 10,0000 10,0000 

Доля разработанных электронных моделей 

1.4 Количество разработанных 
электронных моделей, ПРОЦ 

Основной 
показатель 

0,0000 31.12.2018 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 

  



3. Результаты регионального проекта 

№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами, включая создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и 
потребления 0 
 

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Разработаны электронные модели территориальных схем 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами (во всех 85 субъектах Российской Федерации). 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 100 % (во всех 85 субъектах Российской 
Федерации) 
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.10.2020 
 

1.1 

Разработана электронная модель территориальной схемы 
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами на территории Алтайского края 

31.12.2019 

100 % (во всех 85 субъектах Российской Федерации) 
 

на 31.12.2019 - 1 шт 

2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн 
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию  
на 31 декабря 2024 г. составит 36 %  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

2.1 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по 
утилизации отходов и фракций после обработки ТКО 

31.12.2024 

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
утилизацию, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов по состоянию  
на 31 декабря 2024 г. составит 36 %  
 

на 31.12.2024 - 25 ПРОЦ 
  



№ п/п Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

1 2 3 4 

3 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн 
мощностей по обработке ТКО. 
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Доля твердых коммунальных отходов, 
направленных на обработку, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов по состоянию  
на 31 декабря 2024 г. составит 60%  
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024 
 

3.1 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке 
ТКО. 

31.12.2024 

 Доля твердых коммунальных отходов, направленных на 
обработку, в общем объеме образованных твердых 
коммунальных отходов по состоянию  
на 31 декабря 2024 г. составит 60%  
 

на 31.12.2024 - 35 ПРОЦ 
  



  

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 23,1 млн. тонн 
мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО.0 
 

1.1 Введено в промышленную эксплуатацию 
мощностей по утилизации отходов и 
фракций после обработки ТКО 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 
 

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Введено в промышленную эксплуатацию 37,1 млн. тонн 
мощностей по обработке ТКО.0 
 

2.1 Введено в промышленную эксплуатацию 
мощностей по обработке ТКО. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.1 Федеральный бюджет (в т.ч. 
межбюджетные трансферы бюджету) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов Российской 
Федерации и их территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3 консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.1 бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.2 межбюджетные трансферты бюджета 
субъекта Российской Федерации 
бюджетам муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3.3 бюджеты муниципальных образований 
(без учета межбюджетных трансферов из 
бюджета субъекта Российской 
Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  



№ п/п 
Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 
(млн. рублей) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные 
трансферты бюджету) (Алтайский край) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты государственных внебюджетных  
фондов Российской Федерации и их 
территориальных фондов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

консолидированный бюджет субъекта 
Российской Федерации, в т.ч.: 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

межбюджетные трансферты бюджета субъекта 
Российской Федерации бюджетам муниципальных 
образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

бюджеты муниципальных образований (без учета 
межбюджетных трансфертов из бюджета субъектов 
Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  



0  

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в региональном проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 
Занятость в проекте 

(процентов) 

1 2 3 4 5 6 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по утилизации отходов и фракций после обработки ТКО 
 

1 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

2 Участник регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

3 Участник регионального 
проекта 

Голубцов А. Н. Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Алтайского края, начальник 
управления по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Гилев И. В. 10 

Введено в промышленную эксплуатацию мощностей по обработке ТКО. 
 

4 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

5 Участник регионального 
проекта 

Голубцов А. Н. Заместитель министра 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
Алтайского края, начальник 
управления по жилищно-
коммунальному хозяйству 

Гилев И. В. 10 

6 Участник регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

  



Разработана электронная модель территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории 
Алтайского края 
 

7 Ответственный за достижение 
результата регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

8 Участник регионального 
проекта 

Попрядухин В. Н. Министр природных ресурсов 
и экологии Алтайского края 

Лукьянов А. Н. 20 

9 Участник регионального 
проекта 

Буторина Т. П. заместитель начальника 
отдела экспертизы и 
нормирования 

Лукьянов А. А. 10 

10 Участник регионального 
проекта 

Лукьянов А. А. Заместитель начальника 
управления природных 
ресурсов и нормирования, 
начальник отдела экспертизы 
и нормирования  

Попрядухин В. Н. 10 

  



6. Дополнительная информация 
  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
к паспорту регионального проекта 

 

Комплексная система обращения с 
твердыми коммунальными отходами 

(Алтайский край) 
МЕТОДИКА 

расчета дополнительных показателей регионального проекта 

№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ 

1 доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов  

Vy - объем твердых 
коммунальных 
отходов, 
направленных на 
утилизацию, т 

Админист
ративная 
информац

ия 

Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
природопользо

вания 
(нераспределен

ный остаток) 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Рассчитывается как 
отношение объема твердых 

коммунальных отходов, 
направленных на 

утилизацию, к объему 
образованных твердых 
коммунальных отходов  

Vo - объем 
образованных 
твердых 
коммунальных 
отходов, т 

Админист
ративная 
информац

ия 

Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
природопользо

вания 
(нераспределен

ный остаток) 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

  



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 доля твердых коммунальных 
отходов, направленных на 

утилизацию, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов  

     Рассчитывается как 
отношение объема твердых 

коммунальных отходов, 
направленных на 

утилизацию, к объему 
образованных твердых 
коммунальных отходов  

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов ПРОЦ 

2 доля твердых коммунальныз 
отходов, направленных на 
обработку, в общем объеме 

объеме образованных твердых 
коммунальных отходов 

Vo - объем 
образованных 
твердых 
коммунальных 
отходов, т 

Админист
ративная 
информац

ия 

Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
природопользо

вания 
(нераспределен

ный остаток) 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

Рассчитывается как 
отношение объема твердых 

коммунальных отходов, 
направленных на 

обработку, в общем объеме 
образованных твердых 
коммунальных отходов 

Vob - объем твердых 
коммунальных 
отходов, 
направленных на 
обработку, т 

Админист
ративная 
информац

ия 

Федеральная 
служба по 
надзору в 

сфере 
природопользо

вания 
(нераспределен

ный остаток) 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

до 1 июня, 
следующего за 

отчетным 
годом 

Ежегодно 

  



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов ПРОЦ 

3 Доля импорта оборудования 
для обработки и утилизации 

твердых коммунальных 
отходов 

Vi - Количество 
импорта 
оборудования для 
обработки и 
утилизации твердых 
коммунальных 
отходов, шт 

Региональ
ный 

оператор 

МИНИСТЕРС
ТВО 

СТРОИТЕЛЬС
ТВА И 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ

НОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
АЛТАЙСКОГ

О КРАЯ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежегодно 

Рассчитывается как 
отношение количества 

импорта оборудования для 
обработки и утилизации 
твердых коммунальных 

отходов на общее 
количество оборудования 

для обработки и утилизации 
твердых коммунальных 

отходов 

Vоб - общее  
количество 
приобретенного 
оборудования по 
обработке и 
утилизации отходов, 
шт 

Региональ
ный 

оператор 

МИНИСТЕРС
ТВО 

СТРОИТЕЛЬС
ТВА И 

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬ

НОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
АЛТАЙСКОГ

О КРАЯ 

Муниципальн
ые 

образования 
субъектов РФ 

 
Ежегодно 

  



№ 
п/п 

Методика расчета Базовые показатели 
Источник 
данных 

Ответственный 
за сбор данных 

Уровень 
агрегирования 
информации 

Временные 
характеристики 

Дополнительная информация 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество разработанных электронных моделей ПРОЦ 

4 количество разработанных 
электронных моделей 

     Количественный подсчет 

 


