
П А С П О Р Т

регионального проекта

Промышленный экспорт (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Промышленный экспорт (Республика Саха

(Якутия))

Срок начала и

окончания проекта

Бычков Кирилл Евгеньевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Терещенко Максим Викторович, МинистрРуководитель регионального проекта

Дьяконов Владимир Афанасьевич, Заместитель руководителяАдминистратор регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Промышленный экспортНаименование федерального проекта

Pазвитие предпринимательства в Pеспублике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы, Экономическое развитие и

инновационная экономика Pеспублики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Достижение объема экспорта (в стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических промышленных товаров и объема экспорта промышленных услуг

в размере 205 млрд. долларов США к концу 2024 года, в том числе продукции машиностроения – 60 млрд. долларов США в год, за счет развития

международной конкурентоспособности промышленных предприятий, мотивации госкомпаний к повышению объема экспорта, реализации пакета

отраслевых регуляторных мер. (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции

1.1 Объем экспорта

конкурентоспособной промышленной

продукции, МЛРД ДОЛЛАР

31.12.2017 0,3030 0,3120 0,3240 0,3340 0,3450 0,3590Основной

показатель

0,2520
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных

мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях

повышения конкурентоспособности российской промышленной

продукции в приоритетных отраслях промышленности (с

пояснительной запиской, включающей в разрезе отраслей

промышленности указание основных рынков реализации продукции

и описание механизмов повышения конкурентоспособности

продукции).

Утверждениеплана мероприятий ("дорожной карты")

первоочередных мер посовершенствованию отраслевого

регулирования в целях повышенияконкурентоспособности

российской промышленной продукции в приоритетных

отрасляхпромышленности позволит повысить

конкурентоспособность российской

промышленнойпродукции на мировых рынках.

на 30.06.2019 - 1 ДОКУМ

30.06.2019
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Терещенко М. В. Министр 20

2 Администратор регионального

проекта

Дьяконов В. А. Заместитель руководителя 20

Утвержден план мероприятий ("дорожная карта") первоочередных мер по совершенствованию отраслевого регулирования в целях повышения

конкурентоспособности российской промышленной продукции в приоритетных отраслях промышленности (с пояснительной запиской, включающей в

разрезе отраслей промышленности указание основных рынков реализации продукции и описание механизмов повышения конкурентоспособности

продукции).

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Терещенко М. В. Министр 20
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Промышленный экспорт (Республика

Саха (Якутия))
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Утвержден план мероприятий ("дорожная

карта") первоочередных мер по

совершенствованию отраслевого регулирования

в целях повышения конкурентоспособности

российской промышленной продукции в

приоритетных отраслях промышленности (с

пояснительной запиской, включающей в разрезе

отраслей промышленности указание основных

рынков реализации продукции и описание

механизмов повышения конкурентоспособности

продукции).0

1

 

Утверждение плана

мероприятий ("дорожной

карты") первоочередных

мер по

совершенствованию

отраслевого

регулирования в целях

повышения

конкурентоспособности

российской

промышленной

продукции в

приоритетных отраслях

промышленности

позволит повысить

конкурентоспособность

российской

промышленной

продукции на мировых

рынках.

Терещенко М. В.,

Министр

-

- 30.06.2019

КТ: Проведено исследование по вопросу

формирования и (или) тематике документа

1.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Документ разработан1.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -

КТ: Документ согласован с заинтересованными

органами и организациями

1.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.3.1

 

- -

КТ: Документ утвержден (подписан)1.4

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

КТ: Подготовлены предложения для включения в

концепцию федеральной программы ускоренного

экспортного развития лесопромышленного

комплекса

1.5

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

31.12.2018

Подготовка письма с предложениями для

включения в концепцию федеральной программы

ускоренного экспортного развития

лесопромышленного комплекса

1.5.1

 

РРП15.12.2018 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

24.12.2018

Согласование письма с предложениями для

включения в концепцию федеральной программы

ускоренного экспортного развития

лесопромышленного комплекса

1.5.2

 

РНП25.12.2018 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

26.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление письма с предложениями для

включения в концепцию федеральной программы

ускоренного экспортного развития

лесопромышленного комплекса

1.5.3

 

РРП27.12.2018 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

31.12.2018

КТ: Определен перечень проектов по

направлению "Промышленный экспорт",

реализуемых при поддержке Республики Саха

(Якутия) и направленных на увеличение объема

промышленного экспорта. Сформирована и

утверждена дорожная карта реализации проектов.

1.6

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

30.06.2019

Согласование состава рабочей группы для отбора

проектов по направлению "Промышленный

экспорт"

1.6.1

 

РРП15.05.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

20.05.2019

Утверждение состава рабочей группы для отбора

проектов в перечень по направлению

"Промышленный экспорт"

1.6.2

 

РРП21.05.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

25.05.2019

Формирование перечень проектов и дорожной

карты

1.6.3

 

РРП26.05.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

13.06.2019

Направление на согласование,сбор предложений

и утверждение дорожной карты реализации

проектов по направлению "Промышленный

экспорт"

1.6.4

 

РРП14.06.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

14.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Сформирована рабочая группа по работе с

проектами по отраслевым направлениям

1.7

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

15.04.2019

Поиск и отбор кандидатов1.7.1

 

РРП02.03.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

15.03.2019

Согласование состава рабочей группы по работе

с проектами по отраслевым направлениям

1.7.2

 

РРП16.03.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

30.03.2019

Утверждение состава рабочей группы по работе с

проектами по отраслевым направлениям

1.7.3

 

РРП31.03.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

15.04.2019

КТ: Одобрена концепция «Развитие

лесопромышленного комплекса Республики Саха

(Якутия) на 2019-2023 годы»

1.8

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

30.06.2019

Сбор и анализ данных лесопромышленного

комплекса

1.8.1

 

РРП01.01.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

24.05.2019

Разработка концепции на основании данных1.8.2

 

РРП25.05.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

20.06.2019

Согласование концепции развития

лесопромышленного комплекса РС(Я) 2019-2023

гг." с ИОГВ и заинтересованными сторонами

1.8.3

 

РРП20.06.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

28.06.2019

Утверждение концепции развития

лесопромышленного комплекса РС(Я) 2019-2023

гг." с ИОГВ и заинтересованными сторонами

1.8.4

 

РРП29.06.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

30.06.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждена «дорожная карта»

первоочередных мер поддержки и отраслевого

регулирования в целях развития экспорта

ювелирно-гранильной продукции

1.9

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

30.06.2019

Сбор и анализ данных АБК1.9.1

 

РРП01.01.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

15.03.2019

Формирование предварительного списка

предложений для поддержки отрасли

1.9.2

 

РРП16.03.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

19.04.2019

Направление предложений в Минпромторг РФ и

обсуждение на уровне руководства

Минпромторга РФ

1.9.3

 

РРП20.04.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

26.04.2019

Формирование протокола (перечня) поручений на

уровне Минпромторга РФ

1.9.4

 

РРП27.04.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

26.06.2019

Разработка концепции на основании данных1.9.5

 

РРП27.06.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

30.06.2019

КТ: Утверждена «дорожная карта» реализации

Концепции развития сбора, изучения,

использования, переработки и реализации

палеонтологических материалов мамонтовой

фауны на территории Республики Саха (Якутия)

1.10

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

30.06.2019

Сбор и анализ данных об изучении,

использовании, переработке и реализации

палеонтологических материалов мамонтовой

фауны на территории Республики Саха (Якутия)

1.10.

1

 

РРП01.01.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

15.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Актуализация пунктов "дорожной карты"

реализации Концепции развития сбора, изучения,

использования, переработки и реализации

палеонтологических материалов мамонтовой

фауны на территории Республики Саха (Якутия)

1.10.

2

 

РРП16.05.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

30.06.2019

КТ: Актуализированы «дорожные карты»

реализации инвестиционных проектов по

развитию ЛПК: «Производство продукции

деревообработки»; Организация выпуска ДСП и

ЛДСП; Организация производств по выпуску

биотоплива (пеллеты, брикеты); Организация

производства погонажных изделий.

1.11

 

Терещенко М. В.,

Министр

РНП

-

31.12.2019

Перечень "дорожных карт"1.11.

1

 

РРП01.01.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

01.06.2019

Мониторинг и анализ "дорожных карт"1.11.

2

 

РРП02.06.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

01.07.2019

Отбор "дорожных карт" в соответствии с оценкой1.11.

3

 

РРП02.07.2019 Дьяконов В. А.,

Заместитель

руководителя

15.07.2019
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Промышленный экспорт (Республика

Саха (Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции МЛРД ДОЛЛАР

1 методика расчета показателей

национального проекта

"Международная кооперация и

экспорт"

В соответствии с пунктом 1

поручения Первого

заместителя Председателя

Правительства Российской

Федерации - Министра

финансов Российской

Федерации А.Г. Силуанова

от 21 февраля 2019 г. №

СА-П6-1312 методика

расчета показателей

национального проекта

"Международная

кооперация и экспорт"

будет утверждена в срок до

31 марта 2019 года.


