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1. Основные положения 
 
 

Краткое наименование федерального проекта Жилье 

Краткое наименование регионального проекта Жилье 
Срок начала и окончания 

регионального проекта 

01.10.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта В.А. Кобелев, заместитель председателя Правительства Амурской области 

Руководитель регионального проекта 
И.В. Карзунин, первый заместитель  министра транспорта и строительства 

Амурской области 

Администратор регионального проекта 
О.В. Александрова, заместитель министра транспорта и строительства 

Амурской области 

Связь с государственными программами 

Амурской области 

Государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Амурской области», утвержденная 

постановлением правительства Амурской области от 23 сентября 2013 г. № 446 

 

 

 

 



 

 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель регионального проекта: увеличение объема жилищного строительства в Амурской области до 233,8 тыс.кв.метров в 2024 году  

№ 

п/п 

 

Наименование показателя 
Тип показателя Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Значение Дата 

Объем жилищного строительства, тыс.кв.метров 

1.  Общий объем ввода жилья, 

тыс. кв. метров* 
основной 181,6 01.01.2018 158,5 121,0 180,0 189,0 198,5 218,4 233,8 

2.  Объем ввода жилья в 

многоквартирных жилых 

домах, тыс. кв. метров* 
дополнительный 149,7 01.01.2018 126,7 139,0 171,7 164,0 170,5 193,4 208,8 

Количество граждан, которым оказана господдержка в улучшении жилищных условий 

3.  Количество граждан, которым 

оказана господдержка в 

улучшении жилищных 

условий, чел.** 

дополнительный 186 01.01.2018 154 192 123 123 33 34 35 

Количество и площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях  жилищного строительства 

4.  Количество земельных участков, 

планируемых к вовлечению в 

целях  жилищного строительства, 

ед. 

дополнительный  0 01.01.2018 20 0 0 0 0 0 1 

5.  Площадь земельных участков, 

планируемых к вовлечению в 

целях  жилищного строительства, 

га 

дополнительный 0 01.01.2018 5,46 0 0 0 0 0 24 

 

*- данный показатель предоставляется Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Амурской области 

**-показатель определяется по фактически предоставленной государственной поддержке гражданам Амурской области 

 

 

 

 



 

 

3. Задачи и результаты регионального проекта 
 

№ 

п/п Наименование задачи, результата Срок 
Характеристика результата 

 Задача национального проекта: модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального 

жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших 

технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование 

механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

1. Результат федерального проекта: Принято решение о выделении средств федерального бюджета  

на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

Характеристики результата федерального проекта: Выделены средства федерального бюджета  

на финансирование соответствующих мероприятий 

Срок:  
1.1 Принято участие в отборе субъектов РФ на участие в 

приоритетном проекте «Ипотека и арендное жилье» 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 

утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2017 № 1710 

 Заключение в протоколе результатов рассмотрения 

заявки от субъектов РФ на официальном сайте 

Минстроя РФ 

 

2 Результат федерального проекта: Обеспечена поддержка производителей строительных материалов  

Характеристики результата федерального проекта: Обеспечено стимулирование использования современных 

энергоэффективных строительных материалов и технологий в жилищном строительстве 

Срок: 
2.1 Обеспечена поддержка производителей строительных 

материалов путем предоставления мер государственной 

поддержки приоритетных инвестиционных проектов 

(инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль, 

налоговые льготы по налогу на имущество, получение статуса 

регионального инвестиционного проекта) 

 Обеспечено стимулирование использования 

современных энергоэффективных строительных 

материалов и технологий  

в жилищном строительстве 



 

 

Задача национального проекта: Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-

правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства 

 Результат федерального проекта: Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и территориальное планирование» 

Характеристики результата федерального проекта: Сокращены сроки предоставления услуги  

по получению разрешения на строительство до не более 5 рабочих дней 

Срок: 
1. Проведена работа по достижению целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на 

строительство и территориальное планирование» 

 Сокращены сроки предоставления услуги  

по получению разрешения на строительство. Ведется 

работа по переводу услуг по получению разрешения на 

строительство в электронном виде. Обеспечен 

мониторинг лучших региональных практик 

Задача национального проекта: Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства 

при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие 

экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

 Результат федерального проекта: Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и 

планировки территории, архитектурного проектирования, технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения с учетом методического документа «Стандарта комплексного развития территорий» 

Характеристики результата федерального проекта: Внесены изменения в 14 сводов правил, 6 ГОСТов, подготовлены обоснования 

по внесению изменений в 6 СанПин, разработан 1 новый свод правил 

Срок: 
1. Актуализированы нормативы  градостроительного 

проектирования  Амурской области 

 Наличие актуальных нормативов градостроительного 

проектирования Амурской области 

Задача национального проекта: Реализация мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных 

условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством, и молодых семей 

 Результат федерального проекта: Реализованы мероприятия, осуществляемые федеральными органами власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, 

включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей 

Характеристики результата федерального проекта: Предоставлена государственная поддержка в обеспечении жильем 125 тыс. 

семей граждан 

Срок: 



 

 

1 Реализованы мероприятия по оказанию гражданам поддержки в 

улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством и молодых семей 

 Предоставлена государственная поддержка  

в обеспечении жильем не менее 120 граждан ежегодно, 

в том числе 47 молодых семей* 

* - планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, 

утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и законом Амурской области об областном 

бюджете на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта 
 

№  
п/п  

Наименование результата и  
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(млн. рублей) 

Всего  
(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Реализация механизмов государственной поддержки 

1.1. 
Утвержден перечень муниципальных образований, для 

участия в мероприятиях по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.2 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3 Консолидированный бюджет Амурской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету Амурской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3.1 из них бюджеты органов местного самоуправления 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.4 иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2. 
Поддержка граждан в улучшении жилищных условий, в 

т.ч. молодых семей 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.1. федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
из них межбюджетные трансферты бюджету Амурской 

области 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.2. 
бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3. консолидированный бюджет Амурской области 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.3.1 
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 

образований 
0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2.4 Из них бюджеты органов местного самоуправления 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированный бюджет Амурской области 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 

№  
п/п  

Наименование результата и  
источники финансирования  

Объем финансового обеспечения по годам реализации  
(млн. рублей) 

Всего  
(млн. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 Реализация механизмов государственной поддержки 
из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных 
образований 0 0 0 0 0 0 0 0 

из них бюджеты органов местного самоуправления 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Участники регионального проекта 
 

№ 

п/п 
Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 

проекте 

(процентов) 

1. Руководитель регионального 

проекта 

Карзунин И.В. Первый заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

30 % 

2. Администратор 

регионального проекта 

Александрова О.В. Заместитель министра транспорта и 

строительства Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

40 % 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий 

регионального проекта 

3. Руководитель регионального 

проекта 

Карзунин И.В. Первый заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

30 % 

Принято участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации 

4. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карзунин И.В. Первый заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20 % 

5. Участник регионального 

проекта 

Косицына А.С. Начальник отдела программ 

жилищного строительства 

министерства транспорта и 

строительства Амурской области 

Карзунин И.В. –  первый 

заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

10% 

Обеспечена поддержка производителей строительных материалов 

6. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Старкова Л.С. Министр экономического развития и 

внешних связей Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20% 

7. Участник регионального 

проекта 

Козлова М.П. Начальник отдела инвестиционной 

политики министерства 

экономического развития и внешних 

связей Амурской области  

Старкова Л.С.-  министр 

экономического развития и 

внешних связей Амурской 

области 

10% 



 

 

Снижение административной нагрузки на застройщиков 

8. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карзунин И.В. Первый заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20% 

9. Участник регионального 

проекта 

Губанова Е.А. Начальник отдела 

градостроительного контроля и 

территориального планирования 

министерства транспорта и 

строительства Амурской области 

Карзунин И.В. –  первый 

заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

10% 

Актуализированы нормативно-правовые документы  

градостроительного регулирования территории Амурской области 

10. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Карзунин И.В. Первый заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области  

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20% 

11. Участник регионального 

проекта 

Губанова Е.А. Начальник отдела 

градостроительного контроля и 

территориального планирования 

министерства транспорта и 

строительства Амурской области 

Карзунин И.В. –  первый 

заместитель министра 

транспорта и строительства 

Амурской области 

10% 

Реализованы мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей 

12. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Гордеев С.Н. Министр жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20 % 

13. Ответственный за 

достижение результата 

регионального проекта 

Киселева Н.В. Министр социальной защиты 

населения Амурской области 

Кобелев В.А. – заместитель 

председателя Правительства 

Амурской области 

20% 

14. Участник регионального 

проекта 

Скороходов Е.Л. Начальник отдела по обеспечению 

жильем отдельных категорий 

граждан министерства жилищно-

коммунального хозяйства Амурской 

области 

Гордеев С.Н. – министр 

жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской области 

10% 

15. Участник регионального 

проекта 

Аникиенко Л.В. Начальник отдела опеки 

несовершеннолетних министерства 

социальной защиты населения 

Киселева Н.В. –  министр 

социальной защиты населения 

Амурской области 

10% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Амурской области 

15. Участник регионального 

проекта 

Купчина М.А. Начальник отдела обеспечения 

социальных гарантий детей 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

Киселева Н.В. –  министр 

социальной защиты населения 

Амурской области 

10% 

16. Участник регионального 

проекта 

Барчевская Е.В. Начальник отдела по работе с 

ветеранами и инвалидами 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

Киселева Н.В. –  министр 

социальной защиты населения 

Амурской области 

10% 

15. Участник регионального 

проекта 

Коржова Н.А. Начальник отдела финансирования 

социальных выплат и мер 

социальной поддержки 

министерства социальной защиты 

населения Амурской области 

Киселева Н.В. –  министр 

социальной защиты населения 

Амурской области 

10% 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к паспорту регионального 

проекта Амурской области 

«ЖИЛЬЕ» 

 

План мероприятий по реализации регионального проекта  

«ЖИЛЬЕ» 
 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 
Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Вид документа и 

характеристика 

результата 

Уровень 

контроля Начало Окончание 

1. Принято участие в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

1.1 Направлена заявка в отборе субъектов РФ на 

участие в приоритетном проекте «Ипотека и 

арендное жилье» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 № 1710 

01.01.2019 01.06.2019 

далее - 

ежегодно 

Косицына А.С. 

 

Заключение в протоколе 

результатов рассмотрения 

заявки от субъектов РФ на 

официальном сайте 

Минстроя РФ 

 

РП 

2. Обеспечена поддержка производителей строительных материалов 

2.1 Контрольная точка 

Обеспечена поддержка производителей 

строительных материалов путем предоставления 

мер государственной поддержки приоритетных 

инвестиционных проектов (инвестиционный 

налоговый вычет по налогу на прибыль, 

налоговые льготы по налогу на имущество, 

получение статуса регионального 

 31.12.2019 

далее -

ежегодно 

Козлова М.П.   Получены меры 

государственной поддержки 

приоритетных 

инвестиционных проектов 

Амурской области 

РП 

 



 

 

инвестиционного проекта) 

3. Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью «Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование» 

3.1 Проведена работа по достижению целевых 

показателей, предусмотренных целевой 

моделью «Получение разрешения на 

строительство и территориальное 

планирование», в соответствии с 

мероприятиями  «дорожной карты», 

утвержденной губернатором Амурской области 

01.01.2019 

01.01.2020 

01.01.2021 

31.12.2019 

31.12.2020 

31.12.2021 

 

Губанова Е.А. 

 

Отчет одобрен проектным 

офисом 

РП 

3.2 Контрольная точка 

Достигнуты целевые показатели, 

предусмотренные целевой моделью «Получение 

разрешения на строительство и 

территориальное планирование»,  в 

соответствии с мероприятиями  «дорожной 

карты», утвержденной губернатором Амурской 

области 

 

31.12.2021 

 

Губанова Е.А. 

 

 

Отчет одобрен проектным 

офисом 

РП 

4. Актуализированы нормативы градостроительного регулирования территории Амурской области 

4.1 Проведение конкурсных процедур и заключение 

контракта на подготовку региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования Амурской области 

 

 до  

01.10.2018 

 

Губанова Е.А. Заключен контракт с ООО 

«НПО «Южный 

градостроительный центр» 

(г.Ростов-на-Дону) 

РП 

4.2 Размещение проекта региональных нормативов 

градостроительного проектирования Амурской 

области на официальном сайте Минстроя 

Амурской области и проведение процедуры 

согласования с исполнительными органами 

государственной власти и органами местного 

самоуправления Амурской области 

16.11.2019 16.01.2019 Губанова Е.А. Получены 

замечания/предложения от 

исполнительных органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления Амурской 

области 

РП 

4.3 Корректировка проектов  региональных 

нормативов градостроительного 

проектирования Амурской области с учетом 

замечаний и предложений исполнительных 

17.01.2019 01.03.2019 Губанова Е.А. Доработан проект 

региональных нормативов 

градостроительного 

проектирования Амурской 

 



 

 

органов государственной власти и органов 

местного самоуправления Амурской области 

области 

4.4 Контрольная точка 

Утверждены нормативы градостроительного 

проектирования территории Амурской области 

 01.04.2019 

 

Губанова Е.А. Принято постановление 

Правительства Амурской 

области 

РП 

5 Реализованы мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством 

5.1 Направлена информация о потребности в 

привлечении средств федерального бюджета на 

очередной финансовый год в целях обеспечения 

жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей  

 

20.07.2019 31.12.2009 

далее 

ежегодно 

Киселева Н.В. 

 

Подготовка информации о 

потребности  в привлечении 

средств федерального 

бюджета на финансирование 

расходных обязательств 

Амурской области на 

очередной финансовый год в 

целях обеспечения жильем 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

РП 

5.2 Направлена заявка на предоставление субсидии 

из федерального бюджета бюджету Амурской 

области 

в течение 

года (по 

мере 

необходим

ости) 

в течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

Аникиенко Л.В. 

Коржова Н.А. 

Направлена заявка на 

предоставление субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету Амурской области 

на текущий финансовый год  

в целях обеспечения жильем  

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

РП 

5.3 Заключено соглашение с Министерством 

образования и науки Российской Федерации о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету Амурской области на 

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений* 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Коржова Н.А.  Заключено соглашение с 

Министерством образования 

и науки Российской 

Федерации о предоставлении 

субсидии из федерального 

бюджета бюджету Амурской 

области 

РП 



 

 

5.4 Заключены  соглашения между министерством 

социальной защиты населения Амурской 

области и органами местного самоуправления о 

предоставлении субвенции из федерального и 

областного бюджетов бюджетам 

муниципальных образований Амурской области 

на предоставление жилых помещений  детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Коржова Н.А.  Заключены соглашения 

между министерством 

социальной защиты 

населения Амурской области 

и органами местного 

самоуправления о  

предоставлении субвенции 

из федерального и 

областного бюджетов 

бюджетам муниципальных 

образований Амурской 

области 

РП 

5.5 Контрольная точка 

Реализованы мероприятия по обеспечению 

жильем  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Аникиенко Л.В. 

Коржова Н.А. 

Предоставлены  меры 

государственной поддержки 

по предоставлению жилых 

помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей 

РП 

5.6 Направлена информация о потребности в 

привлечении средств федерального бюджета на 

очередной финансовый год в целях обеспечения 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством  

 

 

20.07.2019 31.12.2009 

далее 

ежегодно 

Барчевская Е.В. 

 

Подготовка информации о 

потребности  в привлечении 

средств федерального 

бюджета на финансирование 

расходных обязательств 

Амурской области на 

очередной финансовый год в 

целях обеспечения жильем  

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и членов их семей, 

ветеранов и инвалидов 

боевых действий, членов  их 

семей, вставших на учет до 

01.01.2005, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет 

РП 



 

 

до 01.01.2005 

5.7 Направлена заявка на предоставление средств 

из федерального бюджета бюджету Амурской 

области  

в течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

в течение 

года по 

мере 

необходим

ости 

Барчевская Е.В. 

Коржова Н.А. 

Направлена заявка на 

предоставление средств из 

федерального бюджета 

бюджету Амурской области 

на текущий финансовый год  

в целях обеспечения жильем   

участников и инвалидов 

Великой Отечественной 

войны и членов их семей, 

ветеранов и инвалидов 

боевых действий, членов  их 

семей, вставших на учет до 

01.01.2005, инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет 

до 01.01.2005 

РП 

5.8 Подготовлено распоряжение губернатора 

Амурской области «Об утверждении списка 

граждан-получателей социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 

помещения» 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Барчевская Е.В. 

 

Подписано  распоряжение 

губернатора Амурской 

области «Об утверждении 

списка граждан-получателей 

социальной выплаты на 

приобретение или 

строительство жилого 

помещения» 

РП 

5.9 Подготовлены свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения  

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Барчевская Е.В. 

 

Выданы свидетельства о 

предоставлении социальной 

выплаты на приобретение 

или строительство жилого 

помещения 

РП 

5.10 Контрольная точка 

Реализованы мероприятия по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных федеральным 

законодательством 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Барчевская Е.В. 

Коржова Н.А. 

 

Предоставлены  меры 

государственной поддержки 

по предоставлению жилых 

помещений  участников и 

инвалидов Великой 

РП 



 

 

Отечественной войны и 

членов их семей, ветеранов и 

инвалидов боевых действий, 

членов  их семей, вставших 

на учет до 01.01.2005, 

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет до 

01.01.2005 

5.11 Подготовлено распоряжение губернатора 

Амурской области «Об утверждении списка 

граждан-получателей социальной выплаты на 

приобретение или строительство жилого 

помещения» в целях  улучшения жилищных 

условий  граждан,  установленных 

региональным законодательством 

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Барчевская Е.В. 

Купчина М.А. 

 

Подписано  распоряжение 

губернатора Амурской 

области «Об утверждении 

списка граждан-получателей 

социальной выплаты на 

приобретение или 

строительство жилого 

помещения»  в целях  

улучшения жилищных 

условий  ветеранов боевых 

действий и членов их семей, 

вставших на учет после 

01.01.2005,  инвалидов и 

семей, имеющих детей-

инвалидов, вставших на учет 

после 01.01.2005,  

многодетным семьям 

РП 

5.12 Подготовлены свидетельства о предоставлении 

социальной выплаты на приобретение или 

строительство жилого помещения  

в течение 

года 

в течение 

года 

 

Барчевская Е.В. 

Купчина М.А. 

 

Выданы свидетельства о 

предоставлении социальной 

выплаты на приобретение 

или строительство жилого 

помещения 

РП 

5.13 Контрольная точка 

Реализованы мероприятия по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, 

установленных региональным 

  Барчевская Е.В. 

Купчина М.А. 

Коржова Н.А. 

Предоставлены  меры 

государственной поддержки  

в улучшении жилищных 

условий, включая 

РП 



 

 

законодательством обеспечение жильем,  

ветеранов боевых действий и 

членов их семей, вставших 

на учет после 01.01.2005,  

инвалидов и семей, 

имеющих детей-инвалидов, 

вставших на учет после 

01.01.2005,  многодетным 

семьям 

6. Реализованы мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей 

6.1 Направлена заявка по привлечению средств 

федерального бюджета на софинансирование 

расходных обязательств субъектов Российской 

Федерации на предоставление социальных 

выплат категориям граждан на приобретение 

(строительство) жилья в рамках мероприятий 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем населения Амурской области», 

утвержденная постановлением правительства 

Амурской области от 23 сентября 2013 г. № 446 

** ** Скороходов Е.Л. 

 

Подготовлена  заявка по 

привлечению средств 

федерального бюджета на 

софинансирование 

расходных обязательств 

субъектов Российской 

Федерации на 

предоставление социальных 

выплат категориям граждан 

на приобретение 

(строительство) жилья в 

рамках мероприятий 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем 

населения Амурской 

области», утвержденная 

постановлением 

правительства Амурской 

области от 23 сентября 2013 

г. № 446 

РП 

6.2 Подписано соглашение с Минстроем России о 

предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету области 

 15.02.2019, 

далее - 

ежегодно 

Скороходов Е.Л. Заключено  соглашение с 

Минстроем России о 

предоставлении субсидии из 

федерального бюджета 

бюджету области 

РП 



 

 

 

*- Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

заключается в сроки и по форме, представленной Министерством образования и науки Российской Федерации . 

**- заявка об участии в мероприятии направляется по форме и в срок, который утверждаются Минстроем России 

*** - планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем после 

принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и закона Амурской области об областном бюджете 

на очередной финансовый год и плановый период 

 

 

6.3 Подписаны  соглашения с органами местного 

самоуправления о предоставлении субсидии из 

областного бюджета бюджетам муниципальных 

образований области 

 31.05.2019, 

далее - 

ежегодно 

Скороходов Е.Л. Заключены  соглашения с 

органами местного 

самоуправления о 

предоставлении субсидии из 

областного бюджета 

бюджетам муниципальных 

образований области 

РП 

6.4 Контрольная точка 

Реализованы мероприятия по оказанию 

гражданам поддержки в улучшении жилищных 

условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных 

федеральным и региональным 

законодательством 

 31.12.2019 

далее -

ежегодно 

 

Скороходов Е.Л. Предоставлена 

государственная поддержка  

в обеспечении жильем не 47 

молодым семьям*** 

РП 


	1. Основные положения



