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регионального проекта

Системные меры развития международной кооперации и экспорта

1. Основные положения
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Системные меры развития международной

кооперации и экспорта

Срок начала и

окончания проекта

Логашов Антон Борисович, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Петрова Марина Николаевна, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Литвинов Евгений Игоревич, Начальник отдела государственной поддержки малого и среднего

предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области

Пузыня Галина Петровна, Начальник управления внешнеэкономических связей и межрегионального

сотрудничества министерства экономического развития Иркутской области

Администратор регионального проекта

01.01.2020 - 31.12.2024

Системные меры развития международной кооперации и экспортаНаименование федерального проекта

Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Реализация комплекса мер для создания благоприятной регуляторной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов

стимулирования экспортной деятельности в Иркутской области. (Иркутская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.

7.1 Количество субъектов Российской

Федерации, в которых внедрен

Региональный экспортный стандарт

2.0, шт., шт

31.12.2018 0,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000Основной

показатель

0,0000

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году

7.2 Прирост количества компаний-

экспортеров из числа МСП по итогам

внедрения Регионального

экспортного стандарта 2.0, № к 2018

году, ПРОЦ

31.12.2018 0,0000 20,0000 30,0000 50,0000 75,0000 100,0000Основной

показатель

0,0000



3

3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Создание единой системы институтов продвижения экспорта,

предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного комитета

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.12.2021

1.1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен не менее чем в 75

субъектах Российской Федерации.

Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации

внедрили инструменты Регионального экспортного

стандарта 2.0.

Протокол проектного комитета

на 01.12.2019 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2020 - 0 УСЛ ЕД

на 01.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

01.12.2021

2

Собственные результаты

2.1

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Иркутской

области

В Иркутской области внедрены инструменты Регионального

экспортного стандарта 2.0

на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2.2

Сформирован список экспортеров Иркутской области для участия в

окружном этапе конкурса "Экспортер года"

Компании-экспортеры Иркутской области приняли участие

в окружном этапе конкурса "Экспортер года"

на 31.12.2019 - 1 ЕД

31.12.2019
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): 0

Региональный экспортный стандарт 2.0

внедрен в Иркутской области

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован список экспортеров

Иркутской области для участия в

окружном этапе конкурса "Экспортер

года"

1.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 0,00 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Иркутская область)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Петрова М. Н. Заместитель министра 15

2 Администратор регионального

проекта

Литвинов Е. И. Начальник отдела

государственной поддержки

малого и среднего

предпринимательства

министерства экономического

развития Иркутской области

Петрова Марина

Николаевна

30

3 Администратор регионального

проекта

Пузыня Г. П. Начальник управления

внешнеэкономических связей

и межрегионального

сотрудничества министерства

экономического развития

Иркутской области

Васиченко Евгений

Анатольевич

30

Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Иркутской области

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Пузыня Г. П. Начальник управления

внешнеэкономических связей

и межрегионального

сотрудничества министерства

экономического развития

Иркутской области

Васиченко Е. А. 30

5 Участник регионального

проекта

Пузыня Г. П. Начальник управления

внешнеэкономических связей

и межрегионального

сотрудничества министерства

экономического развития

Иркутской области

Васиченко Е. А. 30
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Сформирован список экспортеров Иркутской области для участия в окружном этапе конкурса "Экспортер года"

6 Участник регионального

проекта

Куликова М. В. Руководитель обособленного

подразделения АО

"Российский экспортный

центр" в г. Иркутске

25
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития

международной кооперации и экспорта

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен

в Иркутской области0

1

В Иркутской области

внедрены инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0

Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

- 31.12.2020

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

1.1

 

Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

1.2

 

Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

1.3

 

Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2020

Внедрение регионального экспортного стандарта

2.0 в Иркутской области

1.3.1

Протокол В Иркутской

области внедрены

инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0

(протокол о внедрении)

РНП01.01.2020 Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

31.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

1.4

 

Пузыня Г. П.,

Начальник

управления

внешнеэкономически

х связей и

межрегионального

сотрудничества

министерства

экономического

развития Иркутской

области

-

31.12.2020

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.4.1

 

- -

 Сформирован список экспортеров Иркутской

области для участия в окружном этапе конкурса

"Экспортер года"0

2

Компании-экспортеры

Иркутской области

приняли участие в

окружном этапе конкурса

"Экспортер года"

-

- 31.12.2019

КТ: Обеспечена подготовка для утверждения

паспорта федерального проекта (запроса на

изменение паспорта федерального проекта) (в

части результата федерального проекта)

2.1

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта Российской

Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)

2.2

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Обеспечен мониторинг исполнения

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта, обработка и формирование заключений

на отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)

2.3

 

-

31.12.2019

Формирование списка экспортеров Иркутской

области для участия в окружном этапе конкурса

"Экспортер года"

2.3.1

Отчет Компании -

экспортеры Иркутской

области приняли участие в

окружном этапе конкурса

"Экспортер года" (отчет о

проведении)

РНП01.05.2019 31.12.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечен мониторинг реализации о

реализации федерального проекта сформирован

(в части результата федерального проекта)

2.4

 

-

31.12.2019

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

 Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен

не менее чем в 75 субъектах Российской

Федерации. 0

3

Не менее чем в 75

субъектах Российской

Федерации внедрили

инструменты

Регионального

экспортного стандарта 2.0.

Протокол проектного

комитета

-

- 01.12.2021

Контрольная точка не задана3.1

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.2

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -

Контрольная точка не задана3.3

 

-

-

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.3.1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Системные меры развития

международной кооперации и экспорта

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. шт

1 Методика расчет показателя

Правила и принципы

методики будут определены

в I квартале 2019 году

(абзац 2 пункта 4 раздела I

протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)



18

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, № к 2018 году ПРОЦ

2 Методика расчет показателя

Правила и принципы

методики будут определены

в I квартале 2019 году

(абзац 2 пункта 4 раздела I

протокола заседания

Президиума Совета от

24.09.2018 № 12)


