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регионального проекта

Чистая страна (город федерального значения Севастополь)

1. Основные положения

Чистая странаНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Чистая страна (город федерального значения

Севастополь)

Срок реализации

проекта

01.01.2020 31.12.2023

Куратор регионального проекта Базаров В.В.

Заместитель Губернатора – Председателя Правительства

Севастополя

Писляк В.Г.Руководитель регионального проекта Заместитель начальника Главного управления

Толкачёва В.В.Администратор регионального проекта Начальник отдела государственных программ и мониторинга

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа города Севастополя "Экология и

охрана окружающей среды города Севастополя"

Подпрограмма «Охрана окружающей среды и рациональное

использование природных ресурсов»
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок

в границах городов (город федерального значения Севастополь)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Ликвидированы все выявленные  на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт

2 Ликвидированы 2 выявленные  на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в

границах города Севастополя

31.12.2018 0,0000 0,0000 2,0000 2,0000 2,0000 2,0000Штука 0,0000

Общая площадь восстановленных, в том числе рекультивированных земель подверженных негативному воздействию накопленного вреда окружающей

среде

4 Площадь восстановленных, в том числе

рекультивированных земель подверженных

негативному воздействию накопленного

вреда окружающей среде в границах города

Севастополя

31.12.2018 0,0000 0,0000 32,2000 32,2000 32,2000 32,2000Гектар 0,0000

Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией выявленных на 1 января 2018 г. несанкционированных свалок в

границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического ущерба

5 Численность населения, качество жизни

которого улучшится в связи с ликвидацией

выявленных на 1 января 2018 г.

несанкционированных свлок в границах

города Севастополя

31.12.2018 0,0000 0,0000 204,0000 204,0000 204,0000 204,0000Тысяча

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Формирование комплексной системы обращения с твердыми

коммунальными отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они размещены, создание условий для вторичной

переработки всех запрещенных к захоронению отходов производства и потребления 0

1

Рекультивировано 2 земельных

участка, на которых

расположены выявленные на 1

января 2018 г.

несанкционированные свалки в

границах городов

Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8

тыс. гектар земель,

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде (по

состоянию на 31 декабря 2024

года)

Штука

Обеспечение

реализации

федерального проекта

(результата

федерального

проекта)

-- - 2 - 2
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

Рекультивировано 2 земельных участка, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах

городов

1.1. консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

0,00 0,000,00 368 811,00 0,00 0,00 368 811,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 368 811,00368 811,00

бюджет субъекта1.1.1.

  в том числе:

  межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

    из них:

    федеральному бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.1.1.1.

1.

    бюджетам государственных

    внебюджетных фондов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.

       в том числе:

       бюджету Пенсионного фонда

       Российской Федерации

0,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.1.

       бюджету Фонда социального

       страхования Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.2.

       бюджету Федерального фонда

       обязательного медицинского

       страхования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

2.3.

бюджетам территориальных

государственных внебюджетных

фондов(бюджетам территориальных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

3.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

фондов обязательного медицинского

страхования)

   местным бюджетам

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

4.

    иным бюджетам субъектов

    Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.1.1.

5.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

    бюджеты территориальных

    государственных внебюджетных

    фондов (бюджеты

    территориальных фондов

    обязательного медицинского

    страхованияя),всего

1.1.2.

    в том числе:

    межбюджетные трансферты

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

     из них:

     бюджетам субъектов

     Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

1.

   бюджетам государственных

   внебюджетных фондов

   Российской Федерации

   (бюджету Федерального фонда

   обязательного

   медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2.1.

2.

свод бюджетов Муниципальных

образований

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.

  межбюджетные

  трансферты в БС

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.1.
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

Всего

(тыс. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

  межбюджетные

  трансферты в МО

  других субъектов РФ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.3.2.

внебюджетные источники, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

1.2.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 368 811,00 0,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

  бюджет субъекта

0,00 0,000,00 368 811,00

0,00 0,00 368 811,00

0,00 0,00 368 811,00

0,00 0,000,00 368 811,00 0,00 0,00 368 811,00

  свод бюджетов Муниципальных образований

  бюджетам территориальных государственных

  внебюджетных фондов(бюджетам

  территориальных фондов

  обязательного медицинского страхования)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

  внебюджетные источники

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Писляк В. Г. Заместитель начальника

Главного управления

100

2 Администратор регионального

проекта

Толкачёва В. В. Начальник отдела

государственных программ и

мониторинга

100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Сигай Е. К. Начальник отдела

государственной

экологической экспертизы и

нормирования

20

Рекультивировано 2 земельных участка, на которых расположены выявленные на 1 января 2018 г. несанкционированные свалки в границах городов

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Писляк В. Г. Заместитель начальника

Главного управления

100

5 Участник регионального

проекта

Гаврилова Ю. А. Исполняющий обязанности

начальника Главного

управления

0

6 Участник регионального

проекта

Зайнуллин Р. Ш. Директор Департамента 0

7 Участник регионального

проекта

Сигай Е. К. Начальник отдела

государственной

экологической экспертизы и

нормирования

20

8 Участник регионального

проекта

Писляк В. Г. Заместитель начальника

Главного управления

100
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6. Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

1 2 3 54 7 86

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Ликвидированы 2 выявленные 

на 1 января 2018 г.

несанкционированные свалки

в границах города

Севастополя

Штука1

Основной показатель:

Площадь восстановленных, в

том числе

рекультивированных земель

подверженных негативному

воздействию накопленного

вреда окружающей среде в

границах города Севастополя

Гектар2

Основной показатель:

Численность населения,

качество жизни которого

улучшится в связи с

ликвидацией выявленных на 1

января 2018 г.

несанкционированных свлок в

границах города Севастополя

Тысяча

человек

3
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Чистая страна (город федерального

значения Севастополь)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Результат "Рекультивировано 2 земельных участка,

на которых расположены выявленные на 1 января

2018 г. несанкционированные свалки в границах

городов"0

1

 Восстановлены, в том числе

рекультивированы, более 2,8тыс.

гектар земель, подверженных

негативному воздействию

накопленного вреда окружающей среде

(по состоянию на 31декабря 2024 года)

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

- 31.12.2024

Контрольная точка "Обеспечена подготовка для

утверждения паспорта федерального проекта

(запроса на изменение паспорта федерального

проекта) (в части результата федерального

проекта)"

1.1

 

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Актуализирован паспорт

регионального проекта "Чистая страна""

1.1.1

Паспорт проекта

01.01.2019 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Контрольная точка "Обеспечено заключение

соглашений о реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального проекта,

обеспечивающего достижение целей, показателей

и результатов соответствующего федерального

проекта (в части результата федерального

проекта)"

1.2

 

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

-

31.12.2020

Мероприятие "Заключено Соглашение на

выделение субсидий на реализацию мероприятий

регионального проекта на территории города

Севастополя"

1.2.1

Соглашение

01.07.2020 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

31.12.2020

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

исполнения соглашений о реализации на

территории субъекта Российской Федерации

регионального проекта, обеспечивающего

достижение целей, показателей и результатов

соответствующего федерального проекта,

обработка и формирование заключений на

отчеты, представляемые участниками

федерального проекта в рамках мониторинга

реализации федерального проекта (результата

федерального проекта)"

1.3

 

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Направление в Минприроды

России заявки на получение субсидии из

федерального бюджета бюджету города

Севастополя на реализацию мероприятий по

ликвидации несанкционированных свалок."

1.3.1

Заявка

15.05.2020 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

01.06.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной

точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

1 2 3 4 5 6

Мероприятие "Направлены заключенные

контракты между органами исполнительной

власти города Севастополя и подрядчиком на

выполнение работ по проектам, финансируемым

из федерального бюджета в 2021 году"

1.3.2

Прочий тип документа Контракт

01.03.2021 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.4

 

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

-

31.12.2021

Мероприятие "Ликвидация несанкционированных

свалок и рекультивация территорий, на которых

они размещены "

1.4.1

 

01.01.2021 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

31.12.2021

Контрольная точка "Обеспечен мониторинг

реализации о реализации федерального проекта

сформирован (в части результата федерального

проекта)"

1.5

 

Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

-

31.12.2024

Мероприятие "Направление в Минприроды РФ

заявления об исключении несанкционированных

свалок из перечня объектов накопленного

экологического вреда"

1.5.1

Заявка

01.01.2022 Писляк В. Г.,

Заместитель начальника

Главного управления

30.06.2022
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Чистая страна (город федерального значения Севастополь)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта



2

Наименование результата регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального

бюджета (тыс.рублей)

Сводный рейтинг (баллов)

1. 0,00 0,00

ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта 0,00 0,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта


