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Сохранение лесов (Республика Саха (Якутия))

1. Основные положения
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проекта
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Сохранение лесов (Республика Саха (Якутия)

)
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окончания проекта

Белозеров Денис Георгиевич, Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия)

Агеев Алексей Николаевич, Заместитель министраРуководитель регионального проекта

Сидорова Саргылана Иннокентьевна, Заместитель руководителяАдминистратор регионального проекта

01.10.2018 - 31.12.2021

Сохранение лесовНаименование федерального проекта

Обеспечение экологической безопасности, рационального природопользования и развитие лесного хозяйства

Pеспублики Саха (Якутия) на 2018-2022 годы

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году (Республика Саха (Якутия))

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений

1.1 Отношение площади

лесовосстановления и лесоразведения

к площади вырубленных и погибших

лесных насаждений, ПРОЦ

31.08.2018 12,3000 19,7000 33,4000 48,9000 80,0000 100,0000Основной

показатель

8,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений. 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 2,0 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства  к 31 декабря 2023 г.  на 2,8 млрд. рублей (тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки,

кусторезы, корчеватели и др.). Обучение и повышение квалификации работников, занятых в мероприятиях по лесовосстановлению и

лесоразведению. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2023

1.1

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и

лесоразведению

Достигнутовыполнение объемов предусмотренныхЛесным

планом Республики Саха (Якутия) по воспроизводству лесов

повышено эффективность на 16,7 % за счет субвенций из

федерального бюджета

на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2021 г. - 250 тыс. га.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в

аренду на 31.12.2024 г. - 310 тыс. га.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

2.1

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество

иэффективность работ полесовосстановлению

на 31.12.2021 - 62 ТЫС ГА

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2021 г. на 10,7 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.). Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и, как следствие, снижение ущерба от лесных пожаров на 47%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров.*

Обеспечено оснащение государственных учреждений специализированной лесопожарной техникой и оборудованием преимущественно

отечественного производства к 31 декабря 2024 г. на 21,3 млрд. рублей (пожарные автоцистерны, лесопожарные трактора, колесные и гусеничные,

бульдозеры, лесопожарные вездеходы, лесопожарные катера, РЛО, навесное и прицепное оборудование на технику, радиостанции, мотопомпы

(переносные, прицепные), тягач с полуприцепом, бензопилы, воздуходувки и др.) Приобретение лесопожарной техники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и как следствие снижение ущерба от лесных пожаров на 61%. Обучение и повышение квалификации

работников, занятых в мероприятиях по охране лесов от пожаров. *

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

3.1

Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации

лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров

Обеспечено оснащение специализированных учреждений

лесопожарной техникой иоборудованием для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

Приобретение лесопожарнойтехники позволит повысить

скорость реагирования лесопожарных служб и какследствие

снижение ущерба от лесных пожаров на 4%

на 31.12.2021 - 87 ПРОЦ

31.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

4

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2021 году.

Наличие хранящихся партий семян в страховых фондах и фондах лиц, использующих леса. Результат к 2024 году.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2024

4.1

Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех

участках вырубленных и погибших лесных насаждений.

на 31.12.2021 - 0 т

31.12.2021
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по

воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению0

Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

1.1 1,42 0,001,42 1,53 0,00 4,360,00

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

1,42 1,42 1,53 0,00 0,00 0,00 4,36

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,42

1,42

0,00

0,00

1,42

1,42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,36

4,36

0,00

0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,53

1,53

0,00

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

2  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и

эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.0

Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность

работ по лесовосстановлению на лесных

участках непереданных в аренду.

2.1 5,37 0,004,77 4,69 0,00 14,830,00

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

5,37 4,77 4,69 0,00 0,00 0,00 14,83

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,37

5,37

0,00

0,00

4,77

4,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14,83

14,83

0,00

0,00

2.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4,69

4,69

0,00

0,00

0,00

3  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на

всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений.0
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Сформирован запас лесных семян для

лесовосстановления на всех участках

вырубленных и погибших лесных

насаждений.

3.1 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,000,00

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.1.3.1

3.1.3.2

3.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4  Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Оснащены специализированные учреждения органов

государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от

пожаров0

Оснащены специализированные

учреждения органов государственной

власти субъектов Российской Федерации

4.1 84,98 0,0084,98 84,98 0,00 254,930,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов

от пожаров

4.1.1

4.1.2

4.1.3

4.1.3.1

4.1.3.2

4.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

84,98 84,98 84,98 0,00 0,00 0,00 254,93

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,98

84,98

0,00

0,00

84,98

84,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

254,93

254,93

0,00

0,00

4.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

84,98

84,98

0,00

0,00

0,00



11

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

Всего по региональному проекту, в том числе: 91,76 91,17 91,20 0,00

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Саха (Якутия))

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

91,76 0,0091,17 91,20

0,00 0,000,00 0,00

0,00 0,00 274,13

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 274,13

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

91,76 0,0091,17 91,20 0,00 0,00 274,13

91,76 0,0091,17 91,20 0,00 0,00 274,13

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Агеев А. Н. Заместитель министра 100

2 Администратор регионального

проекта

Сидорова С. И. Заместитель руководителя 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Федорова Р. Г. Сидорова Саргылана

Иннокентьевна

80

4 Участник проекта Колодезникова Н. В. Сидорова Саргылана

Иннокентьевна

55

5 Участник проекта Федоров В. П. Сидорова Саргылана

Иннокентьевна

100

6 Участник проекта Мамонт А. А. Государственный инспектор 75

7 Участник Леонов В. С. Агеев Алексей

Николаевич

100

8 Участник Хон Д. И. Агеев Алексей

Николаевич

100

Оснащение учреждений выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению и лесоразведению

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова С. И. Заместитель руководителя 100

10 Участник регионального

проекта

Колодезникова Н. В. Сидорова С. И. 55
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11 Участник регионального

проекта

Мамонт А. А. Государственный инспектор 75

12 Участник регионального

проекта

Федорова Р. Г. Сидорова С. И. 80

13 Участник регионального

проекта

Федоров В. П. Сидорова С. И. 100

Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду.

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова С. И. Заместитель руководителя 100

15 Участник регионального

проекта

Федоров В. П. Сидорова С. И. 100

16 Участник регионального

проекта

Федорова Р. Г. Сидорова С. И. 80

17 Участник регионального

проекта

Колодезникова Н. В. Сидорова С. И. 55

18 Участник регионального

проекта

Мамонт А. А. Государственный инспектор 75

Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения

комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Сидорова С. И. Заместитель руководителя 100

20 Участник регионального

проекта

Колодезникова Н. В. Сидорова С. И. 55

21 Участник регионального

проекта

Мамонт А. А. Государственный инспектор 75

22 Участник регионального

проекта

Федоров В. П. Сидорова С. И. 100
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23 Участник регионального

проекта

Федорова Р. Г. Сидорова С. И. 80

24 Участник регионального

проекта

Леонов В. С. Агеев А. Н. 100

25 Участник регионального

проекта

Хон Д. И. Агеев А. Н. 100
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6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Саха

(Якутия))

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащение учреждений выполняющих

мероприятия по воспроизводству лесов

специализированной техникой для проведения

комплекса мероприятий по лесовосстановлению

и лесоразведению0

1

 

Достигнуто выполнение

объемов

предусмотренных Лесным

планом Республики Саха

(Якутия) по

воспроизводству лесов

повышено эффективность

на 16,7 %  за счет

субвенций из

федерального бюджета

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

1.1

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

1.2

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют1.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.3

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2018

Формирование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2019 год.

1.3.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2018

Согласование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2019 год с Федеральным агентством лесного

хозяйства

1.3.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2018

Утверждение государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2019 год приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

1.3.3

Приказ

РРП01.12.2018 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.4

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РФП

-

25.12.2019

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

1.4.1

Отчет

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2019

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

1.4.2

Отчет

РРП21.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2019

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.5

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.5.1

Прочий тип документа

РРП02.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

1.5.2

Прочий тип документа

РРП26.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2019

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.5.3

Соглашение

РРП31.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.6

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Формирование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2020 год.

1.6.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2019

Согласование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2020 год с Федеральным агентством лесного

хозяйства

1.6.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2019

Утверждение государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2020 год приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

1.6.3

Приказ

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.7

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2020

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.7.1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2020

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

1.7.2

Прочий тип документа

РРП26.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2020

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.7.3

Соглашение

РРП31.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.8

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

1.8.1

Отчет

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2020

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

1.8.2

Прочий тип документа

РРП21.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

1.9

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Формирование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2021 год.

1.9.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2021 год с Федеральным агентством лесного

хозяйства

1.9.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2020

Утверждение государственного задания на

закупку лесохозяйственной техники и

оборудования для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на

2021 год приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

1.9.3

Приказ

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

1.10

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.10.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2021

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

1.10.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2021

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

1.10.

3

Соглашение

РРП31.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

1.11

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

1.11.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2021

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

1.11.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2021

КТ: Произведена закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению для ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2019 год

1.12

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.05.2019

Формирование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.12.

1

Прочий тип документа

РРП08.01.2019 Хон Д. И.31.01.2019

Согласование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования с Федеральным

агентством лесного хозяйства

1.12.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Хон Д. И.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.12.

3

Прочий тип документа

РРП04.03.2019 Хон Д. И.14.03.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год1.12.

4

Прочий тип документа

РРП15.03.2019 Хон Д. И.20.03.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год1.12.

5

Прочий тип документа

РРП21.03.2019 Хон Д. И.31.03.2019

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники

1.12.

6

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Хон Д. И.07.04.2019

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

1.12.

7

Заявка

РРП08.04.2019 Хон Д. И.09.04.2019

Размещение открытого конкурса на электронной

площадке

1.12.

8

Прочий тип документа

РРП10.04.2019 Хон Д. И.17.04.2019

Подача заявок на поставку техники1.12.

9

Заявка

РРП18.04.2019 Хон Д. И.10.05.2019

Получение протокола конкурса1.12.

10

Протокол

РРП13.05.2019 Хон Д. И.16.05.2019

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесохозяйственной техники и

оборудования

1.12.

11

Прочий тип документа

РРП17.05.2019 Хон Д. И.27.05.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.12.

12

Прочий тип документа

РРП28.05.2019 Хон Д. И.30.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Освещение в СМИ о закупке лесохозяйственной

техники и оборудования

1.12.

13

Прочий тип документа

РРП31.05.2019 Хон Д. И.31.05.2019

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

1.13

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

02.08.2019

Постановка техники на учет в ГИБДД1.13.

1

Прочий тип документа

РРП22.07.2019 Хон Д. И.30.07.2019

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

1.13.

2

Прочий тип документа

РРП31.07.2019 Хон Д. И.02.08.2019

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

1.14

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

29.05.2020

Постановка техники на учет в ГИБДД1.14.

1

Прочий тип документа

РРП18.05.2020 Хон Д. И.26.05.2020

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

1.14.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2020 Хон Д. И.29.05.2020

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

1.15

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

29.05.2021

Постановка техники на учет в ГИБДД1.15.

1

Прочий тип документа

РРП18.05.2021 Хон Д. И.26.05.2021

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

1.15.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2021 Хон Д. И.29.05.2021

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудование

1.16

Акт

Хон Д. И. РРП

-

20.07.2019

Отслеживание и контроль хода поставки

лесохозяйственной техники и оборудования

1.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Хон Д. И.14.07.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Приемка выполненных работ по поставке

техники

1.16.

2

Акт

РРП15.07.2019 Хон Д. И.19.07.2019

Освещение в СМИ о поставке лесохозяйственной

техники

1.16.

3

Прочий тип документа

РРП20.07.2019 Хон Д. И.20.07.2019

КТ: Произведена закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению для ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2020 год

1.17

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

08.04.2020

Формирование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.17.

1

Прочий тип документа

РРП02.09.2019 Хон Д. И.30.09.2019

Согласование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования с Федеральным

агентством лесного хозяйства

1.17.

2

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Хон Д. И.01.11.2019

Утверждение перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.17.

3

Прочий тип документа

РРП05.11.2019 Хон Д. И.29.11.2019

Утверждение плана закупок на 2020 год1.17.

4

Прочий тип документа

РРП02.12.2019 Хон Д. И.06.12.2019

Размещение плана графика закупок на 2020 год1.17.

5

Прочий тип документа

РРП09.12.2019 Хон Д. И.23.12.2019

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники

1.17.

6

Прочий тип документа

РРП25.12.2019 Хон Д. И.31.01.2020

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

1.17.

7

Заявка

РРП03.02.2020 Хон Д. И.05.02.2020



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Размещение открытого конкурса на электронной

площадке

1.17.

8

Прочий тип документа

РРП06.02.2020 Хон Д. И.07.02.2020

Подача заявок на поставку техники1.17.

9

Заявка

РРП08.02.2020 Хон Д. И.27.02.2020

Получение протокола конкурса1.17.

10

Протокол

РРП19.03.2020 Хон Д. И.19.03.2020

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесохозяйственной техники и

оборудования

1.17.

11

Прочий тип документа

РРП29.03.2020 Хон Д. И.07.04.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.17.

12

Прочий тип документа

РРП08.04.2020 Хон Д. И.08.04.2020

Освещение в СМИ о закупке лесохозяйственной

техники

1.17.

13

Прочий тип документа

РРП08.04.2020 Хон Д. И.08.04.2020

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования

1.18

Акт

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2020

Отслеживание и контроль хода поставки

лесохозяйственной техники и оборудования

1.18.

1

Прочий тип документа

РРП09.04.2020 Хон Д. И.10.05.2020

Приемка выполненных работ по поставке

техники

1.18.

2

Акт

РРП11.05.2020 Хон Д. И.14.05.2020

Освещение в СМИ о поставке лесохозяйственной

техники и оборудования

1.18.

3

Прочий тип документа

РРП15.05.2020 Хон Д. И.15.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена закупка специализированной

лесохозяйственной техники и оборудования для

проведения комплекса мероприятий по

лесовосстановлению для ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2021 год

1.19

Акт

Хон Д. И. РРП

-

08.04.2021

Формирование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.19.

1

Прочий тип документа

РРП02.09.2020 Хон Д. И.30.09.2020

Согласование перечня лесохозяйственной

техники и оборудования с Федеральным

агентством лесного хозяйства

1.19.

2

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 Хон Д. И.01.11.2020

Утверждение перечня лесохозяйственной

техники и оборудования Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я)

1.19.

3

Прочий тип документа

РРП05.11.2020 Хон Д. И.29.11.2020

Утверждение плана закупок на 2021 год1.19.

4

Прочий тип документа

РРП02.12.2020 Хон Д. И.06.12.2020

Размещение плана графика закупок на 2021 год1.19.

5

Прочий тип документа

РРП09.12.2020 Хон Д. И.23.12.2020

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники

1.19.

6

Прочий тип документа

РРП25.12.2020 Хон Д. И.31.01.2021

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом конкурсе на

электронной площадке

1.19.

7

Заявка

РРП03.02.2021 Хон Д. И.05.02.2021

Размещение открытого конкурса на электронной

площадке

1.19.

8

Прочий тип документа

РРП06.02.2021 Хон Д. И.07.02.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подача заявок на поставку техники1.19.

9

Заявка

РРП08.02.2021 Хон Д. И.28.02.2021

Получение протокола конкурса1.19.

10

Протокол

РРП19.03.2021 Хон Д. И.19.03.2021

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесохозяйственной техники и

оборудования

1.19.

11

Прочий тип документа

РРП29.03.2021 Хон Д. И.07.04.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

1.19.

12

Прочий тип документа

РРП08.04.2021 Хон Д. И.08.04.2021

Освещение в СМИ о закупке лесохозяйственной

техники

1.19.

13

Прочий тип документа

РРП08.04.2021 Хон Д. И.08.04.2021

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесохозяйственной техники для ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2021 год

1.20

Акт

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

15.05.2021

Отслеживание и контроль хода поставки

лесохозяйственной техники и оборудования

1.20.

1

Прочий тип документа

РРП09.04.2021 Хон Д. И.10.05.2021

Приемка выполненных работ по поставке

техники

1.20.

2

Акт

РРП11.05.2021 Хон Д. И.14.05.2021

Освещение в СМИ о поставке лесохозяйственной

техники

1.20.

3

Прочий тип документа

РРП15.05.2021 Хон Д. И.15.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Увеличена площадь лесовосстановления,

повышено качество и эффективность работ по

лесовосстановлению на лесных участках

непереданных в аренду.0

2

 

Увеличена площадь

лесовосстановления,

повышено качество и

эффективность  работ по

лесовосстановлению

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2021

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.1.1

 

- -

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

2.2

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.2.1

 

- -

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.3

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.3.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

2.4

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2019

Согласование с Федеральным агентством лесного

хозяйства объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 42

163,3 га.

2.5.1

Протокол

РРП08.01.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.01.2019

Формирование объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренды на площади не менее 42

163,3 га.

2.5.2

Прочий тип документа

РРП21.01.2019 Колодезникова Н. В.31.01.2019

Утверждение объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 42

163,3 га

2.5.3

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2019

Доведение объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 42

163,3 га.

2.6.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Колодезникова Н. В.05.04.2019

Составление технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

2.6.2

Прочий тип документа

РРП06.04.2019 Колодезникова Н. В.20.05.2019

Утверждение технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

2.6.3

Прочий тип документа

РРП21.05.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.05.2019

Проведение работ по лесовосстановлению2.6.4

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Колодезникова Н. В.15.10.2019

Приемка и составление акта ГКУ РС(Я)

«Лесничествами» объемов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.6.5

Прочий тип документа

РРП16.10.2019 Колодезникова Н. В.29.11.2019

Освещение в СМИ о проведении работ по

лесовосстановлению

2.6.6

Прочий тип документа

РРП30.11.2019 Колодезникова Н. В.30.11.2019

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.7

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2020

Согласование с Федеральным агентством лесного

хозяйства объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 52

000 га.

2.7.1

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Формирование объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 52

000 га.

2.7.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2020 Колодезникова Н. В.31.01.2020

Утвреждение объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 52

000 га.

2.7.3

Прочий тип документа

РРП01.02.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

01.03.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.8

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2020

Доведение объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 52

000 га.

2.8.1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Колодезникова Н. В.05.04.2020

Составление технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

2.8.2

Прочий тип документа

РРП06.04.2020 Колодезникова Н. В.20.05.2020

Утверждение технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

2.8.3

Прочий тип документа

РРП21.05.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.05.2020

Проведение работ по лесовосстановлению2.8.4

Прочий тип документа

РРП01.06.2020 Колодезникова Н. В.15.10.2020

Приемка и составление акта ГКУ РС(Я)

«Лесничествами» объемов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.8.5

Акт

РРП16.10.2020 Колодезникова Н. В.29.11.2020

Освещение в СМИ о проведении работ по

лесовосстановлению

2.8.6

Прочий тип документа

РРП30.11.2020 Колодезникова Н. В.30.11.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

01.03.2021

Согласование с Федеральным агентством лесного

хозяйства объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 62

000 га.

2.9.1

Протокол

РРП01.11.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2020

Формирование объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 62

000 га.

2.9.2

Прочий тип документа

РРП01.01.2021 Колодезникова Н. В.31.01.2021

Утверждение объемных показателей работ по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 62

000 га.

2.9.3

Прочий тип документа

РРП01.02.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

01.03.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

30.11.2021

Доведение объемных показателей по

лесовосстановлению на лесных участках,

непереданных в аренду на площади не менее 62

000 га.

2.10.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Колодезникова Н. В.05.04.2021

Составление технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

исполнителями работ (подведомственные

учреждения, арендаторы)

2.10.

2

Прочий тип документа

РРП06.04.2021 Колодезникова Н. В.20.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение технологической карты для

выполнения работ по лесовосстановлению

подведомственными учреждениями,

арендаторами

2.10.

3

Прочий тип документа

РРП22.05.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.05.2021

Проведение работ по лесовосстановлению2.10.

4

Прочий тип документа

РРП01.06.2021 Колодезникова Н. В.15.10.2021

Приемка и составление акта ГКУ РС(Я)

«Лесничествами» объемов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.10.

5

Акт

РРП16.10.2021 Колодезникова Н. В.29.11.2021

Освещение в СМИ о проведении работ по

лесовосстановлению

2.10.

6

Прочий тип документа

РРП30.11.2021 Колодезникова Н. В.30.11.2021

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.11

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2019

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

2.11.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2019

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

2.11.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.12

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2020

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

2.12.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2020

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

2.12.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2020

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

2.13

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг

2.13.

1

Соглашение

РРП02.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2021

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг с Министерством

финансов РС(Я)

2.13.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена сводная отчетность

выполненных работ по лесовосстановлению в

адрес Федерального агентства лесного хозяйства

2.14

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2019

Проверка Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

актов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.14.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Колодезникова Н. В.15.12.2019

Составление и подписание сводной отчетности

выполненных работ по лесовосстановлению

2.14.

2

Отчет

РРП16.12.2019 Колодезникова Н. В.25.12.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного задания на

оказание государственных услуг

2.15

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2019

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

2.15.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2019

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

2.15.

2

Отчет

РРП21.12.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Направлена сводная отчетность

выполненных работ по лесовосстановлению в

адрес Федерального агентства лесного хозяйства

2.16

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Проверка Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

актов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.16.

1

Прочий тип документа

РРП01.12.2020 Колодезникова Н. В.15.12.2020

Составление и подписание сводной отчетности

выполненных работ по лесовосстановлению

2.16.

2

Отчет

РРП16.12.2020 Колодезникова Н. В.25.12.2020

КТ: Направлена сводная отчетность

выполненных работ по лесовосстановлению в

адрес Федерального агентства лесного хозяйства

2.17

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Проверка Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

актов выполненных работ по

лесовосстановлению

2.17.

1

Прочий тип документа

РФП01.12.2021 Колодезникова Н. В.15.12.2021

Составление и подписание сводной отчетности

выполненных работ по лесовосстановлению

2.17.

2

Отчет

РРП16.12.2021 Колодезникова Н. В.25.12.2021

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного задания на

оказание государственных услуг

2.18

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

2.18.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2020



39

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

2.18.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2020

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного задания на

оказание государственных услуг

2.19

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

подведомственного учреждения

2.19.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2021

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

2.19.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 Оснащены специализированные учреждения

органов государственной власти субъектов

Российской Федерации лесопожарной техникой

для проведения комплекса мероприятий по

охране лесов от пожаров0

3

 

Обеспечено оснащение

специализированных

учреждений

лесопожарной техникой и

оборудованием для

проведения комплекса

мероприятий по охране

лесов от пожаров

Приобретение

лесопожарной техники

позволит повысить

скорость реагирования

лесопожарных служб и

как следствие снижение

ущерба от лесных пожаров

на 4%

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

- 31.12.2021

КТ: Заключено соглашение о предоставлении

субсидии юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу включено в

реестр соглашений)

3.1

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.1.1

 

- -

КТ: Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу 

3.2

 

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке отсутствуют3.2.1

 

- -
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.3

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2018

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2019 год.

3.3.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2018

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2019 год с

Федеральным агентством лесного хозяйства

3.3.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2018

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2019 год

приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.3.3

Приказ

РРП01.12.2018 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2018

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.4

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2018

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2019 год.

3.4.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2018
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2019 год с Федеральным

агентством лесного хозяйства

3.4.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2018 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2018

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2019 год приказом

Министерства экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я)

3.4.3

Приказ

РРП01.12.2018 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2018

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.5

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2019

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2019 г

3.5.1

Прочий тип документа

РРП02.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2019

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2019 г с Министерством

финансов РС(Я)

3.5.2

Прочий тип документа

РРП26.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2019



43

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2019 г

3.5.3

Соглашение

РРП31.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2019

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.6

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2019

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» за 2019 г

3.6.1

Отчет

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2019

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.6.2

Прочий тип документа

РРП21.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.7

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2019

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны

лесов» за 2019 г

3.7.1

Отчет

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2019

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.7.2

Прочий тип документа

РРП21.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.8

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2020 год.

3.8.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2019

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2020 год с

Федеральным агентством лесного хозяйства

3.8.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2020 год

приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.8.3

Приказ

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2019

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.9

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2020 год

3.9.1

Прочий тип документа

РРП15.10.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2019

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2020 год с Федеральным

агентством лесного хозяйства

3.9.2

Прочий тип документа

РРП01.11.2019 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2019

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2020 год приказом

Министерства экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я)

3.9.3

Приказ

РРП01.12.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.10

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2019

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2019 г

3.10.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2019

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2019 г с

Министерством финансов РС(Я)

3.10.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2019

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2019 г

3.10.

3

Соглашение

РРП31.03.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.11

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2020

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2020 г

3.11.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2020

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2020 г с Министерством

финансов РС(Я)

3.11.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2020

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2020 г

3.11.

3

Соглашение

РРП31.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.12

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2020

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2020 г

3.12.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2020

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2020 г с

Министерством финансов РС(Я)

3.12.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2020

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов»  на 2020 г

3.12.

3

Соглашение

РРП31.03.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2020



49

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.13

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» за 2020 г

3.13.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2020

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.13.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2020



50

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.14

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2020

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны

лесов»  за 2020 г

3.14.

1

Отчет

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2020

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.14.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.15

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2021 год.

3.15.

1

Прочий тип документа

РРП15.10.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2020

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2021 год с

Федеральным агентством лесного хозяйства

3.15.

2

Прочий тип документа

РРП01.11.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2020



51

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГАУ РС(Я) "Якутлесресурс" на 2021 год

приказом Министерства экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.15.

3

Приказ

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020

КТ: Государственное (муниципальное) задание на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) утверждено

(государственное задание включено в реестр

государственных заданий)

3.16

Приказ

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.12.2020

Формирование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2021 год

3.16.

1

Прочий тип документа

РРП15.10.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

31.10.2020

Согласование государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2021 год с Федеральным

агентством лесного хозяйства

3.16.

2

Прочий тип документа

РРП01.11.2020 Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

30.11.2020

Утверждение государственного задания на

закупку лесопожарной техники и оборудования

для для ГБУ РС(Я) "Якутская база авиационной

охраны лесов" на 2021 год приказом

Министерства экологии, природопользования и

лесного хозяйства РС(Я)

3.16.

3

Приказ

РРП01.12.2020 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.12.2020



52

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.17

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2021 г

3.17.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2021

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2021 г. с Министерством

финансов РС(Я)

3.17.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2021

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГАУ РС(Я)

«Якутлесресурс» на 2021 г

3.17.

3

Соглашение

РРП31.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2021



53

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Соглашение о порядке и условиях

предоставления субсидии на выполнение

государственного (муниципального) задания на

оказание государственных (муниципальных)

услуг (выполнение работ) заключено (включено в

реестр соглашений)

3.18

Соглашение

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.03.2021

Составление соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов»  на 2021 г

3.18.

1

Прочий тип документа

РРП02.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.03.2021

Согласование соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2021 г с

Министерством финансов РС(Я)

3.18.

2

Прочий тип документа

РРП26.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

30.03.2021

Подписание соглашения о порядке и условиях

предоставления субсидий на выполнение

государственного задания на оказание

государственных услуг ГБУ РС(Я) «Якутская

база авиационной охраны лесов» на 2021 г

3.18.

3

Соглашение

РРП31.03.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

31.03.2021



54

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.19

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс» за 2021 г

3.19.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2021

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.19.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2021



55

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Представлен отчет о выполнении соглашения

о порядке и условиях предоставления субсидии

на выполнение государственного

(муниципального) задания на оказание

государственных (муниципальных) услуг

(выполнение работ)

3.20

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

25.12.2021

Приемка и утверждение Министерством

экологии, природопользования и лесного

хозяйства РС(Я) отчета о выполнении

соглашения о порядке и условиях предоставления

субсидии на выполнение государственного

задания на оказание государственных услуг от

ГБУ РС(Я) «Якутская база авиационной охраны

лесов»  за 2021 г

3.20.

1

Отчет

РРП01.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

20.12.2021

Направление отчета в Министерство финансов

РС(Я)

3.20.

2

Прочий тип документа

РРП21.12.2021 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

25.12.2021

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.21

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

02.08.2019

Постановка техники на учет в ГИБДД3.21.

1

Прочий тип документа

РРП22.07.2019 Хон Д. И.30.07.2019

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.21.

2

Прочий тип документа

РРП31.07.2019 Хон Д. И.02.08.2019

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.22

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

02.08.2019

Постановка техники и оборудования на учет в

ГИБДД

3.22.

1

Прочий тип документа

РРП22.07.2019 Леонов В. С.30.07.2019



56

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.22.

2

Прочий тип документа

РРП31.07.2019 Леонов В. С.02.08.2019

КТ: Обеспечена поставка специализированной

техники и оборудования для ГАУ РС(Я)

"Якутлесресурс"

3.23

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

16.05.2020

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.23.

1

Прочий тип документа

РРП09.04.2020 Хон Д. И.10.05.2020

Приемка выполненных работ по поставке

техники и оборудования

3.23.

2

Акт

РРП11.05.2020 Хон Д. И.15.05.2020

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.23.

3

Прочий тип документа

РРП16.05.2020 Хон Д. И.16.05.2020

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.24

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

29.05.2020

Постановка техники и оборудования на учет в

ГИБДД

3.24.

1

Прочий тип документа

РРП18.05.2020 Хон Д. И.26.05.2020

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.24.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2020 Хон Д. И.29.05.2020

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.25

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

29.05.2021

Постановка техники и оборудования на учет в

ГИБДД

3.25.

1

Прочий тип документа

РРП18.05.2021 Хон Д. И.26.05.2021

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.25.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2021 Хон Д. И.29.05.2021



57

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.26

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

29.05.2021

Постановка техники и оборудования на учет в

ГИБДД

3.26.

1

Прочий тип документа

РРП16.05.2021 Леонов В. С.24.05.2021

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.26.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2021 Леонов В. С.29.05.2021

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГАУ

РС(Я) «Якутлесресурс» на 2019 год

3.27

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РРП

-

31.05.2019

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.27.

1

Прочий тип документа

РРП08.01.2019 Хон Д. И.31.01.2019

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.27.

2

Прочий тип документа

РРП01.02.2019 Хон Д. И.01.03.2019

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.27.

3

Прочий тип документа

РРП04.03.2019 Хон Д. И.14.03.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.27.

4

Прочий тип документа

РРП15.03.2019 Хон Д. И.20.03.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.27.

5

Прочий тип документа

РРП21.03.2019 Хон Д. И.31.03.2019

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники

3.27.

6

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Хон Д. И.07.04.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение открытого конкурса на электронной

площадке

3.27.

7

Заявка

РРП08.04.2019 Хон Д. И.09.04.2019

Размещение открытого конкурса на электронную

площадку

3.27.

8

Прочий тип документа

РРП10.04.2019 Хон Д. И.17.04.2019

Подача заявок на поставку техники3.27.

9

Заявка

РРП18.04.2019 Хон Д. И.10.05.2019

Получение протокола конкурса3.27.

10

Протокол

РРП13.05.2019 Хон Д. И.16.05.2019

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.27.

11

Прочий тип документа

РРП17.05.2019 Хон Д. И.27.05.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.27.

12

Прочий тип документа

РРП28.05.2019 Хон Д. И.31.05.2019

Освещение в СМИ о закупке лесохозяйственной

техники и оборудования

3.27.

13

Прочий тип документа

РРП28.05.2019 Хон Д. И.31.05.2019

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

«Авиалесоохрана» на 2019 год

3.28

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РФП

-

31.05.2019

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.28.

1

Прочий тип документа

РРП08.01.2019 Леонов В. С.31.01.2019

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.28.

2

Исходящее письмо

РРП01.02.2019 Леонов В. С.01.03.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.28.

3

Приказ

РРП04.03.2019 Леонов В. С.14.03.2019

Утверждение плана закупок на 2019 год3.28.

4

Прочий тип документа

РРП15.03.2019 Леонов В. С.20.03.2019

Размещение плана графика закупок на 2019 год3.28.

5

Прочий тип документа

РРП21.03.2019 Леонов В. С.31.03.2019

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники и оборудования

3.28.

6

Прочий тип документа

РРП01.04.2019 Леонов В. С.07.04.2019

Направление заявки в центр закупок на

размещение об открытом электронном аукционе

на электронной площадке

3.28.

7

Заявка

РРП08.04.2019 Леонов В. С.09.04.2019

Размещение открытого электронного аукциона на

электронной площадке

3.28.

8

Прочий тип документа

РРП10.04.2019 Леонов В. С.17.04.2019

Подача заявок на поставку техники и

оборудования

3.28.

9

Заявка

РРП18.04.2019 Леонов В. С.10.05.2019

Получение протокола конкурса3.28.

10

Протокол

РРП13.05.2019 Леонов В. С.16.05.2019

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.28.

11

Прочий тип документа

РРП17.05.2019 Леонов В. С.27.05.2019

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.28.

12

Прочий тип документа

РРП28.05.2019 Леонов В. С.31.05.2019

Освещение в СМИ о закупке лесопожарной

техники и оборудования

3.28.

13

Прочий тип документа

РРП28.05.2019 Леонов В. С.31.05.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена поставка специализированной

техники и оборудования для ГАУ РС(Я)

"Якутлесресурс"

3.29

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

20.07.2019

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.29.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Хон Д. И.14.07.2019

Приемка выполненных работ по поставке

техники

3.29.

2

Акт

РРП15.07.2019 Хон Д. И.20.07.2019

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.29.

3

Прочий тип документа

РРП15.07.2019 Хон Д. И.20.07.2019

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

"Авиалесоохрана"

3.30

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

20.07.2019

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.30.

1

Прочий тип документа

РРП01.06.2019 Леонов В. С.14.07.2019

Приемка выполненных работ по поставке

техники и оборудования

3.30.

2

Акт

РРП15.07.2019 Леонов В. С.19.07.2019

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.30.

3

Прочий тип документа

РРП20.07.2019 Леонов В. С.20.07.2019

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

«Авиалесоохрана» на 2020 год

3.31

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РФП

-

31.03.2020

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.31.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2019 Леонов В. С.31.10.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.31.

2

Исходящее письмо

РРП01.11.2019 Леонов В. С.30.11.2019

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.31.

3

Приказ

РРП01.12.2019 Леонов В. С.31.12.2019

Утверждение плана закупок на 2020 год3.31.

4

Прочий тип документа

РРП09.01.2020 Леонов В. С.13.01.2020

Размещение плана графика закупок на 2020 год3.31.

5

Прочий тип документа

РРП14.01.2020 Леонов В. С.17.01.2020

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники и оборудования

3.31.

6

Прочий тип документа

РРП20.01.2020 Леонов В. С.21.01.2020

Направление заявки в центр закупок на

размещение электронного открытого аукциона

на электронной площадке

3.31.

7

Заявка

РРП22.01.2020 Леонов В. С.29.01.2020

Размещение открытого аукциона на электронную

площадку

3.31.

8

Прочий тип документа

РРП30.01.2020 Леонов В. С.31.01.2020

Подача заявок на поставку техники и

оборудования

3.31.

9

Заявка

РРП01.02.2020 Леонов В. С.20.02.2020

Получение протокола конкурса3.31.

10

Протокол

РРП21.02.2020 Леонов В. С.05.03.2020

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.31.

11

Прочий тип документа

РРП16.03.2020 Леонов В. С.26.03.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.31.

12

Прочий тип документа

РРП27.03.2020 Леонов В. С.31.03.2020



62

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Освещение в СМИ о закупленной лесопожарной

технике и оборудованию

3.31.

13

Прочий тип документа

РРП27.03.2020 Леонов В. С.31.03.2020

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГАУ

РС(Я) «Якутлесресурс» на 2020 год

3.32

Прочий тип документа

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РФП

-

08.04.2020

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.32.

1

Прочий тип документа

РРП02.09.2019 Хон Д. И.30.09.2019

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.32.

2

Исходящее письмо

РРП01.10.2019 Хон Д. И.01.11.2019

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.32.

3

Приказ

РРП05.11.2019 Агеев А. Н.,

Заместитель министра

29.11.2019

Утверждение плана закупок на 2020 год3.32.

4

Прочий тип документа

РРП02.12.2019 Хон Д. И.06.12.2019

Размещение плана графика закупок на 2020 год3.32.

5

Прочий тип документа

РРП09.12.2019 Хон Д. И.23.12.2019

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники и оборудования

3.32.

6

Прочий тип документа

РРП25.12.2019 Хон Д. И.31.01.2020

Направление заявки в центр закупок на

размещение открытого конкурса на электронной

площадке

3.32.

7

Заявка

РРП03.02.2020 Хон Д. И.05.02.2020

Размещение открытого конкурса на электронную

площадку

3.32.

8

Прочий тип документа

РРП06.02.2020 Хон Д. И.07.02.2020

Подача заявок на поставку техники и

оборудования

3.32.

9

Заявка

РРП08.02.2020 Хон Д. И.27.02.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Получение протокола конкурса3.32.

10

Протокол

РРП19.03.2020 Хон Д. И.19.03.2020

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.32.

11

Прочий тип документа

РРП30.03.2020 Хон Д. И.07.04.2020

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.32.

12

Прочий тип документа

РРП08.04.2020 Хон Д. И.08.04.2020

Освещение в СМИ о закупленной лесопожарной

технике и оборудованию

3.32.

13

Прочий тип документа

РРП08.04.2020 Хон Д. И.08.04.2020

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

"Авиалесоохрана"

3.33

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

15.05.2020

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.33.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2020 Леонов В. С.10.05.2020

Приемка выполненных работ по поставке

техники и оборудования

3.33.

2

Акт

РРП11.05.2020 Леонов В. С.14.05.2020

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.33.

3

Прочий тип документа

РРП15.05.2020 Леонов В. С.15.05.2020

КТ: Государственная регистрация движимого

особо ценного имущества завершена

3.34

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

29.05.2020

Постановка техники и оборудования на учет в

ГИБДД

3.34.

1

Прочий тип документа

РРП16.05.2020 Леонов В. С.24.05.2020

Проведение работ по обязательному страхованию

автогражданской ответственности (ОСАГО,

КАСКО)

3.34.

2

Прочий тип документа

РРП27.05.2020 Леонов В. С.29.05.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

«Авиалесоохрана» на 2021 год

3.35

Отчет

Сидорова С. И.,

Заместитель

руководителя

РФП

-

31.03.2021

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.35.

1

Прочий тип документа

РРП01.10.2020 Леонов В. С.31.10.2020

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.35.

2

Исходящее письмо

РРП01.11.2020 Леонов В. С.30.11.2020

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.35.

3

Приказ

РРП01.12.2020 Леонов В. С.31.12.2020

Утверждение плана закупок на 2021 год3.35.

4

Прочий тип документа

РРП09.01.2021 Леонов В. С.13.01.2021

Размещение плана графика закупок на 2021 год3.35.

5

Прочий тип документа

РРП14.01.2021 Леонов В. С.17.01.2021

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники и оборудования

3.35.

6

Прочий тип документа

РРП20.01.2021 Леонов В. С.21.01.2021

Направление заявки в центр закупок на

размещение электронного открытого аукциона на

электронной площадке

3.35.

7

Заявка

РРП22.01.2021 Леонов В. С.29.01.2021

Размещение открытого аукциона на электронную

площадку

3.35.

8

Прочий тип документа

РРП30.01.2021 Леонов В. С.31.01.2021

Подача заявок на поставку техники и

оборудования

3.35.

9

Заявка

РРП01.02.2021 Леонов В. С.20.02.2021

Получение протокола аукциона3.35.

10

Протокол

РРП21.02.2021 Леонов В. С.05.03.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.35.

11

Прочий тип документа

РРП16.03.2021 Леонов В. С.26.03.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.35.

12

Прочий тип документа

РРП27.03.2021 Леонов В. С.31.03.2021

Освещение в СМИ о закупленной лесопожарной

технике и оборудованию

3.35.

13

Прочий тип документа

РРП27.03.2021 Леонов В. С.31.03.2021

КТ: Произведена закупка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГАУ

РС(Я) "Якутлесресурс" на 2021 год

3.36

Отчет

Агеев А. Н.,

Заместитель министра

РФП

-

08.04.2021

Формирование перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.36.

1

Прочий тип документа

РРП02.09.2020 Хон Д. И.30.09.2020

Согласование перечня лесопожарной техники и

оборудования с Федеральным агентством лесного

хозяйства

3.36.

2

Исходящее письмо

РРП01.10.2020 Хон Д. И.01.11.2020

Утверждение перечня лесопожарной техники и

оборудования Министерством экологии,

природопользования и лесного хозяйства РС(Я)

3.36.

3

Приказ

РРП05.11.2020 Хон Д. И.29.11.2020

Утверждение плана закупок на 2021 год3.36.

4

Прочий тип документа

РРП02.12.2020 Хон Д. И.06.12.2020

Размещение плана графика закупок на 2021 год3.36.

5

Прочий тип документа

РРП09.12.2020 Хон Д. И.23.12.2020

Подготовка конкурсной документации на

поставку техники и оборудования

3.36.

6

Прочий тип документа

РРП25.12.2020 Хон Д. И.31.01.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Направление заявки в центр закупок на

размещение открытого конкурса на электронной

площадке

3.36.

7

Заявка

РРП03.02.2021 Хон Д. И.05.02.2021

Размещение открытого конкурса на электронной

площадке

3.36.

8

Прочий тип документа

РРП06.02.2021 Хон Д. И.07.02.2021

Подача заявок на поставку техники и

оборудования

3.36.

9

Заявка

РРП08.02.2021 Хон Д. И.27.02.2021

Получение протокола конкурса3.36.

10

Протокол

РРП19.03.2021 Хон Д. И.19.03.2021

Заключение контрактов с поставщиками на

поставку лесопожарной техники и оборудования

3.36.

11

Прочий тип документа

РРП30.03.2021 Хон Д. И.07.04.2021

Сведения о государственном контракте внесены в

реестр контрактов, заключенных заказчиками по

результатам закупок

3.36.

12

Прочий тип документа

РРП08.04.2021 Хон Д. И.08.04.2021

Освещение в СМИ о закупке лесопожарной

техники и оборудования

3.36.

13

Прочий тип документа

РРП08.04.2021 Хон Д. И.08.04.2021

КТ: Обеспечена поставка специализированной

техники и оборудования для ГАУ РС(Я)

"Якутлесресурс"

3.37

Прочий тип документа

Хон Д. И. РРП

-

15.05.2021

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.37.

1

Прочий тип документа

РРП09.04.2021 Хон Д. И.10.05.2021

Приемка выполненных работ по поставке

техники и оборудования

3.37.

2

Акт

РРП11.05.2021 Хон Д. И.15.05.2021

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.37.

3

Прочий тип документа

РРП11.05.2021 Хон Д. И.15.05.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Обеспечена поставка специализированной

лесопожарной техники и оборудования для ГБУ

«Авиалесоохрана»

3.38

Прочий тип документа

Леонов В. С. РРП

-

16.05.2021

Отслеживание и контроль хода поставки

лесопожарной техники и оборудования

3.38.

1

Прочий тип документа

РРП01.04.2021 Леонов В. С.10.05.2021

Приемка выполненных работ по поставке

техники и оборудования

3.38.

2

Акт

РРП11.05.2021 Леонов В. С.14.05.2021

Освещение в СМИ о поставке

специализированной лесопожарной техники и

оборудования

3.38.

3

Прочий тип документа

РРП15.05.2021 Леонов В. С.15.05.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Сохранение лесов (Республика Саха

(Якутия))

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений ПРОЦ

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sлвлр - площадь

лесовосстановления и

лесоразведения, га

Форма

федеральн

ого

статистич

еского

наблюден

ия № 30

МИНИСТЕРС

ТВО

ЗДРАВООХР

АНЕНИЯ

ЧЕЧЕНСКОЙ

РЕСПУБЛИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Ежемесячно

Sвр - Площадь

вырубленных лесных

насаждений, га

12-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Отношение площади

лесовосстановления и

лесоразведения к площади

вырубленных и погибших

лесных насаждений

Sпг - Площадь

погибших лесных

насаждений, га

10-ОИП ФЕДЕРАЛЬН

ОЕ

АГЕНТСТВО

ЛЕСНОГО

ХОЗЯЙСТВА

РФ до 20 января

следующего за

отчетным

периодом

Ежегодно


