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П А С П О Р Т 
регионального проекта 

 
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Амурской 

области» 
 

1. Основные положения 
 

Наименование федерального проекта Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного 
фонда  

Краткое наименование регионального 
проекта 

Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на территории Амурской 
области  

Срок начала и 
окончания проекта 

14.12.2018-31.12.2024 

Куратор регионального проекта Матюхин П.В. – заместитель председателя Правительства Амурской области  

Руководитель регионального проекта Гордеев С.Н. – министр жилищно-коммунального хозяйства Амурской области 

Администратор регионального проекта Рытова О.И. – заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства 
Амурской области 

Связь с государственными программами 
Амурской области 

государственная программа Амурской области «Обеспечение доступным и 
качественным жильем населения Амурской области», утвержденная 
Постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 № 446 



 

2. Цель и показатели регионального проекта 
 

Цель регионального проекта: обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на 
территории Амурской области с расселением к 31.12.2024 не менее 119,22 тыс. кв. м аварийного жилищного фонда, 

расселением не менее 6,63 тыс. человек 

№ 
п/п 

Наименование показателя 
Тип 

показателя 
Базовое значение 

Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
значение дата 

Количество квадратных метров, расселённого аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м 

1. Количество квадратных 
метров, расселённого 
аварийного жилищного фонда, 
тыс. кв. м 

основной 0,00 01.01.2018 0,00 1,75 12,50 12,50 16,23* 38,12* 38,12* 

Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда, тыс. человек 

2. Количество граждан, 
расселённых из аварийного 
жилищного фонда, 
тыс. человек 

основной 0,00 01.01.2018 0,00 0,10 0,68 0,68 0,90* 2,14* 2,13* 

___________________________ 
* Объемы расселения, количество расселяемых граждан могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы 
включительно 
 



 

3. Результаты регионального проекта 
 

№ 
п/п 

Наименование задачи, результата Срок Характеристика результата 

Задача национального проекта: создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного 
фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1. Результат федерального проекта: утверждены региональные программы переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 
Характеристики результата федерального проекта: нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации об 
утвержденных региональных программ переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 
Срок: 01.03.2019 

1.1. Утверждена региональная программа переселения граждан 
из непригодного для проживания жилищного фонда на 
2019 – 2024 годы 

01.04.2019 Постановление Правительства 
Амурской области об утверждении 
региональной программы переселения 

граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда на 2019 
– 2024 годы 

2. Результат федерального проекта: заключены соглашения с субъектами Российской Федерации на оказание 
финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 
Характеристики результата федерального проекта: соглашения, заключенные Фондом ЖКХ с субъектами Российской 
Федерации на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания жилищного фонда на 
2019 – 2024 годы 
Срок: 01.04.2019 

2.1. Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на оказание 
финансовой поддержки на расселение непригодного для 
проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

01.07.2019 Соглашение, заключённое Фондом 
ЖКХ с Амурской областью на оказание 
финансовой поддержки на расселение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

3. Результат федерального проекта: реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами 
переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда 



 

Характеристики результата федерального проекта: количество квадратных метров, расселенного аварийного 
жилищного фонда, млн. кв. м; количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, тыс. человек 
Срок: 31.12.2024 

3.1. Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной 
программой переселения граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

31.12.2024 К 31.12.2024 расселено 119,22 тыс. кв. 
м аварийного жилищного фонда, 
переселено 6,63 тыс. человек, в том 
числе: 
за 2019 год – расселено 1,75 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 0,10 тыс. 
человек; 
за 2020 год – расселено 12,50 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 0,68 тыс. 
человек; 
за 2021 год – расселено 12,50 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 0,68 тыс. 
человек; 
за 2022 год – расселено 16,23 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 0,90 тыс. 
человек; 
за 2023 год – расселено 38,12 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 2,14 тыс. 
человек; 
за 2024 год – расселено 38,12 тыс. кв. м 
аварийного жилья,  
                       переселено 2,13 тыс. 
человек. 



 

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта1 
 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1. Расселение граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда, 
обеспечивающих соблюдение их 
жилищных прав, установленных 
законодательством Российской 
Федерации 

        

1.1.1. федеральный бюджет  0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

1.1.1.1. из них имущественный взнос Российской 
Федерации в государственную корпорацию 
– Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства в 
целях оказания федеральной поддержки 
Амурской области 

0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 
фондов Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3. консолидированный бюджет Амурской 
области 

0,0 16 737,6 16 747,0 16 747,0 52 510,7 52 510,7 48 974,0 204 227,0 

1.1.4. внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,0 557 919,8 558 234,9 558 234,9 1 750 355,1 1 750 355,1 1 632 466,9 6 807 566,9 

федеральный бюджет 0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

из них межбюджетные трансферты бюджету 
Амурской области 

0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

                                                      
1 Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта с разбивкой по источникам финансирования отражено в соответствии с проектом паспорта 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного Минстроем России в адрес субъектов 
Российской Федерации письмом от 10.09.2018 № 37763-НС/04. 
Объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно. 



 

№  
п/п 

Наименование результата и источники 
финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей) Всего 
(тыс. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

консолидированный бюджет Амурской области 0,0 16 737,6 16 747,0 16 747,0 52 510,7 52 510,7 48 974,0 204 227,0 

внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

5. Участники регионального проекта 
 

№ п/п Роль в проекте Фамилия, инициалы Должность 
Непосредственный 

руководитель 

Занятость в 
проекте 

(процентов) 
1. Руководитель 

регионального 
проекта 

Гордеев С.Н. министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области 

Матюхин П.В. – заместитель 
председателя Правительства 

Амурской области 

25 

2. Администратор 
регионального 
проекта 

Рытова О.И. заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской области 

75 

Общие организационные мероприятия по проекту 
3. Участник 

регионального 
проекта 

Черезова А.А. начальник отдела жилищных 
программ министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Рытова О.И. – заместитель 
министра жилищно-

коммунального хозяйства 
Амурской области 

75 

4. Участник 
регионального 
проекта 

муниципальные 
образования 

Амурской области, 
получающие 
финансовую 

поддержку на 
расселение 
аварийного 

жилищного фонда 

главы муниципальных 
образований Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской области 

50 

Утверждена региональная программа переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда на 2019 – 2024 
годы 

5. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гордеев С.Н. министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области 

Матюхин П.В. – 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области 

25 



 

6. Участник 
регионального 
проекта 

Рытова О.И. заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской 
области 

75 

7. Участник 
регионального 
проекта 

Черезова А.А. начальник отдела жилищных 
программ министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Рытова О.И. – заместитель 
министра жилищно-

коммунального хозяйства 
Амурской области 

75 

8. Участник 
регионального 
проекта 

муниципальные 
образования 

Амурской области, 
получающие 
финансовую 

поддержку на 
расселение 
аварийного 

жилищного фонда 

главы муниципальных 
образований Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской 
области 

50 

Заключено соглашение с Фондом ЖКХ на оказание финансовой поддержки на расселение непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 – 2024 годы 

 
9. Ответственный за 

достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гордеев С.Н. министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области 

Матюхин П.В. – 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области 

25 

10. Участник 
регионального 
проекта 

Рытова О.И. заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской 
области 

75 

11. Участник 
регионального 
проекта 

Черезова А.А. начальник отдела жилищных 
программ министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 
 

Рытова О.И. – заместитель 
министра жилищно-

коммунального хозяйства 
Амурской области 

75 



 

Реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой переселения граждан из непригодного для проживания 
жилищного фонда 

12. Ответственный за 
достижение 
результата 
регионального 
проекта 

Гордеев С.Н. министр жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области 

Матюхин П.В. – 
заместитель председателя 
Правительства Амурской 

области 

25 

13. Участник 
регионального 
проекта 

Рытова О.И. заместитель министра 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской 
области 

75 

14. Участник 
регионального 
проекта 

Черезова А.А. начальник отдела жилищных 
программ министерства 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области 

Рытова О.И. – заместитель 
министра жилищно-

коммунального хозяйства 
Амурской области 

75 

15. Участник 
регионального 
проекта 

муниципальные 
образования 

Амурской области, 
получающие 
финансовую 

поддержку на 
расселение 
аварийного 

жилищного фонда 

главы муниципальных 
образований Амурской области 

Гордеев С.Н. – министр 
жилищно-коммунального 

хозяйства Амурской 
области 

50 



 

6. Дополнительная информация 
 

Под непригодным для проживания жилищным фондом понимаются жилые помещения в многоквартирных домах, 
признанных аварийными в результате физического износа. 

Под устойчивым сокращением непригодного для проживания жилищного фонда понимается достижение в отчётном 
периоде объёма расселения не менее 50 % объёма признаваемого аварийным жилья. 

Целевой показатель. Количество квадратных метров, расселённого аварийного жилищного фонда, тыс. кв. м. 
По состоянию на 1 января 2018 года площадь аварийного жилья Амурской области составила 119,40 тыс. кв. м. 
Для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья нужно расселить в период 2019 – 

2024 годов не менее 119,40 тыс. кв. м. 
Целевой показатель. Количество граждан, расселённых из аварийного жилищного фонда, тыс. человек. 
По состоянию на 1 января 2018 года численность граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде Амурской 

области, составила 6,63 тыс. человек. 
В период 2019 – 2024 годов нужно переселить не менее 6,63 тыс. человек. 

 
 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Ежегодно расселяемый 
аварийный жилищный 
фонд, тыс. кв. м 

1,75 12,50 12,50 16,23 38,12 38,12 119,22 

Количество 
переселённых жителей, 
тыс. человек 

0,10 0,68 0,68 0,90 2,14 2,13 6,63 

Финансирование, тыс. 
рублей 

55 919,8 557 919,8 558 234,9 558 234,9 1 750 355,1 1 750 355,1 1 632 466,9 
 

 



 

Приложение № 1 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда на 
территории Амурской области» 

 
План мероприятий по реализации регионального проекта 

 
№ 
п/п 

Наименование результата, 
мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации Ответственный 
исполнитель 

Вид документа и 
характеристика 

результата 

Уровень 
контроля Начало Окончание 

1. Утверждение 
региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 
2019 – 2024 годы 

01.01.2019 01.04.2019 Гордеев С.Н. Постановление Правительства 
Амурской области об 
утверждении региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на 2019 – 2024 годы 

Куратор 
проекта 

1.1.1. Разработка проекта 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на 2019 – 2024 годы 
 

01.01.2019 01.03.2019 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Проект региональной 
программы переселения, 
определяющий финансовое 
обеспечение мероприятий по 
переселению граждан  из 
аварийных многоквартирных 
домов по муниципальным 
образованиям Амурской 
области на 2019 – 2024 годы 

Руководитель 
проекта 



 

1.1.2. Согласование проекта 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на 2019 – 2024 годы 

31.01.2019 25.03.2019 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Проект региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на 2019 – 2024 годы в целях 
согласования размещён в 
системе «Дело» 

Руководитель 
проекта 

1.1.3. Принятие в установленном 
порядке региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 2019 
– 2024 годы 

20.02.2019 01.04.2019 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Постановление Правительства 
Амурской области об 
утверждении региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на 2019 – 2024 годы 

Руководитель 
проекта 

1.1. Принята региональная 
программа переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 2019 
– 2024 годы 

- - Гордеев С.Н. Постановление Правительства 
Амурской области об 
утверждении региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
на 2019 – 2024 годы 

Куратор 
проекта 

2. Заключение соглашения 
с Фондом ЖКХ на 
оказание финансовой 
поддержки на расселение 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на 2019 – 2024 годы 

01.03.2019 01.07.2019 Гордеев С.Н. Соглашение с Фондом ЖКХ на 
оказание финансовой 
поддержки на расселение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 – 
2024 годы 

Куратор 
проекта 

2.1.1. Согласование соглашения 
с Фондом ЖКХ на 
оказание финансовой 
поддержки на расселение 

01.03.2019 15.06.2019 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Проект соглашения с Фондом 
ЖКХ на оказание финансовой 
поддержки на расселение 
непригодного для проживания 

Руководитель 
проекта 



 

непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на 2019 – 2024 годы 

жилищного фонда на 2019 – 
2024 годы в целях 
согласования размещён в 
системе «Дело» 

2.1.2. Организация заключения 
соглашения с Фондом 
ЖКХ на оказание 
финансовой поддержки на 
расселение непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 2019 
– 2024 годы 

15.03.2019 01.07.2019 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Соглашение с Фондом ЖКХ на 
оказание финансовой 
поддержки на расселение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 – 
2024 годы 

Руководитель 
проекта 

2.1. Заключено соглашение с 
Фондом ЖКХ на оказание 
финансовой поддержки на 
расселение непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 2019 
– 2024 годы 

- - Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Соглашение с Фондом ЖКХ на 
оказание финансовой 
поддержки на расселение 
непригодного для проживания 
жилищного фонда на 2019 – 
2024 годы 

Руководитель 
проекта 

3. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной 
программой переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда на 
2019 – 2024 годы 

01.04.2019 31.12.2024 Гордеев С.Н. К 31.12.2024 расселено 119,42 
тыс. кв. м аварийного 
жилищного фонда, переселено 
6,63 тыс. человек  

Куратор 
проекта 

3.1.1. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 

01.04.2019 31.12.2019 Гордеев С.Н. за 2019 год – расселено 1,84 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 0,10 тыс. человек 

Куратор 
проекта 



 

проживания жилищного 
фонда в 2019 году  

3.1.2. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда за 2019 
год  

01.01.2020 20.01.2020 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 
области 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2019 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.3. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2019 год 

20.01.2020 15.02.2020 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2019 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.4. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда в 2020 году  

01.01.2020 31.12.2020 Гордеев С.Н. за 2020 год – расселено 12,29 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 0,68 тыс. человек 

Куратор 
проекта 

3.1.5. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-

01.01.2021 20.01.2021 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 

Руководитель 
проекта 



 

коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда за 2020 
год 

области реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2020 год 

3.1.6. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2020 год 

20.01.2021 15.02.2021 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2020 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.7. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда в 2021 году  

01.01.2021 31.12.2021 Гордеев С.Н. за 2021 год – расселено 12,29 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 0,68 тыс. человек 

Куратор 
проекта 

3.1.8. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 

01.01.2022 20.01.2022 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 
области 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2021 год 

Руководитель 
проекта 



 

жилищного фонда за 2021 
год 

3.1.9. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2021 год 

20.01.2022 15.02.2022 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2021 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.10. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда в 2022 году  

01.01.2022 31.12.2022 Гордеев С.Н. за 2022 год – расселено 16,23 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 0,90 тыс. человек 

Куратор 
проекта 

3.1.11. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда за 2022 
год 

01.01.2023 20.01.2023 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 
области 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2022 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.12. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 

20.01.2023 15.02.2023 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 

Руководитель 
проекта 



 

непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2022 год 

непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2022 год 

3.1.13. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда в 2023 году  

01.01.2023 31.12.2023 Гордеев С.Н. за 2023 год – расселено 38,62 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 2,15 тыс. человек 

Куратор 
проекта 

3.1.14. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда за 2023 
год 

01.01.2024 20.01.2024 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 
области 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2023 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.15. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2023 год 

20.01.2024 15.02.2024 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2023 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.16. Реализация мероприятий, 
предусмотренных 
региональной программой 

01.01.2024 01.12.2024 Гордеев С.Н. за 2024 год – расселено 38,15 
тыс. кв. м аварийного жилья, 
переселено 2,12 тыс. человек 

Куратор 
проекта 



 

переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда в 2024 году  

3.1.17. Представление 
муниципальными 
образованиями отчётов в 
министерство жилищно-
коммунального хозяйства 
Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного 
для проживания 
жилищного фонда за 2024 
год 

01.01.2025 20.01.2025 главы 
муниципальных 

образований 
Амурской 
области 

Отчёты муниципальных 
образований в министерство 
жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области о 
реализации региональной 
программы переселения 
граждан из непригодного для 
проживания жилищного фонда 
за 2024 год 

Руководитель 
проекта 

3.1.18. Представление в Фонд 
ЖКХ отчёта о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда за 2024 год 

20.01.2025 15.02.2025 Рытова О.И., 
Черезова А.А. 

Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2024 год 

Руководитель 
проекта 

3.1. Реализованы мероприятия, 
предусмотренные 
региональной программой 
переселения граждан из 
непригодного для 
проживания жилищного 
фонда на 2019 – 2024 годы 

- 31.12.2024 Гордеев С.Н Отчёт Амурской области в 
Фонд ЖКХ о реализации 
региональной программы 
переселения граждан из 
непригодного для проживания 
жилищного фонда за 2024 год 

Куратор 
проекта 



 

 

Приложение № 2 
к паспорту регионального проекта 
«Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда на 
территории Амурской области» 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 

регионального проекта 
 

«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда на территории Амурской 
области» 

 
Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта2 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия и 
источники финансирования 

К
од

 б
ю

д
ж

ет
н

ой
 

кл
ас

си
ф

и
ка

ц
и

и
 Объем финансового обеспечения по годам реализации 

 (тыс. рублей) 
Всего, 
(тыс. 

рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
Создание механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих 
соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

1.1 Расселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их 
жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации 

                                                      
2 Финансовое обеспечение реализации мероприятий регионального проекта с разбивкой по источникам финансирования отражено в соответствии с проектом паспорта 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», направленного Минстроем России в адрес субъектов 
Российской Федерации письмом от 10.09.2018 № 37763-НС/04. 
Объемы финансирования могут быть уточнены по результатам реализации программ расселения за период 2019 по 2021 годы включительно. 



 

 

1.1.1 федеральный бюджет  - 0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

1.1.1.1. из них имущественный взнос 
Российской Федерации в 
государственную корпорацию – 
Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в целях 
оказания федеральной 
поддержки Амурской области 

- 0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

1.1.2 бюджеты государственных 
внебюджетных фондов 
Российской Федерации 

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 консолидированный бюджет 
Амурской области 

- 0,0 16 737,6 16 747,0 16 747,0 52 510,7 52 510,7 48 974,0 204 227,0 

1.1.4 внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по региональному проекту, в том 
числе: 

- 0,0 557 919,8 558 234,9 558 234,9 1 750 355,1 1 750 355,1 1 632 466,9 6 807 566,9 

федеральный бюджет  - 0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

из них имущественный взнос Российской 
Федерации в государственную 
корпорацию – Фонд содействия 
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства в целях оказания 
федеральной поддержки Амурской 
области 

- 0,0 541 182,2 541 487,9 541 487,9 1 697 844,4 1 697 844,4 1 583 492,9 6 603 339,9 

консолидированный бюджет Амурской 
области 

- 0,0 16 737,6 16 747,0 16 747,0 52 510,7 52 510,7 48 974,0 204 227,0 

внебюджетные источники - 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 


	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ




