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2. Цели и показатели федерального проекта

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

№

п/п

Наименование показателя

2018

Базовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9 12

Период, год

Тип показателя

1 Увеличение объема жилищного

строительства не менее чем до 120

млн. квадратных метров в год,

Миллион квадратных метров

79,20 01.01.2018 86,00 88,00 98,00 94,00 104,00 112,00 120,00Основной

показатель

2 Объем ввода жилья, построенного

населением, Миллион квадратных

метров

33,00 01.01.2018 36,30 33,20 33,10 34,00 35,70 37,20 40,00Основной

показатель

3 Ввод жилья в рамках мероприятия по

стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов

Российской Федерации, Миллион

квадратных метров

8,00 01.01.2018 8,00 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Основной

показатель

4 Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ",

Тысяча гектаров

3,48 01.01.2018 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 4,00Основной

показатель

5 Средняя стоимость 1 кв. метра

модельного жилья на первичном

рынке, Тысяча рублей

0,00 01.01.2018 0,00 68,90 75,20 81,50 87,80 87,90 88,00Дополнительный

показатель

6 Объем многоквартирного жилья в

стадии строительства, Миллион

квадратных метров

115,00 01.01.2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Дополнительный

показатель
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7 Объем ввода в многоквартирных

жилых домах в год, млн. кв. метров,

Миллион квадратных метров

46,20 01.01.2018 49,70 54,80 64,90 60,00 68,30 74,80 80,00Основной

показатель

8 Актуализированы действующие

нормативно-технические документы

для внедрения передовых технологий

и установления ограничения на

использование устаревших

технологий в проектировании и

строительстве, ед., Единица

20,00 01.01.2018 86,00 88,00 81,00 87,00 92,00 97,00 104,00Дополнительный

показатель

9 Внедрены новые нормативно-

технические документы в

строительстве для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, ед.,

Единица

15,00 01.01.2018 47,00 42,00 52,00 45,00 40,00 35,00 28,00Дополнительный

показатель

10 Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию, рабочих дней, Сутки

7,00 01.01.2018 7,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00Дополнительный

показатель

11 Количество процедур (услуг),

включенных в исчерпывающий

перечень административных

процедур в сфере жилищного

строительства, не более ед., Единица

96,00 01.01.2018 96,00 94,00 90,00 84,00 82,00 82,00 82,00Дополнительный

показатель

12 Количество процедур (услуг),

включенных в исчерпывающий

перечень административных

процедур в сфере жилищного

строительства, предоставляемых в

электронном виде, ед., Единица

0,00 01.01.2018 0,00 14,00 31,00 42,00 57,00 67,00 82,00Дополнительный

показатель
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13 Срок получения разрешения на

строительство и ввод объекта в

эксплуатацию, рабочих дней, Сутки

45,00 01.01.2018 45,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00Дополнительный

показатель

14 Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства, тыс. га,

Тысяча гектаров

0,00 01.01.2018 41,30 40,00 41,40 43,60 46,30 50,10 50,30Дополнительный

показатель
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3. Задачи и результаты федерального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

1 Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ по

повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

1.1

Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего

профессионального образования в области строительства и городского

хозяйства

    на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечена подготовка квалифицированных кадров в сфере

строительства и городского хозяйства

1.2

Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в

области архитектуры, градостроительства и строительства

    на 31.12.2024 - 1 УСЛ ЕД

Проведены профильныепрограммы повышения квалификации;

проведена программа повышения квалификации

"Архитекторы.рф"

2 Модернизация  строительной  отрасли   и   повышение   качества индустриального жилищного строительства, в  том  числе  посредством

установления ограничений на использование устаревших  технологий  и стимулирования внедрения передовых технологий  в  проектировании  и

строительстве,   совершенствование    механизмов    государственной поддержки строительства стандартного жилья;

2.1

Принято решение о выделении средств федерального бюджета на

финансирование мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

    на 15.12.2018 - 1 УСЛ ЕД

    на 15.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

    на 15.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

    на 15.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

    на 15.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

    на 15.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на

очередной год и на плановый период объем средств

на финансирование мероприятия по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

2.2

Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в

мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации

    на 31.12.2018 - 1 УСЛ ЕД

    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

    на 31.12.2022 - 1 УСЛ ЕД

    на 31.12.2023 - 1 УСЛ ЕД

Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на

очередной год и на плановый период распределение средств

между субъектами Российской Федерации

2.3

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах

населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

    на 20.01.2020 - 99 ЕД

    на 20.01.2021 - 99 ЕД

    на 20.01.2022 - 99 ЕД

    на 20.01.2023 - 99 ЕД

    на 20.01.2024 - 99 ЕД

    на 20.01.2025 - 99 ЕД

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных

проектов комплексного развития территории, обеспеченные

инфраструктурными объектами, средства на которые

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по

стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

2.4

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие

жилищного строительства в части уточнения направлений использования

субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития

жилищного строительства субъектов Российской Федерации

    на 01.02.2019 - 1 УСЛ ЕД

Внесены изменения в Приложение № 6 к государственной

программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской Федерации", утвержденной постановлением

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.

№ 1710



7

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

2.5

Проведена актуализация не менее 549 действующих и принято не менее 242

новых нормативно-технических документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в

жилищном строительстве

    на 31.12.2024 - 791 УСЛ ЕД

Актуализированы требования /нормируемые параметры

действующих нормативно-технических документов

в строительстве, обеспечивающих использование передовых

технологий в проектировании и строительстве, а также р

азработаны нормативно-технические документы в строительной

сфере, содержащие требования /нормируемые параметры,

обеспечивающие использование передовых технологий в

проектировании и строительстве

2.6

Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции

промышленности строительных материалов в целях повышения качества

индустриального жилищного строительства

    на 01.02.2021 - 100 УСЛ ЕД

Разработаны стандарты продукции промышленности

строительных материалов в целях повышения качества

индустриального жилищного строительства

2.7

Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом

наилучших практик в строительстве в пилотных регионах

    на 01.09.2019 - 1 УСЛ ЕД

Расширено применение деревянных конструкций с учетом

наилучших практик в строительстве в пилотных регионах, в том

числе для индивидуального (малоэтажного) жилищного

строительства; обеспечена поддержка граждан в приобретении

индивидуальных деревянных жилых домов заводского

изготовления у производителей по льготной процентной ставке

2.8

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

    на 31.12.2019 - 88 МЛН М2

    на 31.12.2020 - 98 МЛН М2

    на 31.12.2021 - 94 МЛН М2

    на 31.12.2022 - 104 МЛН М2

    на 31.12.2023 - 112 МЛН М2

    на 31.12.2024 - 120 МЛН М2

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

3 Снижение   административной    нагрузки    на    застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка  регулирования

деятельности в сфере жилищного строительства

3.1

Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой

моделью "Получение разрешения на строительство

и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки

предоставления услуги по получению разрешения на строительство

    на 31.12.2021 - 1 УСЛ ЕД

Сокращены сроки предоставления услуги по получению

разрешения на строительство до 5 рабочих дней

3.2

Утверждена "дорожная карта" перехода к прохождению административных

процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна"

    на 30.12.2018 - 1 УСЛ ЕД

Создана правовая основа для утверждения на федеральном

уровне единых стандартов предоставления государственных и

муниципальных услуг, форм документов, используемых для

осуществления административных процедур в жилищном

строительстве по принципу "одного окна"

3.3

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся

установления единых требований предоставления государственных и

муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный

вид

    на 31.12.2020 - 1 УСЛ ЕД

 

Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями

по определению случаев осуществления процедур, включенных в

исчерпывающие перечни, исключительно в электронной форме;

отнесение к полномочиям органов государственной власти

Российской Федерации полномочий по утверждению форм

документов в сфере градостроительной деятельности, а также по

утверждению единых стандартов предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере строительства

3.4

Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства,

осуществляемые исключительно в электронной форме

    на 01.07.2020 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечен постепенный переход к процедурам

в электронной форме по мере готовности соответствующих

информационных систем
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

3.5

Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в

части установления единых требований государственных и муниципальных

услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид, а также

формы документов, необходимых для оказания таких услуг

    на 01.02.2021 - 1 УСЛ ЕД

Установлены единые требования предоставления

государственных и муниципальных услуг в жилищном

строительстве, и их перевода в электронный вид, а также формы

документов, необходимых для оказания таких услуг

3.6

Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного

строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и

аутентификации, региональными информационными системами обеспечения

градостроительной деятельности, единым государственным реестром

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального

строительства, единым государственным реестром недвижимости

    на 31.01.2021 - 1 УСЛ ЕД

Обеспечена возможность сбора необходимых для выработки

государственной политики полных и достоверных

статистических сведений о состоянии строительства на всех

стадиях от предоставления земельных участков, планировки

территории, до выдачи разрешений на ввод построенных

объектов в эксплуатацию, постановки их на кадастровый учет и

государственной регистрации объектов

3.7

Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур

в сфере жилищного строительства осуществляются в электронном виде

    на 31.12.2021 - 50 ПРОЦ

Упрощено для застройщиков прохождение административных

процедур, сокращены сроки рассмотрения заявлений

уполномоченными органами, снижены государственные,

муниципальные расходы на администрирование

государственных и муниципальных услуг

3.8

Осуществлен переход к прохождению административных процедур в

жилищном строительстве по принципу "одного окна"

    на 01.01.2018 - 1 УСЛ ЕД

Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг

лучших региональных практик
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

3.9

Осуществлен переход к прохождению административных процедур в

жилищном строительстве по принципу "одного окна"

    на 01.07.2022 - 1 УСЛ ЕД

4 Обеспечение  эффективного   использования   земель   в   целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого

фонда и территорий,  на  которых  располагаются  природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное,

оздоровительное и иное ценное значение;

4.1

Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития

территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского

планирования

    на 01.04.2019 - 1 УСЛ ЕД

Сформировано методическое руководство, содержащее

рекомендации по разработке и реализации проектов в сфере

территорий жилой и многофункциональной застройки,

формирования качественной городской среды при

реконструкции или освоении застроенных территорий, при

комплексной застройке новых территорий, а также

благоустройство общественных городских пространств

4.2

Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного

регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования,

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия

населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарта

комплексного развития территорий"

    на 30.07.2021 - 1 УСЛ ЕД

Внесены изменения в 10 сводов правил, 6 ГОСТов,

подготовлены обоснования по внесению изменений в 6 СанПин,

разработаны

2 новых свода правил

4.3

Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в

федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого

института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно

используемых земельных участках

    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Принят Федеральный закон, предусматривающий установление

контроля за использованием земельных участков, находящихся в

федеральной собственности, за счет обязательного

информирования единого института развития в жилищной сфере

о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных

участках
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 3

4.4

Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие

упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации

проектов комплексного устойчивого развития территорий

    на 31.12.2018 - 1 УСЛ ЕД

Принят Федеральный закон "О внесении изменений

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные

законодательные акты Российской Федерации (в части

совершенствования правового регулирования отношений по

градостроительному зонированию и планировке территории,

а также отношений по изъятию земельных участков для

государственных и муниципальных нужд)"

4.5

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные

на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития

территорий"

    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД

Принят федеральный закон, регулирующий практическое

применение методического документа "Стандарт комплексного

развития территорий"

4.6

Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства

и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в

собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот

земельных участков

    на 01.01.2018 - 1 УСЛ ЕД

Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного

строительства и иного строительства в соответствии

с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ

"О содействии развитию жилищного строительства"

4.7

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные

на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития

территорий"

    на 31.12.2019 - 1 УСЛ ЕД
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

1  Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством

установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и

строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья;0

Реализованы проекты по развитию

территорий, расположенных в

границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство

жилья, которые включены в

государственные программы

субъектов Российской Федерации по

развитию жилищного строительства

1.1 45 900,0036 400,00 40 900,0032 600,000,00 57 800,00 265 200,0051 600,00

31 830,0025 230,00 28 340,0022 460,000,00федеральный бюджет1.1.1 40 160,00 183 770,0035 750,00

31 830,0025 230,00 28 340,0022 460,000,00из них межбюджетные трансферты

бюджетам

1.1.1.1 40 160,00 183 770,0035 750,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.1.2 0,00 0,000,00

45 900,0036 400,00 40 900,0032 600,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.1.3 57 800,00 265 200,0051 600,00

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

Проведена актуализация не менее 549

действующих и принято не менее 242

новых нормативно-технических

документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления

поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в

том числе в жилищном строительстве

1.2 1 000,001 000,29 1 004,901 000,090,00 0,00 4 005,270,00

1 000,001 000,29 1 004,901 000,090,00федеральный бюджет1.2.1 0,00 4 005,270,00

0,000,00 0,000,000,00бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации

1.2.2 0,00 0,000,00

0,000,00 0,000,000,00консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

1.2.3 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(млн. рублей)

101 2 3 5 74 6 8 9

0,000,00 0,000,000,00внебюджетные источники1.2.4 0,00 0,000,00

Всего по федеральному проекту, в том числе: 33 600,090,00 37 400,29 41 904,90 46 900,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

23 460,090,00

22 460,000,00

26 230,29 29 344,90 32 830,00

31 830,00

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25 230,00

0,00

0,00

28 340,00

0,00

0,00

32 600,000,00 45 900,0036 400,00 40 900,00

51 600,00 57 800,00 269 205,27

35 750,00

35 750,00

40 160,00 187 775,27

40 160,00 183 770,00

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

51 600,00 57 800,00 265 200,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,000,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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5. Участники федерального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

Общие организационные мероприятия по проекту

1 Участник проекта Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев Владимир

Владимирович

100

Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства

2 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства

3 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Плутник А. А. Генеральный директор 100

Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного

строительства субъектов Российской Федерации

4 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100
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5 Участник федерального проекта Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

6 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

7 Участник федерального проекта Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства

8 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

9 Участник федерального проекта Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100



17

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на

развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

10 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Гордеев Ю. С. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Проведена актуализация не менее 549 действующих и принято не менее 242 новых нормативно-технических документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в

жилищном строительстве

11 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Волков Д. А. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

100

Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества

индустриального жилищного строительства

12 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Евтухов В. Л. Заместитель министра Мантуров Д. В. 100

Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах

13 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Евтухов В. Л. Заместитель министра Мантуров Д. В. 100

Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации

14 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100
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Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью "Получение разрешения на строительство и территориальное

планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство

15 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Утверждена "дорожная карта" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна"

16 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и

муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид

17 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме

18 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100
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Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации в части установления единых требований государственных и

муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания таких услуг

19 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и

аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости

20 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

21 Участник федерального проекта Плутник А. А. Генеральный директор 100

Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляются в электронном виде

22 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна"

23 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100
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Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна"

24 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского

планирования

25 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

26 Участник федерального проекта Плутник А. А. Генеральный директор 100

Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования,

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе с учетом методического документа "Стандарта

комплексного развития территорий"

27 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования единого

института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках

28 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100



21

Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации

проектов комплексного устойчивого развития территорий

29 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Костарева Т. Ю. Статс-секретарь – заместитель

Министра строительства и

жилищно-коммунального

хозяйства Российской

Федерации

100

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития

территорий"

30 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100

31 Участник федерального проекта Плутник А. А. Генеральный директор 100

Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков,

находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных участков

32 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Плутник А. А. Генеральный директор 100

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного развития

территорий"

33 Ответственный за достижение

результата федерального

проекта

Стасишин Н. Е. Заместитель Министра

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

Российской Федерации

Якушев В. В. 100
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6. Дополнительная информация

Наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, предусматривающие их приоритетное финансирование и концентрацию

иных ресурсов для их достижения:

- Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

федеральная поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также стимулирует

дополнительный ввод жилья. Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату

процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья;

субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию)

автомобильных дорог.

В 2017 году на реализацию указанного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства в размере 20 млрд. рублей и получили

поддержку 32 субъекта Российской Федерации на строительство объектов инфраструктуры в рамках 66 проектов по строительству жилья. В

результате построено 126 км внутриквартальных дорог, а также 92 объекта социальной инфраструктуры: школ, дошкольных учреждений,

поликлиник. В 2018 году средства федерального бюджета в размере 20 млрд. руб. распределены на строительство объектов инфраструктуры в

рамках реализации 103 проектов жилищного строительства. В рамках этих проектов планируется строительство: 3 - х поликлиник; 50 дошкольных

учреждений; 38 общеобразовательных школ; 3 комплексов школа-детский сад; 221 км автомобильных дорог.

- Актуализация порядка действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве

Актуальность ускоренного внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве обусловлена изменяющимися предпочтениями

потребителей строительной продукции. Наличие современных нормативных требований в строительстве позволит обеспечить структурные

изменения на предприятиях промышленности строительных материалов, включая автоматизацию технологических процессов и создать

конкурентные преимущества для развития рынка промышленности строительных материалов.

  Мероприятия, в том числе содержащиеся в действующих государственных программах, направленных на достижение заявленных в проектах

целей и решение соответствующих задач:
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В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами

граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются

следующие мероприятия:

- по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации;

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности",

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, реализуются следующие мероприятия:

- проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества

индустриального жилищного строительства;

- обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах.

Мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий осуществляется также в рамках мероприятий государственных

программ Российской Федерации, "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и

продовольствия на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение общественного

порядка и противодействие преступности", мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии

Российской Федерации.

Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий:

Мероприятия федерального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая

2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно

на:

- модернизацию строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,

- снижение административной нагрузки на застройщиков,

- совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства,

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства.
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Кроме того, одной из целей является достижение 120 млн. кв. метров объема ввода жилья в 2024 году.

  Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей:

- Выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

субъектов Российской Федерации

Выделение средств федерального бюджета позволяет оказывать поддержку субъектам Российской Федерации в рамках реализации мероприятия по

стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, и могут быть направлены на субсидирование

возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков,

предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры;

субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.

  Указанное мероприятие позволяет оказывать поддержку на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а также

стимулирует дополнительный ввод жилья. Отказ от финансирования может привести к снижению объема ввода жилья в субъектах Российской

Федерации.

- Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятий по стимулированию

программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации

В рамках подготовки паспорта проекта проведена работа с субъектами Российской Федерации. В ходе указанной работы выявлена проблема,

сдерживающая развитие жилищного строительства-отсутствие у застройщиков и субъектов Российской Федерации средств на строительство

инженерно-технических объектов инфраструктуры в рамках реализации проектов жилищного строительства.

Таким образом, планируется внесение изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства.

- Установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного

информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках

Обязательное информирование единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных

участках позволит осуществлять агентские полномочия в отношении таких земельных участков более эффективным способом, и, в то же время,

будет стимулировать правообладателя использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением.

- Разработка и актуализация стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества индустриального

жилищного строительства
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В целях стимулирования строительства и повышения качества индустриального жилищного строительства планируется разработать и

актуализировать 40 стандартов продукции промышленности строительных материалов в 2019 году и 60 соответствующих стандартов в 2020 году.

Финансирование мероприятия планируется осуществить в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации

и обеспечение единства измерения" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и ее

конкурентоспособности", реализацию которой осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих

мероприятий:

Обеспечение граждан жильем и создание качественной городской среды является стратегически важными задачами развития любого государства.

Способность крупных городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана, поскольку использовано большинство "пятен" под

застройку, ограничено количество инженерных мощностей. Также при точечной застройке увеличивается плотность строительства, и в жилых

районах, не рассчитанных на такие изменения, ложится существенная нагрузка на транспортные магистрали и социальные объекты.

Реализация проектов комплексного развития территорий позволяет решить проблемы развития городов, создав современную, качественную

городскую среду для проживания, с обеспечением необходимыми объектами инфраструктуры. В связи с этим, проектом паспорта федерального

проекта "Жилье" предусмотрено финансирование мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов

Российской Федерации на оказание поддержки по развитию инфраструктуры, а также внесение изменений в Правила предоставления и

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части

расширения целей направления использования субсидий в рамках указанного мероприятия, в том числе на осуществление платы за

технологическое присоединение к объектам инженерно-технического обеспечения в рамках реализации проектов жилищного строительства.

Соответствующее изменение, а также финансирование объектов социальной и транспортной инфраструктуры позволит снизить себестоимость

строительства указанных проектов жилья.

Введение для каждого мероприятия характеристики возможности отказа от его финансирования при принятии решения отказа от его реализации:

Федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Жилье" предусмотрено на реализацию мероприятия по стимулированию программ

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, а также на реализацию мероприятий по разработке и актуализации

технических нормативов. При этом, отказ от их финансирования может привести к срыву реализации всего проекта и не позволит достичь

показателей, установленных Указом.

Введение для каждого создаваемого объекта показателя стоимости его последующего содержания:

В связи с тем, что средства федерального бюджета не выделяются на содержание объектов инфраструктуры, создаваемых в рамках реализации

мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, включение такого показателя не

представляется возможным. В период реализации проекта (2019 - 2024 гг.) ориентировочная стоимость содержания всех создаваемых объектов
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составит 10,7 млрд. рублей (127 888 мест в школах, 72 088 мест в детских садах).

О динамике общего объема ввода жилья в период до 2024 года.

Прогноз осуществляется на основе модели, разработанной ДОМ.РФ совместно с ЦМАКП. В качестве входящих параметров приняты значения

макроэкономического прогноза, подготовленного ЦМАКП. Это "целевой" прогноз развития российской экономики, предполагающий достижение

целей, поставленных Президентом Российской Федерации в обращении к Федеральному собранию в марте 2018 г. и зафиксированных в Указе

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.

Рост объемов строительства коснется крупнейших российских городов, которые являются центрами притяжения трудовых ресурсов и формируют

основной объем спроса на жилье. Уже сейчас на 15 ведущих российских регионов приходится более 50% объемов ввода жилья.

  Необходимым элементом увеличения объемов ввода жилья до 120 млн. кв. метров к 2024 году является уровень спроса, который характеризуется

развитием ипотечного жилищного кредитования.

В 2018 - 2024 годах рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки платежеспособного спроса на

жилье. Основным драйвером роста ипотечного рынка станет прогнозируемое снижение ставок до уровня ниже 8% в 2024 году.

В тоже время, в условиях стабилизации инфляции на уровне целевого значения в 4% и сохранения уровня реальных ставок 2,5% (ключевая ставка

6,5%), дальнейшее снижение ставок по ипотеке будет происходит более плавными темпами.

  Доступность ипотеки будет расти за счет снижения ставок (7,9% в 2024 г.) и повышения реальных располагаемых доходов населения. Рост спроса

на жилье будет сбалансирован увеличением предложения, что позволит увеличить объемы индустриального жилищного строительства до 80 млн

кв. метров в 2024 г.

По мере повышения прозрачности строительной отрасли и перехода от прямого привлечения средств граждан строительными компаниями на

банковские механизмы финансирования (переход на счета эскроу и проектное финансирование), начиная с 2019 г. прогнозируется рост доли

ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном рынке - с 32,7% в 2017 году до 50% в 2024 г.

Вместе с тем, в связи с переходом от прямого привлечения средств граждан строительными компаниями на банковские механизмы

финансирования и учитывая средний срок строительства, прогнозируется спад объёмов ввода жилья в 2021 году по сравнению с 2020 годом.

Стимулирование внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве

Актуальность ускоренного внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве обусловлена изменяющимися предпочтениями

потребителей строительной продукции.

Наличие современных нормативных требований в строительстве позволит обеспечить структурные изменения на предприятиях промышленности
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строительных материалов, включая автоматизацию технологических процессов и создать конкурентные преимущества для развития рынка

промышленности строительных материалов.

  Сдерживающим фактором ускоренного внедрения инновационной строительной продукции является отсутствие на нее национальных

стандартов, процедура разработки которых занимает от одного года до нескольких лет.

  В этой связи, наиболее результативным механизмом поддержки, станет совершенствование процедуры оценки пригодности для применения в

строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативно техническими документами. В настоящее время

количество заявок, поступающих в Минстрой России на внедрение новых материалов в строительстве составляет не более 300 единиц ежегодно.

Стимулирование производителей через расширение номенклатуры продукции, подлежащей оценке пригодности в отсутствии стандартов и сводов

правил позволит значительно сократить время на внедрение инновационных строительных материалов (до трех месяцев), а также создать

благоприятные условия для устранения технических барьеров при внедрении в строительстве прогрессивных отечественных и зарубежных

достижений.

Развитие номенклатуры производства строительных материалов и открытие новых производств позволит вводить необходимый объем жилищного

строительства.

О разработке и актуализации порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества

индустриального жилищного строительства

В целях повышения качества индустриального жилищного строительства планируется разработать и актуализировать 40 стандартов продукции

промышленности строительных материалов в 2019 году и 60 соответствующих стандартов в 2020 году.

Финансирование мероприятия планируется осуществить в рамках подпрограммы "Развитие системы технического регулирования, стандартизации

и обеспечение единства измерения" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и ее

конкурентоспособности", реализацию которой осуществляет Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Вклад в достижение к 2024 году национальной цели "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно"

Достижение показателей федерального проекта "Жилье" позволит улучшить жилищные условия в 2024 году более 2 млн. семей. На достижение к

2024 году национальной цели "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" будут оказывать положительное влияние

реализуемые на федеральном и региональном уровне и финансируемые вне рамок федерального проекта мероприятия по обеспечению граждан

жильем, включая мероприятия государственных программ Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации", "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной

продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Защита населения и территорий от чрезвычайных

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение обороноспособности страны",

"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих и сотрудников
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войск национальной гвардии Российской Федерации.



29

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту федерального проекта

Жилье

Показатели федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации Миллион

квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Амурская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Еврейская автономная

область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Забайкальский край

0,00000,0000

17,1800 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Камчатский край

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Магаданская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Приморский край

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Бурятия

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Саха (Якутия)

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Сахалинская область

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Хабаровский край

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Чукотский автономный

округ

0,00000,0000

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,152001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Кировская область

0,00000,0000

122,4600 0,027401.01.20180,0500 0,0000 0,00000,0000

Нижегородская область

0,00000,0000

61,9400 0,051401.01.20180,1200 0,0000 0,00000,0000

Оренбургская область

0,00000,0000

0,0000 0,078901.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Пензенская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Пермский край

0,00000,0000

0,0000 0,200001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Башкортостан

0,00000,0000

0,0000 0,003001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Марий Эл

0,00000,0000

93,3500 0,025401.01.20180,1100 0,0000 0,00000,0000

Республика Мордовия

0,00000,0000

251,6000 0,163801.01.20180,6200 0,0000 0,00000,0000

Республика Татарстан

(Татарстан)

0,00000,0000

250,0000 0,573001.01.20180,5900 0,0000 0,00000,0000

Самарская область

0,00000,0000

184,3400 0,101301.01.20180,2100 0,0000 0,00000,0000

Саратовская область

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,072001.01.20180,0200 0,0000 0,00000,0000

Удмуртская Республика

0,00000,0000

100,0000 0,053001.01.20180,1400 0,0000 0,00000,0000

Ульяновская область

0,00000,0000

235,2000 0,067801.01.20180,0200 0,0000 0,00000,0000

Чувашская Республика -

Чувашия

0,00000,0000

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

17,6000 0,030501.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Архангельская область

0,00000,0000

0,0000 0,023401.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Вологодская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения

Санкт-Петербург

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Калининградская область

0,00000,0000

317,2000 0,353501.01.20181,0700 0,0000 0,00000,0000

Ленинградская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Мурманская область

0,00000,0000

0,0000 0,039301.01.20180,0192 0,0000 0,00000,0000

Ненецкий автономный округ

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Новгородская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Псковская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,1200 0,0000 0,00000,0000

Республика Карелия

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Коми

0,00000,0000

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

70,6000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Кабардино-Балкарская

Республика

0,00000,0000

212,0000 0,190001.01.20180,1200 0,0000 0,00000,0000

Карачаево-Черкесская

Республика

0,00000,0000

401,0000 0,000001.01.20190,2300 0,0000 0,00000,0000

Республика Дагестан

0,00000,0000

156,3000 0,152601.01.20180,1600 0,0000 0,00000,0000

Республика Ингушетия

0,00000,0000

128,9600 0,160601.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Северная Осетия

- Алания

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Ставропольский край

0,00000,0000

138,0000 0,152501.01.20180,0600 0,0000 0,00000,0000

Чеченская Республика

0,00000,0000

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Алтайский край

0,00000,0000

125,0000 0,023101.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Иркутская область

0,00000,0000

90,0000 0,081801.01.20180,1700 0,0000 0,00000,0000

Кемеровская область -

Кузбасс

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,056001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Красноярский край

0,00000,0000

244,0000 0,200001.01.20180,1100 0,0000 0,00000,0000

Новосибирская область

0,00000,0000

0,0000 0,061401.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Омская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Алтай

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Тыва

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Хакасия

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Томская область

0,00000,0000

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,0000 0,037601.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Курганская область

0,00000,0000

189,0000 0,299001.01.20180,1600 0,0000 0,00000,0000

Свердловская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Тюменская область

0,00000,0000

0,0000 0,035601.01.20180,1100 0,0000 0,00000,0000

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Челябинская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

269,5100 0,388401.01.20180,1000 0,0000 0,00000,0000

Белгородская область

0,00000,0000

80,0000 0,092001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Брянская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Владимирская область

0,00000,0000

312,6000 0,228201.01.20180,1100 0,0000 0,00000,0000

Воронежская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения

Москва

0,00000,0000

47,0000 0,014201.01.20180,0200 0,0000 0,00000,0000

Ивановская область

0,00000,0000

0,0000 0,238001.01.20180,3200 0,0000 0,00000,0000

Калужская область

0,00000,0000

24,2000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Костромская область

0,00000,0000

0,0000 0,047101.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Курская область

0,00000,0000

120,0000 0,000001.01.20180,1100 0,0000 0,00000,0000

Липецкая область

0,00000,0000

0,0000 0,060001.01.20180,1900 0,0000 0,00000,0000

Московская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Орловская область

0,00000,0000

0,0000 0,121001.01.20180,0500 0,0000 0,00000,0000

Рязанская область

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Смоленская область

0,00000,0000

114,5000 0,110901.01.20180,0800 0,0000 0,00000,0000

Тамбовская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Тверская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0100 0,0000 0,00000,0000

Тульская область

0,00000,0000

49,8000 0,200001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Ярославская область

0,00000,0000

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

38,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Астраханская область

0,00000,0000

115,0000 0,086801.01.20180,1200 0,0000 0,00000,0000

Волгоградская область

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

город федерального значения

Севастополь

0,00000,0000

2,500,0000 1,050001.01.20182,8200 0,0000 0,00000,0000

Краснодарский край

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Адыгея (Адыгея)

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Калмыкия

0,00000,0000

0,0000 0,000001.01.20180,0000 0,0000 0,00000,0000

Республика Крым

0,00000,0000

0,0000 0,405301.01.20180,2200 0,0000 0,00000,0000

Ростовская область

0,00000,0000
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год Миллион квадратных метров

-- --- - --

Дальневосточный

федеральный округ

-

0,0000 0,202001.01.20180,1800 0,2380 0,25700,2020

Амурская область

0,27500,2250

0,0000 0,056001.01.20180,0500 0,0660 0,07100,0600

Еврейская автономная

область

0,07600,0620

0,0000 0,301001.01.20180,2700 0,3550 0,38200,3210

Забайкальский край

0,41000,3350

0,0000 0,074001.01.20180,0700 0,0880 0,09400,0790

Камчатский край

0,10100,0830

0,0000 0,007001.01.20180,0100 0,0080 0,00900,0080

Магаданская область

0,01000,0080

0,0000 0,458001.01.20180,4100 0,5410 0,58300,4890

Приморский край

0,62400,5100

0,0000 0,299001.01.20180,2700 0,3530 0,38100,3190

Республика Бурятия

0,40800,3330

0,0000 0,704001.01.20180,6300 0,8320 0,89600,7520

Республика Саха (Якутия)

0,96000,7840

0,0000 0,286001.01.20180,3500 0,4560 0,49200,4130

Сахалинская область

0,52700,4300

0,0000 0,300001.01.20180,2700 0,3540 0,38100,3200

Хабаровский край

0,40900,3340

0,0000 0,005001.01.20180,0000 0,0050 0,00600,0050

Чукотский автономный

округ

0,00600,0050
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Приволжский федеральный

округ

-

0,0000 0,606001.01.20180,5500 0,7170 0,77200,6480

Кировская область

0,82700,6750

0,0000 1,453001.01.20181,3100 1,7170 1,84901,5520

Нижегородская область

1,98101,6180

0,0000 0,991001.01.20180,8900 1,1710 1,26101,0580

Оренбургская область

1,35101,1030

0,0000 0,985001.01.20180,8900 1,1640 1,25401,0520

Пензенская область

1,34301,0970

0,0000 1,223001.01.20191,0100 1,4460 1,55701,3060

Пермский край

1,66801,3620

0,0000 2,733001.01.20182,4600 3,2300 3,47802,9190

Республика Башкортостан

3,72703,0440

0,0000 0,522001.01.20180,4700 0,6170 0,66500,5580

Республика Марий Эл

0,71200,5820

0,0000 0,367001.01.20180,3300 0,4330 0,46700,3920

Республика Мордовия

0,50000,4080

0,0000 2,675001.01.20182,4100 3,1610 3,40402,8570

Республика Татарстан

(Татарстан)

3,64802,9790

0,0000 1,986001.01.20181,7900 2,3470 2,52702,1210

Самарская область

2,70802,2110

0,0000 1,344001.01.20181,2100 1,5890 1,71101,4360

Саратовская область

1,83301,4970

0,0000 0,732001.01.20180,6600 0,8650 0,93100,7810

Удмуртская Республика

0,99800,8150

0,0000 1,085001.01.20180,9800 1,2820 1,38101,1590

Ульяновская область

1,47901,2080
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,672001.01.20180,6100 0,7940 0,85500,7180

Чувашская Республика -

Чувашия

0,91600,7480

-- --- - --

Северо-Западный

федеральный округ

-

0,0000 0,439001.01.20180,4000 0,5180 0,55800,4690

Архангельская область

0,59800,4890

0,0000 0,602001.01.20180,5400 0,7120 0,76700,6430

Вологодская область

0,82100,6710

0,0000 3,928001.01.20183,5400 4,6240 4,99904,1960

город федерального значения

Санкт-Петербург

5,35604,3740

0,0000 1,002001.01.20180,9020 1,1850 1,27601,0710

Калининградская область

1,36701,1160

0,0000 2,917001.01.20182,6300 3,4470 3,71203,1160

Ленинградская область

3,97703,2840

0,0000 0,066001.01.20180,0600 0,0780 0,08300,0700

Мурманская область

0,08900,0730

0,0000 0,039301.01.20180,0300 0,0370 0,03900,0330

Ненецкий автономный округ

0,04200,0350

0,0000 0,257001.01.20180,2300 0,3040 0,32700,2750

Новгородская область

0,35100,2870

0,0000 0,225001.01.20180,2000 0,2660 0,28600,2400

Псковская область

0,30600,2500

0,0000 0,247001.01.20180,2200 0,2920 0,31400,2640

Республика Карелия

0,33700,2750

0,0000 0,248001.01.20180,2200 0,2930 0,31500,2640

Республика Коми

0,33700,2760



39

Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Северо-Кавказский

федеральный округ

-

0,0000 0,474001.01.20180,4300 0,5600 0,60300,5060

Кабардино-Балкарская

Республика

0,64700,5280

0,0000 0,224001.01.20180,2000 0,2650 0,28500,2390

Карачаево-Черкесская

Республика

0,30600,2500

0,0000 2,222001.01.20182,0000 2,6260 2,82802,3730

Республика Дагестан

3,03002,4740

0,0000 0,344001.01.20180,3100 0,4060 0,43700,3670

Республика Ингушетия

0,46900,3830

0,0000 0,214001.01.20180,1900 0,2530 0,27200,2280

Республика Северная Осетия

- Алания

0,29100,2380

0,0000 0,980001.01.20180,8800 1,1580 1,24701,0470

Ставропольский край

1,33601,0910

0,0000 1,188001.01.20181,0700 1,4040 1,51201,2690

Чеченская Республика

1,62001,3230

-- --- - --

Сибирский федеральный

округ

-

0,0000 0,700001.01.20180,6300 0,8270 0,89100,7470

Алтайский край

0,95400,7790

0,0000 1,082001.01.20180,9700 1,2780 1,37701,1550

Иркутская область

1,47501,2050

0,0000 1,111001.01.20181,0000 1,3130 1,41401,1870

Кемеровская область -

Кузбасс

1,51501,2370

0,0000 1,174001.01.20181,0600 1,3870 1,49401,2540

Красноярский край

1,60001,3070
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 1,921001.01.20181,7300 2,2700 2,44502,0520

Новосибирская область

2,61902,1390

0,0000 0,509001.01.20180,4600 0,6020 0,64800,5440

Омская область

0,69400,5670

0,0000 0,145001.01.20180,1300 0,1720 0,18500,1550

Республика Алтай

0,19800,1620

0,0000 0,112001.01.20180,0000 0,1330 0,14300,1200

Республика Тыва

0,15300,1250

0,0000 0,262001.01.20180,2400 0,3100 0,33400,2800

Республика Хакасия

0,35700,2920

0,0000 0,531001.01.20180,4800 0,6270 0,67500,5670

Томская область

0,72300,5910

-- --- - --

Уральский федеральный

округ

-

0,0000 0,302001.01.20180,2700 0,3570 0,38400,3220

Курганская область

0,41200,3360

0,0000 2,382001.01.20182,1400 2,8150 3,03102,5440

Свердловская область

3,24802,6520

0,0000 1,577001.01.20181,4200 1,8640 2,00701,6850

Тюменская область

2,15101,7560

0,0000 0,903001.01.20180,8100 1,0670 1,14900,9640

Ханты-Мансийский

автономный округ - Югра

1,23101,0050

0,0000 1,574001.01.20181,4200 1,8610 2,00401,6820

Челябинская область

2,14701,7530

0,0000 0,262001.01.20180,2400 0,3100 0,33400,2800

Ямало-Ненецкий

автономный округ

0,35800,2920
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

-- --- - --

Центральный федеральный

округ

-

0,0000 1,445001.01.20181,3000 1,7070 1,83901,5430

Белгородская область

1,97001,6090

0,0000 0,620001.01.20180,5600 0,7330 0,78900,6620

Брянская область

0,84600,6910

0,0000 0,772001.01.20180,7000 0,9130 0,98300,8250

Владимирская область

1,05300,8600

0,0000 1,874001.01.20181,6900 2,2150 2,38502,0020

Воронежская область

2,55602,0870

0,0000 3,550001.01.20183,4200 4,4880 4,83403,8000

город федерального значения

Москва

5,17903,6000

0,0000 0,377001.01.20180,3400 0,4460 0,48000,4030

Ивановская область

0,51500,4200

0,0000 0,980001.01.20180,8800 1,1580 1,24701,0470

Калужская область

1,33601,0910

0,0000 0,345001.01.20180,3100 0,4070 0,43900,3680

Костромская область

0,47000,3840

0,0000 0,656001.01.20180,5900 0,7750 0,83500,7010

Курская область

0,89400,7300

0,0000 1,204001.01.20181,0800 1,4230 1,53301,2860

Липецкая область

1,64201,3410

0,0000 10,083001.01.20189,0800 11,9170 12,833010,7710

Московская область

13,750011,2290

0,0000 0,297001.01.20180,2700 0,3510 0,37800,3170

Орловская область

0,40500,3310

0,0000 0,791001.01.20180,7100 0,9350 1,00700,8450

Рязанская область

1,07900,8810
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Субъект Российской

Федерации

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 9

Значение Дата

102

0,0000 0,538001.01.20180,4800 0,6360 0,68500,5750

Смоленская область

0,73400,5990

0,0000 0,932001.01.20180,8400 1,1020 1,18700,9960

Тамбовская область

1,27101,0380

0,0000 0,650001.01.20180,5900 0,7680 0,82700,6940

Тверская область

0,88600,7240

0,0000 0,774001.01.20180,7000 0,9150 0,98500,8270

Тульская область

1,05500,8620

0,0000 0,837001.01.20180,7540 0,9900 1,06600,8940

Ярославская область

1,14200,9330

-- --- - --

Южный федеральный округ

-

0,0000 0,537001.01.20180,4800 0,6350 0,68400,5740

Астраханская область

0,73200,5980

0,0000 0,808001.01.20180,7300 0,9550 1,02900,8630

Волгоградская область

1,10200,9000

0,0000 0,194001.01.20180,1700 0,2290 0,24600,2070

город федерального значения

Севастополь

0,26400,2160

0,0000 5,252001.01.20184,7300 6,2070 6,68505,6100

Краснодарский край

7,16205,8490

0,0000 0,271001.01.20180,2400 0,3210 0,34500,2900

Республика Адыгея (Адыгея)

0,37000,3020

0,0000 0,107001.01.20180,1000 0,1260 0,13600,1140

Республика Калмыкия

0,14600,1190

0,0000 0,926001.01.20180,8300 1,0940 1,17900,9890

Республика Крым

1,26301,0310

0,0000 2,592001.01.20182,3300 3,0640 3,30002,7690

Ростовская область

3,53502,8870



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

федерального проекта

Жилье

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта

Целью федерального проекта является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год в том числе за

счет: - модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, совершенствования механизмов

государственной поддержки строительства стандартного жилья; - снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования

нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства; - обеспечения эффективного использования земель в целях

массового жилищного строительства.
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2. Методика расчета показателей федерального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год

S - Ввод общей

площади жилых

помещений, млн м2

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общий

объем

ввода

жилья

1

Увеличение объема

жилищного строительства не

менее чем до 120 млн.

квадратных метров в год

Общая площадь

введенных жилых домов

определяется как сумма

площадей всех частей

жилых помещений,

включая площадь

помещений

вспомогательного

использования,

предназначенных для

удовлетворения

гражданами бытовых и

иных нужд, связанных с

их проживанием в жилом

помещении, площадей

лоджий, балконов, веранд,

террас, подсчитываемых с

соответствующими

понижающими

коэффициентами, а также

жилых и подсобных

помещений в

построенных населением

индивидуальных жилых
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

домах.

Основной показатель: Объем ввода жилья, построенного населением

Vижс - Ввод общей

площади жилых

помещений,

построенных

населением, млн м2

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Ввод общей

площади

жилых

помещений,

построенны

х

населением

2

Объем ввода, построенного

населением

Ввод общей площади

жилых помещений,

построенных населением,

а также подсобных

помещений в

построенных населением

индивидуальных жилых

домах
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской

Федерации

Vстимул - Общий

объем ввода жилья в

рамках мероприятия

по стимулированию

программ развития

жилищного

строительства

субъектов Российской

Федерации, млн м2

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Общий

объем

ввода

жилья в

рамках

мероприяти

я по

стимулиров

анию

программ

развития

жилищного

строительст

ва

субъектов

Российской

Федерации

3

Ввод жилья в рамках

мероприятия по

стимулированию программ

развития жилищного

строительства субъектов

Российской Федерации

Общий объем ввода жилья

в рамках мероприятия по

стимулированию

программ развития

жилищного строительства

субъектов Российской

Федерации
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Основной показатель: Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ"

Sфзу - Площадь

земельных участков,

вовлеченных в оборот

АО "ДОМ.РФ", тыс га

Акционерное

общество

"дом.рф"

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Площадь

земельных

участков,

вовлеченны

х в оборот

АО

"ДОМ.РФ"

4

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот АО

"ДОМ.РФ"

Общая площадь

земельных участков, в

отношении которых в

отчетном периоде

Правительственной

комиссией приняты

решения об их вовлечении

в оборот в рамках

реализации 161-ФЗ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке

P - Средняя стоимость

1 кв. метра на

первичном рынке в

2017 году (в среднем

за год), тыс руб

index - Номинальный

индекс цен на жилье,

% с начала года к

соответствующему

периоду, проц

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Номинальн

ый индекс

цен на

жилье, % с

начала года

к

соответству

ющему

периоду

5

Средняя стоимость 1 кв. метра

модельного жилья на

первичном рынке, тыс. рублей

В 2018 году формируется

путем последовательной

индексации официальных

данных Росстата о

фактически сложившемся

уровне цен в 2017 году на

показатель «индекс цен на

первичном рынке жилья»,

рассчитываемый

Росстатом. Начиная с 2019

года и далее исчисляется

путем последовательной

индексации условно-

расчетной стоимости 1 кв.

метра модельного жилья

за предыдущий год,

полученной по указанной

методике, на показатель

«индекс цен на первичном

рынке жилья» за отчетный

год, рассчитываемый

Росстатом
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

P - Средняя стоимость

1 кв. метра на

первичном рынке в

2017 году (в среднем

за год), тыс руб

index - Номинальный

индекс цен на жилье,

% с начала года к

соответствующему

периоду, проц

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Средняя

стоимость 1

кв. метра на

первичном

рынке

жилья

5

Средняя стоимость 1 кв. метра

модельного жилья на

первичном рынке, тыс. рублей

В 2018 году формируется

путем последовательной

индексации официальных

данных Росстата о

фактически сложившемся

уровне цен в 2017 году на

показатель «индекс цен на

первичном рынке жилья»,

рассчитываемый

Росстатом. Начиная с 2019

года и далее исчисляется

путем последовательной

индексации условно-

расчетной стоимости 1 кв.

метра модельного жилья

за предыдущий год,

полученной по указанной

методике, на показатель

«индекс цен на первичном

рынке жилья» за отчетный

год, рассчитываемый

Росстатом
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Объем многоквартирного жилья в стадии строительства

--

6

Объем многоквартирного

жилья в стадии строительства,

млн. кв. метров

Сумма площади жилых

помещений в

многоквартирных домах,

на строительство которых

выданы разрешения на

строительство объектов,

но не получены

разрешения на ввод в

эксплуатацию, на конец

периода

Основной показатель: Объем ввода в многоквартирных жилых домах в год, млн. кв. метров

Vобщ - Общий объем

ввода жилья, млн м2

Vижс - Ввод общей

площади жилых

помещений,

построенных

населением, млн м2

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Ввод общей

площади

жилых

помещений,

построенны

х

населением

7

Объем ввода в

многоквартирных жилых

домах в год, млн. кв. метров

Разность между

показателями Росстата

«Ввод общей площади

жилых помещений» и

«Ввод общей площади

жилых помещений,

построенных населением»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Vобщ - Общий объем

ввода жилья, млн м2

Vижс - Ввод общей

площади жилых

помещений,

построенных

населением, млн м2

Федеральная

служба

государственн

ой статистики

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

15 число

Ежемесячно

Общий

объем

ввода

жилья

7

Объем ввода в

многоквартирных жилых

домах в год, млн. кв. метров

Разность между

показателями Росстата

«Ввод общей площади

жилых помещений» и

«Ввод общей площади

жилых помещений,

построенных населением»
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления

ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.

C - Количество,

актуализированных

действующих

нормативно-

технических

документов для

внедрения передовых

технологий и

установления

ограничения на

использование

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед., ед

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

до 1 мая

Ежегодно

Количество

,

актуализир

ованных

действующ

их

нормативно

-

технически

х

документов

для

внедрения

передовых

технологий

и

установлен

ия

ограничени

я на

использова

ние

устаревших

технологий

в

проектиров

ании и

строительст

ве, ед.

8

Актуализированы

действующие нормативно-

технические документы для

внедрения передовых

технологий и установления

ограничения на использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, ед.

Количество,

актуализированных

действующих

нормативно-технических

документов для внедрения

передовых технологий и

установления ограничения

на использование

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, ед.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования

устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед.

B - Количество,

внедренных новых

нормативно-

технических

документов в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших

технологий в

проектировании и

строительстве, ед., ед

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Количество

,

внедренных

новых

нормативно

-

технически

х

документов

в

строительст

ве для

осуществле

ния

поэтапного

отказа от

использова

ния

устаревших

технологий

в

проектиров

ании и

строительст

ве, ед.

9

Внедрены новые нормативно-

технические документы в

строительстве для

осуществления поэтапного

отказа от использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, ед.

Количество, внедренных

новых нормативно-

технических документов в

строительстве для

осуществления

поэтапного отказа от

использования

устаревших технологий в

проектировании и

строительстве, ед.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней

Tразр - Количество

рабочих дней для

получения

разрешения на

строительство

объекта жилищного

строительства, сут; дн

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Количество

рабочих

дней для

получения

разрешения

на

строительст

во объекта

жилищного

строительст

ва

10

Срок получения разрешения

на строительство и ввод

объекта в эксплуатацию,

рабочих дней

Количество рабочих дней

для получения

разрешения на

строительство объекта

жилищного строительства
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного

строительства, не более ед.

K - Количество

процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

утвержденный

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30

апреля 2014 г. № 403.,

ед

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Количество

процедур

(услуг),

включенны

х в

исчерпыва

ющий

перечень

администра

тивных

процедур в

сфере

жилищного

строительст

ва,

утвержденн

ый

постановле

нием

Правительс

тва

Российской

Федерации

от 30

апреля 2014

г. № 403.

11

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства, не более ед.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

утвержденный

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

30 апреля 2014 г. № 403.
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного

строительства, предоставляемых в электронном виде, ед.

Кэл - Количество

процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий

перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 30

апреля 2014 г. № 403,

предоставляемых в

электронном виде, ед

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Количество

процедур

(услуг),

включенны

х в

исчерпыва

ющий

перечень

администра

тивных

процедур в

сфере

жилищного

строительст

ва,

утвержденн

ый

постановле

нием

Правительс

тва

Российской

Федерации

от 30

апреля 2014

г. № 403.

12

Количество процедур (услуг),

включенных в

исчерпывающий перечень

административных процедур в

сфере жилищного

строительства,

предоставляемых в

электронном виде, ед.

Количество процедур

(услуг), включенных в

исчерпывающий перечень

административных

процедур в сфере

жилищного

строительства,

утвержденных

постановлением

Правительства

Российской Федерации от

30 апреля 2014 г. № 403,

предоставляемых в

электронном виде
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней

Tразр - Количество

рабочих дней для

получения

разрешения на

строительство

объекта жилищного

строительства, сут; дн

Министерство

строительства

и жилищно-

коммунальног

о хозяйства

Российской

Федерации

Количество

рабочих

дней для

получения

разрешения

на

строительст

во объекта

жилищного

строительст

ва

13

Срок получения разрешения

на строительство и ввод

объекта в эксплуатацию,

рабочих дней

Количество рабочих дней

для получения

разрешения на

строительство объекта

жилищного строительства
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Срок и

периодичность

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная

информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Дополнительный показатель: Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га

Sзу - Площадь

земельных участков,

предоставленных для

целей жилищного

строительства или с

измененным видом

разрешенного

использования,

допускающего

жилищное

строительство, тыс га

Федеральная

служба

государственн

ой

регистрации,

кадастра и

картографии

(нераспределе

нный остаток)

Площадь

земельных

участков,

предоставле

нных для

целей

жилищного

строительст

ва или с

измененны

м видом

разрешенно

го

использова

ния,

допускающ

его

жилищное

строительст

во

14

Площадь земельных участков,

вовлеченных в оборот в целях

жилищного строительства,

тыс. га

Площадь земельных

участков,

предоставленных для

целей жилищного

строительства или с

измененным видом

разрешенного

использования,

допускающего жилищное

строительство
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта

0

№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

36 400,00 40 900,0032 600,00 109 900,00

1  Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного

строительства0

1.1 Реализованы проекты по развитию территорий,

расположенных в границах населенных пунктов,

предусматривающих строительство жилья, которые

включены в государственные программы субъектов

Российской Федерации по развитию жилищного

строительства, в том числе:

0,00 0,000,00 0,00

1.1.1 федеральный бюджет

25 230,00 28 340,0022 460,00 76 030,00

1.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

1.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

1 000,29 1 004,901 000,09 3 005,27

2  Проведена актуализация не менее 549 действующих

и принято не менее 242 новых нормативно-

технических документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления поэтапного отказа

от использования устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том числе в

жилищном строительстве0

2.1 Проведена актуализация не менее 250 действующих

и принято не менее 130 новых нормативно-

технических документов в строительной сфере,

необходимых для осуществления поэтапного отказа

от использования устаревших технологий в

проектировании и строительстве, в том числе в

жилищном строительстве, в том числе:

1 000,29 1 004,901 000,09 3 005,27

2.1.1 федеральный бюджет

0,00 0,000,00 0,00

2.1.2 бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации

0,00 0,000,00 0,00

2.1.3 консолидированные бюджеты субъектов

Российской Федерации
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№ п/п

Наименование мероприятия и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам

реализации (млн. рублей)

Код бюджетной

классификации

2019 2020 2021

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6

0,00 0,000,00 0,00

2.1.4 внебюджетные источники

Всего по федеральному проекту, в том числе:

федеральный бюджет

из них межбюджетные трансферты

  бюджетам субъекта

бюджеты государственных внебюджетных

  фондов Российской Федерации

23 460,09

0,00

26 230,29 29 344,90

из них межбюджетные трансферты

   бюджетам субъекта

консолидированные бюджеты субъектов

  Российской Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

79 035,27

0,00

0,00

0,00

0,00

из них межбюджетные трансферты в

  федеральный бюджет

0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Центральный федеральный округ, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

5 950,790,00

5 950,790,00

5 950,79

5 950,79

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Белгородская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 763,360,00

1 763,360,00

1 763,36

1 763,36

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Брянская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

152,360,00

152,360,00

152,36

152,36

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Воронежская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 350,000,00

1 350,000,00

1 350,00

1 350,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ивановская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

61,650,00

61,650,00

61,65

61,65

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Калужская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

429,400,00

429,400,00

429,40

429,40

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

156,120,00

156,120,00

156,12

156,12

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Московская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

422,930,00

422,930,00

422,93

422,93

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Рязанская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

662,490,00

662,490,00

662,49

662,49

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Тамбовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

750,850,00

750,850,00

750,85

750,85

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ярославская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

201,630,00

201,630,00

201,63

201,63

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Северо-Западный федеральный

округ, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 688,170,00

1 688,170,00

1 688,17

1 688,17

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Архангельская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

181,030,00

181,030,00

181,03

181,03

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Вологодская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

73,280,00

73,280,00

73,28

73,28

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ленинградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 040,860,00

1 040,860,00

1 040,86

1 040,86

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ненецкий автономный округ, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

393,000,00

393,000,00

393,00

393,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Южный федеральный округ, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 623,430,00

1 623,430,00

1 623,43

1 623,43

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Краснодарский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

689,420,00

689,420,00

689,42

689,42

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Волгоградская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

297,860,00

297,860,00

297,86

297,86

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Ростовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

636,150,00

636,150,00

636,15

636,15

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Северо-Кавказский федеральный

округ, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

3 032,240,00

3 032,240,00

3 032,24

3 032,24

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Ингушетия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

426,450,00

426,450,00

426,45

426,45

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Карачаево-Черкесская Республика, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 150,000,00

1 150,000,00

1 150,00

1 150,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Северная Осетия -

Алания, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

523,640,00

523,640,00

523,64

523,64

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Чеченская Республика, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

932,150,00

932,150,00

932,15

932,15

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Приволжский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

5 851,720,00

5 851,720,00

5 851,72

5 851,72

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Башкортостан, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

671,280,00

671,280,00

671,28

671,28

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Марий Эл, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

29,770,00

29,770,00

29,77

29,77

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Республика Мордовия, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

78,220,00

78,220,00

78,22

78,22

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Республика Татарстан (Татарстан), в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

997,550,00

997,550,00

997,55

997,55

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Удмуртская Республика, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

411,600,00

411,600,00

411,60

411,60

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Чувашская Республика - Чувашия, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

250,810,00

250,810,00

250,81

250,81

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кировская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

774,070,00

774,070,00

774,07

774,07

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Нижегородская область, в том

числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

219,260,00

219,260,00

219,26

219,26

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Оренбургская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

199,490,00

199,490,00

199,49

199,49

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Пензенская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

358,390,00

358,390,00

358,39

358,39

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Самарская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 433,840,00

1 433,840,00

1 433,84

1 433,84

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33

Субъект Российской Федерации

Период реализации федерального проекта, год

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 3 5 74 6 8 92

Всего, (млн.

рублей)

2018

Саратовская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

173,730,00

173,730,00

173,73

173,73

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ульяновская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

253,710,00

253,710,00

253,71

253,71

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Уральский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 842,740,00

1 842,740,00

1 842,74

1 842,74

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Курганская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

99,470,00

99,470,00

99,47

99,47

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Свердловская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 681,340,00

1 681,340,00

1 681,34

1 681,34

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Ханты-Мансийский автономный

округ - Югра, в том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

61,930,00

61,930,00

61,93

61,93

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Сибирский федеральный округ, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

2 470,920,00

2 470,920,00

2 470,92

2 470,92

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Красноярский край, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

210,000,00

210,000,00

210,00

210,00

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Иркутская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

90,910,00

90,910,00

90,91

90,91

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Кемеровская область - Кузбасс, в

том числе:

0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

549,470,00

549,470,00

549,47

549,47

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Новосибирская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

1 013,310,00

1 013,310,00

1 013,31

1 013,31

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Омская область, в том числе: 0,000,00

федеральный бюджет

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

607,220,00

607,220,00

607,22

607,22

консолидированные бюджеты

субъектов Российской Федерации

0,000,00 0,00

из них межбюджетные

трансферты бюджетам

0,000,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


