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УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания проектного 

комитета по национальному проекту 

"Жилье и городская среда"  

от 21 декабря 2018 г. № 3 

 

П А С П О Р Т 
 

федерального проекта "Жилье" 
 

1. Основные положения 
 
Наименование национального проекта Жилье и городская среда 

Краткое наименование федерального 

проекта 

Жилье Срок начала и 

окончания проекта 

1 октября 2018 г. - 

31 декабря 2024 г. 

Куратор федерального проекта В.Л.Мутко, Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации  

Старшее должностное лицо (СДЛ) - 

Руководитель федерального проекта Н.Е.Стасишин, заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации  

Администратор федерального проекта А.С.Манаенкова, заместитель директора Департамента жилищной политики 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  

Связь с государственными программами 

Российской Федерации 

Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным  

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан  

Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства  

Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710; 

Государственная программа "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328. 
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2. Цель и показатели федерального проекта 

 

Цель: увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год в том числе за счет: 

- реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации; 

- модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, 

совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

- снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного строительства; 

- обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства; 

- реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

            

1. Увеличение объема жилищного строительства 

не менее чем до 120 млн. квадратных метров  

в год, млн. кв. метров
1
 

Основной 79,2 1 января 

2018 г. 

86* 88 98 94 104 112 120 

2. Объем ввода в многоквартирных жилых домах, 

млн кв. метров 

Основной 46,2 1 января 

2018 г. 

49,7* 54,8 64,9 60 68,3 74,8 80 

                                           
* показатель будет уточнен по итогам 2018 года. 
1
 Значения показателя на 2018 - 2024 гг. будет пересматриваться с учетом части 14 статьи 9 законопроекта № 581453-7 "О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в 

долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", предполагающей переход всех действующих проектов строительства на работу по счетам эскроу с 1 июля 2019 г. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

            

3. Объем ввода жилья, построенного населением, 

млн кв. метров 

Основной 33 1 января 

2018 г. 

36,3 33,2 33,1 34 35,7 37,2 40 

4. Ввод жилья в рамках мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации, млн кв. метров
2
  

Основной 8 1 января 

2018 г. 

7,2
3
 * * * * * * 

5. Объем многоквартирного жилья в стадии 

строительства, млн кв. метров 

Дополнительный 115 1 января 

2018 г. 

130 138 141 149 151 168 168 

6. Площадь земельных участков, вовлеченных в 

оборот АО "ДОМ.РФ", тыс. га 

Основной 3,48 1 января 

2018 г. 

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 4,0 

7. Актуализированы действующие нормативно-

технические документы для внедрения 

передовых технологий и установления 

ограничения на использование устаревших 

технологий в проектировании и строительстве, 

ед. 

Дополнительный - - 86 88 81 87 92 97 104 

8. Внедрены новые нормативно-технические 

документы в строительстве для осуществления 

поэтапного отказа от использования 

устаревших технологий в проектировании и 

строительстве, ед. 

Дополнительный - - 47 42 52 45 40 35 28 

                                           
2
 Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного 

строительства после заключения соответствующих соглашений о предоставлении субсидии.  
3
 Прогнозные значения объема ввода жилья на 2018 год могут быть уточнены с учетом фактических параметров реализации мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства. 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Тип показателя 

Базовое значение 
Период, год 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Значение Дата 

            

9. Срок получения разрешения на строительство 

и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней 

Дополнительный 7 1 января 

2018 г. 

7 5 5 5 5 5 5 

10. Срок проведения экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных 

изысканий для объектов жилищного 

строительства, дни 

Дополнительный 45 1 января 

2018 г. 

45 30 30 30 30 30 30 

11. Количество процедур (услуг), включенных в 

исчерпывающий перечень административных 

процедур в сфере жилищного строительства, 

не более ед. 

Дополнительный 96 1 января 

2018 г. 

96 94 90 84 82 82 82 

11.1. В том числе предоставляемых в электронном 

виде, ед. 

Дополнительный - - - 14 31 42 57 67 82 

12. Площадь земельных участков, вовлеченных в 

оборот в целях жилищного строительства, 

тыс. га 

Дополнительный - - 41,3 40,0 41,4 43,6 46,3 50,1 50,3 

13. Средняя стоимость 1 кв. метра модельного 

жилья на первичном рынке, тыс. рублей 

 

Основной - - - 68,9 75,2 81,5 87,8 87,9 88 
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3. Задачи и результаты федерального проекта 

 
№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых 

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

1.1. Принято решение о выделении средств федерального бюджета  

на финансирование мероприятия по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

Утвержден федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый период объем средств  

на финансирование мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

1.2. Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

Утверждено федеральным законом о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый период распределение средств 

между субъектами Российской Федерации 

1.3. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия 

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных 

проектов комплексного развития территории, обеспеченные 

инфраструктурными объектами, средства на которые 

предусмотрены в рамках реализации мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

1.4. Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие жилищного строительства в части уточнения направлений 

использования субсидий в рамках мероприятия  

по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

Внесены изменения в Приложение № 6 к государственной 

программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации", утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г.  

№ 1710 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

1.5. Проведена актуализация не менее 250 действующих нормативно-

технических документов на предмет внедрения передовых технологий и 

установления ограничения на использование устаревших технологий в 

проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

Актуализированы требования /нормируемые параметры 

действующих нормативно-технических документов  

в строительстве, обеспечивающих использование передовых 

технологий в проектировании и строительстве 

1.6. Проведена актуализация не менее 290 действующих нормативно-

технических документов на предмет внедрения передовых технологий и 

установления ограничения на использование устаревших технологий в 

проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

Актуализированы требования /нормируемые параметры 

действующих нормативно-технических документов  

в строительстве, обеспечивающих использование передовых 

технологий в проектировании и строительстве 

1.7. Принято не менее 130 новых нормативно-технических документов  

в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного  

отказа от использования устаревших технологий в проектировании  

и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

Разработаны нормативно-технические документы  

в строительной сфере, содержащие требования /нормируемые 

параметры, обеспечивающие использование передовых 

технологий в проектировании и строительстве  

1.8. Принято не менее 100 новых нормативно-технических документов  

в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного  

отказа от использования устаревших технологий в проектировании  

и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

Разработаны нормативно-технические документы  

в строительной сфере, содержащие требования /нормируемые 

параметры, обеспечивающие использование передовых 

технологий в проектировании и строительстве 

1.9. Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции 

промышленности строительных материалов в целях повышения качества 

индустриального жилищного строительства 

Разработаны стандарты продукции промышленности 

строительных материалов в целях повышения качества 

индустриального жилищного строительства 

1.10. Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом 

наилучших практик в строительстве в пилотных регионах
4
 

Расширено применение деревянных конструкций с учетом 

наилучших практик в строительстве в пилотных регионах, в том 

числе для индивидуального (малоэтажного) жилищного 

строительства; обеспечена поддержка граждан в приобретении 

индивидуальных деревянных жилых домов заводского 

изготовления у производителей по льготной процентной ставке  

                                           
4
 Ресурсное обеспечение мероприятия предусмотрено в рамках подпрограммы "Развитие производства традиционных новых материалов" государственной программы Российской 

Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, 

которая будет преобразована в меры по государственной поддержке экспорта российской продукции гражданских отраслей промышленности в рамках национального проекта 

"Международная кооперация и экспорт". 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

2. Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования  

в сфере жилищного строительства 

2.1. Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой 

моделью "Получение разрешения на строительство  

и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки 

предоставления услуги по получению разрешения на строительство  

 

Сокращены сроки предоставления услуги по получению 

разрешения на строительство до 5 рабочих дней  

2.2. Осуществлен переход к прохождению административных процедур 

в жилищном строительстве по принципу "одного окна"  

Сокращены сроки прохождения процедур, обеспечен мониторинг 

лучших региональных практик 

2.2.1. Утверждена "дорожная карта" перехода к прохождению административных 

процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" 

Создана правовая основа для утверждения на федеральном 

уровне единых стандартов предоставления государственных и 

муниципальных услуг, форм документов, используемых для 

осуществления административных процедур в жилищном 

строительстве по принципу "одного окна" 

2.2.2. Определены административные процедуры в сфере жилищного 

строительства осуществляемые исключительно в электронной форме 

Обеспечен постепенный переход к процедурам  

в электронной форме по мере готовности соответствующих 

информационных систем 

2.2.3. Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, 

касающиеся установления единых требований предоставления 

государственных и муниципальных услуг в жилищном строительстве 

 и их перевода в электронный вид, а также формы документов, 

необходимых для оказания таких услуг 

Наделение Правительства Российской Федерации полномочиями 

по определению случаев осуществления процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни, исключительно в электронной форме; 

отнесение к полномочиям органов государственной власти 

Российской Федерации полномочий по утверждению форм 

документов в сфере градостроительной деятельности, а также по 

утверждению единых стандартов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в сфере строительства 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

2.2.4. Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного 

строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и 

аутентификации, региональными информационными системами 

обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным 

реестром заключений экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства, единым государственным реестром 

недвижимости 

Обеспечена возможность сбора необходимых для выработки 

государственной политики полных и достоверных 

статистических сведений о состоянии строительства на всех 

стадиях от предоставления земельных участков, планировки 

территории, до выдачи разрешений на ввод построенных 

объектов в эксплуатацию, постановки их на кадастровый учет и 

государственной регистрации объектов 

2.2.5. Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской 

Федерации, устанавливающие единые требования государственных и 

муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода 

в электронный вид, а также формы документов, необходимых для оказания 

таких услуг 

Установлены единые требования предоставления 

государственных и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве, и их перевода в электронный вид, а также формы 

документов, необходимых для оказания таких услуг 

2.2.6. Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных 

процедур в сфере жилищного строительства осуществляются  

в электронном виде 

Упрощено для застройщиков прохождение административных 

процедур, сокращены сроки рассмотрения заявлений 

уполномоченными органами, снижены государственные, 

муниципальные расходы на администрирование государственных 

и муниципальных услуг 

3. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения  

и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, 

рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение 

3.1. Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие 

упрощение механизма изъятия земельных участков в целях реализации 

проектов комплексного устойчивого развития территорий 

Принят Федеральный закон "О внесении изменений  

в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации (в части 

совершенствования правового регулирования отношений по 

градостроительному зонированию и планировке территории,  

а также отношений по изъятию земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд)" 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

3.2. Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития 

территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского 

планирования 

Сформировано методическое руководство, содержащее 

рекомендации по разработке и реализации проектов в сфере 

территорий жилой и многофункциональной застройки, 

формирования качественной городской среды при реконструкции 

или освоении застроенных территорий, при комплексной 

застройке новых территорий, а также благоустройство 

общественных городских пространств 

3.3. Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, 

направленные на реализацию методического документа "Стандарт 

комплексного развития территорий" 

Принят федеральный закон, регулирующий практическое 

применение методического документа "Стандарт комплексного 

развития территорий" 

3.4. Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного 

регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения с учетом методического документа "Стандарта 

комплексного развития территорий" 

Внесены изменения в 10 сводов правил, 6 ГОСТов, подготовлены 

обоснования по внесению изменений в 6 СанПин, разработаны  

2 новых свода правил 

3.5. Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся 

в федеральной собственности, за счет обязательного информирования 

единого института развития в жилищной сфере  

о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках 

Принят Федеральный закон, предусматривающий установление 

контроля за использованием земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, за счет обязательного 

информирования единого института развития в жилищной сфере 

о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных 

участках 

3.6. Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного 

строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, решение о 

вовлечении в оборот земельных участков 

Вовлечение в оборот земельных участков для жилищного 

строительства и иного строительства в соответствии  

с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ  

"О содействии развитию жилищного строительства" 
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№ 

п/п 
Наименование задачи, результата Характеристика результата 

   

4. Развитие высшего и среднего профессионального образования в области строительства и городского хозяйства, а также реализация программ 

по повышению квалификации специалистов в области архитектуры, градостроительства и строительства 

4.1. Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего 

профессионального образования в области строительства и городского 

хозяйства 

Обеспечена подготовка квалифицированных кадров в сфере 

строительства и городского хозяйства 

4.2. Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов в 

области архитектуры, градостроительства и строительства 

Проведены профильные программы повышения квалификации; 

проведена программа повышения квалификации 

"Архитекторы.рф" 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых 

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

1.1. на реализацию мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

25065,8 32600 36400 40900 45900 51600 57800 265200 

1.1.1. федеральный бюджет  20189,4 22460 25230 28340 31830 35750 40160 183770 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

 

20189,4 

22460 25230 28340 31830 35750 40160 183770 

1.1.2. бюджеты государственных 

внебюджетных фондов Российской 

Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

1.1.3.1. на реализацию мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

1.1.4. внебюджетные источники 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

  

1.2. на реализацию мероприятий по 

разработке и актуализации технических 

нормативов 

980 1000,1 1000,3 1004,9 1000 1000 1000 6005,3 

1.2.1. федеральный бюджет 980 1000,1 1000,3 1004,9 1000 1000 1000 6005,3 

Всего по федеральному проекту, в том числе: 

 

26045,8   33600,1  37400,3  41904,9  46900,0   52600,0   58800,0  271205,3 

федеральный бюджет 

 

21169,4   23460,1  26230,3  29344,9   32830,0   36750,0  41160,0 189775,3 

бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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5. Участники федерального проекта 

 

№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

1. Руководитель 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

2. Администратор 

федерального проекта 

А.С.Манаенкова Заместитель директора Департамента 

жилищной политики Министерства 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

Н.Е.Стасишин, Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации 

40% 

Общие организационные мероприятия по проекту 

Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий федерального проекта 

3. Руководитель 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

Принято решение о выделении средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

4. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

5. Участник федерального 

проекта 

Ю.С.Гордеев Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Утвержден перечень субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

6. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

7. Участник федерального 

проекта 

Ю.С.Гордеев Заместитель Министра строительства 

и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 

Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации 

8. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

Внесены изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования субсидий в рамках мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

9. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

10. Участник федерального 

проекта 

Ю.С.Гордеев Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Проведена актуализация не менее 250 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления 

ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве,  

в том числе в жилищном строительстве 

11. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Д.А.Волков Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 

Проведена актуализация не менее 290 действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий и установления 

ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

12. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Д.А.Волков Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 

Принято не менее 130 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от 

использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

13. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Д.А.Волков Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 

Принято не менее 100 новых нормативно-технических документов в строительной сфере, необходимых для осуществления поэтапного отказа от 

использования устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе в жилищном строительстве 

14. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Д.А.Волков Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения качества 

индустриального жилищного строительства 

15. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

В.Л.Евтухов Заместитель Министра 

промышленности 

и торговли Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, Министр 

промышленности 

и торговли Российской Федерации 

10% 

Обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных регионах 

16. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

В.Л.Евтухов Заместитель Министра 

промышленности и торговли 

Российской Федерации 

Д.В.Мантуров, Министр 

промышленности и торговли  

Российской Федерации 

10% 

Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью  

"Получение разрешения на строительство и территориальное планирование", в том числе сокращены сроки предоставления услуги по получению 

разрешения на строительство до 5 рабочих дней 

17. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Статс-секретарь - заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

10% 

18. Участник федерального 

проекта 

В.А.Живулин Заместитель Министра 

экономического развития 

Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 

Осуществлен переход к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" 

19. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

20. Участник федерального 

проекта 

 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

21. Участник федерального 

проекта 

 Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации 

А.В.Новак, Министр энергетики 

Российской Федерации 

10% 

22. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 

Утверждена "дорожная карта" перехода к прохождению административных процедур в жилищном строительстве по принципу "одного окна" 

23. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

24. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 

Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронной форме 

25. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

26. Участник федерального 

проекта 

 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 

27. Участник федерального 

проекта 

 Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации 

А.В.Новак, Министр энергетики 

Российской Федерации 

10% 

28. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, касающиеся установления единых требований предоставления государственных и 

муниципальных услуг в жилищном строительстве и их перевода в электронный вид 

29. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

30. Участник федерального 

проекта 

 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 

31. Участник федерального 

проекта 

 Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации 

А.В.Новак, Министр энергетики 

Российской Федерации 

10% 

32. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 

Обеспечена интеграция Единой информационной системы жилищного строительства с порталом госуслуг, единой системой идентификации и 

аутентификации, региональными информационными системами обеспечения градостроительной деятельности, единым государственным реестром 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строительства, единым государственным реестром недвижимости 

33. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

34. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

10% 

35. Участник федерального 

проекта 

 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

36. Участник федерального 

проекта 

 Заместитель Министра энергетики 

Российской Федерации 

А.В.Новак, Министр энергетики 

Российской Федерации 

10% 

37. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 

Приняты нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, устанавливающие единые требования предоставления государственных 

и муниципальных услуг в жилищном строительстве, и их перевода в электронный вид 

38. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

39. Участник федерального 

проекта 

 Министерство экономического 

развития Российской Федерации 

М.С.Орешкин, Министр экономического 

развития Российской Федерации 

10% 

40. Участник федерального 

проекта 

М.В.Паршин Заместитель Министра цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской 

Федерации 

К.Ю.Носков, Министр цифрового 

развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

10% 

Не менее 50% процедур исчерпывающего перечня административных процедур в сфере жилищного строительства осуществляются  

в электронном виде 

41. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 
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№  

п/п 
Роль в проекте 

Фамилия, 

инициалы 
Должность 

Непосредственный 

руководитель 

Занятость  

в проекте 

(процентов) 

      

Внесены изменения в федеральное законодательство, предусматривающие упрощение механизма изъятия земельных участков  

в целях реализации проектов комплексного устойчивого развития территорий 

42. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Статс-секретарь -Заместитель 

Министра строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

10% 

Разработан методический документ "Стандарт комплексного развития территорий" с учетом лучших мировых практик в области городского 

планирования 

43. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

44. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

10% 

Внесены изменения в законодательство Российской Федерации, направленные на реализацию методического документа "Стандарт комплексного 

развития территорий" 

45. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

46. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

10% 
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п/п 
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Фамилия, 

инициалы 
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Актуализированы нормативно-правовые документы градостроительного регулирования и планировки территории, архитектурного проектирования, 

технического регулирования, санитарно-эпидемиологического благополучия населения  

с учетом методического документа "Стандарта комплексного развития территорий" 

47. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

48. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

10% 

Установлен контроль за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет обязательного информирования 

единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно используемых земельных участках 

49. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

Н.Е.Стасишин Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

20% 

50. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

10% 

Принято Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, 

находящихся в собственности Российской Федерации, решение о вовлечении в оборот земельных 

51. Ответственный  

за достижение результата 

федерального проекта 

А.А.Плутник Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

20% 
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Реализованы мероприятия по развитию и поддержке высшего и среднего профессионального образования в области строительства  

и городского хозяйства 

52. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

10% 

Реализованы мероприятия по повышению квалификации специалистов  

в области архитектуры, градостроительства и строительства 

53. Ответственный за 

достижение результата 

федерального проекта 

 Заместитель Министра 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

В.В.Якушев, Министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации  

10% 

54. Участник федерального 

проекта 

А.А.Плутник 

 

Генеральный директор  

АО "ДОМ.РФ" 

С.Э.Приходько, Первый Заместитель 

руководителя Аппарата Правительства 

Российской Федерации 

20% 
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6. Дополнительная информация 

 

Наиболее значимые и заметные для общества укрупненные цели и задачи, предусматривающие их приоритетное 

финансирование и концентрацию иных ресурсов для их достижения: 

- Обеспечение ввода жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

В рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации федеральная поддержка оказывается на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного строительства, а 

также стимулирует дополнительный ввод жилья.   Средства федерального бюджета направляются на субсидирование возмещения 

затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для строительства жилья; субсидирование строительства (реконструкцию) объектов социальной 

инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) автомобильных дорог.  

В 2017 году на реализацию указанного мероприятия из федерального бюджета были выделены средства  

в размере 20 млрд. рублей и получили поддержку 32 субъекта Российской Федерации на строительство объектов инфраструктуры  

в рамках 66 проектов по строительству жилья. В результате построено 126 км внутриквартальных дорог, а также 92 объекта 

социальной инфраструктуры: школ, дошкольных учреждений, поликлиник. В 2018 году средства федерального бюджета в 

размере 20 млрд. руб. распределены на строительство объектов инфраструктуры в рамках реализации 103 проектов жилищного 

строительства. В рамках этих проектов планируется строительство: 3 - х поликлиник; 50 дошкольных учреждений;  

38 общеобразовательных школ; 3 комплексов школа-детский сад; 221 км автомобильных дорог. 

 

- Оказание поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, установленных 

федеральным законодательством, и молодых семей 

Мероприятие позволит улучшить жилищные условия более 400 тыс. семей
5
, путем предоставления им соответствующей 

государственной поддержки. 

                                           
5
 Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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- Актуализация порядка действующих нормативно-технических документов на предмет внедрения передовых технологий  

и установления ограничения на использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, в том числе  

в жилищном строительстве 

Актуальность ускоренного внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве обусловлена 

изменяющимися предпочтениями потребителей строительной продукции. Наличие современных нормативных требований в 

строительстве позволит обеспечить структурные изменения на предприятиях промышленности строительных материалов, 

включая автоматизацию технологических процессов и создать конкурентные преимущества для развития рынка промышленности 

строительных материалов.  

 

Мероприятия, в том числе содержащиеся в действующих государственных программах, направленных  

на достижение заявленных в проектах целей и решение соответствующих задач: 

В рамках государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", утвержденная постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, реализуются следующие мероприятия: 

- по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации; 

- по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством, и молодых семей. 

В рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение  

ее конкурентоспособности", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, 

реализуются следующие мероприятия: 

- проведена разработка и актуализация порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов  

в целях повышения качества индустриального жилищного строительства; 

- обеспечено расширение применения деревянных конструкций с учетом наилучших практик в строительстве в пилотных 

регионах. 

Мероприятия по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий осуществляется также в рамках 

мероприятий государственных программ Российской Федерации, "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков 
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сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах", "Обеспечение обороноспособности страны", "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", 

мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 

Обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий: 

Мероприятия федерального проекта "Жилье" направлены на достижение задач, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года" (далее - Указ), а именно на: 

- модернизацию строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

- снижение административной нагрузки на застройщиков,  

- совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства,  

- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства, 

- оказание гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем категорий граждан, 

установленных федеральным законодательством. 

Кроме того, одной из целей является достижение 120 млн. кв. метров объема ввода жилья в 2024 году.  

 

Проведение приоритизации мероприятий исходя из их влияния на достижение поставленных в проектах целей: 

- Выделение средств федерального бюджета на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов Российской Федерации 

Выделение средств федерального бюджета позволяет оказывать поддержку субъектам Российской Федерации в рамках 

реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, и 

могут быть направлены на субсидирование возмещения затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам на цели 

обеспечения инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья; субсидирование 

строительства (реконструкцию) объектов социальной инфраструктуры; субсидирование строительства (реконструкцию) 

автомобильных дорог.  
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Указанное мероприятие позволяет оказывать поддержку на развитие инфраструктуры в рамках проектов жилищного 

строительства, а также стимулирует дополнительный ввод жилья. Отказ от финансирования может привести к снижению объема 

ввода жилья в субъектах Российской Федерации. 

 

- Внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части уточнения направлений использования 

субсидий в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации 

В рамках подготовки паспорта проекта проведена работа с субъектами Российской Федерации. В ходе указанной работы 

выявлена проблема, сдерживающая развитие жилищного строительства-отсутствие у застройщиков и субъектов  

Российской Федерации средств на строительство инженерно-технических объектов инфраструктуры в рамках реализации 

проектов жилищного строительства. 

Таким образом, планируется внесение изменения в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства. 

 

- Установление контроля за использованием земельных участков, находящихся в федеральной собственности, за счет 

обязательного информирования единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках 

Обязательное информирование единого института развития в жилищной сфере о неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках позволит осуществлять агентские полномочия в отношении таких земельных участков более 

эффективным способом, и, в то же время, будет стимулировать правообладателя использовать земельный участок в соответствии 

с его целевым назначением. 

 

- Разработка и актуализация стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях повышения 

качества индустриального жилищного строительства 
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В целях стимулирования строительства и повышения качества индустриального жилищного строительства планируется 

разработать и актуализировать 40 стандартов продукции промышленности строительных материалов в 2019 году  

и 60 соответствующих стандартов в 2020 году. 

Финансирование мероприятия планируется осуществить в рамках подпрограммы "Развитие системы технического 

регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и ее конкурентоспособности", реализацию которой осуществляет Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации. 

 

Первоочередная реализация в федеральных проектах мероприятий, позволяющих оптимизировать  

или минимизировать стоимость последующих мероприятий: 

Обеспечение граждан жильем и создание качественной городской среды является стратегически важными задачами 

развития любого государства. Способность крупных городов развиваться путем точечной застройки практически исчерпана, 

поскольку использовано большинство "пятен" под застройку, ограничено количество инженерных мощностей. Также  

при точечной застройке увеличивается плотность строительства, и в жилых районах, не рассчитанных на такие изменения, 

ложится существенная нагрузка на транспортные магистрали и социальные объекты. 

Реализация проектов комплексного развития территорий позволяет решить проблемы развития городов, создав 

современную, качественную городскую среду для проживания, с обеспечением необходимыми объектами инфраструктуры.  

В связи с этим, проектом паспорта федерального проекта "Жилье" предусмотрено финансирование мероприятия  

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации на оказание поддержки  

по развитию инфраструктуры, а также внесение изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие жилищного строительства в части расширения целей 

направления использования субсидий в рамках указанного мероприятия, в том числе на осуществление платы за технологическое 

присоединение к объектам инженерно-технического обеспечения в рамках реализации проектов жилищного строительства. 

Соответствующее изменение, а также финансирование объектов социальной и транспортной инфраструктуры позволит 

снизить себестоимость строительства указанных проектов жилья. 
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Введение для каждого мероприятия характеристики возможности отказа от его финансирования при принятии 

решения отказа от его реализации: 

Федеральное финансирование в рамках федерального проекта "Жилье" предусмотрено на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации, а также на реализацию 

мероприятий по разработке и актуализации технических нормативов. При этом, отказ от их финансирования может привести  

к срыву реализации всего проекта и не позволит достичь показателей, установленных Указом. 

 

Введение для каждого создаваемого объекта показателя стоимости его последующего содержания: 

В связи с тем, что средства федерального бюджета не выделяются на содержание объектов инфраструктуры, создаваемых  

в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 

Федерации, включение такого показателя не представляется возможным. В период реализации проекта (2019 - 2024 гг.) 

ориентировочная стоимость содержания всех создаваемых объектов составит 10,7 млрд. рублей (127 888 мест в школах,  

72 088 мест в детских садах). 

 

 

О динамике общего объема ввода жилья в период до 2024 года. 

Прогноз осуществляется на основе модели, разработанной ДОМ.РФ совместно с ЦМАКП. В качестве входящих параметров 

приняты значения макроэкономического прогноза, подготовленного ЦМАКП. Это "целевой" прогноз развития российской 

экономики, предполагающий достижение целей, поставленных Президентом Российской Федерации в обращении  

к Федеральному собранию в марте 2018 г. и зафиксированных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. 

Рост объемов строительства коснется крупнейших российских городов, которые являются центрами притяжения трудовых 

ресурсов и формируют основной объем спроса на жилье. Уже сейчас на 15 ведущих российских регионов приходится более 50% 

объемов ввода жилья.  

Необходимым элементом увеличения объемов ввода жилья до 120 млн. кв. метров к 2024 году является уровень спроса, 

который характеризуется развитием ипотечного жилищного кредитования. 
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В 2018 - 2024 годах рынок ипотеки продолжит уверенно развиваться, выступая ключевым инструментом поддержки 

платежеспособного спроса на жилье. Основным драйвером роста ипотечного рынка станет прогнозируемое снижение ставок  

до уровня ниже 8% в 2024 году. 

В тоже время, в условиях стабилизации инфляции на уровне целевого значения в 4% и сохранения уровня реальных ставок 

2,5% (ключевая ставка 6,5%), дальнейшее снижение ставок по ипотеке будет происходит более плавными темпами.  

Доступность ипотеки будет расти за счет снижения ставок (7,9% в 2024 г.) и повышения реальных располагаемых доходов 

населения. Рост спроса на жилье будет сбалансирован увеличением предложения, что позволит увеличить объемы 

индустриального жилищного строительства до 80 млн кв. метров в 2024 г. 

По мере повышения прозрачности строительной отрасли и перехода от прямого привлечения средств граждан 

строительными компаниями на банковские механизмы финансирования (переход на счета эскроу и проектное финансирование), 

начиная с 2019 г. прогнозируется рост доли ипотечных кредитов, выданных на приобретение жилья на первичном рынке - с 32,7% 

в 2017 году до 50% в 2024 г. 

Вместе с тем, в связи с переходом от прямого привлечения средств граждан строительными компаниями на банковские 

механизмы финансирования и учитывая средний срок строительства, прогнозируется спад объемов ввода жилья в 2021 году 

 по сравнению с 2020 годом. 

 

Стимулирование внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве 

Актуальность ускоренного внедрения инновационных технологий и материалов в строительстве обусловлена 

изменяющимися предпочтениями потребителей строительной продукции. 

Наличие современных нормативных требований в строительстве позволит обеспечить структурные изменения  

на предприятиях промышленности строительных материалов, включая автоматизацию технологических процессов и создать 

конкурентные преимущества для развития рынка промышленности строительных материалов.  

Сдерживающим фактором ускоренного внедрения инновационной строительной продукции является отсутствие на нее 

национальных стандартов, процедура разработки которых занимает от одного года до нескольких лет.  

В этой связи, наиболее результативным механизмом поддержки, станет совершенствование процедуры оценки пригодности 

для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативно техническими 
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документами. В настоящее время количество заявок, поступающих в Минстрой России на внедрение новых материалов  

в строительстве составляет не более 300 единиц ежегодно. Стимулирование производителей через расширение номенклатуры 

продукции, подлежащей оценке пригодности в отсутствии стандартов и сводов правил позволит значительно сократить время  

на внедрение инновационных строительных материалов (до трех месяцев), а также создать благоприятные условия для 

устранения технических барьеров при внедрении в строительстве прогрессивных отечественных и зарубежных достижений. 

Развитие номенклатуры производства строительных материалов и открытие новых производств позволит вводить 

необходимый объем жилищного строительства. 

 

О разработке и актуализации порядка 100 стандартов продукции промышленности строительных материалов в целях 

повышения качества индустриального жилищного строительства 

В целях повышения качества индустриального жилищного строительства планируется разработать и актуализировать  

40 стандартов продукции промышленности строительных материалов в 2019 году и 60 соответствующих стандартов в 2020 году. 

Финансирование мероприятия планируется осуществить в рамках подпрограммы "Развитие системы технического 

регулирования, стандартизации и обеспечение единства измерения" государственной программы Российской Федерации 

"Развитие промышленности и ее конкурентоспособности", реализацию которой осуществляет Министерство промышленности  

и торговли Российской Федерации. 

Вклад в достижение к 2024 году национальной цели "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно" 

Достижение показателей федерального проекта "Жилье" позволит улучшить жилищные условия в 2024 году  

более 2 млн. семей. На достижение к 2024 году национальной цели "Улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей 

ежегодно" будут оказывать положительное влияние реализуемые на федеральном и региональном уровне и финансируемые вне 

рамок федерального проекта мероприятия по обеспечению граждан жильем, включая мероприятия государственных программ 

Российской Федерации  "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации", "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013 - 2020 годы", "Социальная поддержка граждан", "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах", "Обеспечение обороноспособности страны", 
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"Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности", мероприятия по обеспечению жильем военнослужащих 

и сотрудников войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 
 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к паспорту федерального проекта 

"Жилье" 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации федерального проекта 

 

 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

1. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

2 октября 

2018 г. 

15 декабря 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 

2. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 

2.1. Подготовка обоснования объемов 

финансирования мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2019 г. 

1 сентября 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен  РНП 

2.2. Межведомственной комиссией по подготовке 

предложений по формированию и повышению 

эффективности расходов федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый 

период одобрено выделение средств 

1 сентября 

2019 г. 

1 октября 

2019 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Межведомственной 

комиссии по подготовке 

предложений по формированию 

и повышению эффективности 

РНП 



2 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

расходов федерального 

бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

2.3. Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период принято решение о выделении 

средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 октября 

2019 г. 

31 октября 

2019 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Правительственной 

комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

РНП 

2.4. Принятие решения о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

31 октября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

 Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

РНП 

3. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 

3.1. Подготовка обоснования объемов 

финансирования мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2020 г. 

1 сентября 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен  РНП 

3.2. Межведомственной комиссией по подготовке 

предложений по формированию и повышению 

эффективности расходов федерального бюджета 

1 сентября 

2020 г. 

1 октября 

2020 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Межведомственной 

комиссии по подготовке 

РНП 



3 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

на очередной финансовый год и на плановый 

период одобрено выделение средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

предложений по формированию 

и повышению эффективности 

расходов федерального 

бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

3.3. Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период принято решение о выделении 

средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 октября 

2020 г. 

31 октября 

2020 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Правительственной 

комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

РНП 

3.4. Принятие решения о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

31 октября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

 Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

РНП 

4. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 

4.1. Подготовка обоснования объемов 

финансирования мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

 

1 августа 

2021 г. 

1 сентября 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен  РНП 



4 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

4.2. Межведомственной комиссией по подготовке 

предложений по формированию и повышению 

эффективности расходов федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый 

период одобрено выделение средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

1 сентября 

2021 г. 

1 октября 

2021 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Межведомственной 

комиссии по подготовке 

предложений по формированию 

и повышению эффективности 

расходов федерального 

бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

РНП 

4.3. Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период принято решение о выделении 

средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 октября 

2021 г. 

31 октября 

2021 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Правительственной 

комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

РНП 

4.4. Принятие решения о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

31 октября 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

 Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

РНП 

5. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

 

 

1 августа 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 



5 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

5.1. Подготовка обоснования объемов 

финансирования мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2022 г. 

1 сентября 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен  РНП 

5.2. Межведомственной комиссией по подготовке 

предложений по формированию и повышению 

эффективности расходов федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый 

период одобрено выделение средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

1 сентября 

2022 г. 

1 октября 

2022 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Межведомственной 

комиссии по подготовке 

предложений по формированию 

и повышению эффективности 

расходов федерального 

бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

РНП 

5.3. Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период принято решение о выделении 

средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 октября 

2022 г. 

31 октября 

2022 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Правительственной 

комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

РНП 

5.4. Принятие решения о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

 

 

31 октября 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

 Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

РНП 



6 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

6. Принято решение о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

ПС 

6.1. Подготовка обоснования объемов 

финансирования мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

1 августа 

2023 г. 

1 сентября 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен  РНП 

6.2. Межведомственной комиссией по подготовке 

предложений по формированию и повышению 

эффективности расходов федерального бюджета 

на очередной финансовый год и на плановый 

период одобрено выделение средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

1 сентября 

2023 г. 

1 октября 

2023 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Межведомственной 

комиссии по подготовке 

предложений по формированию 

и повышению эффективности 

расходов федерального 

бюджета на очередной 

финансовый год и на плановый 

период 

РНП 

6.3. Правительственной комиссией по бюджетным 

проектировкам на очередной финансовый год и 

плановый период принято решение о выделении 

средств федерального бюджета на 

финансирование мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

 

 

1 октября 

2023 г. 

31 октября 

2023 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Объем средств определен 

протоколом Правительственной 

комиссии по бюджетным 

проектировкам на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

РНП 



7 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

6.4. Принятие решения о выделении средств 

федерального бюджета на финансирование 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

31 октября 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

 Объем средств утвержден 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

РНП 

7. Утвержден перечень субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации  

1 октября 

2018 г. 

15 декабря 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

ПС 

7.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2019 году 

18 июня 

2018 г. 

10 июля 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 

7.2. Формирование предложений по распределению 

средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации на 2019 год 

11 июля 

2018 г. 

1 ноября 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению  

отборов субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 

7.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2019 году 

1 ноября 

2018 г. 

15 декабря 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом о 

федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

РНП 



8 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

8. Утвержден перечень субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов  

Российской Федерации  

18 июня 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено феде-

ральным законом о федераль-

ном бюджете на очередной год 

и на плановый период 

ПС 

8.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2020 году 

18 июня 

2019 г. 

10 июля 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 

8.2. Формирование предложений по распределению 

средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации на 2020 год 

11 июля 

2019 г. 

1 ноября 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению отборов субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 

8.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2020 году 

1 ноября 

2019 г. 

15 декабря 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено феде-

ральным законом о феде-

ральном бюджете на очередной 

год и на плановый период 

РНП 

9. Утвержден перечень субъектов Российской 

Федерации для участия в мероприятии по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации  

18 июня 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

ПС 



9 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

9.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2021 году 

18 июня 

2020 г. 

10 июля 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 

9.2. Формирование предложений по распределению 

средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации на 2021 год 

13 июля 

2020 г. 

2 ноября 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению отборов субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 

9.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2021 году 

3 ноября 

2020 г. 

15 декабря 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

РНП 

10. Утвержден перечень субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов  

Российской Федерации  

18 июня 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

ПС 

10.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2022 году 

18 июня 

2021 г. 

12 июля 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 



10 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

10.2. Формирование предложений по распределению 

средств федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на 

реализацию мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации на 2022 год 

13 июля 

2021 г. 

1 ноября 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению  

отборов субъектов Российской 

Федерации в рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 

10.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2022 году 

2 ноября 

2021 г. 

15 декабря 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

РНП 

11. Утвержден перечень субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов  

Российской Федерации  

20 июня 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

ПС 

11.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2023 году 

20 июня 

2022 г. 

10 июля 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 

11.2. Формирование предложений 

по распределению средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на реализацию 

мероприятия по стимулированию программ 

11 июля 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению отборов субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 



11 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации на 2023 год 

11.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия в 

мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2023 году 

2 ноября 

2022 г. 

15 декабря 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

РНП 

12. Утвержден перечень субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов  

Российской Федерации  

19 июня 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

ПС 

12.1. Проведение отбора заявок на участие  

в реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации в 2024 году 

19 июня 

2023 г. 

10 июля 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Приказ Минстроя России об 

утверждении сроков приема 

заявок на участие 

РНП 

12.2. Формирование предложений 

по распределению средств федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятия по 

стимулированию программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской Федерации 

на 2024 год 

 

11 июля 

2023 г. 

1 ноября 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Принято решение комиссией по 

проведению отборов субъектов 

Российской Федерации в 

рамках реализации 

соответствующего мероприятия 

РНП 



12 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

12.3. Утверждение перечня субъектов  

Российской Федерации для участия  

в мероприятии по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2024 году 

2 ноября 

2023 г. 

15 декабря 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Распределение средств по 

субъектам Российской 

Федерации утверждено 

федеральным законом  

о федеральном бюджете на 

очередной год и на плановый 

период 

РНП 

13. Внесены изменения в Правила 

предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на развитие 

жилищного строительства в части уточнения 

направлений использования субсидий в 

рамках мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации 

3 декабря 

2018 г. 

1 февраля 

2019 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Принят нормативный правовой 

акт Правительства Российской 

Федерации  

ПС 

13.1. Подготовка предложений по внесению 

изменений в Правила предоставления  

и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие жилищного 

строительства в части уточнения направлений 

использования субсидий в рамках мероприятия 

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

3 декабря 

2018 г. 

 

17 декабря 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Разработан проект 

постановления Правительства 

Российской Федерации 

РНП 

13.2. Согласование предложений по внесению 

изменений в Правила предоставления  

18 декабря 

2018 г. 

15 января  

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

Проект постановления 

Правительства Российской 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации на развитие жилищного 

строительства в части уточнения направлений 

использования субсидий в рамках мероприятия 

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации согласованы  

с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти  

 Федерации  согласован с 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти  

13.3. Внесение в Правительство Российской 

Федерации предложений по внесению 

изменений в Правила предоставления и 

распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие жилищного 

строительства в части уточнения направлений 

использования субсидий в рамках мероприятия 

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в Правительство 

Российской Федерации  

18 января  

2019 г. 

25 января  

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

Ю.С.Гордеев 

 

Проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации внесен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

13.4. Внесение изменений в Правила предоставления 

и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на развитие жилищного 

строительства в части уточнения направлений 

использования субсидий в рамках мероприятия 

по стимулированию программ развития 

25 января  

2019 г. 

1 февраля 

2019 г. 

 

 Принят проект постановления 

Правительства Российской 

Федерации  

РНП 



14 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

14. Обеспечен ввод жилья в рамках  

реализации мероприятия по стимулированию 

программ развития жилищного 

строительства субъектов Российской 

Федерации  

15 января 

2018 г. 

21 января 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

15. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2019 г. 

21 января 

2020 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

15.1 Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов  

Российской Федерации  

на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2019 году 

15 января 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

15.2 Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2019 году 

28 февраля 

2019 г. 

21 января 

2020 г. 

 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

16. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2020 г. 

20 января 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 



15 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

16.1. Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов  

Российской Федерации на реализацию 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2020 году 

15 января 

2020 г. 

28 февраля 

2020 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета  

бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию 

мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

16.2. Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2020 году 

28 февраля 

2020 г. 

20 января 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

17. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2021 г. 

20 января 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

17.1. Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2021 году 

15 января 

2021 г. 

28 февраля 

2021 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение 

о предоставлении субсидий из 

федерального бюджета 

бюджету субъекта Российской 

Федерации на реализацию 

мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

17.2. Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2021 году 

28 февраля 

2021 г. 

20 января 

2022 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

18. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2022 г. 

20 января 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

18.1. Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2022 году 

15 января 

2022 г. 

28 февраля 

2022 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

18.2. Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2022 году 

28 февраля 

2022 г. 

20 января 

2023 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

19. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2023 г. 

20 января 

2024 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

19.1. Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов  

Российской Федерации на реализацию 

15 января 

2023 г. 

28 февраля 

2023 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2023 году 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

19.2. Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2023 году 

28 февраля 

2023 г. 

20 января 

2024 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

20. Обеспечен ввод жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства 

субъектов Российской Федерации  

15 января 

2024 г. 

19 января 

2025 г. 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

20.1. Заключение соглашений на предоставление 

субсидий бюджетам субъектов  

Российской Федерации на реализацию 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2024 году 

15 января 

2024 г. 

28 февраля 

2024 г. 

Ю.С.Гордеев 

 

Соглашение о предоставлении 

субсидий из федерального 

бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на 

реализацию мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

РНП 

20.2. Обеспечение ввода жилья в рамках реализации 

мероприятия по стимулированию программ 

развития жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации в 2024 году 

 

28 февраля 

2024 г. 

19 января 

2025 г. 

 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

21. Проведена актуализация не менее 

250 действующих нормативно-технических 

документов на предмет внедрения передовых 

технологий и установления ограничения на 

использование устаревших технологий в 

проектировании и строительстве, в том числе 

в жилищном строительстве 

1 октября 

2018 г. 

1 февраля 

2021 г. 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

ПС 

21.1. Сбор предложений по актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов  

1 октября 

2018 г. 

 

1 ноября 

2018 г. 

 

Д.А.Волков Предложения одобрены  

ТК 465 "Строительство" 

РНП 

21.2. Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 ноября 

2018 г. 

 

25 декабря 

2018 г. 

 

Д.А.Волков Приказ Минстроя России, 

приказ Росстандарта 

РНП 

21.3 Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 ноября 

2019 г. 

 

25 декабря 

2019 г. 

 

Д.А.Волков Приказ Минстроя России, 

приказ Росстандарта 

РНП 

21.4 Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 ноября 

2020 г. 

 

25 декабря 

2020 г. 

 

Д.А.Волков Приказ Минстроя России, 

приказ Росстандарта 

РНП 

21.5. Проведение актуализации не менее  

250 действующих нормативно-технических 

документов на предмет внедрения передовых 

технологий и установления ограничения  

на использование устаревших технологий  

в проектировании и строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

 

1 декабря 

2018 г. 

1 февраля 

2021 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

22. Проведена актуализация не менее  

290 действующих нормативно-технических 

документов на предмет внедрения передовых 

технологий и установления ограничения на 

использование устаревших технологий в 

проектировании и строительстве, в том числе 

в жилищном строительстве 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

ПС 

22.1. Сбор предложений по актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов  

1 января 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

Д.А.Волков Предложения одобрены  

ТК 465 "Строительство" 

РНП 

22.2. Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 ноября 

2022 г. 

 

25 декабря 

2022 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

22.3. Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 ноября 

2023 г. 

 

25 декабря 

2023 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

22.4. Проведение актуализации порядка  

290 действующих нормативно-технических 

документов на предмет внедрения передовых 

технологий и установления ограничения  

на использование устаревших технологий  

в проектировании и строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2024 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

РНП 

23. Принято не менее 130 новых нормативно-

технических документов в строительной 

сфере, необходимых для осуществления 

поэтапного отказа от использования 

устаревших технологий в проектировании  

1 октября 

2018 г. 

 

1 февраля 

2022 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

ПС 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

и строительстве, в том числе в жилищном 

строительстве 

23.1. Сбор предложений по разработке новых 

нормативно-технических документов  

2 октября 

2018 г. 

 

1 ноября 

2018 г. 

 

Д.А.Волков Предложения одобрены  

ТК 465 "Строительство" 

РНП 

23.2. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2018 г. 

25 декабря 

2018 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

23.3. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2019 г. 

25 декабря 

2019 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

23.4. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2020 г. 

25 декабря 

2020 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

23.5. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2021 г. 

25 декабря 

2021 г. 

 

Д.А.Волков Приказ  

Минстроя России, приказ 

Росстандарта 

РНП 

23.6. Принятие не менее 130 новых нормативно-

технических документов в строительной сфере, 

необходимых для осуществления поэтапного 

отказа от использования устаревших технологий  

в проектировании и строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

1 декабря 

2018 г. 

1 февраля 

2022 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

РНП 

24. Принято не менее 100 новых нормативно-

технических документов в строительной 

сфере, необходимых для осуществления 

поэтапного отказа от использования 

1 февраля 

2022 г. 

 

31 декабря 

2024 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

устаревших технологий в проектировании  

и строительстве, в том числе в жилищном 

строительстве 

24.1. Сбор предложений по разработке новых 

нормативно-технических документов  

1 февраля 

2022 г. 

1 ноября 

2022 г. 

Д.А.Волков Предложения одобрены  

ТК 465 "Строительство" 

РНП 

24.2. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2022 г. 

25 декабря 

2022 г. 

Д.А.Волков Приказ Минстроя России, 

приказ Росстандарта 

РНП 

24.3. Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 ноября 

2023 г. 

25 декабря 

2023 г. 

Д.А.Волков Приказ Минстроя России, 

приказ Росстандарта 

РНП 

24.4. Принятие не менее 130 новых нормативно-

технических документов в строительной сфере, 

необходимых для осуществления поэтапного 

отказа от использования устаревших технологий  

в проектировании и строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

1 февраля 

2022 г. 

 

31 декабря 

2024 г. 

 

Д.А.Волков Приняты нормативно-

технические документы 

РНП 

25. Проведена разработка и актуализация 

порядка 100 стандартов продукции 

промышленности строительных материалов 

в целях повышения качества 

индустриального жилищного строительства 

1 января 

2019 г. 

1 февраля 

2021 г. 

В.Л.Евтухов Приняты стандарты ПС 

25.1. Проведена разработка и актуализация  

41 стандарта продукции промышленности 

строительных материалов в целях 

повышения качества индустриального 

жилищного строительства в 2019 году 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Проекты стандартов ПС 
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№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
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контроля 
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25.1.1 Сбор предложений по актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 января 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Предложения одобрены  

ТК 144 "Строительные 

материалы и изделия" 

РНП 

25.1.2 Сбор предложений по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 января 

2019 г. 

28 февраля 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Предложения одобрены  

ТК 144 "Строительные 

материалы и изделия" 

РНП 

25.1.3 Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Приказ Росстандарта РНП 

25.1.4 Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Приказ Росстандарта РНП 

25.1.5 Разработка и актуализация 41 стандарта 

продукции промышленности строительных 

материалов в целях повышения качества 

индустриального жилищного строительства  

в 2019 году 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Проекты стандартов РНП 

25.2. Проведена разработка и актуализация  

59 стандартов продукции промышленности 

строительных материалов в целях 

повышения качества индустриального 

жилищного строительства в 2020 году 

1 января 

2020 г. 

1 февраля 

2021 г. 

В.Л.Евтухов Проекты стандартов ПС 

25.2.1 Сбор предложений по актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 января 

2020 г. 

28 февраля 

2020 г. 

В.Л.Евтухов Предложения одобрены  

ТК 144 "Строительные 

материалы и изделия" 

РНП 

25.2.2 Сбор предложений  

по разработке новых нормативно-технических 

документов 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

В.Л.Евтухов Предложения одобрены  

ТК 144 "Строительные 

материалы и изделия" 

РНП 
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25.2.3 Формирование плана актуализации 

действующих нормативно-технических 

документов 

1 января 

2020 г. 

31 марта 

2020 г. 

В.Л.Евтухов Приказ Росстандарта РНП 

25.2.4 Формирование плана по разработке новых 

нормативно-технических документов 

1 апреля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

В.Л.Евтухов Приказ Росстандарта РНП 

25.2.5 Разработка и актуализация порядка  

59 стандартов продукции промышленности 

строительных материалов в целях повышения 

качества индустриального жилищного 

строительства в 2020 году 

1 января 

2020 г. 

1 февраля 

2021 г. 

В.Л.Евтухов Приняты стандарты РНП 

26. Обеспечено расширение применения 

деревянных конструкций с учетом 

наилучших практик в строительстве в 

пилотных регионах 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Отчет одобрен  

Проектным комитетом 

ПС 

26.1. Внесение изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации 

от 15 марта 2018 г. № 259 "О предоставлении  

из федерального бюджета субсидий российским 

кредитным организациям на возмещение 

выпадающих доходов по кредитам, выданным 

российскими кредитными организациями  

в 2018 году физическим лицам на приобретение 

деревянных домов заводского изготовления" 

предусматривающие устранение ограничения по 

периоду предоставления льготной процентной 

ставки и установления периода действия 

кредитов, предоставляемых физическим лицам 

на приобретение деревянных домов заводского 

изготовления  

1 января 

2019 г. 

31 марта 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Принято Постановление 

Правительства Российской 

Федерации о внесении 

изменений  в постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 15 марта 2018 г.  

№ 259, обеспечивающее 

установление льготного 

ипотечного кредитования 

физических лиц на 

приобретение и возведение 

деревянных домов 

ПК 
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26.2. Приняты меры по поддержке и развитию 

внутреннего спроса на продукцию деревянного 

домостроения 

31 марта 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Оказана финансовая поддержка 

организациям на возмещение 

выпадающих доходов по 

кредитам, выданным 

российскими кредитными 

организациями физическим 

лицам на приобретение 

деревянных домов заводского 

изготовления в рамках 

постановления 

ПК 

26.3. Проведен анализ действующих нормативно-

технических документов на предмет расширения 

применения деревянных конструкций с учетом 

практики в строительстве в пилотных регионах 

1 февраля 

2019 г. 

1 декабря 

2019 г. 

В.Л.Евтухов Предложения по актуализации 

действующих нормативно-

технических документов для 

расширения применения 

деревянных конструкций в 

строительстве направлены в 

федеральный орган исполни-

тельной власти осуществля-

ющим функции по выработке и 

реализации государственной 

политики и нормативно-

правовому регулированию в 

сфере строительства 

ПК 

26.4. Обеспечение пилотными регионами применение 

продукции деревянного домостроения при 

реализации мероприятий по капитальному 

строительству, осуществляемых за счет средств 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

В.Л.Евтухов Увеличена доля социальных 

объектов капитального 

строительства (объектов жилого 

фонда, в том числе в рамках 

программ по переселению 

граждан из ветхого и 

ПК 
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аварийного жилья, 

строительства социальных 

объектов, объектов туризма и 

рекреации, жилья для молодых 

семей и других), построенных с 

применением деревянных 

конструкционных материалов 

до 30% (к 2024 году) от общего 

объема строительства социаль-

ных объектов в пилотных 

регионах, осуществляемого за 

счет средств бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации. 

27. Обеспечено достижение целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью 

"Получение разрешения на строительство и 

территориальное планирование", в том числе 

сокращены сроки предоставления услуги по 

получению разрешения на строительство  

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 

представитель  

Минстроя России, 

В.А.Живулин 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

27.1. Обеспечение достижения целевых показателей, 

предусмотренных целевой моделью "Получение 

разрешения на строительство  

и территориальное планирование" 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 

представитель  

Минстроя России, 

В.А.Живулин 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 

28. Осуществлен переход к прохождению 

административных процедур  

в жилищном строительстве по принципу 

"одного окна" 

1 ноября 

2018 г. 

1 июля 

2022 г. 

представитель Минстроя 

России, 

представитель 

Минэкономразвития 

России, 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

ПС 
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представитель 

Минэнерго России, 

М.В.Паршин 

28.1 Подготовка проекта "дорожной карты" перехода 

к прохождению административных процедур в 

жилищном строительстве,  

по принципу "одного окна" 

10 декабря 

2018 г. 

20 декабря 

2018 г. 

представитель Минстроя 

России, представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России, 

М.В.Паршин 

Подготовлен проект "дорожной 

карты" перехода к 

прохождению 

административных процедур в 

жилищном строительстве, 

по принципу "одного окна" 

РНП 

28.4 Утверждение "дорожной карты" перехода 

 к прохождению административных процедур 

в жилищном строительстве,  

по принципу "одного окна" 

16 декабря 

2018 г. 

30 декабря 

2018 г. 

 

представитель Минстроя 

России 

Принято распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

РНП 

28.5. Подготовка предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации, 

касающихся установления единых требований 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг в жилищном 

строительстве 

1 октября 

2018 г. 

1 декабря 

2018 г. 

представитель Минстроя 

России, представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России,  

М.В.Паршин 

Подготовлен проект 

федерального закона, 

касающийся установления 

единых требований 

предоставления 

государственных  

и муниципальных услуг в 

жилищном строительстве и их 

перевода в электронный вид 

РНП 

28.6. Согласование предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации,  

касающихся установления единых требований 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

2 декабря 

2018 г. 

1 марта 

2019 г. 

 

представитель Минстроя, 

представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России, 

М.В.Паршин 

Проект федерального закона 

согласован с 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

 

РНП 
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28.7. Внесение в Правительство Российской 

Федерации предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации,  

касающихся установления единых требований 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

1 марта 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

представитель Минстроя 

России 

Проект федерального закона 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

РНП 

28.8. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации, касающихся 

установления единых требований 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

1 апреля 

2019 г. 

31 декабря 

2020 г. 

представитель Минстроя 

России 

Принят Федеральный закон РНП 

28.9. Определение административных процедур 

в сфере жилищного строительства, 

осуществляемые исключительно в электронной 

форме 

2 июня 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

 

представитель Минстроя 

России, представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

28.10. Подготовка проектов и согласование  

с заинтересованными федеральными органами 

нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации, касающихся 

установления единых требований 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

 

2 октября 

2020 г. 

2 ноября 

2020 г. 

представитель Минстроя 

России, 

представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России, 

 М.В.Паршин 

Проекты нормативных 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации 

направлены  

на согласование в 

заинтересованные федеральные 

органы исполнительной власти 

РНП 
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28.11 Внесение в Правительство Российской  

Федерации проектов нормативных правовых 

актов Правительства Российской Федерации,  

касающихся установления единых требований 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

3 ноября 

2020 г. 

28 декабря 

2020 г. 

представитель Минстроя 

России, представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России, 

М.В.Паршин 

Проекты нормативных 

правовых актов Правительства 

Российской Федерации внесены  

в Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

28.12 Принятие нормативных правовых актов 

Правительством Российской Федерации, 

устанавливающих единые требования 

предоставления государственных  

и муниципальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в электронный вид 

30 декабря 

2020 г. 

1 февраля 

2021 г. 

представитель Минстроя 

России, представитель 

Минэкономразвития 

России, представитель 

Минэнерго России, 

М.В.Паршин 

Приняты нормативные 

правовые акты Правительства 

Российской Федерации  

РНП 

28.13 Обеспечение интеграции Единой 

информационной системы жилищного 

строительства с порталом государственных 

услуг, единой системой идентификации  

и аутентификации, региональными 

информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности, единым 

государственным реестром заключений 

экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства, единым 

государственным реестром недвижимости 

1 декабря 

2020 г. 

31 января 

2021 г. 

 

А.А.Плутник, 

представитель 

Минэкономразвития 

России, 

М.В.Паршин 

 

Отчет одобрен  

Проектным комитетом 

РНП 

28.14 Осуществление в электронном виде не менее 

50% процедур исчерпывающего перечня 

административных процедур в сфере 

жилищного строительства  

1 февраля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

 

представитель Минстроя 

России 

Отчет одобрен  

Проектным комитетом 

РНП 
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29. Внесены изменения в федеральное 

законодательство, предусматривающие 

упрощение механизма изъятия земельных 

участков в целях реализации проектов 

комплексного устойчивого развития 

территорий 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

представитель Минстроя 

России 

Принят Федеральный закон  

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации (в 

части совершенствования 

правового регулирования 

отношений по градострои-

тельному зонированию  

и планировке территории, а 

также отношений по изъятию 

земельных участков для 

государственных и 

муниципальных нужд)" 

ПС 

29.1. Внесение изменений в федеральное 

законодательство, предусматривающие 

упрощение механизма изъятия земельных 

участков в целях реализации проектов 

комплексного устойчивого развития территорий 

1 октября 

2018 г. 

31 декабря 

2018 г. 

представитель Минстроя 

России 

Принят Федеральный закон  

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации  

(в части совершенствования 

правового регулирования 

отношений по градостроитель-

ному зонированию и плани-

ровке территории, а также 

отношений по изъятию земель-

ных участков для государст-

венных и муниципальных 

нужд)" 

РНП 
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30. Разработан методический документ 

"Стандарт комплексного развития 

территорий" с учетом лучших мировых 

практик в области городского планирования 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Стандарт одобрен Проектным 

комитетом 

ПС 

30.1. Разработка методического документа "Стандарт 

комплексного развития территорий" с учетом 

лучших мировых практик в области городского 

планирования 

1 января 

2019 г. 

1 апреля 

2019 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Стандарт одобрен Проектным 

комитетом 

РНП 

31. Внесены изменения в законодательство 

Российской Федерации, направленные на 

реализацию методического документа 

"Стандарт комплексного развития 

территорий" 

1 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Принят федеральный закон, 

регулирующий практическое 

применение методического 

документа "Стандарт 

комплексного развития 

территорий" 

РНП 

31.1. Внесение изменения в законодательство 

Российской Федерации, направленные на 

реализацию методического документа 

"Стандарт комплексного развития территорий" 

1 мая 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Принят федеральный закон, 

регулирующий практическое 

применение методического 

документа "Стандарт комплекс-

ного развития территорий" 

РНП 

32. Актуализированы нормативно-правовые 

документы градостроительного 

регулирования и планировки территории, 

архитектурного проектирования, 

технического регулирования, санитарно-

эпидемиологического благополучия 

населения с учетом методического документа 

"Стандарта комплексного развития 

территорий" 

1 мая 

2019 г. 

30 июля 

2021 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Приняты нормативные 

правовые акты 

ПС 



31 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

32.1. Актуализация нормативно-правовых документов 

градостроительного регулирования и 

планировки территории, архитектурного 

проектирования, технического регулирования, 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения с учетом методического документа 

"Стандарта комплексного развития территорий" 

1 мая 

2019 г. 

30 июля 

2021 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

Приняты нормативные 

правовые акты 

РНП 

33. Установлен контроль за использованием 

земельных участков, находящихся в 

федеральной собственности, за счет 

обязательного информирования единого 

института развития в жилищной сфере о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках 

9 августа 

2018 г. 

31 декабря 

2019 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

Принят  

Федеральный закон 

ПС 

33.1. Подготовка предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации  

в части установления контроля  

за использованием земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности,  

за счет обязательного информирования единого 

института развития в жилищной сфере о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках 

9 августа 

2018 г. 

14 августа 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

Подготовлен проект 

федерального закона 

РНП 

33.2. Согласование предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации  

в части установления контроля  

за использованием земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности,  

за счет обязательного информирования единого 

15 августа 

2018 г. 

30 сентября 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

Проект федерального закона 

согласован с 

заинтересованными 

федеральными органами 

исполнительной власти 

РНП 



32 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

института развития в жилищной сфере о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти  

33.3. Внесение в Правительство Российской 

Федерации предложений по изменению 

законодательства Российской Федерации  

в части установления контроля  

за использованием земельных участков, 

находящихся в федеральной собственности,  

за счет обязательного информирования единого 

института развития в жилищной сфере о 

неиспользуемых или неэффективно 

используемых земельных участках 

1 октября 

2018 г. 

1 ноября 

2018 г. 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

Проект федерального закона 

внесен в Правительство 

Российской Федерации 

РНП 

33.4. Внесение изменений в законодательство 

Российской Федерации в части установления 

контроля за использованием земельных 

участков, находящихся в федеральной 

собственности, за счет обязательного 

информирования единого института развития  

в жилищной сфере о неиспользуемых  

или неэффективно используемых земельных 

участках 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

 

Н.Е.Стасишин, 

А.А.Плутник 

 

Принят Федеральный закон РНП 

34. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства и 

оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся в 

собственности Российской Федерации, 

- 31 декабря 

2018 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 



33 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2018 году 

35. Принято Правительственной комиссией по 

развитию жилищного строительства и оценке 

эффективности использования земельных 

участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, решение о вовлече-

нии в оборот земельных участков, в 2019 году 

9 января 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

35.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства и оценке 

эффективности использования земельных 

участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, решение о вовлечении в 

оборот земельных участков, в первом полугодии 

2019 года 

9 января 

2019 г. 

1 июля 

2019 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

35.2. Принятие Правительственной комиссией по 

развитию жилищного строительства и оценке 

эффективности использования земельных 

участков, находящихся в собственности 

Российской Федерации, решение о вовлечении в 

оборот земельных участков, во втором 

полугодии 2019 года 

2 июля 

2019 г. 

31 декабря 

2019 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

36. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2020 году 

1 января 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 



34 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

36.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в первом полугодии 2020 года 

1 января 

2020 г. 

1 июля 

2020 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

36.2. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, во втором полугодии 2020 года 

2 июля 

2020 г. 

31 декабря 

2020 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

37. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2021 году 

1 января 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

37.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в первом полугодии 2021 года 

1 января 

2021 г. 

1 июля 

2021 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 



35 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

37.2. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, во втором полугодии 2021 года 

2 июля 

2021 г. 

31 декабря 

2021 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

38. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2022 году 

1 января 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

38.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в первом полугодии 2022 года 

1 января 

2022 г. 

1 июля 

2022 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

38.2. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, во втором полугодии 2022 года 

2 июля 

2022 г. 

31 декабря 

2022 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 



36 

98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

39. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2023 году 

1 января 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

39.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в первом полугодии 2023 года 

1 января 

2023 г. 

1 июля 

2023 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

39.2. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, во втором полугодии 2023 года 

02 июля 

2023 г. 

31 декабря 

2023 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

40. Принято Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в 2024 году 

1 января 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

40.1. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, в первом полугодии 2024 года 

1 января 

2024 г. 

1 июля 

2024 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

40.2. Принятие Правительственной комиссией  

по развитию жилищного строительства  

и оценке эффективности использования 

земельных участков, находящихся  

в собственности Российской Федерации, 

решение о вовлечении в оборот земельных 

участков, во втором полугодии 2024 года 

2 июля 

2024 г. 

31 декабря 

2024 г. 

А.А.Плутник 

 

Отчет представлен в 

Правительство Российской 

Федерации 

РНП 

41. Реализованы мероприятия по развитию и 

поддержке высшего и среднего 

профессионального образования в области 

строительства и городского хозяйства 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель Министра Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

 

41.1. Реализация мероприятий по развитию  

и поддержке среднего профессионального 

образования в области строительства  

и городского хозяйства 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

Заместитель Министра Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

 

42. Реализованы мероприятия по повышению 

квалификации специалистов в области 

архитектуры, градостроительства и 

строительства 

 

 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

.2014 

А.А.Плутник, 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 
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98122244 

№ 

п/п 

Наименование результата, мероприятия, 

контрольной точки 

Сроки реализации 
Ответственный 

исполнитель 

Вид документа  

и характеристика 

результата 

Уровень 

контроля 
Начало Окончание 

       

42.1. Реализация мероприятий по повышению 

квалификации специалистов в области 

архитектуры 

1 января 

2019 г. 

31 декабря 

2024 г. 

А.А.Плутник, 

Н.Е.Стасишин 

 

Отчет представлен  

в Правительство Российской 

Федерации 

 

 

 

____________ 

 

 



 

98122245 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к паспорту федерального проекта 

"Жилье" 

 

П О К А З А Т Е Л И 
 

федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

 
Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров
1
 

Центральный федеральный 

округ 

 1 января 2018 г.        

Белгородская область 1,301 1 января 2018 г. - 1,445 1,609 1,543 1,707 1,839 1,970 

Брянская область 0,558 1 января 2018 г. - 0,620 0,691 0,662 0,733 0,789 0,846 

Владимирская область 0,695 1 января 2018 г. - 0,772 0,860 0,825 0,913 0,983 1,053 

Воронежская область 1,687 1 января 2018 г. - 1,874 2,087 2,002 2,215 2,385 2,556 

Ивановская область 0,340 1 января 2018 г. - 0,377 0,420 0,403 0,446 0,480 0,515 

Калужская область 0,882 1 января 2018 г. - 0,980 1,091 1,047 1,158 1,247 1,336 

Костромская область 0,310 1 января 2018 г. - 0,345 0,384 0,368 0,407 0,439 0,470 

Курская область 0,591 1 января 2018 г. - 0,656 0,730 0,701 0,775 0,835 0,894 

Липецкая область 1,084 1 января 2018 г. - 1,204 1,341 1,286 1,423 1,533 1,642 

                                           
1
 Значения показателя на 2018 - 2024 гг. будет пересматриваться с учетом части 14 статьи 9 законопроекта № 581453-7 "О внесении изменений в Федеральный закон  

"Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты  

Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации", предполагающей переход всех действующих проектов строительства на работу  

по счетам эскроу с 1 июля 2019 г. 
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98122245 

Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Московская область 9,078 1 января 2018 г. - 10,083 11,229 10,771 11,917 12,833 13,750 

Орловская область 0,268 1 января 2018 г. - 0,297 0,331 0,317 0,351 0,378 0,405 

Рязанская область 0,713 1 января 2018 г. - 0,791 0,881 0,845 0,935 1,007 1,079 

Смоленская область 0,484 1 января 2018 г. - 0,538 0,599 0,575 0,636 0,685 0,734 

Тамбовская область 0,839 1 января 2018 г. - 0,932 1,038 0,996 1,102 1,187 1,271 

Тверская область 0,585 1 января 2018 г. - 0,650 0,724 0,694 0,768 0,827 0,886 

Тульская область 0,697 1 января 2018 г. - 0,774 0,862 0,827 0,915 0,985 1,055 

Ярославская область 0,754 1 января 2018 г. - 0,837 0,933 0,894 0,990 1,066 1,142 

г. Москва 3,419 1 января 2018 г. - 3,798 4,229 4,057 4,488 4,834 5,179 

Северо-Западный 

федеральный округ 

 1 января 2018 г. -       

Республика Карелия 0,222 1 января 2018 г. - 0,247 0,275 0,264 0,292 0,314 0,337 

Республика Коми 0,223 1 января 2018 г. - 0,248 0,276 0,264 0,293 0,315 0,337 

Архангельская область 0,395 1 января 2018 г. - 0,439 0,489 0,469 0,518 0,558 0,598 

Вологодская область 0,542 1 января 2018 г. - 0,602 0,671 0,643 0,712 0,767 0,821 

Калининградская область 0,902 1 января 2018 г. - 1,002 1,116 1,071 1,185 1,276 1,367 

Ленинградская область 2,626 1 января 2018 г. - 2,917 3,284 3,116 3,447 3,712 3,977 

Мурманская область 0,059 1 января 2018 г. - 0,066 0,073 0,070 0,078 0,083 0,089 

Ненецкий автономный округ 0,028 1 января 2018 г. - 0,031 0,035 0,033 0,037 0,039 0,042 

Новгородская область 0,232 1 января 2018 г. - 0,257 0,287 0,275 0,304 0,327 0,351 

Псковская область 0,202 1 января 2018 г. - 0,225 0,250 0,240 0,266 0,286 0,306 

г. Санкт-Петербург 3,536 1 января 2018 г. - 3,928 4,374 4,196 4,624 4,999 5,356 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Южный федеральный 

округ 

 1 января 2018 г. -       

Астраханская область 0,484 1 января 2018 г. - 0,537 0,598 0,574 0,635 0,684 0,732 

Республика Адыгея 0,244 1 января 2018 г. - 0,271 0,302 0,290 0,321 0,345 0,370 

Республика Калмыкия 0,096 1 января 2018 г. - 0,107 0,119 0,114 0,126 0,136 0,146 

Волгоградская область 0,728 1 января 2018 г. - 0,808 0,900 0,863 0,955 1,029 1,102 

Краснодарский край 4,728 1 января 2018 г. - 5,252 5,849 5,610 6,207 6,685 7,162 

Республика Крым 0,834 1 января 2018 г. - 0,926 1,031 0,989 1,094 1,179 1,263 

Ростовская область 2,334 1 января 2018 г. - 2,592 2,887 2,769 3,064 3,300 3,535 

г. Севастополь 0,174 1 января 2018 г. - 0,194 0,216 0,207 0,229 0,246 0,264 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

 1 января 2018 г. -       

Кабардино-Балкарская 

Республика 

0,427 1 января 2018 г. - 0,474 0,528 0,506 0,560 0,603 0,647 

Карачаево-Черкесская 

республика 

0,202 1 января 2018 г. - 0,224 0,250 0,239 0,265 0,285 0,306 

Республика Дагестан 2,000 1 января 2018 г. - 2,222 2,474 2,373 2,626 2,828 3,030 

Республика Ингушетия 0,309 1 января 2018 г. - 0,344 0,383 0,367 0,406 0,437 0,469 

Республика Северная Осетия 

- Алания 

0,192 1 января 2018 г. - 0,214 0,238 0,228 0,253 0,272 0,291 

Ставропольский край 0,882 1 января 2018 г. - 0,980 1,091 1,047 1,158 1,247 1,336 

Чеченская Республика 1,069 1 января 2018 г. - 1,188 1,323 1,269 1,404 1,512 1,620 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Приволжский федеральный 

округ 

 1 января 2018 г. -       

Кировская область 0,546 1 января 2018 г. - 0,606 0,675 0,648 0,717 0,772 0,827 

Республика Башкортостан 2,461 1 января 2018 г. - 2,733 3,044 2,919 3,230 3,478 3,727 

Республика Марий Эл 0,470 1 января 2018 г. - 0,522 0,582 0,558 0,617 0,665 0,712 

Республика Мордовия 0,330 1 января 2018 г. - 0,367 0,408 0,392 0,433 0,467 0,500 

Республика Татарстан 2,408 1 января 2018 г. - 2,675 2,979 2,857 3,161 3,404 3,648 

Нижегородская область 1,308 1 января 2018 г. - 1,453 1,618 1,552 1,717 1,849 1,981 

Оренбургская область 0,892 1 января 2018 г. - 0,991 1,103 1,058 1,171 1,261 1,351 

Пензенская область 0,887 1 января 2018 г. - 0,985 1,097 1,052 1,164 1,254 1,343 

Пермский край 1,101 1 января 2018 г. - 1,223 1,362 1,306 1,446 1,557 1,668 

Самарская область 1,788 1 января 2018 г. - 1,986 2,211 2,121 2,347 2,527 2,708 

Саратовская область 1,210 1 января 2018 г. - 1,344 1,497 1,436 1,589 1,711 1,833 

Удмуртская Республика 0,659 1 января 2018 г. - 0,732 0,815 0,781 0,865 0,931 0,998 

Ульяновская область 0,977 1 января 2018 г. - 1,085 1,208 1,159 1,282 1,381 1,479 

Чувашская Республика 0,605 1 января 2018 г. - 0,672 0,748 0,718 0,794 0,855 0,916 

Уральский федеральный 

округ 

 1 января 2018 г. -       

Курганская область 0,272 1 января 2018 г. - 0,302 0,336 0,322 0,357 0,384 0,412 

Свердловская область 2,144 1 января 2018 г. - 2,382 2,652 2,544 2,815 3,031 3,248 

Тюменская область 1,420 1 января 2018 г. - 1,577 1,756 1,685 1,864 2,007 2,151 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

0,813 1 января 2018 г. - 0,903 1,005 0,964 1,067 1,149 1,231 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Челябинская область 1,417 1 января 2018 г. - 1,574 1,753 1,682 1,861 2,004 2,147 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

0,236 1 января 2018 г. - 0,262 0,292 0,280 0,310 0,334 0,358 

Сибирский федеральный 

округ 

 1 января 2018 г. -       

Республика Алтай 0,131 1 января 2018 г. - 0,145 0,162 0,155 0,172 0,185 0,198 

Республика Тыва 0,101 1 января 2018 г. - 0,112 0,125 0,120 0,133 0,143 0,153 

Республика Хакасия 0,236 1 января 2018 г. - 0,262 0,292 0,280 0,310 0,334 0,357 

Алтайский край 0,630 1 января 2018 г. - 0,700 0,779 0,747 0,827 0,891 0,954 

Кемеровская область 1,000 1 января 2018 г. - 1,111 1,237 1,187 1,313 1,414 1,515 

Красноярский край 1,057 1 января 2018 г. - 1,174 1,307 1,254 1,387 1,494 1,600 

Иркутская область 0,974 1 января 2018 г. - 1,082 1,205 1,155 1,278 1,377 1,475 

Новосибирская область 1,729 1 января 2018 г. - 1,921 2,139 2,052 2,270 2,445 2,619 

Омская область 0,458 1 января 2018 г. - 0,509 0,567 0,544 0,602 0,648 0,694 

Томская область 0,478 1 января 2018 г. - 0,531 0,591 0,567 0,627 0,675 0,723 

Дальневосточный 

федеральный округ 

 1 января 2018 г. -       

Республика Саха (Якутия) 0,634 1 января 2018 г. - 0,704 0,784 0,752 0,832 0,896 0,960 

Камчатский край 0,067 1 января 2018 г. - 0,074 0,083 0,079 0,088 0,094 0,101 

Забайкальский край 0,271 1 января 2018 г. - 0,301 0,335 0,321 0,355 0,382 0,410 

Республика Бурятия 0,269 1 января 2018 г. - 0,299 0,333 0,319 0,353 0,381 0,408 

Приморский край 0,412 1 января 2018 г. - 0,458 0,510 0,489 0,541 0,583 0,624 

Магаданская область 0,006 1 января 2018 г. - 0,007 0,008 0,008 0,008 0,009 0,010 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Хабаровский край 0,270 1 января 2018 г. - 0,300 0,334 0,320 0,354 0,381 0,409 

Амурская область 0,182 1 января 2018 г. - 0,202 0,225 0,202 0,238 0,257 0,275 

Сахалинская область 0,348 1 января 2018 г. - 0,286 0,430 0,413 0,456 0,492 0,527 

Еврейская автономная 

область 

0,050 1 января 2018 г. - 0,056 0,062 0,060 0,066 0,071 0,076 

Чукотский автономный округ 0,004 1 января 2018 г. - 0,005 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 

Итого: 79,2 1 января 2018 г. 76,4 88,00 98,00 94,00 104,00 112,00 120,00 

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов  

Российской Федерации, тыс. кв. метров *** 

Центральный федеральный 

округ 

992,4 1 января 2018 г. 1539,1  - - - - - 

Белгородская область 101,1 1 января 2018 г. 269,51  - - - - - 

Брянская область 0 - 80,0  - - - - - 

Владимирская область 0 - -  - - - - - 

Воронежская область 110,2 1 января 2018 г. 312,6  - - - - - 

Ивановская область 17,8 1 января 2018 г. 47,0  - - - - - 

Калужская область 318,0 1 января 2018 г.   - - - - - 

Костромская область 0 - 24,2  - - - - - 

Курская область 0 - -  - - - - - 

Липецкая область 114,8 1 января 2018 г. 120,0  - - - - - 

Московская область 190,3 1 января 2018 г. 147,0  - - - - - 

Орловская область 0 - -  - - - - - 

Рязанская область 48,1 1 января 2018 г. -  - - - - - 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Смоленская область 0 - -  - - - - - 

Тамбовская область 78,6 - 114,5  - - - - - 

Тверская область 0 - -  - - - - - 

Тульская область 13,5 - -  - - - - - 

Ярославская область 0 - 49,8  - - - - - 

г. Москва 0 - -  - - - - - 

Северо-Западный 

федеральный округ 

1 142,1 1 января 2018 г. 334,8  - - - - - 

Республика Карелия 116,0 1 января 2018 г. -  - - - - - 

Республика Коми 0 - -  - - - - - 

Архангельская область 0 - 17,6  - - - - - 

Вологодская область 0 - - - - - - - - 

Калининградская область 0 - -  - - - - - 

Ленинградская область 1 006,9 1 января 2018 г. 317,2  - - - - - 

Мурманская область 0 - -  - - - - - 

Ненецкий автономный округ 19,2 1 января 2018 г. -  - - - - - 

Новгородская область 0 - -  - - - - - 

Псковская область 0 - -  - - - - - 

г. Санкт-Петербург 0 - -  - - - - - 

Южный федеральный 

округ 

3 168,9 1 января 2018 г. 3970,5  - - - - - 

Астраханская область 0 - 38,0  - - - - - 



8 

98122245 

Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Республика Адыгея 0 - -  - - - - - 

Республика Калмыкия 0 - -  - - - - - 

Волгоградская область 123,0 1 января 2018 г. 115,0  - - - - - 

Краснодарский край 2 821,1 1 января 2018 г. 2500,0  - - - - - 

Республика Крым 0 - -  - - - - - 

Ростовская область 224,8 1 января 2018 г. -  - - - - - 

г. Севастополь 0 - -  - - - - - 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 

575,0 1 января 2018 г. 1128,86  - - - - - 

Кабардино-Балкарская 

Республика 

0 - 70,6  - - - - - 

Карачаево-Черкесская 

республика 

124,8 1 января 2018 г. 212,0  - - - - - 

Республика Дагестан 229,0 1 января 2018 г. 401,0  - - - - - 

Республика Ингушетия 157,0 1 января 2018 г. 156,3  - - - - - 

Республика Северная  

Осетия - Алания 

0 - 128,96  - - - - - 

Ставропольский край 0 - -  - - - - - 

Чеченская Республика 64,2 1 января 2018 г. 138  - - - - - 

Приволжский федеральный 

округ 

1 888,2 1 января 2018 г. 1407,48  - - - - - 

Кировская область 0 - -  - - - - - 

Республика Башкортостан 0 - -  - - - - - 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Республика Марий Эл 0 - -  - - - - - 

Республика Мордовия 110,2 1 января 2018 г. 93,35  - - - - - 

Республика Татарстан 615,0 1 января 2018 г. 251,6  - - - - - 

Нижегородская область 53,7 1 января 2018 г. 122,46  - - - - - 

Оренбургская область 124,1 1 января 2018 г. 61,94  - - - - - 

Пензенская область 0 - -  - - - - - 

Пермский край 0 - -  - - - - - 

Самарская область 593,4 1 января 2018 г. 250,0  - - - - - 

Саратовская область 205,5 1 января 2018 г. 184,34  - - - - - 

Удмуртская Республика 19,9 - -  - - - - - 

Ульяновская область 143,5 1 января 2018 г. 100,0  - - - - - 

Чувашская Республика 22,9 1 января 2018 г. 235,2  - - - - - 

Уральский федеральный 

округ 

270,2 1 января 2018 г. 189,0  - - - - - 

Курганская область 0 -   - - - - - 

Свердловская область 161,2 1 января 2018 г. 189,0  - - - - - 

Тюменская область 0 - -  - - - - - 

Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра 

109,0 1 января 2018 г. -  - - - - - 

Челябинская область 0 - -  - - - - - 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ  

0 - -  - - - - - 
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Субъект 

Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Сибирский федеральный 

округ 

275,3 1 января 2018 г. 459,0  - - - - - 

Республика Алтай 0 - -  - - - - - 

Республика Бурятия 0 - -  - - - - - 

Республика Тыва 0 - -  - - - - - 

Республика Хакасия 0 - -  - - - - - 

Алтайский край 0 - -  - - - - - 

Забайкальский край 0 - -  - - - - - 

Кемеровская область 166,2 1 января 2018 г. 90,0  - - - - - 

Красноярский край 0 - -  - - - - - 

Иркутская область 0 - 125,0  - - - - - 

Новосибирская область 109,1 1 января 2018 г. 244,0  - - - - - 

Омская область 0 - -  - - - - - 

Томская область 0 - -  - - - - - 

Дальневосточный 

федеральный округ 

0 1 января 2018 г. 17,18  - - - - - 

Республика Саха (Якутия) 0 - -  - - - - - 

Камчатский край 0 - 17,18  - - - - - 

Приморский край 0 - -  - - - - - 

Магаданская область 0 - -  - - - - - 

Хабаровский край 0 - -  - - - - - 

Амурская область 0 - -  - - - - - 
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Российской Федерации 

Базовое значение Период реализации федерального проекта, год 

Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

Сахалинская область 0 - -  - - - - - 

Еврейская автономная 

область 

0 - -  - - - - - 

Чукотский автономный округ 0 - -  - - - - - 

Итого: 8312,1 1 января 2018 г. 7225,22       

 

______________________ 
*** Значения показателя устанавливаются по результатам ежегодного отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного 

строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации заявок о поддержке проектов жилищного строительства. 

 

 

____________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к паспорту федерального проекта 

"Жилье" 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

федерального проекта 

"Жилье" 

 

 

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей федерального проекта 

 

Целью федерального проекта является увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. 

квадратных метров в год в том числе за счет: 

- модернизации строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

совершенствования механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья; 

- снижения административной нагрузки на застройщиков, совершенствования нормативно-правовой базы и порядка 

регулирования в сфере жилищного строительства; 

- обеспечения эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства; 

- реализации мероприятий, осуществляемых федеральными органами власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий, включая обеспечение жильем 

категорий граждан, установленных федеральным законодательством и молодых семей 
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2. Методика расчета показателей федерального проекта 

 

№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год, млн. кв. метров 

1.1. Общая площадь введенных 

жилых домов определяется 

как сумма площадей всех 

частей жилых помещений, 

включая площадь помещений 

вспомогательного использо-

вания, предназначенных для 

удовлетворения гражданами 

бытовых и иных нужд, 

связанных с их проживанием 

в жилом помещении, 

площадей лоджий, балконов, 

веранд, террас, подсчитыва-

емых с соответствующими 

понижающими коэффици-

ентами, а также жилых и 

подсобных помещений в 

построенных населением 

индивидуальных жилых 

домах. 

Ввод общей 

площади жилых 

помещений 

Росстат Росстат Субъекты РФ Ежемесячно Приказ Росстата  

от 12 января 2018 г. 

№ 5 "Об утверждении 

Указаний по 

заполнению формы 

федерального 

статистического 

наблюдения № С-1 

"Сведения о вводе в 

эксплуатацию зданий 

и сооружений" 

Объем ввода в многоквартирных жилых домах, млн кв. метров 

1.2. Разность между 

показателями Росстата "Ввод 

Ввод общей 

площади жилых 

Росстат Росстат Субъекты РФ Ежемесячно Приказ Росстата от 

30 августа 2017 г. 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

общей площади жилых 

помещений" и "Ввод общей 

площади жилых помещений, 

построенных населением" 

помещений  

Ввод общей 

площади жилых 

помещений, 

построенных 

населением 

№ 562 "Об утверж-

дении 

статистического 

инструментария для 

организации 

федерального статис-

тического наблюдения  

за строительством, 

инвестициями в 

нефинансовые активы 

и жилищно-

коммунальным 

хозяйством" (формы 

С-1 и ИЖС) 

Объем ввода жилья, построенного населением, млн кв. метров 

1.3. Ввод общей площади жилых 

помещений, построенных 

населением, а также 

подсобных помещений в 

построенных населением 

индивидуальных жилых 

домах. 

Ввод общей 

площади жилых 

помещений, 

построенных 

населением, а 

подсобных 

помещений в 

построенных 

населением 

индивидуальных 

жилых домах. 

Росстат Росстат Субъекты РФ Ежемесячно Приказ Росстата от 

30 августа 2017 г. 

№ 562 "Об утверж-

дении статистичес-

кого инструментария 

для организации 

федерального 

статистического 

наблюдения за строи-

тельством, инвести-

циями в 

нефинансовые активы 

и жилищно-

коммунальным 
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

хозяйством" (форма 

ИЖС) 

Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации,  

млн кв. метров 

1.4. Общий объем ввода жилья в 

рамках мероприятия по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

Общий объем ввода 

жилья в рамках 

мероприятия по 

стимулированию 

программ развития 

жилищного строи-

тельства субъектов 

Российской 

Федерации 

Минстрой России Минстрой 

России 

Субъекты РФ Ежекварталь-

но 

 

Объем многоквартирного жилья в стадии строительства, млн кв. метров 

1.5. Сумма площади жилых 

помещений в многоквар-

тирных домах, на строитель-

ство которых выданы 

разрешения на строительство 

объектов, но не получены 

разрешения на ввод в эксплу-

атацию, на конец периода 

Пообъектные 

данные  

Единая 

информационная 

система 

жилищного 

строительства, 

региональные 

ИСОГД 

Минстрой 

России, Росстат 

Субъекты РФ Ежемесячно Требуется 

автоматизация данных 

о выданных 

разрешениях на 

строительство и ввод 

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот АО "ДОМ.РФ", тыс. га 

1.6. Общая площадь земельных 

участков, в отношении 

которых в отчетном периоде 

Правительственной 

комиссией приняты решения 

Пообъектные 

данные 

АО "ДОМ.РФ" АО "ДОМ.РФ" Субъекты РФ Ежемесячно  
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

об их вовлечении в оборот в 

рамках реализации 161-ФЗ 

Актуализированы действующие нормативно-технические документы для внедрения передовых технологий и установления ограничения на 

использование устаревших технологий в проектировании и строительстве, ед. 

1.7. Нормативно-технические 

документы для внедрения 

передовых технологий и 

установления ограничения на 

использование устаревших 

технологий в проектиро-

вании и строительстве 

Нормативно-

технические 

документы 

Минстрой России Минстрой 

России 

Минстрой России Ежегодно  

Внедрены новые нормативно-технические документы в строительстве для осуществления поэтапного отказа от использования устаревших 

технологий в проектировании и строительстве, ед. 

1.8. Нормативно-технические 

документы в строительстве 

для осуществления 

поэтапного отказа от 

использования устаревших 

технологий в проек-

тировании и строительстве 

Нормативно-

технические 

документы 

Минстрой России Минстрой 

России 

Минстрой России Ежегодно  

Срок получения разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию, рабочих дней 

1.9. Количество рабочих дней для 

получения разрешения на 

строительство 

срок предостав-

ления услуги, 

рабочих дней 

 

 

Минстрой России Минстрой 

России 

Субъекты РФ Ежегодно  
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов  

инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, дни 

1.10. Количество календарных 

дней проведения экспертизы 

проектной документации и 

результатов инженерных 

изысканий для объектов 

жилищного строительства 

срок предостав-

ления услуги, 

календарных дней 

Минстрой России Минстрой 

России 

Субъекты РФ Ежегодно  

Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур 

в сфере жилищного строительства, не более ед. 

1.11. Количество процедур (услуг), 

включенных в 

исчерпывающий перечень 

административных процедур 

в сфере жилищного 

строительства, утвержденный 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 30 апреля 

2014 г. №403 

Количество 

процедур 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации  

от 30 апреля  

2014 г. № 403 

"Об исчерпы-

вающем перечне 

процедур в сфере 

жилищного строи-

тельства"  

(с изменениями на 

дату расчета 

показателя) 

Минстрой 

России 

Российская 

Федерация 

Ежемесячно Количество процедур 

(услуг), включенных в 

исчерпывающий 

перечень админист-

ративных процедур в 

сфере жилищного 

строительства, 

утвержденный 

постановлением 

Правительства 

Российской Федера-

ции от 30 апреля  

2014 г. № 403 

В том числе предоставляемых в электронном виде, ед. 

1.11.1 Количество процедур (услуг) 

в сфере жилищного 

строительство, которые 

Количество 

процедур 

Минстрой России Минстрой 

России 

Субъекты РФ Ежемесячно  
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№  

п/п 
Методика расчета Базовые показатели Источник данных 

Ответственный 

за сбор данных 

Уровень 

агрегирования 

информации 

Временные 

характеристик

и 

Дополнительная 

информация 

        

предоставляются в 

электронном виде 

Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства, тыс. га 

1.12. Площадь земельных 

участков, предоставленных 

для целей жилищного 

строительства или с 

измененным видом 

разрешенного использования, 

допускающего жилищное 

строительство  

Площадь 

земельных участков 

Росреестр Минстрой 

России 

Субъекты РФ Ежегодно Требуется 

согласованием 

методики расчета и 

организация сбора 

данных и 

автоматизации 

расчета 

Средняя стоимость 1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей 

 

1.13 Последовательная 

индексация официальных 

данных Росстата о 

фактически сложившемся 

уровне цен в 2017 году  

на показатель "номинальный 

индекс цен на жилье", 

рассчитываемый Росстатом 

Средняя стоимость  

1 кв. метра на 

первичном рынке  

в 2017 г. (в среднем  

за год) 

Номинальный 

индекс цен на 

жилье, % с начала 

года к 

соответствующему 

периоду прошлого 

года 

Росстат Росстат Субъекты РФ Ежеквартальн

о 

Методологические 

рекомендации  

по наблюдению за 

уровнем и динамикой 

цен на рынке жилья, 

утвержденные  

Приказом Росстата 

№ 7  

от 20 января 2009 г. 

Форма № 1-РЖ 

"Сведения об уровне 

цен на рынке жилья" 
 
Требуется 

автоматизация расчета 

показателя 
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3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий федерального проекта 

 

№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

1. Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства,  

в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых 

технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

1.1. на реализацию мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

 

25065,8 

32600 37400 40900 45900 51600 57800 265200 

1.1.1. федеральный бюджет   

20189,4 

22460 25230 28340 31830 35750 40160 183770 

1.1.1.1. из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) на реализацию мероприятия  

по стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

 

20189,4 

22460 25230 28340 31830 35750 40160 183770 

1.1.2. бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1.3. консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

1.1.3.1. на реализацию мероприятия по 

стимулированию программ развития 

жилищного строительства субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

1.1.4. внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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№  

п/п 

Наименование результата и источники 

финансирования 

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего 

(млн. рублей) 

2019 - 2024 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

          

1.2. на реализацию мероприятий по разработке 

и актуализации технических нормативов 

980 1000,1 1000,3 1004,9 1000 1000 1000 6005,3 

1.2.1. федеральный бюджет 980 1000,1 1000,3 1004,9 1000 1000 1000 6005,3 

          

Всего по федеральному проекту, в том числе: 

 

26045,8   33600,1  37400,3  41904,9  46900,0   52600,0   58800,0  271205,3 

федеральный бюджет 

 

21169,4   23460,1  26230,3  29344,9   32830,0   36750,0  41160,0 189775,3 

бюджеты государственных внебюджетных фондов 

Российской Федерации 

0 0 0 0 0 0 0 0 

консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации 

4876,4 10140 11170 12560 14070 15850 17640 81430 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 
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4. Финансовое обеспечение реализации федерального проекта по субъектам Российской Федерации 

в рамках реализации мероприятия по стимулированию жилищного строительства *** 

 

 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Центральный федеральный округ 5 672,2 5 951,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 4 599,1 5 951,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

4 599,1 5 951,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

1 073,7 - - - - - - - 

Белгородская область 1 556,5 1 763,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 225,7 1 763,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 225,7 1 763,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

330,8 - - - - - - - 

Брянская область 314,3 152,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 279,7 152,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

279,7 152,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

34,6 - - - - - - - 

Владимирская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Воронежская область 1 235,3 1 350,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 050,0 1 350,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 050,0 1 350,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

185,3 - - - - - - - 

Ивановская область 88,2 61,7 - - - - - - 

федеральный бюджет 82,0 61,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

82,0 61,7 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

6,2 - - - - - - - 

Калужская область 0 399,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 399,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 399,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Костромская область 192,2 - - - - - - - 

федеральный бюджет 182,6 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

182,6 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

9,6 - - - - - - - 

Курская область 0 156,1 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 156,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 156,1 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Липецкая область 898,0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 628,6 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

628,6 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

269,4 - - - - - - - 

Московская область 374,6 423,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 259,9 423,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

259,9 423,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

114,7 - - - - - - - 

Орловская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Рязанская область 0 662,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 662,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 662,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Смоленская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Тамбовская область 826,1 780,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 759,3 780,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

759,3 780,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

66,8 - - - - - - - 

Тверская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Тульская область 125,6 - - - - - - - 

федеральный бюджет 87,9 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

87,9 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

37,7 - - - - - - - 

Ярославская область 62 201,6 - - - - - - 

федеральный бюджет 43,4 201,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

43,4 201,6 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

18,6 - - - - - - - 

г. Москва 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Северо-Западный федеральный 

округ 

1159,6 1 688,2 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

федеральный бюджет 832,6 1 688,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

832,6 1 688,2 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

326,9 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

326,9 - - - - - - - 

Республика Карелия 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Коми 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Архангельская область 139,8 181,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 118,8 181,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

118,8 181,0 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

21 - - - - - - - 

Вологодская область 0 73,3 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 73,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 73,3 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Калининградская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ленинградская область 1 019,8 1 040,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 713,8 1 040,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

713,8 1 040,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

305,9 - - - - - - - 

Мурманская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ненецкий автономный округ 0 393,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 393,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 393,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Новгородская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Псковская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

г. Санкт-Петербург 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 
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98122246 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Южный федеральный округ 1863,4 1 623,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 1387,2 1 623,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1387,2 1 623,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

476,2 - - - - - - - 

Астраханская область 241 - - - - - - - 

федеральный бюджет 175,3 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

175,3 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

65,7 - - - - - - - 

Республика Адыгея 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Калмыкия 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Волгоградская область 425,7 297,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 366,1 297,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

366,1 297,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

59,6 - - - - - - - 

Краснодарский край 1 196,7 689,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 845,8 689,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

845,8 689,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

350,9 - - - - - - - 

Республика Крым 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ростовская область 0 636,1 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 636,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 636,1 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Северо-Кавказский федеральный 

округ 

5047 3 032,2 - - - - - - 

федеральный бюджет 4766,4 3 032,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

4766,4 3 032,2 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

280,6 - - - - - - - 

Кабардино-Балкарская Республика 292,7 - - - - - - - 

федеральный бюджет 269,3 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

269,3 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

23,4 - - - - - - - 

Карачаево-Черкесская республика 1 411 1 150,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 340,4 1 150,0 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 340,4 1 150,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

70,6 - - - - - - - 

Республика Дагестан 1 288,6 - - - - - - - 

федеральный бюджет 1 224,2 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 224,2 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

64,4 - - - - - - - 

Республика Ингушетия 635,4 426,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 603,6 426,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

603,6 426,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

31,8 - - - - - - - 

Республика Северная Осетия - 

Алания 

648,2 523,6 - - - - - - 

федеральный бюджет 596,3 523,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

596,3 523,6 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

51,9 - - - - - - - 

Ставропольский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Чеченская Республика 771,1 932,1 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

федеральный бюджет 732,6 932,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

732,6 932,1 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

38,5 - - - - - - - 

Приволжский федеральный округ 6291,3 5 851,7 - - - - - - 

федеральный бюджет 4724,8 5 851,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

4724,8 5 851,7 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

1566,5 - - - - - - - 

Кировская область 0 774,1 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 774,1 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 774,1 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Башкортостан 0 671,3 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 671,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 671,3 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

Республика Марий Эл 0 29,8 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 29,8 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 29,8 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Мордовия 363 78,2 - - - - - - 

федеральный бюджет 288,4 78,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

288,4 78,2 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

74,7 - - - - - - - 

Республика Татарстан 1 733,2 997,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 213,2 997,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 213,2 997,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

520 - - - - - - - 

Нижегородская область 966 219,3 - - - - - - 

федеральный бюджет 676,2 219,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

676,2 219,3 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

289,8 - - - - - - - 

Оренбургская область 127,8 199,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 93,9 199,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

93,9 199,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

33,9 - - - - - - - 

Пензенская область 0 358,4 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 358,4 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 358,4 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Пермский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Самарская область 1 403,3 1 433,8 - - - - - - 

федеральный бюджет 968,2 1 433,8 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

968,2 1 433,8 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

435,1 - - - - - - - 

Саратовская область 311,8 173,7 - - - - - - 

федеральный бюджет 261,9 173,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

261,9 173,7 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

49,9 - - - - - - - 

Удмуртская Республика 0 411,6 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 411,6 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 411,6 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ульяновская область 666,1 253,7 - - - - - - 

федеральный бюджет 546,2 253,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

546,2 253,7 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

119,9 - - - - - - - 

Чувашская Республика 720 250,8 - - - - - - 

федеральный бюджет 676,8 250,8 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

676,8 250,8 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

43,2 - - - - - - - 

Уральский федеральный округ 1 659,6 1 842,7 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 161,7 1 842,7 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1 161,7 1 842,7 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

497,9 - - - - - - - 

Курганская область 0 99,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 99,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 99,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Свердловская область 1 659,6 1 681,3 - - - - - - 

федеральный бюджет 1 161,7 1 681,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам) 

1 161,7 1 681,3 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

497,9 - - - - - - - 

Тюменская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра 

0 61,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 61,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 61,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Челябинская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Ямало-Ненецкий автономный округ  0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Сибирский федеральный округ 2483 2 470,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 1868,7 2 470,9 - - - - - - 



28 

98122246 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

1868,7 2 470,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

614,2 - - - - - - - 

Республика Алтай 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Бурятия 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Тыва 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Республика Хакасия 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Алтайский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Забайкальский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Кемеровская область 679 549,5 - - - - - - 

федеральный бюджет 563,6 549,5 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

563,6 549,5 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

115,4 - - - - - - - 

Красноярский край 0 210,0 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 210,0 - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 210,0 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Иркутская область 498,2 90,9 - - - - - - 

федеральный бюджет 391,1 90,9 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

391,1 90,9 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

107,1 - - - - - - - 

Новосибирская область 1 305,8 1 013,3 - - - - - - 

федеральный бюджет 914 1 013,3 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

914 1 013,3 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

391,7 - - - - - - - 

Омская область 0 607,2 - - - - - - 

федеральный бюджет 0 607,2 - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 607,2 - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 



31 

98122246 

Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

Томская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Дальневосточный федеральный 

округ 

82,4 - - - - - - - 

федеральный бюджет 78,3 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

78,3 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

4,1 - - - - - - - 

Республика Саха (Якутия) 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Камчатский край 82,4 - - - - - - - 

федеральный бюджет 78,3 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

78,3 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

4,1 - - - - - - - 

Приморский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Магаданская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Хабаровский край 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Амурская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 
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Субъект Российской Федерации 
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) Всего, 

(млн. рублей) 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

         

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Сахалинская область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Еврейская автономная область 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

Чукотский автономный округ 0 - - - - - - - 

федеральный бюджет 0 - - - - - - - 

из них межбюджетные трансферты 

бюджету(ам)  

0 - - - - - - - 

консолидированные бюджеты 

субъектов Российской Федерации 

0 - - - - - - - 

_____________________________ 
***  Значения объема финансового обеспечения устанавливаются в соответствии с соглашениями с субъектами Российской Федерации, заключенными по результатам ежегодного 

отбора субъектов Российской Федерации для участия в мероприятии по стимулированию жилищного строительства на основании представленных субъектами Российской Федерации 

заявок о поддержке проектов жилищного строительства. 
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Оценка вклада мероприятий федерального проекта "Жилье" в достижение целей национального проекта  

"Жилье и городская среда" 

 

№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

1. Принято решение о выделении 

средств федерального 

бюджета на финансирование 

мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0 30 0 0 0 30  

2. Утвержден перечень 

субъектов Российской 

Федерации для участия в 

мероприятиях по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0 5 0 0 0 5  

3. Обеспечен ввод жилья в 

рамках реализации 

мероприятий 

по стимулированию программ 

развития жилищного 

0 10 0 0 0 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

строительства субъектов 

Российской Федерации 

4. Внесены изменения в Правила 

предоставления и 

распределения субсидий из 

федерального бюджета 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации на 

развитие жилищного 

строительства в части 

уточнения направлений 

использования субсидий в 

рамках мероприятий по 

стимулированию программ 

развития жилищного 

строительства субъектов 

Российской Федерации 

0 20 0 0 0 20  

5. Проведена актуализация не 

менее 250 действующих 

нормативно-технических 

документов на предмет 

внедрения передовых 

технологий и установления 

ограничения на использование 

устаревших технологий в 

проектировании и 

0 20 0 0 0 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

6. Проведена актуализация не 

менее 290 действующих 

нормативно-технических 

документов на предмет 

внедрения передовых 

технологий и установления 

ограничения на использование 

устаревших технологий в 

проектировании и 

строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

0 20 0 0 0 20  

7. Принято не менее 130 новых 

нормативно-технических 

документов в строительной 

сфере, необходимых для 

осуществления поэтапного 

отказа от использования 

устаревших технологий в 

проектировании и 

строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве
 

 

0 20 0 0 0 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

8. Принято не менее 100 новых 

нормативно-технических 

документов в строительной 

сфере, необходимых для 

осуществления поэтапного 

отказа от использования 

устаревших технологий в 

проектировании и 

строительстве, в том числе в 

жилищном строительстве 

0 20 0 0 0 20  

9. Проведена разработка и 

актуализация порядка  

100 стандартов продукции 

промышленности 

строительных материалов в 

целях повышения качества 

индустриального жилищного 

строительства
 

0 10 0 0 0 10  

10. Обеспечено расширение 

применения деревянных 

конструкций с учетом 

наилучших практик в 

строительстве в пилотных 

регионах 

 

0 10 0 0 0 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

11. Обеспечено достижение 

целевых показателей, 

предусмотренных целевой 

моделью "Получение 

разрешения на строительство 

и территориальное 

планирование", в том числе 

сокращены сроки предостав-

ления услуги по получению 

разрешения на строительство 

0 10 0 0 0 10  

12. Осуществлен переход к 

прохождению 

административных процедур в 

жилищном строительстве по 

принципу "одного окна" 

Утверждена "дорожная карта" 

перехода к прохождению 

административных процедур в 

жилищном строительстве по 

принципу "одного окна" 

0 10 0 0 0 10  

13. Утверждена "дорожная карта" 

перехода к прохождению 

административных процедур в 

жилищном строительстве по 

принципу "одного окна" 

0 10 0 0 0 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

14. Определены администра-

тивные процедуры в сфере 

жилищного строительства 

осуществляемые исключи-

тельно в электронной форме 

0 10 0 0 0 10  

15. Внесены изменения в 

законодательство Российской 

Федерации, касающиеся 

установления единых 

требований предоставления 

государственных и муници-

пальных услуг в жилищном 

строительстве и их перевода в 

электронный вид, а также 

формы документов, 

необходимых для оказания 

таких услуг 

0 10 0 0 0 10  

16. Обеспечена интеграция 

Единой информационной 

системы жилищного 

строительства с порталом 

госуслуг, единой системой 

идентификации и аутенти-

фикации, региональными 

информационными системами 

обеспечения 

0 10 0 0 0 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

градостроительной 

деятельности, единым 

государственным реестром 

заключений экспертизы 

проектной документации 

объектов капитального 

строительства, единым 

государственным реестром 

недвижимости 

17. Приняты нормативные 

правовые акты Правительства 

Российской Федерации, 

устанавливающие единые 

требования государственных и 

муниципальных услуг в 

жилищном строительстве и их 

перевода в электронный вид, а 

также формы документов, 

необходимых для оказания 

таких услуг 

0 10 0 0 0 10  

18. Не менее 50% процедур 

исчерпывающего перечня 

административных процедур в 

сфере жилищного строи-

тельства осуществляются в 

электронном виде 

0 20 0 0 0 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

19. Внесены изменения в 

федеральное 

законодательство, 

предусматривающие 

упрощение механизма изъятия 

земельных участков в целях 

реализации проектов 

комплексного устойчивого 

развития территорий 

0 5 5 0 0 10  

20. Разработан методический 

документ "Стандарт 

комплексного развития 

территорий" с учетом лучших 

мировых практик в области 

городского планирования 

0 5 5 0 0 10  

21. Внесены изменения в 

законодательство Российской 

Федерации, направленные на 

реализацию методического 

документа "Стандарт 

комплексного развития 

территорий" 

0 5 5 0 0 10  

22. Актуализированы 

нормативно-правовые 

документы 

0 5 5 0 0 10  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

градостроительного 

регулирования и планировки 

территории, архитектурного 

проектирования, технического 

регулирования, санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения с 

учетом методического 

документа "Стандарта 

комплексного развития 

территорий" 

23. Установлен контроль за 

использованием земельных 

участков, находящихся в 

федеральной собственности, 

за счет обязательного 

информирования единого 

института развития в 

жилищной сфере о 

неиспользуемых или 

неэффективно используемых 

земельных участках 

0 20 0 0 0 20  

24. Принято Правительственной 

комиссией по развитию 

жилищного строительства и 

оценке эффективности 

0 20 0 0 0 20  
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№ п/п Наименование мероприятия 

Оценка влияния на достижение целей национального проекта 

Сводный 

рейтинг 

Комментарии 

(при наличии) 

Обеспечение доступным 

жильем семей со средним 

достатком, в том числе 

создание возможностей 

для приобретения 

(строительства) ими 

жилья с использованием 

ипотечного кредита, 

ставка по которому 

должна быть менее  

8 процентов 

Увеличение объема 

жилищного 

строительства не 

менее чем 

до 120 млн. квадрат-

ных метров в год, 

млн. кв. метров 

Кардинальное повышение 

комфортности городской 

среды, повышение индекса 

качества городской среды 

на 30 процентов, 

сокращение в соответствии 

с этим индексом 

количества городов с 

неблагоприятной средой в 

два раза 

Создание механизма 

прямого участия 

граждан в формирова-

нии комфортной 

городской среды, 

увеличение доли 

граждан, принимающих 

участие в решении 

вопросов развития 

городской среды,  

до 30 процентов 

Обеспечение 

устойчивого 

сокращения 

непригодного 

для 

проживания 

жилищного 

фонда 

         

использования земельных 

участков, находящихся в 

собственности Российской 

Федерации, решение о 

вовлечении в оборот 

земельных участков. 

25. Реализованы мероприятия по 

развитию и поддержке 

высшего и среднего профес-

сионального образования в 

области строительства и 

городского хозяйства 

0 5 5 0 0 10  

26. Реализованы мероприятия по 

повышению квалификации 

специалистов в области 

архитектуры, 

градостроительства и 

строительства 

0 5 5 0 0 10  

 

 

___________ 


